



1055/8-19/2013/1024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

PALÓCIA-MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság

mint

ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma

között

2013.

Dr. Günther Balázs
08.02.

Kassai Zoltán Tamás
08.02.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44; Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: **„Megrendelő”**)

másrészről a

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.; cégjegyzékszám: 01-09-165783; adószáma: 10750627-2-41; számlavezető pénzügyintézet: ERSTE Bank; bankszámla szám: 11644006-45549400-44000007; képviseli: Kovács Magdolna ügyvezető), és a **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság** (konzorciumi tag), (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.; cégjegyzékszám: 12-09-004036; adószám: 12948042-2-12; képviseli: Kovács Péter ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **„Vállalkozó”**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **„Felek”**, külön-külön: **„Fél”**) között, az alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részre” tárgyában lefolytatott eljárás eredményeként keretmegállapodást kötött a nyertes ajánlattevőkkel, köztük a Vállalkozóval is.

A Kbt. 136/B §. (3) bekezdés a) pontja szerint – a verseny újra megnyitása nélkül, írásbeli konzultációt követően - Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „Budapest XII. kerület Krisztina körút (Déli pályaudvar – Moszkva tér) közös tömegközlekedési sáv kialakítása a villamosvágányon kiviteli tervek felülvizsgálata” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.

1.2. Felek ezt követően Budapesten 2013. május 31. napján a jelen 1. sz. Módosítás 1.1. pontjában jelölt tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértik, Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. Az előre nem látható okok indokolását jelen Szerződés módosításához 1. számú mellékletként csatolt, a Vállalkozó akadályközlő levele tartalmazza.

Dr. Güntner Balázs
08.02.

Kassai Zoltán Tamás
01.02.



II. Módosítással érintett rendelkezések

2.1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés teljesítésének határideje:

A Vállalkozó köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni a Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 90 napig tartó időtartam alatt.

III. Záró rendelkezések

3.1. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

3.2. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – öt (5) számozott oldalból álló – hét (7) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót három (3) példány illet. Felek a 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

1. számú melléklet: Vállalkozó akadályközlő levele

Budapest, 2013. aug. 1.



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 1037

Megrendelő

Pozsár Zsaklin
szakterületi vezető

Horn Gergely
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.

Kovács Magdolna
ügyvezető

ÁMI Általános
Mérnöki Iroda

Korlátolt Felelősségű
Társaság

Kovács Péter
ügyvezető

PALÓCIA
MÉRNÖKIRODA

Korlátolt Felelősségű
Társaság

Dr. Günther Balázs
08.01.

Kassai Zoltán Tamás
01.02.

1. k. melléklet

ÁMI

Általános Mérnöki Iroda Kft.

☒ 1026 Bp., Pasaréti út 65/a

Telefon: 36-1-766-4592

Telefax: 36-1-700-1596

e-mail cím: altalanosmernokirodaami@gmail.com



A MAGYAR KÖZBESZERZÉSI
TÁRSASÁG TAGJA

103/2013

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Bp. Rumbach Sebestyén u. 19-21.

~~Dr. Pozsár Zsáklin szakterületi vezető részére~~

Tárgy: Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezési munkái (2. részfeladat) Budapest, XII. ker. Krisztina krt. (Déli pu. – Moszkva tér) közös tömegközlekedési sáv kialakítása villamosvágányon kiviteli tervek felülvizsgálata.

Tisztelt Pozsár Zsáklin Úrhölgy!

Az ÁMI – Palócia Kft. készíti tárgyi tervezési munkát, melynek határideje 2013. július 30. Időközben a párhuzamosan készülő tervezési munkákkal – Széna tér tervezése, Attila út – Széna tér kerékpárút tervezése – valamint a közmű kezelőkkel történt egyeztetések során lényeges, többszöri változtatások váltak szükségessé.

Időközben új, az előző terveken nem szereplő közművek figyelembe vétele is szükségessé vált, melynek feltételeit a közmű szolgáltatók a mai napig nem teljesen bocsátották rendelkezésünkre. Előzetes információk alapján a BKV kábelekkel kapcsolatos kiegészítő tervek készítése is szükségessé válhat.


Kérjük ezért, hogy az eredeti határidőt, mely 2013 május 31-től számított 60 nap, további 30 nappal szíveskedjenek meghosszabbítani.

Amennyiben erre lehetőség lesz, a szükséges közmű adatok birtokában a szakaszos térvszállítást Megrendelővel egyeztetve vállaljuk.

Szíves intézkedéséért előre is köszönettel:

Bp. 2013-07-23

ÁMI Kft.


Kovács Magdolna
ügyvezető