



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1053/15. 50. /2013/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes, valamint Horn Gergely divízióvezető,
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő:

a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.;

cégjegyzékszám: 01-10-045561;

adószám: 13842217-2-44;

számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.;

bankszámlaszám: 10102103-59048100-01000002;

képviseli: dr. Fekete András igazgatósági tag, mint konzorciumvezető, valamint

az **UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.;

cégjegyzékszám: 01-09-077020;

adószám: 10554885-2-43;

számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.;

bankszámlaszám: 10102093-15755803-00000006;

képviseli: Almássy László ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre a keretmegállapodás (a továbbiakban: KM).

1.2. A keretmegállapodásos eljárás XI. része alapján Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen Felek között a „**Lánchíd budai hídfőjében található villamos aluljáró átépítéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése**” tárgyban 2013. július 16. napján Vállalkozási szerződés jött létre.

1.3. A Vállalkozási szerződés határidő módosulás okán 2014. június 26. napján módosításra került, amelynek értelmében a teljesítési határidő 2014. június 30. napja lett.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

A Vállalkozó a szerződés 3.1. a) és b) pontjaiban foglalt feladatokat határidőben teljesítette. Vállalkozó a szerződés 3.1. c) pontjában szereplő feladatot nem tudja teljesíteni a szerződés szerinti határidőre az alábbi indok okán:

- Vállalkozó 2013. december 18-án nyújtotta be a terveket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalához vasúthatósági engedélyezésre. A kért hiánypótlásokat Vállalkozó haladéktalanul teljesítette, azonban a szükséges vasúthatósági engedély 2014. június 30. napjáig nem érkezett meg.

Ezen, a Vállalkozó felelősségi körén kívül eső okok miatt a szerződés 3.1. c) pontjának módosítása ismét szükségessé vált.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított 395 napos határozott időtartamra kötik. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- a) **Bírálati tervek benyújtása Megrendelő részére:**
szerződéskötetést követő 90. nap;
- b) **Végleges tervek benyújtása Megrendelő részére:**
szerződéskötetést követő 120. nap;
- c) **Jogerős engedélyekkel rendelkező egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a tenderdokumentáció benyújtása Megrendelő részére:**
szerződéskötetést követő 395. nap.”

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – hat (6) egymással megegyező példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy-egy (1-1) példány illeti.

Budapest, 2014. *07 29* „

Budapest, 2014. *2014. júli. 30* „



Megrendelő részéről
.....
Somodi László
vezérigazgató-helyettes


BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
19-21. Budapesti út 19-21. 103.
.....
Horn Gergely
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Vállalkozó részéről
.....
dr. Fekete András
szakszervező tag
.....
FŐMTERV Zrt.
1024 Budapest, Lovónai út 37.

.....
Almássy László
ügyvezető
.....
UTIBER Kft.

Tibor Szilágyi
.....
Szilágyi Tibor


.....
dr. Günther Balázs


Dr. Olajos Orsolya
.....
Dr. Olajos Orsolya
2014.07.10. 