



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

2015. 3. 10. / 2015. 10. 10.
BKF/K-3/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**FŐMTERV Mérnöki Tervező ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS UVATERV ÚT- ÉS
VASÚTTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
MINT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK**

között

2015. március



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045561
adószám: 13842217-2-44
mint konzorciumvezető

valamint

UVATERV Út- és Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042295
adószám: 10867156-2-43
mint konzorciumi tag

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Támogatási Szerződéssel rendelkező KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú, „**Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítési szakasz**” című európai uniós finanszírozásból megvalósuló projekttel kapcsolatosan „**Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése**” című projekt megvalósításához kapcsolódó előkészítési, tervezési feladatok elvégzése tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
2. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2014. augusztus 19. napján, megkötötték „**Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése**” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
3. A Felek rögzítik, hogy több körülmény tette szükségessé a szerződés egyes feltételeinek módosítását.

Orsolya Szűcs
2015. 08. 19.

- 3.1. A Megrendelő már 2013. július 17. napján, 2013/S 137-238518 számon megindította ugyanezen tárgyban a nyílt közbeszerzési eljárását. A Megrendelő ezt az eljárását a 2014. január 22. napján kelt összegezésben a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlati árakra megfelelő mértékű fedezet nem állt rendelkezésre. A Megrendelő ezt követően ugyanezen tárgyban 2014. március 14. napján a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési indított és folytatott le. Az eljárásban az ajánlati kötöttség 2014. május 9. napján állt be. Ezen időpontban azonban a legkedvezőbb végső árajánlatra - a nettó 1.818.000.000 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió forint összegű vállalási árra - a fedezet nem állt rendelkezésre.
- 3.2. A projekt finanszírozására 2013. március 13. napján KÖZOP források terhére uniós Támogatási Szerződés (továbbiakban: „TSZ”) került megkötésre, az ebben biztosított 100%-ban vissza nem térítendő támogatás mértéke 635.000.000 Ft, azaz hatszázharmincöt millió Ft. A szerződés megkötéséhez szükséges fedezetből a hiányzó 1.202.050.000 Ft, azaz egymilliárd—kettőszázkettőmillió-ötvenezer forint forrásigényt a Fővárosi Közgyűlés **2014. június 30. napján** meghozott döntésével, fővárosi források terhére, Fejlesztési Megállapodás (továbbiakban: „FM”) keretében biztosította.
- 3.3. A Megrendelő a szükséges források biztosítottá válását követően 2014. július 3. napján megindította a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: „KFF”) általi minőségbiztosítási folyamatot. Az ajánlattevők nyilatkoztak az ajánlatuk fenntartásáról, valamint ajánlati kötöttségük 2014. szeptember 6. napjáig történő meghosszabbításáról. Megrendelő a KFF pozitív tanúsítványa kiadását követően, 2014. augusztus 8. napján megküldött összegezésében eredményesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárását, majd a szerződéskötési moratórium leteltét követően 2014. augusztus 19. napján megkötésre került a Szerződés. A tervezetthez képest - a fenti indokok miatt - több hónappal később megkötött Szerződés 3.1. pontja a Kbt. rendelkezésével összhangban a végleges ajánlattételi feltételeknek és végleges ajánlatnak megfelelően tartalmazta a 2015. október 27. napját, mint végteljesítési határidőt, és azon belüli összes részfeladat, illetve azokon belüli alfeladatok teljesítési határidejét.
- 3.4. Felek számára a 2014. augusztus 19-i szerződéskötést követően, a Szerződés Műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően megtartott munkakezdő kooperáción egyértelművé vált, hogy mindennemű előkészítési szándék ellenére a Szerződés 3.1. pontjának 1.1. alpontjában rögzített részfeladat, azaz valamennyi szükséges felmérés, valamint a koncepcióterv bírálatra benyújtandó változata, a Szerződés 3.1. pontjának 1.1. alpontjában (az 1-6 pontokban) és 3.1.2. pontban (1-3 pontokban) rögzített határidőkre a Feleknek fel nem róható okokból nem készíthető el, az alább részletezett indoklás szerint:

- Koncepcióterv

A Műszaki Leírás 3.2 pontja szerint a koncepciótervek elkészítését megelőzően Vállalkozó köteles felmérni a tervezési terület egészére vonatkozóan, hogy milyen egységek, milyen mértékben szorulnak felújításra. A megfelelő szakmai körültekintéssel elvégzett, a vonal teljes hosszára, utasforgalmi- és üzemi területekre egyaránt kiterjedő, minden szakágat magába foglaló állapotfelmérés elvégzése különösen fontos a rekonstrukció során elvégzendő további feladatok meghatározásához.

Ez 17,7 km-es vonalszakasz (mely a mélyvezetésű részeken az önálló vonalalagutak miatt kétszer veendő figyelembe), valamint 20 állomás teljes körű (utasforgalom számára megnyitott és üzemi területeire egyaránt kiterjedő) felmérését érinti. A metró működésére tekintettel a vizsgálatok túlnyomó részét csak üzemi időn kívül lehet elvégezni a vonalra jellemző rendkívül erős utasforgalom akadályoztatása nélkül. (Pl. a vonalalagutak bejárása csak feszültségmentes pályán, kb. 0:30 és 2:30 közötti, napi maximum 2 óras

időintervallumokban, az üzemeltető BKV Zrt. által egyeztetett módon, szakfelügyelet biztosítása mellett lehetséges).

A feladat térbeli kiterjedtségére és időbeli korlátozottságára tekintettel a felmérések, illetve azok adatainak értékelése, valamint a koncepciótervek elkészítése a szerződéskötéstől rendelkezésre álló 11 naptári nap alatt az elvárt minőségben nem teljesíthető.

A Szerződés 3.1 pont 1. alpontjában rögzített. részfeladat első és meghatározó eleme a koncepcióterv elkészítése (1.1), tekintettel arra, hogy a jóváhagyott koncepciótervre épülnek a további rész-, illetve alfeladatok, így az ütemezés további pontjai is teljesíthetlenné váltak.

- Geodéziai alaptérkép készítése

Magában foglalja a közmű szakágak felmérését és térképezését.

A beruházáshoz tartozó geodéziai feladatok többek között az alábbi részfeladatokra terjednek ki:

V+M geodéziai hálózat létesítés

- i. adatbeszerzés
- ii. Sp+VTG+Mp felkeresése, megjelölése
- iii. Vízzintes geodéziai hálózat állandósítás (kitűzés, állandósítás, megjelölés)
- iv. Magassági geodéziai hálózat állandósítás (kitűzés, állandósítás, megjelölés)
- v. Vízzintes geodéziai hálózat meghatározása (helyszíni mérések vonali alagútban, állomásközi áttörésekben, állomási térben, hálózati rendszerben)
- vi. Magassági geodéziai hálózat meghatározása helyszíni mérésekkel)
- vii. Vágány + 3. sín felmérése
- viii. Állomási és üzemi peronok felmérése


A fent felsorolt feladatok teljesítésének feltétele az érintett helyiségekbe történő bejutás, a hálózat alappontjainak kitűzése és ezek alapján a szükséges mérések elvégzése. A mérések időigénye eltérő, elvégzésük lehet 1 nap, vagy akár 10 napot meghaladó időtartamú is.

A geodéziai felmérések szintén csak éjszakai üzemszünetben, feszültségmentesítést követően, BKV Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. A tervezett geodéziai munkálatok megfelelő ütemezése azonban előre nem látható akadályba ütközött, mivel az M3 metróvonal állagmegóvása érdekében, a BKV Zrt. megrendelésére végzett síncserék a geodéziai felméréseket mind térben- mind időben jelentősen akadályozzák. (Egyrészt a síncserével érintett szakaszokon a síncserét akadályozó geodéziai munka nem végezhető, másrészt az alagutakban közlekedő anyagszállító vonatok által keltett rezgések is akadályozzák a pontos mérések elvégzését.) A síncserével érintett szakaszokon a fenti körülmények nem teszik lehetővé a megfelelő ideig történő bent tartózkodást, így a mérőműszerek elhelyezését, a mérést és ezáltal a geodéziai hálózatok meghatározását.

Az érintett állomások a déli szakaszhoz tartozó állomások:

- Deák Ferenc tér
- Ferenciek tere
- Kálvin tér
- Corvin-negyed
- Klinikák
- Nagyvárad tér
- érintett továbbá a Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest szakasz is (benne a Népliget-Ecseri út-Pöttyös utca-Határ út köztes szakasz) ugyanis az anyagszállító vonatok közlekedése a vonal déli végén elhelyezett járműtelepről történik mindkét irányban.

Fentiekén túl, az üzemeltető BKV Zrt. munkavédelmi szempontok miatt nem kívánja biztosítani a szakemberek egyidejű munkáját. Ennek következtében a geodéziai felmérés teljes körű elvégzése a Szerződésben rögzített határidőn belül nem biztosítható.


Dr. Szűle Orsi
KNSZ

- Építészeti koncepció elkészítése

Az építészeti koncepció elkészítése elsődlegesen szükségessé teszi tervpályázati eljárás lefolytatását. A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseiben meghatározott minimális határidő-közöket be kell tartani. A tervpályázati eljárást elindítani nem volt lehetőség mindaddig, amíg a Szerződés aláírása nem történt meg.

Az építészeti koncepció benyújtási határideje tehát a Feleken kívül álló okokra tekintettel, a lehetséges legkorábbi munkakezdés időpontjának figyelembevételével történt meg. Az aláírástól kezdődően az tervpályázattól független építészeti koncepció így lesz csak teljes értékű.

- Tenderdokumentációhoz szükséges engedélyek megszerzése

A koncepciótervek elkészítésének, valamint a változatelemzés alapján kiválasztott változat véglegesítésének csúszásával a tendertervek készítése is eltolódik, és így az engedélyezési eljárások lefolytatása is.

3.5. A Felek szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó - a Feleken kívül álló okokból - a Szerződésben rögzített határidő-ütemezést tartani nem képes. Felek kijelentik, hogy jelen 1. számú módosítási rendelkezései összhangban állnak a Kbt. 132.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaival; jellegüknél fogva a közbeszerzési verseny eredményére kihatással nem bírtak volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ár nem változik, a továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek. Felek a Szerződés végteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezését is változatlanul hagyják.

3.6. A Felek rögzítik azt, hogy a KÖZOP IH módosított támogatói döntésével, a Szerződés részbeni forrását biztosító TSZ is módosításra kerül az uniós-, illetve a fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladatok teljes szétválasztása az uniós forrásból támogatott műszaki tartalom csökkentésével, illetve az uniós támogatási forrás részbeni megemelésével. E változtatás sem érinti azonban a Kbt. 132. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, illetve szerződéskötéskor nem is volt előre látható. Erre tekintettel is szükséges, hogy a támogatási szerződés módosulásával összhangban, rögzítse a Szerződés is az egyes teljesítések, számlák finanszírozási háttérét is, továbbá azzal összhangban határozza meg az előlegigénylési feltételeket is.

II. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

II.1. A Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akaratral a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

II.2. A Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba és a Vállalkozó 2015. október 27. napjáig köteles a teljesítésre. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

Részfeladat száma	Részfeladat leírása	Teljesítési határidő	Kifizetés (%)
1. részfeladat: Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szükséges kommunikációs feladatok ellátása			
1.1.	Koncepciótervek készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára, a műszaki leírásban foglaltak alapján	2014. okt. 31.	<i>Első számla: 2014. dec. 8.</i>
1.2.	Koncepciótervek hatóságokkal történő egyeztetése, hatósági észrevételek, módosítások átvezetése	2014. dec. 8.	
1.3.	Változatelemzés elkészítése költséghason elemzéssel	2014. dec. 8.	
1.4.	Geodéziai alaptérkép elkészítése	2014. dec. 8.	
1.5.	Építészeti koncepció elkészítése	2015. jan. 31.	<i>Második számla: 2015. jan. 31.</i>
1.6.	Tanulmánytervek készítése az északi meghosszabbításra	2015. jan. 31.	
2. részfeladat: Szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása			
2.1.	Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek bírálati tervanyagának elkészítése	2015. márc. 21.	<i>Harmadik számla: 2015. ápr. 20</i>
2.2.	Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges tervanyagának elkészítése, engedélyeztetési folyamat megkezdése	2015. ápr. 20.	
2.3.	Összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, valamint előzetes elvi típusengedély megszerzése	2015. szept. 15.	<i>Negyedik számla: 2015. szept. 15.</i>
3. részfeladat: Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki kötetének összeállítása a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása			
3.1.	Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése	2015. szept. 27.	<i>Ötödik számla: 2015. okt. 27.</i>
3.2.	Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése	2015. okt. 27.	


A fenti táblázatban foglaltak szerint jogosult a vállalkozó részszámlázásra a megadott az 1.4.; 1.6; 2.2.; 2.3.; valamint a 3.2. számú és előttük álló részfeladatok teljesítését követően."

II.3. A Szerződés 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6.3. Felek megállapodnak abban, hogy – figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára – a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben (A számlák benyújtásának sorrendje nem felcserélhető):

6.3.1. 1. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően nettó **199.980.000,- Ft + ÁFA**, azaz **nettó egyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer forint + Általános Forgalmi Adó** összegben;

6


dr. Szűle Orsolya

- 6.3.2. 2. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.5. és 1.6. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően **nettó 163.620.000,- Ft + ÁFA**, azaz **nettó egyszázhatvanhárommillió-hatszázhuszezer forint + Általános Forgalmi Adó** összegben;
- 6.3.3. 3. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.1. és 2.2. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően **nettó 347.600.000 Ft + ÁFA**, azaz **nettó háromszáznegyvenhétmillió-hatszázézer forint + Általános Forgalmi Adó** összegben;
- 6.3.4. 4. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.3. alpontban megjelölt feladat igazolt teljesítését követően **nettó 470.500.000 Ft + ÁFA**, azaz **nettó négyszázhetvenmillió-ötszázézer forint + Általános Forgalmi Adó** összegben;
- 6.3.5. 5. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 3. részfeladathoz tartozó valamennyi feladat igazolt teljesítését követően **nettó 636.300.000 Ft + ÁFA**, azaz **nettó hatszázharminchatmillió-háromszázézer forint + Általános Forgalmi Adó** összegben;”

II.4. A Szerződés 6.8., 6.9. és 6.11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6.8. Felek tudomásul veszik, hogy a 3.1. pont és 6.3. pont szerinti 1., 2. és 3. számlák tekintetében a finanszírozás a Megbízó, valamint a KÖZOP IH nevében eljáró Közreműködő Szervezet között létrejött támogatási szerződés alapján európai uniós támogatás igénybe vételével történik, míg a 4. és 5. számlák finanszírozója a Megbízó és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött fejlesztési megállapodás alapján fővárosi forrás. A folyamatban lévő uniós támogatási szerződés módosítás alapján a projekt forrásszerkezete a következőképp alakul:

Vállalkozási szerződésben rögzített teljes vállalkozási díj összege: 1.818.000.000 Ft (100%)
ebből

Tervezési feladatok finanszírozása uniós támogatásból:	711.200.000 Ft (39,12%)
Tervezési feladatok finanszírozása fővárosi forrásból:	1.106.800.000 Ft (60,88%)

Fentiek alapján Vállalkozónak az általa igényelhető (maximum a nettó teljes vállalkozási díj 30%-a, vagyis 545.400.000,- Ft, azaz ötszáznegyvenötmillió-négyszázézer forint erejéig terjedő) előleget fenti arányok szerint két előlegrészlétre kell bontani, valamint ezekhez külön-külön előleg-visszafizetési biztosítékot szükséges nyújtania.

Az uniós finanszírozású részre vonatkozó előleget Vállalkozó a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezései szerint kérheti legfeljebb 30%-os mértékig terjedően 213.360.000 Ft, azaz kettőszázötvenhárommillió - háromszázhatvanézer forint erejéig. Az előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra a 4/2011 (I.28.) Korm. sz. rendelet 57/A. §-ban, valamint a Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.

Vállalkozó a Ptk. rendelkezései szerint kérheti előleg kifizetését legfeljebb a 4. és 5. számlák együttes összege (azaz 1.106.800.000,- Ft) 30%-os mértékig terjedően, vagyis Megrendelő 332.040.000 Ft, azaz háromszázharminckét millió – negyvenezer forint előleget biztosít. Ezen előlegrészlétre elszámolása tekintetében a hazai szabályozás az irányadó.”

„6.9. Ha a Vállalkozó igényt tart szállítói előlegre, akkor mindkét előlegszámlát külön-külön szükséges kiállítania. Vállalkozó az előlegszámláját a Szerződés 6.4. pontja szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.

Vállalkozó az uniós támogatási forrásra vonatkozó előlegszámláját közvetlenül az uniós Közreműködő Szervezet részére küldi meg (Megrendelő egyidejű értesítése, és az előlegszámla másolati példányának megküldése mellett), míg a fővárosi forrásra vonatkozó előlegszámla eredeti példányát Megrendelő címére juttatja el.

Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és az uniós finanszírozású részre vonatkozó előlegszámlát Közreműködő Szervezet részére megküldeni.

A Felek abban is megállapodnak, hogy a Megrendelő által fizetett előleg feladatok igazolt teljesítését követően, a Szerződés 6.3. pontjában rögzítettek szerinti számlák összegéből arányosan kerül levonásra, mindkét előlegszámla esetében: az uniós finanszírozású részre kiállított előlegszámla összege az 1., 2. és 3. számlák összegeiből, míg a fővárosi finanszírozású részre kiállított előlegszámla összege a 4. és 5. számlák összegeiből, arányosan kerül levonásra.”


„6.11. Előleg igénylésekor az uniós finanszírozású részre benyújtott előlegszámla összege az uniós finanszírozás 10%-a, vagyis 71.120.000 Ft (vagyis hetvenegymillió – egyszázhuszezer forint) erejéig Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Az előlegigény fenti összeget meghaladó részére Vállalkozó köteles a Támogató javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igényléséig nyújtani.

Előleg igénylésekor a fővárosi finanszírozású részre benyújtott előlegszámla teljes összegéről Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igényléséig nyújtani.”


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- III.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- III.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- III.3. A jelen 1. számú Módosítás a Támogató szervezet – 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített eljárásrend szerinti - jóváhagyását követően lép hatályba.


dr. Szűle Orsi

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen –kilenc (9) számozott oldalból álló – hat (6) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, kettő (2) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. „.....04.02.....”




dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Megrendelő


Budapest, 2015. „.....04.02.....”




Keszthelyi Tibor
igazgatósági tag

**FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és UVATERV Út- és
Vasúttervező Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint közös ajánlattevők
nevében eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Vállalkozó



Dr. Günther Balázs
03.18.



dr. Szűle Orsolya
2015.05.18.