



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1054/28-.../2014/1024

BKK/K-48/2014

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2015 MAJ 18.  
2015. ....



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégbiztosítási szám: 01-10-046840

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.

cégbiztosítási szám: 01-09-726310

adószáma: 13260534-2-43

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### 1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metró vonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók kiviteli tervének elkészítése, I-II. ütem**” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2014. december 30. napján, megkötötték „**B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metró vonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók kiviteli tervének elkészítése, I-II. ütem**” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
- 1.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontjában rögzített 1. részfeladat teljes körű elvégzése a Szerződésben rögzített határidőn belül (a szerződéskötéstől számított 112. nap, azaz 2015. április 21. napja) nem biztosítható.
- 1.4. A Megrendelő a Vállalkozó számára a tervezés kezdetén, 2015. január 6. napján a munkaindító kooperáción részleges adatszolgáltatást nyújtott. A tervek részeként a B+R kerékpártárolók térfigyelésének szakterveit is el kell készíteni, ehhez a tervezéshez szükséges alépitményi adatokat azonban az adatokkal rendelkező BKK Közút Zrt. 2015. február 20. napján, a munkaindító kooperációhoz képest 45 nap eltéréssel bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. Ez alapján szükségessé vált az 1. részfeladat határidejének 45 nappal történő meghosszabbítása.
- 1.5. A Felek szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó - a Feleken kívül álló okokból - a Szerződésben rögzített határidő-ütemezést tartani nem képes. Felek kijelentik, hogy jelen 1.

számú módosítás rendelkezései összhangban állnak a Kbt. 132.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaival; jellegükénél fogva a közbeszerzési verseny eredményére kihatással nem bírtak volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek. Felek a Szerződés végteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezését is változatlanul hagyják.

## 2. A Módosítás tartalma

2.1. A Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2.2. A Szerződés 3.1., valamint a 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított **36 hónapig tartó határozott időtartamra** kötik, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

M2, M3 metró vonalai és V1 vonal mentén létesítendő kerékpártárolók vonatkozásában:

- bírálati tervdokumentáció elkészítése; végleges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a tervek benyújtása jóváhagyásra (a mellékelt Műszaki leírás szerinti ütemezésben)
- végleges kiviteli tervdokumentáció, a tervek benyújtása jóváhagyásra a szerződéskötéstől számított 50. napig;
- kezelői jóváhagyással, tulajdonosi hozzájárulással, közműegyeztetett végleges tervek leszállítása költségbecsléssel a szerződéskötéstől számított **157. napig**, (kötbérterhes részhatáridő);

H5, H8 és H9 HÉV vonalai mentén létesítendő kerékpártárolók vonatkozásában:

- bírálati tervdokumentáció elkészítése; végleges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a tervek benyújtása jóváhagyásra; a jóváhagyott kiviteli tervek benyújtása engedélyezésre (a mellékelt Műszaki leírás szerinti ütemezésben)
- a jóváhagyott kiviteli tervek benyújtása engedélyezésre a szerződéskötéstől számított 120. napig;
- kezelői jóváhagyással, tulajdonosi hozzájárulással, engedéllyel rendelkező, közműegyeztetett végleges tervek leszállítása költségbecsléssel az engedély kiadásától számított 15. napig, (kötbérterhes véghatáridő).”

„6.2. A Megrendelő a Munka elvégzését kettő (2) ütemben számolja el, ennek megfelelően a Vállalkozó kettő (2) db számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

Fizetési ütemezés	Esedékessége	Számla összege
1. rész-számla	M2 és M3 metró vonalai és a V1 vonal mentén létesítendő kerékpártárolók esetében a jóváhagyásokkal rendelkező kiviteli tervek leszállítása és Megrendelő által történő elfogadása, valamint teljesítésének igazolása alapján. (A jóváhagyott kiviteli tervek szállítási határideje a szerződéskötéstől számított <b>157. nap</b> .)	a teljes nettó Vállalkozói díj 40 %-a + ÁFA
2. végszámla	H5, H8 és H9 HÉV vonalai mentén	a teljes nettó Vállalkozói díj

	létesítendő kerékpártárolók esetében a jóváhagyásokkal és szükség szerint építési engedéllyel rendelkező kiviteli tervek leszállítása és Megrendelő által történő elfogadása, valamint teljesítésének igazolása alapján. (A jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervek szállítási határideje az engedély kiadásától számított 15. nap.)	60 %-a + ÁFA"
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------


### 3. Záró rendelkezések

3.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

2015 MÁJ 18.  
Budapest, 2015. .... „”

  
.....  
**Nyul Zoltán**  
divízióvezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**  
Megrendelő



  
.....  
**Kerényi László Sándor**  
szakterületi vezető



**VIA FUTURA**  
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.  
1111 Bp., Zenta u. 1.  
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588.

  
.....  
**Breuer András**  
ügyvezető

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és  
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Vállalkozó

  
.....  
**Egerland Zoltán**  


  
.....  
**Dr. Olajos Orsolya**  
2015.05.07. 

  
.....  
**dr. Szüle Orsolya**  
2015.05.07. 

Bly  
05.08.

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Benevel

Iktatási szám: 1054/28-...~~88~~.../2014/1024

Szerződés száma: BKF/11-78/2014

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

**„B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metró vonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók kiviteli tervének elkészítése, I-II. ütem” tárgyú szerződés 1. számú módosítása**

Melléklet: 5 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Olajos Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2015.05.07.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	.....	.....
BÉRECZKY ÁKOS (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.05.08.	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)	.....	.....
dr. Sas Attila (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	15.05.15.	
Mr. HORVÁTH JÁNOS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.05.13.	
GAAL TADYAS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.05.12.	
KERÉNYI LÁRÓ SÁNDOR (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.05.18.	 Kerényi László Sándor
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.05.10.	
.....	.....	.....

Megjegyzés:

Egerland Zoltán