



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1006/64 - 18 /2015/1024

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

LEVEL NINE VEZETÉSI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”)

másrészről a

LEVEL NINE Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Kökény utca 16.

cégjegyzékszám: 13-09-167938

adószáma: 24816878-2-13

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő a „**Szervezetfejlesztési tanácsadás nyújtása a BKK Zrt. részére**” tárgyban a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része, 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le, amely eljárás nyertese Megbízott lett.
- 1.2. Felek 2015. augusztus 31. napján, 1006/64-21/2015/1024. iktatószám alatt a fenti tárgyában megbízási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Szerződés megkötését követően a Fővárosi Önkormányzat, mint Megbízó tulajdonosa olyan átalakítást tervezett, amely a Megbízó szervezeti struktúráját, valamint általa végzett tevékenységek körét, a működési folyamatokat és a személyi (vezetői és munkavállalói) állományt jelentős mértékben érinti.

1

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés a tervezett átalakítás elfogadásáról dönt, úgy az Megbízó szervezeti felépítését olyan mértékben változtatja meg, amely a Szerződés teljesítésére is kihatással lesz, ezért a döntés meghozataláig Megbízott a Szerződéses kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Amennyiben a Megbízott a Fővárosi Közgyűlés döntésének meghozatalát megelőzően teljesítene, a teljesítés során készített tanulmány nem tükrözné a Megbízó tényleges szervezeti felépítését. A fentiekre tekintettel a Szerződés teljesítésére a döntés meghozatalát követően nyílik lehetőség, amely okán a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítása szükséges.

2.2. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által a szerződéskötéskor előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti. Az 1. sz. Módosítás ezért a Kbt. 132.§ (2) bekezdésére tekintettel történik, így a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni. Az 1. sz. Módosításban foglaltak a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek, ezért nem sértik a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) és c) pontjait. A Felek a fenti műszaki, szakmai, jogi indokokra tekintettel a Szerződést az 1. sz. Módosítás alábbi 3. fejezetében foglaltak szerint módosítják.

3. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízást legkésőbb 2016. március 15. napjáig köteles elvégezni.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek a kettő (2) számozott oldalból álló 1. sz. Módosítást elolvasás és egybehangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – öt (5) eredeti példányban, amelyből négy (4) példány a Megbízót és egy (1) példány a Megbízottat illet – jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. „12.03.”

Budapest, 2015. „12.03.”

Megbízó

Megbízott




Szetei Tibor
igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**



Baranyai Noémi
szakterületi vezető



dr. Eszes László
ügyvezető

**LEVEL NINE Vezetési
Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Gaál Farkas

Horváth János

dr. Sas András

2015. DEC 10 14:30

Dr. Olajos Orsolya

dr. Szűcs Orsolya

WZINACHTNE HULE MADOIT
2015. 12. 11

2