



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1015/4 - 220/2013/1024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS



BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIANOVA 87 KÖZMŰ ÉS ÚTÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

2013. 10. 18.


.....
dr. Dankovics Erika
2013. 08. 27. 





BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(továbbiakban „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Statisztikai szám: 23028966-6920-114-01

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11794008-20537135

Csoport közösségi adószáma: HU17781372

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”)

másrészről a

Cégnév: VIANOVA 87 Közmű és Útépitő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

Cégjegyzékszám: 01-10-045558

Adószám: 13839129-2-43

Számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10102093-16267103-00000004

Nyilvántartási szám: BU13839129

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”), között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

- 1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 95. számában 13048/2013 iktatási számon 2013. augusztus 14. napján megjelent eljárást megindító felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „*Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 1. csoport – Budapest II. kerület Szerb Antal utca, Hűvösvölgyi út – Széher út közti szakaszának felújítása*” tárgyban.

- 1.2. A Megrendelő a beérkezett ajánlatokat elbírálta és a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen Szerződést.
- 1.3. A jelen Szerződés részét képezik az ahhoz mellékletként való csatolás nélkül is az alábbi dokumentumok:
- a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívás;
 - b) a közbeszerzési eljárás dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás;
 - c) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlata és annak hiánypótlása (amennyiben releváns).

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az elkészült kiviteli terv, a jelen Szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentáció, valamint az eljárást megindító felhívás és a részletes dokumentáció által meghatározottak szerint a *Budapest II. kerületben lévő Szerb Antal utca, Hűvösvölgyi út – Széher út közti útszakasz, felújításának kivitelezési munkálataira* vonatkozó feladatok elvégzését a nyertes ajánlat alapján. A Felek rögzítik, hogy a feladatok részletes leírását és a mennyiségeket az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalmazza.

3. A MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

- 3.1. A Munkaterületet a Megrendelő adja át a Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. A Munkaterület átadására a munkakezdési hozzájárulás birtokában kerülhet sor, melynek beszerzése a Vállalkozó feladata. A munkaterület részenként is munka alá vehető a forgalomtechnikai terveknek megfelelően. A Vállalkozó köteles a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A Munkaterületet Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére.
- 3.2. Szerződő Felek a munkaterület átadásának időpontját a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építési naplót folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint, és azt az építkezés helyszínén állandóan hozzáférhető helyen tartani.
- 3.3. Vállalkozó részére a munkaterületet a továbbiakban a Megrendelő biztosítja, azzal, hogy felvonulási területek, anyagnyerő-helyek és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.
- 3.4. A munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá gondoskodik a terület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről.

- 3.5. Vállalkozó köteles irodahelyiséget és egyéb felszereléseket a Lebonyolító/ Műszaki ellenőr részére a munkaterületen biztosítani.
- 3.6. A rongálásokból, a munkaterület nem megfelelő őrzéséből eredő, vagy arra visszavezethető hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.
- 3.7. Vállalkozó köteles betartani, és Alvállalkozóival betartatni a munkaterületre vonatkozó tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat.
- 3.8. A Vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket.

4. SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 4.1 Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén a Szerződés 4.9. pontja szerint jogosult díjazásra.
- 4.2. A Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában, az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatainak szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítéséért, a hatályos jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján nettó 62.133.005 Ft + ÁFA* átalányár, azaz nettó hatvankettőmillió-százharminháromezer-öt forint plusz általános forgalmi adó *vállalkozási díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

*Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértéke.

- 4.3. A 4.2. pont szerinti vállalkozási díj magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.
- 4.4. Szerződő Felek a Kbt. 125.§ (9) bekezdése alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: **Tartalékkeret**) kötnek ki a Szerződés 4.2 pontja szerinti nettó vállalkozási díj 5, azaz öt %-ában, vagyis nettó 3.106.650 Ft+ÁFA*, azaz nettó hárommillió-százhatvanhatszázötven forint plusz általános forgalmi adó* összegben. A Tartalékkeret a vállalkozási díjon felül értendő.

*Az adófizetési kötelezettség keletkezésnek napján érvényes ÁFA mértéke.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet**) 7.§ (2) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetészerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályai az alábbiak:

A Tartalékkeret felhasználásáról a Műszaki ellenőr írásbeli és indokolt javaslata alapján a Megrendelő írásban dönt. A Vállalkozó a Műszaki ellenőrnél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret felhasználását.

A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalma magában foglal és az átalányáras Szerződés alapján, a vállalkozási díj keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (Többletmunka). A Többletmunka nem finanszírozható a tartalékkeret terhére. A Szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra (pl. megváltozott beszerzési igény miatt módosított műszaki tartalmi igények) nem használható a Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elválasztható az alapszerződéstől, csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető a Tartalékkeret igénybevétele.

A Pótmunka az alábbi feltételek megléte esetén alapozhatja meg a Tartalékkeret felhasználását:

A létesítmény valamely méretének, mennyiségének vagy jellemzőjének megváltoztatása, amely a Szerződésben nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka elhagyásával jár, és amelynek okai:

- a) olyan jogszabályváltozás, vagy a létesítmény tervezése vagy megvalósítása szempontjából hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság azonnal alkalmazandó, és kötelező rendelkezése a létesítmény tervezése vagy megvalósítása vonatkozásában, vagy
- b) a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve az előre nem látható és rendes gondossággal el nem hárítható események következtében szükséges változtatásokat is,
 - és amelynek elvégzése a létesítmény szerződésszerű megvalósításához, vagy rendeltetésszerű használatához szükséges,
 - és amelyeket a Műszaki ellenőr elrendelt.
- c) a Megrendelő által a 7.7. pont szerint elfogadott technológiaváltás.

A fenti a) pont szempontjából kötelezőnek minősül a hatóság rendelkezése, amennyiben figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tevékenységek megvalósítását, engedélyek megszerzését, így különösen a végleges forgalomba helyezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzését.

A Vállalkozó a Szerződés aláírására alapítottan kötelezettséget vállal mindazon - a Műszaki ellenőr által elrendelt - munkák elvégzésére, amely a létesítmény hivatalos forgalomba üzembehelyezéséhez és a használatbavételi engedély kiadásához szükségesek.

A Műszaki ellenőr írásbeli kezdeményezésében köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák a Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.

A Műszaki ellenőr írásbeli kezdeményezésében azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkát - annak műszaki tartalmára tekintettel – alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatározása a munka tartalmának függvényében az alábbiak szerint történik:

Az elvégzett munkák, valamint elmaradó munkák értékének megállapítása a beárazott költségvetésben feltüntetett áron, vagy egységáron történik, amennyiben az elvégzett

munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó. Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Műszaki ellenőr saját megítélése szerint, vagy

- a) az Árszakértő véleménye alapján állapítja meg az alkalmazandó árat, vagy
- b) utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására jogszabályban előírt dokumentációval igazolja.

Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.

Ha a Tartalékkeret a változtatás költségeire nem használható fel vagy arra már nem ad fedezetet, a felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei fennállnak. Az ilyen esetben a változtatás akkor rendelhető el, ha a szerződésmódosítás hatályba lépett.

A Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásban dönt, melyben ismerteti a felhasználási feltételek fennállásának indokait.

A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7.§ (3) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján ne vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.

4.5. A 4.2. pont szerinti vállalkozási díj magában foglalja az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.

A fenti vállalkozási díj a kivitelezés tárgyáért fizetett egyösszegű átalány ár, amely tartalmazza a jelen Szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, kiadást, ennek keretében egyebek mellett magában foglalja a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket:

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,
- a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
- teljes körű tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés idejére,
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek,
- napi jelentések elkészítése a BKK Közút Műszaki Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály részére
- több vállalkozó esetén az együttműködési költségek,
- kiviteli tervek felülvizsgálata,

- a szükséges adatszolgáltatások, valamint esetlegesen felmerülő hiánypótlások elvégzése
- a lejárt közművek, szakhatósági engedélyek, közműszolgáltatói hozzájárulások meghosszabbítása,
- anyagbeszerzési költségek,
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
- bér és járulékai,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,
- szabadalmi és licencia költségek,
- szerződés szerinti fenntartási költségek,
- jótállási, szavatossági, felelősségbiztosítással kapcsolatos költségek,
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pld. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos költségek,
- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai ellenőrzés) költségei,
- a szükséges fordítási költségek,
- eljárási költségek, illetékek,
- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségek,
- az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségeket. Ezen járulékos költségeket a vonatkozó egységárak tartalmazzák.

4.6. A fentiekén túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a jelen Szerződésben nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba, azzal, hogy Megrendelő kifejezetten fenntartja a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazásának lehetőségét. Jelen szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 132. §-a alapján.

4.7. A Szerződés 4.2 pontja szerinti ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat”) és a BKK Zrt., vagyis jelen Szerződés Megrendelője között a 594/2013. (IV.24) Főv. Kgy. határozat alapján megkötésre került „Megvalósítási Megállapodás a 2012-2014. évi Útfelújítási program megvalósításáról” tárgyú megállapodás (továbbiakban: **Megvalósítási Megállapodás**) révén kerül biztosításra. A Fővárosi Önkormányzat a felújítás során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a Megrendelő által ütemezett szakmai teljesítés igazolását követően befogadott, esedékes számláknak a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámítása alapján, az abban részletezett összegnek a Megrendelő részére történő átutalásával biztosítja.

4.8. Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése szerint kérheti előleg kifizetését a Szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben, melyet a **306/2011. (XII.23.)**

Kormányrendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott időn belül köteles Megrendelő kifizetni Vállalkozó részére.

- 4.9. A Megrendelő a munka elvégzését egy ütemben számolja el, a Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Fizetési ütemezés	Esedékessége	Számla összege
1. számla	A műszaki átadás-átvételt követően, a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	Az építési beruházás nettó ellenértékének 100 %-a

A számla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerülhet sor, a Kbt. 130. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvnek a számla mellékletét kell képeznie, tekintve, hogy a Megrendelő a Megvalósítási Megállapodás 4.2. pontja szerint köteles a továbbszámolás keretében az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a felújítással összefüggő feladatok elvégzését, összezszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valóságát igazoló, Megrendelő által kiadott fenti szakmai teljesítés igazolást is.

- 4.10. Megrendelő az ellenszolgáltatást a 4.9. pontban foglaltak szerint kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül utalja át Vállalkozó Budapest Bank Zrt-nél 10102093-16267103-00000004 számon vezetett bankszámlájára. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, amennyiben Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

A Szerződés szerinti vállalkozási díj, illetve adott esetben a tartalékkeret terhére elszámolt és számlázott tételek kifizetése egyebekben a Megrendelő képviselőjében eljáró, Műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt teljesítést követően a Kbt. 130.§-131.§-ai, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12-14. §-ai alapján történik.

- 4.11. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a 4.9.pont szerinti számla keretében kerül sor, az abból történő levonás révén.
- 4.12. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján előlegfizetést kér, köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előleg kifizetés időpontjától a Megrendelő képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésig tartó érvényességgel **előleg-visszafizetési biztosítékot** nyújtani, amelynek mértéke az előleg teljes nettó összegével egyezik meg.

Vállalkozó mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben írásban nyilatkozott az ajánlatában arról, hogy az előleg kifizetésére nem tart igényt.

- 4.13. Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó 6.1 pont szerinti írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról, a 4.9. pontban meghatározott teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján.
- 4.14. A szabályszerűen kiállított, kellékekkel felszerelt számlákat a „BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)” nevére kell kiállítani. A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelő nevében eljáró Műszaki ellenőrhöz kell benyújtani 6 példányban, aki azt műszakilag és számszakilag felülvizsgálja, és kiegészítés céljából haladéktalanul továbbítja Megrendelő részére.
- 4.15. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti NAV igazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel az NAV köztartozásmentes adózási adatbázisában. Felek rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt kötelezettség Vállalkozó általi teljesítése a számla kifizetésének feltétele. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja.
- 4.16. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 301/B. §. szerinti kamat felszámítására jogosult, azzal, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megvalósítási Megállapodás 4.2. pontja értelmében a Megrendelő által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítése miatt keletkező, a Vállalkozó által felszámított és a Megrendelő felé érvényesíteni kívánt késedelmi kamatot a Fővárosi Önkormányzat köteles a Megrendelőn keresztül megtéríteni a Vállalkozó felé, a Megrendelő igénylése alapján.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

- 5.1. A Szerződés teljesítésének kezdési időpontja: a Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napja.
- 5.2. Teljesítési véghatáridő: 2013. november 30. napja azzal, hogy a kivitelezési feladatokat 2013. november 30. napjáig készre kell jelenteni. Az átadás-átvétel tehát ebbe az időszakba nem számít bele. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 5.3. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidők, - különösen az 5.2. pontban meghatározott határidő - betartása közérdek, ahhoz Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a

gazdaságos, gyors, a Létesítménnyel egyéb munkálatokat folytató vállalkozók összehangolt munkavégzését.

5.4. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak.

6. KÉSZRE JELENTÉS, ILLETVE MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 6.1. A készre jelentés (a továbbiakban: Készre jelentés) során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, hogy a Szerződés 2. pontja szerint vállaltakat maradéktalanul teljesítette és ezzel az építési munkálatokat teljes körűen befejezte. A munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően a Megrendelő egyetértésével a Műszaki ellenőr tűzi ki az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a Készre jelentés alapján a Szerződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, stb.) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
- 6.2. Megrendelő illetve a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni.
- 6.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások teljes körű, előírt minőségben való elvégzése után a Műszaki ellenőr által leigazolt kivitelezési munkákat átvenni.
- 6.4. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött határidőre nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 6.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 6.6. A készre jelentéssel egyidejűleg Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr részére a Minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a Megvalósulási dokumentációt is magában foglaló Átadási dokumentációt 7 példányban.

Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven;

- építési naplók másolatait;
- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
- a minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Terv (MMT) szerint;

- minőségtanúsítási jegyzőkönyveket;
- mérési jegyzőkönyveket;
- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait;
- kivitelezői nyilatkozatokat;
- jóállási nyilatkozat;
- geodéziai bemérés adatait, megvalósulási térképet;
- digitalizált formátumú dokumentációt a BKK Közút Műszaki Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály által előírt formában;
- kezelési és üzemeltetési határookra vonatkozó lehatárolási terveket.

6.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a Készre jelentés előtt átvesz (Előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

6.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására csak akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó a jóállási biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

6.9. A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésével, az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásával, az esetleges hibák, hiányosságok maradéktalan kijávitásával, valamint a teljesítést a Megrendelő, illetve a képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr teljesítésigazolással szakmailag leigazolta.

7. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett Építési naplót ellenőrzi. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért, vagy kijelölt személyek jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelő 1 másolati példányt kap.

7.2. Megrendelő a Vállalkozó naplóbejegyzéseire, vagy írásbeli megkeresésére a képviselőjében eljáró Műszaki ellenőr révén a lehető legrövidebb időn belül állást foglal. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges, vagy javasolt módosításokat szakmai/műszaki indokokkal illetve gazdasági számításokkal támassza alá.

7.3. A Megrendelő és a Műszaki ellenőr az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.4. Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek megfelelő. Utasítása szerint a hibásan teljesített részt le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni, amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési munka a Szerződés 5.2. pontjaiban meghatározott és vállalt teljesítési határidőt nem módosíthatja.

A Megrendelő és a Műszaki ellenőr a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek a kiviteli terveknek, a költségvetésnek (3. számú melléklet) és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően kell történnie.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.

- 7.5. Megrendelő csak az érvényes Szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogadja el.
- 7.6. A Megrendelő elmaradt munkának minősíti azt, ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg, hanem azt másfajta, nem az elfogadott ajánlatának megfelelő, hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti.
- 7.7. Vállalkozónak módjában áll – saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége, stb. alapján - a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépitési idő igénynek, illetve határidő módosításnak.

8. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 8.1. A Vállalkozó kötelezi magát a Szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési határidejének betartására.
- 8.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés mindkét fél általi aláírásától a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 napig terjedő időtartamra a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9.§-ának megfelelően a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 20.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/káresemény összegben építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy azt kiterjeszteni, és azt a szerződéskötés napjáig Megrendelő felé igazolni akként, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat (felelősségbiztosítási kötvény – Szerződés 1. számú melléklete) másolati példányát átadja a Megrendelő részére. A felelősségbiztosítási kötvényhez csatolni kell a biztosító nyilatkozatát/igazolását, miszerint a nyertes ajánlattevő felelősségbiztosítása tárgyi beruházásra is kiterjed.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy Alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyoni károk következtében jelentkeznek.

- 8.3. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat - a munkaterület átadását követően megkezdeni. A Vállalkozó köteles a munkahelyi állapot szakértelemmel és

gondossággal történő átvizsgálására, illetve a kivitelezés megkezdése előtt állapot felvételi, fényképes dokumentáció összeállítására.

Az építési naplóban a Vállalkozó köteles a naponta elvégzett munkákat feltüntetni, emellett a Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást is az építési naplóban rögzíteni, és a Megrendelővel közölni. A haladékokat nem tűrő értesítéseket a Vállalkozó a naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal (például telefonon) köteles közölni a Megrendelővel.

A Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető

neve: Kovács Róbert

címe: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

telefonszáma: +36-30-210-3607

e-mail címe: kovacs.robert@vianova.hu

névjegyzéki száma: 01-65725

A Megrendelő részéről az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult műszaki ellenőr

neve: Dobákné Fehér Katalin

címe: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

telefonszáma: +36-30-494-9817

e-mail címe: katalin.feher.dobakne@bkk-kozut.hu

névjegyzéki száma: ME-KÉ/I.-01-58882/2015

A Megrendelő helyszíni képviselőjét Tamási Gabriella és Hartal István látja el.

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21

telefonszáma: +36 30 774 1121

e-mail címe: gabriella.tamasi@bkk.hu; istvan.hartal@bkk.hu

- 8.4. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges közterület foglalás, ideiglenes közmű szolgáltatások igénylése és a csatlakozások kiépítése, valamint az ahhoz szükséges hatósági eljárások lebonyolítása, illetve hatósági engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezésről tájékoztató 2 darab 100x150 cm nagyságú tábla elhelyezése a munkaterületen, amely tábla egyéb formai követelményeit és a tájékoztatás pontos szövegét a Megrendelő határozza meg.
- 8.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások(különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláíratása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.

Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. A Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

- 8.6. A kivitelezés idejére a Vállalkozó köteles biztosítani a munkaterület közvetlen közelében egy olyan 12 m² alapterületű irodahelyiséget, amely megfelel az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek.
- 8.7. A meglévő terveken és átadásra kerülő engedélyen felül esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzése és hatósági díjak megfizetése a Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles továbbá a műszaki ellenőr által jóváhagyott MMT alapján független laborvizsgálat költségei viselésére.
- 8.8. Vállalkozó köteles teljes körű tervezői művezetés biztosítására a kivitelezés idejére.
- 8.9. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítani kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.
- 8.10. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi **kivitelezési munkára a műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva 60 hónap jótállást vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított 7 napon belül - vagy az építési naplóban meghatározott határidőig - a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni.**

Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

- 8.11. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Szabványok utasításainak is megfelelő minőségben végzi el, úgy, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabvány követelményeit kielégíti. A felhasznált anyagok csak megfelelő minőségűek lehetnek.
- 8.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

- 8.13. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy a hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 8.14. A Vállalkozó jogosult - nyertes ajánlata és a Kbt. 128.§-a szerint - alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 8.15. A Vállalkozó a teljesítés időpontját 5 nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által cégszerűen aláírt **Készre Jelentő levél** formájában értesíti (postai úton és/vagy telefaxon) a Megrendelőt, amely alapján a Szerződés 6.1. pontjának megfelelően a Megrendelő kifizeti az átadás-átvétel időpontját.

Vállalkozó feladata a tervező által elkészített tervdokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt a tervek rendelkezésére bocsátásától számított 10 napon belül figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Többletköltséget az esetleges tervezési hibák miatt nem érvényesíthet a Vállalkozó.

- 8.16. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő/ Megrendelő illetékes szervezeti egysége vagy a képviselőjében eljáró személy/szerv bármely időpontban gyakorolhassa a szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezését, minőségét.
- 8.17 Vállalkozó a Megrendelő arra irányuló igénye esetén köteles folyamatos, hétvégi munkavégzés biztosítására.
- 8.18. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

9. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁS

- 9.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik Megrendelő **késedelmi kötbérre** jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes nettó vállalkozási díj alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 napot Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a 9.3. pont szerinti megíhúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.

- 9.2. Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A **hibás teljesítési kötbér** mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a/nap a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre. A számított hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly módon, hogy azt a Megrendelő által adott póthatáridőben sem orvosolja, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a Szerződés 9.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
- 9.3. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő **meghiúsulási kötbér** fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
- 9.4. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 9.5. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében köteles **teljesítési biztosítékot** nyújtani Megrendelő részére. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani (2. számú melléklet).

A teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 126.§ (2) bekezdése alapján a jelen Szerződés 4.2. pontja szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási Szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesít. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig, de legalább 60 napig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó a Szerződés érvényességi ideje alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.

- 9.6. Vállalkozó a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján köteles a **jótállási biztosítékot** a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a teljesítés időpontjában, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal. A jótállási biztosíték tekintetében a teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjával egyezik meg.

A jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a Szerződés 4.2 pontja szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 5%-a.

A jótállási igény teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási Szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. A jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető.

A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. Vállalkozó a jótállás ideje alatt a jótállási biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.

9.7. Amennyiben a nettó vállalkozói díj bármilyen okból csökkentésre, növelésre vagy a tartalékkeret igénybe vételre kerül, a Vállalkozó köteles a nettó vállalkozói díj módosulásának vagy a tartalékkeret igénybe vételének hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési Biztosítékot a megváltozott ellenérték alapján számított összegre módosítani.

10. KAPCSOLATTARTÁS

10.1. Megrendelő, képviselői:

Neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő helyszíni képviselője: Tamási Gabriella és Hartal István

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21

telefonszáma: +36-30-774-1121

e-mail címe: gabriella.tamasi@bkk.hu; istvan.hartal@bkk.hu

10.2. Vállalkozó, képviselői:

Neve: Szóke Attila igazgató

Címe: 1215. Bp. Vasas utca 65-67.

Telefon: +36-1-420-4473

e-mail cím: iroda@vianova.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Címe: Kovács Róbert

Telefon: +36-30-210-3607

e-mail cím: kovacs.robert@vianova.hu

A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

11. SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE, IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a Megrendelő a Szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

11.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás Szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.3. A Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólag, ha a Megrendelő a vállalkozási díjat határidőre nem fizeti meg. A Vállalkozó részéről súlyos Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

11.4. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztj.), Építésügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet valamint a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

11.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a Szerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján a Kbt. 132. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

- 11.6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz.
- 11.7. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, ezért Vállalkozónak az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött Szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik.
- 11.8. A Megrendelő által készített, valamint a Vállalkozó által készített összes terv, dokumentáció, stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adható, sem a szerződésen kívül fel nem használható, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
- 11.9. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül.
- 11.10. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegyjogvédelmi vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igényvel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.
- 11.11. Vállalkozó a szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve jelen Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
- 11.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 31.§-a alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza.
- 11.13. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
- 11.14. A Megrendelő a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:
a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti.

Jelen Szerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 7 példányban aláírták, amelyből 5 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illet.

Budapest, 2013. 10. 17 "

Budapest, 2013. 10. 09 "

dr. Pozsár Zsaklin
szakterületi vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő

Somodi László
vezérigazgató-helyettes

Szőke Attila Antal
igazgató

**VIANOVA 87 Zártkörűen
Működő Részvénytársaság.**
Vállalkozó

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
- 2. számú melléklet: Teljesítési biztosíték
- 3. számú melléklet: Beárazott költségvetés

dr. Csontos Erika
2013.08.27.

Hartal István
2013.09.09.

dr. Bajzát Katalin
2013.09.30.

dr. Dankovics Erika
2013.09.27.

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Szerb Antal utca					
TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	Mérték-egység	Mennyiség	Egységár Ft.-	Költség Ft.-
10 000					
10 025	Tulajdonosi - kezelői - üzemeltetési lehatárolás törv elkészítése a megvalósult állapotról	Ft	1	155 200	155 200
10 015	Megvalósulási tervek elkészítése	Ft	1	54 800	54 800
10 040	Tervezői művezetés	Ft	1	100 000	100 000
10 045	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területekről, szállítótutakról	Ft	1	50 000	50 000
20 030	Szakfelügyelet				0
		Ft	1	200 000	200 000
30 015	Idelgenes forgalomterelés építés, bontás	Ft	1	420 000	420 000
30 035	Idelgenes melléképítmények létesítése és elbontása	Ft	1	180 000	180 000
30 060	Létesítmény megvalósítását jelző táblák (100x150)	db	2	50 000	100 000
	Lebonyolítónak nyújtandó szolgáltatások	Ft	1	100 000	100 000
	Közműszolgáltató, és szakhatóság/ engedélyek/ hozzájárulások beszerzése/meghosszabbítása	Ft	1	100 000	100 000
	Általános tételek nettó költsége				1 460 000
214 000	Terület előkészítő földmunkák				
214 050	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása	m3	655	4 600	3 013 000
221 000	Talajkezelés, töltésépítés előkészítés				
221 065	Geotextília terítése	m2	60	350	21 000
222 000	Földmű építése				
222 200	Földmű építése anyaggyűjtésről				
222 230	Földmű felső 50 cm víz rétegébe építendő fagyvédő réteg	m3	941	4 100	3 858 100
311 000	Utépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311 010	Aszfalt burkolat bontása járdán	m3	38	5 800	220 400
311 020	Aszfalt burkolat bontása közúton	m3	548	5 800	3 178 400
311 035	Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása	m3	48	5 100	244 800
311 080	Betonszegély bontása	m	974	1 200	1 168 800
322 000	Hidraulikus kötőanyagú pályaszervezeti rétegek				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m3	534	12 800	6 835 200
322 035	C8/10 beton burkolatalap készítése	m3	15	14 500	217 500
322 045	C12/15 beton burkolatalap készítése	m3	24	16 800	403 200
322 160	CP4/2,7 házagalban vasalt betonburkolat készítése	m3	14	54 250	732 375
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszervezeti rétegek				
323 300	Köporéteggént építhető aszfaltkeverékek				
323 340	AC 22 köd (mF)	m3	219	67 000	14 673 000
323 400	Kopóréteggént építhető pályaszervezeti rétegek				
323 410	AC 11 kopó (F)	m3	122	71 000	8 662 000
323 432	MA 4	m3	26	118 200	3 073 200
323 436	MA 11	m3	7	118 200	827 400
324 000	Egyéb építési munkák				
324 010	Feszültség elnyelő réteg	m2	2 489	1 200	2 986 800
324 050	Bitumenes tömlőszalag	m	84	850	71 400
324 075	Aszfaltháló beépítése	m2	47	820	38 540
326 000	Térkö és kőburkolat építés				
325 085	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére	m2	20	11 350	227 000
326 000	Szegélyek építése				
326 010	Kiemelt szegély építése	m	691	4 100	2 833 100
326 020	"K" szegély építése	m	84	4 100	344 400
326 030	Süllyesztett szegély építése	m	15	3 900	58 500
326 050	Kerti szegély építése	m	198	3 300	653 400
326 070	Futósor	m	834	3 500	2 919 000
	Építmény nettó építési költsége				57 260 515

J. VIANOVA 87
Közmű- és Utépítő Rt.
5.

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

6

331 000	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése				
331 100	Függőleges jelzések bontása				
331 110	Oszlopok				
331 120	KRESZ táblák leszerelése oszlopról	db	2	1 500	3 000
332 000	Forgalomtechnikai jelzések létesítése	db	2	500	1 000
332 100	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések				
332 120	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivétel)	m2	24	7 150	171 600
332 125	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivétel)	m2	28	7 330	205 240
332 200	Függőleges forgalomtechnikai jelzések				
332 210	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz	db	5	13 450	67 250
332 230	KRESZ táblák elhelyezése	db	5	14 420	72 100
	Hurokdetektor építése	db	1	7 500	7 500
	Nettó építési költség:				527 690

132 000	Csapadék csatorna				
132 100	Gyűjtővezeték				
132 120	Új építés	m	2	15 000	30 000
212 000	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje				
	Víznyelő akna építése	db	9	87 500	787 500
	Víznyelő akna bontása	db	9	10 000	90 000
212 025	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	7	17 650	123 550
	Építmenny nettó építési költsége:				1 031 050

223 000	Alakító földmunkák				
223 020	Humuszerítés talajcserénél 20 cm vastagságban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, vízszintes felületen minden munkájával	m3	82	6 350	520 700
223 040	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével tömörítés nélkül, kézi munkával 10 cm vastagságban minden munkájával	m2	410	300	123 000
821 000	Fa, fenyő, cserje ültetése				
821 011	Fűvesítés fűmagvetés minden munkájával	m2	410	310	127 100
842 000	Zöldfelületek 3 éves utógondozása minden munkájával	m2	410	600	246 000
	Nettó építési költség:				1 016 800

124 000	Út- és közvilágítás, térvilágítás				
124 100	Út- és közvilágítás				
124 120	Új építés				
	B10/4 vasbeton oszlop, földeléssel	db	1	250 000	250 000
	NFA2X 2x16 szlg. Szabadvezeték	m	25	12 500	312 500
	Új lámpatest felszerelése lámpakarra, bekötéssel (ZAFIR-2 100W Na)	db	1	112 500	112 500
	MIDIFER lámpakar faoszlopra	db	1	18 750	18 750
	Nettó építési költség:				693 750

MEYER ANNOVA 87
Közút- és Üröplát. Zrt.
6.

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

7

111 000	Hagyományos elektromos jeleket továbbító				
	Alépitmény				
	Fedlap szintbe helyezés	db	7	17 000	119 000
					Nettó építési költség: 119 000
142 000	Gázvezetékek				
142 200	Közép- és nagyközépfeszültségű gázvezetékek				
142 250	Elzáró szintbe helyezése				
142 251	NA 63 PE	db	2	5 800	11 600
142 252	NA 80 HA	db	2	6 300	12 600
					Nettó építési költség: 24 200

Bezerzés teljes összege nettó (Ft)	62 133 005
---------------------------------------	------------

[Handwritten Signature]
VIANOVA 87
 Kőművel- és Építési Zrt.
 8.

VIANOVA 87
 Kőművel- és Építési Zrt.
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*

81



Bankszerv neve: Óbudai Vállalati Üzleti Központ
Szerződés sz.: CF210/0203/13.
Cjkv. sz.: CF210/0203/13.
Előadó: Fehér Zsuzsanna

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA
Bankgarancia szám: CF210/0203/13/162671

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.


1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a VIANOVA 87 Zrt. (székhelye: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.) és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-10-046840) (a továbbiakban: Megbízó) között Vállalkozási szerződés fog létrejönni a Budapest II. kerületben lévő Szerb Antal utca, Hűvösvölgyi út – Széher út közti útszakasz felújításának kivitelezési munkáinak tárgyában (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására 3.106.650,- Ft (azaz Hárommillió-egyszázhatyven-hatszázötven Forint) összegű teljesítési bankgarancia nyújtása szükséges.

2. Ezzel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti bankgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződészerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára legfeljebb 3.106.650,- Ft (azaz Hárommillió-egyszázhatyven-hatszázötven Forint) összeghatárig, amely összeget csökkentenek az általunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.
3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapján az Önök által cégszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt és hatályos cégkivonatot vagy más a képviselési jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közjegyzői okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez cégjegyzésre jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon - került aláírásra.
4. A jelen bankgarancia nyilatkozat az 1. pontban megjelölt Szerződés megkötésének napjától hatályos és akkor veszti hatályát, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya hozzánk visszakerül, de enélkül is 2014. év január hó 29. napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányai Önöknél marad. Jelen bankgarancia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy cégszerűen aláírt eredeti példányú és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen bankgarancia nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Budapest 2013. év október hó 01. napján.

Aláírás: 
Név: Juhász Gabriella
Beosztás: Szenior értékesítési támogatási munkatárs

Budapest Bank Zrt.
BUDAPEST BANK Zrt. 
Aláírás
Név: Klemencsics Katinka
Beosztás: Kiemelt Ügyfélkapcsolati menedzser



GENERALI

Biztosító

2013/09001/1085488
VIANOVA' 87 Zrt.

BUDAPEST
Vasas utca 65-67.

1215

Budapest, 2013.09.27.
Iktatószám: 2013/09001/1085488
Ügyintéző: Sonntag Erika
Fax: +3612693996
Telefon: +3614523406
e-mail: Erika.Sonntag@generali.hu
Kötvényszám: 95212303909186300
Ügyfélszám: 18598680

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez
Fedezetigazolás sorszáma: 2013/12

Szerződő – Biztosított: Vianova'87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
Kötvényszám: 95212303909186300

Megrendelő/Építtető:	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Kedvezményezett:	-
Építési munka megnevezése:	Budapest, II. ker. Szerb Antal utca Hűvösvölgyi út és Széher út közti szakasza útfelújítási munkái
Kockázatviselés helye:	Budapest, II. ker. Szerb Antal utca Hűvösvölgyi út és Széher út közti szakasza
Nettó építési teljesítés:	62.133.000,-Ft
Kockázatviselés időtartama:	2013.09.30 – 2015.11.30. + 24 hónap szavatossági fedezet

A biztosítás határozatlan idejű, folyamatos díjfizetésű.
A szerződés díjrendezett: 2013.09.30-ig

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre
ügyfelünk a Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s
All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu





GENERALI

Biztosító

Hermann Judit
értékesítés támogatósi csoportvezető

Sonntag Erika
értékesítés támogató



GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.

Alkusz-és Dealer
Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, Váci út 36-38.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

