



...../.....- ..... /2013/.....

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság  
PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Konzorcium**

**között**

2013. .... „...”.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44; Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: **„Megrendelő”**)

másrészről a

**FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)**, (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.; cégjegyzékszám: 01-10-045561; adószáma: 13842217-2-41; képviseli: Takács Miklós), a **KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (konzorciumi tag), (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-065890; adószám: 10336706-2-41; képviseli: Várady Tamás) és a **PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társaság** (konzorciumi tag), (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-072560 adószám: 10466267-2-41; képviseli: Dulicz László), mint vállalkozó (a továbbiakban: **„Vállalkozó”**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: **„Felek”**, külön-külön: **„Fél”**) között, az alulírott helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121.§. (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le **„Budapesti Közlekedési Rendszer Fejlesztési Tervének (BKRFT) felülvizsgálata és a hozzá tartozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése”** tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten 2012. október 31. napján a jelen 1. sz. Módosítás 1.1. pontjában jelölt tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
- 1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértik, Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

## II. Módosítással érintett rendelkezések

2.1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba, a Szerződést Felek **15 hónapos határozott időtartamra kötik**. Vállalkozó köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki dokumentációban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

1. Feladatrész: a prioritások felülvizsgálat:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60. nap**

2. Feladatrész: a rövid- és középtávon megvalósításra javasolt projektek listájának felülvizsgálata:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60. nap**

3. Feladatrész: az aktualizált BKRF projektlistájára Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap**

4. Feladatrész: szakmai és társadalmi egyeztetések lefolytatása:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap**

5. Feladatrész: Javaslat a fenntartható városi mobilitási terv kidolgozására, összefoglalók elkészítése:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap**

6. Feladatrész: rendelkezésre állás a felülvizsgálat közgyűlési elfogadásáig és a közgyűlési döntés utáni feladatok teljesítéséig:

**legfeljebb a szerződéskötéstől számított 390. nap.**

2.2. A Szerződés 4.2. pontja a következők szerint módosul:

Felek megállapodnak abban, hogy – figyelemmel az 1. sz. Módosítás 2.1. pontjára – a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására, a jelen 1. sz. Módosítás szerinti határidőknek megfelelően alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben:

- A Szerződés 3.1. 1. és 2. pontjai szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 20%-a, azaz **1 534 000 Ft + ÁFA**, azaz **egymillió-ötszázharmincnyézer forint + ÁFA** összegben;

- A Szerződés 3.1. 3., 4. és 5. pontjai szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 70%-a, azaz **5 369 000Ft + ÁFA**, azaz **ötmillió-háromszázhatvankilencezer forint + ÁFA** összegben;
- A Szerződés 3.1. 6. pontja szerinti feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 10%-a, azaz- **767 000Ft + ÁFA**, azaz **hétszázhatvanhétezer forint + ÁFA** összegben.

2.3. A Szerződés 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

#### Részszámlázás

Ajánlattevőnek az egyes tervezési feladatok elvégzése után Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget kíván biztosítani az alábbiak szerint:

#	Részszámlázás	%
1	Nyertes Ajánlattevő az <b>1. és a 2. feladatrész</b> („a prioritások felülvizsgálata” valamint „a rövid- és középtávon megvalósításra javasolt projektek listájának felülvizsgálata”) elvégzése és a teljesítés igazolása után beadhatja az <b>1. részszámlát</b> Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a szerződésben rögzített tervezői díj <b>20%-a</b> .	20
	Az 1. és 2. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 60. nap.	
2	Nyertes Ajánlattevő a <b>3. 4. és a 5. feladatrész</b> („az aktualizált BKRFT projektlistájára Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) elvégzése”, a „szakmai és társadalmi egyeztetések” valamint a „Javaslat a fenntartható városi mobilitási terv kidolgozására, összefoglalók”) elvégzése és ezek teljesítésének igazolása után beadhatja a <b>2. részszámlát</b> Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a szerződésben rögzített tervezői díj <b>70%-a</b> .	70
	Az 3. 4. és 5. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított <b>290. nap</b> .	
3	Nyertes Ajánlattevő a <b>6. feladatrész</b> („rendelkezésre állás a felülvizsgálat közgyűlési elfogadásáig és a közgyűlési döntés utáni feladatok”) és a teljes dokumentálás elvégzése, és ezek teljesítés igazolása után beadhatja a <b>3. részszámlát</b> Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a szerződésben rögzített tervezői díj <b>10%- a</b> .	10
	Az 6. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 390. nap	

### III. Záró rendelkezések

3.1. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

3.2. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – öt (5) számozott oldalból álló – hét (7) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót három (3) példány illet. Felek a 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. .... „.....”

#### Megrendelő

.....  
**Kerényi László Sándor**  
szakterületi vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**Horn Gergely**  
divízióvezető

#### Vállalkozó

.....  
**Várady Tamás**  
ügyvezető  
**KÖZLEKEDÉS Fővárosi  
Tervező Iroda**  
**Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

.....  
**Dulicz László**  
ügyvezető  
**PRO URBE Mérnöki és  
Városrendezési  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

.....  
**Takács Miklós**  
ügyvezető  
**FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**