



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1032 / 13.16 / 2013 / 1024

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**CÉH TERVEZŐ, BERUHÁZÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

között

2013. ....





## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

### **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

### **CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.,

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042744,

Adószám: 12014055-2-43,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
- 1.2. A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen, 2012. április 25. napján megkötésre került a keretmegállapodás (a továbbiakban: „**KM**”), amelynek időbeli hatálya 36 hónap, keretösszege pedig 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.
- 1.3. A Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, a **KM IV.**, a „**Hidak, műtárgyak engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek készítése**” elnevezésű része terhére, „**2011. évi hid-**

*Dida*

*dr. Szűle Orsolya*  
2013.12.10.

**műtárgy felújítások 4. eljárás – Deák Ferenc téri aluljáró felújításának tervezési szolgáltatásai” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.**

1.4. A Felek között ezt követően a jelen 1. sz. Módosítás 1.3. pontjában meghatározott tárgyban 2013. szeptember 8. napján kelt vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre.

1.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1.a. pontjában előírt részteljesítéshez a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos által nyújtott adatszolgáltatás lett volna szükséges, amelyre azonban késedelmesen került sor, erre tekintettel Vállalkozó önhibáján kívüli okból az adott részteljesítést a Szerződésben rögzített határidőre teljesíteni nem volt képes. A tervek a Fővárosi Önkormányzat adatszolgáltatásában kifejtett koncepciónak megfelelő átdolgozásának szükségessége indokoltta teszi a Szerződés 3.1.a. pontjában rögzített részhatáridőn túl, a további részhatáridők módosítását is.

Felek közös álláspontja szerint, a fent írt körülmény egyik Félnek sem felróható okból állt be, amelynek folytán a Felek jogviszonyában a Szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Felek lényeges jogos érdekét sértik, oly módon, hogy az megalapozza a Szerződés módosítását, a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében.

1.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint módosítják, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

## **II. Módosítással érintett rendelkezések**

2.1. Felek kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás jelen pontjával a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A szerződés teljesítési határideje:

Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

a) engedélyezési tervdokumentáció leszállításának határideje:

- a szerződéskötést követő **100. naptári nap;**

b) hatósági engedéllyel rendelkező tervek leszállítása

- a szerződéskötést követő **160. naptári nap;**

c) a kiviteli tervek és kivitelezésre irányuló tervdokumentáció leszállítására

- a szerződéskötést követő **230. naptári nap;”**

## **4. Záró rendelkezések**

4.2. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.


4.3. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót egy (1) példány illet. Felek a 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. december „15.”


Budapest, 2013. ....12. .... „16.”

**Megrendelő**

**Vállalkozó**



**Dományi Bálint**



**Ujvári Éva**

**Városfejlesztési vezető    Projektirányítási vezető**

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság




**Losonczy Tibor**

**vezérigazgató-helyettes**

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**CÉH**  
Tervező, Beruházó és Fejlesztő  
zRt.  
1112 Budapest, Dió u. 3-5.




Dr. Szutó György





Mészáros László



Gaál Farkas



12.10.



dr. Szűcs Orsolya

