



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1085 / 8-480 / 2013 / 1024
...../...../.....
BKF / K-51 / 2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

MS TECHNIKA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014 ÁPR 24.

2014. „.....” „.....”.





BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

az **MS Technika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1152 Budapest, Kiss Ernő u. 10.

cégjegyzékszám: 01-09-929152

adószám: 13985378-2-42

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, valamint Vállalkozó 2014. március 17. napján, 1055/8-399/2013/1055 iktatószám alatt, „**A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekthez kapcsolódó területfigyelő kamerarendszer tervezése, szállítása és kiépítése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a

dr. Szűcs Orsolya



Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása című projekthez (a továbbiakban: „Projekt”) ennek folytán pedig, a Projekt megvalósítását célzó kivitelezési szerződéshez (a továbbiakban: „Kivitelezési szerződés”) kapcsolódik. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési szerződés „József körút - Krúdy Gyula utca” teljesítési helyszínén létesítendő gyűjtőállomásra vonatkozóan Megrendelő, valamint Budapest Főváros Önkormányzata között 2013. december 19. napján közterület-használati megállapodás jött létre. Az állomás kivitelezésekor derült fény arra, hogy a kijelölt terület engedélyezett rakódó területeként funkcionál, amelyre tekintettel ott állomás létesítésére nincs lehetőség. Az eredeti állomás helyszínétől eltérő helyszínen történő telepítéshez szükséges terveket a Kivitelezési szerződés keretében a Közbringa Kft. elkészítette és engedélyeztette. Ez követően kerülhet csak sor a közterület-használati megállapodás módosítására, amely a Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság a módosítás jóváhagyásáról leghamarabb 2014. április 1.-jei ülésén dönthet. Továbbá a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatala a korábban az V. kerületi Szerb utcában tervezett és engedélyezett gyűjtőállomást új helyszínre (V. ker. Károlyi utca 16. sz. előtti közterület) történő kiépítését írta elő. A tulajdonos az új helyszínre vonatkozó tervek engedélyeztetését követően, 2014. március 26. napján adta csak ki közterület-használati hozzájárulását.

Felek megállapítják, hogy a kamerák érintett gyűjtőállomásokra történő kihelyezésére vonatkozó hatósági egyeztetések és engedélyeztetések csak azt követően kezdhetők meg, miután a gyűjtőállomások helyszínére vonatkozó közterület-használati megállapodások kiadásra kerülnek.

3. A fentiek alapján Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőt tartani nem képes. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ában foglalt, a szerződés módosítására lehetővé adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

4. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott valamennyi feladatot a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer (a továbbiakban: „Bubi”) megvalósítására kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejével megegyező időpontig, **de legkésőbb 2014. április 30. napjáig** köteles elvégezni.”

5. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 8.10. pontját az alábbiak szerint módosítják:



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

„8.10. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésének időpontjától a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismeréséig, de legalább **2014. április 30. napjáig** megszakítás nélkül 37.000.000,- Ft/kár/év, azaz harminchétmillió forint/kár/év szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, amely felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 3. számú mellékletét képezi.”

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. **2014 ÁPR 24**

Budapest, 2014. **04.24.**



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103

Somodi László

vezérigazgató-helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

Horn Gergely

divízióvezető

Agárdi Péter György

ügyvezető

MS Technika Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

Vállalkozó

MS TECHNIKA KFT.
1152 Bp., Kiss Ernő u. 10.
Adószám: 13906173-42
Bankszámlaszám:
11101301-13883378-01000003

Dr. Szűcs György

Gaál Farkas

Mészáros László

dr. Pozsár Zsáklín


dr. Günther Balázs

dr. Szűcs Orsolya

2014.04.24.

dr. Németh Zsuzsanna

09.08.



SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1055/8-⁴⁸⁰...../2013/¹⁰²⁴1055

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-51/2013

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekthez kapcsolódó területfigyelő kamerarendszer tervezése, szállítása és kiépítése” tárgyú szerződés módosítása

Melléklet: 5 db szerződés (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.04.08.	
Dr. NÉMETHI ZSUZSANNA (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	2014.04.08.	
dr. Pócsai Zsoltin (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.04.08.	
Mayer Andras (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.04.08.	
dr. Szenté György (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
Ju / Mészáros László (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014 APR 09	
GAÁL FARKAS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.04.09.	
Horn György (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014 APR 24	
Somodi László (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014.04.25.	
.....

Megjegyzés:

