



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

10557/2015/1024

BKF/K-2/2014

**„BUDAPEST X. KERÜLET, MAGLÓDI ÚT (SÍRKERT ÚT –SIBRIK MIKLÓS UTCA KÖZÖTTI), SÍRKERT ÚT
(KOZMA UTCA –MAGLÓDI ÚT KÖZÖTTI) FELÚJÍTÁSA ÉS A MAGLÓDI ÚT- LAVOTTA UTCA
CSOMÓPONTI KORREKCIÓ KIVITELEZÉSI MUNKÁI” PROJEKT LEBONYOLÍTÓI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ
22. SZÁMÚ EGYEDI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

EUROUT MÉRNÖKI TANÁCSADÓ SZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. 01. 14.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

22. SZÁMÚ EGYEDI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”)

másrészről az

EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1143 Budapest, Zászlós u 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-160911

Adószám: 10637784-2-42

Pénzforgalmi számlaszám: 11714006-20377759-00000000

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014/S 046-077219 iktatási számon 2014. március 6. napján megjelent eljárást megindító felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Építési Beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek**” tárgyban.

1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti eljárás eredményeként 2014. június 20. napján megbízási keretszerződést (a továbbiakban „**Keretszerződés**”) kötöttek egymással az 1. rész „**Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának**” tárgyban. Felek a Keretszerződés alapján 2015. március 19. napján egyedi szerződést (a továbbiakban: „**Egyedi Szerződés**”) kötöttek egymással, melynek eredményeként Megbízó megbízta Megbízottat a „**Maglódi út – Sírkert út (Sibrik Miklós út – Kozma utca körforgalom között) és Maglódi-Lavotta csomópontban új zebrák és peronok építése**” című projekthez (a továbbiakban: „**Projekt**”) kapcsolódó lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásával.

1.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy az Egyedi Szerződés tárgya szerinti Projekthez kapcsolódó lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása szorosan összefügg a Megbízó által 2015. augusztus 24. napján megkötött a „**Budapest X. kerület, Maglódi út (Sírkert út – Sibrik Miklós utca közötti), Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út közötti) felújítása és a Maglódi út – Lavotta utca csomóponti**

korrekció kivitelezési munkái" tárgyú szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”) meghatározott kiviteli munkákkal, mivel az Egyedi Szerződés által megkövetelt feladatok alapját a Szerződésben foglalt kiviteli munkák képezik.

1.4. Tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek az Egyedi Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy az Egyedi Szerződés teljesítése során felmerült, és alábbi részletezett körülmény tette szükségessé az Egyedi Szerződés egyes feltételeinek módosítását:

Megbízó által 2015. augusztus 24. napján megkötött a „Budapest X. kerület, Maglódi út (Sírkert út – Sibrik Miklós utca közötti), Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út közötti) felújítása és a Maglódi út – Lavotta utca csomóponti korrekció kivitelezési munkái" tárgyú Szerződés módosításra került, tekintettel arra, hogy a kiviteli munka teljesítéséhez a Szerződés megkötésekor előre nem látható többlet feladatok elvégzése vált szükségessé, amely a teljesítési határidő meghosszabbításával is járt. Fentiekre tekintettel, továbbá arra, hogy az Egyedi Szerződés szerinti műszaki ellenőri és lebonyolítói tevékenység a Szerződés szerinti kiviteli munkákkal összefüggő feladat, ezért az Egyedi Szerződés teljesítési határidejét – a Szerződés teljesítési határidejéhez igazítva – is módosítani szükséges.

2.2. Megbízó megvizsgálta a Kbt. 141.§-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapítható, hogy az Egyedi Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. §-ában előírt rendelkezéseknek, azaz nem ütközik különösen az alábbiakban részletezett jogszabályi előírásokba.

Az Egyedi Szerződés módosítása nem mond ellent a Kbt. 141. (2) bekezdésében előírtaknak, mivel az Egyedi Szerződés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével.

Az Egyedi Szerződés módosítása nem jár továbbá a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében előírt rendelkezések megsértésével, tekintettel arra, hogy az Egyedi Szerződés módosításaként előírt együttes feltételek fennállnak, valamint az Egyedi Szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől nem határoz meg lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

Fentiek értelmében az Egyedi Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezésinek megfelelően megtehető.

3. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

3.1. Felek az Egyedi Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy az Egyedi Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései helyébe az 1. sz. Módosítás megfelelő rendelkezése lép, míg az Egyedi Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

3.2. Az Egyedi Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép (a módosított szöveg **dőlt vastag** betűvel jelezve):

*„3.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél által történő aláírása napjától kezdődő **2017. március 31. napjáig tartó (a 12 hónap garanciális időszakot is tartalmazó) határozott időre jött létre.**”*

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy az Egyedi Szerződés alapján Megbízott által 2015. január 29. napján óvadékként átutalt Teljesítési biztosítéknak az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint


továbbra is rendelkezésre kell állnia Megbízó részére a jelen 1. sz. Módosításban rögzített meghosszabbított teljesítési határidő figyelembe vételével.

4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

4.3. Jelen 1. sz. Módosítás mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba, amennyiben eltérőek a dátumok, abban az esetben az utolsó Fél aláírását követően lép hatályba.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás öt (5) – három (3) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) Megbízót, egy (1) példány pedig Megbízottat illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. ^{2016 FEBR 16.} „.....”



Nyul Zoltán
Stratégia és innováció igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Megbízó



Horváth János
Gazdasági vezérigazgató-
helyettes

Budapest, 2016. ^{február 17.} „.....”



Marokházi István
Egyvezető

**EUROUT Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Megbízott

EUROUT
Mérnöki, Tanácsadó
Szervező és Kereskedelmi Kft.
Tel: 220-49-43, Fax: 220-49-56
1143 Bp., Zászlós u. 18.
Adószám: 10637784-2-42

2