BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK/K-741/2013

1054/56-50/2013/1024
Közbeszerzés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Pro Urbe Korlátolt Felelősségű Társaság

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Terra Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Társaság

Város-Teampannon Korlátolt Felelősségű Társaság

Transinvest-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság

Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

AZAZ, A „BUDAPEST ZSONGÁSBAN" KONZORCIUM

között

2014. 2014 SZEPT 15.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44; Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: "**Megrendelő**")

másrészről a

Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. Cg.: 01-09-065890, adószám: 10336706-2-41, számlavezető pénzintézet: Széchenyi István Hitelszövetkezet, bankszámlaszám: 80800080-30032003-10700016, képviseli: Várady Tamás ügyvezető),

Pro Urbe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. I/3., Cg.: 01-09-072560, adószám:10466267-2-41, számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt. , bankszámlaszám: 10700024-04771304-51100005, valamint 107000024-04771304-51100005, képviseli: Babós Gyula ügyvezető),

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5., Cg.: 01-09-890710, adószám: 21925221-2-43, számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, bankszámlaszám: 10032000-00287584-00000017, együttesen képviseli: dr. Bumberák József és dr. Dabóczi Kálmán más munkavállalók),

Terra Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Angyal u. 7/A., Cg.: 01-09-461524, adószám: 12055193-2-43, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 117930007-29900552-00000000, képviseli: dr. Kukely György ügyvezető),

Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31., Cg.: 01-10-043559, adószám: 12293995-2-42, számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt., bankszámlaszám: 12001008-00196195-00100002, képviseli: dr. Nagy Béla vezérigazgató),

Város-Teampannon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV/3., Cg.: 01-09-881973, adószám:13960894-2-41, számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt., bankszámlaszám: 10300002-10336632-49020018, képviseli: Koszorú Lajos Zoltán ügyvezető),

Transinvest-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., Cg.: 01-09-063800, adószám: 10322837-2-42, számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., bankszámlaszám: 10402166-21417793-70450000, képviseli: dr. Léderer Károly ügyvezető),

valamint a **Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1021 Budapest, Széher u. 22., Cg.: 01-09-706258, adószám: 12846029-2-41, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11705008-20424521-00000000, képviseli: Fejes István ügyvezető), mint vállalkozó

(a továbbiakban együttesen: „Vállalkozó") között (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: **„Felek"**, külön-külön a **„Fél"**) az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136.§ (3) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le **„Budapest XVIII. kerület Margó Tivadar utca-Baross utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá történő átépítése"** című tervezési munka tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.

1.2. Felek ezt követően Budapesten 2013. november 25. napján a jelen 1. sz. Módosítás 1.1. pontjában jelölt tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

1.3. Felek rögzítik, hogy a tervezési munkák során a körforgalom kialakításához kapcsolódó szegélyek módosítása, átépítése miatt egy a Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő telekommunikációs akna áthelyezése vált szükségessé. Az érintett alépítmény és a benne található kábelek kiváltásának tervezését valamint a tervek engedélyezését az érintett szakasz kiemelt státusza okán csak a hálózat tulajdonosa, üzemeltetője végezheti.

Mivel az akna áthelyezésének kiviteli terveit, a tervek engedélyeztetését, a Magyar Telekom Nyrt. a jelen módosítással érintett szerződés eredeti véghatáridejére 2014. május 27. napjára nem tudja teljesíteni (szerződéskötést követő 183. nap), a szerződés módosítása vált szükségessé.

II. Módosítással érintett rendelkezések

Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés **3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat a **szerződéskötést követő legkésőbb 340. napig teljesíteni,** az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

a) Egyesített engedélyezési és kiviteli szintű bírálati tervek leszállítása:

legfeljebb a szerződéskötést követő 57. nap;

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bírálati tervek bírálatára legfeljebb 14 nap állrendelkezésére.

b) Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek leszállítása:

legfeljebb a szerződéskötést követő 99. nap;

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiviteli tervek bírálatára legfeljebb 14 nap áll rendelkezésére.

c) I. fokú építési engedélyes kiviteli terv leszállítása:

legfeljebb a szerződéskötést követő 340. nap

4. Záró rendelkezések

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

4.2. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

4.3. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – tizenkettő (12) eredeti példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót nyolc (8) példány illet. Felek a 1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2014. 09.08.

Megrendelő

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.

Horn Gergely
divízióvezető

Kerényi László Sándor
szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2014. 09.16.

Vállalkozó

Várady Tamás
Közlekedés Kft
ügyvezető
konzorcium vezető

Babós Gyula
ügyvezető
Pro Urbe Kft.
Vállalkozó

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

dr. Bumberák József és dr. Dabóczi Kálmán
más munkavállalók
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Vállalkozó

dr. Kukely György
ügyvezető
Terra Stúdió Kft.
Vállalkozó

TERRA STUDIÓ KFT.

Dr. Nagy Béla
vezérigazgató
Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zrt.
Vállalkozó

MŰ-HELY Zrt. Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Koszorú Lajos Zoltán
ügyvezető
Város - Teampannon Kft.
Vállalkozó

VÁROS-TEAMPANNON kft 1053 Budapest, Veres Pálné adószám: 13766894-2-41

Dr. Léderer Károly
ügyvezető
Transinvest - Budapest Kft.
Vállalkozó

TRANSINVEST-BUDAPEST KFT.

Fejes István
ügyvezető
Formap Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

dr. Bokori Balázs

dr. Günther Balázs

Dr. Olajos Orsolya
2014.08.25.