Tervezett forgalomkorlátozások 2016 – 1/4

BUDAPEST
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5

Érintett útszakasz: közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége	Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	01. hét 1. 4. – 10.	02. hét 1. 11. – 17.	03. hét 1. 18. – 24.	04. hét 1. 25. – 31.	05. hét 2. 1. – 7.	06. hét 2. 8. – 14.	07. hét 2. 15. – 21.	08. hét 2. 22. – 28.	09. hét 2. 29. – 3. 6.	10. hét 3. 7. – 13.	11. hét 3. 14. – 20.	12. hét 3. 21. – 27.	13. hét 3. 28. – 4. 3.	14. hét 4. 4. – 10.	15. hét 4. 11. – 17.	16. hét 4. 18. – 24.	17. hét 4. 25. – 5. 1.	18. hét 5. 2. – 8.	19. hét 5. 9. – 15.	20. hét 5. 16. – 22.	21. hét 5. 23. – 29.	22. hét 5. 30. – 6. 5.	23. hét 6. 6. – 12..	24. hét 6. 13. – 19.	25. hét 6. 20. – 26.	26. hét 6. 27. – 7. 3.	27. hét 7. 4. – 10.	28. hét 7. 11. – 17.	29. hét 7. 18. – 24.	30. hét 7. 25. – 31.	31. hét 8. 1. – 7.	32. hét 8. 8. – 14.	33. hét 8. 15. – 21.	34. hét 8. 22. – 28.	35. hét 8. 29. – 9. 4.	36. hét 9. 5. – 11.	37. hét 9. 12. – 18.
I. kerület																																											
Clark Ádám tér			19 41 109	villamos járműprojekthez kapcsolódó aluljáró átépítés	sávszűkítés, villamosvonal két szakaszban közlekedik, 109-es járat Szt. Gellért tér M-ig meghosszabbítva																																							
II. kerület																																											
Széll Kálmán tér			17 56 59 61 16 116	útfelújítás, peronépítés	sávlezárások, gyalogosforgalmi korlátozások több ütemben																																						
Törökvész út – Vend utca (kis korrekció)			11 111 931	csomóponti korrekció, gyalogos átkelőhely létesítés	sávkorlátozás																																					
III. kerület																																											
Slachta Margit rkp	Szentlélek tér környezete			árvízvédelmi támfal építés	egyirányúsítás, terelés																																					
Hatvany Lajos utca	Juhász Gyula utca	Hadrianus utca	34 134 204 296	útfelújítás	sávkorlátozás																																					
Nagyszombat utca	Lajos u	Bécsi út	960	útfelújítás	sávkorlátozás																																					
IV. kerület																																											
Baross utca – Perényi Zsigmond utca (kis korrekció)			147	csomóponti korrekció, gyalogos átkelőhely létesítés	sávkorlátozás																																					
VIII. kerület																																											
Népszínház utca	Teleki téri szakasz		28 37 62 217E	útfelújítás, villamosperon építés	sávkorlátozás																																					
X. kerület																																											
Keresztúri út	Vasúti átjáró	Határmalom utca	67 97E 169E 261E	útfelújítás	sávkorlátozás																																					

Tervezés állapota: 2016. 2. 23.

Tervezett forgalomkorlátozások 2016 – 2/4

BUDAPEST
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5

Érintett útszakasz: közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége	Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	01. hét 1. 4. – 10.	02. hét 1. 11. – 17.	03. hét 1. 18. – 24.	04. hét 1. 25. – 31.	05. hét 2. 1. – 7.	06. hét 2. 8. – 14.	07. hét 2. 15. – 21.	08. hét 2. 22. – 28.	09. hét 2. 29. – 3. 6.	10. hét 3. 7. – 13.	11. hét 3. 14. – 20.	12. hét 3. 21. – 27.	13. hét 3. 28. – 4. 3.	14. hét 4. 4. – 10.	15. hét 4. 11. – 17.	16. hét 4. 18. – 24.	17. hét 4. 25. – 5. 1.	18. hét 5. 2. – 8.	19. hét 5. 9. – 15.	20. hét 5. 16. – 22.	21. hét 5. 23. – 29.	22. hét 5. 30. – 6. 5.	23. hét 6. 6. – 12..	24. hét 6. 13. – 19.	25. hét 6. 20. – 26.	26. hét 6. 27. – 7. 3.	27. hét 7. 4. – 10.	28. hét 7. 11. – 17.	29. hét 7. 18. – 24.	30. hét 7. 25. – 31.	31. hét 8. 1. – 7.	32. hét 8. 8. – 14.	33. hét 8. 15. – 21.	34. hét 8. 22. – 28.	35. hét 8. 29. – 9. 4.	36. hét 9. 5. – 11.	37. hét 9. 12. – 18.
XI. kerület																																											
Sasadi úti csp. (M1-M7)			8 40 40B 40E 87 88 139 140 142 150 172 173 239 240 252 253 272 908 940 972	csomópont építés		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																							
Somlói út	Szüret utca	Mihály utca	27	útfelújítás	teljes útzár, csak célforgalomnak megnyitva												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
XII. kerület																																											
Mátyás király út	Hollós út	Költő utca	21 21A 212 990	útfelújítás	sávkorlátozás																					3	3	3	3	3	3	3	3	3							
Határőr út	Ráth György u.	Goldmark Károly u.	39	útfelújítás	sávkorlátozás																4	4	4	4	4	4	4	4	4												
XIII. kerület																																											
Árpád híd margitszigeti lehajtói			26 34 106 226	műtárgyfelújítás	félpályás terelés	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
XIV. kerület																																											
Hősök tere - Kós K. sétány - Hermina út kerékpáros főútvonal korszerűsítés			75 79	kerékpárút építés, gyalogos átkelőhely létesítés	sávkorlátozás											4	4	4	4	4	4	4	4																		
XV. kerület																																											
Szentmihályi út – Fazekas sor (kis korrekció)			196 224 225 231	csomóponti korrekció, gyalogos átkelőhely létesítés	sávkorlátozás											2	2	2	2	2	2	2	2	2																		

01. hét 1. 4. – 10. | 02. hét 1. 11. – 17. | 03. hét 1. 18. – 24. | 04. hét 1. 25. – 31. | 05. hét 2. 1. – 7. | 06. hét 2. 8. – 14. | 07. hét 2. 15. – 21. | 08. hét 2. 22. – 28. | 09. hét 2. 29. – 3. 6. | 10. hét 3. 7. – 13. | 11. hét 3. 14. – 20. | 12. hét 3. 21. – 27. | 13. hét 3. 28. – 4. 3. | 14. hét 4. 4. – 10. | 15. hét 4. 11. – 17. | 16. hét 4. 18. – 24. | 17. hét 4. 25. – 5. 1. | 18. hét 5. 2. – 8. | 19. hét 5. 9. – 15. | 20. hét 5. 16. – 22. | 21. hét 5. 23. – 29. | 22. hét 5. 30. – 6. 5. | 23. hét 6. 6. – 12.. | 24. hét 6. 13. – 19. | 25. hét 6. 20. – 26. | 26. hét 6. 27. – 7. 3. | 27. hét 7. 4. – 10. | 28. hét 7. 11. – 17. | 29. hét 7. 18. – 24. | 30. hét 7. 25. – 31. | 31. hét 8. 1. – 7. | 32. hét 8. 8. – 14. | 33. hét 8. 15. – 21. | 34. hét 8. 22. – 28. | 35. hét 8. 29. – 9. 4. | 36. hét 9. 5. – 11. | 37. hét 9. 12. – 18.

Tervezés állapota: 2016. 2. 23.

Tervezett forgalomkorlátozások 2016 – 3/4

BUDAPEST
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5

Érintett útszakasz			Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege
közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége			
XVI. kerület					
Timur utca – Rozsos utca (kis korrekció)			31, 931	csomóponti korrekció, gyalogos átkelőhely létesítés	sávkorlátozás
Nagytarcsai út	Simongát utca	Felújított szakasz kezdete	Volán	útfelújítás	sávkorlátozás
Csömöri út	János u.	Szlovák út	31, 46, 130, 131, 144, 931, 996	útfelújítás	egyirányúsítás, terelés
XVII. kerület					
Helikopter utca	Kvasz A. utca	Lőrinci út	46, 168E	útfelújítás	
XVIII. kerület					
Margó Tivadar utcai körforgalom			36, 93, 136E, 914	útfelújítás	
Besence utca	Méta u.	Közdűlő utca	194, 194B	útfelújítás	sávkorlátozás
Közdűlő u.	Besence u	Ipacsfa u	194, 194B	útfelújítás	sávkorlátozás
XIX. kerület					
Derkovits Gyula u.	Csokonai utca	vasúti átjáró között	182, 184	csatornázás	teljes zárás
XX. kerület					
M5 autópálya bevezető "0" jelű híd			Volán	hídfelújítás	félpályás terelés
XXII. kerület					
Klauzál Gábor utca	Csiperke utca	Zabola utca	101, 150, 941	útfelújítás	sávkorlátozás
Csiperke utca	Áron u	Klauzál Gábor u.	101, 150, 941	útfelújítás	sávkorlátozás



Tervezés állapota: 2016. 2. 23.

Tervezett forgalomkorlátozások 2016 – 4/4

BUDAPEST
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5

Érintett útszakasz			Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	01. hét 1. 4. – 10.	02. hét 1. 11. – 17.	03. hét 1. 18. – 24.	04. hét 1. 25. – 31.	05. hét 2. 1. – 7.	06. hét 2. 8. – 14.	07. hét 2. 15. – 21.	08. hét 2. 22. – 28.	09. hét 2. 29. – 3. 6.	10. hét 3. 7. – 13.	11. hét 3. 14. – 20.	12. hét 3. 21. – 27.	13. hét 3. 28. – 4. 3.	14. hét 4. 4. – 10.	15. hét 4. 11. – 17.	16. hét 4. 18. – 24.	17. hét 4. 25. – 5. 1.	18. hét 5. 2. – 8.	19. hét 5. 9. – 15.	20. hét 5. 16. – 22.	21. hét 5. 23. – 29.	22. hét 5. 30. – 6. 5.	23. hét 6. 6. – 12..	24. hét 6. 13. – 19.	25. hét 6. 20. – 26.	26. hét 6. 27. – 7. 3.	27. hét 7. 4. – 10.	28. hét 7. 11. – 17.	29. hét 7. 18. – 24.	30. hét 7. 25. – 31.	31. hét 8. 1. – 7.	32. hét 8. 8. – 14.	33. hét 8. 15. – 21.	34. hét 8. 22. – 28.	35. hét 8. 29. – 9. 4.	36. hét 9. 5. – 11.	37. hét 9. 12. – 18.
közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége																																								
Egyéb terület																																										
Bem rakpart, Lánchíd, Clark Ádám tér, Széchenyi István tér				Nagy Futam Rendezvény	útlezárások																5																				
Budai - Pesti rakpart	Lánchíd, Szabadság híd, Erzsébet híd	Csalogány utca (Fő utcáig)		Red Bull Race Rendezvény	útlezárások																											5									
(Tavalyi helyszín) Gellért tér, Budai alsó rakpartok, Lánchíd,				IRON MAN triatlonverseny Rendezvény	útlezárások																													4							
Sziget	Hajógyári sziget			Sziget Rendezvény																															3	3					
Árpád híd	nappali műszak			Híd mosása	sávkorlátozás													5																							
Margit híd	nappali műszak			Híd mosása	sávkorlátozás														4																						
Petőfi híd	nappali műszak			Híd mosása	sávkorlátozás														4																						
Váralagút	Éjszakai műszakban 23.30 - 04.30 között			Alagút mosása	sávkorlátozás															4																					
Lánchíd	Éjszakai műszakban 23.30 - 04.30 között			Híd mosása	sávkorlátozás															4																					
Milleniumi híd	Éjszakai műszakban 23.30 - 04.30 között			Híd mosása	sávkorlátozás															3																					
Szabadság híd	Éjszakai műszakban 23.30 - 04.30 között			Híd mosása	sávkorlátozás															4																					
Rákóczi híd	nappali műszak			Híd mosása	sávkorlátozás																5																				

01. hét 1. 4. – 10.	02. hét 1. 11. – 17.	03. hét 1. 18. – 24.	04. hét 1. 25. – 31.	05. hét 2. 1. – 7.	06. hét 2. 8. – 14.	07. hét 2. 15. – 21.	08. hét 2. 22. – 28.	09. hét 2. 29. – 3. 6.	10. hét 3. 7. – 13.	11. hét 3. 14. – 20.	12. hét 3. 21. – 27.	13. hét 3. 28. – 4. 3.	14. hét 4. 4. – 10.	15. hét 4. 11. – 17.	16. hét 4. 18. – 24.	17. hét 4. 25. – 5. 1.	18. hét 5. 2. – 8.	19. hét 5. 9. – 15.	20. hét 5. 16. – 22.	21. hét 5. 23. – 29.	22. hét 5. 30. – 6. 5.	23. hét 6. 6. – 12..	24. hét 6. 13. – 19.	25. hét 6. 20. – 26.	26. hét 6. 27. – 7. 3.	27. hét 7. 4. – 10.	28. hét 7. 11. – 17.	29. hét 7. 18. – 24.	30. hét 7. 25. – 31.	31. hét 8. 1. – 7.	32. hét 8. 8. – 14.	33. hét 8. 15. – 21.	34. hét 8. 22. – 28.	35. hét 8. 29. – 9. 4.	36. hét 9. 5. – 11.	37. hét 9. 12. – 18.
01. hét 1. 4. – 10.	02. hét 1. 11. – 17.	03. hét 1. 18. – 24.	04. hét 1. 25. – 31.	05. hét 2. 1. – 7.	06. hét 2. 8. – 14.	07. hét 2. 15. – 21.	08. hét 2. 22. – 28.	09. hét 2. 29. – 3. 6.	10. hét 3. 7. – 13.	11. hét 3. 14. – 20.	12. hét 3. 21. – 27.	13. hét 3. 28. – 4. 3.	14. hét 4. 4. – 10.	15. hét 4. 11. – 17.	16. hét 4. 18. – 24.	17. hét 4. 25. – 5. 1.	18. hét 5. 2. – 8.	19. hét 5. 9. – 15.	20. hét 5. 16. – 22.	21. hét 5. 23. – 29.	22. hét 5. 30. – 6. 5.	23. hét 6. 6. – 12..	24. hét 6. 13. – 19.	25. hét 6. 20. – 26.	26. hét 6. 27. – 7. 3.	27. hét 7. 4. – 10.	28. hét 7. 11. – 17.	29. hét 7. 18. – 24.	30. hét 7. 25. – 31.	31. hét 8. 1. – 7.	32. hét 8. 8. – 14.	33. hét 8. 15. – 21.	34. hét 8. 22. – 28.	35. hét 8. 29. – 9. 4.	36. hét 9. 5. – 11.	37. hét 9. 12. – 18.

Tervezés állapota: 2016. 2. 23.