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MEGALLAPODAS A BUDAI FONODO VILLAMOSKOZILEKEDKES
MEGTEREMTESE, SZELL KALMAN TERI AG (BUDAI ESZAK-DELI VILLAMOS
KAPCSOLAT KIALAKITASA (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)

VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASAROL

amely létrejott egyrészrdl

a BKK Budapesti Kizlckedési Kozpont Zartkérien Makoddé Részvénytarsasig

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszdm: 11794008-20540584-00000000

IBAN: HU03 1179 4008 2054 0584 0000 0000
SWIFT kod: OTPVHUHB

Adéigazgatasi szdma: 23028966-4-44

KSH jelzdszam: 23028966-4931-114-01

Kozosségi adoszam: HU17781372

Képviseletében: Vitézy David Laszlo

Megrendelé (a tovabbiakban “Megrendel5™),
masrészrol

Swietelsky Vasuttechnika Korlatolt Felelésségii Tarsasdg, mint k6zds ajinlattevd, az
Obuda-Tram Konzorcium vezets tagja

székhelye: 9500 Celldomolk, Nagy S tér 14.

szamlavezetl pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szdmlaszama:HUSR 1209 5003 0116 3102 0010 0005

szamlézasi cim; 9500 Celldomolk, Nagy Sandor tér 14,

adoszama: 14564477-2-18

statisztikai jelzOszam: 14564477 4212 113 18

cégbirdsag és cégjegyzek szama: Szombathelyi Torvényszék Cégbirosaga, 18-09-108410
képviseli: Homlok Zsolt Andrés igyvezet0 igazgatod és Mészaros Zoltan vallalkozasi igazgato,
egylttesen cégjegyzésre jogosultak,

STRABAG Altaldnos Epité Korlitolt Felelosségii Tarsasdg, mint kozos ajanlattevd, az
Obuda-Tram Konzorcium tagja

székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)

szamlavezetd pénziigyl intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

szamlaszama: 10918001-00000068-69620007

szdmlazési cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)

addszama: 11705053-4-44

statisztikai jelzdszam: 11705053-4211-113-01

cégbirdsig és cégjegyzEk szama: Févarosi Torvényszék Céghirosdga; 01 09 930940
képviseli: Glockler Péter ligyvezetS 1gazgatod és Unger Tamds ligyvezetd igazgato,
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KOZGEP Epiti- és Fémszerkezetgyarto Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasig, mint a
k6z8s ajanlattevs, Obuda-Tram Konzorcium tagja

székhelye: 1239 Budapest, Haraszti t 44.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt

szamlaszama: HUS58146000120315535000000000 (IBAN) kézlemény: FHLAOO0108
(biztositeéki engedményezési szdmlaszam, a kiilén nyilatkozatban foglaltak szerint)

szdmlazasi cim: 1239 Budapest, Haraszti 0t 44.

adbszama: 10950676-2-44

statisztikai jelz0szam: 10950676-2511-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Cg. 01-10-042607

képviseli: Németh Miklds Vezérigazgatd, 6nalld cégjegyzésre jogosult,

mint Villalkozo (a tovibbiakban Villalkozo)

egylttesen, mint Felek k&zo6tt alulirott helyen és idben, az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

A Megrendelé "A Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése, Bem rakparti 4g
kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-
0015), Budai fonddé villamoskoézlekedés megteremtése, Széll Kalman téri ag kivitelezése
(Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)
kivitelezése véllalkozasi szerz6dés keretén belill” targyban az Eurépai Unié Hivatalos
Lapjaban TED 2013/S 236-409205 hivatkozdsi szdm alatt 2013, december 5-én ajanlati
felhivast tett kozz¢& nyilt kézbeszerzési eljards meginditasdra.

A Megrendeld lehetévé tette a kdzbeszerzés targya egyes részeire az ajanlattételt az alabbiak
szerint:

L. rész: A Budai fonddé villamoskozlekedés megteremtése, Bem rakparti 4g (Budai észak-déli
villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015),

IT. rész: A Budal fonddéd villamoskézlekedés megteremtése, SzEll Kalman téri ag (Budai
észak-déli villamos kapcsolat kialakitasa) (KOZOP-5-5-09-11-2011-0016).

A Villalkozd a kdzbeszerzés targyanak 1. részére vonatkozd részajanlatat 2014. marcius 5.
napjan a Megrendel0 részére benyGjtotta. Megrendel$ a kdzbeszerzési eljarast lezard dontését
2014. jalius hoé 2. napjan meghozta, a kdzbeszerzési eljaras 11, részének nyertese a Vallalkozo
lett, a 2014. julius ho 3. napjan kelt irdsbeli Osszegezésében errdl tajékoztatta a Megrendeld.

A Felek a Szerz6dés megkotésének elokészitése keretében megdallapitottdk, hogy a
kézbeszerzés 1. részének targyat képezd épitési beruhazas, a szerzédéstervezetben, tovabba
annak 2. szamu mellékletében (Epitési Szakaszok (Mérfoldkdvek) és kotbérkoteles teljesitési
részhatarid6k és Szamlazasi Utemezds, vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és
kotbérkoteles teljesitési részhataridok) meghatarozott, a szerz6déskotéstdl szamitott 480
napos teljesitési id6tartamon beliil, a megallapitott épitési szakaszok sorrendje, egyes épitési
szakaszok tartalma, az azokhoz rendelt idétartam a kivitelezés miiszaki feltételeire, a helyszini
adottsdgokra, a munkanemekre ¢és a véarhaté téli idGjarasi viszonyokra tekintettel, az
cldzetesen tervezett végrehajtdsi litemezés szerint objektive nem teljesithetd, a kézel hat
hénappal késobbi - a feleknek fel nem réhatd - szerz6déskotés miatt.
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A MegrendelS és Vallalkozd egyetértenek abban, hogy a végleges ajanlattételi feltételek, az
ajanlati 4r, a miszaki tartalom érintése nélkill, sziikségessé valt az litemezésben megadott
épitési szakaszok/mérfoldkdvek, mint kotbérterhes részhataridék 4talakitdsa, ahhoz igazodd
szamldzasi/fizetési/miliszaki Gtemezés kialakitasa, akként hogy az épitési/szdmlazasi/fizetesi
szakaszok szdma ¢és kotbérterhessége nem valtozhat.

Miszaki, szakmai szempontok alapjan megallapithatd, hogy a kozbeszerzési kiirasban az
épitési szakaszok és azok teljesitési hatarid6i olyan mdodon keriiltek meghatarozasra, amelyek
az adott feladathoz a miiszakilag sziikséges id&tartamot egybefliggen biztositottak,
méghozzd a technoldgidknak megfeleld idGjarasi korilmények kozott. A beruhazas kezdési
id6épontjanak t6bb honapos eltoloddsa miatt, ezt az egyébként szorosan egymadsra épiild és
koherens kivitelezési folyamatot, - melyet a téli id6jaras megszakit - olyan Epitési
szakaszokra kell osztani, amelyek nem veszélyeztetik sem a kés@bbi mi élettartamat és annak
muszaki paramétereit, sem a kbrnyezd lakdépiileteket, védmiiveket. Kiilonos figyelemmel kell
lenni: a beszivargd csapadék okozta fokozott fagyasveszélyre, a visszabontott alépitmény
miatt a kézmfivek és mtargyak fagyhatarhoz tartozd takardsdnak hidnyédra, az olvadékvizek
sOtartalméra, a kotési idék meghosszabbodasara, illetbleg a kotési hd és paratartalom
biztosithatatlansagara.

A modositassal az épitési szakaszokra osztds olyan moddon valdsul meg, hogy azok a
technoldgiai kezdd folyamatok keriilnek elvégzésre a téli idGjaras bedlita eldtt, amely
maradéktalanul tudjdk biztositani, hogy sem a jelen projektben megvaldsitand6
létesitményben, sem a kérnyezetben nem keletkezik a karveszély.

Ezen jra strukturalas mellett az eredetileg végzend6 folyamatokat a tavaszi, tovabbépitésre
alkalmas idéjarasi koriilmények kozott lehet folytatni. A mérfoldkdvek meghatirozasara a
technolégiai idGigények és a magyarorszagi tobbéves tapasztalat sordn véarhatd 1ddjarasi
koriilmények figyelembevételével kerilt sor.

A projekt kés6bbi kezdése miatt az eredetileg &sszehangolt projektek és forgalomtechnikai
kériilmények miatt az itemezéseket at kell alakitani (eredetileg 2014 jiniusatd] kertilt volna
sor a 4-6-0s villamos vaginyzardnak megtartisra). A Frankel Led uti aluljard részleges
visszabontasdra és eltomedékelésére az infrastruktora fejlesztések Osszehangolasa, €s a varosi
forgalom minimélis zavartatdsa miatt csak a 4-6-0s villamos Uj tervezett vaganyzari ideje
alatt, varhatéan 2015, marciustdl majusig tartd idészakban kerilhet sor.

Az 1. Epitési szakasz kib6vitésre keriillt az anyagmegrendelések visszaigazoldsdnak
bemutatisival, amely garantalja, hogy a 2015. tavaszi munkavégzéseknél minden
stratégiailag sziikséges ¢épitési anyag és technologia a vallalkozo rendelkezésére allhasson.

A tovébbi Epitési szakaszok és teljesitési részhatarid6k modositdsat egyebek mellett az
indokolta, hogy a technologiai eldirasok (pl.: a kdrildntéses technologidju vaganyépitések
kizardlag olyan iddjarasi koriilmények kozott végezhetbek, amikor a fogadd szerkezet
hémérséklete tartésan +5 és 35 °C kozdtt van). A Projektelem a moédositott Epitési
szakaszokkal és teljesitési részhataridékkel megvaldsithaté és figyelembe veszi az egyes
munkanemek technoldgiai (id6jarasi) kovetelményeit.

Az épitési munkaknak 2015, november végéig el kell késziilnilk, hogy a miiszaki atadas-
adtvételi eljaras, és a sikeres probajarat a projekt zarasa elott megtdrténhessen.

A Felek megallapitottak azt is, hogy a Budai fonddo6 villamoskozlekedés megteremtése, Széll
Kalman téri 4g (a Budai észak-déli villamos kapcsolatkialakitdsa) tekintetében a beszerzés
fedezetét részben a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 unids timogatési forrds biztositja. Erre
tekintettel is indokoltak a fenti atiitemezések, a munkadknak a meghatarozott idétartamon
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beliili kivitelezhetGsége érdekében,

A Felek megvizsgaltik és ennek alapjan ugy itélik meg, hogy a szerzédéstervezet 2. szamu
mellékletének a fenti keretek kozotti bels6 valtoztatisa Osszhangban 41l a Kbt. 132, § (1)
bekezdés a)- ¢) pontjaival; jellegiiknél fogva a kizbeszerzési verseny eredményére kihatassal
nem birtak volna, a Szerzédés gazdasigi egyensGlyat nem véltoztatjdk meg, tovabba 1
szerzédéses elemet nem rogzitenek.

A Felek a fenti miiszaki, szakmai, jogi indokokra tekintettel a Szerzddést az alabbi II.
pontban foglaltak szerint modositjak.

II. A Modositas targya

1.

3. A Felek megdllapodnak abban, hogy a Villalkozé a 2. pont szerint modositott .

A Felek a Szerzédés 8. pontjaban meghatirozott befejezési hatiridét a szerz6dés
alafrasatol szamitott 470 napban allapitjak meg, az alébbi feltételek mellett.

A TFelek kifejezetten megdilapodnak abban, hogy a fent meghatirozott befejezési
hatdridén beliili teljesités érdekében a Szerz8déses Feltételek 13.1 pontjanak
vonatkozd részét a kovetkezdk szerint modositjdk: A Mémdk a munkakezdési
engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllnak - a Vallalkozd kérelmére a
legrovidebb idén beliil, de az elsé Epitési Szakasz esetén legfeljebb 5 napon beliil, a
soron kovetkezé Epitési Szakaszok esetén 8 napon beliil kiadja.

A Szerz6déses Feltételek 13.1 pont egyéb rendelkezései valtozatlanul hatdlyosak ¢s
érvényesek.

A 11.2, pont a kdvetkez6k szerint mddosul: A Villalkozd koteles a Miiszaki Eldiras 3.
pontjdban foglaltak szerint a Munkakezdést legalabb 8 nappal megeldz&en - annak
megvalosithatosdgat igazolé - részletes Utemtervet késziteni (,,Bazisitemterv”) a
Megrendeld altal elbirt forméban dokumentdlva a Megrendel8hdz és a Mérndkhdz
jovdhagyasra beny(jtani. A Bdzisitemtervnek a technologianak megfeleld
részletezettségpel tartalmaznia kell a Bedrazott Mennyiség-kimutatds szerinti Tételek
alapjan az elvégzendd munka mennyiségének és a felhasznalando er6forrasnak, és az
azok kivitelezéséhez szilkséges kozlekedési, logisztikal és hatdsagi intézkedéseknek az
adatait és alkalmasnak kell lennie a szdzalékos késziiltség bemutatasara.

A Szerzddéses Feltételek 11.2 pont egyéb rendelkezései véltozatlanul hatalyosak és
érvényesek.

A 11.3 pont a kdvetkezOk szerint mdédosul: A Vallalkozd koteles kivitelezési ¢s
organizacids Utemtervet késziteni a Bdzisiitemtervvel Osszhangban, €s azokat a
Munkakezdést legaldbb 8 nappal megelézben koteles a Megrendeléhoz és a
Mémdkhoz egy id6ben jévahagyasra benyujtani digitalis forméban is.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés 3. b) pontjaban meghatarozott ¢s a
Szerz8dés 2. szami mellékletét Képezd | Bpitési Szakaszok (Mérfoldkdvek) és
kétbérksteles teljesitési részhatiridék és Szédmlazasi Utemezés, vagy Epitési
Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhataridSk™ helyébe jelen
Mobdositas 1. szamu melléklete Iép.




szam( mellékletben foglaltak szerint kiteles Szerz6dést, annak 9. pontja értelmében
teljesiteni, tovabba a Szerz6déses Feltételek 11. pontja szerinti elkésziteni a teljesitési
utemterveket.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés 5. szdml mellékletét képezd
Miszaki El6irdsok 2.21. pontjonak a vaginyzari ¢és a potld autdbuszok
kézlekedtetésnek id&pontjainak, a villamosok vaganyzari és ideiglenes, valamint
villamosp6tlé  autobuszok kozlekedtetési, valamint az 1-4. Aallapot id6tartam
meghatdrozasaira vonatkozd részei médositasra keriilnek azzal, hogy annak j
idépontjai és idStartamai a végleges Utemterv elkésziltét kovetben keriilhetnek
kialakitasra. Felek rogzitik, hogy ezen mddositis nem érintheti a viganyzarok szamat
és azok id6tartamat.

. A Felek megéallapodnak abban, hogy Szerzédés 10. pontjaban, a Contractor’s All
Risks tipust kdtvény voantkozdsaban meghatdrozott 2015. jonius 30-1 hatdridd
helyébe a 2016, februdr 28-i hataridé 1ép, a tébbi rendelkezés valtozatlanul hagyasa
mellett.

. A Villalkozo a Szerz6dés teljesitése soran a Mérndk utasitisainak megfeleléen koteles
elvégezni és dokumentdlni a specifikus kivitelezési feladatokat, az 1j mérfoldkéves
hatarid6k betartasa érdekében.

. A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés és annak 1. sz. Moddositasa
egyidejlileg kerll aldirasra, és az alairisukkal érvényesen és hatalyosan létre jon.
Ennek megfelelden a SzerzGdés es annak 1. szdm Szerz8désmodositisa osztja
egymds jogi sorsat és kizarolagosan azzal egyltt érvényes és értelmezendd a
Vallalkozo kotelezettségeit illetéen.

Megrendelé kijelenti, hogy a Szerz6dés és jelen 1. szdmu Szerzédésmoddositas
alairasat megelézGen megszerezte a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatérozott
Kozremikédd Szervezeti jovahagyast, tovibba a Miniszterelndkség Kdzbeszerzési
Feliigyeleti Fdosztilydnak elbzetes jogi A4llasfoglalasat. (Ezen el6zetes jogi
allasfoglalds alapjan a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatarozott jovahagyés
kiaddsara a Szerzddés és jelen 1. szdm0 Szerz6désmodositis alairdsat és benyljtasat
kovetden — utdellendrzés alapjan - kertl sor.)
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A Megallapodast a Felek elolvasds és egybe hangzd értelmezés utan, mint akaratukkai
mindenben megegyezdt jovahagyolag 8 eredeti példanyban alairtdk, amelybdl 5 példany a
Megrendel6t és 3 példany a Véllalkozdt illet.

S SWIETELSKY VASUTTECHNIKA KFT.
6500 Celldomalk, Nagy S. ter 14.
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Melléklet: )
1. szami: A Szerz0dés modositott 2. szamG melléklete ., Epitési Szakaszok

(Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhataridSk és Szamlizasi Utemezés,
vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles teljesitési részhataridsk™
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