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Tisztelt Kozbeszerzési Dontébizottsag!

A BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Miikodd Részvénytdrsasdg (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21.) mint ajanlatkér$ az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban 2014. janudr
29. napjan, TED 2014/S 020-030555 iktatdsi szdm alatt megjelent ajdnlati felhivds szerint, unids
értékhatart elérs, nyilt kozbeszerzési eljarast folytat ,,A Széll Kalman tér fejlesztése projekt,
valamint a Budai fonodé villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kdlman téri ag projekt Széll
Kalmaén térre esé részének Kivitelezési munkai és kiegészits tervezésiik.” tirgyban.

Ajénlatkéré a beérkezett ajanlatok elbirdldsarol készitett frasbeli Osszegez€sét 2014. méjus 23-dn
kiildte meg ajanlatkérék részére. A szerzOdéskotési moratérium alatt a Hidépitd Zartkorien
Miikodé Részvénytdrsasdg Zrt. (1138 Budapest, Karikds Frigyes u. 20.) a kizbeszerzési eljdrds
ellen jogorvoslati kérelmet nyijtott be a Kézbeszerzési Dintébizottsag felé.

A BKK Zrt. — a Térsasdg Igazgatésdgétdl kapott felhatalmazds alapjan — a folyamatban lévo
D.266/2/2014. szamu jogorvoslati eljards ellenére a kozbeszerzésekr6l szélé6 2011. évi CVIIL
torvény (a tovibbiakban: Kbt.) 144. § (4) bekezdése alapjdn kérelemmel fordul a Tisztelt
Kozbeszerzési Dontébizottsaghoz, hogy engedélyezze a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran
létrejott szerzo6dés megkotését, az alabbiakban megfogalmazott okokra tekintettel:

Egyrészt a tér kivitelezésének elsé iitemében a 4-es és a 6-os (nagykoriti) villamosvonalak
végallomdsdnak 4tépitése szilkséges, amelyek Budapest legnagyobb forgalmi felszini jdratai. A
viszonylatokon sziikséges feldjitdsi munkék a pesti oldalon a BKV Zrt. beruhézasdban megvaiésuld
egyéb palyafelijitdsi munkdkkal dsszehangoltan tervezett. Amennyiben a szerz8déskotésre csak a
jogorvoslati eljards lezdrultét kovetben keriil sor, akkor valamennyi szerz8déses feladat €s hatdridd
idében elcsuszik a tervezetthez képest, amelynek kdvetkeztében a munkavégzés csak a lényegesen
(koriilbeliil 25-30%-kal) nagyobb forgalmu tanitdsi idészakban kezd6dhet meg, ezdltal még tovibb
novelve a feldjitds miatti tarsadalmi szintli idoveszieséget. Egyittal ez esetben azzal is szdmolni
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kell, hogy a pesti oldali és budai oldali felijjitdsok egymdstél eltérd id6ben toriénnek meg,
jelentésen novelve ezzel a vdganyzar id6tartalmanak hosszat.

Mésrészt a Széll Kalmén téren a villamos vigényhalézat 4llapota tobb helyen is kritikus, ezltal a
villamosforgalom fenntartdsa mdar révid tdvon sem garantalhat6 az aldbbi okok miatt:

A Szilagyi Erzsébet fasori csatlakozdsnal az fves vdgdny oldalkopasa a megengedhetd

maximalis értéken van, feldjitdsa még egy épitési szezont nem halaszthatd;

- A Széna tér feld} érkezd villamosok elsé érintett kitéréje nem 4llithato, az egyenes irdny le
van tiltva az allitészerkezet tonkremenetele miatt, ezért forgalmi zavar a végdllomdson nem
kezelhetd, ez napi szintli lizemeltetés biztonsdgi kocké4zatot jelent;

- A Virfok utcai dgon az egyszerli vdginykapcsolat 4llapota csak folyamatos, helyszini
lizemeltet6i feliigyeletet mellett tarthaték iizemben, mikozben ezek a kitérék naponta
menetrendszerinti iizemben hasznalat alatt vannak;

- A 18-as villamos végillom4sén a metr6 épiilethez kozelebbi vigdny a kitérékhoz csatlakozd

{ves sinek hatdrértéken tili kopdsa miatt le van tiltva, villamos jirmiivel mar egyéltaldn nem

jarhaté, a forgalom kizdr6lag a mdsik vdgényon keriil lebonyolitdsra. A végdllomdsi

funkciék ezért csak korldtozottan milkédnek, az utasok pedig tobblet gyalogétkelésre
kényszeriilnek.
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A fenti hibakat csak beruhézdsi tevékenységgel, az érintett alkatrészek, illetve szakaszok cseréjét
kévetben lehet megsziintetni. Mivel a kiiszobon 4116 rekonstrukcié keretében a teljes villamos
infrastruktdra elbontdsra keriil, a jelenlegi infrastruktiran végzett beavatkozdsok miiszakilag nem
valésithaték meg. Az infrastruktira 4llapotdnak tovébbi romldsa a villamosforgalom fenntartasat
ellehetetleniti, {gy a tervezett rekonstrukcié megkezdése a lehetd legrdvidebb iddn beliil szikseges.

Harmadrészt a villamos hdlézati infrastruktirdn tdlmenden:

- A jelenlegi ,,Gomba Pressz6” épiiletének szerkezeti dllaga rendkiviil leromlott, elhanyagolt,
a tovabbiakban a szerkezet romldsa élet és vagyonbiztonsigot is veszélyeztethet, ezért
mielébbi lebontasa sziikségszert;

- A Vérmezd és a Szildgyi Erzsébet fasor vizvezeték és szennyviz csovei kozil tobb szakasz
kozel 100 éves, ezért ezek felijftdsanak, kivéltdsdnak iddbeni eltoldsa magas kockazatot rejt
magdban (egyes szakaszokat nem lchet egy iddben kivaltani, talakitani, igy a kivitelezés
kezdési iddpontjanak csiszdsa miatt tobb szakasz a kovetkezd €vre tolédik, melyek esetében
a tovabbi lizemben tartds silyos lizemzavar veszélyt rejt).

Mindezekre tekintettel alldspontunk szerint megvaldsulnak a Kbt. 144. § (4) bekezdésében foglalt
feltételek, ugyanis a fentebb emlitett helyredilitdsi munkélatok olyan halasztdst nem tird
kiemelkedden fontos érdeket és kozérdeket érintenek, amelyek feltétleniil szilkségessé teszik a
szerzbdés azonnali megkotését. Allaspontunk szerint az élet és vagyonbiztonsgot is veszélyeztetd
hibak elharftisa érdekében minden sziikséges intézkedést haladéktalanul meg kell tenni, igy minden
nap késedelem olyan kockézatokat rejt magdban, amelyeknek elhdritdsdnak eldnyei egyértelmiien
és igazolhat6an meghaladjak a szerz6déskotéssel jard hatranyokat.
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Tovabbi probléma az emlitett vagdnyzarak idébeli eltoléddsa, amelyet a BKK Zrt., mint ajénlatkérd
— figyelemmel arra a kiemelten fontos tirsadalmi érdekre, hogy a kozszolgdltatds megfeleld
szinvonald és zavartalan legyen — dgy titemezett, hogy azok a nydri tanitdsi sziinetre essenek.
Amennyiben a szerz8déskotésre csak a jogorvoslati eljaras lezdrasét kovetden keriilhet sor, az olyan
mértékben ellehetetleniti a budapesti kozlekedést, hogy ezen lehetdség clkeriilése mind térsadalmi,
mind pedig nemzetgazdasdgi szempontbdl rendkiviil indokolt.

A fent részletezett okok alapjdn a munkélatok elmaraddsa vagy csiszdsa a kozszolgaltatdsi
tevékenység ellatdsbiztonsdga folyamatossagdnak fenntartdsat is ellehetetleniti, amely nemcsak a
kozérdek szempontjdbol, hanem az elmaradé bevételek és a kozszolgéltatds nydjtdsanak adott
vonalakon térténd ellehetetleniilése végett nemzetgazdasagi okokbdl is megengedhetetlen.

A projektet ugyanis nemzetgazdasdgilag kiemelt beruhdzdsnak minGsitette az Egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel osszefiiggd kozigazgatdsi hatdsdgi ligyek nemzetgazdasigi
szempontb6l kiemelt jelentdségii iiggyé nyilvanitdsdrél és az eljard hatésdgok kijelolésérdl sz6l6
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (1. sz. melléklet 3.13. pont).

A térrekonstrukcié mielbbi inditdsa kiilénosen fontos, mert a tér 4tépitését biztosits, a Féviros és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kozott megkotott Tamogatdsi Szerz6dések a projekt befejezésére
szoros hatdrid6t szabnak. A négy, hatdlyos Tdmogatdsi Szerz6dés koziil hdrom 2015, illetve 2016
év végi hatdrid6t hatdroz meg, a 2013. évi dllami koltségvetési forras dltal biztositott 1 millidrd
forint azonban csak 2014. december 31-ig haszndlhaté fel. A projekt megvaldsitdsa érdekében az
egyes elemek finansziroz4si forrdsa gy keriilt meghatdrozdsra, hogy az emlitett 1 millidrd forint az
idei évben felhaszndlhaté és elkdlthetd legyen. A projekt kivitelezésénck fontos tényezdje a
szerzé6dés alafrdsdanak ddtuma, mely a projekt hatdridejét kedvezotleniil befolydsolhatja a
finansziroz4s tekintetében is.

A fentiek alapjan kérjiik Tisztelt Dontébizottsdgot, hogy ,,A Széll Kalman tér fejlesztése projekt,
valamint a Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kdlman téri ag projekt Széll
Kalméan térre esé részének Kivitelezési munkai és kiegészitd tervezésiik.” targyui kozbeszerzési
eljarasban engedélyezni sziveskedjen a szerz6dés megkotését az frisbeli Osszegezésben megjeldlt és
kihirdetett nyertes ajanlattevovel.

Budapest, 2014. jinius 18.

Tisztelettel:

A Ignacz Gergely
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