

Tervezett forgalomkorlátozások 2016



Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5

Érintett útszakasz			Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	35. hét 8. 29.-9. 4.	36. hét 9. 5. - 11.	37. hét 9. 12. - 18.	38. hét 9. 19. - 25.	39. hét 9. 26. - 10. 2.	40. hét 10. 3. - 9.	41. hét 10. 10. - 16.	42. hét 10. 17. - 23.	43. hét 10. 24. - 30.	44. hét 10. 31. - 11. 6.	45. hét 11. 7. - 11. 13.	46. hét 11. 14. - 11. 20.	47. hét 11. 21. - 11. 27.	48. hét 11. 28. - 12. 4.	49. hét 12. 5. - 12. 11.	50. hét 12. 12. - 12. 18.	51. hét 12. 19. - 12. 25.	52. hét 12. 26. - 12. 31.	1. hét 1. 2. - 1. 8.	2. hét 1. 9. - 1. 15.	3. hét 1. 16. - 1. 23.	4. hét 1. 24. - 1. 30.		
közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége																											
Bocskai út	Karolina út	Fehérvári út	53 58 150 153 154 212 918	útfelújítás	sávlezárás, sávelhúzás, két sáv biztosított irányonként	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5 bevezető út Illatos úti és Határ úti hidak			254E	felüljáró felújítás	sávszűkítés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Budafok kocsiszin átépítése (Fehérvári úti terelés)			114 213 214 973	villamos kocsiszin átépítés	egyirányúsítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dráva utca	Népfürdő utca	Visegrádi utca	75 79 15 115	útfelújítás	irányonként egy forgalmi sáv biztosított	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róbert Károly körút	Árpád híd, Népfürdő utcai lehajtó	Vágány utcai felüljáró	1 14 26 32 34 105 106 115 120 901 914 918 937	útfelújítás	irányonként két forgalmi sáv biztosított	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Népfürdő utca, Vizafogó utca	Dagály utca	Váci út	15	útfelújítás	teljes zárás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keleti Károly utca	Margit körút	Buday László utca	11 111 931	útfelújítás	irányonként egy forgalmi sáv biztosított	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	