



A BKK 2011. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

Tárgy	Eljárási rezsim	Tervezett indítás
Számítógépek beszerzése	központosított	2011. III. negyedév
Irodabútorok beszerzése	központosított	2011. III. negyedév
Biztonsági dokumentumkezelő rendszer beszerzése	központosított	2011. III. negyedév
Projektmanagement rendszer beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
Parkolóautomaták beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Személyforgalmi behajtási díj bevezethetőségének megvalósíthatósági tanulmányának beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Közösségi közlekedés elektronikus jegyrendszer fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány beszerzés	közösségi	2011. III. negyedév
Szoftverek beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
Villamos járműprojekthez kapcsolódó koccsizín fejlesztési tanulmány beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Átalakulásokhoz kapcsolódó auditok elvégzésének beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
Nyugati tér és kapcsolódó közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó koncepcióterv (tanulmány) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Közlekedésstratégiai tervezési keret (kiviteli tervek) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Piacutató, elégedettségmérés (tanulmány) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Budapest Szíve II. ütem előkészítése (tanulmány, terv) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
KÖZOP előkészítési projektekhez kapcsolódó szakértői, tervezői feladatok (tanulmány) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Előkészítési projektekhez kapcsolódó tervezési keret beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
Oktatási szolgáltatások beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
Cafeteriához kapcsolódó utalványos szolgáltatások beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás beszerzése	nemzeti	2011. III. negyedév
1-es és 3-as villamosok fejlesztése projekt lebonyolító Mérnök kiválasztása	közösségi	2011. III. negyedév
1-es és 3-as villamosok fejlesztése projekt kiviteli tervek készítése	közösségi	2011. III. negyedév
42-es villamos meghosszabbítása kiviteli terv készítése	közösségi	2011. III. negyedév
M2 metró - Gödöllői HÉV fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
M3 metró fejlesztés és rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmány beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
M4 további ütemeinek megvalósíthatósági tanulmányának beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Észak-Déli regionális gyorsvasút megvalósíthatóság tanulmányának beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Komplex villamoshálózati fejlesztés (1 db átfogó koncepcióterv, 6-10 db részletes megvalósíthatósági tanulmány, 4 engedélyezési terv) beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Integrált közlekedésirányítási modell kialakítása Budapesten, jogi tanácsadás beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
Integrált közlekedésirányítási modell kialakítása Budapesten, pénzügyi tanácsadás	közösségi	2011. III. negyedév
Új, az Európai Unió jogszabályaival összhangban lévő közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződéses rendszer előkészítésének beszerzése	közösségi	2011. III. negyedév
"Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása	közösségi	2011. III. negyedév
"Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekt kapcsán nyilvánossági feladatok ellátása	közösségi	2011. III. negyedév
"Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekthez szükséges műhely és ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	közösségi	2011. IV. negyedév
"Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekthez kapcsolódó rendszer tervezése és telepítése, valamint a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése	közösségi	2011. IV. negyedév