

ERKEZETT
Kábel
2015 AUG. 05

TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Alulírott, Pozsár Zsaklin mint a Projektmenedzsment 2 szakterület vezetője, a „**Budapest X. kerület, Gergely utca (Kada utca – Tavas utca között) és Budapest, IV. kerület Tél utca (Pozsonyi utca – Berliini utca között) felújítása**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő „**Budapest X. kerület, Gergely utca, Kada utca – Tavas utca közötti szakasz felújítása**” tárgyú szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. Közbeszerzési eljárás:

tárgya: „**Budapest X. kerület, Gergely utca (Kada utca – Tavas utca között) és Budapest, IV. kerület Tél utca (Pozsonyi utca – Berliini utca között) felújítása**”

a. közzététel időpontja: 2014.07.11.

b. az eljárást megindító hirdetmény száma: KÉ-13100/2014

Szerződő felek megnevezése:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

2. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e: igen

3. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2014.12.23.

4. Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015.07.14.

5. Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: **193.571.575 Ft + ÁFA**

Előlepszámla: 7.620.928 Ft + ÁFA 2014.11.03.

1. rész-számla: 48.392.894 Ft + ÁFA 2014.12.12.

2.– 3. rész-számla: 96.785.788 Ft + ÁFA 2014.12.30.

4. rész-számla: 40.771.965 Ft+ ÁFA 2015.07.14.

Budapest, 2015.08.03.

Zsaklin Zsaklin

dr. Pozsár Zsaklin *h*

Projektmenedzsment 2 vezető