

Tervezett forgalmkorlátozások 2017



Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalmkorlátozással jár. ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5

Érintett útszakasz	Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.						
				július 3-9.	július 10-16.	július 17-23.	július 24.-30.	július 31 - augusztus 6.	augusztus 7-13.	augusztus 14-20.	augusztus 21-27.	augusztus 28 - szeptember 3.	szeptember 4-10.	szeptember 11-17.	szeptember 18-24.	szeptember 25 - október 1.	október 2-8.	október 9-15.	október 16-22.	október 23-29.	október 30 - november 5.	november 6-12.	november 13-19.	november 20-26.	november 27 - december 3.	december 4-10.	december 11-17.	december 18-24.	december 25-31.						
ker.	közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége																																
XIII.	GOH felüljáró			135 966	felüljáró felújítása		félpályás útzár, váltakozó irányú forgalom																												
XIX-XX.	"Nagysándor József utcai felüljáró"			99 151 948	felüljáró felújítása		váltakozó irányú forgalom jelzőlámpás irányítással																												
XIII.	"Meder utcai közmű és gyalogoshíd"				felüljáró felújítása		gyalogosforgalom korlátozás félpályás lezárással																												
II	Hűvösvölgyi út; Szilágyi Erzsébet fasor			56 56A 59 59A 59B 61	támfalépítés, pályafelújítás		vágányzár																												
IX., XI.	Szabadság híd			47 48 49 56 61 72	hidzár		vágányzár és teljes útzár																												
XX-XXI	Gubacsi híd			35 36 148 151 948	vízvezeték felújítás		váltakozó irányú forgalom jelzőlámpás irányítással																												
I-II.	Csalogány utca	Fő utca	Bem rakpart	11 39 111	FINA technikai területe		teljes zárás																												
I-II.	Budai alsó rakpart	Üstökös utca	Halász utca		FINA rendezvény terület		teljes zárás, illetve a rendezvény előtt és után éjszakai zárások																												
I-II.	Bem rakpart	Szilágyi Dezső tér	Vitéz utca		FINA rendezvény terület		teljes zárás, a Fő utca ideiglenes kétirányúsításával																												
V.	Jane Haining rakpart	Lánchíd	Vigadó tér		FINA rendezvényterület		sávkorlátozás																												

Tervezett forgalomkorlátozások 2017



Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5

Érintett útszakasz				Érintett járatok	Korlátozás oka	Korlátozás jellege	27. július 3-9.	28. július 10-16.	29. július 17-23.	30. július 24.-30.	31. július 31 - augusztus 6.	32. augusztus 7-13.	33. augusztus 14-20.	34. augusztus 21-27.	35. augusztus 28 - szeptember 3.	36. szeptember 4-10.	37. szeptember 11-17.	38. szeptember 18-24.	39. szeptember 25 - október 1.	40. október 2-8.	41. október 9-15.	42. október 16-22.	43. október 23-29.	44. október 30 - november 5.	45. november 6-12.	46. november 13-19.	47. november 20-26.	48. november 27 - december 3.	49. december 4-10.	50. december 11-17.	51. december 18-24.	52. december 25-31.
ker.	közterület neve	felújítás eleje	felújítás vége																													
XIV.	Olof Palme sétány			75 79	FINA szinkronúszás	teljes zárás		●																								
I.	Batthyány tér			19 41 11 39 109 111 990	FINA toronyugrás	vágányzár, útzár			●																							
III.	Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjának átépítése	Ország út - Pünkösdfürdő út csomópont		134 143 160 186 243 943 960	útfelújítás	sávszűkítés; buszjáratot érint, de nincs terelés																										
V., IX.	Kossuth Lajos tér; Belgrád rakpart			2	építési munkálatok, pályafelújítás	vágányzár																										
XI.	Petőfi híd budai le- és felhajtó ágainak és a Műegyetem rakpart (Bertalan Lajos utca – Petőfi híd déli csomópontja között) felújításának kivitelezési munkái	Bertalan Lajos utca		153 154B	útfelújítás	sávszűkítés; buszjáratot érint, de nincs terelés																										
I.	Krisztina körút	Alagút utca	Mikó utca	56 56A	pályafelújítás	vágányzár																										