

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; csoport közösségi adószáma: HU17781372; számlavezető pénztintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11794008-20537135; együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma” KONZORCIUM, amelynek tagjai

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna) konzorcium vezető, mint Megbízott 1. (a továbbiakban: Megbízott 1.), valamint

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter) konzorciumi tag, mint Megbízott 2. (a továbbiakban: Megbízott 2.)
(a továbbiakban együttesen: Megbízott)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**)

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Megbízó, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: **KM**). A KM aláírásának dátuma: 2012. április 25. A KM időbeli hatálya: annak megkötését követő 36 hónap.

A KM keretösszege: 3.500.000.000.- Ft + ÁFA.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés (a továbbiakban: **Megbízási Szerződés**) a keretmegállapodásos eljárás XIII. része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - közbeszerzési igénye megvalósítására jött létre „**Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása**” tárgyában. Jelen megbízási szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja a **Megbízási Szerződés**



dr. Güntler Balázs
03.11. 2012

Műszaki leírásában (a továbbiakban: **1. számú melléklet**) meghatározott feladatok elvégzését.

2.2. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve a Megbízott ajánlata.

3. A szerződés mennyisége

Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.

A jelen Szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.** teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje

4.1. A Szerződés teljesítése

18 hónap időtartam (*Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) mindkét Fél általi aláírásától számított 180 nap kivitelezési idő, beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát + egyéves utó felülvizsgálat*)

4.2. Megbízott köteles az 1. számú mellékletben meghatározott feladatokat, az abban meghatározott módon, szerződésszerűen a KM és a vonatkozó jogszabályoknak - különösen Kbt., a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) - maradéktalanul megfelelve teljesíteni.

5. A teljesítés helye

Megbízott a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyszíne(ke)n és adott esetben Megbízó székhelyén – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A Megbízott a jelen Szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat a **2. számú mellékletben** (Megbízott árajánlata) meghatározott szerződéses árakon teljesíti, a teljes nettó megbízási díj:

960.084,- Ft + ÁFA, azaz kilencszázhatvanézer-nyolcvannégy forint + ÁFA

A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

6.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével, a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő valamennyi járulékos költséget, díjat és kiadást (így a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó esetleges hatósági eljárási, szolgáltatási díjakat,

illetékeket, stb.). Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult, egyéb költség semmilyen címen nem érvényesíthető. A szerződés 4. pont szerinti időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az alábbi ütemezés szerint jogosult számla benyújtására

Fizetési ütemezés	Esedékessége	Rész/Végszámla összege
Részszámla	a Vállalkozási szerződés Megrendelő által igazolt 30 %-os teljesítését követően	A teljes nettó megbízási díj 30%-a
Részszámla	a Vállalkozási szerződés eredményeként megvalósuló kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása után az arra vonatkozó teljesítési igazolás dokumentált kiadását követően	A teljes nettó megbízási díj 60%-a
Végszámla	az egyéves utó felülvizsgálat sikeres és dokumentált lezárását követően	A teljes nettó megbízási díj 10 %-a

7.3. A Megbízott köteles a „BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság” (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)” nevére kiállított számlákat a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízott által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

7.4. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

8. Szerződésszegés

8.1. Szerződésszegés esetén a KM VIII. fejezete irányadó azzal, hogy a Megbízó kizárólag a végteljesítés vonatkozásában kíván kötbérigénnyel élni.

8.2. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízott kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megbízott a

nettó megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben Megbízó késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítésére nem jogosult.

9. A szerződés tartalmának értelmezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megbízott ajánlati ártáblázata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.



Budapest, 2013. március „11.”



Megbízó:



  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
Horváth Gergely divízióvezető dr. Pozsár Zsolt szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Megbízott:



  AMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KFT.
Kovács Magdolna
ügyvezető
AMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

  PALÓCIA KFT.
Magyarország, Sz. Lőrinc u. 4.
12948042-2/12
710172883719
Kovács Péter
ügyvezető
PALÓCIA MÉRNÖKI IRODA Kft.


Gaál Farkas



Mészáros László



Dr. Szutrély Gergely



dr. Cs. Ádám Balázs


III.**Műszaki leírás**

„Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”

Handwritten signature

Handwritten signature
- 12 ↑

Műszaki ellenőrzés:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Kormányrendelet**) 16.§-ában foglalt, és az ahhoz kapcsolódó, a megbízási szerződésben foglalt további feladatoknak „Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése” tárgyú építési beruházás tárgyához kapcsolódó, szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása az alábbiak szerint:


- a kivitelezéshez megkövetelt jóváhagyások, engedélyek meglétének ellenőrzése, beszerzésének felügyelete, abban való közreműködés;
- az építési engedélyekben szereplő, illetve a kivitelezésre vonatkozó előírások maradéktalan betartatása és érvényre juttatása;
- a megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, azok szakmai ellenőrzése a megvalósíthatóság szempontjából, a szükséges észrevételek megtétele, illetve közreműködés azok elfogadtatásában;
- a lehatárolási tervek ellenőrzése;
- az engedélyekben rögzített olyan szakhatósági igények (felül)vizsgálata, amelyek esetlegesen tervmódosítást érinthetnek/igényelnek, indokoltság esetén azok átvezettetése a kiviteli (egyéb) tervekben, Megbízó egyidejű tájékoztatásával;
- szakmai egyeztetések megszervezése, azokon való részvétel, jegyzőkönyveknek elkészítése;
- érintett közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás, szükséges egyeztetések lefolytatása és jegyzőkönyvek felvétele;
- a kivitelezés megkezdését megelőző hatósági bejelentések Megbízó számára történő elkészítése;
- fakivágási engedélyek beszerzésében való közreműködés, a szükséges iratok összeállítása;
- a kivitelezés szakaszában az eltakarási, illetve egyéb, szükséges engedélyek megadása;
- a munkaterület átadásában való közreműködés, a kitűzési alappontok és a kitűzések ellenőrzése, a munkaterület átadásában érintett személyek meghívása, az átadásról szóló jegyzőkönyv elkészítése;
- a kivitelezés megindításának/leállításának/felfüggesztésének engedélyezése a Megrendelő/Megbízó egyidejű tájékoztatásával;

- a munkaterületek (építési területek) lezárásának, elkorlátozásának ellenőrzése a közbiztonsági és munkavédelmi előírások figyelembevétele és maradéktalan betartatása érdekében;
- folyamatos műszaki ellenőrzés a kivitelezés során (a munkaterület átadásától az üzembe helyezés időpontjáig), ennek keretében rendszeres kooperációs értekezletek megszervezése/tartása, azok jegyzőkönyveinek elkészítése;
- folyamatos konzultáció, szakmai kapcsolat tartása a Megrendelővel/Megbízóval és a létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Megrendelő/Megbízó és a Vállalkozó(k) közötti egyeztetések megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyveknek vezetése;
- a kivitelezési munkák terveknek/engedélyeknek való megfelelésének mind folyamatos mind szűrőpróbaszerű ellenőrzése;
- a Vállalkozó(k) munkaprogramjának rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése és véleményezése, annak aktualizálása, módosításának szükségessége esetén javaslatok megtétele;
- a folyamatban lévő kivitelezési munkák időbeliségének, azok ütemezése aktualizáltságának, ütemtervi megfelelésének ellenőrzése, ennek keretében a kiviteli technológiák felülvizsgálata, szükség esetén azok javíttatása és kiegészíttetése;
- az építmény(ek) határidőre történő, szerződésnek megfelelő megvalósításának elősegítése, annak érdekében a szükséges szakmai lépések haladéktalan megtétele;
- a beépítésre kerülő anyagok és a vállalkozói dokumentációk minőségi és kiviteli tervek szerinti ellenőrzése;
- Vállalkozó(k) minőségellenőrzési és minőségbiztosítási eljárásának és kivitelezési folyamata hatékonyságának figyelemmel kísérése/ellenőrzése;
- TU-k, MMT-k felülvizsgálata és esetleges korrekcióra vonatkozó javaslatok megtétele;
- hulladékkezelési előírások betartatása és annak ellenőrzése, dokumentálása;
- Megrendelő/Megbízó részére döntés-előkészítő anyagok készítése (készíttetése), egyéb szakmai támogatása a döntések meghozatalában; annak során Megrendelői/Megbízói igény esetén mérnökár képzése;
- szakmai döntés előkészítése arra az esetre is, ha a Megrendelőnek/Megbízónak vagy magának a Műszaki ellenőrnek a véleménye szerint az átvételre felkínált munka vagy munkarész nem felel meg a szerződés követelményeinek/ a szerződésszerű és leigazolható teljesítésnek;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a Vállalkozó(k) által kezdeményezett tervmódosítások, ésszerűsítési javaslatok véleményezése;
- döntés előkészítő javaslat készítése a vállalkozási szerződés esetleges műszaki tartalom változása esetén, különösen annak elfogadhatósága kapcsán, igény esetén erre vonatkozóan mérnökár képzése;
- a kivitelezés során esetlegesen felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése, javaslattétel annak elfogadhatósága/elutasítása vonatkozásában, igény esetén erre vonatkozóan mérnökár képzése;
- írásbeli javaslattétel minden olyan szakmai problémával kapcsolatban, amely a vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggésben/teljesítése során merül fel, továbbá az építés során szintén felmerülő építési akadályok haladéktalan megoldásának koordinálása;
- rendkívüli helyzetben együttműködés a Megrendelővel/Megbízóval, a Vállalkozókkal, valamint az illetékes hatóságokkal a kármegelőzés illetve kárenyhítés/kárelhárítás érdekében, a szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés;
- az építési naplók folyamatos ellenőrzése, szükséges bejegyzések megtétele, illetve a felmérési napló ellenőrzése, leigazolása;
- a Vállalkozó(k) részére előírtan elkészítendő jelentések véleményezése, továbbá a kivitelezés során az elvégzett munkák/teljesítmények ellenőrzése és szerződés szerű teljesítésnek való megfelelésségének leigazolása, készrejelentések ellenőrzése;
- eseti jelentések készítése a Megrendelő/Megbízó által előírt tartalommal;
- kiviteli számlák – Megrendelő/Megbízó felé történő számlázhatóság érdekében történő – Megrendelő/Megbízó előírásai, illetve jogszabályok szerinti megfelelésségének biztosításában közreműködés, azok ellenőrzése, leigazolása;
- műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárás lefolytatása, az érintettek összehívása, jegyzőkönyv vezetése;
- a kivitelezést követően a létesítmény aktiváláshoz adatszolgáltatás biztosítása, és az egyéves utó felülvizsgálati eljárás lefolytatásában közreműködés;
- A műszaki ellenőr feladata az ellenőrzési kötelezettsége körében 4 napon belül a kivitelezés helyszínén az építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése dokumentált módon (építési naplóba történő bejegyzés, stb.) formájában.



Teljes mennyiség:

18 hónap időtartam (A vállalkozási szerződés szerinti 180 nap kivitelezési idő beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát + egy éves utó felülvizsgálat)

A kivitelezés tervezett időtartama: „Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**) mindkét Fél általi aláírásától számított **180 nap**.

A teljesítés helyszínei

- Margit híd
- Megbízó székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

kereset 



FELOLVASÓ LAP

„Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások” tárgyban.

I. A közös ajánlattevő(k) adatai: ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma

1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.
2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.
(Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.)


II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.

telefon szám *: 06-1-371-40-81
+3630 7407 507
telefax szám *: +36 1 239-7936
e-mail cím *: altalanosmernokiirodaami@gmail.com;
kopeter55@t-online.hu

Műszaki ellenőr megbízási díja összesen	960.084.- Ft. (nettó) +ÁFA
--	-----------------------------------

Budapest, 2013. február 01.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. PALÓCIA Kft.



cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „Műszaki ellenőr megbízási díja összesen” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,60% (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével) valamint meg kell egyeznie jelen felhívás 3. számú mellékletében az ajánlati ártáblázat „Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)” sorában megadott értékkel.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.




Ajánlati ártáblázat				
„Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”				
Sor- szám	Kerület	Közterület megnevezés	Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft)	Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke (nettó Ft)
1.	XIII.	Margit híd szárnyhídi hídfő, Margitszigetre levezető útszakasz	160.014.000	960.084.-
Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)				960.084.-
Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (%) (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)				0,6

Budapest, 2013. február 01.

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

PALÓCIA Kft.



 cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőr megbízási díja összesen**” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,60% *(%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)*
 Ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzítettek alapján csak és kizárólag az építési beruházás becsült értékének alapul vételével kiszámított %-ban meghatározott értéket bírálja.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.

level 

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-71/2012.) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest Bajcsy Zs. út 24

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20537135
Kedvezményezett neve:	ÁMI Kft.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Erste Bank Hungary Zrt., 11644006-45549400-44000007

1. A felhatalmazás időtartama:

2013.05.22-től 2015.02.28-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.



2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:


- vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- vonatkozó számla másolatban,
- a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződés szerű teljesítést elismeri.

3. További feltételek:

- Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2013.03. 20.


 dr. Pozsár Zsáklín



 Csóka Katalin
 Fizető fél számlatulajdonos

A felhatalmas levelet nyitvatartásba vettem.

Budapest, 2013. március 21.

BANK Nyrt.
Erdész Nikolett
számlavezető munkatárs