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‘BKK O

- FO PROJEKTSZERZODES
3. SZAMU MODOSITASA

(a tovabbiakban: ,,3. sz. Modositds”), amely létrejott egyrészrél a

BKK Budapesti Kiozlekedési Kbzpont Zartkériien Miiksdé Részvénytarsasig

sz€khely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszam: - Cg. 01-10-046840
adoszam: 23028966-4-44

csoportazonosito szam (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendels”),

masrészrol a

T-Systems Magyarorszdg Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki tt 56.
Cégjegyzékszam: 01-10-044852

Adészam: 12928099-2-44

Bankszdmlaszam: 10918001-00000068-73830003
mint Vallalkozé (tovabbiakban: ,, Villalkozé =

(Megrendelé és Villalkozé a tovabbiakban egylittesen ,,Felek”, kiilb'n-kﬁlén a ,Fél”)
kozott, alulirott helyen és idépontban, az aldbbiak szerint,

1. ELOZMENYEK

I.L1. A Févérosi Kézgyiilés — a 2011 aprilisdban hozott hatdrozatainak (601-
603/2011. (IV.6.) Kgy. hatdrozatok) értelmében - az Uj budapesti kozosségi
kézlekedési elektronikus jegyrendszer kialakitasaval a Megrendel6t bizta meg. A F6
Projektszerz6dés hatalyba 1épése idSpontjdban el6készités alatt 4ll6 (a F6
Projektszerzédés jelen 3. szamii Médositdsa alairssa idSpontjara mér szerz6déskotés
utdni, a projekt megvaldsitdsi/implementaciés  fazisiban jaré) - a F6
Projektszerz6déstol fliggetleniil, kiilon beszerzés keretében megvaldsitandé -
elektronikus jegyrendszer koncepcidja és megvaldsitisa a Fé Projektszerzédés
hatalyba lépése idSpontjaban a Megrendel$ altal miikédtetett Dijtermék-értékesitési
csatornak, valamint ennek egyes alrendszereinek megujitasat is magaban foglalja.

Az elektronikus jegyrendszer megvaldsithatosagi koncepcidja, és az ennek alapjan
lebonyolitott beszerzési eljéras eredményeképpen megkdtétt kiilon szerzédés alapjan
a Megrendel§ az -altala kindlt dijtermékek (a tovabbiakban: Dijtermékek) szdmara
olyan értékesitési csatorndkat kivant kialakitani, amik az utasok, lgyfelek szamara a
XXI. szézad szinvonalénak megfelels, 0-24 6ras elérhetdséggel rendelkezd
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szolgaltatdst kinalnak. Ezen alapelv mentén hatdrozta el a Megrendeld, hogy a
meglévl jegykiad6 automata-hdlézatat meguyjitja.

1.2. Az eléz6 1.1. pontban hivatkozott el6zmények nyoman a Megrendel6
ajanlatkéréként a ,Jegykiadé-automatak (TVM: Ticket Vending Machine)
gyartasa, szdllitdsa, telepitése és teljes korii iizemeltetése” targyban, a
kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) XIV.
fejezete szerint, a 89. § (2) bekezdésének d) pontja alapjan, hirdetmény kozzétételével
induld targyaldsos kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras)

inditott.

A Kozbeszerzési Eljaras targyat a kovetkezd feladatok képezték:

A" feladatrész: Jegykiadé-automatik (TVM: Ticket Vending Machine) gyartasa,
szallitdsa, telepitése és teljes kirii iizemeltetése — Tervezés, Szallitds és Telepités;
,,B” feladatrész: Jegykiadé-automatik (TVM: Ticket Vending Machine) gyartasa,
szallitdsa, telepitése és teljes kirii iizemeltetése — Uzemeltetés.

A Kozbeszerzési Eljardsban az ajanlattevoknek a Kozbeszerzési Eljaras targyat
képezé Osszes feladat vonatkozdsiban egységes ajanlatot kellett tenniik, a
részajanlat-tétel — figyelemmel a beszerzés targyanak jellegére — az eljarasban nem
volt megengedett.

A Kbzbeszerzési Eljarasban a Villalkozd, mint ajanlattevé érvényes ajanlatot tett, és a
Kozbeszerzési Eljardsban benytjtott végleges ajanlatok Kbt. 93. § (3) bekezdésében
foglaltak szerinti értékelése alapjan, a Megrendel6, mint ajanlatkéré dontése
eredményeképpen a Kozbeszerzési Eljards nyertese a Vallalkozé lett. Ennek
megfelelden a Megrendeld és a Villalkozo a Kozbeszerzési Eljards sordn keletkezett
dokumentumok (a Megrendel6, mint ajnlatkérd éltal készitett, az Eurépai Unid
hivatalos Lapjaban 2013. januir 13. napjan, 2013/S 022-034333 iktatdsi szam alatt
megjelent részvételi felhivas, az ajanlattételi felhivasok és az ezekhez kapcsolédd
dokumentaciok, kiegészitd tijékoztatisok, a Felek altal lefolytatott targyaldsok,
valamint az ezek alapjan a Villalkozo éltal benyujtott végleges ajanlat) tartalmanak
megfeleléen, azok alapjan, 2013. szeptember 04. napjan megkétotték a Fo

Projektszerz6dést.

1.3. A Felek a F6 Projektszerzodést 2014. julius 4-én és 2014. julius 29-én aldirt (a
Felek killonb6z6 idSpontokban irtdk ala, a hatalyba lépés datuma 2014, julius 29.), a
F6 Projektszerz6déshez 1. szdmu szerzédésmodositisként kapcsolodd irdsbeli
megallapodassal modositottdk (az 1. sz. Médositas).

14. A Felek a F8 Projektszerzédést 2015. oktdber 20-an alairt, a FO
Projektszerz6déshez 2. szamu Szerz6désmddositasként kapcsolédd  irasbeli
megallapodassal tovdbb mddositottdk (a 2. sz. Modositas). A 2. sz. Modositas
elfogadasaval parhuzamosan a Felek egy ,,Szerzddés Ertelmezd Kozos JegyzOkonyv”
(a tovabblakban Jegyz8kdnyv) elnevezésii kiildn megéillapoddst is létrehoztak, a
Jegyz6konyv alairasanak idépontja 2015. oktéber 20.

1.5. A Felek a F& Projektszerzddés teljesitéséhez kapcsolodoan két tovabbi
megallapodast irtak ald, 2016. december 22-én. Ezen megallapodasok a kévetkez6k

voltak:

o
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~Megallapodas Miiszaki Fejlesztésre Vonatkozé Szandék Koélesonds
Kinyilvanitasa  Targyaban” (a  tovabbiakban: Miiszaki  Fejlesztési
Szdndékmegallapodds), aminek targya a Felek kélcsonods szandékanak
kinyilvanitasa és rogzitése a TVM rendszer miiszaki fejlesztésének
megvalositasara, a  2017-es  évben. A  Miszaki  Fejlesztési
Szandékmegallapodas a Felek altali kolcsonds alairdsaval hatalyba lépett,
azonban annak alairasa nem jelent a Megrendelé részérol konkrét jogi
kotelez6 er6vel bird megrendelést (kotelezettségvallalast) a Miszaki
Fejlesztési  Szandékmegallapodasban  hivatkozott miszaki fejlesztések
végrehajtisara. A Miszaki Fejlesztési Szdndékmegallapodds a Megrendelé
arra vonatkozé szandékat nyilvanitja ki, hogy amennyiben a Miiszaki
Fejlesztési  Szdndékmegallapoddsban foglaltak teljesiilnek, Uugy a
Megrendeldnek erre az esetre szandékiban all a (Miiszaki Fejlesztési
Szandékmegillapodastol fiiggetlen, attol kifejezetten kiilon dokumentumként
kibocsitandd), és immar jogi kotelez6 erével bir6 megrendelésnek
(kotelezettségvallaldsnak) a Megrendeld részérdl torténd kibocsatasa feltételeit
(ideértve kiilonosen, de nem kizdr6lagosan a szilkséges fedezetigazolds
biztositasit) megteremteni, és a hivatkozott kiilon, immar jogi kotelez6 erdvel
biré megrendelést (kotelezettségvallalast) kibocsdtani, a Miiszaki Fejlesztési
Széndékmegidllapoddsban foglalt fejlesztési feladatok megvaldsitasa
targyaban.

~Megéllapodas” (a tovabbiakban: Koltségkompenzacios Megallapodas),
aminek tirgya a Villalkoz6, mint a TVM rendszer iizemeltetGje szdméra a
Megrendelé  altal  fizetend6  egyszeri, a  Kdoltségkompenzicios
Megallapodasban rogzitett dsszegii, és jogalap szerint fizetendd, a Vallalkozd
oldalan a TVM lizemeltetés soran felmeriilt tobbletkoltségekre vonatkozd
koltség-kompenzacio szabalyozasa. A Koltségkompenzacios Megallapodas

s rey

vonatkozé megalapozd szamitdsokat (szamitdsi algoritmust), a kifizetés
jogalapjat, jogcimét. A Koltségkompenzacios Megallapodds nem 1épett
hatdlyba a Felek altali kOlcsonds aldirasaval, annak 4.2. pontja ugyanis 4gy
rendelkezik, hogy a Koltségkompenzacios Megallapodas abban az idépontban
Iép hatalyba (automatikusan, minden tovabbi vagy kiilon jogcselekmény
nélkiil), amikor a Megrendelé Igazgatésiga a Koltségkompenzacios
Megallapodas alairasit a Megrendelé hatalyos belsé szabalyzatai szerinti
szabélyos igazgatosagi dontéssel joviahagyja. A Megrendeld Igazgatosiga az
errdl szold dontését a 2017. januar 19-én irasbeli szavazassal, 3/2017. (1.18.)
szam alatt hozta meg, ennek megfelelden a Koltségkompenzacids
Megallapodas 2017. janudr 19.-én hatdlyba Iépett, és az a jelen 3. sz.
Moadositas alairasakor mar hatdlyban van. ;

A Felek az elézéekben sorra vett elézményi dokumentumok attekintése utdn a

F6 ProjektszerzGdést a jelen 3. szami Modositassal — kozos megegyezéssel — az
alabbiak szerint ismételten modositjak.

2. A MODOSITAS TARGYA, A FO PROJEKTSZERZODES MODOSULO RENDELKEZESEI

2.1,

A Felek a F6 Projektszerzédést a jelen 3. sz. Modositas jelen2. pontjdban

szereplo feltételeknek megfeleléen modositjak.
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A F6 Projektszerzddés jelen 3. szami Modositasaban nagy kezddbetiikkel szerepld
szavak és kifejezések alatt a F6 Projektszerzédésben szerepl, vonatkozo kifejezések
értenddk, ezeket a szavakat és kifejezéseket tehat a F6 Projektszerzédésben rogzitett,
vonatkozo tartalom szerint kell értelmezni.

2.2. A F6 Projektszerzodés modositasa

221 A4F6¢ Projektszerzédés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képezd
Vallalkozdsi Szerzddés mddositdsa

A Felek a F6 Projektszerzodés elvélaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét
képezd Vallalkozasi Szerzédést az aldbbi 0j, a Vallalkozasi Szerzodésben korabban

nem szerepelt II1.7.-es ponttal egészitik ki:

WHL7. A TVM kozponti vezérld rendszer Webes értékesitési moduljanak telepitése és
tizembe helyezése

ILL7.1. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a TVM koézponti vezérlo
rendszert a TVM rendszeren keresztiil megvaldsitott Webes értékesitést lehetévé tevd
szoftver modullal (a tovabbiakban: Webes értékesitési szoftver) kiegésziti. A Webes
értékesitési szoftver részletes miszaki specifikacidja a jelen 3. sz. Modositas
elvélaszthatatlan részét képezd, ahhoz 2. sz. mellékleteként csatolt Miiszaki leirdsban

szerepel.

MM1.7.2. A Webes értékesitési szoftvert a Vallalkozé a TVM kozponti vezérld
rendszernek a Vallalkozasi Szerzédés I11.3.2. pontjaban szerepl, a TVM kozponti
vezérlé rendszer meglévo (a TVM rendszer elsé szallitasi liteme lizembe helyezésére
leszallitott, és lizembe helyezett) hardver kormnyezetére telepiti és helyezi ilizembe
azzal, hogy a Webes értékesitési szoftver szerzédésszerli mlikodéséhez a Vallalkozo
altal sziikségesnek itélt kapacitasbdvitéseket a Villalkozd a hardveren (sajat

koltségén) végrehajtja..

A Villalkozé kijelenti, hogy a Webes értékesitési szoftver miikodését és
miikodésének tdmogatasat megoldd adattdrolé és feldolgozd egységeket a TVM
kdzponti vezérld rendszer felépitésének és milkodésének megfelelden a meglévd (a
TVM rendszer elsé szallitasi lteme {izembe helyezése idGpontjara leszallitott, €s az
elsé szallitdsi litem részeként izembe helyezett) hardver kdryezet és annak bévitése
biztositja (a teljes egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Webes értékesitési
szoftver backoffice komponense azonos modon, egyarant telepitésre kerlil a TVM
kozponti vezérl6 rendszer — elsédleges rendszer, és a TVM kozponti vezérld rendszer
— backup rendszer hardver kérnyezetében). A Villalkozo kijelenti, hogy mind a TVM
kozponti vezérld rendszer — elsédleges rendszer, mind pedig a TVM kozponti vezérld
rendszer — backup rendszer hardver kérnyezete és annak a Webes értékesitési szoftver
szerzOdésszeri mikodését lehetové tevé bovitése egyiittesen megfelelé szabad
kapacitassal és teljesitménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a TVM kdézponti vezérld .
rendszernek a jelen 3. sz. Modositas hatalyba lépésekor meglévo szoftvere, és ennek a
Webes értékesitési modullal kiegészitett szoftvere mitkodését a jelen 3. sz. Modositas
2. sz. melléklete szerinti Miszaki leirassal kiegészitett, a F6 Projektszerzodéshez
csatolt teljes Miiszaki leirasban szerepld kovetelményeknek megfeleléen tamogassa,
ugy, hogy a TVM kozponti vezérl§ rendszernek a jelen 3. sz. Mddositas hatalyba
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lépésekor meglévé szoftvere miikddése nem lassul, masfelsl pedig a Webes
értékesitési szoftver is képes lesz a Miiszaki leirasban szerepld kovetelmények szerint

mukodni. |

A Villalkozé a Webes értékesitési szoftvert olyan médon telepiti a TVM kdzponti
vezérld rendszerben, hogy a Webes értékesitési szoftver a TVM kozponti vezérld
rendszernek a jelen 3. sz. Mddositds idSpontjdban meglévé értékesitési folyamataival
integraltan, azokkal egyiittmiikodé modon lesz képes miikodni, hogy a Webes
értékesitési szoftver miikddése nem zavarja és nem lassitja a TVM koézponti vezérld
rendszernek a jelen 3. sz. Modositas id6pontjdban meglévé szoftverei miikddését, €s
nem okoz abban hibakat, és forditva, a TVM kozponti vezérlé rendszernek a jelen 3.
sz. Modositas idSpontjaban meglévd szoftverei nem zavarjdk a Webes értékesitési
szoftver miikodését, azt nem lassitjak, és nem okoznak benne hibakat.

II1.7.3. A Villalkozé a Webes értékesitési szoftver hozzaférési szolgaltatdsanak
elinditisakor (lisd a hatarid6t az alabbi II1.7.4. pontban) a Villalkozasi Szerzédés
I11.3.1.3. pontjanak els6 bekezdésében hivatkozott szoftver-dokumentéciot is atadja a
Webes értékesitési szoftverre vonatkozoéan.

I11.7.4. A Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférése elinditdsanak (lizembe
helyezésének) hatarideje: 2017. julius 10-e. Erre az idépontra a Vallalkoz6 a Webes
értékesitési szoftvert a Vallalkozasi Szerz6dés II1.3.4. pontja rendelkezéseinek
értelemszerii alkalmazdsaval koteles lizembe helyezni (azzal, hogy a Vallalkozési
Szerz6dés II1.3.4. pontja rendelkezései olyan médon értelmezend6k, hogy nem a
teljes TVM kozponti vezérlé rendszer lizembe helyezése torténik meg — a TVM
kozponti vezérld rendszer a jelen 3. sz. Modositds hatalyba Iépésekor mar éles
izemben all — hanem az éles tizemben allo TVM kozponti vezérld rendszerbe
integraltan telepiti a VallalkozO a Webes értékesitési szoftver végleges, éles
kdmyezetét, és ebben a kémyezetben elinditja a szolgaltatdsi hozzaférését, a
Vallalkozasi Szerzédés I11.3.4. pontja rendelkezéseinek értelemszerti alkalmazasaval,
figyelembe véve az el6z6 I11.7.2. pont rendelkezéseit is). A Vallalkozasi Szerzédés
[11.3.4.4. alpontja a Webes értékesitési szoftver lizembe helyezése kapcsan nem

alkalmazando.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Villalkozasi Szerz6dés alabbi II1.7.10-es pontja
szerinti, a Webes értékesitési szoftver szolgaltatisi hozzaférése elinditdsanak az
eldz6ekben meghatdrozott 2017. jilius 13-1 hatdrid6héz képesti késedelmével
kapcsolatban megéllapitott késedelmi, és meghitsulasi kotbérek kizardlag a
Vallalkozénak - az el6z8 bekezdés szerinti szolgaltatasdhoz (annak késedelmes
teljesitéséhez) kapcsolddnak, és kifejezetten nem vonatkoznak a jelen II1.7.4-es
pontban az aldbbi A) és B) alpontokban felsorolt kiilon hatiridejli teljesitési
kotelezettségekre. A jelen II1.7.4-es pontban az alabbi A) és B) alpontokban felsorolt
kiilon hatdridejii teljesitési kotelezettségekre vonatkozd késedelmi kotbéreket a jelen
[[I.7.4-es pont aldbbi C) alpontja rdgziti, a kiillon hatarideji teljesitési
kotelezettségekhez meghiusulasi kobér nem kapcsolodik.

Kiilén hatarideji teljesitési kotelezettségek a Webes értékesitési szoftver szolgéltatési
hozzaférése elinditasdhoz kapcsolédodan: '
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A) A Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzéférése elinditdsianak a jelen

I11.7.4-es pont elsé bekezdése szerinti, 2017. jalius 13-i hatarideje aldl kivételt képez

a Webes értékesitési szoftver szolgéltatdsaihoz mobltelefonon (okostelefonon)

keresztiil torténé hozzaférést lehtévé tevs, a jelen 3. sz. Moddositds 2. sz.

mellékletében specifikalt mobil applikacié éles tizembe helyezése. A Vallalkozo a
mobil applikaciot Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférése elinditasanak

2017. jalius 13-1 hatdridejéhez képest késGbben, 2017. augusztus 10-ig koteles éles

iizembe allitani. '

B) A Webes értékesitési szoftver altal értékesitett Dijtermékeknek a BKK SAP
rendszerébe torténd online feladasai megoldasanak hatarideje 2017. szeptember 30-a.
Erre az idGpontra a Vallalkozo kételes azt biztositani, hogy a Webes értékesitési
szoftver altal értékesitett Dijtermékek értékesitési adatai a BKK SAP rendszerébe
olyan modon keriilnek feladasra, mint a TVM késziilékek A&ltal értékesitett
Dijtermékek értékesitési adatai (a jelen mondatban hivatkozott azonossag az
adatfeladas eredményes megvaldsitasara vonatkozik, ennek konkrét miiszaki
megoldasit a Vallalkozo barmely, 4dltala célszerlinek tekintett modszerrel
megoldhatja). A Webes értékesitési szoftver altal értékesitett Dijtermékeknek a BKK
SAP rendszerébe tirténd online feladdsai megoldasaig a Viallalkozé vallal felel8sséget
a Webes értékesités adatbazisaban keletkezé értékesitési adatok valodisdgarol, €s
arrol havonta nyilatkozik a Megrendeld felé irasban annak érdekében, hogy a
Megrendeld a torvényi kotelezettségébdl adoddé adatszolgaltatdsoknak meg tudjon

felelni.

C) Amennyiben a Villalkoz6 akér az el6z6 A) pontban hivatkozott mobil applikécid,
akar az elozo B) pontban hivatkozott SAP online feladds megvalositasaval (éles
izembe allitdsaval) az ott megjeldlt hatdriddkhoéz képest a szamdra felrohaté okbol
késedelembe esik, koteles késedelmi kotbér fizetésére. A késedelmi kotbér napi
mértéke mindkét hivatkozott kiilon hataridejii teljesitési kotelezettség kapcesan
egyarant 100.000,- Ft (azaz betiivel kiirva szazezer forint). A Felek a teljes
egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a jelen bekezdésben hivatkozott, kiildn
hataridejli teljesitési kotelezettségekhez kapcsolodo késedelmi kotbér mindkét kiilon
hatdridejli teljesitési kotelezettség késedelme esetén kiilon-kiilon is kiszabhato,
amennyiben pedig a hivatkozott mindkét kiilon hatiridejii teljesitési kotelezettség
késedelme egy id6ben allna fenn, akkor akar egymassal parhuzamosan is.

III.7.5. A Webes értékesitési szoftver miikddéséhez szitkséges internetes honlapot €s
az azok .mikodesét biztositd DMZ zonaban elhelyezett webszervereket (azt a
honlapot, amin keresztiil a Webes értékesitési szoftver segitségével az Ugyfelek az
interneten keresztiil a Dijtermékeket megrendelhetik és kifizethetik) a Megrendeld
maga biztositja, az a Megrendel§ sajat honlapjanak (www.bkk hu) egyik aloldala lesz.
A honlapnak a Webes értékesitést végzé aloldala kialakitasaval, grafikai
megjelenitésével kapcsolatosan sziikségessé valo honlapfejlesztést, amely maga a
webes értékesitési rendszer frontoffice modulja (DMZ zénaban elhelyezett
webszerverek) a Megrendel$ a sajat kéltségén biztositja, a Webes értékesitési szoftver
szolgaltatasi hozziférése lizembe helyezésének az el6zd [11.7.4. pontban hivatkozott
hataridejére. A Villalkozo kotelezettsége az, hogy a Megrendeld altal kialakitott
honlap-aloldalt a Webes értékesitési szoftverrel (ezaltal a TVM kozponti vezérld
rendszerrel, az el6z6 II1.7.2. pont rendelkezéseit figyelembe véve) 6sszekdsse, hogy a
Dijtermékeknek az interneten torténé megrendelése és kifizetése lehetségessé valjon.
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IIL7.6. A Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférésének atadas-atvételére a
Villalkozdsi Szerz6dés VLS. pontjdban szerepld rendelkezések értelemszert
alkalmazasaval keritenek sort a Felek, azzal az eltéréssel, hogy eme atadas-dtvételi
eljards sordn kizardlag a telepitett Webes értékesitési szoftver, és annak a TVM
kdzponti rendszer egészével (a TVM kodzponti vezérlé rendszernek a jelen 3. sz.
Moddositds idSpontjaban meglévd értékesitési folyamataival) valo egyiittmiikodési
képessége, tovabba az el6zd II1.7.5. pontban hivatkozott internetes aloldallal valé
egylittmiikodési képessége ellendrzésére keriil sor (tovabba az Ellendri késziilékek
mikdodésének ellendrzésére, a F6 Projektszerzodés elvalaszthatatlan részét, egyben 2.
sz. mellékletét képezd Uzemeltetési Szerzodés I11.12.3. pontja szerint). A szolgaltatas
hozzaférésének elinditasa szempontjabol nem kritikus hibdk javitisa a Megrendeldvel
egyeztetett litemterv szerint valésul meg, igy ezek nem képezik a szoftver
hozziférésének elinditasdnak akaddlyat. Hardverek, TVM késziilékek vagy a TVM
rendszer barmely elkiilonitett szallitasi liteme vagy a rendszer egésze mikodésének
ellendrzésére, tesztelésére az datadas-dtvétel sordn nem keriil sor, kivéve a F6
Projektszerzddés elvilaszthatatlan részét, egyben 2. sz. Mellékletét képezo
Uzemeltetési Szerzédés I11.12.2. pontjdban hivatkozott Ellendri késziilékeket, amik
miikodésének és a Webes értékesitési szoftverrel és a TVM kozponti vezérlé rendszer
egészével vald egyiittmiikodési képessége ellendrzésére a jelen II1.7.6. pont szerinti
atadas-atvétel keretében keril sor.

IIL7.7. A Webes értékesitési szoftver lizembe helyezése kapcsin a Villalkozasi
Szerzodés VII. részében rogzitett SzerzGdéses ar nem modosul, az a Webes
értékesitési szoftver lizembe helyezésétél fliggetleniil valtozatlan marad.

[I1.7.8. A Webes értékesitési szoftverre vonatkozdan a Villalkozasi Szerzédés [X.2.2.
pontjdban hivatkozott szoftver hasznalati engedély rendelkezései érvényesek, azzal az
eltéréssel, hogy a Webes értékesitési szoftverre vonatkozdéan a szoftver hasznalati
engedély a Webes értékesitési szoftver szolgiltatdsi hozziférése elinditasa
idépontjatol szamitott 24 (azaz: huszonnégy) naptari honap id6tartami Uzemeltetés
eltelte utan (a 24. — huszonnegyedik — naptari hénap utolsé napan, automatikusan,
minden kiilon vagy tovabbi jogcselekmény nélkiil) valik idébeli korlatozés nélkiilivé
és visszavonhatatlannd. Amennyiben a Webes értékesitési szoftver éles iizembe
allasatol szamitott 24 naptdri honap (azaz betiivel kiirva: huszonnégy naptari hénap)
elteltét megel6z6en a F6 ProjektszerzOdés részét, egyben 2. sz. mellékletét képezd
Uzemeltetési szerzédés barmely okbol megszUnik, Ggy a Vallalkozé jogosult a Webes
ertekesitési szoftvert és annak minden médsolati példanyat a TVM kozponti vezérld
rendszerbdl eltdvolitani (torélni), a Megrendel$ pedig a Webes értékesitési szoftvert a
tovabbiakban nem jogosult hasznalni, a Webes értékesitési szoftverre vonatkozo
szoftver hasznélati engedély a FO Projektszerzodés részét, egyben 2. sz. mellékletét
képezd Uzemeltetési szerz6dés barmely okbol torténd megsziinésével egy idében,
automatikusan, kiilon jogcselekmény nélkiil megsziinik.

A Felek abban is megallapodnak, hogy a Megrendelé a Webes értékesitési szoftver
szolgaltatdsi hozzaférése elinditdsanak idépontjatél szamitott 24 (azaz huszonnégy)
naptari honap idétartami Uzemeltetés eltelte utan kap engedélyt a Webes értékesitési
szoftver modositdsira és atdolgozasara. Ezen idSpontot megel6z8en a Webes
ertekesitési szoftver modositasara, atdolgozdsara kizardlag a Vallalkozd jogosult. A
Felek emellett abban is megallapodnak, hogy a Webes értékesitési szoftver
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szolgaltatdsi hozzaférése elinditasanak idépontjatdl szamitott 24 (azaz huszonnégy)
naptdri hénap id6tartamt Uzemeltetés eltelte utin koteles a Villalkozé a Webes
értékesitési szoftver forrdskddjanak atadasara a Megrendeld részére, a Fo
Projektszerz6dés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képezd
Villalkozési Szerzédés IX. részében foglaltak, ¢és az alabbi bekezdés
rendelkezéseinek értelemszerii alkalmazasaval. '

A Felek rogzitik, hogy a jelen II.7.8. pontban hivatkozott, a Webes értékesitési
szoftver szolgdltatdsi hozzaférése elinditdstol szdmitott 24 (azaz huszonnégy) naptari
hénap iddtartami Uzemeltetés eltelte utdn automatikusan, minden tovabbi vagy kiilén
jogeselekmény nélkill a Webes értékesitési szoftverre vonatkozdan is a Fé6
Projektszerzodés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képezd
Vallalkozasi Szerzédés IX. részében foglalt szoftver haszndlati engedély feltételei
lesznek irdnyadodak, €s a Vallalkozo az ett6l az idéponttdl szamitott 30 (azaz harminc)
naptari napon belill kiteles a Webes értékesitési szoftverre vonatkozo forrdskédoknak
az dtaddsdra, a F§ Projektszerz6dés elvilaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét

-képezé Villalkozasi Szerz6dés [X.2.2. pontjdban foglaltak értelemszeri
alkalmazdsdval, pontosan olyan moédon és modszerrel, ahogyan a TVM koézponti
vezérld rendszernek a jelen 3. sz. Médositds hatalyba lépése id6pontjaban meglévd
szoftverei forrdaskodjanak atadasara a Villalkozasi Szerzédés teljesitése soran, a jelen
3. sz. Médositas hatdlyba Iépését megel6zGen a kordbbiakban sor keriilt.

Felek rogzitik, hogy a IIL.7.5. pontban irottakra tekintettel a Webes értékesitési
szoftvernek a Vallalkozo altal szallitott részét, vagyis a frontoffice részét és utasoldali
és ellendri applikaciot tekintik egyedi fejlesztésnek és a forrdskod atadasi
kotelezettség (az el6zoekben rogzitett feltételek szerint) egyértelmilien ezekre a
részekre vonatkozik.

A Webes értékesitési szoftver részét képezd ,.ellendri applikacid” szoftvert a
Vallalkozasi Szerzédés [X.2.2.1-es pontja 6. (hatodik) bekezdésében emlitett
személyi kordn tilmenden a Megrendeld jogosult a MAV START Zrt. részére is
dtadni (hozzaférhetévé tenni, a szoftvernek a Megrendel6 4ltali hasznalatdval
parhuzamos jelleggel), kifejezetten annak érdekében, hogy a Webes értékesitési
szoftver segitségével értékesitett, a MAV START Zrt. jarataira is érvényes
Dijtermékek érvényességét a MAV START Zrt. ellenSrizni tudja. A MAV START
Zrt. az ellendri applikaciot a Vallalkozasi Szerzddés [X.2.2.1-es pontjaban rogzitett
feltételek szerint hasznalhatja és hasznosithatja, figyelembe véve a jelen II1.7.8-as
pont rendelkezéseit is. Ezeknek a feltételeknek a MAV START Zrt-vel szembeni
érvényre juttatisa a Megrendel6 feladata és felel6ssége. A Vallalkozd az ellendri
applikécio szoftver jelen bekezdés szerinti hozzaférhetdvé tételéhez a 3. sz. Mddositas
alairasaval, visszavonhatatlanul hozzajarul, és kijelenti, hogy a hozzaférhetévé tétel
ellentételezését a 3. sz. Modositas alabbi 2.2.3-mas pontja szerinti dijazds magaban
foglalja, annak fejében a Villalkozo kiilén dijra vagy koltségek megtéritésére nem

tarthat igényt.

A Felek a jelen III.7.8. pont szerinti, a F6 Projektszerzédés elvalaszthatatlan részét,
egyben 1. sz. mellékletét képezé Vallalkozasi Szerzédés [X.2.2. pontjaban
foglaltaktol a Webes értékesitési szoftver vonatkozasaban eltéré szoftver hasznalati
feltételeket arra tekintettel hatdroztdk meg, hogy a Webes értékesitési szoftver
vonatkozasaban eltéré fizetési feltételeket hatdroztak meg, mint a TVM kdzponti
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vezerlé rendszernek a jelen 3. sz. Modositas hatdlyba 1épése idGpontjadban meglévo
szoftverei tekintetében. A TVM kozponti vezérld rendszernek a jelen 3. sz. Modositas
hatdlyba lépése id6pontjdban meglévé szoftverei felhasznalasi joga ellenértékét a
Megrendel6 a Véllalkozasi Szerzodés alapjan kifizetett Szerzodéses ar megfizetésével
egyben kiegyenlitette (lasd a Vallalkozasi Szerzédés VII.1.2. pontjat). Erre tekintettel
a Megrendel6 a TVM kozponti vezérl6 rendszernek a jelen 3. sz. Mddositas hatdlyba
1épésekor meglévo szoftvereire vonatkozo, a Villalkozasi Szerzédés 1X.2.2. pontja
szerinti szoftver haszndlati engedélyt az érintett szoftverek leszallitasakor
megszerezte (lasd a Villalkozidsi Szerz6dés 1X.2.2.2. pontjat). A jelen 3. sz
Modositas alapjan azonban a Szerzddéses ar modositasara nem keriil sor (lasd az
alabbi II1.7.10-es pont rendelkezéseit), ennek megfeleléen a Megrendel6 a Webes
- értékesitési rendszerre vonatkozo, a Vallalkozasi Szerz6dés [X.2.2. pontja szerinti
idobeli korlatozds nélkiili és visszavonhatatlan szoftver hasznalati engedély
ellenértékét a Megrendeld nem a Szerzédéses ar, hanem az Uzemeltetési dij részeként
fizeti ki. A Vallalkozo a jelen 3. sz. Mddositas alabbi 2.2.3. pontja szerinti, a Webes
értékesitési szoftvere vonatkozé Uzemeltetési dij Osszegét annak megfeleléen
kalkuldlta ki, hogy annak megfizetésével a Megrendelé megszerzi a Webes
értékesitési szoftverre vonatkozo, a Vallalkozasi Szerzédés [X. 2.2. pontja szerinti
id6beli korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan szoftver hasznalati engedélyt, feltéve,
ha a Webes értékesitési szoftver Uzemeltetésébsl a Webes értékesitési szoftver
szolgaltatdsi hozzédférése elinditdsatol szamitott 24 naptari honap (azaz betlivel kiirva:
huszonnégy naptari honap) eltelik. Erre tekintettel hatiroztdk meg a Webes
értékesitési szoftverre vonatkozo szoftver hasznélati engedélyt a Felek a jelen I11.7.8.

pont szerinti tartalommal.

A Felek abban is megéllapodnak, hogy amennyiben az Uzemeltetési Szerzddés —
barmely okbdl — 1d6 eldtt megszinik, ugy, hogy annak megsziinése idopontjdban a
Webes értékesitési szoftver Uzemeltetésébél 24 (huszonnégy) naptari honap még nem
telt le, a Megrendel6 az Uzemeltetési Szerzddés megsziinésétsl szamitott 60 (hatvan)
napon beliil donthet tigy, hogy az Uzemeltetési Szerzodés megsziinésének tényleges
idépontja, és a Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférése elinditasatol
szamitott 24. (huszonnegyedik) naptari honap vége kozott eltelt idore esd, a jelen 3.
sz. Modositds alabbi 2.2.3-mas pontja szerint jard vonatkozd havidijak 50%-nak
(6tven szazalék) megfizetése esetén a Webes értékesitési szoftver idékorlatozas
nélkili szoftver haszndlati (licenc) jogat, és annak forraskédjat a Vallalkozo6tol
megvasarolja, figyelembe véve a jelen pont 3. bekezdésében foglaltakat. A jelen
bekezdésben hivatkozott 6sszeg megfizetésével bedllnak azok a jogkovetkezmeények,
mintha a Webes értékesitési szoftver Uzemeltetésébdl 24 (huszonnégy) naptari honap

eltelt volna.

[1.7.9. A Felek rogzitik, hogy a Webes ¢értékesitési szoftverre vonatkozo, a
Villalkozasi Szerzédés 1X.2.2. pontjdban hivatkozott szoftver hasznalati engedély
rendelkezéseitdl eltéré rendelkezésekt6l fliggetlenil a TVM kozponti vezérld
rendszernek a jelen 3. sz. Mddositas hatalyba lépésekor meglévé szoftverére, és a
terminal-szoftverre vonatkozo, a Villalkozasi Szerzédés IX. részében szerepld
rendelkezések nem modosulnak, azok valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyban

vannak.

A Webes értékesitési szoftverre vonatkozo szoftver haszndlati engedélynek az el6z6
[I1.7.8. pont elsé bekezdése szerinti esetleges megsziinése nem érinti és nem

]
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mddositja a TVM kozponti vezérl$ rendszernek a jelen 3. sz. Médositds idGpontjaban
meglévd  szoftvereire vonatkozé, a Megrendel6t megilletd szoftver hasznélati
engedélyt; a TVM kdzponti vezérl6 rendszemnek a jelen 3. sz. Mddositds idépontjaban
meglévl szoftvereire vonatkozdan a Megrendelé a Webes értékesitési szoftverre
vonatkoz6 szoftver hasznalati engedély esetleges megszlinésétdl fliggetleniil, a F6
Projektszerz6dés elvalaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képezo
Villalkozasi Szerzédés IX. része rendelkezéseinek megfeleld tartalommal tovabbra is

hatalyban marad.

II1.7.10. Amennyiben a Véllalkozd a szamara felrohaté okbol a Webes értékesitési
szoftver szolgaltatasi hozzéaférése elinditisara vonatkozo, az el6zé II1.7.4. pontban
szerepld, 2017. jilius 13-i hatarid6hoz képest késedelembe esik, tigy a jelen pont
szerinti késedelmi kotbér fizetésére koteles. A Felek rogzitik, hogy a késedelmi
kotbérfizetés kapcsan — tekintettel arra, hogy a Webes értékesitési szoftverhez a
- Villalkozast Szerzédés VII. része szerinti Szerzédéses ar modositisa nem
kapcsolédik — a Vallalkozasi Szerzédés XI.1.1. pontja szerinti késedelmi
kotbérfizetési rendelkezések nem érvényesek. A Webes értékesitési szoftver
szolgaltatasi hozzaférése elinditisdnak késedelme kapcsan kizarlag a jelen 3. sz.
Modositas II1.7.10. pontja rendelkezései relevansak.

A késedelmi kotbér Osszege fix Osszeg, mégpedig a késedelem minden egyes naptdri
napja utdn 50.000,- Ft (azaz Otvenezer forint) Gsszeg, a késedelem elsé 30 (harminc)
naptari napjara. A 31. (harmincegyedik) késedelmes naptdl a késedelmi kotbér
Osszege napi 100.000,- Ft (szazezer forint) Osszegre nd. Ezek a kotbérfeltételek a 60.
(hatvanadik) napig érvényesek. Amennyiben a szolgaltatds a 60. napot kdvetSen sem
indul el a Vallalkozé hibajabol, a Felek egyeztetést kezdeményeznek ennek okairdl és
a lehetséges megoldasarol.

A Villalkozési Szerz0dés XI.1.2. pontja szerinti meghitsuldsi kotbérre vonatkozd
rendelkezések — tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi Szerzédés a jelen 3. sz
Modositas aldirdsa id6pontjaban mar teljesiiltnek tekintend6 — a jelen 3. sz. Médosités
rendelkezései kapcsan nem érvényesiilnek.

A Felek a jelen 3. sz. Moddositasban a Webes értékesitési szoftver szolgéltatasi
hozzaférése elinditdsa kapcesan kiilon meghitsuldsi kotbért hataroznak meg.
Amennyiben a Webes értékesitési szoftver szolgaltatisi hozzéiférése elinditdsa
kizarélag a Vallalkoz6 szdmdra felrohaté okbol nem valésul meg a Vallalkozasi
Szerzbédés 111.7.4-es pontjaban rogzitett hatarid6tél szamitott 60 (hatvan) naptari nap
elteltével sem, ugy a Villalkozé — az addig az id6pontig esedékessé valt késedelmi
kotbérosszegeken fellil — egydsszegli meghidsulasi kotbérként 5.000.000,- Ft., azaz
6tmillioé forint meghitsuldsi kotbér fizetésére koteles. A Megrendel6 pedig eldontheti,
hogy a Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférése elinditasit tovabbra is
kéri-e a Vallalkozotol (a meghitsulasi kotbérrel vonatkozd igénye fenntartdsaval),
vagy a jelen 3. sz. Mddositds szerinti szolgaltatasoktol elall. Elallas esetén azt irdsban
kell bejelenteni a Vallalkozo részére, az eldllds a teljes egyértelmiiség kedvéért a F§
Projektszerzodés alapjan a 3. sz. Modositas hatalyba 1épésekor teljesitett
szolgaltatasokra (és magara a FG Projektszerzédésre, vagy annak barmely részére)
nem terjed ki, csak és kizarolag a 3. sz. Médositésra.

10
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IIL7.11. A Webes értékesitési szoftverre vonatkozéan a Vallalkozé a Vallalkozasi
Szerzddés VIII.3-mas pontja szerint véllal jotallast, a kovetkezok szerint:

- a Villalkoz6é altal vallalt jotdllas csak abban az esetben érvényesiil,
amennyiben a Webes értékesitési szoftver szolgaltatdsi hozzaférése
elinditdsdnak idSpontjatol szamitott 24 (azaz: huszonnégy) naptiri honap
idétartami  Uzemeltetés eltelik (amennyiben ezen idétartam elteltét
megel6zOen a F6 Projektszerzodés részét, egyben 2. sz. mellékletét képezd
Uzemeltetési szerzOdésbarmely okbol megsziinik, gy a Webes értékesitési
szoftvert a Vallalkozo a IIL.7.8. pont rendelkezései szerint a TVM kozponti
vezerlé rendszerbdl torli, ennélfogva erre a szoftverre értelemszeriien
jotallassal sem tartozik);

- a jotallas lejartanak idépontja pontosan megegyezik a TVM kozponti vezérld
rendszer egészére vonatkozé jotallas lejarati idSpontjaval, vagyis a Webes
értékesitési szoftver vonatkozdsdban a jotdllasi id6 meghatdrozasara
vonatkozd, a Vallalkozasi Szerz6dés VIIL.2.3. pontja szerinti 60 (hatvan)
hénapos rendelkezés nem érvényesiil.

A Webes értékesitési szoftver vonatkozdsdban a Vallalkozdsi Szerzédés VIIL7.
pontjaban szerepl$ jogszavatossagi kikdtések valtozatlan tartalommal érvényesiilnek.
Ugyszintén véltozatlan tartalommal érvényesiilnek a jotallas, és az Uzemeltetési
Szerzédés VIL.2. pontjaban hivatkozott szolgdltatasi szintek kapcsolatira vonatkozd, a
Villalkozasi Szerz6dés VIIIL.4.5. pontjanak rendelkezései is.”

2.2.2 A F6 Projekiszerzédés elvdlaszthatatlan részét, egyben 2. sz. mellékletét képezi
Uzemeltetési Szerz6dés médositdsa

A F6 Projektszerzédés elvalaszthatatlan részét, egyben 2. sz. mellékletét képezd
Uzemeltetési Szerzédést a Felek egy 0j, az Uzemeltetési SzerzGdésben eddig nem

szerepelt II1.12. ponttal egészitik ki:
WHUL12. A Webes értékesitési szoftver iizemeltetésére vonatkozo szabdlyok

IIL.12.1. A Véllalkozé a Webes értékesitési szoftvert — annak szolgaltatasi hozzaférése
elinditdsa utdn — az Uzemeltetési Szerzédés III. részében foglalt rendelkezések
¢értelemszerti alkalmazdsaval {izemelteti, az éles {izemben miikodé TVM kozponn
vezérld rendszer részeként, amelynek vonatkozo részletszabélyait a jelen 3. szamu
szerzodésmodositds 2. szamu melléklete tartalmazza.

I[I1.12.2. A Vallalkoz6é a Webes értékesitési szoftver miikddéséhez kapcsoléddan — a
Webes értékesitési szoftver segitségével értékesitett Dijtermékek ellendrzését
lehet6vé tevé — mobil ellendri kommunikécids eszkdzoket (a tovdbbiakban: Ellendri
késziilekek) bocsat a Megrendeld részére. Az Ellen6ri késziilékek miiszaki
specifikdcidjat, szallitdsi litemezését és darabszamat a Miiszaki leirds rogziti.

[[I.12.3. Az Ellen6ri késziilékeket a Vallalkozé a Webes értékesitési szoftver
szolgaltatasi hozzaférése elinditdsa idOpontjara szallitia le, és adja 4t a
Megrendelonek, amennyiben a jelen 3. sz. Modositas hatilyba 1épése, és a
szolgdltatds hozzaférésének biztositasa id6pontja kozott legalabb 30 (harminc) naptari
nap rendelkezésre all. A Felek a Vallalkozasi Szerz6dés VI.3-mas pontja szerinti
mennyiségi atvétel keretében veszik at a Vallalkozo altal leszallitott Ellendri
késziilékeket, azok miikddésének minGségi vizsgalatira pedig a Webes étékesitési
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szoftverre vonatkozo, a Vallalkozasi Szerzodés I11.7.6. pontja szerinti atadas-atvételi
eljaras keretében keriil sor.

II1.12.4. Az Ellenéri készillékek a Webes értékesitési szoftver Uzemeltetésének elsd
24 (huszonnégy) hénapos idétartama alatt a Vallalkozé tulajdondban vannak, azokra
vonatkozoan a Megrendeld a tulajdonjogot nem szerzi meg. Az Ellenéri késziilékek
biztositdsara vonatkozd szolgaltatist a Vallalkozd a Webes értékesitési szoftver
lzemeltetésével egyiitt, a II1:12.3. pontban foglalt rendelkezésekre figyelemmel
nyujtja, igy felek kifejezetten rogzitik, hogy a Webes értékesitési szoftver
Uzemeltetésének elsé 24 (huszonnégy) hénapos idStartama alatt az Ellendri
késziilékek biztositdsara vonatkozé szolgaltatast nem jogosult Megrendelé lemondani.
Az Ellenéri késziilékeknek a Megrendel$ részére tortént tényleges birtokba adésat
kovetd 25. (huszon6tddik) naptari hdnaptol kezdve a Megrendeld barmikor, egyoldali
jognyilatkozattal jogosult arra, hogy az Ellendri késziilékek adasvételére vonatkozd
kiilon adasvételi szerz6dés megkotésével az Ellendri késziilékek tulajdonjogit
megszerezze (a tulajdonjog megszerzésére azonban a teljes egyértelmiiség kedvéért a
Megrendelé nem koteles, a tulajdonjog megszerzése a Megrendelé egyoldalu
valasztisa). A Megrendel6 csak és kizarolag az Osszes, az adasvétel idGpontjdban
meglévo Ellendri késziilék tulajdonjogét szerezheti meg (a tulajdonjog megszerzésére
azonban nem koteles), az Ellendri késziilékek egy részének Megrendel6 altali
megvasarlasa kizart. Mindaddig, amig az Ellendri késziilékek tulajdonosa a
- Vallalkozo, az Ellenéri késziilékek a Vallalkozo kényveiben keriilnek aktivaldsra, -
szamviteli nyilvantartdsra, és a szamviteli amortizaciét a Vallalkozé érvényesiti az
Ellenéri késziilékekre. A Megrendelé konyveiben akkor keriilhetnek aktivaldsra az
_Ellendri késziilékek, amikor a Megrendel$ azok tulajdonjogat a Vallalkozotol — kiilon
adasvételi szerzédés megkotésével — megszerezte.

Amennyiben a Megrendelé az Ellendri készilékek birtokba addsat kovetd 24.
(huszonnegyedik) hénapot kévetéen az Ellenéri késziilékek tulajdonjoganak
megszerzésére vonatkozd igényt terjeszt el6 (az emlitett hataridé eltelte utan
barmikor), Ggy a Vallalkozo kételes az Ellenéri késziillékek adasvételére vonatkozd
kiilén szerzédést létrehozni a Megrendelével, a Megrendel6i igény elGterjesztésétol
szamitott 30 (harminc) naptari napon beliil. A Megrendel6 éltal fizetend6 nettd vételar
osszege az Ellendri késziilékek nettd listadaranak 1/24-ed (egyhuszonnegyed) része,
plusz a vonatkozd AFA dsszege.

Az Ellendri késziilékek tulajdonjogdnak Megrendeld altali megszerzését kovetden —
ha és amikor arra sor keriil - a Vallalkozénak a jelen Uzemeltetési Szerzédésbol
fakado, az Ellen6ri késziilékek biztositisara vonatkozd, és az Ellen6ri késziilékek
lizemeltetésére vonatkozd kételezettsége egyarant megsziinik (az Uzemeltetési
Szerzbdés szerinti egyéb jogok és kotelezettségek valtozatlanok). Tekintettel az ez
esetben bekdvetkezd vallalkozoi kotelezettségek elmaradédséra, a Felek haladéktalan
targyaldsokat kezdenek a Megrendeld esetleges lizemeltetési elvarasairdl (a
Megrendeld tulajdonaba keriilt Ellendri késziilékek kapcsan), és a jelen Uzemeltetési
Szerzddés VII.1.1. pontja szerinti, a Webes értékesitési szoftver lizemeltetésére és az
Ellenéri késziilékek biztositasira vonatkozé Havi netté Uzemeltetési dij Gsszegének

rrrr

Az Uzemeltetés idStartama alatt (azok tulajdonjogi helyzetétsl fiiggetleniil) az
Ellendri késziilékek a Megrendeld birtokaban vannak, és arra szolgalnak, hogy azokat
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a Megrendelé atadja vagy a Megrendelovel, vagy a Budapesti Kozlekedési
Ugyfélkapcsolatok Zrt.-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott, vagy a Megrendeld, vagy a Budapesti Kdozlekedési
Ugyfélkapcsolatok Zrt-vel szolgéltatasi, vagy munkaerd-kolcsonzési jogviszonyban
szerz6dott harmadik személyekkel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre iranyuld
egyeéb jogviszonyban foglalkoztatott, a Dijtermékek érvényességét, és a kozlekedési
jogosultsag ellendrzését végzd szakszemélyzet tagjai részére, hasznalatra. Az Ellendri
késziilékekre vonatkozo karveszélyt a Megrendeld viseli, azok elvesztése, vagy
megsemmisiilése esetén az elvesztett vagy megsemmisiilt Ellen6ri késziiléknek az
elvesztés, megsemmisiilés idépontjaban érvényes, amortizacioval csokkentett aktudlis
piaci arat a Megrendel6 a Villalkozo részére, az elvesztés, megsemmisiilés
id6pontjatdl szamitott 30 (harminc) naptdri napon beliill megtériti. Ennek a megtéritési
kotelezettségnek a kalkulacioja érdekében a Vallalkozo az Ellenéri késziilékek
listadrarol irdsban tajékoztatja a Megrendel6t, az Ellenéri készilékek leszallitasa
id6pontjaban. Az amortizacié kapcséan pedig a Felek azt a szabalyt alkalmazzak,
miszerint a Webes értékesitési szoftver szolgdltatasi hozziférése elinditdsatol
szamitva az Ellenéri késziilékeket az Uzemeltetés minden naptari honapjanak végén a
listadr azonos, a magyar addszabdlyok szerinti leirdsi kulcs alkalmazdsival
megallapitott Osszegével (vagyis linedris moédon) tekintik amortizaltnak. Vagyis
amennyiben a teljes amortizdcié idépontjat kovetfen keriil sor barmely Ellendri
késziilék elvesztésére vagy megsemmisiilésére, ugy az elveszett vagy megsemmisilt
Ellenéri késziilék utan a Vallalkozénak megtérités mar nem jar. Ebben az esetben is
ugyanakkor a Villalkozé nem koteles cserekésziiléket biztositani, csak az elvesztett,
megsemmisiilt Ellendri késziilék aktudlis listadrdnak megtéritése utan (figyelembe
véve az alabbi bekezdések rendelkezéseit is).

Amennyiben a Megrendeld cserekésziiléket igényel az elvesztett vagy megsemmisiilt
Ellendri késziilék helyett, akkor — az elveszett vagy eltiint Ellenéri késziilék értékének
az el6z6 bekezdés szerinti megtéritésén feliil — a cserekésziilék aktudlis listadron
torténé potlasi dijat koteles megtériteni Vallalkozénak (a cserekésziiléknek )
beszerzésnek kell lennie, kivéve, ha a Felek ett6l eltéréen nem allapodnak meg). Az
elvesztett vagy megsemmisiilt késziilék helyett (attol fiiggetleniil, hogy az elvesztésre,
megsemmisiilésre mikor kerlil sor) a Vallalkozé éltal biztositott cserekésziilék
amortizicioja tjra kezdddik, és azt a jelen II1.12.4. pont szerint kell szamitani.

Amennyiben pedig egy adott Ellendri késziilék megrongalodik, agy, hogy az javithatd
marad, a javitds elvégzésétdl szdmitott 30 (harminc) naptiri napon belill a
Megrendelé a Villalkozo részére a javitdsi koltségeket megtériti (a javitdst a
Villalkozo végzi el). A Megrendeld a Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi
hozzaférése elinditdsatdl szamitva, 12 (tizenkettG) havonta a teljes Ellendri
késziilékpark Osszesitett darabszamanak maximum 10 %-dig (tiz szdzalék) jogosult
késziilékcserét kérni nem rendeltetésszeri hasznalatbol fakado karok esetén, az
Uzemeltetési Szerz6dés VIL1.l-es pontja alapjdn a Webes értékesitési szoftver
tzemeltetésére és az Ellendri késziilékek biztositasara vonatkozé Havi nettd
Uzemeltetési dij fejében. Az ezt meghaladé mértékben csak a csereként beszerezni
kért Ellendri késziilék aktualis listadranak megfizetése utdn kérhetd keésziilékcsere.
Amennyiben a megrongalodott késziilék azonositéja (IMEI szdma) olvashatatlanna
és/vagy a készilék beazonosithatatlannd valik, a késziiléket Felek elveszett
késziilékkent kezelik, ebben az esetben az aktualis listadron torténd késziileékpotlas
koltségét a Megrendel6 fizeti. Amennyiben a megrongalodasra a megrongalédott
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Ellentri késziilék el6zé bekezdése szerinti, teljes amortizaciojat kdvetden keriil sor,
tgy a Megrendeld — amennyiben az eldre kalkuldlt javitdsi 6sszeget nem kivanja
viselni — kérheti azt is, hogy a Vallalkozé a megrongilodott Ellendri késziiléket ne
javitsa ki, hanem a helyett biztositson cserekésziiléket (ebben az esetben az aktuilis
listadron torténd késziilékcsere koltsége a Megrendel6t terheli). Ez esetben a
cserekésziilék amortizacidja az el6z6 bekezdésben rdgzitett szabalyok szerint Ujra

kezdédik.

A megrongalodott Ellendri késziilékek javitasaval kapesolatos hatariddket, valamint a
cserekésziilékek biztositdsaval kapcsolatos hataridéket a Felek a jelen 3. sz
Modositas elvalaszthatatlan részét képezd 2. sz. Mellékletben szereplé Miiszaki

leirdsban rdgzitik.

II1.12.5. Az Ellendri késziilékek rendeltetésszerli haszndlata mellett bekovetkezd
meghibasoddsok javitasat a Vallalkozo végzi el, a Webes értékesitési rendszer SLA
rendelkezéseinek megfelelden a jelen 3. sz. Modositds elvalaszthatatlan részét képezo
2. sz. Mellékletben szerepld Miszaki leirasban leirt feltételek szerint. A javitdsi
koltségeket a Vallalkozé viseli. Az Uzemeltetési Szerzédés II1.2.3. pontja
rendelkezései az Ellendri késziilékek vonatkozdsaban nem érvényesiilnek, ezekhez
kiilén alkatrész-készletet a Vallalkozdé nem szerez be.

A rendeltetésszerli hasznalat mellett meghibdsodott Ellen6ri késziilékek javitasdval
kapcsolatos hataridéket (amely esetben a javitas koltségeit a Vallalkozé maga viseli,
azt nem harithatja 4t a Megrendelére) a Felek a jelen 3. sz. Modositas
elvilaszthatatlan részét képezé 2. sz. Mellékletben szereplé Miiszaki leirasban

rogzitik.

Az Ellen6ri késziulékek ¢és a TVM kozponti vezérld rendszer kozott
telekommunikdcios kapcsolat kiépitését, annak lizemeltetését és a telekommunikécios
kapcsolat fenntartdsaval kapcsolatos dijakat a Villalkozé viseli az Uzemeltetés
idStartama alatt, az Uzemeltetési Szerzédés II1.3. pontjaban szereplé rendelkezések
értelemszerti alkalmazasaval.”

2.2.3 A F6 Projektszerzédés elvdlaszthatatlan részét, egyben 2. szamu mellékletét
képezé Uzemeltetési Szerzédés VIL1.1. pontjdnak kiegészitése, a Webes értékesitési
szoftver tizemeltetésére és az Ellendri késziilékek biztositdsara vonatkozé Havi netto

Uzemeltetési dij dsszegével

A Felek a jelen 3. sz. Médositas hatalyba lépése utan, attél az idSponttdl kezdédden,
hogy a Webes értékesitési szoftver szolgaltatdsi hozzaférése elindult, és a
Vallalkozasi Szerzédés [11.7.6. pontja szerinti atadds-atvételi eljaras megallapitasai
alapjan szerzédésszerlien miikodik, valamint az Ellenéri késziilékek atadas-atvételére
is sor keriilt (ezen naptdl, mint kezdd idéponttol szamitva) a F6 Projektszerzodés
elvéalaszthatatlan részét, egyben 2. szami mellékletét képezd Uzemeltetési Szerzddés
VIL.1.1. pontjat egy uj, a szerzOdésben korabban nem szerepelt bekezdéssel egészitik
ki. Eme bekezdésben meghatdrozzik Havi netté Uzemeltetési dij osszegét, a Webes
értékesitési szoftver mikodtetésére és az Ellenéri késziilékek biztositasara
vonatkozoan. A Felek a Webes értékesitési szoftver milkddtetésére, és az Ellendri
késziilékek biztositasara vonatkozd, Uzemeltetési dijat kiilén, az 1 (egy) darab TVM
késziilékre vonatkozé Havi netté Uzemeltetési dijnak a jelen 3. sz. Modositds
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hatdlyba lépése el6tt érvényes Osszegétdl elkiilonitett modon rogzitik. A Felek
kijelentik, hogy az 1 (egy) darab TVM késziilékre vonatkozé Havi netté Uzemeltetési
dijnak a jelen 3. sz. Modositds hatdlyba Iépése el6tt érvényes Osszegét a jelen 3. sz.
Mobdositéds hatélyba Iépése nem érinti, az a jelen 3. sz. Médositas hatalyba Iépése utén
is valtozatlanul hatilyban marad és szdmlazhato. Ezt egésziti ki a Webes értékesitési
szoftver miikddtetésére és az Ellendri késziilékek biztositdsira vonatkozd Havi nettd
Uzemeltetési dij, a Webes értékesitési szoftver szolgaltatasi hozzaférése elinditasat
kovetben. A Felek azért kiilonitik el az, 1 (egy) darab TVM késziilékre vonatkozdan a
Webes értékesitési szoftver mikddtetésére és az Ellenéri késziilékek biztositasira
vonatkoz6 Havi netté Uzemeltetési dij Gsszegét az 1 (egy) darab TVM késziilékre
vonatkozé Havi netté Uzemeltetési dijnak a jelen 3. sz. Mddositas hatilyba lépése
eldtt érvényes Gsszegétl, mert a két kiildn szolgdltatisra eltéré szolgaltatasi szint
meghatédrozasi (SLA) kdvetelmények vonatkoznak.

A Felek az Uzemeltetési Szerzédés VIL1.1.-es pontjat a kovetkez6 10j bekezdéssel
egészitik ki:

»A Webes értékesitési szoftver mikddtetésére és az Ellendri késziilékek biztositasara
vonatkozé Havi netté Uzemeltetési dij dsszege 22.225.000 Ft + AFA,. (azaz betiivel
kiirva: huszonkettémillié-kettdszdzhuszonStezer Forint plusz ltalanos forgalmi add),
a Webes értékesitési szoftver szolgiltatdsi hozzaférése elindulasitél kezd6dden, 2017.
december 31-gyel bezirdlag. 2018. januir 1-t61 kezd6dSen pedig, a Webes
értékesitési szoftver Uzemeltetésének 24. (huszonnegyedik) naptiri honapja végén
25.225.000 Ft + AFA, (azaz betiivel kiirva: huszondtmillio-kettdszazhuszondtezer
Forint plusz altalanos forgalmi add), a 25. (huszonétédik) honaptél kezdédéen pedig
12.000.000,- Ft + AFA, (azaz betiivel kiirva: tizenkettémillié Forint plusz éltalanos
forgalmi ado). A jelen pontban rogzitett, havonta fizetend6 netté Uzemeltetési dijat a
kifizetésekor hatalyos mindenkori AFA szabalyozasnak megfeleld mértékii altalanos
forgalmi adé terheli. A Felek azt is rdgzitik, hogy az Uzemeltetésbe bevont TVM
késziilékek mindenkor aktudlis szdmatol fliggetleniil a Webes értékesitési szoftver
mikodtetésére és az Ellendri késziilékek biztositasira vonatkozé Havi nettd
Uzemeltetési dij Osszege nem modosul, az Uzemeltetés minden egyes naptari
hénapjaban azonos, a jelen bekezdésben rogzitett Gsszeg szerint szamitandd (az
Uzemeltetési Szerzédés szerinti indexalas, a 2018. januar [-t61 bekdvetkezd
automatikus dijmédosulds, valamint a Webes értékesitési szoftver Uzemeltetésének
25. (huszondtédik) naptari hoénapjatél kezdédGen bekdvetkezd =~ automatikus

mddosulas és az indexalas kivételével).”

A Felek azt is rogzitik, hogy a Webes értékesitési szoftver mikodtetésére és az
Ellendri késziilékek biztositisdra vonatkozé Havi nettd Uzemeitetem dij Osszege
infliciés indexéldsara az Uzemeltetési Szerzddés VILI.1. pontja rendelkezései
ertelemszerten irdnyadoak, azzal, hogy az indexalasra elsé izben a Webes értékesitési
szoftver szolgaltatdsi hozzaférése elinditisitol szamitott elsé naptari évet kovetd
naptari év mdrcius hénapjaban keriil sor.

A Felek az Uzemeltetési Szerzédés VIL1.2. pontjat a kdvetkezd 0j szdveggel
egeszitik ki (a szerz8désben kordbban szereplé rendelkezések valtozatlanul hagyésa

mellett):
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»A meghatirozott, a Webes értékesitési szoftver miikddtetésére és az Ellendr
késziilékek biztositisdra vonatkozé Havi netté Uzemeltetési dij az alabbi
szolgaltatasokat fedezi:

‘ - a Webes értékesitési szoftver hozzaférési szolgéltatdsinak biztositdsa, lizembe
helyezése;

- a Webes értékesitési szoftver hasznélati (licenc) dija, a Véllalkozasi Szerz6dés
[I1.7.8. pontja rendelkezéseit figyelembe véve;

- a Webes értékesitési szoftver lizemeltetése;

- az Ellenéri késziilékek Megrendelé altali hasznalata; :

- az Ellendri késziilékeknek az Uzemeltetési Szerzddés I11.12. pontja szerinti, a
Villalkozo altal végzett iizemeltetése.” '

2.2.4 A jelen 3. sz. Modositdashoz mellékletként kapcsolodo Miiszaki leirds

A Felek a jelen 3. sz. Mddositas elvalaszthatatlan részét képezd 2. sz. mellékletként
csatoljadk a Webes értékesitési szoftverre, valamint az Ellenéri késziilékekre
vonatkozé Miiszaki leirast, amely tartalmazza a szoftver és a késziilekek
lizemeltetésére vonatkozd SLA elvarasokat is. Amikor a jelen 3. sz. Médositasban a
Miszaki leirasra torténik hivatkozds, akkor eme hivatkozas alatt a jelen 3. sz.
Modositas elvilaszthatatlan részét képez6 2. sz. mellékletként csatolt Miiszaki lefrast

kell érteni.
2.2.5 Az Uzemeltetési Szerzddés VII. 2. pontjdnak kiegészitése

A Felek az Uzemeltetési Szerzodés VIL2. pontjit egy Uj, a Szerz8désben korabban
nem szerepelt VIL.2.4. ponttal egészitik ki. Az Uzemeltetési Szerzédés VIL.2.1. —

VIL.2.3-mas pontjai valtozatlanok.

.VIL.2.4. A Felek megéallapodnak abban, hogy a Webes értékesitési szoftver
miikddtetésére és az Ellendri késziilékek biztositdsdra vonatkozd, fizetendé havi nettd
Uzemeltetési dij osszegének megéllapitasa soran az el6zé VII.2.1-VIL2.3. pontokban
szereplS rendelkezések értelemszeri alkalmazasival jarnak el, a jelen VIL2.4-es
pontban szerepld eltérésekkel. A Miiszaki leirasban elkiilonitetten szerepel a Webes
értékesitési szoftver mikodtetésére és az Ellendri késziilékek biztositasira vonatkozo
szolgaltatasi szint-meghatdrozasi szabalyrendszer. A Webes értékesitési szoftver
miikddtetésére és az Ellendri késziilékek biztositasara vonatkozo szolgaltatasi szint-
meghatérozasi szabalyrendszer alapjan — az Uzemeltetési Szerz8dés VIL2.1.-VIL.2.3.
pontjai értelemszer(i alkalmazasaval — kizirélag az Uzemeltetési Szerzédés VILI.1.
pontja szerinti, a Webes értékesitési szoftver miikddtetésére €s az Ellendri készulékek
biztositasara vonatkozé havi netté Uzemeltetési dij csokkentheté, a VILI1.1. pont
szerinti, 1 (egy) darab TVM késziilékre esd havi netté Uzemeltetési dij nem.”

2.2.6 A Webes értékesitési szoftver miikodtetésére ¢és az Ellenori késziilékek
biztositdsdra vonatkozo, fizetendd havi netté Uzemeltetési dij dsszegének szamldzdsa
és fizetése

A Megrendelé kiilon-kiilon teljesitésigazolast allit ki, ennek alapjan pedig a
Vallalkozé kiilén-kiilon szamlat allit ki az 1 (egy) darab TVM késziilékre eso, a
VIL1.1. pont szerinti fizetendé havi netté Uzemeltetési dijrol, tovabba a Webes
értékesitési szoftver miik6dtetésére és az Ellendri késziilékek biztositasara vonatkozo,
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fizetendd havi netté Uzemeltetési dijrol. Ezeknek a szdmldknak a kiallitisa és
kifizetése pedig egyarant az Uzemeltetési Szerz6dés VIL3. pontja értelemszerii

alkalmazasaval torténik.

3. A JELEN 3. SZ. MODOSITAS ALAPJAN KIFIZETETT OSSZES DIiJAZAS LIMITALASA A
JELEN 3. SZ. MODOSITAS HATALYBA LEPESE IDOPONTJABAN HATALYOS KBT. 141.§ (4)
BEKEZDES B) ALPONTJA BB) ALPONTJANAK RENDELKEZESEIRE TEKINTETTEL

Tekintettel a kdvetkezokre:
- a jelen 3. sz. Mddositas a F& Projektszerz6désnek mér a harmadik mddositasa;

tovabba

- mind a jelen 3. sz. Mddositasban, mind a F6 Projektszerz6désnek a jelen 3. sz.
Moédositast megel6z6 kordbbi modositasaiban szerepeltek olyan rendelkezések, amik
a Villalkozonak a Fo Projektszerz6dés aldirasa idGpontjaban jaré dsszes dijazishoz
képest tobblet dijak és bevételek realizalasat tettek lehetévé; tovabba

- a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: uj Kbt.),
figyelemmel a 197.§ (1) bekezdésére) 141.§ (4) bekezdés c) alpontja cc) alpontjdban
szerepelnek a tobb egymast kdvet, dm egymdssal Ossze nem fliggd modositds
kapcsan érvényesiild dijndvelési korlatozasra vonatkozd szabalyok

a Felek rogzitik, hogy a jelen 3. sz. Mddositds kapesan kifizetheté Gsszes tobblet
dijazds (ideértve a teljes egyértelmiiség kedvéért a jelen 3. sz. Médositas 2.2.3-mas
pontja szerinti tdbblet dijazds) nem haladhatja meg a F Projektszerzdés aldirdsakor
érvényes Osszes nettd dijazés (ez az sszeg 2.954.197.980,- Ft (azaz: kettmillidrd-
kilencszazétvennégymillid-szazkilencvenhétezer-kilencszaznyolcvan forint) volt —
opciok nélkiil szamitva — a Vallalkozdsi Szerzddésre, és nettd 2.106.193.759,- Ft
(azaz: kettémillidrd-szazhatmillid-szazkilencvenharomezer-hétszazétvenkilenc forint)
volt az Uzemeltetési Szerzdés eredeti, 5 (6t) éves idStartamara szamolva, dsszesen
tehat netto 5.060.391.739,- Ft, (azaz: otmilliard-hatvanmillio-
haromszazkilencvenegyezer-hétszazharminckilenc forint)) 50%-ét (6tven szazalékat),
vagyis__nettd 2.530.195.870,- Ft (azaz: kettémillisrd-Gtszdzharmincmillié-
szézkilencvendtezer-nyolcszazhetven forint) §sszeget. ,

A Felek ugyanakkor azt is rogzitik, hogy a jelen 3. sz. Mddositas alapjan
kifizethetd tobblet dijazds kapcsdn maradéktalanul érvényesiil az 4j Kbt. 141.§ (4)
bekezdés b) alpontja bb) alpontjdban szereplé kikotés, miszerint a jelen 3. sz.
Modositas szerinti szolgaltatdsok megrendelése a Vallalkoz6tol killonboz6 harmadik
személytél az ajanlatkéré szamara jelentds hatrannyal vagy a koltségek
megsokszorozodasaval jarna, tovabbd az ellenérték novekedése — vagy tobb
maddositas esetén azok egylittes nettd értéke— azonban nem haladhatja meg az eredeti
szerzodés értékének 50%-4t.

A jelen 3. sz. Modositas szerinti valtoztatasok, és a FO Projektszerzodés 2. sz.
Modositasa szerinti valtoztatisok ugyanakkor egymassal Ossze nem fliggd
koriilmények miatt véltak sziikségessé. A F6 Projektszerzédés 2. sz. Modositésa tesz
még lehetévé tobblet kifizetéseket a Vallalkozo szaméara a F6 Projektszerzédés
alairdsa idGpontjiban jar6 Osszes dijazashoz képest, a F6 Projektszerzédés 1. sz.
Moédositasa a Villalkozonak jaré dijazast nem valtoztatta meg. Mivel a jelen 3. sz.
Modositas az 1j Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjara tekintettel jott létre (amely
moédositas esetében nem érvényesiil az uj Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjaban cc)
alpontja szerinti, a modositds értékének novekedése Ondlld vizsgalatat lehetSve tevd
szabaly), ezért a jelen 3. sz. Modositds szerinti ellenérték-novekedés a F6
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Projektszerzédés 2. sz. Modositdsa szerinti- ellenérték-novekedéssel egyiittesen
vizsgalando, és a két hivatkozott szerzédésmodositas szerinti ellenérték-névekedés
egylttesen nem haladhatja meg a F6 Projektszerzdés aldirdsa idSpontjaban jaré

Osszes dijazas 50%-at.

4. ZARO RENDELKEZESEK

4.1. A F6 Projektszerz6dés jelen 3. sz. Mddositasa a Felek altali k6lcsonds alairasat
kovetden [ép hatdlyba. Amennyiben a Felek nem azonos napon, és/vagy helyen irjak
ald a jelen 3. sz. Modositast, ugy a hatalyba 1épése az az idGpont (automatikusan,
minden tovabbi vagy kiilén jogeselekmény nélkiil), amikor azt mindkét Fél alairta.

4.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen 3. sz. Mddositas feliilirja a Feleknek a jelen 3. sz.
Modositas targykoreébe tartozo korabbi nyilatkozatait (ha lettek volna ilyenek a jelen
Szerz6désmdbdositas alairasa el6tt), és a Feleknek a jelen 3. sz. Médositas targykorébe
tartozé teljes megallapodésat tartalmazza. A szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a F6
Projektszerz6dés jelen 3. sz. Modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal hatalyukban fennmaradnak. :

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen 3. sz. Mddositassal nem szabalyozott
kérdésekben a magyar jogszabalyok, igy killonosen (a F6 Projektszerzodés
megkdtését megalapozd Kozbeszerzési Eljards meginditdsanak idSpontjara
tekintettel) a kdzbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.), valamint a
kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL tdérvény (GjKbt.), tovabba (a F&
Projektszerz6dés hatdlyba Iépésének idépontjdra tekintettel) a  Polgari
Torvénykonyvr6l szolo 1959. évi IV. torvény (régiPtk.) rendelkezéseit tekintik
iranyadonak.

4.3. A F6 projektszerzodés jelen 3. sz. Mddositasa a Felek teljes megallapodasat
tartalmazza a jelen 3. sz. Modositasban érintett egyiittm{ikodési tartalmakat illetGen.
Felek egybehangzdan kijelentik, hogy a 3. sz. Mddositds iigyleti szandékukkal és
megallapodasalkkal minden tekintetben megegyezik. ,

4.4. A Megrendel$ fenntartja magdnak a jogot arra, hogy a jelen 3. sz. Modositdst —
annak a Felek altali kolcsonos alairasat kovetGen —utdlagos szabalyossagi vizsgalatra
megkiildje a Miniszterelntkség Kozbeszerzés-felligyeleti Féosztilya részére. Erre az
utdlagos szabdlyossagi vizsgalatra azért lehet szikség, mert a F6 Projektszerzdés
részét képezo Villalkozasi Szerzédés szerinti Projekt (a TVM rendszer szallitdsa,
telepitése és lizembe helyezése) finanszirozdsidra a Megrendelé Eurdpai Unibs
tamogatasi forrast vett igénybe. Tekintettel arra, hogy a Projektnek az Eurdpai Unid
altal biztositott timogatasi forras terhére torténd finanszirozasa mindkét Fél érdekeét
szolgalja, a Felek a jelen 3. sz. Mddositas alairasaval kolesondsen kijelentik, hogy
amennyiben a Miniszterelndkség Kozbeszerzés-feliigyeleti Féosztilya a jelen 3. sz.
Modositas tartalmaval kapcsolatosan barmilyen kifogast emel, igy a Felek minden
tolik elvarhatot megtesznek annak érdekében, hogy a kifogasban megfogalmazott
tételek reparaciojahoz sziikséges modositdsokat atvezessék, ezéltal lehetévé téve az
Eurdpai Unios tamogatasi forras 1genybe vételét (aminek természetesen nem ez a

kizarolagos feltétele).
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4.5. Jelen 3. sz. Modositdis 4 (négy) eredeti, egymassal sz6 szerint mindenben
megegyezé példanyban, magyar nyelven késziilt, amelyb6l 2 (kett6) példany a
Megrendel6t és 2 (kettd) példany a Villalkozot illet meg,

Felek a jelen 3. sz. Mddositast elolvasds és értelmezés utdn — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt— jovahagyodlag irtak ald.

Budapest, 2017. év (- hé,, | 7 napja Budapest, 2017. év U7 hé O
” napja '

i )
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Zirtkoriien Mikédé Részvénytirsasig e 'l" SraMallalkozo 5 (25
Megrendel6 Ba;:&am ez, 10018001-00000068-73830003 |

W Horvath Janos - Lakatos Andras

1. sz. melléklet: A 3. sz. Modositas kOzbeszerzési indokldsa— jogalap és
részletes indokolas

2. sz. melléklet: Miiszaki leirds a Webes értékesitési szoftverre és az Ellenéri
késziilékekre vonatkozéan
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1. sz. Melléklet a 3. sz. Modositashoz -

A 3. sz. Médositds kizbeszerzési indoklasa— jogalap és részletes indokolas

1. A 3. sz. Mddositds jogalapja

A kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL tdrvény (Kbt.) Atmeneti rendelkezések
197.§ (1) bekezdése a ko vetkezdképpen rendelkezik:

WA 1398 aldl. § al42. 8. a 133§ (1) bekezdés c) pontja és a 173. § rendelkezéseit
alkalmazni kell e térvény hatdlybalépésér megelizéen megkezdett beszerzések vagy
kozbeszerzési eljardsok eredményeként kotitt szerzddések 1y kizheszerzési eljards
lefolytatdsa nélkiil térténd modositasanak lehetdségére, valumint a modositdas és
teljesités ellendrzésére, tovabba a XXI fejezet rendelkezéseit az ezekkel Osszefiiggd
Jjogorvoslati eljardsokra.”

A F8 Projektszerzddés megkotését megalapozo kozbeszerzési eljaras még a
kozbeszerzésekrol sz6lo 2011. évi CVIIL térvény (a régi Kbt.) szabélyai szerint kertilt
lebonyolitasra, azonban az ennek a kézbeszerzési eljardsnak az eredményeképpen
létrejott F6 Projektszerzdés jelen-3. sz. Mddositdsdra mar — az el6z6 bekezdésben
idézett szabalyozas alapjan — a Kbt. vonatkozo rendelkezései szerint keriil sor. Ennek
megfeleléen a 3. sz. Modositds jogszerliségének és megalapozasanak jogi
koémyezeteként a Kbt. 141.§-a rendelkezéseit kell vizsgalni.

A Kbt. 141.§ (4) és (5) bekezdései rendelkezései a kovetkezé szabalyozast
tartalmazzak: :

W(4) A (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szer=édés - a (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgalata nélkill - 1 kizbeszerzési eljards lefolytatasa nélkiil
médosithato, illetve modosulhat az alabbiak koziil barmely esetben:

a) ha a szerzédés minden ajdnlattevé szamdra elére megismerheté mdodon,
egyértelmiien rogziti a szerzédés meghatdrozott tartalmi elemei késébbi valtozdsdnak
(ideérive az opcio gyakorldasdanak) pontos feltételeit és tartalmat. Az ilyen szerzodeses
feltételek  azonban  nem  rendelkezhetnek  olyan  mddositasokrol.  amelyek
megvdltoztatndk a szerz6dés dltalanos fellegét;

b) az eredeti szerzddd foltl tovabbi épitési munkdk, szolgdltatdas vagy druk
heszerzése sziikséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerzédésben, amennyiben a
szerzodo fél személyének valrozasa '

ba) nem megvalosithaté gazdasdagi vagy miiszaki okbol. kiilonosen az eredeti
szerzddéssel  beszerzett,  meglévd  berendezésekkel.  szolgdltatasokkal — vagy
létesitményekkel valo felcserélhetdség vagy egyiittmiikodés miatt: és

hb) az ajanlatkérd  szamdra  jelentds  hatrannyal  vagy a  koltségek
megsokszorozoddasdaval jarna. Az ellenérték novekedése - vagy tobb modositds esetén
azok egyiittes netto értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeli szerzcdés értékének
30%-dt.

¢) a kovetkezo feltételek egyiittes ieljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan kiriilmények tetrék szitkségessé, amelyeket az ajanlatkérd
kellé gondossaggal eljarva nem lathatott elére:

ch) a modositis nem valtoztatia meg a szerzodés dltalanos jellegér,

cc) az ellenérték novekedése nem haladia meg az eredeti szerzédés értékének 50%-
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at. Ha egvmdst kivetden tobb olvan modositdsra keriil sor, amelvek a ca) alpont
szerinti tobb, egymdssal nem dsszefiiggd korilmeény miatt meriiltek fel, ez a korldatozas
az egves modositdasok netto ériékére alkalmazands. Az egymdst koveld modositdsok
nem célozhatjak e rendelkezés megkeriilését.

(3) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és ¢) ponijaban az eredeti szerzddes
értékeként az akrudlis, indexdlt szerzddéses ellenszolgdltatast lehet figyelembe venni,
ha a szerzédés a (4) bekezdés a) pontjanak megfeleléen az ellenszolgdltatas
indexdldasdra vonatkozé rendelkezést tartalmaz. Epitési és szolgdltatdsi koncesszio
esetében, ha a szerzddés nem tartalmaz indexdlasi rendelkezést, az aktualizalt értéket
a Kozponti  Statisztikai  Hivatal * daltal  kozzétett  éves  datlagos inflicios  érték
figvelembevételével leher kiszamolni.”

A 3. sz. Modositas alapjan a FO Projektszerzodés modositott miszaki tartalma, és
modositott ellenértéke (a Vallalkozonak a 3. sz. Modositas alapjan a Fo
Projektszerzodés alairasakori tartalmahoz képest kifizetheté tobblet dijazas) a Kbt.
fentickben idézett, 141.§ (4) és (5) bekezdései rendelkezéseinek mindenben megfelel,
ennélfogva a Szerzédés a Felek kozds megegyezésével, a jelen 3. sz. Modositdsnak
megfeleld tartalommal, a hatalyos kdzbeszerzési szabalyozas keretein beliil jogszeriien

madosithato.

Mindezek eredményeképpen Osszességében a FO Projektszerzddés 1 kdzbeszerzési
eljaras lefolytatasa nélkiil modosithato.

A 3. sz. Modositds indokoldsa

A F6 Projektszerzodés ellenértékének ¢és szolgdltatdsi tartalma modositasanak
fentiekben kifejtett jogalapjat alatimaszto részletes informaciok a kdvetkezdk:

A 3. sz. Médositasban szereplé valtoztatidsok megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b)
pontja rendelkezéseinek, a kovetkezok szerint:

- Az eredeti szerz6doé féltdl (a Vallalkozotol) tovabbi aruk (a Webes értékesitési
szoftver) és szolgéltatas (a Webes értékesitési szoftver Uzemeltetése) beszerzése valt
szitkségessé. A FO ProjektszerzGdés a beszerzés targyat tekintve arubeszerzés, a 3. sz.
Mddositas keretében beszerzett tovabbi drunak a Webes értékesitési szoftver mindsiil,
az ehhez kapcsoldddan beszerzett tovabbi szolgaltatasnak pedig a Webes értékesitési
szoftver Uzemeltetése. A 3. sz. Modositdsban szereplé tobblet aruk és
tobbletszolgaltatasok, és az azok kapcsan kifizetett tobblet dijazas a TVM kozponti
vezérld rendszer @j funkcidjdhoz, a Webes értékesitési szoftver bevezetéséhez
kapcsolodik. A tovabbi druk és a kapcsolodd szolgaltatds beszerzését pedig két ok
egyiittes hatasa indokolja:

A) A TVM rendszer hasznalata soran tapasztalt visszaélések szama csokkenthet$ egy
hatékonyabb jegyellenérzési mechanizmus bevezetésével, amely lehetévé teszi a TVM
rendszeren eladott egyéb jegyek elektronikus ellendrzését. Az Ellendri késziilékek
biztositasara vonatkozo szolgaltatds miiszakilag szoros dsszefiiggésben 4ll és egységet
képez a Webes értékesitési szoftver biztositasdval és lUzemeltetésével; az Ellendrn
késziilékek a Webes értékesitési szoftver altal értékesitett Dijtermékek érvényessége
ellendrzését lehetové tevé miiszaki eszk6zok. Ezt szolgdlja a Webes értékesitési
szoftver, és annak ellendrzési mechanizmusa, ami a jelen 3. sz. Mddositas targya.
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B) Magyarorszag elnyerte a FINA 2017-es Usz6, Miiasz6, Miiugré, Nyiltvizi és
Vizilabda Vilagbajnoksag (a tovabbiakban: FINA Vilagbajnoksig) rendezésének jogit,
amely rendezvény f6 eseményei Budapesten, 2017. jiliusdban keriilnek
megrendezésre. A rendezvényre akkreditaltan mintegy 3.000 5 sportold, kb. 10.000 £6
“kiséro, csapattag €s sportvezeto valamint rendkiviil nagyszamu, tobb tizezer vagy akar
szazezer s nagysagrendili néz0, turista érkezik Budapestre. A ‘Megrendels, mint a
fovarosi kozosségi kozlekedés kozlekedésszervezje koteles arrol gondoskodni, hogy
ezek a dontden kiilfoldi személyek a FINA Vilagbajnoksédg id6tartama alatt a kijzﬁsségi
kozlekedés szolgiltatisait tgy tudjik hasznalni, hogy a Dijtermékeket a lehetd
legszélesebb korben, a nemzetkdzileg megszokott és bevett értékesitési csatornak
* mindegyikén meg tudjdk vésarolni. A TVM rendszer a kordbbiakban nem rendelkezett
Webes értékesitési feliilettel és lehet6séggel, ezt a funkciot a FINA Vildgbajnoksag
alatti zokkenomentes Dijtermék-értékesités megvalosithatosaga érdekében szitkséges
bevezetni.

- A szerz6d6 fél személyének valtozdsa nem megvaldsithaté gazdasigi vagy miszaki
okbol, kiilonosen az eredeti szerzédéssel beszerzett, meglévd berendezésekkel,
szolgaltatasokkal vagy létesitményekkel valo felcserélhetdség vagy egylttmiikodes
miatt (ba) alpont). A Webes értékesitési szoftver a meglévé TVM kozponti vezérld
rendszer egyik szoftver modulja, a Webes értékesités pedig a TVM rendszer egyik j
értékesitési csatorndja. Annak {izemeltetése pedig az lizemeltetés szorosan vett kérébe
tartozd tevékenység, egyike az iizemeltetési feladatoknak (egy (izemeltetési
pluszfeladat). A TVM kdzponti vezérl§ rendszert a Vallalkoz6 szallitotta, a Villalkozo
rendelkezik az ahhoz sziikséges szakismeretekkel szerz6i vagyoni jogokkal, ami a
Webes értékesitési szoftver, és a TVM kozponti vezérlé rendszer meglévo
szoftvereinek integralasahoz szitkséges. A jelen 3. sz. Moédositas hatdlyba lépésekor a
TVM rendszer iizemeltetése (a FO Projektszerzédés részét képezd Uzemeltetési
Szerz6dés teljesitése) zajlik, az lizemeltetést a Vallalkozo végzi. A Fo Projektszerzddés
részét képezé Villalkozdsi Szerzédés 1X.2.2.1-es pont utolsé bekezdése szerint
éppezért a jelen 3. sz. Mddositas hatalyba Iépésének idopontjaban egyediil a Vallalkozo
rendelkezik az ahhoz sziikséges miiszaki feltételekkel (a TVM kozponti vezérld
rendszer forraskodjaval) ami aTVM kéizponti vezérlc'5 rendszer szoﬁverei és a Webes
a forraskod birtokaban végezhetd el, ugyanakkor a Vallalkozési Szerz6dés hivatkozott
[X.2.2.1-es pont utolsd bekezdése ugy rendelkezik, hogy a Megrendeld az Uzemeltetési
idgszakban a forraskodokat nem hasznalja fel, és azt harmadik személyek részére sem
engedi at. Eppezért a TVM rendszer l'.'lzemeltetési idészakdban miiszakilag (és jogi
szempontbol egyarant) kizéarolag a Vallalkozé van abban a helyzetben hogy a TVM

sraz

elvégezze.

- A szerz6d6 fél személyének a valtoztatdsa az ajanlatkérd szamara jelentds hitrannyal
vagy a koltségek megsokszorozodasaval jarna (bb) alpont). Az el6zd ba) alponthoz
fiizott indoklas alapjan a Villalkozasi Szerzédés hivatkozott [X.2.2.1-es pont utolsé
bekezdése tgy rendelkezik, hogy a Megrendeld az Uzemeltetési id6szakban a
forraskodokat nem hasznélja fel, és azt harmadik személyek részére sem engedi ét.
Ennek a rendelkezésnek a szerzédésbe iktatasa logikaja az volt, hogy a Vallalkozo —
aki fix Gsszegli 4talanydij fejében végzi a TVM rendszer iizemeltetését — egy dltala
ismert, s6t altala szallitott, éppen ezért tejes feleldsséggel kontrollalt rendszer kapesan
vallalta el az lizemeltetést, és a rendszer ismeretében képes volt kalkuldlni a varhato
iizemeltetési koltségeket, igy tudott fix dras lizemeltetési dijajanlatot adni. Ha az
Uzemeltetési id6szakban akar a Megrendeld, akdr harmadik személy a Véllalkozo
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kontrollja nélkiill modositana a TVM rendszer miiszaki tartalméat, Ggy ez az
Uzemeltetésre olyan hatranyos hatasokkal jarhat (pl. a Vallalkozénak fel nem réhatd
rendszerhibak ndvekedése, kompatibilitdsi problémak), hogy az Uzemeltetési fix dij
nem lenne tarthato. Erre tekintettel iktattdk be a Felek a szerz6désbe a hivatkozott
rendelkezést. [gy azonban a Megrendelének — ha maga, vagy harmadik személy utjan
kivanja a médositast elvégezni — fel kellene mondania az Uzemeltetési Szerz6dést, ami
nem all a Megrendel6 érdekében. A felmondis a Megrendelé szamdra jelentds
hatrannyal jarna. _

- Az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at. A
3. sz. Modositas 3. pontjanak rendelkezései ezt a limitaciot tartalmazzak.

Mellékletek:

o Folyamatleiras
Utas applikdcid leiras
Ellen6n applikacio leiras
Famoco ellenéri késziilék miiszakileirds
Zebra ellenéri késziilék miiszakileiras
Infa Specifikdcio
Backoffice felhasznaloi leirds
Frontoffice leiras
SLA leiras



