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VALLALKOZASI SZERZODES
1. RESZ

lelen Véllalkozasi Szerz6dés (a tovibbiakban: »VS2") létrejott
egyrészril:

BKK Budapesti K&zlekedési Kdzpont Zartkériien Miikéds Részvénytarsasig
székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank zrt.

szamlaszdma: 12001008 - 01453621 - 00100007

szamlazdasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

addszdma: 23028966-4-44

csoportazonositd szam: 17781372-5-44

statisztikai jelz§szam: 23028966-4931-114-01

céghiréség és cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga; 01-10-046840
képviseli: Vitézy Dévid vezérigazgats

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendelé)

masrészrél :
Obuda-Tram Konzorcium
a STRABAG Altaldnos Epité Kft., mint az Obuda-Tram Konzorcium vezetd tagja

székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet}

szamlavezet6 pénziigyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

szamlaszdma: 10918001-00000068-69620007

szamlazasi cim: 1117 Budapest, Gadbor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)

adészdma: 11705053-4-44

statisztikai jelzGszam: 11705053-4211-113-01

cégbirdsag és cégjegyzék szdma: Févarosi Torvényszek Céghirdsdga; 01 09 930940
képviseli: Glockler Péter ligyverzetd igazgatt és Unger Tamas ligyvezet§ igazgatd

a Swietelsky Vastttechnika Korlatolt Felelsség(f Tarsasag, mint az Obuda-Tram Konzorcium tagja

szekhelye: 9500 Celldémélk, Nagy Sandor tér 14.

szamiavezet§ pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank Zrt.

szamlaszama:HUSS 1209 5003 0116 3102 0010 0005

szamldzdsi cim: 9500 Celldémélk, Nagy Séndor tér 14.

adbszdma: 14564477-2-18

statisztikai jelzdszam: 14564477 4212 113 18

céghirdsag és cégjegyzék szdma: Szombathelyi Torvényszék Cégbirosaga, 18-09-108410

képviseli: Homlok Zsolt Andrds (gyvezetd igazgato és Mészdros Zoltdn véllalkozasi igazgato,
egylttesen cégjegyzésre jogosultak
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KOZGEP Epits- és Fémszerkezetgyartd Zartkorien MUkddd Részvénytdrsasag, mint az Obuda-Tram
Konzorcium tagja

székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Gt 44.

szadmlavezetd pénziigyi intézménye: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt

szamlaszama: HU58146000120315535000000000 (IBAN) kézlemény: FHLAQ00108 (biztositéki
engedményezési szdmlaszam, a kiilon nyilatkozatban foglaltak szerint)

szamlazasi ¢cim: 1239 Budapest, Haraszti ut 44,

addszama: 10950676-2-44

statisztikai jelzészam: 10950676-2511-114-01

cégbirosag és cégjegyzék szdma: Cg. 01-10-042607

képviseli: Németh Miklds Vezérigazgatd, 6nallo cégjegyzésre jogosult

mint Vallalkozo {a tovébbiakban Vallalkozd)

(Megrendel§ és Véllalkozd a tovéabbiakban egyutt: ,Szerzédé Felek” vagy ,, Felek”)
kzott az aldbbiak szerint:

ELSZMENYEK

Megrendel8 "A Budai fonddd villamoskoézlekedés megteremtése, Bem rakparti dg kivitelezése (Budai
észak-déli  villamos kapcsolat  kiolakitdsa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), Budai  fonodd
villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kdlmdn téri dg kivitelezése (Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakitdsa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016) kivitelezése vdilalkozasi szerzGdés keretén
beliil" targyban az Eurépai Uni¢ Hivatalos Lapjdban TED 2013/S 236-409205 hivatkozasi szam alatt
2013. december 5 ~én ajanlati felhivast tett kdzzé nyilt kbzbeszerzési eljdrds meginditdsara.

A Megrendels lehet6vé tette a kizbeszerzés térgya egyes részeire valo ajanlattételt az alabbiak
szerint:

. rész: A Budai fonodo villamoskdzlekedés megteremtése, Bem rakparti ag (Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakitésa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)

. rész:A Budai fonodd villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kdlman téri dg (Budai észak-déli
villamos kapcsolat kialakitdsa) {KOZOP-5-5-09-11-2011-0016)

A Vallalkozé a kidzbeszerzés targydnak Il. részére vonatkozd ajanlatat 2014. marcius 5. napjan a
Megrendeld részére benydjtotta. Megrendeld a kozbeszerzési eljarast lezdrd dontését 2014. julius 2.
napjan meghozta, a kdzheszerzési eljaras Il. részének nyertese a Vallalkozd lett, a 2014. julius 3.
napjan kelt irasbeli 8sszegezésében errdl tajékoztatta az ajaniatteviket.

Szerzdd Felek rogzitik, hogy a jelen VSZ-t a kdzbeszerzésekrdl sz6lé 2011. évi CVIII. térvény (Kbt.}
124. § alapjan, a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljdrasra tekintettel irjdk ala. ‘

1. A megdllapodas targya
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A Megrendeld szandéka, hogy a Véllalkozé kivitelezze az alabbi Beruhazast, és elfogadta a
vallalkozé ajanlatdt ennek a Beruhdzdsnak a kivitelezésére, sziikség esetén kiegészité vagy
jdrulékos tervezési munkdk elvégzésére, a Beruhdzés befejezésére, valamint annak keretében
barmilyen hiba vagy hidnyossag kijavitdsara:

A Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése, Széll Kalman téri dg (Budai észak-déli
villamos kapcsolat kialakitdsa) (KOZOP-5-5-09-11-2011-0016) véllalkozdsi szerz8dés keretén
belll: koziti vasdti palya, felsvezeték épitése, vontatasi foldkdbel hélézat épitése,
dramvisszavezetési, dramatalakité 4tépitési, forgalomtechnikai, egyéb kdzmiikivaltdsi
(csatorna, kdzvildgitas, termalviz vezeték, vizvezeték, NSN Trafficom, UPC, kézati jelzd, sth.),
kézmiiépitési, jelzé berendezési, tavkozlési, Gtépitési, vizelvezetési, peronépitési és -dtépitési,
peron berendezési, az Osszes jdrulékos tevékenységgel, kiegészit§ mérnoki tervezési
feladatokkal egyiitt.

A jelen VSZ-ben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazon jelentést kell tulajdonitani,
mint ahogyan az a tovébbiakban hivatkozott Szerz§déses Feltételekben szerepel.

A kbvetkezd dokumentumok a jelen VSZ részét képezik és azok a jelen VSZ-szel egyiittesen
értelmezendék:

a) a Szerzddéses Feltételek, (Ajdnlatkérési Dokumentacid V. Fejezet (Szerz8déstervezet), 1.
sz. melléklet),

b} Epitési Szakaszok (Mérfoldksvek) és kétbérksteles teljesftési részhatdrid8k és Szdmlazasi
Utemezés, vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkdvek) és kitbérkoteles teljesitési
részhataridék (2, szamu melléklet)

c) Utmutaté a koltségvetés bedrazédséra (3. szamu melléklet)

d}  a Kozbeszerzési eljdrashan a Megrendeld altal kiadott kiegészit§ tajékoztatds, 4. sz.
melléklet,

e) Miszaki Eldirasok, {Ajanlatkérési Dokumentacié IV. Fejezet {Mszaki leirs), 5. sz.
melléklet)

f) Tervek és azokhoz kapcsolédd hatdsdgi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentdcié IV.

Fejezet, 6. 52. melléklet)

g) Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalma, (a Véllalkozé Ajanlata szerint, 7.
sz. melléklet)

h) Bearazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalman kiviil az Ajanlat és az
Ajénlatkérési Dokumentacié minden egyéb része.

A VSZ részét képez6 dokumentumoknak az azok kozétti eltérés, vagy kétértelmiség esetére
iranyadd mindségi fontossagi sorrendjét a fenti felsorolds hatdrozza meg, amelyben mindig a
sorban elébb allo dokumentum a mértékadd.

A Megrendel§ altal a Vallalkozd részére teljesitendd kifizetések ellenértékeképpen, a
Vallalkozd ezennel megdllapodik a Megrendeldvel abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Letesitményt, minden abban keletkezett hidnyt pdtol a Szerz§déssel Gsszhangban és az abban
foglalt kikbtésekkei egyezéen,




10.

A Megrendel§ kotelezettséget véllal arra, hogy a Létesitmény kivitelezéséért és befejezéséert,

valamint az azokban keletkezett hidnyok pétlasaért kifizeti a Vallalkozd részére a Szerzddéses
Arat, a Szerzédésben rigzitett id6pontokban és médozat szerint.

SzerzGdéses Ar és Tartalékkeret (nettd):

Szerzédéses Ar 7.817.048.628.- HUF, amely ataldnyarként értendd.
Tartalékkeret: a Szerz6déses Aron feliil, annak 5%-a, azaz 390.852.431.- HUF, amely tételes
elszamolésu.

A Szerz&déses Ar és a Tartalékkeret az Ajanlatban foglalt netté Osszeg. A kifizetés pénzneme
HUE. Az 3ltaldnos forgalmi add felszdmitdsa és megfizetése a hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleléen torténik, beleértve a 2007. évi CXXVI. térvény (AFA tdrvény) 142.§-dban
foglaltaknak megfeleld, a Megrendeldt terheld altaldnos forgalmi adé fizetési kotelezettséget.

A Véllalkozd a jelen VSZ-ben foglalt feladatainak teljesitése sordn keletkezett jogi oltalomban
részesiild valamennyi szellemi alkotds tekintetében az atruhdzhatd vagyoni jogokat a
Beruhazdsra vonatkozéan, ide értve azok felhasznaldsahoz és dtdolgozdsahoz f(iz8d6 jogot is,
felhasznalasi madban és idében korlatlanul 4truhdzza a Megrendeldre, amelynek ellenértékét
a 6. pont szerinti Szerz&déses Ar tartalmazza.

A Vdllalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy nem fizet és nem szdmol el a szerz8dés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pentja
szerinti feltételeknek nem megfelel§ tdrsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a
Villalkozé addkoteles jBvedelmének csbkkentésere allkalmasak.

A Megrendeld a Vdllalkozd szdmara a nettd Szerzddéses Ar elszamolhatd dsszegének legfeljebb
30%-0s mértékének megfelel§ dsszegben eldleg igénybevételének lehetfségét biztositja az
eléleg igénybevehetdségére, kifizetésére és az azzal vald elszamolasra a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatédrozott feltételek szerint.

Befejezési hatdridd: a Szerzddés alairasatdl szamitott 480. nap.

A Vallalkozé a megéllapodott mérfoldkovek, valamint kotbérkoteles rész- és végteljesitési
hatérid6k szerint kdteles a teljesitésre. A teljesitési mérfoldkoveket és a kdthérkdteles rész- és
végsd teljesitési hataridéket (Epitési Szakaszokat), valamint a kifizetés és szdmldzas Utemezését
a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A Vallalkozé a szerz6dés targyat képezd kivitelezésre vonatkozéan legaldbb 500.000.000 HUF/
év és 500.000.000 HUF/kdr dsszeg(i Contractor’s All Risks tipusu felelGsséghiztositdst koteles
kétni és azt a szerzédésszer(i teljesités igazolast kbvets 60 napig, de legaldbb 2015, junius 30-
ig érvényben tartani. Vallalkozd koteles a felel8sséghiztositas hatalydt meghosszabbitani, ha a
teljesités atvétele a Vdllalkozénak felrohaté okbél a fenti idéponthoz képest elhuzodik, es
akkor is ha a Felek a Szerz8dés teljesitésének hataridejét kodzds megegyezéssel
meghosszabbitjak.
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11.

12,

15.

16.

A szerz8dés teljesitésével kapesolatos ligyintézésre és kapcsolattartasra a Szerzédd Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérél:
Gabor Zsolt, projektvezetd
Telefon: +36 30 774 1107
E-mail: zsolt.gabor@bkk.hu

Vallalkozé részérdl:

Sinké Péter, projektvezetd
Telefan: +36 20 253 7979,
E-mail: sinkopeter@kozgep.hu

Nevezett személyek a szerz§dés modosftasara az arra vonatkozd kilén felhatalmazés
hidnydban nem jogosultak.

A teljesites igazoldsara jogosult személy Megrendel§ részérél:

Szildgyi Tibor, projektfejlesztés vezetd
Telefon: +36 30 774 1092

Fax: 436 30 774 1001

E-mail: tibor.szilagyi@bkk.hu

Horn Gergely, divizidvezetd
Telefon: +36 30 774 1091
Fax: +36 30 774 1001

E-mail; gergely.horn@bkk.hu

Az 8pitési mliszaki ellendri feladatot elldté Mérndic:
Kanda Imre, projektvezets-mérnék

Telefon: +36 20934 7722

E-mail: kanda@mhvcosinus.hu

J6talldsi Id6szak: 60 hénap a sikeres dtadds-4tvétel id8pontjatdl szdmitva.

13. A Teljesitesi Biztositék mértéke: a Szerzddéses Ar 5 %-a, azaz 290.852.431.- HUF
(hdromszazkilencvenmillio-nyolcszézdtvenkettberer-négyszazha rmincegy forint)

14. A Jotalldsi Biztositék mértéke: a Szerz8déses Ar 5%-a, azaz 390.852.431.- HUF
(héromszézkilencvenmillic’:—nyoIcszézt')tvenkett6ezer-négyszézharmincegy forint)

Az ElSleg-visszafizetési Biztositék mértéke: A Szerzddéses Feltételek altal részletesen
meghatdrozottak szerint.

A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt

a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdméra megismerhetSvé teszi, tovabba
haladéktalanul értesiti a Megrendeldt a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrél.
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17. Az épitési mlszaki ellenér jogszabdlyban, a ra vonatkozd Mérndki Szerz&désben, valamint a
Szerzédéses Feltételekben meghatdrozott feladatait ellaté Mérndk (név, székhely): ECO-Tec
Kft. — FOBER Zrt. — OVIBER Kft. — KOMI Kft. alkotta konzorcium (székhely: H-1126 Budapest,
Kirdlyhagé tér 8-9.)

18. A szerzddésben meghatdrozott kivitelezési tevékenység ellenértéke 90,4 %-dnak pénzigyi
fedezetét a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016. azonositd jelli témogatasi szerz6dés biztositja,
ezért annak teljesitése soran a vonatkozé hazai és kozvetlenill hatdlyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek a Vallalkozd aldveti magét. Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy a
projekt lezdrdsat kdvetd 5 éves idGtartamig koteles helyt allni a szerz8déssel kapcsolatos -
Véllalkozonak, vagy sajat alvallalkozdinak felréhatd okbdl bekdvetkezd visszafizetési
kotelezettségekért.

19. A Felek kijelentik, hogy

a) kell§ felhatalmazdssal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerz8dés aldirdsdara és
teljesitésére;

b}  jelen Szerz&dés aldirasat az erre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsaga, vagy vezetd
testiilete szabdlyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen Szerz8dést a fél nevében alalré személy megfelel, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részér6l a megéllapodas aldirdsa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel.

20. Jelen Szerzddés mindkét fél dltal térténd aldirds napjan lép hatalyba.

21. Jelen Szerz&dést a Felek egyiittes dtolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezSt jovahagydlag cégszer(ien aldirtdk. A Szerz6dés 9 (kilenc) eredeti példdnyban
késziilt magyar nyelven/ melybdl 3 példany a Vallalkazdé, hat példdny a Megrendel§é.

AMengd?ﬁ észérdl:
—

Vitézy|David ‘

vezérighzgatd : ezetd igazgatd

BKK Budapesti Kdzlekeddsi Kbzpont Zartkdrien AHAL )
MUk&dd Részvénytarsasag
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Ellenjegyezte a Kézrem{ikddé Szervezet nevében:

Mellékletek:

1.

Datum:

a Szerz6déses Feltételek, (Ajanlatkérési dokumentdcié V. Fejezet,
SzerzGdéstervezet)

Epitési Szakaszok (Mérfoldkovek) és kothérksteles teljesitési részhataridék és
Szémlazasi Utemezés, vagy Epitési Szakaszok (Mérfoldkavek) és
kotbérkdteles teljesitési részhataridék (2. szdmu melléklet)

Utmutatd a kdltségvetés bedrazésara (3. szami melléklet)

T

a Kdzbeszerzési Eljarashan a Megrendeld altal kiadott kiegészitd tdjékoztatas,

M(iszaki El6irasok, (Ajanlatkérési Dokumentdacié V. Fejezet, Mliszaki Leirds)
Tervek és azokhoz kapesolddd hatosagi  engedélyek, (Ajdnlatkérési
Dokumentdci6 IV. Fejezet, M(szaki Leirds)

Bearazott Mennyiség-kimutatds a Tételek tartaima, {a Vallalkozé Ajanlata
szerint )

Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalmdn kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacié minden egyéb része.




1. SZERZODESES FELTETELEK

1.  ALTALANOS ELBIRASOK

1.1  Ertelmez6 rendelkezések

A Szerz6désben alkalmazasra kerilé fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatdrozasai az

alabbial:

1.1.1 Személyek

@

(i)

(iif)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

"Megrendel8" a V5Z-ben megjeldlt Megrendeldt jelenti.

"Villalkozd" az a személy, vagy személyek csoportja (kdzos ajanlattevdk), beleértve a
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasagokat is, amelyet, illetve amelyeket
a Kdzbeszerzési eljdrasban benydjtott ajanlata, illetve kozos ajénlatuk alapjan a
Megrendel§ a Kdzbeszerzési eljdrds nyerteseként kivalasztott, és vele, iiletve vellk a
Szerz&dést megkdtotte.

"Alvallalkozé" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjdban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerzfdés teljesitése érdekében a Vallalkozd alvallalkozdi
szerzddést két, vagy a szerzédés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak térvényes
jogutddait, de nem jelenti annak barmely engedmenyesét.

"Mérndk" a Megrendeld altal a Szerzddéses Feltételek 2. pontjaban a jelen Szerz&déses
Feltételekben koriilirt feladatok ellatasara megjeldlt szervezet.

"Mérndk Képviseldje" az a személy, akit a Mérntk id6rdl-idére kinevez a Szerz6déses
Feltételek 2.2 pontja alapjan.

,Uzemelteté" az a szervezet, amelyik az elkészilt Beruhazas szerinti létesitmény egyes
részeit Uzemelteti.

"Kézrem(kodd Szervezet" jelenti a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt.-t, amelyet jogszabaly
a Kozlekedési Operativ Program tekintetében kézrem(ikddd szervezetkent kijeldlt, és
amely ellatja annak jogszabalyban meghatarozott feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

(i)

"Szerzédés" jelenti a VSZ-t, a jelen Szerz8déses Feltételeket, a Kézbeszerzési eljarasban
a Megrendeld &ltal kiadott kiegészit§ tajékoztatast, a Terveket és azokhoz kapcsol6dé
hatdsagi engedélyekben foglaltakat, a M(iszaki ElSirdsokat, a Bearazott Mennyiség-
kimutatast, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyéb
dokumentumot, amelyekre a Szerzfidés, vagy annak valamely, a VSZ-ben felsorolt
dokumentuma kifejezetten, mint a Szerzddés részére hivatkozik.




(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)

(vii)

(viti)

(viii)

(ix)
(x)
()

(xii)

(xiti)

(xiv)

"Miiszaki El6irdsok" (Specifikacio) jelenti a Szerzédésben szereplé Beruhdzas
megvaldsitasdval kapcsolatos miszaki elbirdsokat és megrendel8i kévetelményeket,
ahogy az Ajanlatkérési Dokumentacidban kiadasra keriilt,

"Tervek" jelentik az Osszes tervet, szamitadst és az olyan természetldi miszaki
informacidkat, amelyekkel a Megrendeld ad at a Vallalkozénak, valamint amelyeket a
Viéllalkozo nydjtott be, és a Mérnék jévahagyta, vagy jovahagyatta.

"Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendeld adott 4t a Kdzbeszerzési
Eljaras soran a Vallalkozénak.

"Megvaldsuldsi terv" A kiviteli tervnek az épités soran aktualizdlt, szilkségszer(ien és a
kivitellel megegyezéen médositott és zdradékolt megvaldsult formaja.

"Bedrazott Mennyiség-kimutatas" jelenti a Kézbeszerzési eljdrashan benyujtott Ajdnlat
részét képezd, bedrazott ajanlati kdltségvetést.

oTétel” Jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban 6nalld tarifival ellatott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyiségének feltiintetésével.

"Ajanlat", jelenti a Vallalkozé altal a Kozbeszerzési eljards sordn a Kbt. el8irdsai szerint
benydjtott ajanlatot.

»Ajanlatkérési Dokumentacié” jelenti az Ajanlatkérd altal TED 201365 236-409205
szamon kdzzétett ajanlatkérést, annak Bsszes mellékletével egyiitt,

"VS2" jelenti a szerz8déses megegyezést irdsbha foglald dokumentumot.
»Bazislitemterv” jelenti a Szerz8déses Feltételek 11.2. pontja szerinti itemtervet.

»Koordinacios Intézkedési Terv" wvagy ,KIT” jelenti a Szerz&désben meghatarozott
tartalommal a Vaéllalkozd altal elkészitendd dokumentdciét, amely szakteriiletenként
tartalmazza a tevékenységek részletezését a Mszaki El6irdsok 3.1.1 pontja szerint.

»Technolégiai Utasitas"vagy ,TU” jelenti a vallalkozd altal eliranyzott és alkalmazni
kivant kiviteli technolégiak részletes leirasat.

»Alvallalkozoi Szerzddés” jelenti a Vallalkozd és az egyes Alvéllatkozdk kozétt a
Beruhazds barmely részének megvaldsitdsa érdekében kitott vallalkozasi és szdllitasi
szerzédéseket.

"Vallalkozé Dokumentumai" a Vallalkozé &ltal a Szerz8dés szerint szolgaltatott
szamitdsokat, szamitogépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat,
kézikényveket, modelleket, a  Mlszaki ElGirdsokban  részletezett  miiszaki
dokumentumokat, megvaldsuldsi terveket / dokumentumokat, miikddtetési és
tizemeltetési / karbantartasi kézikbnyveket és mas moiszaki természetl dokumentumot
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(xv)

(xvi) ,Tamogatasi SzerzGdés

{amennyiben ilyen |étezik) jelenti. A Vallalkozé Dokumentumainak magyar nyelven kell
késziilnilik.

,Mindéséghiztositasi és Mintavételi Terv’ vagy ,MMT” jelenti a Véllalkozé dltal a
munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgdltatandd tervet vagy terveket, a
Miszaki El&irdsok 1.19.1 pontjaban foglaltak szerint.

6s” jelenti a Megrendel8 és a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (NFU)
, valamint az NFU képviseletében eljdré KIKSZ Kbézlekedésfejlesztési Zrt. kdzott
2012..marcius 12-én létrejdtt tdmogatési szerzGdést.

1.1.3 Hatdriddk, datumok

(M

(i)

(iif)

"Kezdési id&pont" jelenti azt az id&pontot, amikor a Vallalkozé megkapja a
Mérndk értesitését a kezdésre vonatkozdan a 13.1 cikkely értelmében.

"Megvaldsitasi 1d5" a Szerzddés 2. sz. mellékletében (Epitési Szakaszok {(Mérféldkdvek)
és kotbérkoteles hatdrid6k) a Beruhédzds (vagy annak valamely Része) teljes befejezéséig
tartoé id8tartamot jelenti.

,Befejezési Hataridg" a VSZ 8. pontjéban és a Szerzédés 2. sz. mellékletében (Epitési
Szakaszok (Mérfoldkovek) és kotbérkoteles hatarid8k) alapjan a Beruhazas (vagy annak
valamely Része) teljes befejezésére meghatarozott hatridét jelenti.

1,1.4 Egyéb fogalmak

(1)

(ii)

(iif)

(iv)

W)

(vi)

"Befejezd Vizsgdlatok" azokat a vizsgdlatokat jelenti, amelyeket a Szerz&dés
meghataroz, vagy amelyekben a Mérndk és a Vallalkozé megegyezik, és amelyeket a
Viéllalkozd kételes elvégezni a Beruhdzds, vagy annak egy Részének a Megrendeld felé
torténd atadasa eldtt.
"Befejezési Igazolas" azt az igazoldst jelenti, melyet a 19.7 pont alapjan a Beruhdzds
egészének vagy Részének megvaldsitasardl bocsatanak ki.

"Miiszaki atadas-dtvételi eljaras" a Srzerzddéses Feltételek 19.5 pontja szerint
lefolytatott eljaras.

"Atadds-atvételi  Igazolas™  Atadds-atvételi  lgazolasnak  kell tekinteni a
sikeresen lezart mdszaki atadds-atvételrdl felvett, a MegrendelS, a Mérndk és a
Vallalkozo altal alairt jegyzékdnyvet.

"Hidanypotlasi lgazolas" egy, a Mérndk 4ltal kiadott igazoldst jelent, melyet a
Szerzfdéses Feltételek 19.5 pont szerinti mfiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvben
régzitett hianyok elvégzése utan bocsatanak ki.

"Jotallasi Igazolds" egy igazolast jelent, melyet a Jotallasi |d8szak lejartat kdvetéen

hocsatanak ki.
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(vii)

(viii)

(ix)

®

(xi)

(xii)

(xiti)

(xiv)

"Szerzddéses Ar" jelenti a VSZ-ben a Tartalékkeret nélkiill meghatdrozott dsszeget,
amely a Vallalkozdt megilleti a Beruhazas hidnytalan és hibdtlan megvalositdsdért, a
Szerz8désben leirtak szerint.

.Tartalékkeret” jelenti a VSZ-ben meghatarozott Gsszeget, amely az épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerll és hiztonsdgos hasznélathoz sziikséges munkak
ellenértékére hasznalhatd fel a Szerzfdéses Feltételek 10.2 pontjaban rogzitett
feltételek szerint

"Teijesitési Biztositék" a Vallalkozodi teljesitését biztositd kotelezettséget jelent, a
Beruhdzas, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok) vonatkozdsaban amelyet a
Villalkozd a Megrendeld részére - sajat valasztdsa alapjan - —pénzintézet altal HUF-ban
kifejezett &sszegre szolo, magyar nyelven kidllitott teljesitési garancidval, vagy banki
készfizetd kezesség hiztositasaval, pénzbeni évadékkal vagy biztositasi szerzddés alapjan
kiallitott,  készfizet6 kezességvallalast tartalmazo, biztositdintézet altal HUF-ban
kifejezett Gsszegre szolé, magyar nyelven kidllitott kotelezvénnyel szolgdltat, a 7.
pontban foglalt feltételeknek megfeleléen. A Teljesitési Biztositék — az dvadekot ide nem
értve — kizarélag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

LJotalldsi Biztositék” jelenti a Beruhazas, vagy annak Része (az egyes Epitési szakaszok)
vonatkozasdban a Vallalkozd jotalldsi kotelezettségeit fedd biztositékot, amelyet
ovadeékkal, vagy pénzintézet altal HUF-ban kifejezett &sszegre szold, magyar nyelven
kiallitott jotallasi garancidval, vagy banki készfizetd kezesség biztositdsaval, pénzbeni
dvadékkal vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott, készfizeté kezességvallalast
tartalmazo, biztositointézet altal HUF-ban kifejezett dsszegre sz6l0, magyar nyelven
kiallitott kotelezvénnyel szolgéltat, a 7. pontban foglalt feltételeknek megfelelGen. A
Jotéllasi Biztositék — az dvadékot ide nem értve — kizarélag feltétlen és visszavenhatatlan
lehet.

"Kdzhensd Kifizetés Igazolasa" jelenti a Mérnék altal kibocsatott barmely kifizetésérdl
szol6 igazolast.

»Tobbletmunka" minden olyan munka, ami a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban nem,
vagy nem megfeleld mennyiséggel keriilt feltlintetésre, de az Ajanlatban, vagy a
Szerzdédés mas részeiben, igy klldndsen a Tervekben, a M(szaki ElGirdsokban vagy az
azokhoz kapcsolddod hatdsdgi engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a Vallalkozo
dijazas nélkll kiteles elvégezni, mivel anélkil a Szerz6dés nem teljesiilne.

»Potmunka” minden azon Szerzddés teljesitéséhez miiszakilag sziikséges munka, amely
a Szerzddés alapjat képezd dokumentdcio tartalmabdl kimaradt, de alkalmazasa nélkil a
Beruhdzéds, vagy annak Része rendeltetésszerfien nem hasznalhatd, és amelyet a
vallalkozo koteles elvégezni, mivel anélkiil a Szerzddés nem teljesiilne.

"A Projektelem”, vagy "Beruhazas" jelenti a VSZ-ben
megnevezett 6sszes munkat a Szerzédés szerinti mszaki tartalommal.
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(xv) "Epitési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Beruhdzds azon részét, melyet a VSZ 2. sz.
melléklete (Epitési Szakaszok {(Mérfsldkovek) és kitbérkodteles teljesitési részhatdridsk)
kiilén megnevezett, mint Epitési Szakaszt.

xvi) "Epitmény, Létesitmény” jelenti a Beruhdzés egy részét, amelyet a Terv és a Bedrazott
gy
Mennyiség-kimutatés kilon megnevezett, mint épitményt.

(xvii) "Munkateriilet” jelenti a  Megrendelé  altal  rendelkezésre  bocsatott
terileteket, ahol a Beruhdzas kivitelezésre kerlil, és az egyéb terlieteket,
melyeket a Szerzddés kildn kijelél, mint Munkateriiletet.

(xviii) ,Kapcsolodé Beruhdzas” jelenti mindazon kivitelezési munkakat, amelyeket a

Megrendel§ a Mszaki El6irdsok 1.2 pontjaban felsorolt projektek kapesdn végez, vagy
végeztet.

(xix} "nap" naptdri napot jelol.

(xx) "irott" jelenti minden kézirasos, gépelt vagy nyomtatott kozlést, beieértve a telefaxot és
az e-mailt is,

(xxi) ,Kbzmii": vizellatdst szolgalé vezeték, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést szolgalé zart
csatorna, tavhdvezeték, foldgdzvezeték, elektromos vezeték, hulladékgyljtd, illetve -
kezel§ berendezés, nagy- és kisfesziiltségli villamos atviteli vezeték, szénhidrogeén-
szallito vezeték, banydszati céli vezeték, hirkdzlési vezeték, Ontbzdvezeték;

(xxii) ,K6zmiiszolgaltaté": a nyomvonallal érintett, ismert kdzmi tulajdonosa vagy
UzemeltetSje, akivel a Megrendeld egylttmikodési megallapodast kététt a
kiizmkivaltassal kapcsolatosan.

(xxiii) ,Kézmiikivaltas": a Beruhdzds nyomvonalat érint§ és/vagy keresztezd kdzm( és egyéb
tartozék jellegli |étesitmények feltardsat, esetleges tovabbtervezését, athelyezését,
szerelését, dtalakitdsat, prébalizemét és lizembe helyezését, miiszaki dtadas-atvételét,
sziikség esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog alapitdsat és modositasat a Megrendel§
kéltségére és a Kézmilszolgaltatd javara, valamint a megszlintetendd kdzmii esetén a
szolgalmi jog vagy vezetékjog torlését, beleértve a teljes kord féldhivatali Ugyintézést is,
tovdbba valamennyi olyan jarulékos tevékenységet kell érteni, mely biztositja a kézmii
véaltozatlan m(szaki szinvonalon t6rténd rendeltetésszer( és biztonsdgos lzemeltetését
a Kozmdiszolgaltatd részére, valamint akadélyoktdl mentes épitési teriletet teremt,
amely alkalmas a Beruhdzas megépitésének zavartalan lebonyolitdsahoz, és amelynek a
célja az eredeti funkcig helyreallitasa.

(xxiv),Kbt." jelenti a Kbzbheszerzési eljarasokrol szdlé 2011. évi CVIIL. tdrvényt,
(xxv) ,Kdzbeszerzési eljards"  jelenti a Megrendeld altal a Beruhézds

megvalositdasa érdekében a Kbt. elSirdsal  szerint lebonyolitott kdzbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerz6dés megkotésre kerll.
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(xxvi) ,Ptk." vagy ,Polgéri Torvénykényv” jelenti a Polgdri Térvénykdnyvrdl szo16 2013. évi V.
torvényt.

1.2  Ertelmezés
1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak tdjékoztatdsul szolgalnak és nem kell figyelembe venni azokat a
Szerz8dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személyeket, vagy feleket értelmez6 szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes személyeket,
a cégeket és tarsasagokat és harmely hivatalosan kozrem(ikédd szervezetet.

1.2.3 Egyes és tbbbes s2am

A csupan egyes szdmot jelentd szavak a tobbes szamot is jelentik és forditva, ahol a széveg ezt
megkfvanja.

1.2.4 Eszrevételek, hozzajaruldsok, j6vahagyasok, igazoldsok, déntések

Ahol a Szerzddéshen feltétel rdgziti, barmely, észrevétel, hozzdjarulds, jovahagyas, igazolas vagy,
dontés kibocsatdsat barmely személy részérdl, akkor - hacsak masképp nincs szabélyozva - az ilyen
észrevételt, hozzajarulast, jovdhagyast, igazoldst vagy dontést irdsba kell foglalni és abban az
"észrevétel", ,hozzdjarulds”, ,joévahagyas”, "igazolds", vagy "dontés" szavakat kell megfelel8en
alkalmazni.

1.3 Szerzédéses kommunikacié
1.3.1 Ertesités a Vallalkoz6 részére

A Megrendeld vagy a Mérnéle altal a Szerzddés feltételeinek megfelelfen a Véllalkozd részére adott
Osszes igazolast, értesitést vagy utasitast, frott formaban kell elkiildeni a Véllalkozd székhelyére vagy
arra a cimre, amit a Véllalkozd ilyen céllal megjeldl, vagy az Epitési Napldba kell bejegyezni.

i

1.3.2 Ertesités a Megrendeld és a Mérnék részére

Barmely, a Szerz8dés feltételei szerint a Megrendel8nek vagy a Mérndknek kildott értesitést irott
formaban kell eljuttatni az dltaluk megjeldlt cimekre, vagy a Szerz8déshen meghatarozottak szerint
az Epfitési Napldba bejegyezni.

A mindennapos munkdéval szorosan &sszefiigg8, a Vallalkozd és a Mérndk helyi képviselsi kdzdtti
kdzvetlen kapcsolatot szolgdls értesitéseket az Epitési Napldba kell bevezetni, siirgés esetben az

Epitési Naplo-bejegyzéssel azonos szévegi irdsbeli értesitést kell kiildeni irott formaban.

1.3.3 Cimvaltozas




Ha barmelyik fél értesitési cime megvaltozik, kdteles errél a masik felet haladéktalanul értesiteni. A
Mérntk koteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési cime megvaltozik.

1.3.4 AVillalkozo kommunikacidja, titoktartas

A Megrendel§ elézetes jovahagydsa nélkil a Vallalkozé semmilyen informaciot nem kézdlhet a
munkédk elrehaladasardl, akar szervezetekre, akdr egyes személyekre vonatkozd pénzigyi
feltételekrd], tovabba nem is engedélyezi ilyen informacidk kiaddasat.

A Villalkozénak jé kapcsolatra kell torekednie a helyi lakossdggal, minimalisra csékkentve a nekik
okozott kellemetlenséget.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz&dést, valamint az annak teljesitése sordn vagy azzal
Osszeflggésben tudomasukra jutott, a mdsik Felet érinté minden olyan informéciét — beleértve a
masik fél know-how-jaba tartozd informdacidkat is —, amelyet a masik Fél még nem hozott
nyilvanossagra, és/vagy amelynek kozlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban &ll6 mas jogalanyra
hatranyos kovetkezménnyel jarna, ezek hatrdnyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, lzleti titokként (a tovabbiakban: Titok) kotelesek kezelni, és
azokat kizardlag a jelen Szerzddés teljesitése céljabdl hasznalhatjdk fel, és illetéktelen személyek
tudomdsara nem hozhatjak.

A Felek megdllapodnak abban, hogy ennek megfelel§en minden Titkot szigordan megtartanak, és a
masik Fél eldzetes, irdsbeli engedélye nélkil nem hoznak nyilvanosségra, illetéktelen személynek
nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szdmdra nem tesznek hozzaférhetdvé sem a jelen Szerzédeés
hatdlyanak fennalldsa alatt, sem azt kdvetden.

A Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a velilk jogviszonyban
allé més személyek (példdul: alvdllatikozék, munkavallalék, a Megbizd tevékenységébe polgari jogi
szerzédés alapjan bevont kdzrem(ikddé személyek) is Gizleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerz6dés
hatélya alatt, mind azt kdvetden.

A titoktartasi kdtelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy adott, hizalmasnak
mingsulé informaciét valamelyik fél jogszabaly, vagy jogszabalyban erre feljogositott hatésag vagy
birésdg hivatalos megkeresése alapjan ad at. (Jelen szerz8dés 26.1. pont.)

A Felek megallapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerzddés barmely okbdl térténd megsziinése
esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott meghatdrozatlan ideig terheli a titoktartdsi
kotelezettseg.

A Megbizott kilon is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Beruhazast a Megbizdt, vagy
barmely, a teljesités sordn vagy azzal Osszefliggésben tudomadsdra jutott informaciét a Meghbizd
alSzetes, irasbeli jovahagyasa nélkiil nem kozol harmadik felekkel, ideértve kiiléndsen, de nem
kizdrélagosan a sajtét, médiat, barmely mas, hirkozlé, kommunikacids szervezetet, személyt, sth. A
Meghizott barmily en kdzlése eldtt kiteles a kozlést teljes terjedelmében, formdjdban és tartalmaban
' irésban kézoini a Megbizéval és a kommunikdcid tilalméra vonatkozd kitelezettségének a Meghizo
irdsbeli jovédhagydsaig eleget tenni. A Meghizd jogosult a kdzléshez valé hozzajarulasat indokolds
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nélkal is megtagadni. A Megbizott jelen pont szerinti kotelezettségének megszegése sllyos
szerz8désszegésnek mingsiil.

A Felek rogzitik, hogy tiszteletben tartjak egymas személyhez fiiz6d6 jogait, killdnds tekintettel a
természetes és jogi személyeket is megilletd jo hirnév védetmére,

1.4 Alkalmazando jog és nyelv

Ezen Feltételek szerint:

a)

2.1

A Szerz8dés hivatalos nyelve a magyar.

A Szerz8dés megkdtése utdn az Ugyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerzidés
teljesitésével kapcsolatos szébeli és irasbeli kommunikaciot is, kilondsen a tervek,
jovahagyasok, technologia lefrasok, épitési naplok, felmérési napldk, szamldk, jegyz6kdnyvek
és minden egyéb iratot. A Megrendel§ sajat hatdskdrében ebben a pontban leirtaktdl
esetenként eltérést engedélyezhet.

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsagi
utasftasnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vdllalkozd képviselSje nem rendelkezik
folyékony magyar nyelvtuddssal, a Vallalkozénak biztositani kell megfelels, a szakmai nyelvet
ismerd tolmacsot a munkavégzés sordn béarmely napszakban a Munkateriileten az utasitasok
és informaciok megfelelé dtadasdhoz.

A Villalkozénak minden kéralmények kozott biztositania kell a Megrendeld részére a
Beruhdzds megvaldsitasdban résztvevs barmely személlyel vald magyar nyelv(i kommunikdciot
- szllkség esetén a szakmai nyelvet ismeré tolmacs bevondsdval - a munkavégzés soran
barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az utasitdsok és informécick megfeleld
atadaséhoz.

A Szerz6désben foglaltakra és annak végrehajtdsa sordn a hatélyos magyar jogszabalyok az

irdnyadok.

A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELSJE

A Mérndk feladatai és hataskore

a) A Mérndk a jelen Szerzédéses Feltételekben meghatdrozott kitelezettségeit teljesiti.

b) A Mérndk teljes korlien gyakorolhatja a jelen Szerz8déses Feltételekben szaméra
meghatdrozott, vagy azokbdl szikségszerlien kévetkezé hataskdrt, hacsak a
Megrendel8, a Szerz8désben és/vagy a Mérndkkel kotott szerz8désben ki nem koti,
hogy az ilyen hatdskér gyakorldsa el6tt a Mérndk koteles kiilén jovahagydst kérni

és/vagy egyeztetni a Megrendel8vel. A Mérnok hatdskorérél a Megrendels tajékoztatja
a Vallalkozét.
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Amennyiben a Mérndk véleménye szerint valamely szikséghelyzet veszélyezteti az
élatet; vagy az Epitmény vagy a kapcsolodd tulajdon biztonségat, a Mérndk jogosult -
anélkil, hogy felmentené a Villalkozét barmely SzerzGdés szerinti feladata vagy
felel@ssége aldl - utasitani a Vallalkozdt minden olyan munka vagy dolog elvégzésére,
amely, a Mérndk véleménye szerint szikséges lehet a kockdzat elhdritdséra vagy
csokkentésére. A Vallalkozd k&teles soron kivill teljesiteni - MegrendelGi jovdhagyds
hianyaban is - a Mérndk bdrmely ilyen utasitdasat. A Mérndlk kiteles a 18. ponttal
dsszhangban eljdrni az ilyen jellegli utasitisbél eredd esetleges tdbbletkdltségek
megallapitasara és elszamoldsara vonatkozdan.

c) Mérntik a Megrendel§ elSzetes hozzdjdruldasa néikil nem jogosult a Vallalkozét
mentesiteni barmely szerzddéses kitelezettsége aldl.

d} A Mérndk feladata és hataskdre a Beruhdzas/Beruhazisok megvaldsitasanak
dsszehangolasa/koordindldsa. Ennek sordn jogosult és kdteles a Vallalkozdval tdrténd
egyuttm(ikédésre vonatkozd utasitdsok kiadasara, azok betartdasédnak folyamatos
ellendrzésére, ezel felllvizsgalasara és jovahagyasara a 11. pont szerinti Utemtervek
alapjan.

A Mérndk feladatait és hatdskorét a Mérndkkel kbtott Meghbizdsi Szerz§dés részletezi. A Vallalkozd és
a Mérndk a teljesités sordn kdteles egylttmikadni.

2.2 A Mérnikot képvisel§ személy

A Mérndk Képvisel§jét a Megrendel§ elfzetes irasheli hozzajaruldsdval Mérndk jeloli ki, és a
Mérndknek tartozik feleldsséggel.

A Mérndk Képviseléje a Vdllalkozéval szemben a Mérndk nevében jar el, a Villalkozonak adott
utasitasait a Mérndk utasitasanak kell tekinteni.

A Mérndk Képviseldjének képviseleti jogat a Mérndk, vagy a Megrendeld barmikor visszavonhatja,
illetve korldtozhatja. Az ilyen visszavonas, vagy korldtozas a Vallalkozéval szemben a kozléstél
szamitva hatdlyos.

Ha a Véllalkozd kétségbe vonja a Mérndk KépviselGjének valamely utasitdsat, a Vallalkozo kbteles a
Mérndkot errdl haladéktalanul tajékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy megvaltoztatja az ilyen
utasitds tartalmat. A késedelembdl eredd kdr megerdsités esetén a Vallalkozdt, egyéb esetben a
Merndkot terheli.

2.3 Helyettesek kijeltlése

A Meérndk vagy a Mérndk Képviseldje jogosult Megrendeld hozzdjaruldsaval kijeldIni valamely
személyt annak érdekében, hogy a Mérnsk Képviseljét segitse kotelezettségeinek teljesitésében
{Helyettesek). A Vallalkozot és MegrendelSt értesiteni kell ezen személyek nevérdl, elérhetségerdl,
feladatdrdl és hataskdrérél. A Helyettesek utasftasait (gy kell tekinteni, mintha azt a Mérndk adta
volna. A Mérndk Képvisel§je megbizdsanak megszinése a Helyettesek megbizasanak egyidejd
megszlineset is jelenti.
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2.4 A Mérndk utasitasai

A Mérndk az utasitasait frasban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal 8sszhanghan, kivéve, ha az utasitds
frasba foglaldsa miatti késedelem személyi vagy vagyoni kar bekdvetkezésének veszélyével jar, Az
utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erdsiteni irasban.

2.5 A Mérndki targyilagos tevékenység kdvetelménye, felel6sség a Mérnok tevékenységéért

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerzédés alapjan a Mérnék legjobb szakmai meggy&z6dése,
ddntése alapjan kiteles tevékenységét kifejten,

a) déntés meghozatala, allasfoglalas, javaslat €s hozzdjarulds megaddsa esetén,

b}  elfogadasanak vagy jévahagyasénak kifejezése esetén,

c) értékek meghatarozdsa esetén, vagy

d) egyéb tevékenység vonatkozdsdban, amely hatassal lehet a Megrendel§ és/vagy a

Vallalkozd jogaira és kotelezettségeire,

Koteles a Szerz8dés feltételei alapjan tevékenységét az Osszes koérllmény figyelembevételével
targyilagosan végezni.

3. A VALLALKOZG
3.1 Koz0s ajanlattevdk

Ha az Ajanlatot tobb természetes személy, jogi személyiség nélkili gazdasdgi tarsasdg vagy jogi
személy kdzdsen nyUjtotta be ajanlattevéként a Kdzbeszerzési eljarashan, és a Szerzddést a
Megrendeld veliik, mint Vdllalkozoval kdtétte meg, a kiz6s ajaniattevik a Szerzddés teljesitéséért
egyetemleges felelsséggel tartoznak a Megrendeld felé, és Sket egyetemlegesen kell a szerz8dés
celjara Vallalkozonak tekinteni.

A kozds ajanlattevék mindegyike - az dltala ténylegesen elvégzett munkdk aranyaban - jogosult
szamla kiallitdsdra, azonban e szamlak benyujtasira - a Szerz8dés vonatkozé rendelkezések
figyelembe vételével, illetve az ott meghatarozott hataridék betartdsaval - kizarélag a Kbzbeszerzési
eljdrashan a kdzds ajanlattevdk képviseletére meghatalmazott ajénlattevd jogosult. Szintén ezen
ajdnlattev kotelezettsége a teljesités-igazoldsok szamldzasdnak megfeleld megbontdsa és a
Mérndkkel vald elfogadtatasa, illetve a kdzods ajanlattevék altal benyujtott dokumentumok formai és
tartalmi ellenérzése.

3.2 A \Vallalkozo altalanos kitelezettségei

A Villalkozé koteles az elvdrhatd fokozott szakmai gondossaggal tervezni (a Szerz8déshen elGirt
mértékben), és megvaldsitani a Beruhdzést, és annak hibait kijavitani a Szerzddés elSirasaival
dsszhangban.,

A Vallalkozd kbteles biztositani minden sziikséges felligyeletet, munkaerét, anyagokat, véllalkozoi
eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy dllando jellegl, amelyet el8irtak a tervben
és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvaldsitashoz és a hibak kijavitdsahoz a Szerz8déshen rogrzitettek
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szerinti mértékben és annak megfelelSen a teljes kor( teljesités érdekében sziikséges. Ennek
keretében Villatkozénak a kézbeszerzési eljarashan kiadott ajanlati felhivasban megadottakkal
tsszhangban lévé és a Szerz8dés 11.7. pontjdban is felsorolt eszkdzokkel és berendezésekkel
szlikséges rendelkeznie.

A Viéllalkozo haladéktalanul irdshan ktteles értesiteni a Mérndkét és ezen értesiteés masolati
példanyanak megklldésével a Megrendel6t, arrdl a tévedésrdl, hianyrdl, hibardl vagy mas
hidnyossagrél, amit a Beruhdzds Alapterveiben, Mdszaki ElSirdsaiban felfedezett a munkak
végrehajtdsa soran.

Ezen értesités megkilldése nem mentesiti a Vallalkozdt azon kotelezettségének elmulasztdsabol
szarmazo kdvetkezmények aldl, melyek szerint Ajdnlatat az atadott dokumentumok és valamennyi, a
Beruhdzdst érinté — a Véllalkozd altal ismert, vagy t6le elvarhatdéan ismerhetett — k&riilmény
attekintése, megvizsgdldasa alapjan és azok ismeretében tette meg, kulonds figyelemmel a 4.1
ponthan régzitettekre.

A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kivetelményeinek és lehetdséget adjon a
kibocsaté hatdsagoknak a munka felligyeletére és vizsgdlatdra. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a
hatdsdgok a teszteken és az ellenbrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Viéllalkozét a
Szerz§désben vallalt barmely felel&ssége aldl.

Vallalkozd kbteles tovabba biztositani, hogy a Létesitmények megvaldsitasara benyljtott Ajdnlataban
megjelslt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjelélt beosztasnak megfelelen szilkséges esetben
rendelkezésre alljon.

A Viéllalkozé a Munkateriileten |év§ irodajaban koteles Epitési Naplot tartani. Az Epitési Naplét az
egész Létesitményre érvényesen, vagy annak mdtdrgyaira kilon-kiildn kell vezetni, a Mérndk
utasitasai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Epitési Napldba, amint
ezt a mindenkor hatélyos 191/2009 {IX.15.) kermdnyrendelet, vagy ennek helyehe 1&pd jogszabdly,
szabdlyozza.

Villalkozd kiteles kdzremkodni a Megrendel6 Kbt. szerinti kotelezettségeinek teljesitésében.

A Viéllalkozd Dokumentumain kivil, a Véllalkozd tartozik feleldsséggel minden kiegészitd terv,
tervmddositds elkészitéséért, amely a Mérnok dontése szerint a Létesitmény megvalésitésahoz
szilkséges, és amely kiegészits terv, illetve terv mddositas elkészitésére a Megrendeld, illetve a
Mérnok indokoltan utasftast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a Vallalkozd tartozik

feleldsséggel, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

Nem kezdhet§ el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jovahagyott vonatkozé kiviteli terv
hianydban. Ugyancsak nem kezdhetS el a Létesitmény barmely olyan részének a kivitelezése sem,
amelyre vonatkozdan barmely hatdsag engedélyének megléte szilkséges, amennyiben az adott
engedély nem all rendelkezésre. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a jdvahagyott kiviteli tervek
alapjan kell, hogy folyjék.
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Barmely koltséget, amely a Beruhdzds megvaldsitésaval oOsszefliggd tervdokumenticid, vagy
Vallalkozé Dokumentumanak el&allitasdval kapcsolatosan mertil fel, a Szerzédéses Ar részeként kell
tekinteni.

A Villalkozé Dokumentumainak meg kell felelnitk a Szerzddésre mértékadéd jog eldirdsainalk,
csakugy, mint a Létesitmény megvaldsitdséra érvényes szabvényoknak, mszaki el&irdsoknak.
Amennyiben a Kezdési IdSpontot kovetSen ezen jogszabélyokban, szabvényokban, illetve
eidirasokban mdédosulasok kovetkeztek be, a Véllalkozé koételes errSl a Mérnskét, illet6leg a
Megrendel&t értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitdst arra vonatkozéan, hogy ezen médosuldsokat
figyelembe kell-e vennie a Létesftmény megvaldsitésa soran. Ezt kdvetSen a Mérndk a lehetd
legrévidebb idén belil hatdrozatot hoz és értesiti a Véllalkozdt, hogy figyelembe keil-e vennie a
kérdéses mddosuldsokat és amennyiben igen, ez eredményez-e Véltoztatast.

A Véllalkoz6 Dokumentumait a Szerz8déses Feltételekben meghatérozott hataridékan belill, vagy ha
ez nincs kifejezetten meghatdrozva, akkor a Mérndk utasitdsa szerinti hatdridén bellil kell
elkészitenie a Véllalkozénak. A Vallalkozd Dokumentumainak elkészitése sordn Vallalkozd kételes
folyamatosan konzuitélni mind a Mérnskkel mind pedig a Megrendelével és figyelembe kell vennie
barmely a Megrendeld, illetSleg a Mérndk részéréi ezen dokumentumok elkészitése kapcsan érkezé
utasitdst.

Miutdn a Mérnok kézhez vette barmely Véllalkozé Dokumentumdt, kételes azt felllvizsgélni és a
kézhez vételtdl szdmitva 15 napon belll a Véllalkozdt értesiteni annak elfogadasardl, vagy
elutasitasardl, amely utdbbi esetben a Mérndknek meg kell jeldInie a kifogasolt tételeket. A Mérnsk
ilyen kifogasainak kézhez vételétsl szémitott azon idStartamon belll, amelyet a Mérndk az
észreveteleirdl keszitett értesitésben megjeiélt, a Vallalkozd kételes kijavitani / kiegésziteni a
kifogdsolt részeket és Ujbdl benyGjtani a Mérndk részére a kérdéses Viallalkozo Dokumentumdt. Fenti
eljaras mindaddig folytatddik, amig az adott Vallalkozé Dokumentuma a Szerzédés szerint teljesen el
nem készil, és a Mérngk éltal elfogadadsra nem keriil. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész
kivitelezése csak egy (vagy tobb) adott Véllalkozd Dokumentuma megléte esetén kezdhetd meg,
Véllalkozé nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Véllalkozé Dokumentuma Mérndk 4ltal
elfogadott véltozatanak rendelkezésre allasa nélkil,

A Mérnok barmely, ezen pont szerint kibocsétott jévahagydsa nem mentesiti a Véllalkozot semmilyen
terv, vagy Vallalkozd Dokumentumaban elkévetett bdrmely hiba kévetkezményei aldl.

A Létesitményre lefolytatandd 19. pont szerinti Atadds-atvételt nem lehet lezarni mindaddig, amig a
Vallalkozé 8sszes Dokumentuma a Mérnék altal elfogaddst nem nyert.

3.3 A jogszabalyok betartdsa

Vallalkozo kételes minden vonatkozdshan betartani minden jogszabalyt, azok valtozasait kévetni,
valamint barmely illetékes hatdsdg hatdrozatdt, amely kapcsolatos a Beruhdzds megvaldsitdsaval
vagy a hibdk kijavitdsaval, azzal hogy a Vallalkozot kartéritési feleldsség terheli a Megrendel6t
bérmely ilyen rendelkezés megszegéséhdl eredd karért.

A Villalkozo kételes a kivitelezési tevékenységet az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérsl sz6l6
1997. évi LXXVIIl. térvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szoid 191/2009. (1X.15.) Korm.
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rendelet, az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VII.11} Korm. rendelet el&irasainak és a vonatkozd épitdipari jogszabalyoknak
megfelelden végezni. A Megrendeld jogosult megkovetelni, hogy a 266/2013. (VI1.11) Korm. rendelet
el6irdsaira tekintettel a Vallalkozé az aldbbiakban meghatdrozott 6sszes szakember vonatkozasaban
a jogszabalyoknak valé megfelelGséget a Szerz6dés teljes idGtartama alatt fenntartsa.

M2.2.1 pont MV-KE/A
M2.2.2. pont MV-KE/A
M2.2.3. pont MV-KE/A
M2.2.4. pont MV-VV/A
M2.2.5. pont MV-TE/A vagy MV/TV/A

A fenti megjellések a kodzbeszerzési eljardsban kiadott ajanlati felhivasban megadott
megjeldléseknek felelnek meg.

3.4 AVillalkozo képvisel§je

A Villalkozd kdteles biztositani az Gsszes szlikséges felligyeletet a Munkaterilleten a Beruhdzas
kivitelezése folyaman, valamint utana annyi ideig, amennyit a Mérndk indokoltan szilkségesnek tart a
Szerz8désben rogzitett Vallalkozoi kitelezettségek megfelel§ teljesitése érdekében. A Vallalkozonak
vagy a Mérndk &ltal jovdhagyott illetékes és felhatalmazott képvisel6jének - mely jovahagyas
bérmikor visszavonhatd - dllanddan a Beruhazds fellgyeletével kell foglalkoznia.

Amennyiben a képvisel6re vonatkozo jovdhagyasat a Mérndk indokoltan visszavonja, a Vallalkozo
koteles azonnali hatallyal a képvisel6t levéltani, a jévahagyds visszavonasara vonatkozo értesités
kézhezvételével egyide]lileg. A levaltott képviselSt a Beruhédzésrdl el kell tévolitani és a Beruhazason
a tovabbiakban semmilyen mingséghen nem alkalmazhatd. A Vallalkozd haladéktalanul koteles
pétolni a levaltott képvisel&t egy masik, a Mérndk altal jdvdhagyott képviselsvel.

3.5 Alvallalkozok
3.5.1 Alvillalkozasha adas

A Villalkozé nem adhatja alvéllalkozdsba az egész munkat. A Véllalkozo a Kézbeszerzési eljardsban
benyljtott Ajanlatdban a kozbeszerzés értékének 10%-dt meghaladé mértékl teljesitésre
alvéllalkozét legfeliebb a SzerzGdéses Ar 25%-at meg nem haladé mértékben vehet igénybe.

A Vdllalkozd teljesitésében - a jelen pontban szabalyozott kivétellel - kételes kdzrem{ikddni az olyan
Alvélialkoz6 és szakember, amely a kozbheszerzési eljardshan részt vett a Véllalkozo alkalmassaganak
igazoldsaban. A Véllalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akér a
kordbban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - Alvéllalkozd bevonésat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. §& (1) bek.- valamint, ha a megel§z6
kbzbeszerzési eljardsban azt a Megrendel§ el&irta, a Kbt. 57. § (1) bek.- a)-d} pontok szerinti kizard
okok hatalya alatt.
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Az olyan Alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a
Vallalkozd alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendel§ hozzajdruldsaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben Alvallalkozdként mas harmadik személy, ha a szerzGdéskstést kivetben - a
szerz8déskodtéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében - bedllott fényeges koriilmény, vagy az
Alvéllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz§dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithets a megjeldit alvallalkozdval, és ha a Vallalkozé az ] Alvéllalkozéval egyitt is megfelel
azoknak az alkaimassagi kdvetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarashan az
adott Alvdllalkozdval egyiitt felelt meg.

A Villalkozd azon munkdk vonatkozésdban kdthet a Szerzédéses ar 10%-at el nem éré Osszegl
alvalialkozoi szerzédést, amely munkdkat a Kozbeszerzési eljdrashan benyljtott Ajanlataban
ilyenként megjeldlt.

A Villalkoz6 a jogszer(fen igénybevett Alvéllalkozék tevékenységéért teljes kir(ien sajatjaként felel,
Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel§s minden olyan kérért is, amely anélikiil
nem kdvetkezett volha be.

A Megrendel§ és a Vallalkozo jogosult a Szerz6dés Alvdllalkozékra vonatkozd szabdlyait az
Alvéllalkozokkal ismertetni.

A széllitdsra igénybe vett alvallalkozékra a 12.5 pont szerinti szabalyok-, a Kozmd(kivaltds sordn
igenybe venni kivént alvallalkozékra a 16.5 pont szerinti szabdlyok is irdnyaddk.

3.5.2 Alvallalkozdk bejelentése

A Villalkozo koteles valamennyi Alvéllalkozdjat, illetve azok alvélfalko'zéit_ a Megrendel6nek és a
Mérndknek is bejelenteni. A bejelentés elmulasztasa, illetve az alvéllalkozdk igénybe vételére
vonatkozo szabéalyok megsértése esetén a Megrendels jogosult a Szerzédéses Feltételek 22.1. pontja
alapjan szerz6dést 15 napos hatéridével, egyoldald nyilatkozattal felmondani.

3.5.3 Alvillalkozoi kételezettségek dtruhdzdsa

Abban az esetben, ha az Alvdllalkozé olyan tevékenység elvégzésére vagy éru, anyag, szolgaltatas
teljesitésére vallal folytatélagos kotelezettséget, melynek id&tartama meghaladja a Szerzédés szerinti
J6tallasi és/vagy Szavatossagi Id8szakot, a JOtalldsi és/vagy Szavatossdgi Id@szak lejarta utdn a
Villalkozé Alvallaikozéval szembeni kévetelése &tszall a Megrendel8re. A Valialkozé ebben az
esetben haladéktalanul kételes értesiteni az érintett Alvéllalkozdt a kételezettség atruhdzasardl,
iiletve a Megrendeld felhivdsara koteles igazolast kidllitani a kitelezettség atruhdzdsardl.

3.5.4 Alvallalkozdi igények

A Vallalkozo kdteles a szerz&dés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett Alvallalkozéival
megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes kiveteléseiket hatéridSben kielégiteni. A Vallalkozé
koteles az dltala mdr leszdmldzott és a Megrendel8 éltal kifizetett teljesftés részét képezs,
szerz8désszer( alvallalkozéi (rész)teljesités ellenértékét haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld
kifizetését8l szamitott 30 napon beliil az alvallalkozéjanak kifizetni. Vallalkozé alvéllalkozdi szerzédést
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a szerzddésszer(i (rész)teljesités igazoldsatdl szdmitott legfeljebb 60 napos fizetési hatdridSvel
kéthet.

Amennyiben a Vallalkozé az Alvéllalkozéval kotott szerzddésben kikotott ellenszolgéltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az Ajanlatdban nevesitett Alvéllalkozéja felé, err6l a
Megrendeldt haladéktalanul kételes tajékoztatni.

3.5.5 Alvallalkozéi szerzidésekkel kapcsolatos kdvetelmények
A Vallalkozd kiteles minden Alvallalkozdi szerzédést irasha foglalni.

A Villalkozd nem kothet olyan szerzddést az Alvallalkozdval, amelyben barmely feltétel korldtozza a
Megrendel§ jelen Szerzddésen alapulé jogait, igy kilondsen nem kothet szerzddest Alvallalkozd
tulajdonjogdnalk fenntartasaval.

A Vallalkozé kételes az Alvéllalkozd szerz8désében meghatdrozni, a szerzGdés megkdtéskor hatdlyos
jogszabalyok alapjan valamennyi kotelezd tartalmi elemet, kilénds tekintettel az épitGipari
kivitelezési tevékenységrdl sz816 191./2009. {IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2} és (3) bekezdésében
foglaltakra.

A Véllalkozd koteles valamennyi Alvéllalkozé szerzGdésében érvényesiteni a Szerz8dés kdvetkezd
rendelkezéseit:

a) a 3.5.1 pont szerinti tovabbi alvallalkozdsbha adas tilalma

b)  Alvédllalkozo alvéllalkozdinak alkalmazasa és bejelentése a Vallalkozo felé a 3.5.2 pont
szerint

c)  alvallalkozéi igények kielégitése

d) munkabiztonsagi el8irasok a 3.7 pont szerint

) a hatdlyos jogszabalyoknak megfelel§ szabdlyos foglalkoztatas a 3.8. pont szerint

) Megrendel§ felhivdsara a munkaltatoi felel§sségbiztositasrol sz616 fedezet meglétét és a
hiztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,

g)  Véllalkozéi berendezés bérleti feltételei a 14.21 pont szerint

3.6 Egyiittmikédés mas vallalkozokkal
3.6.1 Lehetdségek mas vallalkozdk szdmdra

A Villalkozd kbdteles - a Mérndk igényeivel 6sszhangban - minden ésszerli lehetdséget biztositani
ahhoz, hogy munkajukat végezhessék:

a) a Megrendel8 és az Uzemeltet ltal alkalmazott mds vallalkozdk és azok dolgozdi,

) a Megrendel& és az Uzemeltetd dolgozdi,

c) barmely mas hivatalos hatésag dolgozdi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkateriileten vagy annak kézelében, barmely a Szerz6désben nem szerepl8, vagy
badrmely olyan szerz8dés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendel6 a
Beruhazdssal kapcsolatban vagy annak alarendelten, arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan  szerz8dést  kotott, beleértve a  kdzmiiszolgaltatoklkal — kotott
egyUttm(ikédési megallapodast is, tovabba

22




N

4

a Kapcsolodd Beruhdzasok csatlakozd Epitési szakaszain/Részein a Megrendeld és az
Uzemeltets érdekkérében és meghizasabél - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett terveknek
és a 11.7 pont szerint egyeztetett itemterveknek megfelelen - munkdt végzé
Villalkozék.

3.6.2 Kapcsolat mas vallalkozdkkal

Amennyiben azonban a 3.11. pont értelmében a Viéllalkozd kételes a Mérnok irdsbeli utasitdséra

a)

b)

rendelkezésre bocsatani barmely mas véllalkozd, vagy a Megrendeld, vagy barmely mas
hat6sag részére barmely olyan utat vagy utakat, amelynek fenntartdsaért a vallalkozé
felelds, vagy

megengedni barmely Vallalkozéi berendezés hasznalatét a Munkaterileten,

vagy
biztositani barmilyen mds, barmiféle szilkséges szolgaltatast.

A Villalkozd koteles a sajat épitési forgalom szamdra megnyitott munkateriileten a Megrendel$
érdekkdrében és megbizdsa alapjan dolgozd mds véllalkozok épitési forgalmét lehetSvé tenni azzal,
hogy ezen a jogcimen tébbletkoltség a Megrendels felé nem érvényesithets. A Vallalkozénak az
épitési forgalmat szabdlyozé elSirdsait a mas véllalkozék kitelesek betartani.

3.7 Munkabiztonsagi el8irdsok

A Vallalkozé kételes a Beruhdzas megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitdsa folyaman:

a)

b)

d)

teljes mértékben sajat kdltségén biztositani a Munkaterileten tartézkodé érdekeltségébe
tartozé személyek biztonsdgdt és a Munkateriiletet, {olyan terjedelemben, ahogy az
ellendrzése alatt van), valamint a Beruhdzést (amely részével nem késziilt el és nem vette
at a Megrendel§, illetve az illetékes kozmii (zemeltets) &rizni, ezen személyek
biztonsaganak biztositdsa érdekében, és

folyamatosan biztosftani sajat koltségén az Osszes vilagitdst, rézs(it, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, védelmi berendezéseket és &rzést, amikor és ahol, és amilyen
mértékben szilkséges, vagy ahogyan a Mérnsk vagy bérmely megfelel§ hat6sag eléirja a
Beruhdzas védelmére vagy a koz- és harmadik személyek biztonsaga és héboritatlanséga
érdekében, és

megtenni az Osszes kitelezd és ésszer(i [épést a kérnyezet védelmére a Munkaterileten
és azon kivil, valamint elkeriiini a személyek, kézvagyon vagy mdasok karosoddsat és
sérlileset, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okbdl kifolydlag keletkezhet a Vallalkozd
tevékenységének kdvetkezményeként, és

sajat kdltségén biztositani - a munkdk a munkahelyeken térténd megkezdésétsl szamitva
az Atadds-dtvételi Igazolds kibocsdtésa iddpontjaig, figyelemmel a 6.2 pont
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korldtokat , keritéseket és egyéb
szlikségszerlien elSirt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos telkek
tulajdonosai és bérldi, valamint a kozforgalom és harmadik személyek védelme és
haboritatlansaga érdekében sziikség lehet.
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Véllalkozd kételes - amennyiben a Szerz6dés megkdtésekor nem all rendeltkezésre —elkésziteni /
elkészittetni az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrél sz616 4/2002. (il. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet 6. § {2) bek. b)
pontja szerinti biztonsdgi és egészségvédelmi tervet. A Vallalkozé kdteles a munkateriiletre 1épd
Megrendel8i személyzet részére az elSirt védBeszkozoket és felszereléseket biztositani, illetve
részikre a munkavédelmi oktatdst megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a
munkavédelemrdl sz6l6 - tBbhszorbsen modositott - 1993, XCIII. sz. torvényben, vagy az ezt felvdltd
jogszabalyokban és utasitdsokban foglaltakat.

3.8 Munkaerd

A Vallalkozd kdteles, ha a Szerz8dés mésként nem rendelkezik, sajdt maga biztositani a feladatai
ellitdsdhoz szilkséges személyzetet és munkaerdt - helyi illetGséglit vagy mast - és azok Gsszes
kéltségét, igy kilontsen fizetését, szalldsat, biztositdsat, étkeztetését, ellatasat és szallitasat.

A Villalkozdnak a hatélyos jogszabalyok szerint be kell szereznie az dsszes sziikséges engedélyt a
munkavallaldi alkalmazasahoz.

A Beruhdzas megvaldsitdsahoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak
megfelel6 médon kell alkalmazni, velik szerz8dést k&ini, a munkabériiket és a kozterheket
megfizetni.

A Viallalkozd a szerzddéskétéskor koteles bemutatni a Munkaterileten intézkedési jogkdrrel
rendelkezd személyzetét. Ezen személyzet hidnya a Vallalkozét nem jogositja fel késedelmes
kezdésre, hataridd modositdsara, az aj'énlati feltételek megvaltoztatdsara, az ajanlati Utemezés
atdolgozasara.

Munkaidd:

A hivatalos linnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Hasvét hétfé, majus 1, Pinkdsd hétfé,
augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozd a hivatalos linnepnapokon munkavégzést tervez, aklkor az ehhez szlikséges
engedélyek beszerzését a Mérndktsl kérendd hozzdjdrulds megkérése eldtt be kell szereznie. A
Mérnék értesitése legkésdhb 4 munkanappal a munkavégzés elétt keil, hogy térténjen. A Mérndk az
igénybejelentést kbvetfen 2 munkanapon bellll kell, hogy déntsdén a hozzdjarulasrdl. Amennyiben
err6l nem kild értesitést a Véllalkozénak, Ugy a beterjesztést a Mérnok altal jévdhagyottnak kell
tekinteni.

A Villalkozd személyzetének jelent8s része kell, hogy rendelkezzen a magyar nyelv munkaszintd
ismeretével, ill. a Vallalkozonak megfeleld szamu szakértd tolmacsot kell munkaiddben a munkak

helyszinén hiztositania.

Kilféldi személyzet és munkaerd:

A Viallalkozé a munkak elvégzéséher killféldi személyzetet (munkaerdt, szakmunkasokat és
segédmunkdsokat) alkalmazhat. A Villalkozénak gondoskodnia kell arrdl, hogy az ilyen személyzet
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rendelkezzen a szilkséges tartdzkoddsi és munkavdllaldsi engedélyekkel. A Véllalkozénak kell
biztositania az &ltala toborzott és a Szerz8dés teljesitése érdekében alkalmazott személyzetének a
toborzds helyére, vagy lakéhelyére vald visszajuttatasat.

Ezekért a személyekért a Vallalkozét terheli a feleldsség, amig a Helyszinen tartézkodnak, vagy az
orszag hatarain tulrél toborzott kiilf6ldi dllampolgdrok esetén, amig az orszégot el nem hagytdk.

3.9 Felvonulasi telep

A Villalkozdnak a kivitelezés tartamara megfeleld iroddt, raktart, étkezd helyiséget, munkaterileten
melegedd helyiséget, mosdét, WC-t, szalldst, stb. kell épftenie vagy bérelnie, fenntartania és
Uzemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel Gsszefiiggd telepftési, fenntartdsi és
Uzemeltetési kdltséget /vilagitas, fltés, vizellatas, sth./ a Véllalkozénak kell viselnie.

3.10 Beszamoldé a munkaerdrdl és a Vallalkozé berendezéseirdl

A Vallalkozé kdteles a havi elSrehaladasi jelentése részeként részletes jegyzéket (,Projekt statusz-
jelentés”) adni a Mérndk részére az alkalmazott, vagy elézetesen alkalmazni tervezett munkaerérél
és berendezésekrdl, olyan formdban, ahogy azt a Mérnék eléirja.

3.11 A Mérndk kifogasolasi joga

A Merndknek jogdban &ll kifogast emelni a Valialkozédnél és megkévetelni, hogy tavolitsa el a
munkarol barmely, a Vallalkozé vagy barmely alvéllalkozdja dltal alkalmazott szeméiyt, aki a Mérndk
véleménye szerint nem megfelelé magatartdsu, vagy nem megfeleléen latja el feladatait. Az ilyen
személyeket a Mérndk elzetes irdsheli egyetértése nélkill nem szabad a Beruhdzason djra
alkalmazni.

Barmely, a Beruhazdsrdl ily modon eltavolitott személyt a lehetséges legrividebb idén beliil a
Véllalkozé potolni koteles, ennek elmulasztdsa nem adhat okot bdrmely szerzédéses feltétel
megvaltoztatasdra.

3.12 Szolgaltatasok a Mérnék részére

A Vallalkozonak a Szerz8dés megkdtésétsl szamitott 30 napon beliil biztositania kell a Mérndk és a
Megrendel6 tevékenységéhez sziikséges korilményeket a M(iszaki ElSirdsokban elGirt mértékben és
id8tartamra.

4, TERVEK

41 Megrendeldi tervszolgiltatas

A Megrendeld a Vallalkozo részére téritésmentesen szolgdltatja az Ajanlatkérési Dokumentacio 1V.
fejezetében foglalt hatésdgi engedélyeket, valamint az alapterveket 1 nyomtatott példdnyban.
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A Megrendel8 dltal szolgédltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesitik a Véllalkozdt a
Beruhdzds megfeleld kivitelezése aldl azzal, hogy a tovabbi sziikséges tervelk elkészittetése és a
sziikséges hatdsédgi jovahagydsok, engedélyek beszerzése, valamint informaciok beszerzése és
hatésagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitasa - a Véllalkozd részére atadott tervek tekintetében is -
a Véllalkozd feladata és koltségeit is & viseli. A hatdsagi jdvahagyasok, engedélyek beszerzésére
iranyul6 eljarasban a Megrendeld - szlikség esetén - kbzremiikddik. Az ilyen - Vallalkoz6 altal
készittetett, vagy engedélyeztetett - tervek hibdiért, esetleges késedelmes szolgdltatasdért a
Megrendeld nem felel.

4.2 Tervek és dokumentumok megérzése és szolgaltatasa

A Villalkozo koteles dtadni a Mérnoknek a Tervek, MUszaki ElSirdsok és az egyéb, a Vallalkozo altal
benytjtott és a Mérnok altal elfogadott dokumentumok négy masolati példédnyat a 4.5 pontban
foglaltaknak megfelel8en, mellékelve minden olyan anyag sokszorosftdsra alkalmas példanyat,
amelyet nem lehet kdzvetlenll megfeleld minéségben mésolni. A fenti dokumentumokat a Vallalkozé
koteles digitalis, szerkeszthetd forméban is atadni a MérnSknek.

A Vallalkozd ezen felll kételes tovabbi ilyen példanyokat szolgaltatni a sajat kdltségén azon
Tervekrsl, Mszaki ElGirasokrdl és egyéb dokumentumokrdl, melyeket a Mérnék irdsban rendel meg
a Megrendeld részére.

4.3 A Tervek egy példanyat a Munkaterileten kell tartani

A Tervek egy példanyat, amelyeket a Véllalkozé kapott vagy szolgdltatott a Vallalkozé koteles a
Munkateriileten tartani Ugy, hogy ellendrzés vagy haszndlat céljabdl barmikor hozzaférhetd legyen a
Mérndk, a Megrendeld, vagy a Mérndk altal irashan felhatalmazott személy szamara.

4.4 Kiegészitd tervek és utasitasok

A Mérnok jogosult arra, hogy a Megrendel8vel valé elSzetes konzultdcié és a Megrendeld elSzetes
irdsbeli hozzdjdruldsa alapjan idgrél-idére olyan pdétldlagos terveket és utasitdsckat adjon a
Vallalkozénak, vagy olyan pdtldlagos tervek készitését rendelje el a Vallalkoznél, amelyek a Beruhazas
megfelel§ és kielégit§ kivitelezése, megvaldsitasa és a hibak kijavitasa érdekében szlikségesek. A
Vallalkozd ezek végrehajtasara azonnal kdtelezett.

4.5 A Beruhazas Vallalkozé iltal térténd tervezése

A Beruhazast - a 4.1 ponthan rogzitetteknek megfeleléen a Vallalkozd részére dtadott terveket ide
nem értve - a Vallalkozé koteles megtervezni, a Megrendeld, mint ajanlatkérd altal kiadott Mlszaki
El&irdsokban és jelen SzerzGdésben foglaltak szerint, és az érintett kezelS, hatdsag hozzajaruldsaval a

Mérntkhoz jovahagydsra, vagy jévahagyatasra be kell nyljtania:
a) azon terveket, miiszaki specifikacidkat, szamitasokat, m(targyak esetében fiiggetlen

statikai szamitasokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnék altal megfelelének
itélten jaruiékosan sziikségesek a tervezés megfeleld és kielégitd volta érdekében, és
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b) az Uzemeltetési és fenntartasi utasitdsokat a Beruhdzds terveivel egyiitt megfelelfen
részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen iizemeltetni, karbantartani, szétszerelni,
dsszeszerelni és beszabalyozni a Beruhdzést e tervek szerint.

A Beruhazas vagy annak egy Része nem tekinthet§ befejezettnek az dtadds-atvétel szempontjabdl a
12.7 pont szerint addig, amig az ilyen lzemeltetési és fenntartasi utasitasokat a Megvaldsulasi tervvel
illetve a komplett mingsitési dokumentacidval egyitt be nem nyujtottdk a Mérndkhéz, és azt a
Mérndlk jova nem hagyta, vagy hagyatta.

A Villalkozénak lehet8sége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgdltassa a Mérndk &ltal
jovahagyott kivitelezési itemterv szerint.

A Véllalkozé a Megrendel6tdl a 4.1 pontban rogzitetteknek megfelelGen atvett, illetve szilkség szerint
maga altal terveztetett, engedélyezett és a Mérntk &ltal jévéhagyott, vagy jévahagyatott kiviteli
tervek alapjan kételes a kiviteli munkdakat elvégezni, attdl eltérni csak a Mérnsk el§zetes, irdsbeli
engedélyével lehet,

A Villalkoz6 koteles az 4ltala készitett terveket a Mérnbkkel, és a Véllalkozd altal meghatarozott, az

e

erre vonatkozd eldirdsoknak megfelel mas szervezettel jovéhagyatni.

A Megvalosulasi terveket a kiviteiezés sordn folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek megfeleld
adatok alapjan kell elkésziteni, és digitdlis, szerkeszthet§ formatumban, valamint nyolc példanyban,
nyomtatott formaban a Megrendel§nek &tadni, a felhaszndldshoz sziikséges szerz8i jogi
jogosultsagok biztositasaval, a 4.6 pontban leirtak szerint.

A Beruhazas Vallalkozo altai végzett szlikséges tervezésének és az engedélyertetésének kéltsége a
Vallalkozét terheli, fedezetét az dtaldnydras Szerzédéses Ar tartalmazza.

A Kézmiikivaltasok, a Beruhazas lizemeltetéséhez szilkséges kdzmiivek tekintetében - amennyiben a
Kézmdkivdltasokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Vallalkozé a sajét tervezése alapjan végzi el, - a
Vallalkozd feladata a szakdgi engedélyeztetés, valamint az ehhez sziikséges jovéhagydsok,
tertilettulajdonosi és kezeli jévahagydsok beszerzése, el6zetes és végleges szolgalmi jogi tervek
elkészittetése és zédradekoltatasa,.

AVillalkozo koteles sajat koltségén biztositani minden olyan eljaréson, épitési fazisban, targyaldson a
tervezd jelenlétét, ahol az szlikséges és indokolt, vagy a Megrendeld, vagy a Mérndk ezt killdn igényli,
kiillbnds tekintettel a kbzmdkivaltasokra.

4.6 A Tervekhez fliz6d6 szerzdl jogok atengedése

A Megrendel§ a Vallalkozé részére biztositja a Szerz8dés szerint a Vallalkozdt terheld tervezési
kdtelezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig a szerzéi jogokat.

A Vdllalkozo a Szerz6dés alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzgi
jogi védelem ala es6 mii esetében, amelyet a Véllalkozd, vagy Alvallalkozdja a Szerz6dés teljesitése
sordn hoz létre, és a Szerz6dés szerint a MegrendelSnek 4t kell adni, biztositja a szerz8i jogok
dtengedését a kovetkezdk szerint:
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a) ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb mivet a Megrendeld részére at kell adni,
ott a térben, funkcidban és idében a Beruhazashoz f(iz6d8 korlatlan felhasznalds,
tobbszdrézés és a nyilvanossag szdmdra térténd hozzdférés hiztositasa,

b) ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb mivet a Megrendel8 részére digitilis,
tovdbbszerkeszthet8 formdaban kell dtadni, ott a Beruhdzashoz kapcsolédé teijes kérd
atdolgozas jogdnak biztositasat is.

A fenti felhaszndlasi jogok ellenértékét a Szerz8déses 4ar tartalmazza. A felhaszndlasi jog
atengedésére kilon szerz8dést a felek nem kdtnek. A felhasznalas célja a Beruhazés és a kapcsolddd
létesitmények megvaldsitasa, Uzemeltetése, fenntartdsa.

4.7 Feleldsség fennallasa a jovahagyas ellenére

A tervek Mérnék altali jovahagyasa, vagy jovahagyatdsa nem mentesiti a Véllalkozét a Szerzddés
szerinti feleldssége és kitelezettségei aldl.

4.8 Munkahelyi mlveletek és épitési modszerek

A Villalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miveletek és az épitési modszerek helyességéért,
az épitmények allékonysdgdért és biztonsdgdért. Ha a Szerz6dés kifejezetten elSirja, hogy a
Beruhdz4sbél valamit a Vallalkozd kételes megtervezni, akkor teljes mértékben felel a Beruhdzés
ezen részéért, a Mérnbtk jovahagydsdnak, vagy jovahagyatdsdnak ellenére is.

4.9 Technologiavaltas

A Véllalkozd jogosult ésszer(sités céljdbdl technoldgiavaltdsi javaslatokat tenni. Javaslatai nem
eredményezhetnek az Ajanlatkérési Dokumentdciéban foglaltakndl dragabb, vagy hosszabb
megvaldsitdsi idével jaré megoldasokat, valamint azoknak az eredeti megoldashoz képest miszakilag
egyenértéklnek kell lennie. A technolégia valtdsdt a Megrendel§ jévahagyédsédval a Mérndk
Valtoztatasként rendeli el.

5. ENGEDELYEK

A Megrendeld &ltal nem szolgdltatott, de a Beruhdzds megvaldsitdsahoz szilkséges engedélyeket a
Viéllalkozdnak kell beszereznie az illetékes hatosagoktol, vagy kijeldlt szervezetektdl sajat kdltségére.
Ezen engedélyek kozé tartoznak egyebek kozott a forgalomterelési és dtvonal engedélyek,
munkakezdési engedély, a Kozmlikivaltdsok engedélyei, szakhatdsdgi engedélyek, vaganyzari
engedélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A Vdllalkozénak alkalmazkodnia kell a kdvetelményekhez,
az ilyen engedélyekhez és korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsdgok
ellendrzéseket és vizsgélatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felil
biztositani kell a hatésdgoknak a részvétel lehetségét azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Villalkozd felel8sségi korébe tartoznak.

Semmiféle jelentds miveletet, kilondsen vaganyhaldzatot, berendezéseket érinté munkat,
utfelbontast, vagy Utelzarast, vizvezeték vagy mds kézm{l bontdsdt, vagy elzdrasat az egyéb
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engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérndk irdsbeli hozzdjaruldsa nélkil. A
Vallalkozénak irdshan, el6zetesen és megfeleld id8ben értesitenie kell a Mérndkst mielétt az ilyen
munkélatot megkezdené, és elegendd id6t kételes biztosftani  Mérndknek arra, hogy
gondoskodhasson a szilkséges ellendrzésrdl,

Amennyiben a kézmiitulajdonosak, szakhatdségok a Szerz6désben szereplé miiszaki megolddsoktd!
lényegesen eltérd megoldasokat kivannak el6irni, a Vallalkozé kételes haladéktalanul értesiteni a
Megrendeldt és a Mérnokét.

Az Uzembe helyezési és hasznalatbavételi eljarasok lefolytatdsa és az engedélyek beszerzése a
Mérndk feladata, de ezeken az eljardsokon a Véllalkozd kételes kdzremiiksdni.

A Vaéllalkozé altal igénybe vett széllitdsi Gtvonalak, hidak hasznélatdhoz a Vallalkozénak be kell
szereznie a kozutkezelbk és az érintett dnkormanyzatok hozzdjaruldsait, amelyekben foglaltakat
kiteles betartani azzal, hogy ezek kdltségei és az ezekkel kapcsolatos felel§sség a Véllalkozot terhelik,
és amelyek a MegrendelGre nem harithatdk &t.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE
6.1 Vis maior események
A Szerz8désben hivatkozott vis maior események a kévetkezék:

a) habord, haborus cselekmények (akar tértént hadiizenet, akdr nem) invézio,

b) lazadas, forradalom, zendilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhabord, terrorcselekmény,

c) barmely nukledris anyag, vagy a nukledris anyag elégéséhdl szdrmazé barmely nukledris
hulladék, nukledris robbands, vagy barmely mdas nukledris robband szerkezet vagy annak
nuklearis dsszetevSje dital keltett fonizdlé sugdrzds, vagy radioaktivitds okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repilé repiilégép vagy egyéb légi
eszk6zok altal okozott 16késhulldmok.

e) rendzavards, kivéve, ha abban a Villalkozé vagy Alvallalkozdinak alkalmazotiai is
kozrem(ikddnek,

) a természeti erék barmely olyan m(ikodése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkezé
Vallalkozétol ésszerlien nem volt elvarhaté, hogy ovintézkedéseket tegyen, igy
killdndsen az épitési munkdkat ténylegesen akadalyozé tliz, robbands, villamlas,
rendkiviili mértékii esé és vihar, szélvihar, hdvihar, havazds, énos esé vagy jéges6, arviz,
féldrengés vagy foldesuszamlas, belviz,

g)  aldszermentesités kdrében felmeriil§ elére nem lathatd kirilményekbél,

h)  arégészetifeltdras sordn fel nem tart értékek feltalaldsa,

i) egyeb egy épitSipari szakvéllalat legnagyobb gondossagaval sem kalkuldlhaté nem vart
kiilsg kériilmény bekdvetkezése

de barmely esetben kizardlag akkor, ha a Vallalkozd a megfelel6 részletezettséggel, egyértelmiien

bizonyitja, hogy
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a) az nem a Vallalkozonak a jelen Szerzédés barmely dokumentumébdl fakadd
kbtelezettsége megszegéséhdl, vagy bdrmely egyéb gondatlan magatartasabdl,
szerzédésszegésébbl, cselekményébdl vagy mulasztasabdl adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithatd; és

b) az attol fuggetlenll kovetkezett be, hogy a Vidllalkozd betartotta a jelen Szerzédés
szerinti kbtelezettségeit; és

c) a Vallalkozé az esemény bekbvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkdakat
végzett, vagy az épitési Utemterv szerinti épftési munkakat végzett volna; és

d) a Vallalkozdnak nem volt lehetdsége arra, hogy tevékenységét dtszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkeriilje, vagy mérsékelje; és

) a fenti események bdrmelyikének bektvetkezte ténylegesen és jelentfs mértékben
hatréltatja a Véllalkozét a feladatai elldtdsaban; és

az adott esemény megsziinésének idGpontjatdl| az épitési Utemterv szerint az adott épitési munkadra
tervezett id§tartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk altal, az adott épitési
munka megkezdése el8tt jévédhagyott technolégiai utasitdsok szerinti elvégzéséhez a technoldgiailag
szlkséges legrévidebb id6 nem all rendelkezésre.

A Vallalkozé koteles a Mérntkdt és azzal egyidejlileg a Megrendel6t a vis maior esemény feltarasat
kévetéen azonnal széban (telefonon) tdjékoztatni, majd a szdbeli tajékoztatast Vallalkozé kdteles
fraéshan megerdsiteni.

6.2 A Beruhazdssal kapcsolatos karveszély

A Vallalkozé teljes felel@sséggel tartozik a Beruhdzés és az azzal kapcsolatos anyagok védelméért a
Kezdési IdSponttdl a Beruhdzasra vagy annak Részére vonatkozd Befejezési Igazolds kibocsatdsa
napjaig, amikor ez a feleldsség atszall a Megrendel6re, kivéve ha:

a) a Mérndk hidnypotlasi munkdt rendel el. Ebben az esetben a Vllalkozdnak kell viselnie a
Beruhdzasra - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra, Telepre és minden
egyéhbre vonatkozéan a teljes kord feleldsséget a védelem és barmilyen mds, a
Villalkozét a Szerz8dés alapjan terhel§ ilyen jellegli kotelezettségért a Hianypotlasi
lgazolas kiaddsaig mikor ez a felelsség atszall a Megrendelére,

)] a Vallalkozd a Jotallasi |d&szak vagy Szavatossagi |dészak folyaman végez munkat a
Beruhdzason, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a Vallalkozénak kell viselnie a
munkaval érintett Beruhdzas, illetve egy Részének védelmére vonatkozdan a teljes
felel6sséget a munkavégzés befejezéséig.

6.3 Helyredllitasi kotelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kar keletkezik a Beruhazason, vagy annak barmely részén, vagy
a kapcsolatos anyagokban és Telepen azon id@szak alatt, amig a Vallalkozé tartozik felelGsséggel
annak védelméért, barmi okozta is azt - a 6.1 pontban meghatdrozott kockdzatokon kivil - a
Vallalkozd koteles sajat kiltségén helyredllitani a veszteséget vagy kart Ggy, hogy a Beruhazas
minden vonatkozasban megfeleljen a SzerzBdés eldirdsainak. A Vallalkozé szintén kételes a

30




Beruhdzason keletkezett barmilyen kart, veszteséget helyrehozni, amit & okozott barmilyen &ltala
végzett tevékenység sordn a 24.4. és 24.5 pont szerinti kitelezettsége teljesitése érdekében.

6.4 Veszteség vagy kar a Megrendel6 kockazataira

Abban az esetben, ha barmilyen jellegli veszteség vagy kar keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatdrozott kockdzatokbdl kévetkezik, a Véllalkozd koételes, amikor és amilyen mértékben a
Mérndk megkivénja, helyrehozni a veszteséget vagy kdrt, és a Mérnék kiteles ennek megtéritése
érdekében az 18. ponttal sszhangban eljarni.

Azonosan kell eljérni a Beruhdzas barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a Megrendeld
altal jogosulatlanul torténd birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznélata miatt bekdvetkezd kdr vagy
veszteség esetén.

A veszteséget vagy kdrt okozé kockdzatok kombindcidja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfeleléen meghozott déntésnél tekintetbe kell venni a Megrendeld és a Vallalkozd felel@sségének
aranyos megosztasat.

6.5 Feleidsség a vis maior események kévetkezményeiért

A Vallalkozd nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének kovetkezményeiért,
kivéve,
a) ha a 15.11-15.12 pont feltételei szerinti munka elutasitdsa az emlitett barmely
kilénleges kockazat felmerlilése elStt tortént, vagy
b) ha az emlitett kovetkezmények a Véllalkozd kdrenyhitési kotelezettségeinek
elmulasztdsa, késedelmes-, vagy nem az elvdrhaté mddon vald teljesitése miatt
kovetkeztek be.

6.6 L8szermentesités

A munkateriletek |6szermentesitése a Vallalkozd feladata. Ha barmely akna, bomba, granat, vagy
l6vedék, rakéta, |Gszer, vagy robbandanyag felrobbandsa vagy hatdsa altal okozott pusztulds, kar,
sériilés vagy halal fordul el6, azokat a vis maior események kévetkezményének kell tekinteni, kivéve,
ha arra a Vallalkozd feladatkérébe tartozd |§szermentesitéssel kapcsolatosan vagy annak
elmulasztasa miatt keril sor.

7. TELIESITESI ES JOTALLASI BIzTOSITEK
7.1 A Biztositékok szolgdltatasanak médja

Szerz8d§ Felek rogzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapjan mind a Teljesitési Biztositék,
mind pedig a Jotallasi Biztositék teljesithetd az elgirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetéssel, bank altal kibocsatott garancia biztositasdval, vagy banki készfizets kezesség
biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzGdés alapjan kidllitott, készfizet§ kezességvallaldst tartalmazo
kotelezvénnyel. A Szerzddéses Feltételek rendelkezései kézil a tovébbiakban csak a megjeldlt médra
vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni.




7.2 A Teljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot a Beruhazasra vonatkczdan — a Megrendel§ dltal a
szerz6déskdtést megel6z8en mar jovahagyolt formdban a Szerz8dés szerinti kbtelezettségei
teljesitésének hiztositdsdra, vagyis a Megrendel6 kothér- és a kotbéren felll érvényesitett
kdrigényeinek fedezetére nyujtja. A Véllalkozé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely
a Megrendeld feltétel nélkili igényérvényesitését korldtozna.

A Teljesitési Biztositékot a Vdéllalkozé a jelen Szerz8dés megkotésének id&pontjaban, azzal
egyidejlleg kiteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel6
jogosult a Szerz6dés megkotesetdl azonnali hatallyal elélni.

A Teljesitési biztositéknak a Beruhdzdsra vonatkozd Befejezési Hatdridé napjat kdvetd 90 napig kell
érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hatérid8 napja barmely okbél halasztast szenved, vagy
ez valdszin(isithetd, a Véllalkozd koteles a Teljesitési Biztositék érvényességi idejét a Mérndk elsd
felszdlitasara, a Mérndk altal megadott idSpontra meghosszabbitani, a felszdlitdst kdvetSen
haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon bellil. A meghosszabbitds elmulasztdasa feljogositja a
Megrendelét a Biztositék igénybe vételére.

A Teljesftési Biztositék a Szerz6déses Arhoz viszonyitott szazalékos mértékben keril rogzitésre. A
Teljesitési Biztositék mértékét a VSZ tartalmazza.

7.3 A Teljesitési Biztositék tsszegének ndvelése, illetve csdkkentése, feltdltés

Amennyiben a Szerz8déses Ar barmilyen okbdl névelésre kerill, a Véllalkozo kbteles a Szerzédéses Ar
modosulasanak hatdlyba [épésétdl szamitott 15 napon bellil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt
ellenérték alapjan szamfitott Gsszegre kiegésziteni, az U] Osszegnek megfeleld Osszegli Teljesitési
Biztositékra kicserélni és a Megrendelé szamara atadni.

Abban az esetben, amennyiben a Teljesitési- vagy J6tallasi Biztositék teljes mértékben vagy részben
felhasznalasra keril, a Vallalkozé kételes a Teljesités- vagy Jotdllasi Biztositék Osszegének
csokkenésétdi szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositékot a 2. sz meliékletben
MérfoldkSként/Epitési Szakaszként megjeldlt, még nem teljesitett részhatdrid6khdz tartozé teljes
nettd ellenérték osszegére vetitetten kiegésziteni, a Jotalldsi Biztositékot a Szerz6déses Ar ésszegére
vetitetten kiegésziteni, vagy a Teljesitési - , illetve a JOtdllasi Biztositékat a megfeleld Osszegli
Teljesitési -, illetve Jotallasi Biztositékra kicseréini és a Megrendel§ szamara atadni.

Ha a Vallalkozé a Teljesitési- vagy Jotdllasi Biztositék megemelésére vagy feltditésére vonatkozd,
elzGekben rogzitett kotelezettségének nem, nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy
ez olyan lényeges szerzddésszegésnek mindsil, amely miatt késedelmi kétbért kdteles fizetni a
Megrendel&nek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének id6pontjdban még hatralévs
munkarész netto ellenértékénel - amennyiben a VSZ kifejezetten masként nem rendelkezik - ©,2%-a,
a késedelem minden naptari napja utan. Ezen késedelmi kdthér teljes dsszege nem haladhatja meg a
még hatralévd munka nettd ellenértékének mint vetitési alapnak a 15%-at. Nyolc napot meghaladd
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késedelem esetén a Megrendeld egyoldall nyilatkozattal jogosult azonnali hatédllyal, minden
kartéritési kitelezettség nélkil felmondani a Szerzédést.

Amennyiben a SzerzGdéses ar barmilyen okbél csbkkentésre kerll, a Vallalkozd jogosult a Szerzddés
mddositdsdnak hatélyba |épésétdl szamitott 15 napon bellll a Teljesitési Biztositékot a cstkkentett
SzerzGdéses &r alapjdn szamitott dsszegre csOkkenteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (j dsszeghek
megfelel§ &sszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A Beruhdzésra vonatkozé Befejezési Hataridd napjat koveté 90. napot kévetSen — a Beruhdazasra
vonatkozé J6tallasi Biztositék Vallalkozd altal torténé nyljtaséval egyidejlleg — a Teljesitési
Biztositékot a Beruhézésra vonatkozo Teljesitési Biztositék dsszegével csokkenteni kell.

7.4 Az évadék

A Vallalkozod a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az elirt pénzosszegnek a Megrendeld 11794008-
20539618 szamu fizetési szamldjara torténd befizetéssel (dvadék ny(jtéséval), az utaldson
feltintetve a befizetéds jogcimét. Amennyiben a Villalkozd a Teljesitési Biztositékot dvadék
formajaban nydjtja, kdteles a Teljesitési Biztositék mértékének megfeleld tsszeget a Megrendels
dltal megjeldlt fizetési szdmlara dtutalni. Az évadékot hatariddben nyljtottnak kell tekinteni akkor, ha
a Teljesitési Biztositék szolgdltatdsara el8irt hataridében az 6vadék teljes Gsszege a Megrendeld
bankszdmldjdn jovdirdsra keriil. A Megrendeld az dvadék Osszeget elklldnitetten kezeli, abbél a

Vallalkozd nem szerzGdésszer(i teljes/tése esetén igényét kiizvetlenll kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az 6vadék dsszegét
haladéktalanul visszautalja a Véllalkozé bankszaml4jara.

7.5 Teljesitési Garancia

A Véllalkezd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott banktdl
szarmazo, feltétel- és korlatozds nélkili, valamint beszamitasi és kifogasolasi jog nélkili,
visszavonhatatlan, HUF-ban kifejezett Gsszegre 52016, magyar nyelven kidllitott és lehivhatod teljesitési
bank altal kibocsatott garancia nyGjtdsaval. A bank &altal kibocsatott garancidban a banknak véllalnia
szilkséges, hogy a Megrendeld elsd irasbeli felszdlitdsara fizetést teljesit az igénybejelentéstdl
szamitott 5 banki napon belil, valamint, hogy a anélkiil teljesit, hogy azt a Megrendel8 el8szor a
kitelezettsl kovetelne, a megrendel8i igény igazoldsa, jogalapjanak, vagy okainak ismertetése,
tovabba az alapjogviszony vizsgélata nélkil. A bank altal kibocsatott garancidnak tovabba
tartalmaznia sziikséges azt, hogy a bank barmiféle, a részérél emelhetd kifogas nélkill, a Megrendeld
igényének barmely masik fél altal torténd vitatdsa ellenére a fizetést teljesiti, beleértve az ICC
(Nemzetkozi Kereskedelmi Kamara} URDG (Uniform RulesforDemandGuarantees) 758. szam(
szokvany 15. Cikk {a.) és (b.) pontjat, és abban szerepl8 aldtamaszté nyilatkozat hidnyat. Teljesitési
Biztositék esetén az igénybejelentésnek kizardlag a nem szerzddésszerii teljesités tényét és az ez
alapjan felmerllt kdvetelés dsszegét kell tartalmaznia, anélkiil, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a
kételezett milyen vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdlé jogviszonybdl szarmazd
kitelezettségeit. A bank altal kibocsatott garancidban foglalt kételem tekintetében iranyadd jogként
magyar jogot, valamint az abbdl eredd jogvitak eldéntésére magyar birdsag joghatdsagat kell kikotni.
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A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kiivetfen a Megrendel§ a bank altal kibocsatott
garancia eredeti példanyat a Villalkozd kérésére visszaadja, feltéve, hagy annak id&pontjdban a
Jotallasi Biztositékot a Véllalkozd mér a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

7.6 Biztositdi kételezvény, banki készfizetd kezesség

A Villalkozd a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld &ltal elfogadott biztositotol
szarmazo, feltétel- és korlatozds nélkili, visszavonhatatlan, biztositdsi szerz6dés alapjan HUF-ban
kifejezett Gsszegre szolé, magyar nyelven kiallitott - készfizet§ kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel, vagy bank altal kidllitott, ugyanilyen, készfizetd kezességet tartalmazd
dokumentummal (a tovabbiakban egyltt: okirat), amelynek értelmében a biztosité vagy a bank
kdteles barmikor feltétel és kifogas, valamint beszamitas joga nélkili kifizetést eszkozdlni a
Megrendeld elsd felszdlitasdra, ha a Megrendeld§ kijelenti, hogy a Vallalkozd barmilyen mulasztast
vagy szerz8désszegést kovetett el a Szerz&dés végrehajtdsa soran. A biztositonak vagy a banknak
vallalnia szlikséges, hogy a Megrendeld elsd (rdsheli felszdlitdséra fizetést teljesit a magyar nyelvii
igénybejelentéstsl szémitott 5 banki napon belll, valamint, hogy anélkll teljesit, hogy azt a
Megrendeld el6szor a kotelezettdl kdvetelne. Az okiratnak tovabba tartalmaznia sziikséges azt, hogy
a hiztositd vagy a bank barmiféle, a részér§l emelhetd kifogas nélkil, a Megrendeld igényének
barmely mdsik fél altal torténd vitatdsa ellenére a fizetést teljesiti. Teljesitési Biztositék esetén az
igénybejelentésnek kizardlag a nem szerzGdésszer( teljesités tényét és az ez alapjan felmeriilt
kbvetelés osszegét kell tartalmaznia, anélkll, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kételezett milyen
vonatkozdsban szegte meg az alapul szolgdld jogviszonybdl szarmazd kotelezettségeit. A
kotelezvényben vagy a banki készfizet6 kezességet tartalmazé dokumentumban foglalt kdtelem
tekintetében iranyado jogként magyar jogot, valamint az abbdl eredd jogvitdk elddntésére magyar
birésdg joghatdsagat kel kikotni.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetSen a Megrendeld a biztositoi kotelezveny
vagy a banki készfizetd kezességet tartalmazéd dokumentum eredeti példanyat a Vallalkozd kérésére
visszaadja.

7.7 Megrendeldi igények érvényesitése

Megrendel§ a Szerz8désen alapuld, illetve azzal dsszefiiggd kothér- vagy kdrigényeit a kdvetkezd
modon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes, vagy hibas teljesités, illetve meghilsulds esetén - az
igény jogalapjanak és dsszegének megjeldlésével - felhivia a Véllalkozot, hogy

a) a kotbér és/vagy a kotbéren felllli kar jogalapjanak és Gsszegének elismerése mellett a
kitbér és/vagy a kotbéren fellli kar Gsszegét fizesse
meg, vagy

b)  a kotbér és/vagy a kdtbéren fellli kar jogalapjanak és 0sszegének elismerése mellett a
kbtbér ésfvagy a kotbéren fellli kdr dsszegének a Viéllalkozd szamlajaba térténd
beszamitas utjdn vald kiegyenlitéséhez jaruljon hozz3, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kothér és/vagy a kitbéren feliili kér jogalapjat, vagy Osszegét nem
ismeri el.

A Viéllalkozd kiteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 3 napon belill megadni. Megrendeld a
Véllalkozénak a Megrendelével szemben, a SzerzGdéssel &sszefliggésben fennallé kdvetelésébe
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kizdrolag a Vallalkozd &ltal elismert kovetelését szémithatja be. A beszamitds mértékéig a
kitelezettségek megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel6i igényt nem, vagy késedelmesen vagy nem teljes mértékben
ismeri el, a Megrendei8 a fennmaradoé kovetelését a Teljesitési Biztositékbdl kielégitheti.

7.8 Jotallasi Biztositék

A Villalkozé a jelen SzerzGdés alapjdn a j6tallas korébe tartozd kotelezettségeinek biztositdséra
koteles a Befejezési |gazolas kiadasa el6tt, a Szerzddés 2. szdmU mellékletében foglaltak szerinti
kotbérterhes teljesitési részhataridék idépontjaban, a VSZ-ben régzitett mérték({ J6taliasi Biztositékot
a Megrendelének atadni.

A Villalkozd a Jotallasi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendel§ aital elfogadott pénzintézet altal
HUF-ban kifejezett &sszegre szdlé, magyar nyelven kidllitott j6tallasi bank &ltal kibocsatott
garanciaval, vagy banki készfizetd kezesség biztositdséval, pénzbeni dvadékkal vagy biztositési
szerz&dés alapjan kiallitott, készfizetd kezességvéllaldst tartalmazd, hiztositointézet altal HUF-ban
kifejezett 0sszegre szdlo, magyar nyelven kiallitott kételezvénnyel szolgdltat. A Jotallasi Biztositék —
az dvadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtdja
tekintetében mindennem kifogasoldsi vagy beszamitasi jog nélkill kiadott kell, hogy legyen.

A Jotallasi Biztositéknak a J&talldsi ldGszak lejartat kovets 60 napig kell érvényesnek lennie. A Jétéllasi
Biztositék részletekben is igénybe vehetd, igénybevételére a 7.7 pontban leirtak nem alkalmazandok.
A Jotallasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kdvetfien a Megrendel§ a bank altal kibocsatott
garancia eredeti példanyat a Vallalkozd kérésére visszaadja.

Amennyiben a Vallalkozé a J6tallasi Biztositékot nem, vagy nem a Szerzddésben elSirtak szerint
szolgaltatja, a Megrendel§ jogosulttd vélik a Teljesitési Biztositék visszatartdsdra és szikség szerinti
igénybevételére.

8. A BERUHAZAS ES A VALLALKOZO BIZTOSITASA
8.1 A Beruhdzis és a Vallalkozé biztositasa
8.1.1 A biztositasi szerzddés

A Villalkozd koteles, - anélkil, hogy, korldtoznd a sajat vagy a Megrendelé 6. pont alatti
kotelezettségeit és felelGsségét — teljes kor(i épitési szerelési biztositast kotni:

a) a Beruhazdsra, az annak megvaldsitasdhoz, kivitelezéséhez vagy a hibdk kijavitdsdhoz
szlkséges anyagokra pétldsi értéken és teljes korlien,

b)  a biztositott kareseményekkel felmerill§ pétidlagos koltségekre, ide értve a szakértsi
dijakat, a Beruhazés barmely részének bontasi és elszallitasi kdltségeit, tovabba barmely
romeltakaritdsi koltséget is, a biztositdsi Hsszeg 15%-anak megfeleld értékre,

c) a Vallalkozdi Berendezésre, amelyeket a Vallatkozé a Munkateriiletre hozott, potldsi
értéken,
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d) a Jotdllasi Iddszakban felfedezett clyan kdrokra, amelyek oka a Jotalldsi ld8szak kezdete
elétt keletkezett,

€) a Vallalkozd 4ltal a 24. pontban meghatdrozott kotelezettségei teljesitése érdekében
végzett tevékenység soran ckozott karokra

) a fold- és témeganyagok szallitdsdval, az egyes technolégiai folyamatokkal (pl.
cblopozés, talajvizszint-stllyesztés stb.) Gsszefliggésben harmadik személynek vagy
harmadik személy ingatlandban okozott karokra (pl. rezgés, repedés, sillyedés sth.),

g) a keresztfelel§sségre (hogy a biztositasi kitvény mind a Vallalkozé, mind pedig a
Megrendeld, mint killon biztositottak részére fedezetet nyljtson).

8.1.2 Fedezet a kévetkezményi karokra

A Megrendel§ el8irhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatdrozott épitési-szerelési biztositasi
fedezeteken tulmendéen a Villalkozd épitési-szerelési biztositdsa terjedjen ki a Beruhdzdsra
vonatkozé Befejezési Igazolas kiaddsdban a 8.1.1 pont a) alpontjaban megjeldlt biztositds altal
fedezett kdresemények miatt bekdvetkezd késedelem folytdn a Megrendelénél - vagy az olyan
személynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendelét felelsség terheli - fellépé elmaradt
jovedelemre (kdvetkezményi karok).

Nem kdvetelhetd olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatarozott - épitési-szerelési biztositas, amely
az alabb felsorolt kockazatokra nyljt fedezetet:

a) habord, hdborus cselekmények (akdr tértént hadiizenet, akar nem) invazié,

b) lazadas, forradalom, zendilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhabora,

¢}  terrorcselekmény

d) barmely nuklearis anyag, vagy a nukledris anyag elégéséb6l szdrmazd barmely nukledris
hulladék, nukleéris robbanas, vagy barmely mas nukledris robbano szerkezet vagy annak
nukledris ©sszetevdje altal keltett ionizdld sugdrzds, vagy radioaktivitds okozta
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

e) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repilé replilégép vagy egyeb légi
eszkdzok dltal okozott {Gkéshullamok.

8.2 Feleldsséghiztositas harmadik személynek okozott karokért

A Vallalkozé koételes a 8.1.1 pontban emlitetteken tulmenden - anélkil, hogy ez korlatozna a
vallalkozo vagy a Megrendel§ 9. pontban irt kitelezettségeit vagy feleldsségét - feleldsségbiztositast
kétni a 9.1 pontban meghatdrozottakon kiviil bdrmely személy haléla, vagy sériilése, tovabha
barmely vagyoni kar, vagy veszteség ellen, amely a szerzddés teljesitésével Bsszefiiggésben
keletkezil, ide nem értve a 9.2 pont (a) - (c) alpontjaiban felsorolt okokat.

8.3 Munkaltatéi feleldsségbiztositas
A Véllalkozé koteles a Beruhdzason altala alkalmazott valamennyi munkavéllalét illet8en munkaltatoi
felelsséghiztositast kotni a munkavallalék {zemi baleseti halala, vagy sériilése esetére és e

biztositast alvallalkozdital is megktvetelni. A munkaltatoi felel6sséghiztositast mindaddig fenn kell
tartani, amig a Beruhazason akar a Véllalkozo, akar az alvallalkozdok munkavallalgi munkat végeznek.
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A Viallalkozd alvéllalkozdl irdnyaban azt is kételes kikdtni, hogy a Megrendeld felhivasara a
munkaltatsi feleldsséghiztositasrél szald fedezet megiétét és a biztositdsi di] befizetését az
alvallalkozé igazolni kilteles.

8.4 Afedezet kire és hatdlya

A 8. pontban felsorolt Osszes biztositast a Vallalkozd akként tartozik megk&tni, hogy azokban a
Vallalkozé és a Megrendeld, mint egy(tt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositdsokat a Véallalkozé akként tartozik megkdtni, hogy azok fedezetet
nyljtsanak az azokban irt kockazatokra legaldbb a Munkaterlleten t6rténd munkavégzés
megkezdésétdl a teljes Beruhazasra vonatkozo Befejezési Igazolas kiadasat kdvetd 60. napig.

8.5 A biztositas megkdtése

A SzerzGdésben eldirt biztositdsokat a Vallalkozénak az Eurdpai Unid tagorszagaban bejegyzett jé
nev( és megfeleld teljesitéképességl biztositonal kell megkdtnie a Megrendeld altal jovahagyott
feltételekke! legkésébb a szerzddéskotés iddpontjaig. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld
jogosult a szerzdéskidtéstdl azonnali hatallyal eldlini.

8.6 A biztositas igazolasa

A Villalkozd a Megrendel@nek a szerzédéskétéssel egyidej(ileg igazolni kbteles, hogy az Ajanlati
felhivasban és a jelen Szerzddési Feltételekben elirt biztositasokat megkétotte és azok megfeleld
tartalommal hatalyba léptek, a biztositdsi kétvényeket atadni a MegrendelSnek. A biztositasi

kotvények dtaddsdrol a Vallalkozd koteles a Merndkot irdsban értesiteni.
8.7 A hiztositasok érvényben tartasa

A Vallalkozo a Szerzddésben eldirt biztositasokat a Megrendeld altal jovdhagyott tartalommal a 8.4
pontban meghatarozott idészak alatt folyamatosan koteles érvényben tartani. A Véllalkozo kételes a
biztositékat és a Megrendel§t ériesiteni a Beruhazas kivitelezésének médjaban, mértékében vagy
programjaban tortént vdltozasokrdl, és arrdl gondoskodni, hogy a biztositdsok mindenkor
dsszhangban legyenek a Szerz8dés feltételeivel. A Vallalkozd a Megrendeld részére a hiztositasok
fenntartasat iddszakonként a biztositasi dij megfizetésére vonatkozd elismervény bemutatdsaval is
igazolni kételes.

8.8 A Biztositasi esemény

Amennyiben a Beruhdzdssal kapcsolatosan biztositdsi esemény {olyan haldleset, sériilés, vagyoni kdr,
vagy veszteség, amelyre a biztositds fedezetet nyUjt) kdvetkezik be, a Villalkozo errdl a biztositdt, a
Megrendelt és Mérndkét is tajékoztatni koteles, tovabba a Szerz6dés eldirdsain tul is megtenni
tartozik minden sziikséges intézkedést a biztositasi szerzddésben irt feltételek érvényesitésére. A

karenyhitési kitelezettség a Vallalkozot terheli.

8.9 Felel8sség a biztositassal nem fedezett dsszegekért
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Abban az esetben, ha olyan kdr vagy veszteség keletkezik, amely hiztositva nincsen, vagy amelyet a
biztositds nem fedez, az a Véllalkozot, illetve a Megrendeldt terheli a 9. ponthan irt kételezettségeik
és felelGsségeik szerint.

8.10 A biztositas| feltételek betartasa

Abban az esetben, ha a Vallalkozé eimulasztja a Szerzddés szerinti biztositdsi szerzddésekben el&irt
feltételek betartasat, koteles a Megrendel§t kdrtalanitani az ilyen mulasztéas kévetkeztében felmeriilt
Osszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 A Vaillalkozd biztositaskotési kotelezettségének elmulasztasa

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentacid és a jelen
SzerzGdési Feltételek szerint el8irt barmelyik biztositast, Megrendel$ jogosult arra, hogy az ilyen
biztositdsokat érvényben tartsa, tovabbhéd az ezzel kapcsolatos biztositasi dijakat fizesse. Az ilyen
biztasitasi dijakat a Megrendeld jogosult levonni a Véllalkozd részére esedékes vagy esedékessé vald
barmely kifizetésh6l, vagy e nélkill a Vallalkozo esedékes tartozdasaként szamon tartani.

Amennyiben a Vallalkozé az igy esedékessé vdlt biztositdsi dij megtéritésével nyolc napot
meghaladdan késedelembe esne a Megrendel§ jogosult egyoldal( nyilatkozattal, a Szerzfdéses
Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hatdriddvel a Szerzddést felmondani.

9. KARFELELOSSEG

9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kar

A Villalkozé kételes - kivéve, ha a Szerz6dés masként rendelkezik - a MegrendelSt valamennyi, alabb
felsorolt kdr, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a) barmely személy halala vagy sérilése, vagy
b) barmely vagyoni és nem vagyoni kar esetén,

amely a Beruhdzas megvaldsitasa, kivitelezése, a hibak kijavitasa, illetve a Vallalkozé munkavégzése
kapcsan meril fel, tovabba az azokkal barmilyen médon Gsszefliggd barmely per vagy egyéb eljaras,
teher, igény, kdr vagy koltség felmeriilése vagy annak kdzvetlen veszélye esetén, kivéve a 9.2
pontban foglalt esetelket.

9.2 Kivételek
A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a kiévetkezdk:
a) a Beruhdzas, vagy annak barmely részének jogosulatlan birtokldsa, amennyiben az a
MegrendelSnek felrohato,

b) a Megrendel§ azon jogosultsaga, hogy maga kivitelezze a Beruhazast, vagy annak
barmely részét barmely terilleten,
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c) az a kar, amely a Beruhdzas e Szerzddéssel dsszhangban torténd megvaldsitasanak,
kivitelezésanek, vagy az ezzel kapcsolatos hibak kijavitasdnak elkeriilhetetlen
kévetkezmenye, feltéve, hogy az senkinek sem felrdhatdan keletkezett,

d)  személyek halala vagy sériilése, tovabba az a vagyoni kar vagy veszteség, amelyeknek
oka a MegrendelSnek, alkalmazottainak, meghbizottjainak, a felréhaté magatartdsa.
Abban az esetben, ha a Véllalkozé, alkaimazottai, vagy megbizottai is kézrehatottak a
sériilés vagy kar bekdvetkezésében, lgy kdrmegosztast kell alkalmazni.

A Megrendeld nem felels a Villalkozd, vagy barmely alvallalkozdja alkalmazdsaban allé
munkavallalénak, vagy mas személynek fizetendd barmilyen kértéritésért vagy kompenzacidért,

10. ELLENERTEK

10.1. A Szerzédéses Ar

7o)

A Beruhazds kivitelezésére vonatkozd Szerzédéses Ar egydsszeg(l talanyar.

A véllalkozd kijelenti, hogy teljes kirlien megismerte és felllvizsgalta a Megrendeld altal kiadott
miszaki dokumentdciét és tajékoztatdsokat, az egydsszeg( dtalanydrat mindezek alapulvétel
hatarozta meg.

Az egyOsszegli atalanyar erre tekintettel magaban foglalja mindazon munkakat - ideértve az Osszes
elvégzett tobbletmunkat is - és azok kdltségeit, amelyek a Szerzddéshen rogzitetteknek megfeleléen
a VSZ-ben, a K&zbeszerzési Eljarashan a Megrendeld altal kiadott kiegészitd tdjékoztatasban, a
Beruhdzds Terveiben és azokhoz kapcsolédo hatdsagi engedélyekben és egyéb jévahagydsokban, a
Mdszaki ElSirdsokban, a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban, tovabba a Teételek tartalmaban
megfogalmazottak szerint a Beruhdzds megvaldsitasahoz, rendeltetésszerl hasznalatahoz és a
SzerzGdéshen megfogalmazott feltételek teljes kér(i teljesitéséhez szilkséges a mlszaki elGirdasok
szerinti legmagasabb minéségi szinten.

A Bedarazott Mennyiség-kimutatdsban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a szakmai gyakorlat
szerint egyértelm(ien az adott tétel tartalma szerinti munkahoz tartozo kiegészitd-, rész-, el-, vagy
utdfeladatot akkor is, ha az sem a Tetel tartalmanak leirasaban, sem a Szerzddés mas
dokumentumaiban nem kerlilt kifejezetten nevesitésre.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatasban szerepls, a tételhez tartozé drak vagy egységarak AFA
(altaldnos forgalmi add) nélkii kerlltek megallapitasra és tartalmaznak minden olyan kdltséget,
amely az adott tétel szerinti munka kifogdstalan mi(iszaki megvaldsitdsdhoz sziikségesek, ahogy a
Tételek tartalmaban az elGirasra keriilt.

10.2, A Tartalékkeret
A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumentacidéban foglalt mszaki tartalmon feliil, az abban foglah

épitési beruhdazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz szlikséges munkak
ellenértékére hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.
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A Tartalékkeret felhasznaldsardl a Mérngk irasbeli és indokolt javaslata alapjan a Megrendel§ irdshan
dént. A Véllalkozd a Mérnéknél kezdeményezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznaidsat.

A Tartalékkeret nem haszndlhaté fel olyan kivitelezési munkédkra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentdcié miiszaki tartalma magidba foglal és azt erre tekintettel az atalénydras Szerz8dés
alapjdn, a Szerz8déses Ar keretében koteles teljesiteni a vallalkozé (Tébbletmunka). A Tébbletmunka
nem finanszirozhaté a tartalékkeret terhére. A Szerz8dés teljesitéséhez nem szlikséges munkakra (pl.
megvdltozott beszerzési igény miatti modositott mliszaki tartalmi igények,) nem hasznélhato a
Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvdlaszthatd az alapszerz8dést8l, csak kiildndsen
indokolt, feltétlendl szitkséges esethen engedélyezhet§ az igénybevétel. A Pdtmunka —a 18. pontban
irt feltételek megléte esetén — megalapozhatja a Tartalékkeret felhasznélasat.

A Mérndk irdsbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb [pl.
jogszabélyvéltozas, hatdsdgi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint
megalapozzak Tartalékkeret felhasznaldsi feltételeit és egyben igazoljak a munkadk elvégzésének
sziikségességét.

A Mérnok irdsbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtamasztani, hogy Vallalkozd a kivitelezési
munkat - annak mszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthato és indokolt ellenszolgaltatas mellett
teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatarozasdra — a munka tartalmanak fliggvényében
- megfelel§en iranyaddak a 18.3 pontban foglaitak.

A Megrendel§ a Tartalékkeret felhaszndldsrdl irdsban dént, meiyben ismerteti a felhasznalasi
feltételek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhaszndalasra vonatkozé Megrendeldi déntést az
ajanlattevdk szamara — kérésiik esetén — teljes egészében megismerhetdvé kell tenni,

10.3. Arkiigazitas

10.3.1 A Viallalkozé az dltala megadott atalanyarat, egységdrakat és drakat a Szerz8dés teljesitése
sordn nem modosithatja sem az arakban, sem egyéb okbdl bekdvetkezd valtozasok miatt.

A tételes elszamolds ald esd Tételeknél (amennyiben a SzerzGdés értelmében van ilyen) a
ténylegesen elvégzett és a Mérndk &ltal igazolt mennyiségek kerlinek a feltlintetett egysegarakon,
arakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keriil kifizetésre.

10.3.2 Ha a Mérndk altal elrendelt Valtoztatds kdvetkeztében megtakaritas jelentkezik a Bedrazott
Mennyiség-kimutatdsokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritds &sszege teljes mértékben a
Megrendel6t illeti meg, kivéve, ha azt a Vallalkozo kezdeményezi, mert ilyen esetben az elért
megtakaritds felosztasardl a Felek kilon megallapodast kdthetnek figyelembe véve a Tamogatasi
Szerzddésvonatkozd rendelkezéseit.

10.4. Vamok és addk
A vamokat és minden, a Véllalkozd, vagy személyzete altal a Szerz8déssel kapcsolatban folytatott

tevékenységéért fizetendd egyenes- és jovedelmi adot és mas kodzterhet a Vallalkozd viseli a
vonatkozo jogszabalyocknak megfelel§en.
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10.5. Szellemi tulajdonhoz f(iz6d& jogok

A Vallalkozé legkésSbb a Beruhdzds dtadds-dtvételélg koteles kildn nyilatkozatban atruhazni a
Megrendelére mindazon szellemi termékhez fliz6d8 vagyoni jogot {tulajdon és hasznositds jogdt) a
Beruhdzasra vonatkozdan teriileti, idGbeli vagy a hasznositds médjéra vonatkozo, barmely korlatozas
nélkll, amely a Beruhdzas megval6sitasa sordn jon létre a Vallalkozd, vagy Alvallalkozdinak
érdekkdrében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol masként nincs rdgzitve, a Vallalkozé kételes megfizetni minden kik&tdi illetéket és mas
jogdijat, bérletet és mas kiaddst vagy kdrtalanitast, kdrtéritést, ha van ilyen, amelyek a Beruhdzéshoz
sziikséges k&, homok, kavics, vagy mds anyagok, eszk6z0k berendezések beszerzése, bérbevétele
miatt felmerilnek ideérve az épitési tormelék és veszélyes hulladék lerakéhelyi dijat is, amelyek
Bsszegét a Szerzddéses Ar tartalmazza.

11. UTEMTERVEK
11.1 A munka és a Szerz6dés dsszhangja

A Véllalkozd koteles a Beruhdzds kivitelezését és megvaldsitasat, valamint barmely hiba kijavitdsat
szigorlan a SzerzGdéssel Osszhangban végezni. A Vallalkozd kdteles szigordan alkalmazkodni és
ragaszkodni a Mérndk utasitasaihoz minden olyan tigyben, akdr emliti a Szerz6dés, akar nem, amely a
Beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozd csak a Megrendel6tdl, a Mérndktdl vagy a 2.
pont rendelkezései alapjan a Mérndk Képvisel§jétd| fogadhat el utasitdsokat.

11.2 Bazisiitemterv

A Vallalkozd kételes a Mdszaki Eldiras 3. pontjaban foglaltak szerint a Munkakezdést legaldbb 15
nappal megel&z6en a Beruhdazas kivitelezésére vonatkozd napi bontdsu - annak megvaldsithatdsagat
igazold - részletes Utemtervet késziteni (,Bazisitemterv”) a Megrendeld éltal el§irt formdban
dokumentalva a Megrendeifhdz és a Mérndkhoz jovahagyasra benyljtani. A Bazisiitemtervnek a
technologianak megfeleld részletezettséggel tartalmaznia kell a Bedrazott Mennyiség-kimutatas
szerinti Tételek alapjan az elvégzend8 munka mennyiségének és a felhasznalando erdforrasnak, és az
azok kivitelezéséhez sziikséges kozlekedési, logisztikai és hatdsdgi intézkedéseknek az adatait és
alkalmasnak kell lennie a szazalékos készliltség hemutatasara.

A Villalkozé a Bazislitemtervet a Megrendeld altal a Kézbeszerzési eljards soran a rendelkezésre allo
munkateriiletré| dtadott adatokat, az ideiglenes dllapotok terveit, valamint az organizécios terveket
figyelembe véve és azokkal 8sszhangban kdteles elkésziteni. Az atadott organizacics tervben szereplé
véagéanyzarakat a Megrendel§ megkéri és biztositja azokat a Vallalkozd szamara.

A Véllalkozd koteles, amennyiben a Mérndk eldirja, informacidként irashan megadni azon

intézkedések és eljarasok altalanos leirdsat, amelyeket a Villalkozé javasol alkalmazni a Beruhazas
kivitelezésénél.

41;&




11.3 Kivitelezési és organizacids litemterv

A Vallalkozo koteles kivitelezési és organizaciés Utemtervet késziteni a Bdzislitemtervvel
dsszhanghan, és azokat a Munkakezdést legaldbb 15 nappal megel8zéen kiteles a Megrendel8héz és
a Mérndkhdz egy idSben jovahagyasra benyijtani digitalis formaban is.

11.4 Felulvizsgdlt Utemterv

A Villalkozé a Bazislitemtervet koteles a Mérndkkel egylttmikddve havonta aktualizaini és az
aktualizdlt tervet - elektronikus Uton és nyomtatott formaban is - benydjtani jovahagydsra a Mérndk
és egyidejlileg a Megrendeld részére minden hénap 20. napjéig — az adott hénapban esetlegesen
kiadott - teljesités-igazoldssal egylitt. A benyljtott Utemtervet a Mérntk indokolt észrevételeinek
megfelel§en javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mérnék indokolt médon Ugy itéli meg, hogy a Beruhdzas tényleges
megvalOsuldsi Uteme nem egyezik azokkal a tovdbbi Utemtervekkel, amelyeket a 11.2 pont szerint
jovahagytak, akkor a Véllalkozd koteles a Mérndk kérésére 15 napon belll elkésziteni és jovdahagydsra
atadni egy Fellilvizsgalt Utemtervet, amely azon mddositasokat tartalmazza, melyek sziikségesek a
Beruhazasnak a Befejezési Hatdridén bellli elkészitése érdekében.

Az gy elkészitett kivitelezési litemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazési Utemezés jovahagydsa a
szamlazas feltétele.

A Felllvizsgalt Utemtervre a tovdbbiakban a M(szaki E|Girdsokban foglaltak is alkaimazandok.

11.5 A Villalkozé nem mentesiil a kételezettségek és a felelGsség aldl

Az Gtemtervek benyljtasa és a Megrendeld részérél torténd elfogaddsa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzédéshen foglalt barmely kdtelezettsége vagy felelGssége aldl.

Mérndk a Vallalkozé altal a 11.2 és 11.4 pont szerint benyujtott Utemterveket kbteles 15 napeon belll
felllvizsgalni és arra vonatkozd szakmai dlldspontjat irasban a Megrendeldvel kozdlni a Megrendeld
pedig, a Mérndki allaspont kézhezvételérdl szamitott 5 munkanapon bellll a jovdahagyds targydban
ddntését meghozni.

11.6 Otemtervek egyeztetése

Valamennyi kivitelezési Utemtervnek a Vdéllalkozd és a kapcsolodd Beruhazdsok Vallalkozoi kdzotti
technoldgiai és organizacids egyeztetésen kell alapulnia a Mérndk folyamatos feliigyelete mellett. Az
egyeztetéseket az (temtervek benyujtasakor hitelt érdemliden igazolnia kell a Vallalkozénak. Ez a
jévahagyas egyik lényeges feltétele.

A Villalkozé koteles a Megrendeld mds vdllalkozdival egylttmGkédni, a munkdkat érintd

koordinécids értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott dontések rd nézve kitelezetiségeket tartalmazo részeinek eleget tenni. Amennyiben a
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csatlakozd vonalszakasz kivitelezdi altal benyljtott Gtemtervek nem megvaldsithatdak, kozottik
ellentmondds van, akikor a Mérndk dont a szlikséges médositasokrol.

11.7 A Koordinacids Intézkedési Terv [KIT), a Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv (MMT) és a
Technoldgiai Utasitasok (TU) benyujtasa, elfogadésa és médositasa

A Vallalkozd a vonatkozo Munkateriilet ataddsat megel8zden 15 nappal kiteles jovahagyatds céljabal
benyljtani a Mérndk és a Megrendeld szdmdra az Engedélyeknek megfeleld, vagy az esetlegesen azt
maddositd utasitds szerint elkészitendd KIT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmat a Mdszaki ElSirasok 3.1.1. pontja hatdrozza meg. A TU tartalmat a
Véllalkozd az dltala alkalmazott technoldgidknak megfeleléen, a MdUszaki Eldirasokban el&irt
részletességgel kételes elkésziteni.

A TU jovahagyasanak és a munkafolyamatok megkezdésének feltétele, hogy a Vallalkozd az aldbbi
berendezéseknek, eszkdzoknek a munkavégzéshez torténd rendelkezésre allasat (killéndsen: sajat
tulajdon, bérlet, lizing, stb.) a TU-ban szerepeltesse és igazolja (a vonatkozd dokumentum, pl. bérleti
szerz8dés, szandéknyilatkozat, addsvételi szerzddés, stb. masolatanak csatoldsival}, a benyljtott
ajanlathan szerepld nyilatkozattal dsszhangban.

1 db felsGvezeték szereld tornyos gépjarm(, 1 db, minimum 30 tonna névleges teherbirdsu autddaru,
1 db, minimum 70 kW névleges teljesitményl kotrégép, fuvott kerekes és vasuti sinen futé alvazzal, 1
db, minimum 15 tonna teherbirasy, legfeljebb 10 éves billenéplatds tehergépjdrmd, 1 db, minimum 38
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A KIT-et és az MMT-t a Megrendelével és az Uzémeltetével tdrténd egyeztetés alapjan az
Ajanlatkerasi Dokumentacidban foglaltak szerint a Vallalkozdnak kell elkésziteni. Amennyiben az
egyeztetett KIT-t6l vagy az MMT-t8l a Vallalkozénak felrohatd okhdl el kell térni, az nem jelent
szerzGdésmodositast, es az ilyen modositas nem teremt jogatapot az adott esetben a teljesitésre
relevans hatérids és a Szerzédéses Ar mddositésara. Ett6l eltérd alapon térténé maédositas esetén a
18. pont szerinti eljdrds alkalmazanda.

12,  SzALLITO UTAK
12.1 A szallitd utvonalak védelme

A Vdllalkozdnak minden ésszer(i eszkizt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megel6zze a
Munkateriiletre vezetd udtvonalakkal Osszekdttetéshen levd, vagy azokon levd utak vagy hidak
karosodasat vagy sériilését, és kiilonbdsen Ugy kell utvonalakat, jarmiiveket valasztania és hasznalnia,
valamint terhelést korlatoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kiilonleges forgalom, amely
elkerilhetetlend| adodik az anyagok, szdllitasabél indokolt mértékben korldtozott legyen, és
semmilyen szilkségtelen kdrt vagy sérllést ne okozzon az igénybevett utakon, hidakon és
kérnyezetiikben 1évd ingatlanokon, beleértve a szallité dtvonalak éltal érintett ingatlanok por-, zaj- és
rezgésertékelését is.

12.2 A szillité utak védelmével kapcsolatos dltaldnos kételezettségek
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Vallalkozd koteles felelésséget véllalni és sajat koitsége terhére megfizetni a Munkateriletre vezetd
Utvonalakkal &sszek&ttetésben levd vagy azokon levd barmely mitargy megerésitési, vagy barmely
utmédositasi vagy javitasi koitséget, hogy lehetévé tegye a Vallalkozdi berendezés vagy anyagok
mozgatdsat, tovabba a Villalkozd koteles arra, hogy mentesitse és kartalanftsa a Megrendeldt
minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegli mozgatds miatt barmely Uton vagy hidon,
vagy a kornyezetiikben lév4 ingatlanckban bekdvetkezett karosoddsbdl fakad, beleértve a

kézvetlenill a Megrendelvel szemben benydjtott igényeket is.

A Vallalkozd kdteles sajat feleldsségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely az ilyen
kar miatt merl fel.

A Villalkozo koteles a kivitelezés sordn igénybe venni kivant szallité atvonalak és azok mitargyai
(tovabbiakban egylitt Szallitd Utak) allapotat a Beruhdzds megvalésitdsa soran megdrizni és esetleges
dllapotromlds esetén az eredeti funkcidt legkésébb az adott Gtvonalon térténd széllitds befejezését
kévetden helyredllitani a M(szaki ElGirdsok rendelkezései szerint. A helyredllitds sordn a Véllalkozd
koteles barmely szlikséges tervet elkésziteni, az esetleg sziikséges engedélyeket beszerezni. A
Villalkozé viseli az allapotfelmérések, és barmely sziikséges iddszaki vizsgalat koltségét, amelyeket
ajaniata az dltaldnos tételek kozott, a Szallitd Utak fenntartdsdra és helyredllitdsdra meghatdrozott
koltségeknél tartalmaz.
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A Mérnsk a Vallalkozo tevékenységét a Miiszaki El§irdsok szerint ellendrzi. A Mérndk a Széllits Ut

kezeljét a jelen Szerz6désben foglaltakrél tdjékorztatja, és minden esetben kildn értesiti,
amennyiben a kezeld jelenléte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési Igazolds kiadasanak feltétele a Szallitd Utakkal kapcsolatos valamennyi vallalkozoi
kitelezettség hianytalan teljesitése.

Véllalkozénak a Széllitd Utak fenntartasa és helyredllitisa soran nem csak a Szerz8dés rendelkezéseit,
hanem az adott Szallitd Utra vonatkozd valamennyi kdtelezd miiszaki el8irds rendelkezéseit is be kell
tartania.

12.3 Az organizacids terv beny(jtasa, elfogadasa, médositasa

A Szerzddési Feltételek 11.3. pontja szerint a Vallalkozé a Munkakezdést megeléz8en 15 nappal
kételes jovahagyasra benyljtani a Mérndknek az organizacids tervet. Az organizacios terv
elfogadasanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel dsszhangban a Vdllalkozd a Széllité Utak
kezel8inek hozzajdruldsait beszerezze, a Szallitd Utak kezdeti allapotat felmérje és dokumentélja, és
azokat a Mérndknek benyljtott organizdciés tervhez csatolja. Az organizaciés terv elfogadasa a
munkakezdési engedély kiadasanak feltétele.

A Mérndk altal jovahagyott organizacios tervben nem szerepld Szallité Utak mindaddig nem vehetdk
igénybe sem a Vallalkozo, sem az érdekében széllitdst végzd, vele szerz8désben dllé barmely
alvallalkozdja dltal a Beruhdazas megvaldsitasa érdekében nagytémegl anyagszéllitasra, amig az
organizacios terv madositasra nem kerll. A modositds soran - a modosulo rész tekintetében -
ugyanugy kell eljarni, ahogy az organizdcids terv elfogadésa soran.
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Az organizdciés terv modositdsa nem jelenti a Szerzédés moddositasdt, és az ilyen mddositas nem
jelent jogalapot a Szerz8déses Ar vagy a Befejezési Hataridé vagy a kétbérkételes részhatéridék
mddositaséra.

Nagy tomeg(t anyagszallitas elsGsorban (de nem kizdrdlagosan) a sin, a beton és az aszfalt, homokos
kavics, zuzottkd, kabelek, sth. szallitasa

A vallalkozd koteles a kbzutak Uzemeltet8inek rendelkezései és a vonatkozd jogszabalyok alapjan a
folyamatos forgalombiztonségot fenntartani, évszaktdl figgetlenill, az igénybevett szallitasi utakon.

12.4 A kezel6i hozzajarulas

A Villalkozd kételes a Szallitd Ut kezel§jétsl a jévahagyd nyilatkozatdban kifejezett nyilatkozatot
kérni arra vonatkozdan, hogy

a) a kiinduld allapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiindulé dllapotot elfogadia,

b)  az adott Utvonalon széllitAsra kerll6 anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a
szallitdeszkdzak tipusat, méretét megismerte,

c) a szdllitdshoz hozzdjarul, illetve

d)  aszallitds befejezésekor a helyredllitott szallitd at dtvételében kdzremiikddik.
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A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabbd a szallitasra vonatkozé kezeldi elSirdsokat,
igy
a) a suly-, vagy egyéb forgalmi korldtozdsokat, a szillitds soran figyelembe veendd
feltételeket,
b)  aszallitds megkezdése el6tt szikséges beavatkozasokat,
c) a szallitds sorén sz{ikséges beavatkozdsokat.

12.5 Alvillalkozok a szallitdsban

A Vallalkozd kilon nyilvantartdst koteles vezetni a nagy témeg( vagy jelentds mennyiségl anyagok
szallitdsdban részt vevd alvaltalkozdkrédl, amelyben a szallitott mennyiségtdl figgetleni! valamennyi
alvallalkozot koteles nyilvantartani, és a Mérndk kérésére koteles haladéktalanul dtadni

a) a részére szailitast végzd alvdllalkozdk nevét, cimét,

b) az alvdllalkozok altal szédllitott anyagokat,

c) a szallitasok id&tartomanyat

d) az alvallalkozd 3ltal hasznalt szallitd utat,

€) a szallitéjarmivek tipusat, méretét, forgalmi rendszamat.

A Vallalkozé Ggy felel az alvallalkozé éltal a szallitdutban okozott barmely kérért, mintha a szallitast
maga végezte volna.

12.6 Az eredeti funkcié helyredllitasdhoz sziikséges munkak felmérése,
kéltségeinek elszamolasa
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A Vallalkozd a Kdzbeszerzési eljdrashan benydjtott Ajanlatdnak részeként, a Bearazott Mennyiség-
kimutatasban az altaldnos koltségek kozott megadta a szdllitd utak helyredllitdsaval kapcsolatos
koltségeket. A Vallalkozo az ajanlataban megadott kéltségen fellil egyéb kdltség elszamolasdra nem
jogosult.

Koltség elszamolasa csak a szdllitdsok befejezését kivetlen elvégzett funkcié-helyreadllitds jogcimén
lehetséges. Az eldzetes beavatkozds, illetve a szdllitds sordn sziikséges fenntartasi munkdlk alapjan
kéltség nem szamolhats el.

Az Ajanlatban a szdllité Gtvonalak helyredllitdisa soron szerepeltetett GsszkOltségen tul a Szallité
Utakkal kapecsolathan tovabbi kéltség akkor sem szamolhato ei, ha a Vallalkozé réforditésai igazoltan
ezt az Bsszeget meghaladjdk. Tovébhi kéltség akkor sem szamolhatd el, ha az organizacids terv
modositasaval Megrendels hozzajarul tovabbi Szallitd Utak igénybevételéhez.

Az dsszes Szallitd Ut helyredllitdsat kdvetSen a teljesités igazoldsa a kdzut kezel8jének nyilatkozata
{kezeli nyilatkozatok) alapjan lehetséges, amelyben a kezeld nyilatkozik, hogy tovabbi igényt a
Vallalkozdval szemben nem tdmaszt. A Mérndk a teljesitést az arra vonatkozd szerzddéses szabdlyok
szerint igazolja.

12.7 FelelGsség az lthelyreallitasért

Véllalkozd kdteles az ut kezel8jével - legkésbb a helyredllitast kdvetfen, a kezel6nek t&rténd
dtadassal egyidejiileg - megallapodast kotni a helyredllitassal Osszefiggésben a Vallalkozd altal a
Szllité Ut kezelGjével szemben vdllalt felel@sség tekintetében. Ezen megéllapodas bemutatédsa a
teljesités Mérndk altali igazolasanak feltétele.

12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok

A kiinduld burkolatéllapot régzitésére, az elGzetes beavatkozdsok megtervezésére, a szallitas soran
biztositandd dllapotra, és a szillitds hefejezése utani vallalkozoi kitelezetiségekre vonatkozd
részletes technikai jelleg(i el6irdsokat a Miiszaki ElGirdsok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mémdk a munkakezdési engedélyt a Bazistitemtervnek megfelel§ sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Vallalkozd koteles ennek megfeleléen az elsé Epitési Szakaszra a
munkakezdési engedélyt megkérni a Mérndktdl legkésébb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont szerinti
szolgaltatdsat kovetd 30 napon belil, és a Szerz8dés szerinti kitelezettségeinek teljesitesét
haladéktalanul megkezdeni oly médon, hogy a valés munkavégzés a Szerz6dés hatalybalépését
kovetd legkésGbb 45 napon belil - a Mérndk &éltal kibocsdtott munkakezdési engedélynek
megfelel8en - megkezdddjon. Ennek érdekében a Mérndk a munkakezdési engedélyt - amennyiben
annak feltételei fennallnak - a Vallalkozd kérelmére a legrévidebb idén belil, de legfeljebb 15 napon

beliil kiadja.
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A soron kovetkez§ Epitési Szakaszra vonatkozd munkakezdési engedélyt a Véllalkozd a
Bazisiitemtervhen jeldlt kezdési idépontot megeléz6en legaldbb 30 nappal kiteles megkérni. A
Mérntk a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllinak - a Vallalkozd kérelmére

a legrévidebb iddn helill, de legfeljebb 15 napon belill kiadja.

A Mérntk indokolt esetben korlatozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes kdr(i munkakezdési
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engedély késdhhi kiadasat megelfzéen.

Az els6 munkakezdési engedély kiadasdnak feltétele a 14.10 pont (b) pontja szerint a teljes
Beruhdzdsra vonatkozd Bazislitemterv, az elsd harom hénapban kezd8dé munkak megkezdéshez
szilkséges Mindséghiztositasi és Mintavétell Tervek, valamint Technoldgiai Utasitdsok és a
Koordinacids Intézkedési Terv el§zetes ataddsa és jovdhagydsa. Amennyiben a Vallalkozd ezen
kitelezettségének nem, nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget, Ugy ez megalapozza a
késedelem jogkdvetkezményeinek a Véllalkozéval szembeni érvényesitését. A munkakezdési
engedélykérelem és annak eléfeltételeit képezé dokumentacick benydjtdsanak 8 napot meghaladd
késedelme esetén a Megrendeld egyoldallu nyilatkozattal jogosult azonnali hatdllyal, minden
kartéritési kdtelezettség nélkiil elallni a Szerz&déstél.

13.2 Munkateriilet hasznalatba adasa
A SzerzGdés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel Gsszhangban biztositani kell:

a) a Munkaterlilet azon részeit, amelynek a Vallalkozo hasznalataban kell lennie idérél-idére, és
mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaféréset bhiztositjdk a
Vallalkozo szamara.

b) az olyan méretli Munkaterilletet - Gsszhangban a Szerzddéssel -, ami szilkséges annak
érdekében, hogy a Vallalkozé megkezdhesse és folytathassa a Beruhdzas kivitelezését,
dsszhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bazislitemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdési engedéllyel.

Az dtadott rendelkezésre allé és igénybe veendd terliletek listaja és adatai (helyrajzi szam) alapjan a
Véllalkozé a sajét kdliségén beszerzi a fdldhivatali geodéziai kitlizési adatokat ezeknek az
igénybeveendd és a mar meglévd terlileteknek a hatarvonalairdl és sajat kdltségén kit(izi azokat. A
Vallalkozé éltal igy kit{izdtt terlilet igénybevételi hatdrvonalakat a Vdllalkozd ingatlanonként a
Mérndkkel leellenérizteti és elfogadtatja

A Megrendel§ csak a munkavégzéshez sziikséges hozzéférést biztosit a munkateriilethez. A
munkateriilethez vald hozzaférés csak szahalyozott médon lehet hatdssal a kbzlekedésre.

13.3 A Munkaterllet hasznalatba adasanak elmulasztasa
Amennyiben a Vdllalkozé késedelmet szenved és/vagy a Mérnok altal igazolhatd kéltsége meril fel a
Megrendel miatt, mert a Megrendel§ elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel dsszhangban a

Munkaterilet haszndlatba addsat, akkor a Mérndk koteles a Vdllalkozd és a Megrendeld
részvételével a targyban kdzds egyeztetést tartani.
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Az egyeztetést kdvetden, amennyiben a Vallalkozd és a MegrendelS kdzott nem jétt |étre
megailapodas, a Mérndk kbteles irdsban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kivetd
8 napon bell

a) a hatdridg-hosszabbitds mértékére vonatkozéan, amennyiben ez a Vallalkozot a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megftélése szerint megilleti, és

b)  azon igazolt kdltségek Osszegére vonatkozdan, amely a Vallallkozdnal keletkezett az ilyen
kériilmények fefmeriilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozé a Mérndk szakmai
megitélése szerint jogosult.

A Megrendel6 a Mérndk javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon belil kételes meghozni
dantését és errdl a Mérndkit és a Vallalkozdt irasban értesiteni. '

A fentiekben meghatdrozott eljdrds lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a munka
megkezdésének és végzésének kitelezettsége aldl, ha annak lehetdsége biztositott.

Vallalkozé nem hivatkozhat a Megrendelé jelen pont szerinti mulasztédsara, ha a 4.5 és az 5. pontja
szerinti barmely engedély és/vagy hozzajarulas nem 4ll rendelkezésre. A Vallalkozd nem hivatkozhat
a Megrendel6 jelen pont szerinti mulasztdsdra, amennyiben - fliggetleniil a Bazislitemtervben és a
munkateriilet dtaddsaként megadott adatoktdl - az érintett munkateriileten megépitendé Epitmény
megvaldsitdsdhoz technolégiailag sziikséges legrovidebb id6 a munkateriilet &atadasatél a
Bazislitemtervben az Epitmény befejezésére meghatérozott hatarnapig elegendé.

14. MUNKAVEGZES
14.1 Munkateriileti szemle

A Megrendel§ elérhetévé tette a Vdllalkozd szdmdra az olyan talajmechanikai, geotechnikai adatokat
és felszin alatti viszonyokra vonatkozd adatokat, amelyeket a Megrendel6 altal vagy annak
meghizasdbdl a Beruhazassal kapcsolatos vizsgalatok alapjan tisztaztak, de a Vallalkozd felelds azok
sajat értelmezésééri.

A Villatkozd Ajanlatanak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgalta a
Munkateriiletet és kdrnyékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre allo informacidkat és az
Ajanlat benyUjtasa el6tt meggy&z&dott az aldbbiakrdl:

(a) aterep jellegérdl és adottsagairdl,

(b)y az éghajlati és hidrolégiai viszonyokrél,

(c) a munka jellegérél és méretérdl, valamint a Beruhdazas kivitelezéséhez, megvaldsitasahoz és a
hibak kijavitasdhoz szilkséges anyagokrol, és

(d) a Munkateriilet megkdzelitésének maodjairdl és az elhelyezkedésrél, melyet igénybe vesz,

() a csatlakozd szakaszokon (Kapcsolédd Beruhazasok) a Megrendeld érdekkdrében mas
vallalkozok egy id8ben hasonlo jellegli munkat végeznek és a csatlakozo szakaszokon egylitt
kell azokkal m(ikédni, tovabba altalaban dgy kell tekinteni, hogy a fent emlitettek szerint
minden szlikséges informaciot megkapott azokra a kockazatokra nézve, amelyek
befolyasolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,
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() minden, a Beruhdzds megvaldsitdsat akaddlyozd, vagy befolydsold olyan kdrGlményrél,
amelynek felismerése és kiivetkezményeinek felmérése egy jelentds tapasztalattal rendelkezd
szakcégtd! dltaldban elvarhaté.

A munkateriileten taldlhatd régészeti lelGhelyek feltardasa soran keletkezd régészeti arkok
visszatOltése a terep adottsagainak mindsiil, amennyiben az ajanlatkérd a Kozbeszerzési eljérds soran
megadia az erre vonatkozé adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkateriileten a Kizheszerzési
eljaras soran szemmel is [athatéak voltak.

14.2 El6re nem lathato fizikai akadalyok vagy feltételek

Amennyiben a Villalkozé szamdra a Beruhdzas kivitelezése folyaman az olyan elfre nem lathaté
fizikai akaddlyok vagy feltételek meriiinek fel, amelyeket a Vdllalkozé az elvérhatd legnagyobb
szakmai gondossdggal sem lathatott eldre, Ugy a Véllalkozé haladéktalanul kdteles frasban értesiteni
errdl a Mérn&két, valamint a Megrendeldt is egy masolat elkiildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mérndk kiteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat és
feltételeket a Vallalkozd az elvarhatd szakmai gondossdggal sem |athatia elére - a Vallalkozd és a
Megrendeld részvételével a tdrgyban koOzés egyeztetést tartani. Az egyertetést kivetden,
amennyiben a Vallatkozd és a Megrendel kdzbtt nem jott |étre megallapodas, a Mérndk kételes
frasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kévetd 8 napon belll

(a) a hataridd hosszabbitas mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozot a 20.3 pont
alapjan a Mérndk szakmai megftélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt koltségek dsszegére vonatkozdan, amelyek a Vallalkozénal keletkeziek az ilyen
akadalyok és kériilmények felmeriilése folytdn és amelynek megtéritésére a Vallalkozd a
Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendel& a Mérnék javaslatanak kézhezvételét kovets 60 napon beldl, illetve ezen id8szakon tul
legfeliebb az adott esthen szilkséges hatosagi, lUzemeltetSi és egyéb engedélyek kézhezvételének
idGpontjat kévet6 munkanapig, kiteles meghozni déntését és errdl a Mérnokdt és a Vallalkozot
frashan értesfteni.

A fenti eljarés lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a munka elvdrhaté mértékben és médon
torténd folytatasanak kotelezettsége aldd.

14.3 Kitlizés
A Villalkozd koteles felelGsséget vallalni a kdvetkezdikért:

(a) aBeruhdzas helyes kit{zéseiért,

(b) a Beruhazds minden részének a vonatkozd szabvany, vagy a Md(szaki ElSirasok szerinti
pontossagaért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek vonatkozédsaban,

{c)  az Osszes szlkséges anyag, miszer, berendezés és munkaeré biztositasaért, valamint mindezek
megfelels allapotdért, alkalmassagaért és kalibralasaért.
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A Viéllalkozd kiteles a megkapott kitlizési alappontokat a munkakezdés soran geodéziai médszerrel
leellendrizni és az v, vaganykapcsolat f8pont (szilkség esetén részletpont) adatokat kitlizésikkel
leellendrizni, ill. a mdtargy fépont kitlizéseket végrehajtani, és vitds esetekben tervez8i egyeztetést
kezdeményezni, sajat koltségen intézkedni az esetleg eléforduld tervezési hibak megsziintetésének
céljabdl a Mérndk bevondsdval és jdvahagydsaval.

A Vallalkozd kételes a munkaterileten hatdrpontokat kit(izni, megdrizni, helyreallitasukrdl sajat
kdltségén a Mérndk elsd felszdlitasara intézkedni.

Amennyiben a Beruhdzas kivitelezése folyaman bdrmikor hiba észlelhet, a Beruhazds barmely
részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijeldlésében a Viéllalkozé kételes a Mérndk ilyen
irdny( felszolitasara, sajat kiltségén az ilyen hibat kijavitani.

A kit(izés vagy barmely vonal vagy szint Mérndk altal térténd ellenérzése nem mentesiti a Vallalkozot
azok helyességéért fennalié felel@ssége alél. A Vallalkozé kdteles megvédeni és fenntartani minden
magassagi pontot és jelzést, amelyet a Beruhazas kit(izésére hasznalnak.

14.4 Foldmérd

A Vallalkozénak a munkdk kivitelezése soran iddrél-iddre, a Technoldgiai Utasitdsok és a Mérnok
utasitdsai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfelel6 szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, vasuti mérésekben és kitlizésekben jartas és képesitett f6ldmérd jelenlétét a kitlizés és
egyeéb geodézial munkak elvégzese és ellenbrzése érdekében.

A Vallalkozd altal haszndlt miszereknek és mérfeszktzbknek gyartmany és tipus tekintetében
atkalmasnak kell lenniiik az elvégzendd feladatokra, kifogastalan m(szaki allapothan és megfelelden
belizemeltnek, tovabba hitelesitettnek, valamint érvényes idGszakos vizsgélati jeléléssel elldtottnak
kell lennilik, melyen beazonosithatd az id6szakos vizsgalatot végzd.

A felmérési és kitlizési hibakhol eredd minden kdvetkezményt a Vallalkozdnak kell viselnie, beleértve
az ilyen hibak ckozta kéltsegeket is.

14.5 Kitlizés ellendrzése

A Mérnék vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kitlizést az épitkezés
valamennyi szakaszaban. Az ilyen ellen8rzésekhez a Véallalkozdnak at kell adnia a Mérndk részére a
mérési jegyzdkdnyveket, naplékat (lasd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket és teljes kériien
Iehet&vé kell tennie az ellenérzd mérések végrehajtasat.

14.6 Alapszint

g7 e

Kifejezetten ellenkezd el8irdsok hidnyaban minden szintadat az EOMA alapszintre vonatkozik,
méterben kifejezve.

14.7 Régészetileletek

Minden, a Munkaterilleten felfedezett régészeti lelet, valamint geolégiai vagy régészeti érdekességd
més maradvény vagy dolog a Magyar Allam kizérélagos tulajdona. A Vallalkozdnak megfeleld
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intézkedéseket kell tennie annak megel&zésére, hogy dolgozdi vagy barmely mas személy
eltavolitson vagy megrongdljon barmely ilyen targyat vagy dolgot. Azok kizvetlen felfedezésekor és
eltdvolitasuk eldtt a Mérndkodt tdjékoztatni kell a felfedezésrdl, tovdbba végre kell hajtani a Mérndk
rendelkezéseit az eltavolitasra vonatkozoan.

Az utasitas végrehajtasa nem mentesiti a Véllalkozét a munka folyamatos végzésének kitelezettsége
alsl.

14.8 A kézlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarasa

Minden, a Beruhdzds kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibdk kijavitdsa miatt sziikséges
tevékenységet - a Szerzfdéses kovetelmények betartdsdval - Ogy kell végrehajtani, hogy
sziikségtelenl vagy alkalmatlanut ne zavarja

(a) akézdsség kirnyezetét, vagy
(b)  akdr a Megrendeld, alkar mds harmadilk személy tulajdondban levd ingatlanckon levd, vagy a
kiiz-, maganutak és gyalogutak megkézelitését, hasznalatat és birtokbavételét,

A Véllalkozo kiteles a Megrendeldt megdvni, mentesiteni és kartalanftani minden kivetelés, peres
eljaras, kar, kéltség, teher és kiadds vonatkozasdban, amely bdarmi médon, barmely a fenti a}-b) pont
szerinti Ogyb6l vagy azzal kapcsolatban merll fel. A Véllalkozd kételes a fenti a)-b) pontok szerinti
Uigyekre vonatkozé bejelentéseket, illetve karigényeket a kézhezveételtdl szamitott 30 napon belll
kivizsgalni és a szlikséges intézkedéseket megtenni.

14.9 Folyamatos és hiztonsagos kézlekedés fenntartdsa

A Villalkozé koteles biztositani a kbzlekedés folyamatossagat és biztonségét a nyilvanos kozlekedési
palyakon, melyeket haszndl {kizutak, kerékparutak, gyalogjardak, vasutak) és amelyeket az épitési
munkdk sordn kereszteznek. Minden erre vonatkozd tervet és engedélyt a Véllalkozonak kell
biztositania. Az ilyen akaddlyoztatds és forgalomterelés koltségét a Szerz8déses Ar tartalmazza. Az
épitési terillet kozeléhen IévS ingatlanokra vald bejarast minden épitési terllet mellett biztositani
kell.

14.10 Az anyagok és a munka mindsége
Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni kdvetelmény:

(a) a Szerz8désben el6irt mindség és a Mérndk utasitdsaival vald dsszhang. (A munkdkat a
Szerz8dés részét képezd Mlszaki ElSirdsok kdvetelményeinek és a mindenkor érvényes
és hatdlyos magyar szabvanyok és m(iszaki el6irdsok kielégitésével kell elvégezni. Ha a
kettd nem egyezik, akkor a szigoribb el&irds a mértékadd.)

(b) az épitési munka megkezdése elétt 15 nappal a MUszaki ElGirasok kdvetelményeivel
#sszhangban levd Mindséghiztositasi és Mintavételi Terv, valamint Technoldgiai Utasitas
ataddsa jovahagydsra a Mérnok részére. A jovahagyds a munkakezdési engedély egyik
feltétele.
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(¢) idérél-id6re olyan vizsgalatok elvégzése, amelyeket a Mérndk eldir a készités, gyartas

vagy elSkészités helyén, vagy a Munkateriileten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerzddés meghatédrozza, vagy az ilyen helyek barmelyikén.
A Villalkozd kételes biztositani olyan személyzetet, munkaerdt, elektromos energiat,
anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszamolkat, amelyek dltalaban sziikségesek az
anyagok vizsgdlatdhoz, méréséhez és kiértékeléséhez, tovdbhad anyagmintdkat Kkell
szolgdltatnia ellendrzés végett mieldtt a Beruhdzasba beépiti azokat, hogy a Mérndk
kivdlaszthassa és elfogadja.

(d) A Vallalkozénak az épités kivitelezéséhez korszer(i miszaki eszkdzoket és anyagokat,
szlkséges épitési-szerelési helyszini vizsgalatoknal a helyszini vizsgalatot lehetdvé tévd
mérfeszkozt, épités alatti mindségellendrzést és olyan felligyeletet kell biztositania, ami
nélkilozhetetlen a hatarid8k betartdsdhoz és a mindségi kovetelmények teljesitéséhez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgdlatokhoz csak a Mérndk altal elfogadott hitelesitet és
érvényes id@szakos vizsgdlati jelGléssel ellatott mérdeszkdzt és mérfberendezést
alkalmazhat a vallalkozd, melyen beazonosithaté az iddszakos vizsgalatot végzd és annak
érvényesitd jele.

(e) Villamos-vasuti felépitményi anyagot csak a gyarté engedéliyel rendelkezd mindsit§
vizsgdlé laborja (szervezete) 4ltal kidllftott, vagy az Uzemeltetd minéségi bizonylatanak
birtokdban és a Mérnik joviahagyasaval épithet be Vallalkozo.

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jdvahagyasa

Az épitéshez szlikséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozénak az Alaptervvel dsszhanghan tervezni
kell, és azokat hatdsdgilag, régészetileg engedélyezett kitermeld helyekrd] kell beszereznie (k§,
kavics, homok stb.}. '

A természetes anyagok forrdsait a létesitményhez vald felhasznaldsuk elétt a Vallalkozénak meg kell
vizsgdltatnia és az eredményeket &t kell adnia a Mérndknek.

A Mérnok dltal jévd nem hagyott forrdsbdl szdrmazd anyagot nem szabad felhaszndlni. Egy
anyagbeszerzési hely jévdhagydsa nem jelenti azt, hogy minden err6l az anyagbeszerzési helyrdl
szarmazo anyag jova lett hagyva.

Ezen tulmenden a Vallalkozd mielStt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy gépi
berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Mérndknek azok jegyzékét,
beszerzési helyét és mindsitését.

14.12 A munkalatok ellen8rzése

A Mérndk, és minden 3altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerli iddpontban
hozzaférhetévé kell tenni a Munkaterliletet és az Osszes miihelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjak, vagy elGkészitik a Beruhdzds szdmara, valamint a Vallalkozé koteles
minden eszkozt és minden segitséget biztositani a Mérnék ezen joganak gyakorlasahoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Véllalkozd kételes a Mérnsk rendelkezésére bocsatani minden olyan a

Mérnak altal eldirt részletesség(i geodéziai felmérést, helyszini alépitmény és foldmi vizsgalati
eredményt, helyszini anyagvizsgalati és szerkezetvizsgalati, valamint mérethelyesség vizsgalati
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eredményt, ill. a Mindséghiztositdsi és Mintavételi és Tervben eldirt és jévdhagyott vizsgalati
eredményt, amely barmely kézbensS éllapotban a tovébbépités lehetSségének és feltételeinek

megitéléséhez szilkséges (eltakardsra kerll6 munka atvétele). A Mérnok idérél-idére kérheti az
elkészilt részek geodéziai felmérési adatait, amit szamlazasi feltételnek kell tekinteni.

14.13 Szolgalmi utak és kiegészitd felszerelések

A Villalkozd kiteles viselni az dsszes koliséget és dijat azon kllénleges vagy ideiglenes szolgalmi
utakért, amelyekre szilksége van a Munkaterlilet megkozelitésével kapcsolatosan. A Vallalkozd
szintén biztositani kiteles a sajat kdltségén minden pétldlagos felszerelést a Munkateriileten kivil,
amely szamara szlikséges a Beruhdzas kivitelezése érdekében.

14.14 Munkateriilet viztelenitése

A Viélialkozénak gondoskodnia kell az egész Munkaterllet folyamatos és biztonsagos viztelenitéserdl

a felszin alatti és csapadékvizek ellen, a tervek miszaki megolddsait és az engedélyek elGirdsait
figyelembe véve Ugy, hogy sem a munkak sem a kdrnyezet ne szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrél

A Vallalkozénak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkaval Osszefliggd teriiletrdl vald
eltdvolitasardl az illetékes hatdsag rendelkezéseinek megfelelGen.

14.16 Munkahelyl tlizvédelem

A Véllalkozénak az épitési munkdk helyszinén meg kell tennie az orszadgos megeldz6 tlizvédelmi
eléirdsok, és a Mdszaki El&irdsok tlizvédelmi elGirdsai szerint a szilkséges intézkedéseket a tiiz
kitérésének megel6zésére, a tiiz elleni védelemre vonatkozdan a Szerz8dés egész érvényességi ideje

alatt, kielégitve az lizemeltetdk adott munkateriiletre vonatkozé el8irdsait.
14.17 Kérnyezetvédelem, szemét elszallitas, gyomirtas

A Vallalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabdlyoknak megfelel§en
védenie kell a kdrnyezetet a szennyezddéstdl. Ezért minden hulladékot tssze kell gylijtenie és a
Mérndk 4ltal elfogadott szemétlerako-helyre kell szallittatnia mind a szerves, mind a gyartasi,
veszélyes és kommunalis hulladékokat.

A Viallalkozo feladata a teljes Munkaterlleten a novényvédelemrsl és a novényvédelmi
tevékenységrdl sz616 mindenkor hatdlyos jogszabalyok szerint a gyomndvényekkel, kdrtevGkke! és
kérokozokkal kapcsolatos védekezési kotelezettséggel érintett névényekkel szembeni irtasi
{védekezési) feladatok elldtasa, kilonésen a parlagflivel szembeni védekezés kdrébe tartozo irtasi
feladatok. Vaéllalkozo feladata kiildndsen a parlagflivel szembeni védekezés korébe tartozd irtasi
feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaeliatas
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A Viéllalkozdnak magénak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia elldtadsardl. Ha a vizet a
meglévs vizvezetéki hdldzatrol kapja, be kell tartani a vizmlivek el6irasait, meg kell fizetnie a
vizvezetéki nyomdcsivek és vizvételezési pontok bérleti dijat, és viselnie kell minden egyéb kdltséget
is. Ugyanilyen eljarést kell folytatnia az elektromos energia szolgdliatas tekintetében is.

14.19 Uzemi préba és Prébalizem

A Vallalkozd kételes biztositani a Beruhazas, vagy annak barmely része iizemi prébéjat a Mlszaki
El6irasok 1.21 pontjédban foglaltak szerint, az Atadés-atvételi Igazolds kiaddsa el§tt.

A Beruhdzds vagy annak barmely részének prébalizemére - a M(szaki El§irasokban erre vonatkozo
szahdlyok szerint — a sikeres lizemi proba utan kerilhet sor.

A sikeres {izemi prébahoz és a probalizemi eljarashoz sziikséges vizsgalati és mérési jegyzékdnyveket,
valamint mérdeszkozoket a Vdllalkozénak kell rendelkezésre bocsatani. Az {zemi probarél
jegyz6konyv készll, amely rogzlti a 1&tesitmény megvizsgdlt jellemzdit, készlltségi dllapotat, amelyek
a tovabbi prébaiizem feltételeinek meghatéarozédsahoz sziikségesek.

14.20 Betanitds, felligyelet

A Vallalkozé kiteles betanitdst biztositani a kilonb&zd technolégiai berendezések és eszkdzik,

valamint az informatikai rendszerek {Uzemi hirk&zlés) Uzemeltetéséért és karbantartasdért felelds, a
Megrendeld altal kijeldlt személyzet szamara.

A Vallalkozd belizemelési, betanitdsi és felligyeleti kotelezettségeit az érvényes Mdszaki
ElGirasokban, illetve a Téetelek tartalmaban leirtak szerint kételes ellatni.

14.21 A Vvallalkozéi berendezések bérleti feltételei

Biztositékul a 22.1 a) pontban foglalt esetekre, a Vallalkozd csak akkor vihet bérelt berendezést a
Munkateriiletre, ha olyan megéllapodas jott létre annak bérletére vonatkozdéan, amely tartalmazza
azt a kikétést, hogy a bérbeado tulajdonas, a Megrendel6 irasbeli kérésére a 22.1 a) pontban foglalt
események bekdvetkezése esetében 7 napon belll bérbe adja a Megrendelének a berendezést
ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a Vallalkozd bérelte, azzal, hogy a Megrendeld jogosult atengedni
annak hasznalatat az dltala alkalmazott barmely mds véllalkozénak annak érdekében, hogy a
Beruhazast kivitelezze és megvaldsitsa és a hibakat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint.
Fentieket a Megrendeld kérésére a Vallalkozd a megdllapodds bemutatdsaval igazolni kdteles.

Abban az esetben, ha a Megrendeld kit megallapoddst egy berendezés bérletére a jelen pont
alapjan, az dsszes, a Megrendeld altal ezen megallapodas alapjan fizetendd dsszeget, és az ilyen
megdllapodas megkdtése miatt felmerllé Gsszes kiadast (beleértve az illeték- és jogl képviseleti
kiltségeket) a 22.3 pont értelmében Ugy kell tekinteni, mint a Beruhazas kivitelezésének és
megvaldsitasanak vagy a hibak kijavitasanak részét, és a Megrendel§ a felmeriilt kéltségeit jogosult a
Véllalkozéval szemben érvényesiteni.

14.22 Siirgds helyredllitdsi munka
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Ha bharmely baleset, vagy egyéb esemény miatt sziikségessé vald barmely munkéra, - akdr a
Beruhazas kivitelezése alatt, akér a Jotalldsi IdGszak folyamén - amely a Mérndk indokaolt véleménye
szerint slirg@sen szlikséges a Beruhdzas biztonsdga szempontjabdl, és amelyet a Véllalkozé képtelen,
vagy nem akar régtén elvégezni, a Megrendel§ jogosult mds véllalkozékat alkalmazni, ahogy a
Mérndk sziikségesnek latja. Ha a munkdt vagy javitast, amelyet a Megrendelé igy készittet el, és a
Mérndk indokolt véleménye szerint a Vallalkozonak lett volna kitelessége elkésziteni sajat kiltségén
a Szerzddés értelmében, akkor az ehhez kapcsolddd Gsszes koltséget kdteles a Megrendel§ szamara
a Mérndk visszaigényelni és errél a Mérnok kételes értesiteni a Vallalkozdt, valamint egy masolattal a
Megrendel&t. A Mérndk kdteles az ilyen siirgdsség felmeriilését kovetben az elfogadhatd legrovidebb
idén belil értesiteni a Vallalkozét,

14.23 Felftiggesztés

A Villalkozé koteles a Mérnék utasitasai szerint felfliggeszteni a Beruhazas vagy annak barmely része
tovdbbi kivitelezését annyi idére és oly médon, ahogy azt a Mérndk sziikségesnek tartja, és koteles az
ilyen felfliggesztés folyamdn megfelelSen védeni és biztositani a Beruhazdst vagy annak érintet{
részét oly mértékben, ahogy az a Mérndk véleménye szerint szlikséges.

Az ilyen felfliggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felfiiggesztésére a Vallalkozd szerzGdésszegése, vagy a Szerzédés értelmében a Vallalkozd
érdekkdrébe esd ok miatt keriilt sor.

14.24 Felfliggesztés kévetkezményei

Ha a 14.23 pont szerint] felfliggesztés esetén a Vallalkozé jogosult a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi
Idé meghosszabbitdsdt kezdeményezni.

Amennyiben a felfiiggesztés nem zarul le a Befejezési Hatdrid6t megelSz8en addig az idGpontig,
ameddig a felfliggesztéssel érintett Beruhazas vagy annak része a Befejezési Hatariddre meg
ésszer(ien megvaldsithatd, a Véllalkozd jogosult a felfliggesztéssel érintett munkék tekintetében a
Szerz&déstdl elézetes 15 napos bejelentési kotelezettséggel elallni és a mar teljesitett munkakkal
elszamolni. A Vallalkozé az elmaradt munkakkal kapesolatban csak a ténylegesen felmerilt és igazolt
koltségeit jogosult elszdmolni, azon tal semmilyen mas dijra, kdltségtéritésre nem jogosult.

Ha a 14.23 pont szerinti felfliggesztés miatt a Véllalkozonak tdbbletkdltségei meriinek fel, az erre
vonatkozd igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfelelGen jogosult hejelenteni. A
tobbletkdltség elismerhet§ oOsszegét a 20.7.2 alpontban meghatdrozott képlet alapjan kell
kiszamitani.

15,  MINGSEGBIZTOSITAS

15.1 Mintak kbltsége

Az 6sszes mintat az MMT-nek megfelelfen a Vdllalkozonak kell szolgdltatnia sajat kdltségén, ha
annak biztositasa a Szerz&dés rendelkezéseibél kévetkezik, vagy az irja eld.
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15.2 Vizsgalatok kdltsége

Barmely vizsgalat kéltségét a Vallalkozé viseli, ha ezt a vizsgalatot jogszabaly vagy a SzerzGdés irja elf,
vagy abbol kévetkezik. A Tervekben nem szereplé anyagokat csak vizsgalat és a Mérntk jovahagydsa
utén lehet felhasznalni.

15.3 EIS nem irt vizsgalatok kéltsége
Ha barmely, a Mérnok altal megkivant olyan vizsgdlat, amely:

a) a SzerzGdésbhen nincs eldirva vagy kikdtve, vagy nem kovetkezik abbdl, vagy

b) bér el van frva, de a Mérndk lgy rendeli el, hogy a vizsgdlatot bérmely mds, a
Munkateriilettdl, vagy az anyagok el8allitdsi, gydrtasi, vagy elkészitési helyétdl kiilonbdzd
helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgalatok koltségét ezzel ellentétes megallapodas
hidnyaban a Megrendeld viseli, de minden egyéb esetben a 15.4 pont rendelkezéseit kell
alkalmazni.

15.4 A Mérndk ddnt a pétidlagos vizsgalatokrél

Ahcl a 15.3 pont alapjdn ezen pont ker(l alkalmazédsra, a Mérnok koteles, a Vallalkozé és a
Megrendeld részvételével a vizsgdlat targydban kizos egyeztetést tartani. Az egyeztetést kdvetden,
amennyiben a Vallalkozd és a Megrendelé kdzott nem jdtt |étre megdllapodds a Mérndk kételes
irasban javaslatot tenni a Megrendel6 részére az egyeztetést kdvetd 8 napon beliil.

a) a hataridd hosszabbitds mértékére vonatkozoan, amennyiben ez a Villalkozdt a 20.3 pont
alapjan.a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt koitsegek Gsszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozénal keletkeztek az ilyen
kirilmények felmeriilése folytdn, és amelynek megtéritésére a Vallalkkozé a Mérndk
szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendeld a Mérndk javaslatanak kézhezvételét kdvetd 15 napon bellil koteles meghozni
dintését és errdl a Mérnokot és a Vallalkozdt irdshan értesiteni.

A fenti eljards lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkozdt a targybeli vizsgalat - a Mérnok altal
elrendeltek szerinti - elvégzése alol.

A Villalkozd felel6s az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznalaséért, valamint beépitéséért, flggetlenil, attél hogy azokat
gyartémiiben vasarolta, harmadik személy altal készittette, vagy sajat maga allitotta elé. A Vallalkozo
minden termék vagy anyag beépitése elftt koteles meggy&z&dni arrdl, hogy az alkalmas-e a Miszaki
Eléirdsokban lerbgzitett kdvetelmények kielégitésére, kiteles elvégezni a szlikséges vizsgdlatokat,
vagy elvégeztetni a vizsgalatokat a Mérnék altal elfogadott magyar intézettel.

15.5 Ellendrzés és vizsgalat

A Mérndknek joga van, az elkészités, gyartds vagy el6készités alatt az MMT-nek megfelelGen
ellendrizni és megvizsgdlni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendd targyakat, amelyeket a
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Szerz6dés alapjan szallitanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Vallalkozé m(helyeiben vagy
terliletein készitik, gyartjak vagy készitik el8, a Véllalkozé koteles a Mérndk részére kell§ idében
tdjékoztatni, és szamdra engedélyt szerezni, hogy az elvégezhesse az ilyen fellllvizsgdlatot és
vizsgalatot az érintett mlhelyekben és helyeken.

Az ilyen felillvizsgédlat vagy vizsgdlat nem mentesiti a Vdllalkozét semmilyen Szerzddés szerinti
kotelezettsége aldl.

15.6 Az ellendrzés és a vizsgalat idGpontjai

A Viallalkozé kdteles egyeztetni a Mérndkkel minden anyag, berendezés feliilvizsgalatanak és
vizsgalatanak id6pontjat és helyét a Szerz8dés el6irasai alapjan. Ha a Mérndk vagy annak
meghatalmazott képvisel6je nem jelenik meg az egyeztetett idépontban, a Véllalkozénak jogaban all
- hacsak a Mérndk masként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgalatokat, amelyeket gy kell
tekinteni, mintha a Mérnék jelenlétében végezték volna el. A Villalkozd kételes a Mérndknek
tovabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban.

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és id6ben - a Mérndk megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a felillvizsgalatra vagy vizsgdlatra, vagy a hivatkozott
vizsgalat vagy feliilvizsgdlat eredménye alapjan a Mérnok Ugy dont, hogy az anyagok, berendezések,
beszerelendd targyak hibdsak vagy mdas okbdl nem felelnek meg a Szerz8désnek, a Mérnbknek
jogaban 4ll az anyagokat vagy berendezéseket elutasitani a Véllalkozé egyidejd értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérndk részérdl térténd elutasitas okait. A Vallalkozé azonnal
kételes kijavitani a hibat, vagy gondoskodni arrdl, hogy az elfogaddsra nem kerilt anyagok,
berendezések, beszerelendd targyak megfeleljenek a Szerz6désnek. Amennyiben a Mérndk Ugy irja
el6, az elfogadasra nem kerllt anyagok, berendezések vizsgalatait ugyanolyan médon és feltételekkel
kell elvégezni vagy megismételni. Az dsszes olyan koltséget, amely a vizsgdlatok megismétlése miatt
meriil fel, a Vallalkozét terhelik és a Mérndk kételes a Vallalkozétél a Megrendeld javéra
visszaigényelni, tovédbbda koteles errdl értesiteni a Villalkozdt, valamint a Megrendel6t egy masolat
megkiildésével.

15.8 Fliggetlen feliilvizsgalat

A Mérnok jogosult meghizni az anyagok, berendezések, beszerelends anyagok felillvizsgalatara vagy
vizsgélatara fliggetlen szakértét. Az ilyen megbizést a 2.3 alponttal dsszhangban kell megkétni, es az
ilyen céllal megbizott fiiggetlen szakért6t a Mérnok Helyettesének kell tekinteni. A Mérndk jogosult
megvizsgalni a Vallalkozd laboratériumait és vizsgald helyeit abbdl a szempontbol, hogy azok
miszakilag megfeleléek és meghizhatoak lesznek-e, vagy harmadik személlyel feliil kell-e azokat
vizsgaltatni és a Vallalkozénak el kell végeznie a megkivant javitdsokat. A Vallalkozénak a merg és
vizsgald berendezéseit hivatalosan akkreditdlt intézménnyel koteles hitelesittetni azzal, hogy minden
ilyen koltséget a Véllalkozénak kell viselnie.

Az ilyen megbizatasrol szdld értesitést (legkevesebb 15 nappal elétte) a Mérndk koteles dtadni a
Villalkozénak.
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15.9 Vizsgalat a munka eltakarasa eldtt

A Beruhazas semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérndk irdsbeli engedélye nélkal
és a Villalkozd kételes teljes mértékben lehetvé tenni a Mérnok szamara, hogy a Beruhazas barmely
részét felillvizsgalja és megmérje, amely befedésre vagy eltakardsra keril, valamint, hogy
feliilvizsgalja az alapokat mielGtt a Beruhazas barmely része rakeriilne. A Villalkozd koteles 8 nappal
a tervezett eltakards eltt irdshan értesiteni a Mérntkot, amikor a Beruhdzas barmely ilyen része,
vagy az alapozdsok késziilnek vagy elkésziltek és vizsgalatra alkalmasak, a Mérndk pedig kbteles,
indokolatlan késlekedés nélk{il - hacsak azt nem tartja szlikségtelennek, amirdl azonban a Vallalkozdt
kijteles értesiteni - megjelenni a Beruhdzds ilyen részének vizsgdlata és mérése vagy az ilyen
alapozasok feliilvizsgalata céljabal.

15.10 Kibontas és feltarasok készitése

A Villalkoz6 kbteles a Beruhdzas barmely részét kibontani vagy feltdrasokat késziteni abban, ha azt a
Mérndk elGirja, és kbteles helyreallitani és kijavitani az ilyen részt. Ha barmely ilyen rész a 15.9 pont
eldirasaval Osszhangban keriilt befedésre vagy eltalkardsra és a Szerz8désnek megfelelGen lett
elkészitve, a Mérndk koteles a Viéllalkozd és Megrendel§ részvételdvel a Kkibontds-feltdrés
kbltségeinek targyaban koz0s egyeztetést tartani. Az egyeztetést kdvetden, amennyiben a Viéllalkozd
és a Megrendel8 kozdtt nem jott létre megdllapodas, a Mérnok koteles irdshan javaslatot tenni a
Megrendeld részére az egyerztetést kovetd & napon belll a szakmailag indokolt és Tgazolt vallalkozoi
koltségek targydban. A Megrendeld a Mérnok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon belll
kdteles meghozni dontését és errdl a Mérndkdt és a Vallalkozét irdshan értesiteni. A jelen pontban
rogzitett eljaras lefolytatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a kibontas és feltdrds - Mérndk altal
meghatarozottak szerinti - elvégzése aldl.

Az Osszes tGbbi esetben a Vallalkozo viseli a kéltségeket.
15.11 A nem megfelelé munka és anyagok eltavolitasa

A Mérndknek jogaban all elrendelni:

a) minden olyan anyag Munkateriiletrdl torténd eltdvolitdsat - az intézkedéshen
meghatdrozott hatdriddn beliil - mely a Mérndk vizsgalatokkal aldtdmasztott véleménye
szerint nem felel meg a Szerzédésnek,

b) a megfeleld és alkalmas anyagokkal térténd pétlast, és helyettesitést, és

c) barmely munka elbontasat és megfeleld djra kivitelezését, flggetlenll minden eldzetes
vizsgalattol vagy kdzbensd kifizetéstél, amely

(i)  az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
(ii) a Vallalkozd tervezése vagy az irdnti felel6ssége tekintetében a Mérndk
vizsgdlatokkal alatamasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerzddésnek.

15.12 A Villalkozé mulasztasa a Mérnolk utasitasanak végrehajtasaban
Abban az esetben, ha a Vallalkozd késlekedilc a 15.11 pont szerinti utasitast végrehajtani az abban
meghatarozott ésszerl iddn belll, vagy egyaltalan nem teljesiti ugyancsalk ésszer(i idén belil, a

Megrendeld jogosult alkalmazni mas vallalkoz6t az utasitas végrehajtasara, és az abbdl eredd vagy
azzal kapcsolatos Osszes koltséget a Mérnék kbteles a Vallalkozoto! visszaigényeini a Megrendeld
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javara, a Mérndknek pedig errdl értesitenie kell a Vallalkozdt, valamint egy masolattal a
Megrendelét.

Nyolc napot meghaladd késedelem esetén a Megrendeld egyoldali nyilatkozattal jogosult minden
kartéritési kotelezettség nélkll a Szerzddési Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hatéridével a
Szerzddést felmondani.

16. KdzmOvEK
16.1 A Kdzmiivek kivaltasa

A Kdzmikivaltdsokat a Kdzm(iszolgéltatd, vagy a Megrendeld nevében és helyett eljarva a Vallalkozd
végzi el. Megrendel§ atadta a rendelkezésére allg, Kdzm(iszolgdltatdkkal megkotott egyuttmiikodési
megdllapoddsokat és/vagy szakhatdsdgi hozzdjarulasokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kbzbeszerzési eljaras soran megjeldlte azokat a Kézmiiveket, amelyek kivaltasat a Kézmiszolgaltatd
végzi el, illetve amelyek kivédltdsa a Vallalkozé feladata.

16.2 Egyiittm(ikddés a Kozmliszolgaltatéval

Amennyiben a Kdzmii eredeti funkcidjdnak helyredllitdsaként a Kézmdikivdltast a Kozmdiszolgdltatd
maga végzi el, a Vallalkozét csak egylttm(kodesi kotelezettség terheli. A K&zmdiszolgéltatd és a
Villalkoz6 esetleg egyidej(i tevékenységének koordindldsdt a Megrendeld nevében a Mérnék latja el.

Amennyiben a Kbzmiiszolgaltatd a Kozmikivaitast a Vallalkozé kivitelezési munkdinak megkezdése
elétt elvégezte, a Kézmlkivaltissal érintett munkateriilet atadasakor a Vallalkozd a kivitelezési
munkdinak megkezdése elftt koteles ellendrzé méréseket végezni a Mérndk utasitdsainak
megfelel§en,

16.3 Kézmiikivaltas a Vallalkozé altal

A Vallalkozd koteles a Szerzddésben meghatarozott Kozmlvek eredeti funkcidjanak
helyreallitdsaként a Kézm(ikivaltasokat elvégezni. A kivdltandd Kézm(iveket a Tervek tartalmazzak. A
Véllalkozdé a Kézmiikivaltashoz kapcsolédé kivitelezési munkdkat kizarélag jovahagyott, hatésagok
altal engedélyezett kiviteli tervek alapjdn és az illetékes hatdsagi engedélyek, jogerds hatdsagi
engedélyek hirtokaban kezdheti meg.

A Villalkozd a Kbzmdikivaltassal dsszeflggéshen elvégzett kivitelezési munkédk befejezését kdvetden
készre jelentést kild a Mérndknek, majd a Mérndk jovdhagydsa utdn a mdszaki atadas-atvételi
eljardst dsszehivja, melyre kiteles meghivni a Kdzmiiszolgaltatot, a Mérndkot és a Megrendelét is. Az
dtadas-atvételi eljarast a Vallalkozd és a Mérndk folytatja le, a KdzmUszolgaltatd kozremkodésével.
A moszaki atadds-dtvételi eljards befejezését kivetSen a Vallalkozd elkésziti az atadds-atvételi
dokumentaciot, amelybdl a szikséges példdnyt dtadja a Kdzm(iszolgaltaté részére.

A Kdzmikivaltds miiszaki atadas-atveteli eljarasa lezardsanak feltétele egy killén jegyz8kinyv

felvétele, amelynek tartalmazni kell a KézmUiszolgdltatéval megkdtott és a Vallalkozonak dtadott
egyuttm(ikodési megallapodéshan rogzitett rendelkezéseket. A Kdzmdikivaltasi feladatok a sikeres
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miiszaki dtadas-atvételi eljdrdssal és ezdltal a Kdzmii eredeti funkcidjanak helyreallitasaval zaruinak
le.

A Véllalkozé feladatat képezi az Kozmd(kivaitas folytan megvaltozott nyomvonall Kézmd, és azok
hiztonsagi dvezete altal érintett ingatlanok tekintetében a teljes k&rii hatdsagi Ugyintézés, a szolgalmi
jog vagy veretékjog bejegyeztetése (alapitédsa, médositdsa, torlése} és kartalanitdsok lebonyolitasa,
melyhez a Kézm(szolgéltatd meghatalmazast ad a Véllalkozd nevében eljaro ligyvéd/ligyvédi iroda
részére, hogy javara a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyzésre keriilhessen.

16.4 Kibontott anyagok

A Villalkozd kételes a Kdzmikivaitds soran kibontott, eltdvolitott anyagokat a Kozmiszolgdltato
részére atadni, azokrdl mennyiség alapjan elszamolni, és azokat a Kdzmliszolgaltatd altal megjeldlt
helyre, elszallftani.
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16.5 Mindsitett alvallalkozék

Amennyiben Kdzml(iszolgdltatd megjeldli a Kozmdkivaltds elvégzésére jogosult (mindsitett)
alvallalkozdkat, a Vaéllalkozé koteles ezek valamelyikével szerzddést kotni a Kdzm(kivaltas
elvégzésére, olyan hatdridében, ami nem akaddlyozza a Beruhdzas megvalositasdt. Az ilyen
alvallalkozak tevékenységének ellenértékét a Szerzddéses ar - a Bedrazott Mennyiség-kimutatasbhan a
Ké&zmiikivaltdsra megadott soron - tartalmazza.

17. FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES
17.1 A munkak felmérése

A Mérndk koteles - kivéve, ha a Szerz&déshen masként rogzitik - a kivitelezéssel dsszhangban
felmérni és meghatarozni a Bazislitemtervnek megfelelGen az elvégzett munka késziiltségi foldt az
elvégzett munkafézisok meghatdrozéasdval, a hozzdrendelt Mennyiség-kimutatasokkal, Teételekkel, és
mindezek alapjan meghatarozni - figyelemmel a Szamlazasi Utemezésre - a teljesitett és szdmldba

allithatd munka értékét. A Mérndk koteles a munka felmérését megel6z8en értesitést kiildeni a
Villalkozd meghatalmazott képvisel§jének, aki kiteles:

a) azon megjelenni vagy kildeni egy képzett képvisel6t, aki a Mérndk segitségére van az
ilyen felmérés elvégzésében, és

b) szolgéltatni az atadas-atvételhez szlikséges teljes dokumentaciot, valamint minden, a
Mérndk altal megkivant adatot.

17.2 Epitési Napld

A Vdllalkozénak - kivéve, ha a Szerz8déshen masként rigzitik - a kivitelezés helyszini irodajdban
Epitési Naplot kell tartania. Az Epitési Naplt a Mérnék utasitdsa szerint naprakészen kell vezetni.

Az Epitési Naplét olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjén a késziltségi fok rogzitése és
igazoldsa meghatdrozhaté legyen.
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Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozé lényeges adatot be kell vezetni az Epitési Napldba, a
mindenkor hatdlyos 191/2009 (IX.15) szdmu kormdnyrendeletnek, illetve a mindenkor hatdlyos
egyéb vonatkozd jogszabalyoknak megfelelfen.

Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két masolati példanyban kell elkésziteni,
amibdl az eredeti és az els6 masolati példany a Mérndknek jar.

Az elvégzett munka értékét a Szerz§désnek megfelelden, felmérés Gtjan hatarozzak meg. A
mennyiségek meghatérozésahoz szilkséges méreteket, feljegyzéseket, szdmitdsokat és rajzokat a
munkak felmérése soran az Epitési Naploban kell régziteni. Az Epitési Naplot a Vallalkozénak
dllanddan a kivitelezés helyszini irodajdban kell tartania és vezetnie a Mérnokkel kdzdsen végzett
felmérés alapjan, a kivitelezés kiilbnb6z6 fazisainak megfelelden, miel6tt valamely fazist a kdvetkezd
fazis eltakarna.

Ha a Vallalkozé nem volna jelen, vagy elmulasztja elklldeni a képvisel§jét, akkor a Mérndk altal
végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérndk jovéhagy.

A Vallalkozé az Epitési Naplét kételes a kérésre barmely id6pontban a Mérndknek ellenérzésre
atadni.

A Mérndk az Epitési Naplét 6t naponta ellendrzi és alairja. A Véllalkozd az dltala kért helyen és id6ben
részt vesz a Mérndk altal az Epitési Napléban esetleg eszkdzdlt javitdsok megvizsgaldsédn és
jévahagyasan. Amennyiben a Véllalkozo a javitdsok fellilvizsgélata utdn nem fogadna el és nem irja
ald azokat, mint altala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben maradnak, amig a birdsag ddntést
nem hoz azok vonatkozasahan.

17.3 Kozbensd elszamolasok

A Villalkozd a Mérndknek igazoldsra a Szamlazdsi Utemezésben foglaltak szerint nydjthat be az
Epitési Naplo alapjdn késziilt teljesitésigazolast a Megrendeld altal elSirt formdban, és példanyban a
targyi idGszakban elvégzett munkairdl, valamint a Megrendel§ éltal elfogadott, a jelen Szerzddeéses
Feltételekben rogzitett esetleges egyéb esedékes kéveteléseirdl.

A rész-szamlakban kizérdlag a Mérndk &ltal elfogadott mennyiségek keriilhetnek elszdmolasra.

Az ilyen elszéamolédshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolést, nyilatkozatot, amely az elszamolas
hitelességét és esedékességét aldtdmasztja, és amit a Mérndk szilkségesnek tart az ilyen szamlak
igazolasdhoz, kiiléndsen, de nem kizarélagosan a kovetkezdket:

- a Megrendeld részére a Tdmogatdsi Szerzédésben egyéb vonatkozd, a Megrendeld altal
hivatkozott megéllapodashan és az azokra irdnyadd jogszabdlyokban eldirt formatumu
szamla,

- ateljesitésiigazolas a Mérndk alairasaval,

- az alvdllalkozék teljesitéseinek megjeldlése, valamint a vellk kapcsolatos
adatszolgaltatds a 306/2011 (XI1.23). szamu kormanyrendelet 14 §-a szerint,

- aBeruhdzds statusz-jelentése a Mérndk altal el8irt tartalommal.
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A szamldkat a finanszirozdst adé KOZOP palyazatok kovetelményeinek megfelelfen a jelen
Szerzfdésre irdnyadd tdmogatdsi pélyazat idépontjdban hatdlyos, arra irdnyadd szabdlyok és
elszamoldsi Utmutatok, valamint a Szerz8dés 2.és 3. szamu mellékletében foglaltak szerint, tovabba a
Tédmogatasi Szerzddés rendelkezéseire tekintettel kell kidllitani, tovabba minden esetben hivatkozast
kell tartalmaznia jelen Szerz&désre.

Az Bsszegzd lapon kell meghatdrozni a felmérés alapjan a Vallalkozénak jaré kifizetendd &sszeget,
figyelembe véve:

- a Vallalkozé egyéb, mdr az ilyen szamlazdst megeldz8en elfogadott kdveteléseit, ahogy
az a Szerzddésben mashol eld van irva, ha ilyen esedékes,

- azEl8leg (17.4. és 17.8. pontok) visszatéritése miatti levonasok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendeld Vallalkozdéval szembeni koveteléseinek levonasat, ahogy az a
Szerzddéshen mashol elé van irva, ha esedékes,

- azeldzd elszdmoldsok esetleges hibaihdl vagy tévedéseibél eredd dsszeget.

Amennyiben a szdmla, vagy a szamlaval egyltt benyujtandd dokumentumok hidnyosan vagy nem a
megfeleld tartalommal keriilnek kidllitasra, a Megrendel§ a hianyossag észlelésekor haladéktalanul —
legkésdbb a kifizetes hataridején bellll ~ tajékoztatja a Vdllalkozot, amely haladéktalanul kételes
intézkedni a szamla vagy a szdmlaval benyljtandd dokumentumok kijavitdsa érdekében.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a szamla benyljtasa és kiegyenlitése soran az addzds rendjérdl
52416 2003, évi XCII. térvény {Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vallalkozo, mind az alvéllalkozdk
esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelfen a havonta nettd mddon szamitott 200.000,-
(kettdszazezer) forintot meghaladd kifizetésnél Megrendelé abban az esetben fizethet, ha a
Viéllalkozd bemutat, dtad vagy megkild a tényleges kifizetés id8pontjaté! szamitott 30 (harminc)
napnéal nem régebbi nemlegesnek minésild egylttes addigazolast, vagy a Vallalkozd a kifizetés
iddpontjaban szerepel a kiztartozasmentes addézoi adatbdzisban.

Villalkozé a tamogatott kifizetéseket megalapozd teljesitéseket, valamint a Megrendeld altal
meghatarozott egyes teljesftések kifizetését kdteles kilén (rész- és vég)szamldban feltiintetni, az
egyes teljesitések kifizetésének forrdsa szerint. Az ehhez szilkséges instrukciokat a Megrendeld a
Vallalkozo szamara legkésébb a vonatkozd teljesitésigazolas kiadasdval egyidejlleg megadja.

17.4 Kozbenséd kifizetések

Az gy benyljtott teljesitési igazolasokat a Mérnok ellendrzi és igazolja. A Vallalkozé kételes a Mérndk
altal igazolt teljesités alapjan a szamlat a targyhot kdveté hénap 10. napjaig a Megrendeldnek
benydjtani, aki a teljesités igazolas alapjan a 17.9. pont szerint kteles ellendrizni a szamlat, majd ezt
kivetGen a 17.9. pont szerint a szamla kifizetése részben a Megrendeld, részben a Kdzrem{ikddd
Szervezet részérdl térténik.

Ha a Mérndk egy teljesités-igazolast, vagy annak bdrmely részét nem hagy jova - figyelemmel a 17.4
pontban foglaltakra - a Véllalkozdnak egy Uj szamlat és teljesités-igazoldst kell benyljtania a Mérndk
részére, kihagyva a Mérnok altal kifogdsolt dsszeget. Az (j szamldn a fizetési hatarid6t az 0 szamla
benyUjtasi hataridejéhez kell igazitani.
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17.5 Fizetés és fizetési hataridé

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a jovahagyott szamla kézhezvételétdl szamitott - a
306/2011. (X11.23.) Kormdany rendelet 14.§ (1) d) és i} pontja szerinti teljesités esetén - 30 (harminc)
napon beltl, a 306/2011. (XI.23.) Kormény rendelet 14.§ (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti
teljesités esetén 60 (hatvan) napon belil a Vallalkozo részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 6:155. §
paragrafusa szerinti mértéki késedelmi kamatot és kdltségdtalanyt koteles fizetni.

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mérndk &ltal igazolt, vagy a Megrendel§ altal kdzvetlenil elismert kifizetésre vonatkozo
szamlat a VSZ-ben megjelsit pénznemben kel kiallitani.

17.7 Arvéltozasok

A Beruhazas megvalositdsa soran barmilyen okbdl bekovetkez6 drvaltozasokat a Vallalkozé nem
érvényesftheti. Az arvaltozasok vérhaté mértékét a kivitelezés idStartamara a Véllalkozénak kell
megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységdrakba, drakba és dtaldnydrba. A Bedrazott Mennyiség-
kimutatdshan megadott drak, egységarak nem mddosithatok.

A Szerz8déses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerzddés modositasaval vdltoztathato.
17.8 Eldleg

A Megrendelé a Kozrem(ikodé Szervezettel kotétt Tdmogatdsi Szerzédése alapjan a Vallalkozo
szamara a nettd Szerzédéses Ar elszamolhatd Osszegének legfeljebb 30%-0s mértékig terjedden,
eléleget biztosit a Tamogatasi Szerz&désben meghatdrozott tdmogatdsi intenzitasi aranyban, azaz a
nettd Szerzédéses Ar legfeljebb 30%-anak 90,4 %-at a Kézremiikddé Szervezet, mig a fennmarado,
nettd Szerzédéses Ar legfeljebb 30%-anak 9,6 %-at a Megrendel§ biztositja (részben a Budapest
Févaros Onkormanyzata és a Megrendel§ kdzott 2012. janius 19-én létrejdtt ,A Margit hid
felgjitdsanak megval6sitasardl egyes feljitési feladatok elvégzésérdl” térgyl megdllapodasbol). Az
eléleg igénybevehetdségére, kifizetésére és az azzal vald elszamoldsra a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet
57/A. §-ban, valamint a jelen Szerz8désben és mellékleteiben meghatéarozott feltételek az
irdnyaddak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az igénylési jog gyakorlésanak rovid hatdridejét a
Szerz6déses Ar Megrendel§ 4ltali finanszirozdsédnak tervezhetdsége indokolja, és ezért a jog
gyakorldsdanak eimulasztasa jogvesztéssel jar.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerz8dés finanszirozasaban és annak keretében nydjtott
szallitdi elbleg folyésitasdaban a Nemzeti Fejlesztési Ugyntkség, mint Tamogatd, illetve annak
jogutddja és a képviseletében eljard Kbzremiikodd Szervezet vesz részt. A Vallalkozo tudomadsul veszi
tovabb4, hogy az NFU, illetve annak jogutédja a szallitéi elSleg kifizetését figgetlen, az NFU, illetve
annak jogutddija altal megbizott miszaki ellendr ellendrzéséhez kdtheti. Az ellenbrzés megéllapitasai
a Vallalkozdra nézve kitelezé erbvel birnak.

A Viéllalkozd az El6leget a 2.sz. mellékletként csatolt Szdmiazési Utemezés szerint koteles
visszafizetni. Az egyes részszdmlak &sszegébdl mindenkor levonasra kerill az adott szamla nettd
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Bsszegébél az ElSleg elszdmolésa a 2. sz. mellékletként csatolt Szamlazéasi Utemezés szerint. A levonds
mindaddig folytatddik, amig az ElSleg teljes Osszege visszafizetésre nem keriil.

A Szerz6déses Ar barmilyen médositasa esetén a Megrendel6 tovabbi el8leget nem kételes adni.

Az Elbleg visszafizetésének biztositdsara a Vallalkozd legkésSbb az eléleg igénylésének idSpontjaig
El6leg-Visszafizetési Biztositék nyljtasara koteles az ElSleg mértékéig azzal, hogy mentestl a 4/2011,
(. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése altal meghatarozott mértékig az ElSleg-Visszafizetési
Biztositék nyujtdsa aldl. Az Elfleg-Visszafizetési Biztositék nyUjtdsa az El6leg kifizetésének feltétele.
Az ElGleg-Visszafizetési Biztositék a 4/2011. (1. 28.) Karm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése, valamint a
fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfelelfen teljesithetd, kiildndsen dvadékkal, bank dltal
kibacsatott garancia biztositasaval, biztositasi szerz&dés alapjan kidllitott -  készfizetd
kezességvallaldst tartalmazé - kotelezvénnyel, valamint, a Megrendeld altal az el6legszamla
kidllitasat megel&z6en irdshan adott kdzlése szerinti mértékig a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit
szervezet szdllitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselSjének vagy legaldbb 50%-os kdzvetlen
tulajdonrésszel  rendelkezd tulajdonosdnak, vagy egyiittesen legalabb 50%-0s kdzvetlen
tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonocsainak kezességvallaldsa, vagy
garanciaszervezet altal véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti dllami kezesség
is elfogadhatd a szallitdi eldleg biztositékaként., Az ezen koézlés szerinti mértékig nyljtott ElSleg-
Visszafizetési Biztositék kedvezményezettjeként a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget, vagy annak
jogutédjat, illetve a Megrendeldt kell megjeldini a tdmogatasi intenzitds ardnyaban. Az Elfleg-
visszafizetési Biztositek — az dvadékot ide nem értve — kizdrdlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a
biztositék nyajtéja tekintetében mindennemd kifogésolasi és beszamitasi jog nélkill kiadottnak kell,
legyen. A szallitdi el6leg kizdrdlag a NFU, illetve annak jogutdd]a dltal rendelkezésre bocsatott kiilén
elélegbekérd okirat alapjan és a kiadott biztositéki minta alapjan benyujtott biztositék ellenében
folydsithato.

Az el§leg visszafizetésére az Aht. 50.§ (5) bekezdése és annak végrehajtasardl szold 368/2011. (XIl.
31.) Korm. rendelet 77.8-a is iranyado lehet.

A szallitéi el6leg jovahagyott Gsszegét - a finanszirozas forrasatol fliggden - a Kézremkddé Szervezet
kételes az elSlegbekérd okirat kézhezvételétél szamitott 15 napon belll, illetve a mindenkor hatalyos
jogszabalyok altal meghatéarozott hatéridében folydsitani a Vallalkozd részére.

A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy szerz6désszegd magatartdasa esetében a biztositékot a
Kézrem(ikddé Szervezet jogosult azonnali hatallyal lehivni.

A szallitdi elSleg vonatkozdsdban szerzGdésszegésnek, illetve biztositék lehivasi oknak mindsiil
killondsen, de nem kizarélagosan, ha a Vallalkozo:

— ellen a Cégkozlonyben kdzzétett mddon cséd-, felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbdl
torlesi, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, addssdgrendezési eljaras van
folyamathan;

— 30 napot meghaladé id&re kéztartozdva valik;

— a szerz6dés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (resz)teljesitésével --
érdekkdrében felmerilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;
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—  érdekkdrében felmeriilt okbdl kdvetkezik be a projekt meghiGsulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el8idézd kérilmény;

—  részérd), vagy harmadik személy részérél nydjtott biztositék megszlinik, megsemmisll vagy
értéke egyébként szamottevBen csbkken, és megfelel6 0] biztositék, vagy az
értékestkkenésnek megfeleld tovdbbi biztositék nyujtdsardl a felszdlitdsdra a megszabott
hataridén beliil nem intézkedik;

— tevékenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sértd volta ellenérzésre jogosult szerv
altal megéllapitasra kerill;

— a szallitdi elSleg Bsszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltdl eltérd médon hasznositja
vagy hasznalja fel, vagy a felhasznélds Tdmogaté altali ellendrzését megakadalyozza;

— valétlan, hamis adatszolgdltatasa hitelt érdemlen bebizonyosodik.

A Villalkozo kiteles a részére folydsitott szallitdi eléleg dsszegét a szerzddés céljdval és tartalmaval
gsszhangban felhasznélni. A Vallalkozd tudomdasul veszi, hogy a Kdzrem(kédd szervezet a szdllitdi
elgleg felhasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsén - ideértve a Vallalkoz6
szerzédésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitéi elSlegnek a szerz6dés céljaval
és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd médon tdrténd felhasznaldsa vagy hasznositdsa esetén a
szallitdi eléleg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hianydban a biztositék lehivasara.

A Szamlazasi Utemezés feltiinteti az Elfleg visszafizetésének tervezett Utemezését. Az El6leg-
visszafizetési Biztositéknak a Szdmlézasi Utemezésben rogzitett elSleg visszafizetési hatarid6t kovetd
30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szamldzdsi Utemezés a fellivizsgdlata soran
esetlegesen mddositasra kerlil, Véllatkozé kiteles a modositott Szamlazasi Utemterv Megrendel§
altal torténd elfogadasat kévetd 15 napon belil a médositott Szamlazasi Utemezésnek megfeleld
ElSleg-visszafizetési Biztositékot a Megrendeld részére szolgaltatni.

A Villalkozé ez iranyl, frésbeli kérésére az ElGleg-visszafizetési Biztositék 50%-a mertékéig
csbkkenthetd abban az esetben, ha a még vissza fizetésre nem keriilt elSleg 6sszege 50% ala csdkken.
Szerzéd4 Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel§ éltal nyujtott ElGleghdl még visszafizetésre nem
kerilt Gsszeg az El6leg-visszafizetési Biztositék érvényességi idejének lejartdt megel6z6 8. napon egy
Bsszegben esedékessé valik és a Vallalkozénak ezen dsszeget a megjeldlt hatdrnapig vissza kell
fizetnie a Megrendel§ részére. Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja az El6leg visszafizetését, a
Megrendel§ a vissza nem fizetett rész mértékéig az Elfleg visszafizetési biztositékbdl kielégitést
kereshet.

A Felek tudomasul veszik, hogy jelen pontban foglaltakat a mindenkor hatélyos jogszabalyok és egyeb

eldirdsok modosithatjdk, amely valtozas nem vonja maga utan a Szerzédés modositasi
kitelezettségét, azonban a Felek a médosuld jogszabalyi rendelkezések szerint kételesek eljarni.

17.9 A kifizetések rendje

A Véllalkozé a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfelelSen kidllitott el§legszdmlat, kézbensd szamlat, valamint végszamlat a
Megrendel§ szamara nyuijtja be. A Megrendeld szamara 5 (6t) munkanap all rendelkezésre annak
ellendrzésére, hogy a szdmla kiallitdsa a Szerzédésnek megfelelSen tortént. £ hatarid6 lejérta utén a
Megrendel6 a szémla megfelel§ voltat a Vallalkozé széméra igazolja, errdl a Kozrem(kodd
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Szervezetet értesiti, szamdara a szamlat, tovabbd elblegszamla esetén az El6leg-visszafizetési
Biztositékot kozvetlen kifizetés céljdra tovabbkildi és gondoskodik a szamla &sszegébdl a
Megrendeld sajat forrdsabdl finanszirozott rész atutalasarél a 17.5 pontban foglalt hataridén beldl.
Amennyiben a Megrendel§ ugy taldlja, hogy a szdmlat nem a Szerz8désnek megfelelden allitottdk ki,
a szamlat a kifogds megjeltlésével a vizsgalati hataridé lejartakor haladéktalanul visszakiildi a
Vallalkozonak, és errfl a Kbzrem(ikodd Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK
18.1 A Valtoztatas fogalma

A Szerzédés alkalmazasa szempontjabol Valtoztatds a Beruhdzas valamely - a Szerz8désben rogzitett -
méretének, mennyiségének vagy jellemz8jének megvéltoztatdsa, amely a Szerz8déshen nem
szereplé munka elvégzésével és/vagy valamely Szerz6dés szerinti munka elhagyasdval jar, és
amelynek

- oka:

a) olyan jogszabalyvdltozds, vagy a Beruhazds tervezése vagy megvalGsitdsa szempontjabal
hatdskdrrel és illetékességgel rendelkezd hatdsag alkalmazando és kotelezd rendelkezése a
Beruhdzas tervezése vagy megvaldsitdsa vonatkozdsaban, vagy

b) a megvalésitas soran felmeriilt mlszaki sziikségszerlség, ideértve az elére nem lathato és
rendes gondossaggal el nem hérithaté események kivetkeztében sziikséges valtoztatdsokat
is,

¢) a Mérndk altal a 4.9 pont szerint elfogadott technolégiavaltas,

dy és
- amelynek elvégzése Beruhazas szerzGdésszerli megvaldsitdsdhoz, vagy rendeltetésszer
haszndlatahoz sziikséges,

- és amelyeket a Mérndk elrendelt.

Nem tekinthet§k Vialtoztatdsnak azok a tervezésben, vagy megvaldsitasban jelentkezd eltérések,
amelyekre a Kdzbeszerzési eljdras sordn a Viéllalkozénak atadott dokumentumok barmelyikében
feltiintetett olyan technolégiai bizonytalansagok miatt kerli sor, amelyekre a Megrendel§ a
hivatkozott dokumentumokban a Vallalkozo figyelmét felhivta, ezért alaposan feltételezhetd, hogy
Vallalkozé az ilyen eltérés lehet8ségének figyelembe véve adta meg az Ajanlatat.

A fenti a) pont szempontjabdl kételez6nek mindsll a hatdsag rendelkezése, amennyiben figyelmen
kival hagydsa meghiusitana a szerz6désszer( teljesitéshez szilkséges (a Befejezési Igazolds kiadasanak
feltételeként megszabott) tevékenységek megvaldsitasat, engedélyek megszerzését, igy kildndsen a
végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és hozzajarulasok megszerzését.

A Villalkozé jelen Szerz8dés aldirdsara alapitottan kételezettséget vallal mindazon - a Mérnék altal

elrendelt - munkak elvégzésére, amely a Beruhdzasra hivatalos forgalomba-lizembehelyezéshez és
hasznalathavételi engedély kiaddsdhoz sziikségesek.
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A Tobbletmunkék nem mindsilnek Véltoztatasnak.
18.2 A Viltoztatds elrendelése

A Mérndk a valtoztatdst a Véllalkozd vaéltoztatdsi kérelme alapjdn, a Megrendeld elGzetes
hozzajaruldsdval rendeli el.

18.3 A Valtoztatds értékelése

A 18.1 pontban hivatkozott valtoztatds alapjan elvégzett munkdk, valamint elmaradd munkak
értékének megéllapitdsa a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban feltlintetett drakon, vagy
egységédrakon torténik, amennyiben az elvégzett munka miszaki tartalma egyértelmlen megegyezik
a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban foglalt Tétel szerinti munka mUszaki tartalmaval. E kérdés
tekintetében a Tételek tartalma alapjan a Mérnék nyilatkozata elsGdlegesen az iranyadd. Ha a
Bedrazott Mennyiség-kimutatds nem tartalmaz olyan drat vagy egységarat, melyek alkalmazhatok a
véltoztatds alapjan elvégzendd munkéra, illetve egyéb ezen pont alapjdn elszamolandd, a jelen
Feltételekben meghatérozott igényre, akkor a Mérndk sajat megitélése szerint, vagy

a) az Arszakértd véleménye alapjan éllapitjia meg az alkalmazandd drat, vagy
b) utasitja a Vallalkozdt az alkalmazandd 4r megéllapitasara azzal, hogy az alkalmazandé

drat a piaci arnak megfelel§ transzfer-ar aldtamasztdsdra jogszabalyban elGirt
dokumentdcidval igazolja.

Amennyiben a Vdltoztatds oka a Vallalkozd valamely szerz&désszegésére, mulasztasara vagy az
érdekkorében felmeriilt eseményre, dllapotra vezethetd vissza, a Vallalkozé a Valtoztatds
elrendelésétd| fliggetlenill felel a szerz8désszegésre vonatkozo szabalyok szerint, ezzel egyltt viseli a
Valtoztatds valamennyi kovetkezményéért a felelSsséget. Egyébként a Valtoztatds kévefkezményeit
(SzerzGdéses Ar mddositdsa, Megvaldsitdsi id6 meghosszabbitasa) a Megrendeld viseli.

Ha a Tartalékkeret a Valtoztatas kéltségeire nem hasznalhatd fel vagy arra méar nem ad fedezetet, a
felek a Szerz6dést moédositjak, feltéve, ha annak jogszerl feltételei fenndllnak. Az ilyen esetben
Valtoztatas akkor rendelhetd el, ha a szerz6désmodositds hatdlyba lépett.

18.4 Kévetelések

Amennyiben a Véallalkozd a Szerz&déses Arat meghaladéan a jelen Feltételek valamely pontjéban
rogzitettek alapjan kdvetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mérndkét errél, valamint
egy masolattal a Megrendel8t haladéktalanul, de legkésébb az ilyen kovetelést kivélté eseményrdl
vald Vallalkozéi tudomadsszerzést kdvetd 15 napos jogvesztd hatdridén belil.

18.5 Kbovetelések igazoldsa
A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekbvetkezésérdl a Vallalkozd koteles meg6rizni az olyan

dokumentumokat, amelyek szilkségesek lehetnek ahhoz, hogy aldtdmasszak a késSbbiekben
bejelentendd kdvetelést.
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A Megrendel§ felel6sségének elfogadasa nélkil, a Mérndk kbteles, a 18.4 pont szerinti értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon bellil (amely indokolt esetben ésszerlien meghosszabbithatd)
felllvizsgalni a benyudjtott dokumentumokat. A Mérndk utasithatja a Vallalkozét minden olyan
tovabbi irat megdrzésére, amely igazolhatja a bejelentett koveteléseket. A Villalkozd koteles
lehetdvé tenni a Mérndk szdmadra, hogy az felilvizsgalja az &sszes dokumentumot, amit ezen pont
szerint megbrzétt, és masolatokat kell a Mérnék rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara.

18.6 Kovetelések jogossaga

A 18.4 pont szerint adott értesitéstSl szamitott 15 napon belll vagy mas ésszer(i iddn belll, ahogy azt
a Mérnok elSirja, a Vallalkozé kdteles részletes elszamoldst kildeni a Mérnbknek az igényelt
Osszegrdl és a kdvetelést aldatdmaszto tényekrél. A Kovetelésben foglalt 8sszegek piackonform voltat
a Vallalkozd a jogszabalyokban a transzfer-drak aldtdmasztasara szolgald, elSirt dokumentacio
szabdlyai szerint kételes igazolni. Ha az esemény, amely miatt a kévetelés felmerilt folytatolagos
hatasu, az ilyen elszdmolast kézbensd elszamolasnak kell tekinteni, és a Vallalkozd kételes - olyan
id6kozokben, ahogy a Mérndk elbirja - tovabbi kzbensd elszamoldsokat kiildeni, géngydlve a
kbvetelés Gsszegét és tovabhi okokat, amelyek a kdvetelés alapjaul szolgalnak. Azon esetekben,
amikor a Vallalkozd kézhensd elszamolasokat kiilddtt a Mérndknek, a Vidllalkozé kételes
végelszdmolast kildeni a hatdst kivdltd esemény megszlinése utdn 15 napon beldl. A Vallalkozé
koteles minden, a Mérndknek a jelen pont szerint kildétt irathél mdsolatot kildeni a

Megrendelinek.
18.7 Az egylittm(iktdés elmulasztisa

Ha a Véllalkozé elmulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy killdndsen a 18.4 pont
szerinti hataridében bejelenteni igényét - elveszti jogat a kdvetelés kielégitésére.

18.8 A kovetelések elismerése és kifizatése

Azt kbvetden, hogy a Viéllalkozd atadta a Mérndk részére azokat a megfelel§ feljegyzéseket, amelyek
lehetdvé teszik a Vallalkozdi kovetelés jogalapjanak és Gsszegszerliségének megfeleld elbirdldsdt, a
Mérnsk koteles a Vdllalkozé és a Megrendel§ részvételével egyeztetést tartani a koOvetelés
elismerése tdrgyaban. Amennyiben a Megrendeld a Mérndk szakmai kézremiikodése mellett a
kovetelést, vagy annak egy részét jogszer(inek tartja, a kbvetelést a 18.3 pont szabdlyai szerint kell
elszamolni.

19. ATADAS-ATVETEL
19.1 A Munkateriilet rendbetétele befejezéskor

Legkésbb a Befejezési Igazolas kiadasaig a Vallalkozd koteles eltakaritani és eltavolitani a
Munkateriletrdl minden Vallalkoz6i berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a Munkateriiletet
szabadon, valamint szakszer(i, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban hagyni a Mérnok
elvarasanak megfelelden, kivéve, amennyiben a Vallalkozé a Mérnok jovahagydsdval jogosult a
Munkaterlleten tartani a Jotallasi 1d8szak végéig az ilyen anyagokat, vagy berendezést, amelyek
szdmara kotelezettségei teljesitése érdekében sziikségesek a Jotallasi 1dBszak folyaman.
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A Villatkozdnak az egész Munkaterlletet és minden munkahelyet tisztan és gondozott dllapotban
kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kielégitve.

19.2 Uzemeltetési és karbantartdsi kézikdnyvek

Mieldtt a munkakat a 19.5 ponttal 8sszhangban dtadnak, a Véllalkoz6 kételes dtadni a megvaldsuldsi
tervdokumentacidt az zemeltetési és karbantartdsi kézikbnyveket elektronikusan és a Megrendelé
altal kért nyomtatott példdnyszamban. Ezek olyan mélységben késziljenek a Mérndk
kozremiikodésével, hogy részletességilk folytdn a Megrendeld, illetve az Uzemeltetd képes legyen
tizemeltetni, karbantartani, beszabdlyozni és kijavitani annak barmely részét. A kézikdnyveket a
Véllalkozd koteles elSzetesen egyeztetni a Megrendel§vel, hatésagi el8irds esetén az illetékes
szakhatésdgokkal is. A munkdkat nem lehet atadds-atvétel céljara el&készitettnek tekinteni
mindaddig, amig ezeket a kézikdnyveket és terveket a Megrendelének és/vagy az Uzemeltetnek at
nem adtak.

19.3 Vizsgalatok a miiszaki atadés-atvételi eljaras elétt

a) A Villalkozé a felel@s az egész rendszer megfeleld miikodéséért. A Megrendeld altali atvételi
eljards és az lzembe helyezett rendszerek, és létesitmények atvételének elSkészitéséhez a
Véllalkozénak el kell végeznie és/vagy hozzd kell jarulnia a lizemprobék és prébalzemi
eljdrdsok elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljaras részeként a Mérndk bejardst szervez,
ahol az Uzemeltets képviselBje a Mérndkkel egyeztetve ddnt a Beruhdzads vagy annak egy
Része (izembe helyezésérdl, illetve az lizembe helyezéshez szlikséges probalizemi 1épéseket és
feltételeket meghatérozza. A prébaiizem teljes iddtartama nem haladhatja meg a 6 hdnapot.

A Villalkozé kbteles a miiszaki atadas-atvételi eljdras dltala javasolt id&pontja el6tt - dnalldan
{izemeltethetS Epitési Szakaszok, Részek vagy Epitmények esetében legaldbb 15 nappal, a
teljes Beruhdzéas esetében legalabb 30 nappal - értesiteni a Mérnokot arrdl, hogy a kozosen
végzendd, megfelel@séget igazold ataddsi vizsgdlatokra és mérésekre felkésziilt, és meg kell
jeldlnie a mérések, vizsgalatok kezd8 id6pontjat. A Vallalkozé értesitése alapjan a Mérndk
koteles a m(iszaki dtadas-atvételi eljaras idpontjat a lehetd legrévidebb idén belll kitlzni.

A Villalkozénak a mszaki atadds-atvételi eljdras kezdd idGpontjdt megel6z8en legalabb 8
{nyolc) nappal &t kell adnia a megvaldsuldsi dokumentdcié (mindsitési dokumentacio és a
megvaldsuldsi tervek) tervezetét. A dokumentacié Osszeallitasa el6tt a Vallalkozonak
egyeztetnie kell a Mérndkkel a dokumentdcié felépitésérsl és formdjarél. A dokumentacio
elfogadasdnak feltétele a megfelelség igazolasok és tanudsitdsok megléte a Mdiszaki
El8irasokban foglaltak szerint és a Mérndk altal elfogadottan, valamint a Beruhazas vagy annak
egy Része kivitelezésének mindségét tanUsitd Vallalkozdi nyilatkozat atadasa.

A kdzdsen végzendd vizsgélat sordn a Mérndknek meg kell hataroznia a megvaldsuldsi
dokumentacié sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mérndk indokoltan Ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacié

és/vagy a megvalésuldsi dokumentdcidé olyan hidnyos, hogy azt/azokat a kdzds fellilvizsgélat
idején teljes korlire kiegésziteni nem tudja a Vallalkozé, a dokumentdcidkat a Mérndk kételes

T




kiegészitésre visszakiildeni, és errdl egyidejlileg értesiteni a Vallalkozét és a Megrendel6t,
Ebben az esetben az atadas-atvételi eljarast meghidsultnak keil tekinteni.

A kozos ellenérzé méréseket és vizsgdlatokat &nalléan lzemeltethetd Epitési Szakaszok,
Részek, vagy Epitmények esetében 8 napon, a teljes Beruhazés esetében 15 napon beliil be kell
fejezni azok kezdési id&pontjatdl szamitva.

Amennyiben a Mérndk indokoltan a mindsité vizsgalatok vagy mérések barmelyikének
eredményét nem fogadja el, a Vallalkozé kérheti, hogy a vizsgélatot azonos feltételekkel és
kériilmények kozott ismételjék meg. Ha a vizsgédlatok eredménye szerint nem megfeleldség,
hidnyossag vagy mindségi csokkenés all fenn, akkor a Mérndk a Vdllalkozénak kiidott
értesitéshen azonnali kijavitast ir eld. Ha a vizsgdlat vagy mérés eredménye nem igazolja az
elfirt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat koltsége a Vallalkozdt terheli. Amennyiben a
megismételt vizsgalatok eredménye szerint az elvégzett munkak megfeleltek a SzerzGdés

ree ot

elSirdsainak, az ismételt vizsgalatok kdltségei a Megrendel&t terhelik.

A vizsgdlatok-mérések alapjan rdgzitett hibdk kijavitasanak és hianyok potlasinak elvégzésardl
a Vallalkozé irasbeli bejelentést kbteles tenni a Mérndknek a m(iszaki dtadas-atvételi eljaras
kezdd id6pontja eldtt.

A Villalkozé kételes - az atvételre felajanlott munkak teljes kérli mindsitése érdekében - az
eléz8leg &tadott mindsitési dokumentdcid kiegészitéseként a kozOsen végzett mérések és
vizsgalatok bizonylatait 8 nappal a miszaki dtadds-atvételi eljaras kezdete elétt a Mérnsk
részére atadni.

b) Amennyiben a Villalkozé hibajabol - ideértve a mindsitési dokumentacid és/vagy a
megvaldsuldsi dokumentdcié hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény nem megfeleld
voltdt (kivéve, ha a megismételt vizsgalat mégis megfelelfséget dllapit meg) - a jelen pont (a)
alpontjdban rogzitett eljaras a Szerzddéshben és/vagy a Vallalkozé altal meghatdrozott miiszaki
atadas-atvételi eljaras kezdd id&pontjaig nem fejezdik be, és emiatt a m(iszaki atadas-atvételi
eljaras a Szerzddésben kikotott hataridében nem kezdddik meg, az a Vallalkozo késedelménelk
mindsdl.

a vonatkozd felszélitdst kovetd 8 (nyole) napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld
egyoldald nyilatkozattal jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kotelezettség nélkil a
Szerzddeést a jovare nezve felmondani.

g,

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mérndk az elkészilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Vallalkozé altal a 19.3 (a)

ot

pont szerint dsszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban dtadott mindsitési dokumentacic teljességi
fellilvizsgdlata és a dokumentalt vizsgalati/mérési eredmények értékelése alapjan végzi el.

A mingsitést a Mérndk a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig koteles elkésziteni.

Amennyiben az elkészilt munkdk mindsége nem elégiti ki maradéktalanul a SzerzGdésben
megfogalmazott kdvetelményeket, a Mérndk - a Megrendeld hozzdjdrulasaval - elsddlegesen

70




elrendeli a hibds munka kijavitdsat, vagy pétldsat {Gjra épités helyett), vagy - amennyiben ez nem
lehetséges - megidllapithatja a mindsitéssel egyidejiileg a Szerz8déses Ar csokkentését is. A Vallalkozd
jotallasi és szavatossagi felel@ssége és kitelezettsége véltozatlan mértékben marad fenn az érintett
munkaért.

A mindsités és a Szerzédéses Ar csdkkentésének a Villalkozé altal torténd elfogadasa a miiszaki
atadds-atvételi eljdrds megkezdésének, a szdmla igazoldsanak és az Atadas-atvételi Igazolas
kiaddsdnak feltétele. A Véllalkozd jogosult jogfenntartassal is elfogadni a Mérnék mindsitését azzal,
hogy a mindsités elfogadasatél szamitott 60 napos jogvesztd hatdriddn belll a 25. pontban
rogzitettek szerint érvényesitheti igényét. Ez a rendelkezés iranyadé minden olyan esethen,
amelyben a Szerzddés a mindsités elfogadéasdra vonatkozdan tartalmaz elGirast.

AVallalkozd kiteles a mindsitési dokumentaciot digitalis formdban a Megrendel&nek dtadni.
19.5 A muszaki atadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata

aj A miszaki dtadas-atvételi eljdrast dndlidan lzemeltethetd Létesitményeként kiilon-kiilén kell
megtartani.

A miiszaki atadas-atvételi eljdrds javasolt id6pontjat 6ndlléan lUzemeltethetd Létesitmények
esetében legaldbb 15 nappal, a Mérnok tdzi ki, - a Megrendel8, a Véllalkozé és valamennyi
érintett egyidej(i értesitésével - a teljesitési hataridén beliili idépontra, vagy a teljesitési
hataridé napjara.

A Megrendeld es a Vallalkozo kitelesek megjelenni az eljards kit{izétt idépontjaban és helyén,
&s megvizsgalni, hogy a teljesités szerzddésszer(i-e.

Amennyiben a Megrendeld nem jelenik meg az eijdrdson, atvételi késedelem kévetkezik be,
ami kizarja a Viéllalkozé esetleges késedelmét a kivetkezd eljaras megkezdéséig.

A Mérnék altal kitlizétt idSponthan és helyen a Mérn&k levezeti a miiszaki atadds-dtvételi
eljarast.

A miiszaki atadas-atvételi eljdrdsrol jegyzékényvet kell felvenni, amelyben régziteni kell a
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendel8, a Mérndk illetve més érintettek 4ltal észlelt hibdkat
és hianyossagokat, a Megrendel§ altal érvényesiteni kivdnt szavatossagi igényeket, esetleges
mindségi levonasok miatti igény bejelentést, és a hibak kijavitdsanak, illetve a hidnyok
pétldsdnak Megrendeld altal el&irt hataridejét, tovabba a Vallalkozd ezekre vonatkozo vallaldsi
nyilatkozatait.

A jegyzOkdnyvbhen kell rogziteni az atvételt, a jotalldsi id8szak kezdetét, illetve az atvétel
megtagaddsanak indokait.

Hatdrid8ben teljesit a Vallalkozd, ha a m(iszaki atadds-dtvételi eljards a Megvaldsitasi hatdriddn
bellil vagy a hatarnapon megkezdddik kivéve, ha a felajanlott szolgaltatast az eljards végén a
Megrendeld nem vette at.

A Megrendeld jogalap nélkll nem tagadhatja meg az dtvételt.

3 ¢
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b) A miiszaki dtadds-atvételi eljards lezdardsanak feltétele, hogy az eljaras kezdetét megel6zben a
Mérndk megkapja a kijavitott mindsitési dokumentéacié kiegészitését és a megvaldsuldsi
terveket, tovabbd hogy a Vallalkozo legkés6bb az eljaras hefejezésekor elfogaddlag tudomasul
vegye a Mérndk altal készitett mindsiteést.

A miiszaki dtadds-atvételi eljarast 30 napon belill be kell fejezni.

c) A mdlszaki dtadds-atvételi eljdrds sikeres befejezésének feltételei:

L

a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozo, a Megrendel§ altal elfogadott mértékd
javithatd hiba és mennyiségi hidny,

- amingsités Vdllalkozd részérdl torténd elfogadd tudomasulvétele,

- amegval6sulasi terv atadasa

- a hibajavitds és hidanypdtlas Megrendeld altal eldirt hataridére torténé elvégzésének
véllaldsa. Ezt a hatéridét a hibajavitds és hianypotlas térgyatdl flggden kell
meghatdrozni. A hatarid§ lejarta elétt legaldbb 5 nappal a Vallalkozd koteles a
megvaldsitasi dokumentdcid hibajavitdsnak és hidnypdtlasnak megfelelen javitott
véltozatat dtadni.

A miszaki atadds-dtvételi eljdrast nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghidsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) alétesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozd a megvaldsuldsi dokumentaciét nem adta at hatéridében, illetve a Mérndk
el6irasainak megfelelGen nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hidnypdtlasi lgazolds

A miiszaki ataddas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett hibak kijavitasanak és hidnyok poétlasanak
elvégzésérdl a Vallalkozd irdsbeli bejelentést tesz a Mérndknek a hidnypdtldsi munkakra vonatkczo
feliilvizsgalat altala javasolt id6pontja el6tt 8 nappal. Ennek alapjan a Mérndk a Vallalkozéval
egyeztetett idépontban kételes megkezdeni a felllvizsgalatot (ellendrizni a hiba kijavitds és a
hidnypdtlas teljes korliségét). Amennyiben a hidnypétldsi munkak a Mérndk megelégedésére
elkésziltek, tovabbd a Mérndk a megvaldsitasi dokumentacié hibajavitasnak és hidnypdtidsnak
megfelelfen javitott viltozatat elfogadta, a Vallalkozé az erre vonatkozd értesités alapjdn kérheti, és
a Mérndk koteles kiadni a Hidnypétldsi Igazoldst, megjeldlve abban azon idGpontof, amikor a
Villalkozd ténylegesen teljesitette hidnypdtlasi kotelezettségét. A  Hidnypotldasi munkakra
vonatkozdan a Szavatossagi és Jotéllési Iddszak kezdd idépontjat a Hidnypotlasi Igazoldsban allapitja
meg a Mérnok.

19.7 Befejezési Igazolas
A Beruhdazas egészének vagy Részének vonatkozasaban a Befejezési Igazolas kiadasa irdnti bejelentés
megtételének a feltétele, hogy

a)  a Vdllalkozoé a Beruhazasra vagy annak Részére vonatkozdan rendelkezzen a Mérndk altal
kiadott Atadds-atvételi Igazolassal, és
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b) a Vallalkozd elvégezze a hibak kijavitdsat és hidnyok pétldsat, és a Mérndk kiadja a
Vallalkozd részére a Hidnypdtlasi igazolast,

A bejelentést irdshan kell megtenni. A Mérndk az ilyen bejelentés keltét kovetd legkésébb 30 napon
belil kiadja a Vallalkozonak - egy masolattal a Megrendel§ részére - a Befejezési Igazolast. A
SzerzGdés 7.8. pontjaban foglalt Jotalldsi Biztositék dtadasa hidnyaban a Befejezési Igazolds nem
hocsathaté a Vallalkozd rendelkezésére.

19.8 Atadds-atvételi Igazolds

Atadds-dtvételi lgazoldsnak kell tekinteni a sikeresen lezdrt miszaki atadds-tvételrdl felvett
jegyz8kdnyvet.

19.9 Megvaldsulasi dokumentacio szolgéltatasa

A Vallalkozo koteles a Mérndk altal jévahagyott tervdokumentdcié egy példdnyat késedelem nélkit
és folyamatosan javitani a munkak kivitelezése sordn foganatositott moddositdsok szerint. A
Megvalodsuldsi dokumentécidt vildgos és jol attekinthetd, a Megrendelével elézetesen egyeztetett,
nyomtatott és digitalis formaban kell szolgéltatnia a Vallalkozénak a Mérnik részére a 19.3 pont a)
pontja szerinti bejelentés (készre Jelentés) idépontjdban 2 nyomtatott példanyban a véaltozdsok piros
szin{ feltlintetésével. Ezt kévetfen a mlszaki atadds-atvételi eljdrds lezarasig kijavitva, illetve
kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a valtozasokat piros szinnel feltiintetd - példdnyban, és tovabbi 6
(hat) a valtozdsokat nem Jeldl§ nyomtatott példdnyban, tovédbba .dwg kiterjesztés(i,
tovabbszerkeszthetd digitalis formaban is atadni.

20. HATARIDG
20.1 Megvalositasi ldé

Az egész Beruhazast, illetve barmely Epitési Szakaszt a VSZ 2. sz. mellékletét képez6 ,Epitési
Szakaszok (Mérfoidkovek) és kothérkiteles részteljesitési hatdrid6k” c. tdblazatban eldirt
id6tartamon, illetve rész-id6tartamon belll kell megvaldsitani, vagy olyan meghosszabbitott idén
beliil, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhetd.

20.2 Befejezési Hatdridé

A teljes Beruhdzést, és ezen belill az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitmények et a VSZ 8.
pontjaban rogzitett Befejezési HataridGre kell megvaldsitani.

20.3 Megvalodsitasi Id6 meghosszabbitasa

Az alabbiakban meghatarozottak ugy, mint:
a)  aValtoztatds és Kovetelés kovetkezményei a 18. pont szerint,
b)  valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,
c)  aMunkateriilet hasznalatba ad4sdnak elmulasztasa a 13.3 pont szerint,
d)  valamely elGre nem l3thato fizikai akaddaly, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,

329 :
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¢}  régészetileletek a 14.7 pont szerint,
f) eld nem irt (pdtidlagos) vizsgalatok a 15.4 pont szerint,
g) felfiggesztés a 14.23 pont szering,

a Vallalkozét feljogositjék a Beruhédzds vagy, annak valamely (érintett) Epitési Szakasza Megvaldsitési
Idejének meghosszabbitdsdra vonatkozoé igény bejelentésére, de harmely esetben kizardlag akkor, ha
a Vallalkozd a megfeleld részletezettséggel, egyértelmiien bizonyltja, hogy

a) aznem aVallalkozonak a jeten Szerzddés barmely dokumentumabdl fakadd kdtelezettsége
megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartdsdbdl, szerz6désszegésébd,
cselekményébd] vagy mulasztdsabdl adddik vagy nem azok barmelyikének tulajdonithato;
és

b)  az attol fiiggetleniil kbvetkezett be, hogy a Vallalkozd betartotta a jelen Szerz8dés szerinti
kételezettségeit; és

¢} a Véllalkozé az esemény bekbvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkdkat
végzett, vagy a Bazisitemterv szerint épitési munkakat végzett volna; és

d) a Vallalkozénak kellé gondossaggal sem volt lehetésége arra, hogy tevékenységét
atszervezze annak érdekében, hogy a bekovetkezett esemény hatdsait elkeriilje, vagy
mérsékelje; és

e) a fenti események bérmelyikének bekovetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozdt a feladatai ellatasaban; és

az adott esemény megsz(inésének idGpontjatdl a BazisUtemterv szerint az adott épitési munkdra
tervezett idStartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mérndk altal, az adott épitési
munka megkezdése elStt jovahagyott technolégiai utasitdsok szerinti elvégzéséhez a technoldgiailag
szilkséges legrovidebb idé nem all rendelkezésre.

A Villalkozét a fentiek alapjdn megilletd jogosultsdag azt foglalja magaban, hogy a hatdridé
hosszabhitas targydban a Vallalkozé és a Megrendel6 a Mérndk kdzremiikddésével egyeztetést
folytasson le, amelynek alapjan a Megrendelé dint az akadélyoztatds miatt szilkséges hataridé
médositdsrél a Mérntk szakmai éllaspontja alapjan. Ha az ennek megfeleld modositasrél nem
sikerlilne megéllapodni, az nem mentesiti a Vallalkozdt a munka megkezdésének és elvegzésének
kotelezettsége aldl,

A Megvaldsitdsi hataridd meghosszabbitdsa, illetve a Szerz&dés szerinti kdtbérkdteles részhataridék
modositasa kizardlag a Szerzddés modositasaval lehetséges.

20.4 A Villalkozo bejelentési kotelezettsége

A Villalkozd kiteles a Megvaldsitasi Id8 meghosszabbitasara vonatkozd igényét az alapul szolgald
esemény bekdvetkeztérdl valé tudomdsszerzését kivetSen haladéktalanul, de legkésébb 8 napos
jogveszts hataridén belll bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell azokat a dokumentumokat,
amelyek alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazoldséra. Ha a Vallalkozd elmulasztja teljesiteni ezen
pont barmely rendelkezését - igy kiilondsen a jelen pont szerinti hataridében bejelenteni igényét -
elveszti jogat a Megvalositasi 1dd meghosszabbltésara.

20.5 Kozbensd jelentési kotelezettség
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Amennyiben egy eseménynek olyan folytatélagos hatdsa van, amely nem teszi lehet6vé a Villalkozo
részérél a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos iddszakon hellil a részletes leirds benydjtésat, a
Véllalkozd jogosult marad a 20.3 pontban meghatérozott hataridS hosszabbitasi eljaras lefolytatdsara
és dontes meghozataldra, amennyiben a Mérnokhoz 8 napon belil kdzbensé leirdst nydjtott be, és a
végsd leirast pedig 15 napon bellil azt kdvetSen, hogy a hatdst okozd esemény megsz(int. Az ilyen
kézbensd leiras kézhezvétele utan a Mérnok koteles felesleges késedelem nélkiil a 20.3 pontban
foglalt eljdras szerint kdzbensS eljdrast kezdeményezni a hatéridd meghosszabbitas targydban,
tovabba a Megrendel6 kdzbensd dontést hozni azzal, hogy a végleges leirds kézhezvétele utdn - a
kozbensE eljdras fellilvizsgdlasaval és az Gsszes kérilmény alapjan, a 20.3 pontban meghatarozott
eljaras szerint - a Megrendel6 k&teles a végsd dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk kdteles
errdl értesiteni a Véllatkozot. A végleges fellilvizsgalat nem eredményezheti a Megrendeld 4ltal mar
korahhan kézhensd dintéssel jdvahagyott hatarids hosszabbitds cstikkentését.

20.6 Haladasi titem

Ha barmely okbdl - amely a Véllaikozdt nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megvaldsitasi 1d&
meghosszabbitasanak igénylésére - a Beruhdzds vagy annak valamely Részének elérehaladési iiteme
barmely idében a Mérndk indokolt véleménye szerint tul lassd a Megvaldsitasi Id8hdz viszonyitva, a
Mérndk koteles értesiteni a Vallalkozot, aki kodteles megtenni a szilkséges és a Mérndk altal
jovahagyott lépéseket, hogy az elérehaladas mértékét fokozza a Megvaldsitasi ldének megfeleld
itemben. A Vallalkozd nem jogosult potldlagos elszdmoldsra vagy a Szerzédéses Ar novelésére az
ilyen lépések megtétele miatt. Ha a Mérndk ezen pont alapjan kildétt barmilyen értesitése
eredményeként a Vallalkozé sziikségesnek tartja barmely munka éjszakai vagy pihenénapon térténd
végzését, jogosult ehhez a Mérndk hozzajaruldsat kérni. Amennyiben a jelen pontban foglaltak a
Véllalkozo részére felréhatd okbdl kdvetkeznek be, Ggy barmely olyan |épés, amelyet a Vallalkozo
ezen pont szerinti kitelezettségei teljesitése érdekében tesz, és ez a Megrendeld szdmdra tdbblet
felllvizsgalati koltséget jelent, akkor az ilyen koltséget a Mérndk kbteles visszaigényelni a
Vallalkozotol a Megrendeld szamdra, és errél a Megrendeld kiteles értesiteni a Vallalkozot, valamint
egy masolattal a Mérndkot.

20.7 Tobbletkdltségek a Megvaldsitasi ld6 meghosszabbitasa esetén

20.7.1A téhbletkdltség iranti igény bejelentése

Ha a Vallalkozd a Megvaldsitdsi 1d6 20.3 pont szerinti meghosszabbitidsa esetén, és ezzel
Osszefuggésben a Megrendeldvel szemben kéltségigényt kivdn érvényesiteni, kbteles az erre
vonatkozo igényét a 20.4, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra hivatkozassal
megjeldlni. Az igény bejelentésével és elbirdldséval kapcsolatban a 18.4-18.8 pontokban leirtak
megfelelen alkalmazanddk. Az igény bejelentése egyben kizdrja az abban megjeldlt hatarids-
hosszabbitasra vonatkozdan tovabbi igények bejelentését.

21.  KESEDELEM, MULASZTAS

21.1 A késedeimi- és hibas teljesitési kdtbérek
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Amennyiben a Villalkozd elmulasztand, hogy befejezze a Beruhdzés Epitési Szakaszainak
megvaldsitdsat a VSZ-ben régzitett Befejezési Hatariddre vagy az egyes Mérftldkdvek megvaldsitasat
az Epitési Szakaszok (Mérféldksvek) és katbérkdteles részhataridsk c., 2. sz. mellékletben elirt
részhataridékre, illetve amennyiben a Vallalkozdként szerzd§ fél hibdsan, nem megfelelé
mindségben vagy mennyiséghen teljesiti a Beruhazas Epitési Szakaszainak megvaldsitdsat az egyes
részhatéridékre, de ezen hibdk a rendeltetésszerii hasznalatot gatoljak, akkor késedelmi k&tbért
kiteles fizetni a MegrendelSnek. A kitbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz.
melléklethen Mérfoldkdként megjelslt részhatdridékre vonatkozd késedelem esetén az azokhoz
tartozd teljes nettd ellenérték. A kithér mértéke a vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptdri
napja utan, amely eltelik az el§irt Befejezési Hatarid® és az egész Beruhazasra vagy, annak vonatkozd
Epitési Szakaszara, részre, Epitményre kiadott Atadas-atvételi Igazolds szerinti tényleges befejezési
idGpont kdzitt, de legfeljebb a kotbéralap 15%-aig.

Amennyiben a Vallalkozé hibdsan, nem megfelel6 minéségben vagy mennyiségben teljesiti a
Beruhdzds Epitési Szakaszainak megvalésitdsat az egyes részhatdridSkre, de ezenhibak a
rendeltetésszer(i haszndlatot nem gétoljdk, Ugy a 6.2 pont a) alpontjara tekintettel Megrendel a
miiszaki atadas-atvételi jegyz8konyvekben péthatdriddt szab a hibdk kijavitasara. llyen esetben a
kijavitds id8szakdra a pdthataridd alatt Megrendel8t hibas teljesitési kotbér illeti meg. A kdtbér
mértéke a vetitési alap 0,5 %-a kit(izétt pdthataridé minden naptéri napja utan a teljesitésig, de
legfeljebb a kotbéralap 15%-dig. A kétbér alapja a hibdasan megvaldsitott épitményrész vagy eszkoz
hekeriilési érteke.

Amennyiben a véllalkozéként szerz6d6 fél a forgalomkorldtozdsokat nem a joévahagyott
forgalomtechnikai tervek szerint végzi, vagy a forgalomtechnikai kezel6 altal elGirt ideiglenes forgalmi
rend modositasokat hatdridére nem hajtja végre, napi 100.000 Ft kothér megfizetésére kiteles addig
a napig, amig a jovahagyott, vagy modositott forgalomtechnikai tervnek megfeleld kiépités
megtérténik. A kotbér szamitas kezd6 napja a Mérnok frasbeli felszdlitasdnak idSpontjatdl kezdbdik.

A kisebb hibék kijavitasara, a hidanyok pétlasara el8irt és a m(iszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvekben
rogzitett feladatok, munkak kitlzott péthataridére torténd elvégzésének elmulasztdsa esetén a
vallaikozé késedelmi kétbért koteles fizetni a megrendelSként szerz8dott félnek, melynek mértéke a
mdszaki dtadds-atvételi jegyz8konyvekben a hibdsan teljesitett épitményrész vagy eszkdz bekerilési
értékének, mint vetitési alapnak figyelembe vételével keriil meghatarozdsa. A kdtbér mértéke a
vetitési alap 0,5 %-a késedelem minden naptari napja utan, de legfeljebb a kithéralap 15%-aig.

21.2 Azonnali felmondas

Amennyiben a Vallalkozénak felréhatd késedelem a kitbérkdteles hatarid6kre (VSZ 9. pontja és 2. sz,
melléklete), valamint a kit{izott péthatdridékre nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendeldnek
jogaban all a Szerzddést (Ujabb) teljesitési péthatarids tlizése nélkil, azonnali hatallyal felmondani.
21.3 A meghidsulasi kétbér

A Vallalkozdnak felréhatd lehetetleniilés, a Vallalkozo éltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa
és/vagy a Vallalkozd felréhaté magatartdasa miatt a MegrendelS altal jogszabaly alapjan vagy az

aldbbi 22.1 pontban felsorolt okok miatt jogszer(ien gyakorolt eldllds vagy felmondas és ennek
kiévetkeztében a Szerz8désnek a Vallalkozd szamdra felrohaté meghidsulasa esetén a Vallalkozd
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kotber- és kartéritési felel6sséggel tartozik. A meghilsuldsi kotbér mértéke a kithér alapjat képezd
meghilsult munka nettd ellenértékének 30 %-at kitevé Osszeg. (egybsszegli kithér)

A meghilsuidsi kotbér egydsszegl kothér, mellyel egyidejlileg késedelmi kétbér nem érvényesithetd.

21.4 Kothérigények érvényesitése

- A Megrendel§ a Szerzddés alapjan szamitott kotbéreken felll jogosult érvényesiteni a kdtbérek

Osszegén fellili karat is. A Megrendels igényét a 7.7 pontban leirt eljdrasrend szerint érvényesiti.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét kotelezettségei teljesitése alél. A
meghitsuiasi kotbér megfizetése a teljesités tovdbbi kbvetelését, illetve késedelmi kdtbér
kovetelését kizdrja.

22.  FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR
22.1 A Villalkozd mulasztasa

Ha a Vdllalkozéval szemben végelszamolas, vagy felszamolasi eljards indul, vagy ezek deklarildsa
nelkll a Vallalkozo fizetésképtelenné vélik, vagy fizetSképessége romldsa a Szerzddés teljesitését
bizonyithatdan veszélyezteti vagy

a)  suUlyosan megszegi a Szerzddést, vagy megtagadia annak teljesitését, vagy

b) elfogadhatd kifogas nélkiil elmulasztja megkezdeni a Beruhdzds kivitelezését a 13.1
alponttal 8sszhangban, vagy

c) elmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesftésben foglaltakat, vagy a 15.11
pont szerint kibocsatott intézkedést - haladéktalanui, de legkéstbb 8 napon belill azt
kévetden, hogy fogadta - vagy

d) a Mérndk elbzetes irasbeli figyelmeztetése ellenére mdas mddon kivetkezetesen és
kirivéan elhanyagolja teljesiteni a Szerz8dés szerinti barmely lényeges kotelezettségét,
vagy

e)  megszegi a 3.10 pont vonatkozo rendelkezéseit, vagy

iy az el6rehaladdssal jelentds késedelembe esik, amelyet bizonyftottnak kell tekinteni, ha
- a felllvizsgalt Bazisitemtervben megjelélt erforrds, vagy a technoldgiai atfutasi idék

nem megalapozottak, vagy
- a Villalkozé felilvizsgélt Szdmldzési Utemezéshez képest az igazoltan teljesitett
munkalk értéke t6bb, mint 30 % lemaradast igazol.

h)  a Vallalkozd kizvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezethen, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban meghatdrozott
feltételnek, vagy a Vallalkozdban szerez részesedést ilyen tarsasag,

i) a Véllatkozd nem értesiti a Megrendel6t a h) pontban irt eseményrél.

a Megrendeld jogosult a SzerzGdést egyoldall nyilatkozatdval 15 napos hatéridével felmondani, és 15
nappal a Vallalkozonak kiildott értesités utan birtokba venni a Munkateriiletet.
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A Megrendeld vagy bdrmely mds dltala megbizott vdllalkozé jogosult haszndlni a befejezéshez a
Vallalkozdi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a Megrendel§ vagy a vallalkozd
megfelelének tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondas idépontjaban

A Szerz8dés 22.1 pont szerinti megsziinése esetén Mérndk koteles - amilyen hamar c¢sak lehetséges -
régziteni és meghatarozni
a)  a Szerzddés megszlinésének idépontjéig a Vallalkozé altal végzett, addig még fel nem
mért munkat és annak ellenértékét megallapitani és,
b) a fel nem hasznalt vagy részben felhaszndlt anyag, értékét és barmely Vallalkozdi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.

22.3 Kifizetés a Szerz8dés megszlinése utan

Amennyiben a Megrendel§ a Szerz&dést a 22.1 pont alapjan felmondja, nem kételes a Vallalkozdval
elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitdsdnak kdltségét, a befejezés
késedelme és egyéb okbdl bekdvetkezd kart, és minden egyéb kiadast, kdltséget, amely a
Megrendel6nél a Szerz6dés megsz(inédsével kapcsolatban jelentkezett, a Mérndk nem régzitette és
igazolta.

A Mérnok igazolasat koveten a Megrendeld jogosult az elszamolds vonatkozasédban a Mérndk
kézremiikddésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozéval. Amennyiben az egyeztetésen a
Megrendel6 és a Véllalkozé kézott nem jon létre megallapodas, Ggy a targyban a birésag dontését
kérhetik.

22.4 AszerzBdéses javak dtruhdzasa

Amennyiben jogszabaly nem tiltja, a Vallalkozé kételes - amennyiben a Mérndk igy rendelkezik - a
22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezaradst kdvetd 15 napon beliil a Megrendelére atruhazni minden
olyan megdllapodds alapjén megszerzett jogot, amely barmely dru vagy anyag, vagy szolgdltatds
széllitdsdra, teljesitésére, és/vagy harmely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerz&dés
keretében, amelyet a Vallalkozé a Beruhazdsra vonatkozéan megkdtott. Ugyanezen hataridén beldl
kiteles a Vallalkozd teljesiteni a szellemi termékek vagyoni jogainak atruhazasara vonatkozo
kotelezettségét (SzerzGdéses Feltételek 10.5 pontja).

22.5 A Megrendeld mulasztasa

Abban az esethen, ha a Megrendelé elmulasztja a Vallalkozénak a Mérnék valamely igazolasara a
SzerzBdés szerint jard dsszeg Kkifizetését annak esedékessé valdsat kovet§ 60 napon belll és a
Megrendel6 szabalyszer(ien értesiti a Vallalkozét arrdl, hogy el6re nem ldthaté okok miatt
lehetetlenné vélt szdmara, hogy szerz8déses kotelezettségeinek teljesitését folytassa, a Villalkozé
jogosult felmondani a Szerz8dést a Megrendelének kildott értesitéssel, valamint egy mésolattal a
Mérntknek. Az értesités Megrendeld aital tértént atvételt kdvetd 15. napon valik érvényessé.

22.6 A Villalkozéi berendezések eltavolitasa
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A 22.5 pontban hivatkozott 15 napos hatarid§ lejartakor, a Véllalkozé kdteles eltavolitani a
Munkaterlletrdl az dsszes altala odaszillitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor

A 22.5 pont szerinti felmondds esetén a Megrendeldnek ugyanolyan kételezettségei vannak a
Vallalkozoval szemben a kifizetés szempontjabol, mintha a Szerz6dés a 22.8 pont rendelkezései
szerint szlint volna meg, de az ott meghatdrozott kifizetéseket kiegészitends, a Megrendeld kdteles
megfizetni a Vallalkozdnak azon kar vagy veszteség dsszegét, amely a Vallalkozdnal felmerilt az ilyen
felmonddés kévetkezményeként, vagy azzal kapcsolatban.

22.8 Ateljesités lehetetieniilése

Ha mindkét fél érdekkdrén kivil esé barmilyen olyan kérilmény merll fel a Szerz8dés 1étrejottét
kdvetden, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja barmely fél szamara a szerz6déses
kitelezettségeinek teljesitését, vagy a Szerzddésben érvényes jog szerint a feleket felmenti a tovabbi
teljesités aldl, akkor az elvégzett munka vonatkozdsdban a Mérndk felmérése alapjan a felek
elszamolnak egymassal.

23. ELsZAMOLAS
23.1 Elszamolas hefejezéskor

A Beruhdzds egészére vonatkozd Befejezési Igazolas kiaddsdt kdvetd 30 napnal nem késébbi
id6pontig a Vallalkozo koteles benyujtani a Mérndknek és egy mdsolatban a Megrendelének a
végszamla tervezetét, elldtva az azt megalapozd dokumentumaokkal olyan formaban, ahogyan azt a
Mérndik és Megrendeld elirja, amelyek igazoljék a Szdmlazasi Utemezés szerint a szerz6désszeriien
elvégzett Gsszes munka végss értékét a Hidnypotlasi fgazolasban rogzitett idGpontig, a Mérnok
felmérése és jdvahagydsa alapjan. A végszamla kidllitasara egyebekben a jelen Szerz8déses Feltételek
17.3 pontjaban foglaltak megfelelSen alkalmazanddk.

Amennyiben a végszamla kidllitasat a Mérndk nem kifogasclja, Ugy azt a Mérndk 30 napon belil
igazolja és a Megrendel6nek megkiidi, aki azt kételes kifizetni.

23.2 Végszamla

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a végszamla kibocsdthatdsagat, akkor
tovabbi 30 nap id6tartamon bellil a Megrendel&vel és a Vallalkozdval kdzds egyertetéseken kelt
tisztaznia a vita targyat. Megegyezés hidnya esetén a Vdllalkozé kdteles a Megrendeld altal
jovahagyott Mérndki utasitas szerinti végszamlat osszeallitani és 15 napon bellil a Mérnsknek
meglkildeni, aki azt 15 napon belll igazolja. A végszamla kellékeit alkotjak a Szerzddéses Feltételek
17.4. pontjaban a rész szamlak kellékeire vonatkozdan felsoroltak, valamint ezen fellll a Befejezési
Igazolds, és a Beruhazds hasznalatha vételi engedélye, vagy — fliggben a targytdl - probaiizemének
megkezdésére vonatkozd engedély, mind az illetékes hatésagok, mind pedig az Uzemeltetd részérél.

A végszamlaval egyidejlleg kiteles a Villalkozo atadni a Jotdllasi Biztositékot is.
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23.3 Villalkozéi nyilatkozat

A Végszadmla benyujtasakor a Vallalkozd koteles a Megrendeldnek atadni - egy masolati példdnnyal a
Mérndk részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a végszdmla végdsszege
tartalmazza a teljes kor( végelszdmoldst, amely a Szerz8désbél eredéen a Vallatkozd szamara
esedékes, és a Vallalkozdnak a MegrendelGvel szemhben tovabhbi kévetelése nincs.

23.4 A teljesités elfogaddsa csak J6tallasi Igazolas alapjan

Csak a 23.5 pontban hivatkozott Jétéllasi Igazolast lehet a Szerz8dés végsd és minden tekintethen
hidnytalan teljesitése elfogadasanak tekinteni. Ez a rendeltkezés nem irja felill azt, hogy a Befejezési
Igazolds a Beruhdzéds egészének atadds-atvételét igazolja.

23.5 lotallasi Igazolas

A SzerzGdést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a Jotéllasi Igazolast a Mérndk ald nem irta, és a
Megrendeld meg nem kapta, valamint egy masolatot a Vallalkozd, melyben régzitilc azon idépontot,
amikorra a Véllalkozo teljesitette a jotallasi kdtelezettségeit.

A Jétéllasi lgazolast a Mérndk adja ki - 30 napon bellll a J6tallasi [ddszak |lejartat kdvetden - vagy, ha
killdnbsz6 jotallasi iddszakok vonatkoznak a Beruhazds kiilénbézd Epitési Szakaszaira vagy Részeire,
akkor az utolso id&szak lejartat kdvetden, vagy azutan, a lehet6 legrévidebb idén beliil, ahogy minden
eldirt munkat a 24. pont értelmében befejeztek a Mérnék megelégedésére.

23.6 Fennmaradé kotelezettségek

A l6téllasi Igazolds kiadasa ellenére a Vdllalkozd felelds marad minden colyan, a Szerz&dés alapjan
fennmaradé torvényes szavatossdg alapjan a red harulé kitelezettség teljesitéséért, amely a Jotallasi
Igazolds kibocsatdsakor nem teljesilt, és az ilyen kotelezettség jellegének és mértékének
meghatarozdsa céljdbdl a Szerz&dést hatélyban levének kell tekinteni a felek kozdtt.

24. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Vallalkozé jotéllasi kbtelezettséget vallal a 16téllasi Id6szak id&tartamara, valamint azt kdvetden és
annak leszamitasaval szavatossagot a kotelezd alkalmasség [12/1988 (XI1.27) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet, valamint 11/1985 (VI. 22.} EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet
(,Rendeletek”) szerint] fennmaradd idétartamdara a Beruhazas szerzGdésszerd megvaldsitasaért,
valamint annak anyag- és kivitelezési, és sajat tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek
tervezési hibatdl vald mentességéért.

A Villalkozd jotallast vallal tovabba a Jotalldsi IdGszak alatt a kévetkezdkért:
a) A Megrendeld &ltal szolgdltatott Ajanlatkérési Dokumentacidt, a Terveket és a Miiszaki

Elgirdsokat a Vallalkozd megvizsgalta és azok teljes kérliek, hianytalanok és alkalmasak a
Beruhdazés hibatlan megvaldsitasara,
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b) a Beruhdazast alkotd dolgok, és az ahhoz tartozd szellemi tulajdon per-, teher és igénymentes
tulajdonanak atruhdzdsaért. A Vdllalkozé kételes megdévni, mentesiteni és kartalanitani a
Megrendelét minden igénnyel és peres eljardssal kapcsolatban, amely barmely szabadalmi
jog, védjegy, védett név vagy mds védett jogok megszegése miatt merll fel barmely
vallalkozdi berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a Beruhdzashoz vagy azzal
kapcsolathan haszndinak, valamint minden azok vonatkozasabhan vagy azokkal kapcsolatban
felmerild Bsszes kar, kiltség, teher és kiadas tekintetében,

c) Mindazon kijelentés és vallalds tekintetében, amely alatamasztotta a Kbzbeszerzési Eljaras
soran azt, hogy a Szerzddés teljesitésére miszaki és gazdasagi alkalmassdggal rendelkezik.

24.1 otallasi és Szavatossagi lddszakok

A jelen Feltételekben a "J6talldsi Idészak” kifejezésen a VSZ 12. pontjaban meghatdrozott és a
Vallalkozé &ltal vallalt j6tallasi idSszakot kell érteni a Beruhazés vagy annak Epitési Szakasza tényleges
befejezésének id&pontjatdl, melyet Mérndk a 19. pont szerint igazolt.

A Jotallasi idGszakba nem szamit be, és azt meg kell ndvelni azzal az idétartammal ameddig a
Beruhdzds nem haszndlhatd olyan hiba, vagy kar miatt, amiért a 24.2 pont szerint a Vallalkozé a
felelds.

A jotéllastol flggetlenll a Vallalkozdt szavatossag kotelezi a Jotdlldsi Idészak letelte utan, annak
leszamitdséval, a Rendeletekben foglalt targyakra és id6tartamok szerint (,Szavatossagi ld&szak”).
Ennek értelmében a jelen szerzddés alapjan megvaldsitandd épitményszerkezetekre és azok
|étrehozdasdhoz felhasznalt egyes termékekre és anyagokra eldirt kételezd alkalmassagi id6 altalaban
10 vagy 5 év.

A felek megallapodnak, és a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendel§ a SzerzGdéshd| fakadd
jotallasi, vagy szavatossdgi jogait a Beruhdzas, vagy annak bérmely Epitési szakasza, Része, vagy
épitmeénye kijelslt Gzemeltetfjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a Vallalkozonak
kuldott értesités idépontjatél a Megrendeld helyébe 1ép. A Vdllalkozd koteles - amennyiben az
értesitést kézhez vette - a Jotdllasi Biztositék jogosultjaként az értesitésben megjeldlt Gzemeltetst
feltiintetni.

24.2 Munkak a jotallas €s szavatossag keretében

A Jotallasi IdGszak és a Szavatossagi |dGszak egész ideje alatt a Beruhdzas a Megrendeld, illetve az
Uzemeltetd birtokdban van és annak szakszer( (zemeltetésérdl ésfvagy fenntartdsarol is 6
gondoskodik, de a Véllalkozonak ki kell javitania és/vagy helyre kell dllitania minden hibat,
hianyossagot, repedést, tonkrement részt stb.,, amelyre a Megrendel§, vagy a Mérndk az 24.5
pontban foglaltak szerint utasitja a Vdéllalkozét. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kar eléfordul, a
Megrendel8, a Mérnék vagy az (zemeltetd azonnal értesiteni koteles err8l a Vallalkozdt, elGirva a
javitas hataridejét.

24.3 A hibak kijavitasanak kbltségel
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A Villalkozd a jotalldsi és a szavatossagi iddszakban el8irt valamennyi munkat a sajat koltségén
koteles elvégezni. A Jotaildsi |dGszak alatt bejelentett hibak kijavitasanak ellenértékére tételes
felmérés és a Mérndk igazolasa alapjan kizarélag akkor jogosult, ha bizenyitani tudja, hogy a hiba oka
az Atadés-atvételi igazolas kiaddsanak idépontjat kivetéen keletkezett. A Vallalkozd a Szavatosségi
ld8szak alatt kijavitott hibdk ellenértékére kizardlag akkor jogosult, ha a szavatossagi igényt
érvényesité Megrendel§ vagy az lzemeltetd nem tudja bizonyitani, hogy a rejtett hiba mdszaki
atadds-atvétel iddpontjaban fennallt, amely kérdés tekintetében elsSsorban a miiszaki dtadas-
atvételi jegyz8konyvet tekintik mérvadé igazoldsnak a felek.

24.4 Villalkozo mulasztasa az utasitasok végrehajtasaban

Abban az esetben, ha a Véllalkozd elmulasztja a hibdk kijavitasat az el8irt hatdridén belll, a
Megrendel§ jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas ésszer(i ajdnlatot tevd vallalkozdkkal
elvégeztetni a javitast, amelyeket a Véllalkozo lett volna kiteles elvégezni sajat kdltsegén a Szerzédés
értelmében, és jogosult a hiba kijavitasdval felmeriilt sszes kdltségét a Vallalkozdtdl visszaigényelni
a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi Biztositék megfeleld részének igénybe vételével. A Megrendeld
jogosult a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi Biztositék Osszegével nem fedezett igényét a
Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

24.5 Vallalkozd hibafeltarasi kdtelezettsége

Ha barmely hiba, repedés vagy méas hidnyossag merill fel a Beruhdzdson a Jotallasi Idfszak vagy a
Szavatossagi IdGszak vége elétt barmikor, a Mérndk ésfvagy Megrendeld jogosult utasitani a
Vallalkozdt - egy masolatot killdve a Megrendelének - hogy irdnyitasa szerint tarja fel azok okait.

Ha ez a hiba, repedés vagy egyéb hidnyossag olyan, amelyért a Vallalkozd felelds, a feltards
elvégzésével kapcsolatban felmeriilt koltséget a Vallalkozo viseli és a Véllalkozd kiteles helyreallitani
a hibat, repedést vagy egyéb hidnyossdgot a sajat koltségén a 24, pont rendelkezéseivel
Osszhangban.

24.6 Egyittmiikédési kotelezettség

A Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen SzerzGdéshen foglaltak maradéktalan megvalositasa
érdekében szikség szerint folyamatosan egylttm(kodnek. Ennek megfelelen haladéktalanul
tdjékoztatjak egymast nem csupan a jelen Szerz6déshen foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrd| {tény, adat, korlilmény} és valtozasrdl, amely a teljesitésre hatassal lehet.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen Szerzddés id&tartama alatt végelszdmolds ala keriil, valamint ha ellene, illetfleg
alvallalkozdja ellen csdd-, felszdmolasi-, illetve végrehajtdsi eljaras indul.

A Villalkozd a Szerzddés teljesitésénel idStartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetet
megismerhetdvé tenni, és a Megrendel6t azonnal értesiteni, ha a tarsasdghban kbzvetve vagy
kézvetlenll 25%-ot meghaladd részesedést szerez olyan tarsasag (vagy 6 szerez 25%-0s részesedést
olyan tarsasdgban), amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban irt feltételeknek nem felel meg.
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25.  VITAK RENDEZESE
25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitdra vonatkozdan perinditas szandékardl érkezik értesités, a felek kisérletet tesznek elébb a
békes megegyezésre, azzal a kikdtéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem dallapodtak, a peres
eljaras megkezdhetd 60 nappal azt kévetSen, hogy a vitdra vonatkozd perinditdsi szandékrél az
értesitést atadték, akdr megkisérelték a hékés megegyezést, akar nem.

25.2 Biréségi eljéras

A szerz6dG felek békés uton nem rendezett jogvitdinak eldéntésére a magyar allami birdsagok
rendelkeznek hatéskérrel, a magyar polgari eljardsjog szabalyai szerint,

26. ZARO RENDELKEZESEK
26.1 Uzleti titok, kbzérdek(i adatok

A Szerz8dd felek tudomadsul veszik, hogy az Allami SzémvevGszékrs| sz616 2011, évi LXVI. térvény 5. §-
anak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék ellendrizheti az allamhdaztartds
alrendszereib@l finanszirozott beszerzéseket és az dllamhdztartds alrendszereihez tartozd vagyont
érintd szerz8déseket a megrendel6nél, a megrendeld nevében ‘vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz8d& feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz8des teljesitéséért felelések, tovabba a szerz8dés teljesitésében kézrem{iikadsknél,

A Szerz8dd felek tudomasul veszik, hogy a 2011. évi CXII. torvény értelmében nem mindsil Gzleti
titoknak az allami és a helyi 8nkormaényzati kdltségvetés, illetve az eurdpai kizdsségi témogatds
felhasznaldsaval, koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és dnkorményzati vagyon
kezelésével, birtoklasdval, hasznalatdval, hasznositdsdval, az azzal valé rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érint8 barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az
az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilén torvény kozérdekbél elrendeli.
A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti a jelen Szerz8dés 1.3.4. pontjaban foglaitak
sérelmet.

A Szerz8dS felek tudomasul veszik, hogy a 2011. évi CXIl, torvény értelmében az, aki az
allamhaztartas valamely alrendszerével pénziigyi, illetve lzleti kapcsolatot létesit, kérésre kdteles a
jogviszonnyal Osszefliggd és a kdzérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan tdjékoztatdst adni,
valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkzok felhaszndlasdnak nyilvdnossdgdra tekintettel a
szerz8dés lényeges tartalmardl a tdjékoztatds Uzleti titok cimén nem tagadhatd meg.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére 2011, évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

26.2 A Szerzddés madositisa

A Szerz6dés modositasa kizardlag irasban, a Kbt, 132. §-dval 6sszhangban lehetséges.
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26.3 A Szerz8désben nem szabalyozott kérdések

A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozd hatalyos magyar anyagi és eljarasjogi
jogszabdlyokat kell alkalmazni.

26.4 A Srerzddés részleges érvénytelensége

A Szerz6dés bdrmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerz8dés
érvénytelenségét. A Szerz6dd Felek megdllapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés mas megfeleld rendelkezéssel térténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jén létre kdzdttiik megdllapodds, Ggy az érvénytelen
rendelkezést figyelmen kiviil kell hagyni.

A Menge}b’ észérél:

Viyézy avid

vezérigazgatd

BKK Budapesti Kozlekedégi Kézpont Zartkdriien
M(kddd Részvénytarsasag

i \r EP ﬂg
oy Z: us(um
Datum: 10 3l ] Datum:
N\KAKFT
GNIETELEKY V"'\SUL TecH
mCel\dbmﬁ\k ?%ﬁaﬁ(mo reszerol AVa1IaIko 0 részérdl:
Homlok Zsolt Andras Meszaros Zoltan Nemeth Miklos
Ugyvezetd igazgaté  vallalkozasi igazgatd vezérigazgatod
SWIETELSKY VasUttechnika Kft. KOZGEP Zrt.
L0 01 51y g
Datum 0t SIEFT 0 8 Datum: Q

Ellenjegyezte a Kézremdkddd
Szervezet nevében:

(D (\%_) Datum:
\/ .
ey B

e .;., L
.......................
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V. Epitési Szakasz: Aramatalakitokban elvégzendd munkdk befejezése,
izembehelyezési jegyz&kdnyvek Mérndk dltali elfogaddsa, 52+3 - 104, 743

5 szelvények kdzott végzendd feladatok rész miiszaki dtadds-atvételi eljaras 269 15 max 15 20
lezérasa.
VI. Epitési Szakasz: 17-es villamos vonal sikeres prébajarata, 17-es villamos
vaganyépités és a teljes kapcsolddd infrastruktira ((vagany, felsévezetéi,

6 peronok berendezéseivel, jarda és Gtepitések, zoldfeliilet rendezéssel, 480 20 min 5 0

végleges forgalomtechnikaval) befejezése. Miiszaki atadds-dtvételi eljards
lezdrdsa
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3.szamu melléklet

UTMUTATO A KOLTSEGVETES BEARAZASAHOZ ES A KIVITELEZOI
TELJESITES ELSZAMOLASAHOZ

A Budai fonédé villamoskdziekedés megteremtése, Bem rakparti ag (Budai észak-déli
vilamos  kapcsolat  kialakitasara) (KOZOP-5-5-0-09-11-2011-0015) vonatkozoan
megkdtésre kerllé Szerzédés atalanyaras elszamolasd, kivéve a Tartalékkeretet, amely
tételes elszamolasu.

Az ataldnvar értelmezése:

Atalanyarként értelmezends a Szerzddeses Aron belil minden tétel ara és ezek
dsszegzéseként maga a Szerzddéses Ar.

A Szerzddés szerint az atalanyarba beleértendék a Bedrazott koltségvetésben szerepld
munkak, a kéltsegvetésben nem, de az ajanlatkérés alapjaul szolgalé tervekben, Mlszaki
elbirasban, az  ajanlatkeéréshez  csatolt  engedélyekben,  jovahagyasokban,
allasfoglalasokban szerepld eldirasokbdl kdvetkezé mliszaki teend6k, munkak és
koltségek, valamint minden egyéb a Szerzédésben, kiléndsen annak 10. pontjaban foglait
tétel.

Mivel a Felek a teljesités ellenértékét végleges jelleggel egy ésszegben atalanyaron kétik
ki, & szerz8dés teljesitése soran a kikdététt vallalkozéi dijon felil csak a tételesen
bizonyitott, igazolt pétmunkak ellenértéke szamolhaté el. Az atalanyaron kdtétt kivitelezési
szerzbdés jellegzetessége, hogy a vallalkozé az esetleg felmerlld tdbbletmunkak
kockazatat magara vallalja, ennek fedezetét megfeleld tartalékkal (tartalékfedezef)
kalkulalja, a tdbbletmunkak ellenértekére ezért utdobb sem farthat igényt. A tébbletmunkak
fogalmat a Szerzédes 10. ponija szerint kell érteni.

A pétmunkak benyljtasa esetén annak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Mémdk, a
Megrendelé és a Megrendelével kapcsolatban allé &sszes érintett szerv azok jogossagat
elbiralja. A Megrendeld és a Mérndk az esetleges pdtmunkak benyltasanak alaki és
fartalmi feltételeire a Léfesitmény megvaldsitasa soran kilén eldirasokat tehet, amit a
Vallalkozdnak maradéktalanul be kell tartania.

A szamlazott vallalkozéi dij a Szerzédésben kikétott dijjal egyezik meg, ezt az dsszeget
az alacsonyabb kéltségekre, mennyiségi csdkkenésekre hivatkozassal sem a Megrendeld
nem csdkkentheti (nem kollaudélhatja), sem pedig a Vallalkozé nem szamithatja hozza az
esetleges tébbletmunkak kéltségvonzatat.

Az egységar és a tételenkénti atalanyar magdban foglalia a kdzvetlen anyag és dij
kditséaeken felill eqvebek mellett klildndsen, de nem kizarélag:

- akivitelezéshez sziikseéges — Megrendelé altal nem biztositott — hatdsagi és egyéb
engedélyek beszerzésével és az abban foglaltak betartdséval kapcsolatos
kéltségeket (pld. forgalomierelési, munkakezdesi — burkolatbontasi engedély,
stb.),

- a befejezési hataridbig varhaté arvaltozasok kihatasaival kapesolatos koltségeket

- akbzm( szakfellgyeletek eldirt biztositasaval kapesolatos kiltségeket,

- a munkaterlleten vagy hatasterlleten dolgozo tébb villalkozé esetén az
egyittm(kédési, akadalyoztatas miatti kéltségeket,

- anyagbeszerzési kiltségeket,

- szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi kéltségeket,

- valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznélati és javitasi
kéltségét,

- klldnleges kérdlményekbdl adodo kiltségeket,

- bér és jarulekainak koltségét,

- szerzédes szerinti fenntartasi kdltségeket,

- jétallasi, szavatossagi kdltségeket,
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- elbirt tartalmu biztositas és annak fenntartasi kéltségeit,

- eldirt tartalmU és hataridejd garanciak nyljtdsanak és fenntartdsanak kéltségeit,

- helyszini adottsagok és ké&riilmények miatti,

- kitlzési kbltségeket,

- a kitelezd kézml nyilvantartasi, az atadasi tervdokumentacio, mindsitési
dokumentacié keészitésével, szikséges példanyszamban valé masolasanak
koltségét,

- afelvonulasi kditségeket, beleértve a felvonulasi terliletek terillethasznalati dijait, a
felvonulasi tertlet kialakitdsaval majd megsziintetésével kapcsolatos kéltségeket,

- ideiglenes létesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazando
ideiglenes berendezések, ideiglenes energiaellatas kiliségét

- az agazati és egyéb szabvanyokban, BKV belsé szabdlyzataiban, miszaki
eldirdsokban, mintavételi és mindsitési tervben eldirt mintavételi, vizsgéiati és
méresi kdltségeket,

- a kotelezden elbirt mindségtandsitassal kapcsolatos mérések és dokumentacidk
elkészitésének kéliségeit,

- a munkaterlleten lévé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok
esetleges helyreallitasi kéltségét,

- a kdzati kdrnyezet, a ndvényzet és az élbvilag védelmével kapcsolatos
koltségeket,

- aszallité utak karbantartasi, helyreallitasi kbltségeit,

- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos koltséget (pld. licenciadij, id6jarasi
kérllmenyek miatti tdbbletkéltségek, stb.)

- munkaterllet varosképi lehatarolasaval, érzésével kapcsolatos kdltsegeket,

- meglévd és megmaradd kdzmivek védelmével kapcsolatos kéltségeket,

- banki kéltséget,

- a bruttd fedezeti kéltsegeket (Ugy mint: kézvetett nem fuvarigényes szallitdsi
kiltség, fOépités-vezetbségi altalanos kbdliség, munkasellatasi koliség,
anyagigazgatasi kdltség, vallalatiranyitasi kdltség, altalanos kockazat, nyereség),

- tartalékfedezet

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzbdés teljeskdr
teljesitésehez, a létesitmények hasznalatbaveteli engedélyeinek beszerzéséhez
szilkséges &s eldirt munka jarulékos kéltségét és dijat.

- barmely az eldzfekben nem felsorolt, a kdliségvetésben nem, de az ajanlatkérés
alapjaul szolgalo tervekben, Miszaki eléirdsban, az ajanlatkéreshez csatolt
engedélyekben, jovahagyasokban, allasfoglalasokban szereplé eléirasokbol
kovetkezd miiszaki teenddk/munkak kéltségei,

- barmely az elézéekben nem felsorolt, a koltségvetésben nem szerepld, de a
étesitmény megvalésitasdhoz és rendelietésszerll haszndlatdhoz szlkséges
teend8k/munkak koltségei.

A fenti felsorolast a M(szaki Eldirasokban foglaltakkal és a mindenkor hatalyos, vonatkozé
jogszabalyokkal egyiitt szilkséges értelmezni.

A Szerzddés 2. sz, melléklete szerint a szamlazasi lehetéségek, mérididkévek:

A Szerzédés 2.. sz. melléklete szerinti rész-szamlak esetében — figyelemmel a Szerzddés
Kézbensd elszamolasok ¢. 17.3 szamu pontjara — a tényleges teljesités szamolhaté el,
legfeljebb a szerzédés értékének 2. sz. mellékletben megadott szdzaléka mértekében. A
vegszamldban a tényleges teljesités szerinti, a korabbi rész-szamladkban még ki nem
fizetett, de mar teljesitett kivitelezés ellenszolgaltatdsa szamolhaté el (tervezett méricke
legfeljebb 10%).

Amennyiben a rész-szamlak esetében a tényleges teljesités eltér a megadott szazaléktol:




- ha a bedrazott kbltségvetés tételei alapjan kimutafott teljesités dsszege kisebb,
mint a megadott szazalék, a tényleges teljesités szamolhatd el;

- ha a bedrazott kiltségvetéds tételeinek dsszegzéseként a megadott szdzaléknal
magasabb érték adodik, a korlatként megadott OGsszeg szamolhatd el, a
fennmaradé ésszeg pedig a végszamlaban kerll kifizetésre.

A szamlazas feltdétele minden esetben a miszaki ellendr altal leigazolt, a bearazott
koltségvetés atalanyaras tételeinek aldbbiak szerinti alkalmazésan alapuld teljesités.
Amennyiben az atalanyaras tétel bearazott koltségvetésében szerepld mennyiségidl a
valésagban megvaldsuld mennyiség eltér, az alabbiak szerint térténik a felmérés:

- amennyiben a teljes valosagos mennyiség kevesebb, mint a kéltségvetesben
szerepld mennyiség, a rész-szamlakban a telijes valésagos mennyiség keriil
figyelembevételre, a fennmaradé &sszeg pedig a végszamlaban kerll kifizetésre;

- amennyiben a teljes valésdgos mennyiség tébb, mint a kdltségvetésben szerepld
mennyiség, a rész-szamlakban a koéltségvetésben a tételhez tartozé mennyiségig
keril figyelembevételre.

A teliesités igazolas annak elbirdlasaval térténik, hogy megvaldsult-e a meérfoldkéként
megjeldit mlszaki készlltség.

A benyujtandé szamlak részletezéseként Vallalkozonak a Bedrazott kdliségvetés tételei
alapjan részletes elszamolast kell készitenie, melynek sorédn az ataldnyaras tételek
szazalékos készlitséget, a befejezetlen épitményért jaré ellenszolgaltatast a
szerzddesben elvallalt teljes miiszaki tartalom és a ténylegesen elért miiszaki készliltség
egymashoz viszonyitott aranyanak meghatarozasaval és ennek a szerzédésben kikotstt
atalanydijra vald vetitésével kell szamitani.

A szamlamelléklet dsszedllitasa soran a rész-szamla szerintl nettd ellenszolgéltatas a
szerzdés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Fenti feliételek teljestlését a szamlak mellékletét képezd, tételenkénti készlltsegnek
megfelelden kimunkalt szamla részletezés tanusitja.

A Tartalekkeret elszamolasa:

A Tartalékkeret felhasznélasanak médjat a Szerzddéses Feltételek 10. pontja régziti. A
Tartalékkeret terhére elszamolandd munkakrol killon szadmlat/'szamlakat kell killitani,
mivel a 2. sz. melléklet Tartalékkeret nélkilli Szerzdédéses ar kifizetésére vonatkozik.
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Atadas-atvételi jegyzékonyv

KészUlt:
Helyszin: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 15-19.

(.‘
Datum: 2014, &Nt

lelen vannak: atadd: BKK Budapesti Kdzlekedési Kézpont Zrt.
atveva: SWIETELSKY Vasuttechnika Kft,
STRABAG Altaldnos Epitd Kft.
KOZGEP Zrt.

1 példany DVD-n atadott dokumentumok megnevezése:

e AKézbeszerzési Eljdrasban a Megrendeld altal kiadott kiegészit6 tajékoztatas,

o Miiszaki EI&irdsok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet)

s Tervek és azokhoz kapcsolddo hatdsagi engedélyek (Ajanlatkérési Dokumentacio IV.
Fejezet)

e Bearazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Vallalkozé ajanlata szerint)

e Bearazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalman kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési dokumentacié minden egyéb része

Kelt mint fent (k. m. f.)

Vas Nora
QQ@ ...... QJ ......... oo UO\Q\
Gabor Zsolt Smko Peter
atado dtvevd




Allianz

, . KEZIKOTVENY
EPITESBIZTOSITASHOZ
kotvényszam: AHB732020940

Felhivjuk szives figyelmét arra, hogy jelen kétvény iizleti tltkot tartalmaz. A kbtvény csak az Allianz Hungaria
Zit, kifejezett hozzajérulasaval adhatd &t harmadik személy részére. A felek az iizieti titok vonatkozasaban
képviseliket (igy killonosen a megbizott biztositaskdzvetitt) nem tekintik harmadik személynek.

ALTALANOS ADATOK'
Szerz6do:
Cimi-
- Adoszam:
TEAOR:

Biztositottak:

Biztositasi tartam:

Kockazatviselés kezdete:

Kockazatviselés vége:

A dijfizetés (itemezése:
A dijfizetés médja:
A biztositas rendszer:

STRABAG Altalanos Epitd Kft. :

1117 Budapest, Gabor Denes utca 2. (!nfopark D. epulet)
11705053-4-44

421 2 08 Vasut épitése (Fotevekenyseg)

STRABAG Altalanos Epitb’ Kft.
- 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D. epulet)
~ Adoszam: 11705053-4-44

- mint vallalkozo (konzorcmm vezeto)

SWIetelsky Vasuttechnika Kft.
9500 Celldomolk NagyS. tér 1_4

: Adoszam 14564477-2-18

mint véllalkozé (konzorcium tag)

Kbzgép Zrt.
1239 Budapest Haraszti 0t 44.

- Adoszam: 10950676-2-44

mint véllalkozé (konzorci‘um tag)

' -"'Budapestl Kozlekedesr Kozpont Zrt.

(1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21),
mint- megrendeld, & mint a beruhazas megvalosutasaban kozremukodo és
majdant lizemeltetd - - :

~ valamint a’ kivitelezésben szerzédésszerlien résztvevd valamennyi - alvallalkozo,

tervezd, és kivitelez6, amennyiben az epitési teljesités biztositasi Bsszege
tartalmazza munkajuk értékét,

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti szeme!yek a vonatkoz6 vailalkozm
szerz6dések, ‘pénziigyi elszamolasok, pénziigyi Utemezések szerint a jelen
szerz8dés alapjan biztositasi eseménynek mindsiils karok kovetkezményeit viselik
illetve a viselni kotelesek.

hatérozott

2014.08.07.

A fedezet nem vonatkozik a iockizatviselés kezdete el6tt bekdvetkezeit
karolra és azok kivetkezményeire.

2016, 02 28,
Ezt kévetSen 24 hénap a 004.sz. zaradék szefint majd 12 honap a 003 5z. zaradék
szerint. gl pyeh®

"f"@ {a\’f.(}s'o

egyszeri, egydsszeqg, a biztositasi kitvény kibocsataskori szamla’g[apj‘é'ga &

szamia alapjan atutalas o 08
elszamolésos hiztositas e ‘ r@

W

Alianz Hungaria Zrt. 1087 Budapest, Kdnyves Kalmén krt. 48-52. 06-40-421-421 vawwalliznz




A hiztositasi szerzdés targya:

a1z ral]])

,Budai fonédo villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kalman téri &g
livitelezése (Budai észak — déli villamos kapcsalat kialakitasa) (KOZOP-5.5.,0-
09-11-2011-0016) kivitelezése”

Az épitési/szerelési munkakra megkétstt szerzédés szerinti miszaki tartalommal
azonosithaté létesitmények megvaldsitasa érdekében végzett épitési tevékenység.

A kockazatviselés helye:A biztositott beruhazés eplte51/szerele5| valamint felvonulasi teriilete

Cim: az Atkusz 2014.07.10-én kelt adatkozlése szerint

FELTETELEX ES UGYFEL-TAIEKOZTATO:
Vagyonbiztositasok - Altalanos biztositési feltételek (AHE-43140/2P)

Felel8sségbiztositasok -
Epitesblztosnas {CAR) -

Altalanos biztositasi feltételek (AHE-10352/5P)
— Vagyonbiztositasi kiilénos biztositasi feltételek (1. fejezet) (AHE-11700/4P)

Epitéshiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozo Feleldsségbiztositas {Il. fejezet)

Kiilénds biztositasi feltételei (AHE-11650/3P)
Az Epitéshiztositds zaradékai (AHE 11730/2P-t6 AHE-11763/2P-ig) kozill a jelen dokumentumban

megjeldltek.

Epitéshiztositas (CAR) Szerelésbiztositds (EAR) - Ugyfél-tajékoztatd (AHE-11950/5P)

A Szerelésbiztositds zaradékai (AHE 11730/2P-t8l AHE-11810/P-ig) kézil a jelen dokumentumban

megjeltltek.

I, FEJEZET — VAGYONBIZTOSITAS:

Biztositasi 6sszegek
Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a CAR
|étesitménybe vald beépités céljabol az épitési teriileten lévg (épités)
anyagokat is. Ezen bellil: ‘ eFt
- véllalasi dij ( AFA nélkal ): 7 817 049
-a megrende!o altal rendelkezésre bocsétott anyagok és
épitési teljesitések (AFA nélkiil );
Felvonulasi iétesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 100 000
Epitgépek (EAR esetén a 202.zéradék szerint biztositottak) 0
Ertékelési mod: valdsdgos miiszaki avult
Tételes listaval biztosithatdak!
Ezen vagyontargyakra a biztositd kockézatviselése legkorabban az
egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket &s azonositd
jelet) biztositdhoz vald beérkezésének iddpontjatdl kezdddik.
Kartéritési limit a 119, zaradék szerint biztositott vagyontargyakra 500 000
Biztosithatd koltségek 1172558
(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar megallapitasara vonatkozd
szakértdi koltségek)
Osszesen (dijszamitasi alap) 9 589 607

Onrészesedés (levonasos):

altatanos 250 000 Ft/bizt.esemény
elemi karol esetén 10% de min. 500 000 Ft/bizt.esemény,
és maximum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

Il, FEJEZET — FELELOSSEGBIZTOSITAS:

Kartéritési fimit:

Onrészesedés (levonasos):

1000 000 eFt/bizt.esemény és 1 000 000 eFt/év '

A szerzdésben feltiintetett éves limit a kockazatviselés kezdetetol szamitott (nem
naptari) évelre vonatkozik, Tortévre az &ves limit idGarényos része, de minimum a
kareseményenkénti limit kerlll alkalmazasra.

A kértéritési limit a felelGsségi fedezetre valamint az ¢sszes kapcsolddd zaradékra
dsszevontan érvényes.

altalanos: 10% de min 250 000 Ft/bizt.esemény
&s maximum 2 500 000 Ft/bizt.esemény
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személysériilés esetén: nincs

All Fejezet szerinti fedezet kiterjed a 003 és 004 zaradékok tartama alatt kizérdlag a szavatossagi munkat képezd
tevékenységre. .
Bels@ limit a 003 és 004 zaradék tartamara dsszesen: 200 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés a 003 és 004 zaradékok
tartama alatt bekévetkezett karokra: - 20% de minimum 3 000 000 Ft/bizt.esemény

Al FEJEZET — FELELOSSEGBIZTOSITAS kiterjed azon KORNYEZETSZENNYEZESI KAROKra, amelyeket a

szerz6désre vonatkozo biztositasi feltételek és/vagy zaradékol nem zarnak ki.

Belsd kartéritési limit: 250 000 eFt/bizt.esemény/tartam

KARTERITESI SUBLIMIT LESZERMENTESITESSEL KAPCSOLATOS KAROKRA:

iKartéritési limit az | &s Il. fejezetre kombinaltan, I6szermentesitéssel tovabba a talajban elhelyezkedd
I§szerek altal okozott karokea: 20 000 eFt/bizt,esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos) a ldszermentesitésre: 10% de minimum az altalanos

- onrészesedés kétszerese

ZARADEKOK:

001. Sztrajk, zavargas (AHE-11730/2P)
Kartéritési limit; 100 000 eFt/ bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levondsos): | Fejezet szerint

002. A keresztfelelosség (AHE-11731/2P)
Bels§ kartéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam, a ll. fejezeten belill

44444

18rténd be- és kirakodas soran okozatt karokra; 150 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos); Il. Fejezet szerint
ldegen jarm(ibe térténd be-
és kirakodas soran okozott karokra; 20 % de minimum 500 000 Ft/bizt.esemény

003, A szavatosségi id0szakra vonatkoz6 fedezet (AHE-11732/2P)
Tartam:12 hénap a 004.zaradék szerinti fedezet lejératat kévetSen

Kértéritési limit a 003 zaradékra: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Kartéritésilimit a 003 &s 004 zaradékra dsszevontan: 1000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés(levonésos): l.Fejezet szerint

004, A szavatossagi idGszakra vonatkozo kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartam; 24 hénap az alabbial koziil a legkorabbi iddpontot kdvetden:
- miszaki atadas-atvételt,
- {izembe-helyezés vagy hasznélatbavétel,
- Fejezet alapfedezetének lejarata

Kartéritési limit a 004 zaradékra: 1000 000 eFt/ bizt.esemény/ tartam
Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra 6sszevontan: 1000 CO0 eFt/ bizt.esemény/ tartam
Onrészesedés (levonasos) 1, Fejezet szerint

005. Az épitési és szerelési {itemtervre vonatkozd kiilén feltételek (AHE-11734/2P)
Az litemtervtSl valo eltérés maximalis mértéke: 12 hét

006. A taldrak, tovabbé a munkasziineti napokon, illetve éjszaka végzett munlkak, valamint az expressz fuvarok
tobbletidltségeinek fedezete (AHE-11735/2P) '
Kértéritési fimit: a 006 zéradékra,
a Bérleti és szakhatosagi dijak kbltsége” zaradékra és

a ,Specialis tobbletkoltségek” zaradékra Gsszesen:
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az ezen zaradékok alkalmazasa nélktl fizetendd
dologi kér 50%-a, de maximum: 50 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrész (levonasos): | Fejezet szerint

013, Atelephelyen kivil tarolt vagyontargyak fedezete (AHE-11742/2P)
Térolas helye: A szerzGd6 altal kozolt telephely(ek).
Ezen telephelyekre a biztosité kockazatviselése legkorabban a telephelyi lista biztositohoz

val6 beérkezését kovetd nap 0,00 6ratol kezdddik.
Taralési egységenként tirolhatd maximalis érték: 500 000 eft

100. A gépek &s berendezések probatizemének killon feltételei (AHE-11743/3P)

Kartéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos): I, Fejezet szerint
Maximalis tartam: 8 hét

102. A felszin alatti kozm{vezetékekre vonatkoz6 kiilon feltételek (AHE-11745/2P)
Onrészesadés (levonasos):
a) a helyszinrajzon vagy kozm(térképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és
herendezések esetében: 20 % de minimum a ll Fejezet szerint
b) a helyszinrajzon vagy k6zmUtérképen pontosan felt{intetett vezetékek és
berendezések esetében: 10 % de minimum a |l Fejezet szerint

A 102.sz.zdradék ugyanakkor kiterjed a sériilt felszin alatti kdzmiivezetékekbdl vagy egyéb fold alatti
berendezésekbd! kidramld gaz vagy folyadék értékére.
Kartéritési limit gaz és folyadékok értékének vonatkozésaban: 5 000 eFt/biztositasi esemény/tartarm

106. A szakaszokra vonatkozd killén feltétel (AHE-11748/2P)
Maximalis szakasz-hossz: 1000m
A szakaszok maximalis darabszéama:  1db

109, Epftéanyagok tarolasara vonatkozoé kiilén feltétel (AHE-11751/2P)

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiildn feltétel
(AHE-11752/2P)
A talajviz kockazatviselési kezdet eldtt mért legmagasabb szintjének elérése nem mingsiil véletlen ésfvaqy
varatlan eseménynek illetve kiiriiiménynek.

112. A tiizvédelmi berendezésekre és az &pitkezés helyszinén alkalmazandé t(izbiztonségi szabalyokra vonatkozo

kintsn feltételek (AHE-11754/2P)
Tarolasi egységenként tarolhatd maximalis értél: 500 000 eFt

113. Belféldi szallitas fedezete (AHE-11755/2P)
- Kartéritési limit: 250 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonasos):  |.Fejezet szerint
A fedezet kiterjed a vasdti szallitas sorén térténd tiiz-, robbands-, villamcsapas-, vas(ti jarmi Utkozése
miatti karokra,

115. A tervezdi kockazat fedezete (AHE-11757/2P)
Kartéritési limit: 1 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
A kartéritési limit kizardlag a jelen zaradék alkalmazdsa (fedezet kiterjesztése) miatt felmeriild tobblet
kartéritési kotelezettségre vonatlkozik,
Onrészesedés (levondsos):  10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény,
és maximum 2 500 000 Ft/bizt.esemény

116. Az atvett vagy (izembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete (AHE-11758/2P)
Kartéritési fimit: 2 000 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés (levonases):  10% de minium 1 000 000 Ft/bizt.esemény
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117. Aviz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozd kilon feltételelk (AHE-11759/2P)
Maximalis szakasz-hossz; 1000m
A szakaszok maximalis darabszama:  1db

119, Az épittetd meglévd vagyontargyainak, ilietve a Biztositott felelds Srizetében 1évd vagyontargyaknak a
fedezete (AHE-11767/2P)

Kartéritési limit: 500 000 eFt/ bizt.esemény €5 500 000 eFtftartam
BelsG limit bontasbdl visszanyert
hasznosithatd maradvanyokra; 50 000 eFt/bizt.esemény/tartam

Onrészesedés (levonasos):; 10% de minfum 500 000 Ft/bizt.esemény

és maximum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

Biztositott vagyontargyak {(miiszaki avult értéken):
A megrendeld és/vagy a Budapesti Kézlekedési Kozpont Zrt, tulajdonaban lévs
- meglévé és egyben megmaradé épiiletszerkezetek, gépek berendezések. (kivéve vasiti
jarmiivek}
- épiiletszerkezetek, gépek berendezések bontashdl visszanyert hasznosithaté maradvanyok,
{kivéve vastti jarmiivek)

120. Avibréci6, a teherhordd szerkezetek meggyengitése vagy eltivolitisa (AHE-11762/2P)
Kartéritési limit: 500 000 eFt/bizt.esemény/tartam -
Onrészesedés (levonasos): 10% de min 500 000 Ft/bizt.esemény de maximum 5 000 000 Ft/bizt. esemény

121. A colépalapozasi és tamfalépitési munkalatokra vonatkozo kiilon feltételek (AHE-11763/2F)
219, A folydvizek, vastti toltések, utak, nyomvonalas létesitmények alatti horizontélis és irényitoft ferde farasra,
sajtolasra vonatkozo killon feltételek (AHE-11776/2P)
Onrészesedés(levonasos) : 20 % de min. 500 000 Ft/bizt.esemény
és maximum 5 000 000 Ft/bizt.esemény

EGYEDI ZARADEKOK

A felszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozo kiilén feltételek
Jelen zéradék értelmében a szerz8dés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek, kizérasainak és zaradékainak
(beleértve az alulbiztositasra vonatkoz6 szolgaltatasi szabalyokat) véaltozatian érvényben hagyasa mellett a
szerzéds felek meglévd foldfelszin alatti kébelek, csévezetékek, egyéb fold alatti berendezések
(tovabbiakban kézmiivek) sér(ilésével kapcsolatos karokra vonatkozdan az alabbiakban ailapodnak meg:

1, A biztositasi fedezet kizardlag akkor terjed ki a meglévé féldfelszin alatti kézmiivek sériilésével kapcsolatos
karokra, ha a munkalatok megkezdése eldtt a biztositott az illetékes hatésagoknél — dokumentalt
egyeztetéssel - tajékozodott ezek pontos elhelyezkedésérdl, &s minden szlikséges intézkedést megtett a
kozm{fvek sériilésének megeldzése érdekében.

2. A biztositd a kézm(i tulajdonosa ésfvagy lzemeltetSje &ltal benydjtott karigénybdl kizardlag a sériiit
kdzm( helyreallitasi kdltségét, valamint a sériilt kdzm(ihdt kidramld gaz vagy folyadék értékét tériti meg.

3. Akozmilivek sériilésével kapcsolatos karok esetén az énrészesedés mértéke:
a)a heiyszmrajzon vagy kozmitérlépen nem, vagy pontatlanul feltintetett kbzmiivek eseteben
20 % de minimum a |l Fejezet szerinti alap énrészesedés
b) a helyszinrajzon vagy kézm{itérképen pontosan feltlintetett kézmiivek esetében:
10°% de minimum a Il Fejezet szerinti alap Gnrészesedés

rrrrr

Elogondoskodas és elszamolas :
Jelen zéradék értelmében a szerz8dés szabalyzatdnak, egyéb feltételeinek, kizardsainak és

zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett
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a biztosité kockazatviselése az ,ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités” vagyoncsoport
hiztositési dsszegének 10 %-a erejéig kilon bejelentés nélkiil kiterjed a beruhdzds értékének
emelkedésére az alabbi esetekben:

-a véltozatlan miszaki tartalom anyagkéltsége ésfvagy munkadija emelkedik

-a véllalkozasi szerzddés kiegészil az eredeti miiszaki tartalom jellegével megegyezd

pétmunkaval és/vagy tébbletmunkaval

Az ideiglenes és végleges épftési/szerelési teljesités” vagyoncsoport biztositasi Osszegének
emelkedésébd| valamint az egyéh vagyoncsoportok biztositési Gsszegénel ~ a biztositasi tartam
alatt bejelentett - véltozasabol adédé dijkiiitnbézet a biztositasi tartam lejaratét kovetben kerdll
elszédmolésra,

A végleges dij megéllapitasahoz Biztositott kételes a Biztositd részére megadni az ,ideiglenes és
végleges épitési/szerelési teljesités” vagyoncsoport végleges dsszegét a biztositasi tartam lejératat
kévetd 30 napon bellil,

Az elézetes és a végleges dijszamitas alapjan fenndlld dijkGionbozetet a Szerz8dd felek az
adatkozlést 90 hapon bellil rendezik.

Konténer :
A biztositd elfogadja a konténert (dupla rddzar, 2 mm acéllemez fal/ 5 mm acélvaz, 20' vagy 40°
kivitelben), mint megfeleléen lezart és illetéktelen behatolas ellen védett helyiséget, amennyiben a
zarszerkezet és a lakat Mabisz mindsitésti, valamint az ablakokon nem lefeszithetd (beliilrdl

régzitett) racs van.

Karok bonyolitasa
A biztositas soran minden, a miben bekovetkezett dologi kar, fliggetlentil a kir dsszegétdl, a
megrendel8 beruhazésaban keletkezett karként kezelendd, amelynek teljes kérd rendezését a
févallalkozo bonyolitja, hacsak egyedileg eitd! eltérd eljdrasban nem allapodnak meg a szerz6do
felek

Munka sziineteltetése
A szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés szabdlyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a
biztositd kockazatviselése kiterjed a munka sziinetelése alatt bekdvetkez6 biztositasi eseményekre
amennyiben az alabbi feltételek mindegyike teljesil:
~a sziinetelés oka az litemterv vagy az organizécio valtozasa,
-a sziinetelést a szerzGd4 a szlinetelés megkezdése elGtt bejelentette a biztositonak,
-a szinetelés alatt a terlllet felligyelete és az allagvédelem biztositott,
- szlinetelés nem haladja meg a 3 hénapot.

Eltulajdonitott vagyontargyak
A szerz8dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatian érvényben hagyasa mellett a
biztositd kockazatviselése kiterjed a kockézatviselés helyén bekévetkezs lopas karokra amennyiben
az alabbi feliételek mindegyike teljesiil:
-az eltulajdonitott vagyontargy térolésa keritéssel kériilzart telephelyen tértént
-a telephelyen 24 6ras Srzéssel a folyamatos megfigyelés biztositott
-a rendGrség értesitése azonnal lehetséges
Jele zaradék kizar6lag a méretiiknél vagy jellegitknél fogva konténerben vagy lezart helyiségben
nem térolhaté vagyontéargyakra vonatkozik,
Nem tériti meg a biztosité az alabbi vagyontargyak lopas kdrait:
épitdgépek, egvéb gépek, berendezések, seqédszerkezetek
Kartéritési limit; 5 000 eFt/bizt.esemény/tartam
Onrészesedés(levonasos): 20% de min, a 500 000 Fif bizt.esemény

Egyéb vagyoni karol valamint tisztan vagyoni karok
A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek, kizérasainak
és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett :
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a biztositd a Il Fejezet (Feleldsségbiztositas) keretében a szerz8désben meghatdrozott modon és
mértékben megtériti a biztositott helyett azokat a dologi kirok kovetkeztében felmerilld egyéb vagyoni
kérokat valamint a tisztdn vagyoni kérokat, amelyeket a biztositott a biztositas térgyat képezd
épitési/szerelési tevékenység soran a jelen szerzG6dés alapjan biztosftottnak nem mindstis harmadik
személynek szerzédésen kivil okozott, és amelyekért a magyar jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik.
Belsd kartérités limit

a jelen zéradéki kiterjesztésre: 50 000 eFt/ bizt.esemény és 50 000 eFt/év

Onrészesedés:

ajelen zaradéki kiterjesztésre:  10% de minimum 1000 008 Ft/bizt.esemény

Bérleti &s szakhatosagi dijak koltsége

A szerzéd§ felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarésainak és zaradékainak véltozatlan érvényben hagydsa mellett a biztositasi szerz8désre a
kivetkez8k érvényesek:
A Biztositd a Biztositasi feltételek |, fejezete alapjan biztositasi eseménynek min8sild és téritésre
kerll8 karokkal kapcsolatban az épitdipari termelés sziineteltetése kovetkeztében fellépd, az
alabbiakban meghatérozott koltségekre - amelyeket a Biztositott kivitelez§ az (izemsziinet
bekévatkezte nélkiil kigazdalkodott volna - kértéritést fizet.
A biztositott kéltségek a kovetkezok:

-gépek bérleti dija

-gyartoeszkozok bérleti dija

-szakhatdsagi koltségek
melyek a biztositasi esemény bekdvetkezte &s a kdresemény elGtti llapotra torténd helyredllitas
id&pontja kézotti idGszakban meriiltek fel,
lelen zéradék alapjan nem tériti meg a Biztositd azon kéltségeket amelyelc

-a kdreseményt kdvetd bontas és romletakarités, valamint

-az eredeti épitési teljesitésnek megfelelfen az Gjraépités részeként, vagy

-a gépek helyszini tartdzkodasara vonatkozd eredeti Utemterv hatéridejének cstszasa

nélkiil meritnek fel

’’’’’

a 006 zaradékra,
a ,Bérleti és szakhatGsagi dijak koltsége" zaradékra és
a Specialis tébbletkoltségek” zaradékra dsszesen:
az ezen zaradékok alkalmazasa nélkil! fizetendd
dologi kér 50%-a, de maximum 50 000 eFt/ bizt.esemény ftartam
Onrész (levonasos):  1Fejezet szerint

Specialis tobbletkdltségek
A szerz6d§ felek megéllapodnak abban, hogy a szerzidés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyasa mellett a
a biztositasi szerz8désre a kdvetkezdk érvényesek:
A Biztositd a Biztositasi feltételek I, fejezete alapjan biztositasi eseménynek mindsils és téritésre
keril8 karokkal kapcsolatban felmeriil§ alabbi tobbletkoltségekre kartéritést fizet.
Azon tébbletksltségek, amelyek a kdrosodott vagyontargy, vagy annak része, pétlasanak,
helyrellitasi, javitasi modszerének az eredeti technolbgiatd! eltérd, ahhoz képest fejlettebb
mérték(l megvalositasa miatt meriilnek fel, amennyiben a potlasnak, helyredlfitdsnak,
javitasnak az adott esetben nincs egyéb kivitelezhetd alternativéja, és a Biztositd a
felmerUls tobbletkdltség téritéséhez elGzetesen hozzéjarul,
Kérvéritésilimit az alabbi Zaradékokra:
a 006 zéradékra,
a ,Bérleti &s szakhatosagi dilak kéltsége” zaradékra és
a ,Specialis tobbletkoltségek” zaradékra Osszesen:
az ezen zéradékok alkalmazasa nélkiil fizetends
dologi kar 50%-a, de maximum 50 000 eft/ bizt.esemény /tartam
Belsd limit a ,Specialis tobbletkéltségekre: 5 000 eft /hizt.esemény /tartam
Onrész (levondsos): | Fejezet szerint

Allianz Hungdria Zrt, 1087 Budapest, Kbnyves Kalmén krt, 48-52, Tstdaz1-40 www allianz,hu
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gépek feleldsségi larai

A szerz6d6 felek megéllapednak abban, hogy a szerzGidés szabélyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zéradékainak valtozatlan érvényben hagydsa mellett a Il Fejezet
(Felelgsségbiztositas) kiterjed a forgalmi engedéllyel rendelkezd kbz(ti kizlekedési eszkézok altal
okozott karokra azon esetekben, amelyeknél a gépjarmd munkagépként térténd lizemelése miatt a
gépjarmii-feleldsségbiztositas nem fizet kartéritést.

Belsd limit a l. Fejezeten bellll: 500 000 eFt/ bizt.esemény /tartam

Adatbiztositas (egyedi kiegészitd biztositas)

Alfianz Hungéria Zrt.

lelen zéradék értelmében a szerz8dés szabélyzatanak, egyéh feltételeinek, kizérasainak és

zaradékainak jelen zéradékkal nem érintett részeinek valtozatlan érvényben hagydsa mellett a
biztositasi szerzddés az alabbiak szerint modosuf:

. Biztosithaté vagyontargynak mingsilnek a kills& adathordozon térolt elektronikus adatok.

A jelen kiegészitd biztositasi nem nytjt fedezetet

+ az orvosi berendezésekben 1&v6 vagy abbol szérmazé adatokra,

+ fényszedd és/vagy sokszorosito berendezésekben 1év6 vagy abbol szérmazb adatokra,

+ afelhasznalé ltai nem cserélhetd adathordozékon térolt adatokra (pl. merevlemez, félvezetd,
memoria),

» akizardlag a kézponti egység f&§ memoriajaban tarolt adatokra,

» a még kereskedelmi forgalomba nem hozott vagy rendeltetés szerinti hasznlatra nem kész

- programokhdl szarmazé adatokra,

s jogellenesen hasznalt programokbdl (kalézmasolatokbol) szérmazé adatokra.

Biztositasi 8sszeq
Az elektronikus adatok hiztositasi dsszege az aldbbi miiveletekhez sziikséges legmagasabb
koltségek dsszege:

a) Az adatok és programok ismételt, automatikus géprevitele a biztonsagi masolatok
adathordoz6irdl, ‘
b) Az adatok és programok ismételt, automatikus vagy kézi bevitele az eredeti programoldol

vagy a biztositott rendelkezésére allo dokumentumokbol (ideértve azok djonnan torténd
dsszedllitasat és szerkesztését is),
) A rendszer &s a standard programadatok pétlésa és ismételt bevitele.

Biztositasi esemény

Jelen kiegészitd biztositas alapjan a biztositd az elektronikus adatokban keletkezett kért abban az
esetben térfti meg, ha az a kiils& adathordozd alap vagyonhiztositas szerint biztositasi eseménynek
mindsil§ fizikai kara kozvetlen kovetkeztében keletkezett.

Szolgaltatas :

Flektronikus adatokban keletkezett kar esetén a biztositd a biztosftasi esemény miatti sziikségessé
véld alabbiakban felsorolt miiveletek soran ténylegesen és sziikségesen felmerilt kbltségeket tériti
meg a biztositasi szerzddéshen megjeldlt biztositasi dsszegig.

a) Az elektronikus adatok &s programok ismételt, automatikus géprevitele a biztonsagi
masolatol adathordoz6ird),
b) Az elektronikus adatok és programok ismételt, automatikus vagy kézi bevitele az eredeti

programokbdl vagy a biztositott rendelkezésére allo dokumentumokbél (ideérive azok

fjonnan torténd Gsszedllitasat &s szerkesztését is),

) Arendszer és a standard programadatolk potlasa és ismételt bevitele

Kizarasok:

A biztositd nem tériti meg az elektronikus adatokban keletkezett kart, ha

a) a cserélhetd adathordozok kills& behatas nélkili kopésa és/vagy elhasznalodasa, fellileti
kopésa, eldregedése vagy alkatrész-meghibasodasa miatt keletkezett,

b) a biztositasi eseményt kdvetBen a sériilt adatok helyreallitasara, pétlsara nem keril sor,

A biztositasi fedezet nem terjed ki

c) biztositdsi eseményt kovetSen modositott vagy barmilyen modon tovabbfejlesztett

biztositott adatokra,
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d) a programhibak megsziintetésével és/vagy a kézi lton bevitt adatok helyesbitésével
kapcsolatos kdltségekre,

. A biztositott speciélis kirmegel&zési kitelezettségei

A karmegel6zési kitelezettségek teljesitése érdekében a biztositott kdteles

2) elvégezni a biztonsagi adatmésolasi eljarasokat fegalabb hetente egyszer. (A biztonsagi
adathordozdk zart helyen tarolandék, pl. acél szekrényben, lehetSleg specidlis adatvédelmi
széfben), '

b) betartani a gyarténak az adatfeldolgozé berendezésekre és az adathordozokra vonatkozoé

~ karbantartasi és allagmegévasi utasitésait, illetve ajanlasait,

€) gondoskodni arrél, hogy a biztositott vallalatanak dolgozéi frésos nyilatkozattal

beleegyezésiiket adjak, hogy minden adatfeldolgozo berendezést kizérélag a munkajuknak
megfeleld célra hasznalnak fel, és kizardlag olyan adatokat illetve programokat hasznainak
fel, amelyekre a biztositott érvényes jogosultsaggal rendelkezik.

- A biztosité mentestil fizetési kételezettsége alél, ha a biztositott megszegi a fenti a), b) vagy ¢)

pontban feirt kotelezettségek valamelyikét.

. Fogalmak

Elektronikus adat:

Olyan géppel olvashaté, kormunikciora, értelmezésre és feldolgozasra alkalmassa tett adatok,
fogalmak &s informaciok, amelyek elekironikus és elektromechanikus adatkezelésre, vagy
eszkdzok/berendezések elektronikus vezérlésére alkaimasak. liyenek lehetnek példaul az
adatbézisok, a programok, szoftverek & mas kodolt utasitdsok, amelyek az adatok feldolgozéséhoz
és kezeléséhez, vagy eszkozok irényitdsahoz, és kezeléséhez szilkségesek.

Adathordozd:

Az adathordozé géppel olvashaté informdcidkat tartalmazo téroloeszkoz.

Afelhasznalé altal nem cserélhetd adathordozé pl. mereviemez.

A felhasznalé altal cserélhetd adathordozd pl. a hordozhatd merevlemez, a magnesszalag, a CD,
DVD, a hajlékony lemez.

Fizikai kar:

A fizikai veszteség [ fizilai kér a vagyontérgyak anyagdban keletkezett fizikai karosodds. A
vagyontargyak anyagaban keletkezett fizikai kérosodas nem foglalja magéban az adatok vagy
szoftverek karosodasat, killénds tekintettel az adatok, szoftverek vagy szamitdgépes programok
olyan hatranyt okozé valtozasara, amelynek oka az eredeti struktOra tériése, seriilése,
deformacidja.

Forgalomba hozott és hasznélatra kész programok:
Jelen biztositds szempontjabdl azon programok, melyek fejlesztési szakasza lezdrult miutan
megfeleltek minden probafuttatason, illetve sikeresnek bizonyultak a napi hasznélat soran.

A jelen kiegészitS biztositasra vonatkozd kartéritési limitet és 6nrészesedést a biztositasi szerzédés
tartalmazza.

Kértéritési limit: 2 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
Onrészesedés(levonasos): 20% de min, 500 000 Ft/ bizt.esemény
Bontott maradvanyok :

Allianz Hungéria Zet.

A szerz6ds felek megallapodnak abban, hogy a szerziidés szabalyzatanak, egyéb feltételeinek,
kizdrasainak és zaradékainak véltozatlan érvényben hagydsa mellett a biztositott vagyontargynak
minGstilnek az épliletszerkezetek, gépek berendezések bontésabol visszanyert hasznosithatd
maradvanyok, Ezen hasznesithaté maradvanyok esetén a biztositd kockézatviselése kizarolag tlz,
robbanas és villdmcsapas kéarokra vonatkozik.
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annz

Idegen jarmiibe t&rténd be- és kirakodas

A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a szerzBdés szabélyzatdnak, egyéb feltételeinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyésa mellett a 002 zéradék szerinti fedezet
(keresztfeleldsség) az idegen jarmiibe torténd be- és kirakodas sordn a jarm(iben okozott karokra,
kivéve, ha a jarmii az | Fejezetben biztositott vagyontérgy.

Teriilet elhatarolas

Felhivjuk szives figyelmilket a biztosftott kdrmegel6zési kotelezettségére, ennek megfelelden
kérjilk, forditsanak fokozott figyelmet — tébbek kézott - a munkatertilet megfeleld elhatarolaséra,
levalasztasara, az épitési teriilet kdrnyezetében a gyalogos- és  gépjarmiiforgalom
zavartalansaganak és biztonsaganak szavatolasara, A biztosito nem tériti meg azokat a kérokat,
amelyek a munkateriilet nem megfeleld elhatérolasa, ehhez kapesolddé hianyos, ill. elégtelen
biztonsagi intézkedések miatt kovetkeznek be.

A gyalogosforgalom zavartalansaganak &s biztonsdganak szavatolasara, a munkalatok sordn a
munkateriiletet zart modon, legalabb 180 cm magas CSB lappal, vagy ezzel egyenért&k(i keritéssel
kell elkiiloniteni.

Bérldi felelosségbiztositas

A jelen kitlon zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a
tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kiilon megallapodasok véltozatlanul érvényben
vannak, '

a Il Fejezet (FelelSsségbiztositasi feltételek ) alapjan biztositasi esemnénynek mingsil az a kar is,
amelyet a biztositott a biztositési szerz8désben megjeldlt helyiségek bérlgjekeént, a bérleti
szerzdés megszegésével a bérbeaddnak a bérleményben elhelyezett és bérbeadd tulajdonat
képezs vagyontargyakban okoz, és amely kér megtéritéséért a biztositott a magyar polgéri jog
szabélyai szerint feleldsséggel tartozik.

A jefen zaradék alapjan a biztosité kizardlag a tiiz, robbands, viz- és gazvezeték vagy csatorna
torése, duguldsa, technoldgiai csdvezeték tdrése, kismlg viz vagy gz, tlizoltd berendezés
kilyukadlasa altal okozott kérok megtéritésére vallal kbtelezettséget, a bérli felelSsség fennallasa
esetén. '

A biztosité kockazatviselése legkorabban a bérelt helyiségek megnevezésének biztositdhoz vald
beérkezését kivet§ nap 0,00 oratél kezdddik és alap (003 és 004 zéradékok tartama nélkiili)
biztositasi tartam utolsd napja 24,00 éraig tart.

@elsb’ kartéritési limit; 200 000 eFt/ bizt.esemény [tartam
Onrészesedés (levondsos): Il Fejezet szerint
Bérelt helyiségek megnevezése: Kérjiik megadni!

Megnovekedett {izemelési kdltségek

Allianz Hungarfa Zrt.

A jelen zaradék keretében a felek megéllapodnak abban, hogy béar a szerz8dési feltételek, a
tételesen megjelslt zaradékok és az esetleges kiilsn megallapodasok véltozatlanul érvényben
vannak,

a biztositd megtériti az | Fejezet szerinti biztositasi események kovetkeztében indokoltan felmerdlt

megndvekedett {izemelési koltségeket a biztositasi eseményt kévetSen a kartéritési idgszakon
beliil.

A hiztositd kockézatviselése kizarélag az | Fejezet (Vagyonbiztositas) valamin annak fedezetét
kiterjesztd alabbi zéradékok szerinti biztositasi események miatt felmerild megnovekedett
iizemelési kéltségekre vonatkozik: '

100. A gépek és berendezések prébatizemének kiilon feltételei (AHE-11743/3)

115. A tervez8i kockazat fedezete (AHE-11757/2)

116, Az atvett vagy fizembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete (AHE-

1758/(2)
A biztosité kockézatviselése nem terjed ki az | Fejezet (Vagyonbiztositds) fedezetét kiterjesztd
eqyéh zéradék(ok) alapjan térils kérokbol eredd megndvekedett kdltségekre.

A megnivekedett lizemelési kitségeket a biztositd kizardlag abban az esetben tériti, ha az |
Fejezet alapjén a kdzvetlen fizikai karra a kértéritést fizetett.
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Jelen zaradék alapjan megndvekedett lizemelési kdltségnek mindsiil a Biztositott karesemény
elitti '

e normal koriilmények kdzott szokasos, és

« normal kériilményektd! eltérd, de eldre tervezett
kéltségeket tifmenden felmeriils alébb felsorolt olyan koltsége, amely azt a célt szolgalja, hogy a
kértéritési iddszak alatt ugyanazt a - jelen zaradékban feltlintetett biztositott - tevékenységet
és/vagy szolgaltatast tudja folytatni, mint a karesemnény elétt:

o alternativ ésfvagy ideiglenes rendszerek (izembe helyezésének és dzemeltetésének

koltsége; :

bérleti dijak, melyeket az ideiglenes bérletért fizetni kell;
a hirdetési koéltségek és az ligyfelek értesitésének koltsége,
az indokolt szallasdijak
a rendes munkaid6n kivill végzett munka kéltségei

s & & &

Jelen zaradék alapjan nem térfti meg a biztosito

o akozvetlen fizikai kér helyredllitasaval kapesolatos koltségeket

o  atevékenység sziineteléséhdl vagy csokkenésébdl szarmazé hasznot és jovedelem kiesést,

o azokat a koltségeket, amelyek egyéb anyagi javak vasarlasdval, épitésével vagy
kicserélésével meriiltek fel, kivéve ha ez kifejezetten azért tortént, hogy a jelen zaradék
altal fedezett tobbletkéltségeket csokkentsék; ebben az esetben ezen koltségek a
ténylegesen megtakaritott tébbletkoltségek mértékaig tériilnek

* a megndvekedett iizemelési kdltséget, ha a biztositott tevékenység/szolgaliatas | Fejezet
szerinti biztositasi esemény miatti eflehetetlentilése a biztositasi eseményt kdvetd 24 6ran
belll megsz(int.

A kartéritési idGszak kezdete az | Fejezet szerinti biztositasi esemény bekovetkezésének idSpontja.
Biztositottak: Budapesti Kozlekedési Kozpont Zrt,

(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21).

mint palyahasznalé

Biztositott tevékenység/szolgéaltatas: Varosi, elévéresi szarazfoldi
személyszallitas

Az Fejezet szerinti kdzvetlen fizikai kar

helyreallitasahoz sziikséges idGtartam,
de maximum 6 hénap

100 000 eFt/ bizt.esemény és 100 000 eFt ftartam
10% de minimum 5 000 000 Ft/ bizt.esemény

Kartalanftasi idoszak:

-----

Onrészesedés(levonasos):

dijalap dijtétel dij

Dij: egyszerl, agybsszegl dijfizetés meliett (eFt) (%o/tartam) | (Ft/tartam)
CAR I -ll épitégépek és 119 zaradék nélkil 9 089 607 1,385| 12 589 106
CAR 1119 zaradék 500 000 1,500 750 000
Megndvekedett lizemelési koliségek 100 000 5,000 500 000
Opcionalis zaradék a 3. szemelynek okozott

egyéb vagyont &s tisztan vagyoni karokra 50 000 2 000 000
Osszesen 15 839 106

A biztositasi tartam [ejaratat megel6zd 30 napon beliil fennalld karmentesség esetén a biztositasi tartam 3

hdnapos iddszakra vonatkozéan potdij felszamitasa nélkiil meghosszabbithato.
Egyéb esetekben a modositas miatti potdij egyedileg kerlil meghatérozésra.

A biztositasi szerz8dés részét képezi az ajanlatkéréshez megkiildstt tervdokumentacié, valamint minden a

kivitelezés soran keletkezd dokumentacio,

Kockézatkezelés javaslataink:

A magas talajviz-szint lehetséges kovetkezményeinek kezelésére dokumentdlt intézkedési terv

dsszedllitisa,

Alltanz Hungéria Zrt.

1087 Budapesl, Kbnyves Kalméan krt, 48-52.
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Az idGjarasi &s vizligyi (talajviz) helyzet és elSrejelzésel folyamatos nyomon kovetése és a tényleges
helyzet rogzitése az épitési naploban.

Tajékoztatjuk Onsket, hogy a projekt folyamén célszerii gyakoriséggal szemléket és egyeztetéseket szandékozunk
tartani melyek soran tovabbi adatszolgaltatasra [ehet sziikséglnk. (: pl. kiviteli tervek bizonyos részei, elsé sorban a
miszaki leirasok, az (temtervek, az organizacids terv & miszaki leirdsa, az un, fazistervek; az adott vezetd
szakemberek referencidi; a jelent&sebb kivitelez8k altal alkalmazott min8ség tandsitasi rendszerek)

JELEN KOTVENY CSAK MINDKET SZERZODS FEL CEGSZERU ALAIRASA ESETEN ERVENYES!

Kelt.: Budapest, 2014, augusztus 06.
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TELJESITESI KOTELEZVENY
készillt egy eredeti példanyban
Kotelezvényszam: AKE-13-0028/4/M1

Jelen nyilatkozat az ACE Huropean Group Limited, Direktion fiir Deutschland éltal 2014. jilius 29. napjan AKE-13-
0028/4 szamon kiallitott kotelezvény egységes szerkezethe foglalt, valamennyi hatdlyos rendelkezést tartalmazd
mddos{tisa (utolsd modositas aldhizott szdvegrészként jeldlve). A jelen médositds a kidllitdsa napjan 1ép hatdlyba,
amely idoponttol az ACE European Group Limited, Direktion fiir Deutschland az alabbi feltételek szerint véllal
kételezettséget:

Biztositd (Kezes): neve:  ACE European Group Limited, Direktion fur
Deutschland
cime: Lurgiallee 10, 60439 Frankfurt am Main,
Germany
Szerz8dd (Kotelezett): neve: : OBUDA-TRAM Konzorcium

cime: 1117 Budapest, Gadbor Dénes u. 2. InfoPark D. épiilet
kozds ajanlattevokeént eljard tagjai:
Konzorciumvezetd: STRABAG Altatdnos Epfté Kft, 1117 Budapest,
Gabor Dénes u 2. (Infopark D ¢piilet) cégjegyzékszém 01-09-930940,
tovabbi konzorciumi tagok, KOZGEP Epité- és Fémszerkezetgyirtd
Zartkdrilen Mikédd Részvénytarsasig, székhelye: 1239 Budapest,
Haraszli Gt 44., cégjegyzékszama: 01-10-042607, illetve a Swietelsky
Vastttechnika Kft,, székhelye: 9500 Celldomélk, Nagy 8. tér 14,
cégjegyzékszama; 18-09-108410

Kedvezményezett (Jogosult): neve: BKK Budapesti Kézlekedési Kdzpont Zartkdriien Miikado

Részvénytarsasig

cime: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

A Szerz8dé értesitett bennlinket az alabbi szerz6dés (tovabbiakban: Szerzddés) megkdidsérdl:

Szerzédéses Felek: BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasig, mint Megrendelt —
OBUDA-TRAM Konzorcium (1117 Budapest, Gabor Dénes u, 2. InfoPark D, épilet) tagjai: STRABAG Altalanos
Epitd Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u 2. (Infopark D épiilet) cégjegyzckszam: 01 09 930940}
(konzorciumvezetd), Swietelsky Vasattechnika Kft. (9500 Celldémélk, Nagy S. tér 14., cégjegyzékszama: 18-09-
108410), és KOZGEP Epit6- és Fémszerkezetgyartd Zartkérlien Mikéds Részvénytarsasdg (1239 Budapest,
Haraszti ut 4., cégjegyzékszdma; 01-10-042607), mint Véllalkozé

Szerzddésben foglalt szolgdltatds megjellése: ,,A Budai fonddé villamoskdzlekedés megieremiése, Széll Kalman
téri 4g (Budai észalk-déli villamos kapcsolat kialakitdsa) (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016) vallalkozas szerzédds
keretén beliil”

Téjékoztatott tovabba a Szerzéd8 arrdl, hogy a Szerzéddsben vdllalt kitelezettségeinek teljesitését a szerzddés
iddtartarna alatt 390.852.431,- forint Isszegil teljesitési kitelezvénnyel kell biziositania.
A fentiekre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javéra jelen kttelezvényt allitja ki,

1. Kezes kitelezettségvallalasinak kezdete: kiallitas napja
2. Kezes kotelezettségvallalasinak vége: 2016. marcius 31. 16.00 éra
3. Kotelezvény Gsszege: HUF  390.852.431,- (azaz:) haromszizkilencvenmillio-

nyoleszazdtvenketibezer-négyszazharmincegy forint
A kotelezvény Osszege a Kezes szolgdltatdsanak a jelen kotelezvényre vonatkozd felsé hatéra, s a Kezes jelen
kételezvény alapidn fenndlld fizetési kitelezettsége minden, a Kotelezvény alapjan teljesftett kifizetés Gsszopével
automatikusan cstlken.




4. A Kezes szolgéltatdsa: Jelen kezesi kotelezvény alapjén a Kezes feltétel &s kifogds, valamint a
beszamitas joga nélkiil, visszavonhatatianul kitelezettséget vallal atra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a
Szorzddd Szerzbdésben foglalt kdtelezettsége nem, vagy nem szerzbdésszerli teljesttése kdvetkeztében - barmely
jogeimen felmer(ild olyan kovetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerz6d6 a Szerzédés alapjan kitelezhetd,
akkor a Kezes a Szerz6d$ helyett - tekintet nélkill a Szerz8dd, vagy a Biztosité barmely ellenvetdsére - a
Kedvezményezett szdméra a Kedvezményezett elsd eredeti példanyd, a fenti kbtelezvényszamra hivatkozd, a 6.2
pontban megjeldlt cimre megklddtt frasbeli felszolitdsara (Lehivés) a benydjtandé okményok kézhezvételét
kivetden 5 banki napon beliil maximum a kételezvényben megjeldlt Bsszeg erejéig fizetést teljesit készfizetd
kezesként a felszolitisban szerepld bankszdmla javéra.

5. A jelen kezesi kotelezvény alapjan torténd kifizetes feltétele, hogy az alabbi okmanyok a Lehivassal egyiitt a 6.2
pontban megjeldit cimre benyjtasra keriiljenel:

a) a Szerzdés nem, vagy nem szerzidésszer(i teljesitésének tényét és az ennek alapjan felmeriilt kdvetelés
Ssszegét rogzitd, a Kedvezményezett dltal cégszerlien/szabdlyszeriien alafrt irasbeli nyilatkozat,

6.1 A Lehivisban a Kedvezményezetinek a Lehivést alfird személyek algirasi jogosultsagat és aldirasanak
hitelességét hitelt érdemld médon bizonyitania kell. (30 napndl nem régebbi cégkivonataval ¢&s alafrasi
cimpéldannyal vagy szémlavezet$ bankjanak megfeleld, a Kedvezményezett képviseléjének azonositasara alkalmas
igazolaséval)

6.2 A Lehivis benyijtasanak helye: Eurobond Kft. (ACE European Group Limited, Direktion fiir Deutschland
figynoke) 1111 Budapest, Budafoki 0t 59. 3. em.

7. A kotelezvény alapjin a Kezes kdtelezettségvallalasa a kitelezvényen megjelolt iddpontban kezdddik, illetve
sziinik meg, Ennek megfelelden a kotelezvény alapjan barmiféle Lehivasnak a 2. pontban megjeldlt idépontig a
Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kitelezettségvallaldsa tehat a 2. pontban megjeidlt idépontban megsziinik
fiiggetientil attél, hogy a k&telezvényt a Kezes részére visszaszolpaltattik-e, Bzt megeldzoen pedig azon a napon
széinik meg, amikor a kotelezvény eredeti példanyét a Kezes részére visszaszolgéltatjak, a Kezes fizetési
kételezetiségét a Kotelezvény Ssszege erejéig teljes mértékben teljesitette, vagy a Lehivashoz megkdvetelt mddon
aléirt és igazolt eredeti példanyd lemondd nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kételezvényben
véllalt kotelezettségek alél visszavonhatatianul mentesitik.

8. A jelen kételezvénybél szarmazé igények a Kezes elbzetes frasbeli hozzéjaruldsa nélkil nem engedményezhetdk
és nem ruhdzhatok at.

9, A jelen kitelezvénybd! szirmazd barmely jogvita esetén a magyar birbsigok joghatéséga és a magyar jog az
iranyadé.

Budapest, 2014, augusztus 19.

ACE European Group Limited, Ditetion fiir Deutschland
nevében az EuroBond Kft., mint
az ACE European Group Limited, Direction flir Deutschland
{igyndke




