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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Jelen szerzédéses megallapodas (a tovabbiakban: ,,Szerzédéses Megillapodis™) sziiletett
egyrészrol:

BKK Budapesti Kizlekedési Kozpont Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasiag
székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: OTP Bank Nyrt.

szamlaszama: 11794008-20538442

szamlazasi cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

adoszama: 23028966-4-44

csoportazonosité szam: 17781372-5-44

statisztikai jelz6szam: 23028966-4931-114-01

cépbirosag és cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga; 01-10-046840
képviseli: Vitézy David

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol :
a Virosi Vasitépité Konzorcium

Colas Alterra Zrt. (vezetd cég)

székhelye: 2040 Budaors, Piktortégla u. 2-4.

szdmlavezetd pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank

szamlaszama: 12001008-00151278-00100007

szamlazasi cim: 2040 Budadrs, Piktortégla u. 2-4.

adoszama: 13961149-2-44

statisztikai jelz6szam: 13961149-4221-114-13

cégbirosag és cégjegyzék szama: Budapest Kornyéki Toérvényszék; 13-10-041288
képviseli: Sokorai Istvan igazgatosag elndke ¢s Gorbedi Laszl6 vezérigazgatd egylttesen

A-Hid Epitd Zrt. (tag)

székhelye: 1138. Budapest Karikas Frigyes u.20.

szadmlavezetd pénziigyi intézménye: Raiffeisen Bank

szamlaszama: 12001008-01139310-00100009

szamlazasi cim: 1138. Budapest Karikés Frigyes u.20.

adoszama: 14517286-2-44

statisztikai jelz6szam: 14517286-4213-114-01

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
01-10-046220

képviseli: Sal Laszlo vezérigazgatod

mint Villalkozé (a tovabbiakban Villalkozd)
(Megrendel és Vallalkozo a tovabbiakban egyiitt: ,,Szerzédé Felek” vagy ,,Felek”)

kozott az alabbiak szerint:
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ELOZMENYEK

Megrendel$ a ,,Budapest 1-es villamos vonalinak komplex felijitisa a Bécsi uttél a
Kerepesi utig (KOZOP-5.5.0-09-2010-0025) villalkozasi szerzédés keretén beliil” targyu
kozbeszerzési eljards eredmenyeként a kozuti vasuti palya teljes felujitasa és a megallohelyek
atépitése, a felsGvezeték halozat 0jjaépitése, vontatasi foldkabel halozat bovitése és a vonalat
taplalé aramétalakitok felujitdsa a jelenlegi nyomvonalon, tovabba jaruiékos jelzo- és
biztositoberendezési, tdvkozlési, viztelenitési, utépitési, forgalomtechnikai, koézmiiépitési,
magasépitési és mitargy felujitasi és/vagy épitési munkdk és kiegészitd mémaki tervezési
feladatok elvégzése targyban az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2013/S 052-085078
hivatkozasi szam alatt 2013. marcius 14-én ajanlati felhivast tett kézzé nyilt kbzbeszerzési
cljaras meginditasira, a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosité jelt, LAz l-es és 3-as
villamos vonalak tovébbfejlesztésének 1. titeme a budapesti korgylris, kotottpalyas hal6zat
fejlesztése részeként™ elnevezésl projekt keretén beliil,

A Vallalkozé az ajanlatat 2013, junius 17. napjan a Megrendeld részére atadta. Megrendeld a
kozbeszerzeési eljarast lezard dontését 2013. julius 16. napjan meghozta, a kozbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozo lett, a 2013. jalius 23. napjan kelt irasbeli dsszegezésében errdl
tajékoztatta az ajanlattevoket.

Szerzddo Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédéses Megallapodast a kdzbeszerzésekrol szolo
2011. évi CVIIL térvény 124. §-a alapjan, a fent hivatkozott kézbeszerzési eljarasra tekintettel
irjak ala.

1. A megallapodas targya

A Megrendeld szandéka, hogy a Vallalkozd kivitelezze az alabbi Beruhazast, és
elfogadta a vallalkozo ajanlatat ennek a Beruhdzasnak a kivitelezésére, sziikség esetén
kiegészitd vagy jarulékos tervezési munkak clvégzésére, a Beruhdzas befejezésére,
valamint annak keretében barmilyen hiba vagy hidnyossag kijavitasara:

»Budapest 1-es villamos vonalanak komplex felijitisa a Bécsi ittél a Kerepesi utig
(KOZOP-5.5.0-09-2010-0025) villalkozisi szerzédés keretén beliil” targyn
kbzbeszerzési eljards eredményként a kozuti vasuti palya teljes felgjitasa és a
megallohelyek atépitése, a felsdvezeték haldzat 0jjaépitése, vontatdsi f6ldkabel haldzat
bovitése és a vonalat tiplalé dramatalakitok feldjitasa a jelenlegi nyomvonalon, tovabba
jarulékos jelzd- €s  biztositOberendezési, tavkozlési, viztelenitési, atépitési,
forgalomtechnikai, kézmiépitési, magasépitési és mitargy felujitasi és/vagy épitési
munkak és kiegészité mérnoki tervezési feladatok elvégzése_, amely a KOZOP-5.5.0-
09-2010-0025 azonosito jelil, ,,Az 1-es ¢s 3-as villamos vonalak tovabbfejlesztésének 1.
iteme a budapesti korgyiiris, kétdttpalyds halézat fejlesztése részeként” elnevezésii
projekt keretén beliil keriil megvalésitasra,

A Megrendel6 és a Vallalkozé az alabbiakban allapodik meg:

2. A jelen Szerzédéses Megallapodasban alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek
ugyanazon jelentést kell tulajdonitani, mint ahogyan az a tovabbiakban hivatkozott
Szerzodéses Feltételekben szerepel.

3. A kovetkezd dokumentumok a jelen Szerzodéses Megallapodas részét képezik és azok a
jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiittesen értelmezenddk:
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a) a Szerzddéses Feltételek, (Ajanlatkérési Dokumentacid V. Fejezet, 1. sz
melléklet)

b)  Meérfoldkovek és kotbérkoteles teljesitési részhataridék (2. sz. melléklet)

¢)  Szamlazasi Utemezés (3. szama melléklet)

d) a Koézbeszerzési eljarasban a Megrendeld altal kiadott kiegészitd tajékoztatas, 4.
sz. melléklet,

e)  Miszaki El6irasok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet, 5. sz. melléklet)

f)  Tervek és azokhoz kapcsolodd hatosagi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentacid
IV. Fejezet, 6. sz. melléklet)

g) Bedrazott Mennyiség-kimutatas és a Tételek tartalma, (a Vallalkozé Ajénlata
szerint, 7. sz. melléklet)

h)  Bedrazott Mennyiség-kimutatas ¢s a Tételek tartalman kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacié minden egyéb része.

A SzerzOdéses Megallapodas részét képezé dokumentumoknak az azok kozétti eltérés,
vagy kétértelmliség esetére irdnyadé mindségi fontossagi sorrendjét a fenti felsorolas
hatarozza meg, amelyben mindig a sorban elébb allo dokumentum a mértékado.

A Megrendeld altal a Vallalkozé részére teljesitendd kifizetések ellenértékeképpen, a
Vallalkozé ezennel megallapodik a Megrendelével abban, hogy kivitelezi és befejezi a
Létesitményt, minden abban keletkezett hidnyt potol a Szerzddéssel sszhangban és az
abban foglalt kikétésekkel egyezden.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Létesitmény Kkivitelezéséért és
befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hianyok potlasaért kifizeti a Véllalkozo
részére a Szerzddéses Arat, a Szerzddésben régzitett idépontokban és mddozat szerint.

Szerzédéses Ar és Tartalékkeret (netto):

Szerzédéses Ar 14.188.203.049.- HUF, amely atalanyarként értendd.
Tartalékkeret: a Szerzédéses Aron felil, annak 5%-a, azaz 709.410.152,- HUF

A Szerzddéses Ar és a Tartalékkerct az Ajanlatban foglalt netté Gsszeg. A kifizetés
pénzneme HUF. Az altalanos forgalmi adé felszamitasa és megfizetése a hatalyos
jogszabdlyoknak megfelelGen torténik.

Véllalkozd a jelen szerzédéses megallapodasban foglalt feladatainak teljesitése soran
keletkezett szellemi jogi oltalomban részesiilo valamennyi alkotas tekintetében az
azokhoz kapcsolddé atruhdzhaté vagyoni jogokat, ide értve azok felhasznalasahoz és
atdolgozasihoz fiiz6d6 jogot is, térben, felhasznalasi mddban és idében korlatlanul
4truhdzza a Megrendel6re, amelynek ellenértékét a 6. pont szerinti Szerzodéses Ar
tartalmazza.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet és nem szamol el a szerzddés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételekneck nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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7.

10.

11.

12.

A Megrendels a Vallalkozd szamara a netté Szerzbdéses Ar tdmogatdsbol
finanszirozott,  elszdmolhato  Osszegének  legfeljebb  30%-0s  mértékének
megfeleléosszegben 4.256.460.915.- HUF elbleget biztosit a Szerzédés alairasat
kovetben a szallitoi eldleg igényléstdl szamitott 15 napon beliil, a Szerzédésben
meghatarozott feltételek szerint.

Befejezési hataridé: A Szerzddés megkotésétdl szamitott 520 nap.

A Villalkozé a megallapodott mérfoldkdvek, valamint kotbérkoteles rész- és
végteljesitési hatariddk szerint koteles a teljesitésre. A teljesitési mérfoldkdveket és a
kotbérkoteles rész- és végsé teljesitési hataridket a 2. szamd meliéklet tartalmazza.

A Vallalkozé a szerzddés targyat képezd Kivitelezésre vonatkozdan legalibb
500.000.000 HUF/ év és 500.000.000 HUF/kar 6sszegli Contractor’s All Risks tipusu
feleldsségbiztositast koteles kotni és azt a szerzddésszerl teljesités igazoldsdig, de
legalabb 2015. legalabb jinius 30-ig érvényben tartani.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és kapcsolattartasra a Szerzédd
Felek altal felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérdl:

Kangyerka Adam, projektvezetd
Telefon: +36 30 774 11 06, Fax: +36 30 774 1001 , E-mail: adam.kangvyerka@bkk.hu

Vallalkoz6 részérol:
Erd6s Tamas, terlileti igazgatd
Telefon: +36 1 883 1365, Fax: +36 1 883 1599, E-mail: erdos.tamas@colas.hu

Orosz Kéroly ligyvezet6 igazgatod
Telefon: +36 1 465 2344, Fax: +36 1 465 2323, E-mail: orosz.karoly(@hid.hu

Nevezett személyek a szerzodés modositasara az arra vonatkozo kiilon felhatalmazas
hianyaban nem jogosultak.

A teljesités igazolasara jogosult személy Megrendeld részérdl:
Pozsar Zsaklin, Projektmenedzsment vezetd
Telefon:+36 30 774 11 24 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: zsaklin.pozsar(@bkk.hu

Horn Gergely, Stratégia, fejlesztés, beruhazas diviziovezetod
Telefon:+36 30 774 10 91 Fax: +36 30 774 1001, E-mail: gergely.horn@bkk.hu

Az épitési milszaki ellendri feladatot elldtd Mérndk (név, székhely):
Kuzma Laszlo, projektvezetd-mérnok

Telefon: +36 20 934 7724, E-mail: laszlo.kuzma@transinvest.hu

J6tallasi Idészak: 60 hénap a Projektelem vagy annak Epitési Szakasza atadés-

atvételétsl.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A Teljesitési Biztositék mértéke: a Szerz6déses Ar és a felhasznaldsra Keriild
Tartalekkeret 5 %-a, azaz 709.410.152.- HUF (hétszdzkilencmillio-négyszaztizezer-
szazdtvenkettd Forint)

A Jotallasi Biztositék mértéke: a Szerzddéses Ar 5%-a, azaz 709.410.152.- HUF
(hétszazkilencmillib-négyszaztizezer-szazdtvenkettd Forint)

Az Elbleg-visszafizetési Biztositék mértéke: A Szerzidéses Feltételek altal részletesen
meghatirozottak szerint.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi,
tovibba haladéktalanul értesiti a Megrendel6t a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti
tigyletekral.

Az ¢épitési miszaki ellendr jogszabalyban, a ra vonatkozd Mémoki Szerzédésben,
valamint a Szerzédéses Feltételekben meghatarozott feladatait ellaitdé Mémck (név,
sz¢khely):

Budapest_1-3_Villamos Konzorcium,

Vezetd cég: ECO-TEC Miszaki- Gazdasagi Tanacsado Kft,

Székhely: 1126. Budapest, Dolgos utca 2.

Tag: Transinvest-Budapest Mérnoki, Konzultansi, Kereskedelmi és tigynoki Korlatolt
Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1106 Budapest, Fehér at 10.

A szerzddésben meghatarozott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetét a KOZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosité jelii timogatasi szerzodés biztositja,
ezért annak teljesitése soran a vonatkoz6 hazai és kdzvetleniil hatélyos EU jogszabalyok
rendelkezéseinek a Vallalkozé alaveti magat. Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy
a projekt lezdrasdt kovetd 5 éves idbtartamig koteles helyt dllni a szerz6déssel
kapcsolatos - Vallalkozonak, vagy alvallalkozénak felrohaté okbdl bekévetkezd
visszafizetési kotelezettségekért.

A Felek kijelentik, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkeznek a jelen Szerzédés aldirasara és
teljesitésére;

b)  jelen Szerzédés alairdsat az erre kijelolt vezetd, illetéleg a cég igazgatosaga, vagy
vezetd testlilete szabalyszeriien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozo
jogszabalyi rendelkezéseknek;

c) a jelen Szerzodést a fél nevében aladiré személy megfelels, a vonatkozd
jogszabélyok altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a
megéllapodas aldirasa é€s teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy
egyeb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Jelen Szerz6dés mindkét fél altal t6rténd alairas napjan 1ép hatalyba.
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21. Jelen Szerzddést a Felek egylittes atolvasas €s értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag cégszeriien aldirtak. A Szerzédés 8 (nyolc)
eredeti példanyban késziilt magyar nyelven, melybdl 2 példany a Vallalkozdé, hat
példany a Megrendel$é.

Datum: JoAY. AUCusmrus A6,

I\

BKK Budapesti Kézekedési Kozpont
ZartkorGen Miikodé Részvénytarsasag

Colas Kferra Zrt. A-Hid%pité Zrt.
allalkozo Vallylkozo
Képviseli: Keépviseli:
Sokorai Istvan igazgatdsag elndke és Sal Laszlo vezérigazgato
Gorbedi Lasz16 vezérigazgato d;

Ellenjegyezte a Kozremlikdo Szervezet nevében:

Datum:

Mellekletek:

1. a Szerzddéses Feltételek, (Ajanlatkérési dokumentacio V. Fejezet)

2. Meérfsldkovek és kotbérkdteles teljesitési részhataridok

3. Szamlazasi Utemezés

4. a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendel6 éltal kiadott kiegészit6 tajékoztatas,

5. Miiszaki Eldirasok, (Ajanlatkérési Dokumentacio IV. Fejezet)

6. Tervek ¢€s azokhoz kapesolodo hatosagi engedélyek, (Ajanlatkérési Dokumentacié 1V.

Fejezet)

Bearazott Mennyiség-kimutatas a Tételek tartalma, (a Véllalkozo Ajanlata szerint )
Bedrazott Mennyiség-kimutatds és a Tételek tartalman kiviil az Ajanlat és az
Ajanlatkérési Dokumentacio minden egyeb része.
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1. SZERZODESES FELTETELEK
1. ALTALANOS ELOIRASOK
1.1  Ertelmezé rendelkezések

A SzerzGdésben alkalmazasra keriild fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatarozasai
az alabbiak:

1.1.1 Személyek
(i) "Megrendelé" a Szerzodéses Megallapodasban megjelslt Megrendeldt jelenti.

(i) "Vallalkozé" az a személy, vagy személyek csoportja (kdzos ajanlattevék), beleértve a
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasigokat is, amelyet, illetve
amelyeket a Koézbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlata, illetve kozos ajanlatuk alapjan
a Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve velik a
Szerzddést megkototte.

(iii) "Alvallalkozé" jelenti a Kbt. 4. § 2. pontjaban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerzddés teljesitése érdekében a Vallalkozo alvallalkozoi
szerzddést kot, vagy a szerz0dés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak torvényes
jogutddait, de nem jelenti annak barmely engedményesét.

(iv) "Mérnok" a Megrendeld altal a Szerzddéses Megallapodas 16. pontjdban a jelen
Szerztdéses Feltételekben korilirt feladatok ellatasara megjelolt szervezet.

(v) "Mérnok Képviseldje" az a személy, akit a Mérnok idérdl-idére kinevez a 2.2 pont
alapjén.

(vi) ,Uzemelteté" az a szervezet, amelyik az elkésziilt Projektelem szerinti létesitményt
lizemelteti.

(vii) "Kozremiikodé Szervezet" jelenti a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt.-t, amelyet
jogszabaly a Kozlekedési Operativ Program tekintetében kdzremiikodd szervezetként
kijeldlt, és amely ellatja annak jogszabédlyban meghatarozott feladatait.

1.1.2 Dokumentumok

(i) "Szerzddés" jelenti a Szerzédéses Megdllapodast, a jelen Szerzddéses Feltételeket, a
K&6zbeszerzési eljarasban a Megrendeld altal kiadott kiegészitd tajékoztatast, a Terveket
és azokhoz kapcsolodo hatdsagi engedélyekben foglaltakat, a Miiszaki Eldirasokat, a
Bearazott Mennyiség-kimutatast, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és
mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a Szerzédés, vagy annak valamely, a
Szerzodéses Megallapodasban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a Szerzédés
részere hivatkozik.

(i) "Miiszaki Eléirasok" (Specifikacid) jelenti a Szerzédésben szerepld Projektelem

megvalositasival kapcsolatos miiszaki el6irdsokat és megrendeléi kdvetelményeket,
ahogy az Ajanlatkérési Dokumentacioban kiadasra kertilt,



(ii)) "Tervek" jelentik az Osszes tervet, szamitast és az olyan természetli miiszaki
informaciokat, amelyekkel a Megrendels ad at a Vallalkozdnak, valamint amelyeket a
Vallalkozo6 nytjtott be, és a Mérnék jovahagyta, vagy jovahagyatta.

(iv) '"Alapterv" azokat a terveket jelenti, amelyeket a Megrendeld adott at a Kozbeszerzési
Eljaras soran a Vallalkozdnak.

(v) "Megvaldsulasi terv" A kiviteli tervnek az épités soran aktualizalt, sziikségszeriien és
a kivitellel megegyezden modositott és zaradékolt megvalosult formaja.

(vi) "Bearazott Mennyiség-kimutatis" jelenti a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott
Ajanlat részét képezo, bedrazott ajanlati koltségvetést.

(vii) ,Tétel” jelenti a Bedrazott Mennyiség-kimutatasban 06nallé tarifaval ellatott
munkanemeket vagy anyagokat, azok mennyiségének feltiintetésével.

(viii) "Ajanlat", jelenti a Vallalkozé altal a Kozbeszerzési eljards soran a Kbt. elbirasai
szerint benyujtott ajanlatot.

(viii) ,,Ajanlatkérési Dokumenticié” jelenti az Ajanlatkérd Aaltal 2013/S 052-085078
szamon kozzétett ajanlatkérést, annak Ssszes mellékletével egyiitt.

(ix) "Szerzédéses Megillapodas" jelenti a szerzOdéses megegyezést irasba foglald
dokumentumot.

(x) ,Bazisiitemterv” jelenti a Szerzodéses Feltételek 11.2. pontja szerinti itemtervet.

(xi) ,Koordiniciés Intézkedési Terv" vagy ,,KIT” jelenti a Szerz6désben meghatarozott
tartalommal a Villalkozé altal elkészitendé dokumentaciot, amely szakteriiletenként
tartalmazza a tevékenységek részletezését a Miiszaki ElGirasok 3.1.1 pontja szerint.

(xii) ,, Technolégiai Utasitas"vagy ,TU” jelenti a viéllalkozé dltal elSiranyzott és
alkalmazni kivant kiviteli technologidk részletes leirasat,

(xiil) ,,Alvallalkozéi Szerzddés” jelenti a Villalkozo és az egyes Alvallalkozok kozott a
Projektelem megvalésitasa érdekében kotott vallalkozasi és szallitasi szerzodéseket.

(xiv) "Vallalkozé Dokumentumai” a Vallalkozd altal a Szerzddés szerint szolgaltatott
szamitasokat, szamitogépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat,
kézikdnyveket, modelleket, a Miszaki Eldirasokban részletezett miiszaki
dokumentumokat, Megvalosulasi terveket / dokumentumokat, Mikddtetési és
Uzemeltetési / Karbantartasi Kézikonyveket és més miiszaki természetii dokumentumot
{amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vallalkozé Dokumentumainak magyar nyelven
kell késziilnitik.

(xv) .Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv” vagy ,MMT?” jelenti a Vallalkozo altal a

munkakezdés feltételeként a 13.1 pont szerint szolgaltatandé tervet vagy terveket, a
Miiszaki Elbirasokban foglaltak szerint.
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(xvi) ,,Tamogatdsi Szerzodés” jelenti a Megrendelé és a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség,
valamint a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott 2011, szeptember 13-4n 1étrejott
tamogatasi szerzddést.

1.1.3 Hataridok, datumok

(i) "Kezdési Idépont" jelenti azt az id6pontot, amikor a Villalkozé megkapja a
Meérndk eértesitését a kezdésre vonatkozoan a 13.1 cikkely értelmében.

(il) "Megvalositasi Id6" a Szerz6dés 2. sz. mellékletében (Mérfoldkovek és kotbérkoteles
hataridok) a Projektelem (vagy annak valamely Része) teljes befejezéséig tartd
id6tartamot jelenti.

(iii) ,Befejezési Hataridé" a Szerz0dés 2. sz, mellékletében (Mérfoldkdvek és
kitbérkoteles hataridok) alapjan a Projektelem (vagy annak valamely Része) teljes
befejezésére meghatarozott hataridét jelenti.

1.1.4 Egyéb fogalmak

(i)  "Vizsgalatok a befejezéskor" azokat a vizsgalatokat jelenti, amelyeket a Szerzddés
meghataroz, vagy amelyekben a Mérndk és a Vallalkozé megegyezik, és amelyeket a
Vallalkozo kiteles elvégezni a Projektelem, vagy annak egy részének a Megrendeld felé
torténd atadasa elott.

(ii) "Befejezési Igazolas" azt az igazolast jelenti, melyet a 19.7 pont alapjan a Projektelem
] J PJ ]
egészének vagy Részének megvalodsitasarol bocsatanak ki.

(iii) "Miiszaki dtadas-atvételi eljaras"™ a 19.5 pont szerint lefolytatott eljaras.

(iv) "Atadds-atvételi Igazolas"  Atadds-atvételi Igazolisnak kell tckinteni a
sikeresen lezart miszaki atadas-atvételr6l felvett, a Megrendels, a Mémdok és a
Villalkozo altal alairt jegyzékonyvet.

(v) "Hidnypotlasi Igazolas" egy, a Mémok altal kiadott igazoléast jelent, melyet a 19.5
pont szerinti miiszaki atadas-atvételi jegyzGkonyvben rogzitett hidnyok elvégzése utan
bocsatanak ki.

(vi) "Jotallasi Igazolas" egy igazoldst jelent, melyet a Jotallasi Iddszak lejartat kdvetden
bocsatanak ki.

(vii) "Szerziodéses Ar" jelenti a Szerzédéses Megallapodisban a Tartalékkeret nélkiil
meghatdrozott 6sszeget, amely a Viallalkozot megilleti a Projektelem megvalositasaért, a
Szerzédésben leirtak szerint.

(viii) ,,Tartalékkeret” jelenti a Szerzddéses Megallapodasban meghatarozott dsszeget, amely
az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlathoz
sziikséges munkak ellenértékére hasznalhaté fel a Szerzddéses Feltételek 10.2 pontjaban
rogzitett feltételek szerint
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(ix) "Teljesitési Biztositék" a Vaillalkozoi teljesitését biztositd kotelezettséget jelenti,
amelyet a Villalkozd a Megrendeld részére - sajat vilasztasa alapjan - —pénzintézet altal
HUF-ban kifejezett Osszegre sz0l6, magyar nyelven kiallitott teljesitési
bankgarancidval, pénzbeni Ovadékkal vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott,
készfizetd kezességvallalast tartalmazd, biztositdintézet altal HUF-ban kifejezett
oOsszegre sz0lo, magyar nyelven kiallitott kdtelezvénnyel szolgaltat, a 7. pontban foglalt
feltételeknek megfelelden. A Teljesitési Biztositék - az 6vadékot ide nem értve —
kizérdlag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

(x) nJotallasi Biztositék” jelenti a Vallalkozo jotdlldsi kotelezettségeit feds biztositékot,
amelyet 6vadékkal, vagy pénzintézet altal HUF-ban kifejezett 6sszegre sz616, magyar
nyelven kiallitott teljesitési bankgarancidval, pénzbeni ovadékkal vagy biztositasi
szerz0dés alapjan kiallitott, késztizetd kezességvallalast tartalmazo, biztositdintézet altal
HUF-ban kifejezett 6sszegre sz616, magyar nyelven kiallitott kitelezvénnyel szolgaltat,
a 7. pontban foglalt feltételeknek megfelelden. A Jotallasi Biztositék — az dvadékot ide
nem értve — kizdrolag feltétlen és visszavonhatatlan lehet.

(xi) "Kozbensd Kifizetés Igazolisa" jelenti a Mérnok 4altal kibocsatott barmely
kifizetésérol szolo igazolast.

(xii) ,,Tobbletmunka" minden olyan munka, ami a Bedrazott Mennyiség-kimutatisban nem,
vagy nem megfeleld mennyiséggel keriilt feltiintetésre, de az Ajanlatban, vagy a
Szerzddés mas részeiben, igy killondsen a Tervekben, a Miiszaki Eldirasokban vagy az
azokhoz kapcsolodé hatosagi engedélyekben azonban szerepel, és amelyet a Vallalkozo
dijazés nélkiil koteles elvégezni, mivel anélkiil a Szerz6dés nem teljesiilne.

(xiii) ,Potmunka” minden azon Szerz0dés teljesitéséhez miszakilag sziikséges munka,
amely a Szerzddés alapjat képezé dokumentécié tartalmabél kimaradt, de alkalmazasa
nélkiil a Projektelem, vagy annak része rendeltetésszeriien nem hasznalhato, és amelyet
a vallalkozo kételes elvégezni, mivel anélkiil a Szerzodés nem teljesiilne.

(xiv) "A Projektelem", vagy "Beruhdzas " jelenti a Szerzddéses Megallapodasban
megnevezett 6sszes munkdt a Szerz6dés szerinti miszaki tartalommal.

(xv) "Epitési szakasz", vagy "Rész" jelenti a Projektelem azon részét, melyet a
Szerz6déses Megallapodas 2. sz. melléklete (Mérfoldkovek és kotbérkoteles teljesitési
részhataridék) kiilén megnevezett, mint Epitési Szakaszt.

(xvi) "Epitmény, Létesitmény"” jelenti a Projektelem egy részét, amelyet a Terv és a
Bedrazott Mennyiség-kimutatas kiilén megnevezett, mint épitményt.

(xvii)"Munkateriilet" jelenti a  Megrendel6  4ltal  rendelkezésre  bocsatott
terileteket, ahol a Projektelem kivitelezésre keriil, és az egyéb teriileteket,
melyeket a Szerz6dés kiilon kijelsl, mint Munkateriiletet.

(xviii} ,Kapcsolodé Projektelem” jelenti mindazon kivitelezési munkdkat, amelyeket a
Megrendel6 a Miiszaki Eléirasok 1.2 pontjaban felsorolt projektek kapesan végez, vagy

végeztet.

(xix) "map" naptari napot jeldl.
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(xx) "irott" jelenti minden kézirdsos, gépelt vagy nyomtatott kozlést, beleértve a telefaxot
¢és az e-mailt is.

(xxi) ,,Kozmit": vizellatast szolgalé vezeték, szennyviz-, illetve csapadékelvezetést szolgalo
zart csatorna, tivhovezeték, foldgazvezeték, elektromos vezeték, hulladékgyijto, illetve
-kezeld berendezés, nagy- és kisfesziiltségli villamos &tviteli vezeték, szénhidrogén-
szallité vezeték, banyaszati céla vezeték, hirkdzlési vezeték, ontozdvezeték;

(xxii) ,,Kézmiiszolgiltaté”: a nyomvonallal érintett, ismert koézmi tulajdonosa vagy
iizemeltetdje, akivel a Megrendeld egyiittmitkddési megallapodast kotdtt a
kozmikivaltassal kapcsolatosan.

(xxiii),, Kozmiikivdltas": a Projektelem nyomvonaldt érintd és/vagy keresztezd kdzmil €s
egyéb tartozék jellegli 1étesitmények feltarasat, esetleges tovabbtervezését, athelyezését,
szerelését, atalakitasat, probaiizemét és lizembe helyezését, miiszaki atadas-atvételét,
sziikség esetén a szolgalmi jog vagy vezetékjog alapitdsat és modositdsat a Megrendeld
koltségére és a Kozmiszolgaltaté javara, valamint a megsziintetendé kdzmii esetén a
szolgalmi jog vagy vezetékjog tirlését, beleértve a teljes kord foldhivatali ligyintézést
is, tovabba valamennyi olyan jarulékos tevékenységet kell érteni, mely biztositja a
kézmi valtozatlan miiszaki szinvonalon torténd rendeltetésszerii €s biztonsagos
izemeltetését a Kozmiiszolgaltaté részére, valamint akadalyoktdl mentes épitési
teriiletet teremt, amely alkalmas a Projektelem megépitésének zavartalan
lebonyolitasdhoz, és amelynek a célja az eredeti funkcid helyreallitasa.

(xxiv), Kbt." jelenti a Kozbeszerzési eljarasokrol szold 2011. évi CVIIL térvényt,

(xxv) ,Kozbeszerzési  eljaras" jelenti a  Megrendelé 4altal a  Projektelem
megvalositasa érdekében a Kbt. eldirasai szerint lebonyolitott kozbeszerzési
eljarast, amelynek eredményeként a Szerzédés megkotésre keriil.

1.2 Ertelmezés

1.2.1 Cimek

Ezen Feltételekben a cimek csak tdjékoztatisul szolgalnak és nem kell figyelembe venni
azokat a Szerz6dés értelmezésénél.

1.2.2 Ertelmezés

A személyeket, vagy feleket értelmezé szavak egyarant jelentik, a jogi vagy természetes
személyeket, a cégeket és tarsasigokat és barmely hivatalosan kdzremikodo szervezetet.

1.2.3 Egyes és tébbes szam

A csupan egyes szamot jelentd szavak a tébbes szamot is jelentik €s forditva, ahol a szdveg
ezt megkivanja.

1.2.4 Eszrevételek, hozzdjarulisok, jovihagyasok, igazoldsok, dontések
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Ahol a Szerzodésben feltétel rdgziti, barmely, észrevétel, hozzajarulds, jovahagyas, igazolas

vagy, dontés kibocsitdsat barmely személy részérdl, akkor - hacsak masképp nincs

szabédlyozva - az ilyen észrevételt, hozzdjarulast, jovahagyast, igazolast vagy déntést irasba
L1 | 54

kell foglalni €s abban az "észrevétel”, , hozzajarulas", ,jovahagyas”, "igazolas", vagy "dontés"
szavakat kell megfeleléen alkalmazni.

1.3 Szerzédéses kommunikicié

1.3.1 Ertesités a Vallalkozé részére

A Megrendeld vagy a Mémok altal a Szerz6dés feltételeinek megfeleléen a Vallalkozo
részére adott dsszes igazolast, értesitést vagy utasitdst, irott formaban kell elkiildeni a
Villalkoz6 székhelyére vagy arra a cimre, amit a Véllalkoz6 ilyen céllal megjeldl, vagy az
Epitési Naploba kell bejegyezni.

1.3.2 Ertesités a Megrendeld és 2 Mérnok részére

Barmely, a Szerzodés feltételei szerint a Megrendelének vagy a Mémdoknek kiildétt értesitést
irott formaban kell eljuttatni az altaluk megjel6lt cimekre.

A mindennapos munkéval szorosan dsszefiiggd, a Vallalkozo és a Mérnok helyi képviselsi
kozétti kozvetlen kapesolatot szolgald értesitéseket az Epitési Naploba kell bevezetni, siirgés
esetben az Epitési Naplo-bejegyzéssel azonos szovegli irasbeli értesitést kell kiilldeni irott
formaban.

1.3.3 Cimvaltozas

Ha barmelyik fél értesitési cime megvaltozik, kételes errdl a masik felet haladéktalanul
¢rtesiteni. A Mémok koteles mindkét felet haladéktalanul értesiteni, amennyiben értesitési
cime megvaltozik.

1.3.4 A vallalkozé kommunikicidja

A Megrendeld elézetes jovahagyésa nélkiil a Vallalkozé semmilyen informaciot nem kizélhet
a munkdk elérehaladasarol, akar szervezetekre, akar egyes személyekre vonatkozé pénziigyi

feltételekrdl, tovabba nem is engedélyezi ilyen informaciok kiadasat.

A Villalkozénak jo kapesolatokat kell fenntartania a helyi lakossaggal, minimalisra
csdkkentve a nekik okozott kellemetlenséget.

A Villalkozonak az altala terjeszteni szandékozott szorolapok tervezetét jovahagydsra, a
projekttel kapcsolatban megjelent Gjsagcikkeket, a lakossagi forumok emlékeztetoit
tajékoztatasul a Megrendel6 részére meg kell kiildenie.

1.4 Alkalmazando jog és nyelv

Ezen Feltételek szerint:

a) A Szerzddés hivatalos nyelve a magyar.
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b) A Szerzbdés megkdtése utan az iigyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a
szerz0dés teljesitésével kapesolatos szdbeli és irasbeli kommunikaciét is, kiilénsen a
tervek, jovahagyasok, technoldgia leirasok, épitési naplok, felmérési naplék, szamlak,
jegyzékonyvek és minden egyéb iratot. A Megrendelé sajat hataskorében ebben a
pontban leirtaktol esetenként eltérést engedélyezhet.

Minden, a villamosforgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott
biztonsagi utasitasnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vallalkoz6 képviselGje
nem rendelkezik folyékony magyar nyelvtudassal, a Vallalkozonak biztositani kell
megfelelé, a szakmai nyelvet ismerd tolméacsot a munkavégzés sordn barmely
napszakban a Munkateriileten az utasitasok és informéciok megfeleld atadasahoz.

A Villalkozonak minden kériilmények kozott biztositania kell a Megrendel$ részére a
Projektelem megvalositasaban résztvevd barmely személlyel valé magyar nyelvl
kommunikaciét - sziikség esetén a szakmai nyelvet ismerd tolmacs bevonasaval - a
munkavégzés sordn barmely napszakban a Munkavégzés helyszinén az utasitdsok és
informaciok megfelel6 atadasahoz.

c) A Szerzddésben foglaltakra ¢és annak végrehajtasa sordn a hatalyos magyar
jogszabalyok az iranyadok.

2. A MERNOK ES A MERNOK KEPVISELOJE
2.1 A Mérnok feladatai és hataskore
a) A Mémok a jelen Szerzodéses Feltételekben meghatarozott kotelezettségeit teljesiti.

b) A Mémodk teljes koriien gyakorolhatja a jelen Szerzédéses Feltételekben szamara
meghatarozott, vagy azokbdl sziikségszerien kovetkez6 hataskért, hacsak a
Megrendels, a SzerzG6désben és/vagy a Mémokkel kotott szerzddésben ki nem ko,
hogy az ilyen hatiskdr gyakorlasa elGtt a Mérndk koteles kiilon jovdhagyast kérni
és/vagy egyeztetni a Megrendeldvel,

Amennyiben a Mémdk véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az életet;
vagy az Epitmény vagy a kapesol6dé tulajdon biztonsagat, a Mémdk jogosult - anélkiil,
hogy felmentené a Vallalkozot barmely Szerzédés szerinti feladata vagy felelossége alol
- utasitani a Vallalkoz6t minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely, a Mémok
véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat mérséklésére vagy csOkkentescre. A
Vallalkozé kételes soron kiviil teljesiteni - Megrendeldi jévahagyas hidnyaban is - a
Mérndk barmely ilyen utasitasat. A Mérnok koteles a 18. ponttal dsszhangban eljarni az
ilyen jellegii utasitisbol eredd esetleges tObbletkoltségek megallapitasara és
elszamolasara vonatkozoan.

¢} Mémsk a Megrendeld eldzetes hozzajirulasa nélklil nem jogosult a Vallalkozot
mentesiteni barmely szerz6déses kotelezettsége alol.

d) A Mémdk feladata és hataskore az egyes Projektelem/Projektelemek megvalésitdsanak

6sszehangolasa/koordindldsa. Ennek sordn jogosult és kételes a Vallalkozoval torténd
egyiittmiikddésre vonatkozé utasitisok kiadasdra, azok betartasanak folyamatos
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ellendrzésére, ezek feliilvizsgalasara és jovahagyasdra a 11. pont szerinti iitemtervek
alapjan.

€) A Mémok feladatait és hataskorét a Mémdokkel kotott Megbizasi Szerzédés részletezi,
mely jelen Szerzddeéses Feltételekkel egyiittesen érvényes.

2.2 A Mérnikit képvisel6 személy

A Mémdk Képviseldjét a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasaval Mérndk jelsli ki, és a
Mérnknek tartozik felelosséggel.

A Mémok Képviseldje a Villalkozoval szemben a Mérnok nevében jar el, a Vallalkozénak
adott utasitasait a Mérmok utasitasanak kell tekinteni.

A Mémdk Képviselojének képviseleti jogat a Mérnok, vagy a Megrendelé barmikor
visszavonhatja, illetve korlatozhatja. Az ilyen visszavonds, vagy korlatozas a Vallalkozéval
szemben a kozléstd] szamitva hatalyos.

Ha a Villalkozo kétségbe vonja a Mémok Képviseldjének valamely utasitdsat, a Vallalkozd
koteles a Mérnokot errdl haladéktalanul tdjékoztatni, aki megerdsiti, visszavonja vagy
megviltoztatja az ilyen utasitas tartalmat. A késedelembodl eredd kar megerdsités esetén a
Villalkozot, egyéb esetben a Mérndkat terheli.

2.3 Helyettesek kijeldlése

A Mémdk vagy a Mémok Képviselje jogosult Megrendeld hozzajarulasaval kijeldIni
barmennyi személyt annak érdekében, hogy a Mérnok Képvisel6jét segitse kitelezettségeinek
teljesitésében (Helyettesek). A Vallalkozot és Megrendeldt értesiteni kell ezen személyek
nevérdl, elérhet6ségérol, feladatarol és hataskorérdl. A Helyettesek a Vallalkozd részére
utasitast nem adhatnak kivéve, ha az utasitas azért sziikséges, hogy lehet6vé tegye szamukra
feladataik teljesit¢sét és biztositsa jovahagyasukat az anyagokra vagy a kivitelezés modjara
vonatkozdan a SzerzGdéssel Osszhangban. Az ilyen céllal a Helyettes altal adott barmely
utasitast Ogy kell tekinteni, mintha azt a Mérnok Képvisel6je adta volna ki. A Mémdk
Képviseldje megbizdsdnak megsziinése a Helyettesek megbizasanak egyidejil megsziinését is
jelenti.

2.4 A Mérnok utasitasai

A Mémok az utasitasait irasban koteles kiadni az 1.3.1 ponttal Gsszhangban, kivéve, ha az
utasitas irasba foglalasa miatti késedelem személyi vagy vagyoni kir bekovetkezésének
veszélyével jar. Az utasitast ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erdsiteni irasban.

2.5 A Mérnoki targyilagos tevékenység kovetelménye

Azokban az esetekben, amelyekben a Szerzddés alapjan a Mémdk sajat szakmai dontése
alapjan koteles tevékenységét kifejteni,

a)  dontés meghozatala, allasfoglalas, javaslat és hozzajarulds megadasa esetén,

b)  aMémok altal elfogadottan vagy jovahagyasanak kifejezése esetén,
c)  értékek meghatarozasa esetén, vagy
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d) egyéb tevékenység vonatkozidsaban, amely hatissal lehet a Megrendelé és/vagy a
Vallalkoz6 jogaira és kotelezettségeire,

A Mérndk koteles targyilagosan végezni tevékenységét a Szerzddés feltételei alapjan az
Osszes korlilmény figyelembevételével.

3. A VALLALKOZO
3.1 Kozos ajanlattevék

Ha az Ajénlatot tobb természetes személy, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasag vagy
jogi személy kozdsen nyujtotta be ajanlatteviként a Kozbeszerzési eljarasban, €s a Szerzédést
a Megrendeld velilkk, mint Vallalkozoval kotdtte meg, a kozos ajanlatievok a Szerzddés
teljesitéséért egyetemleges felelésséggel tartoznak a Megrendeld felé, és dket egyetemlegesen
kell a szerz6dés céljara Véllalkozonak tekinteni.

A kozds ajanlattevék mindegyike - az altala ténylegesen elvégzett munkak arényaban -
jogosult szamla kiallitdsira, azonban e szamldk benytjtdsira - a Szerz8dés vonatkozo
rendelkezések figyelembe vételével, illetve az ott meghatirozott hataridok betartasaval -
kizardlag a Kozbeszerzési eljarasban a kozos ajanlattevdk képviseletére meghatalmazott
ajanlattevd, vagy az a kozos ajanlattevd, akit a k6zos ajanlattevok a szerz8dés megkotését
kivetden erre kdzokiratban meghatalmaznak jogosult. Szintén ezen ajanlattevd kotelezettsége
a teljesités-igazolasok szamlazasanak megfelelé megbontasa és a Mémokkel vald
clfogadtatasa, illetve a kizds ajanlattevék altal benyijtott dokumentumok formai és tartalmi
ellendrzése.

3.2 A Villalkozo altalanos kitelezettségei

A Vallalkozé koteles az elvarhatd fokozott szakmai gondossiggal tervezni (a Szerzodésben
eléirt mértékben), és megvaldsitani a Projektelemet, és annak hibait kijavitani a Szerz6dés
eléirasaival osszhangban. A Vallalkozd koteles biztositani minden sziikséges feliigyeletet,
munkaerdt, anyagokat, vallalkozo6i eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegli, amelyet eldirtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvalositashoz
és a hibak kijavitisahoz a Szerzédésben rogzitettek szerinti mértékben és annak megfeleloen a
teljes kor(i teljesités érdekében sziikséges.

A Villalkoz6 haladéktalanul irdsban koteles értesiteni a Mérnokot €s ezen értesités masolati
példinyénak megkiildésével a Megrendel6t, arr6l a tévedésrdl, hidnyrol, hibardl vagy mas
hi4nyossagrol, amit a Projektelem Alapterveiben, Miiszaki Eldirasaiban felfedezett a munkak
végrehajtasa soran.

Ezen értesités megkiildése nem mentesiti a Villalkozét azon kdételezetiségének
elmulasztasabdl szarmazd kovetkezmények aldl, melyek szerint Ajanlatat az  atadott
dokumentumok és valamennyi, a Projektelemet érinté koriilmény attekintése, megvizsgalasa
alapjan és azok ismeretében tette meg, kiilonos figyelemmel a 4.1 pontban rogzitettekre.

A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kévetelményeinek és lehetdséget
adjon a kibocsaté hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgilatira. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Vallalkozot a Szerz8désben vallalt barmely felelssége alol.
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Vallalkozé koteles tovabbd biztositani, hogy a Létesitmények megvalésitdssra benynjtott
Ajénlatiban megjelolt Kulesszemélyzet minden tagja a megjeldlt beosztdsnak megfeleléen
mindenkor rendelkezésre lljon.

A Villalkozo a Munkateriileten 1évé irod4jaban koteles Epitési Naplot tartani. Az Epitési
Napldt az egész Létesitményre érvényesen, vagy annak mitargyaira killén-kiilén kell vezetni,
a Mémok utasitdsai szerint.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapesolatos, be kell vezetni az Epitési Naploba,
amint ezt a 191/2009 (IX.15.) korméanyrendelet szabdlyozza.

Vallalkozé koteles kozremiikddni a Megrendeld Kbt. szerinti  kotelezettségeinek
teljesitésében.

A Villalkozé Dokumentumain kiviil, a Vallalkozo tartozik feleldsséggel minden Kiegészité
terv, terv modositas clkészitéséért, amely a Mémok dontése szerint a Létesitmény
megvalositasahoz sziikséges, és amely kiegészitd terv, illetve terv madositas elkészitésére a
Megrendeld, illetve a Mérndk utasitast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a
Villalkozo tartozik felelosséggel, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezének
kell elkészitenie.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem jovahagyott vonatkozo
kiviteli terv hianyaban. Ugyancsak nem kezdhetd- ¢l a Létesitmény barmely olyan részének a
kivitelezeése sem, amelyre vonatkozdan barmely hatosig engedélyének megléte sziikséges,
amennyiben az adott engedély nem 4ll rendelkezésre. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell, hogy folyjék.

Barmely koltséget, amely a Létesitmények megvaldsitasaval dsszefiiggd tervdokumentacid,
vagy Villalkozé Dokumentumanak eldallitasaval kapesolatosan meriil fel, a Szerz6déses Ar
részeként kell tekinteni.

A Villalkozé Dokumentumainak meg kell felelniik a Szerzédésre mértékadd jog
eldirasainak, csakigy, mint a Létesitmény megvalGsitasara érvényes szabvanyoknak, miiszaki
eléirasoknak. Amennyiben a Kezdési Idopontot kiévetden ezen jogszabalyokban,
szabvanyokban, illetve el6irasokban modosulasok kovetkeztek be, a Vallalkozo kételes errdl
a Mémokot, illetdleg a Megrendeldt értesiteni, felkérve, hogy adjon utasitist arra
vonatkozdan, hogy ezen modosuldsokat figyelembe kell-e vennic a Létesitmény
megvaldsitasa soran. Ezt kvetden a Mémok a leheté legrovidebb idén beliil hatarozatot hoz
¢s értesiti a Vallalkozét, hogy figyelembe kell-e vennie a kérdéses modosulasokat és
amennyiben igen, ez eredményez-¢ Valtoztatast.

A Vallalkozo Dokumentumait a Szerzodéses Feltételekben meghatarozott hataridokon beliil,
vagy ha ez nincs kifejezetten meghatarozva, akkor a Mérnék utasitisa szerinti hatariddn beliil
kell elkészitenie a Vallalkozonak. A Villalkozé Dokumentumainak elkészitése soran
Villalkozé koteles folyamatosan konzultalni mind a Mérnékkel mind pedig a Megrendelével
és figyelembe kell vennie barmely a Megrendeld, illetbleg a Mémésk részérél czen
dokumentumok elkészitése kapesan érkezd utasitast.
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Miutdn a Mérnék kézhez vette barmely Vallalkozé Dokumentumat, koteles azt feliilvizsgalni
és a kézhez véieltdl szamitva 15 napon beliil a Vallalkozdt értesiteni annak elfogadésarol,
vagy eclutasitdsardl, amely utobbi esetben a Mérndknek meg kell jelolnie a kifogasolt
tételeket. A Mérndk ilyen kifogasainak kézhez vételétdl szamitott azon idétartamon beliil,
amelyet a Mémok az észrevételeirdl készitett értesitésben megjelslt, a Vallalkozd koteles
kijavitani / kiegésziteni a kifogasolt részeket és 0jbol benyijtani a Mémdk részére a kérdéses
Villalkozé Dokumentumat. Fenti eljaras mindaddig folytatodik, amig az adott Vallalkozo
Dokumentuma a Szerzddés szerint teljesen el nem késziil, és a Mérnok éltal elfogadasra nem
keriil. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy tobb) adott
Vallalkozé Dokumentuma megléte esetén kezdheté meg, Vallalkozo nem kezdheti meg e rész
kivitelezését az adott Vallalkozé Dokumentuma Mémék altal elfogadott véltozatinak
rendelkezésre allasa nélkiil.

A Mérndk barmely, ezen pont szerint kibocsatott jovahagydsa nem mentesiti a Véllalkozot
semmilyen terv, vagy Véllalkozé Dokumentumaban elkdvetett barmely hiba kdvetkezményei
alol.

A Létesitményre lefolytatandé 19. pont szerinti Atadas-atvételt nem lehet lezarni mindaddig,
amig a Vallalkozo 6sszes Dokumentuma a Mérndk altal elfogadast nem nyert.

3.3 A jogszabalyok betartisa

Vallalkozé koteles minden vonatkozasban betartani minden jogszabalyt, valamint barmely
illetékes hatosag hatarozatat, amely kapcsolatos a Projektelem megvalositasaval vagy a hibak
kijavitasaval, azzal hogy a Vallalkozot kéartéritési feleldsség terheli a Megrendel6t barmely
ilyen rendelkezés megszegésébdl eredd karért.

A Villalkozd koteles a kivitelezési tevékenységet az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL tdrvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelés miszaki
vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsig részletes szabalyairdl szélo 244/2006. (XIL.5.) Korm.
rendelet elbirdsainak és a vonatkozd épitdipari jogszabdlyoknak megfelelden végezni. A
Megrendeld jogosult megkdvetelni, hogy a 244/2006. (XIL.5.) Korm. rendelet eléirasaira
tekintettel a Vallalkozé az alabbiakban meghatarozott dsszes szakember vonatkozasdban a
jogszabalyoknak valé megfeleloséget a Szerz6dés teljes idGtartama alatt fenntartsa.

M2.1 | MV-KE/A
M2.2 | MV-KF/A
M2.3 | MV-KE/A
M2.4 | MV-KE/A
M2.5 | MV-VV/A
M2.6 | MV-VV/A
M2.7 | MV-TE/A és/vagy MV-TV/A
M2.8 | MV-KE/A
M2.9 | MV-Ep/A
M2.10 | MV-Ep/EV
M2.11 | MV-Ep/EG
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A fenti megjeldlések a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivasban megadott
megjeloléseknek felelnek meg.

3.4 A Villalkozo képviselije

A Villalkozd koteles biztositani az Osszes sziikséges feliigyeletet a Munkateriileten a
Projektelem kivitelezése folyaman, valamint utdna annyi ideig, amennyit a Mémdk
sziikségesnek tart a Szerzodésben rdgzitett Vallalkozoi kotelezettségek megfelelé teljesitése
érdekében. A Villalkozénak vagy a Mérndk altal jovahagyott illetékes és felhatalmazott
képvisel6jének - mely joévédhagyds barmikor visszavonhaté - 4llanddan a Projektelem
feliigyeletével kell foglalkoznia.

Amennyiben a képviselére vonatkozo jovahagydsat a Mémdok visszavonja, a Vallalkozd
koteles azonnali hatallyal a képvisel6t levaltani, a jévdhagyas visszavonasara vonatkozé
értesités kézhezvételével egyidejlileg. A levaltott képviselst a Projektelemrdl el kell tivolitani
¢s a Projektelemen a tovabbiakban semmilyen mindségben nem alkalmazhaté, A Vallalkozé
haladéktalanul koteles potolni a levaltott képvisel6t egy masik, a Mérnék 4ltal jovahagyott
képviselével.

3.5 Alvallalkozok
3.5.1 Alvallalkozasba adas

A Villalkoz6 nem adhatja alvallalkozasba az egész munkat. A kdzbeszerzés értékének 10%-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozdkon til nem vehet igénybe egyetlen
alvallalkozét sem a Szerz6déses ar 10%-at meghaladd mértékben. A Viallalkozé a
Kdzbeszerzési eljarasban benyujtott Ajanlataban a kzbeszerzés értékének 10%-at meghaladd
mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozoként megjeldlt alvallalkozdt legfeljebb a
Szerz6déses Ar 25%-4t meg nem haladé mértékben veheti igénybe.

A Vallalkozo teljesitésében - a jelen pontban szabalyozott kivétellel - kételes kdzremitkddni
az olyan alvallalkozo €s szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé
alkalmassdganak igazolasiban. A Villalkozé kételes a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan - akér a korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozo
nem all a Kbt. 56. § (1) bek.- valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarisban azt a
Megrendeld eléirta, a Kbt. 57. § (1) bek.- a)-d) pontok szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést kovetden -
a szerz6déskotéskor elore nem lathato ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy
az alvallalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, és ha a Viallalkozd az j alvéllalkozoéval egyiitt
is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a
kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.
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A Vallalkozoé azon munkak vonatkozasiban kothet a Szerz6déses ar 10%-at el nem érd
Osszegli alvallalkozéi szerzOdést, amely munkdkat a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott
Ajanlataban ilyenként megjelolt.

A Vallalkozo a jogszerilien igénybevett alvallalkozok tevékenységéért teljes koriien sajatjaként
felel, alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Megrendeld és a Villalkoz6 jogosult a Szerzédés Alvéllalkozokra vonatkozo szabalyait az
Alvallalkozdkkal ismertetni.

A szallitasra igénybe vett alvallalkozokra a 12.5 pont szerinti szabdlyok-, a Kézmiikivaltas
soran igénybe venni kivant alvallatkozdkra a 16.5 pont szerinti szabalyok is iranyadok.

3.5.2 Alvillalkozék bejelentése

A Villalkoz6 koteles valamennyi Alvallalkozdjat, illetve azok alvallalkozdit a
Megrendelonek ¢€s a Mémdoknek is bejelenteni.  Alvallalkozé tovabbi alvéllalkozot csak
specialis szakteriiletre, vagy ilyen beszallitasara alkalmazhat, a kételezettségek teljesitéséért a
Vallalkozo felel. A bejelentés elmulasztasa, illetve az alvallalkozdk igénybe vételére
vonatkozé szabalyok megsértése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzddéses Feltételek 22.1.
pontja alapjan szerz6dést 15 napos hataridével, egyoldali nyilatkozattal felmondani.

3.5.3 Alvillalkoz6i kotelezettségek dtruhazasa

Abban az esetben, ha az Alvéllalkozd olyan tevékenység elvégzésére vagy aru, anyag,
szolgaltatas teljesitésére vallal folytatélagos kotelezettséget, melynek idétartama meghaladja a
Szerzddés szerinti Jotallasi és/vagy Szavatossagi Iddszakot, a Jotallasi és/vagy Szavatossagi
Id6szak lejarta utan a Vallalkozé Alvallalkozoval szembeni kovetelése atszall a
Megrendelére. A Viallalkozo ebben az esetben haladéktalanul koteles értesiteni az érintett
Alvallalkozot a kotelezettség atruhazasarol, illetve a Megrendeld felhivasara kételes igazolast
kiallitani a kotelezettség atruhazasarol.

3.5.4 Alvillalkozdi igények

A Villalkozd koteles a szerzddés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
Alvallalkozoéival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hataridében
kielégiteni. A Vallalkozd kételes az altala mar leszamlazott és a Megrendeld altal kifizetett
teljesités  részét képezd, szerzddésszerli alvallalkozdi  (rész)teljesités  ellenériéket
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld kifizetésétél szamitott 30 napon belil az
alvallalkozdjanak  kifizetni.  Véllalkoz6é  alvallalkozoi  szerzodést a  szerzddésszerii
(rész)teljesités igazolasatol szamitott legfeljebb 60 napos fizetési hataridovel kéthet.

Amennyiben a Villalkozo az Alvallalkozdval kotott szerzodésben kikotott ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az Ajdnlataban nevesitett Alvallalkozoja felé,
errél a Megrendel6t haladéktalanul koteles tajékoztatni.

3.5.5 Alvillalkozoi szerzédésekkel kapesolatos kivetelmények

A Villalkozo kételes minden Alvallalkozdi szerzédést irasba foglalni.
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A Vallalkozo nem kéthet olyan szerzddést az Alvallalkozoval, amelyben barmely feltétel
korlatozza a Megrendel6 jelen Szerz8désen alapuld jogait, igy killondsen nem kothet
szerzOdést Alvallalkozoé tulajdonjoganak fenntartasaval.

A Villalkozo koteles az Alvallalkozd szerz6désében meghatarozni, a szerz8dés megkotéskor
hatalyos jogszabalyok alapjan valamennyi kételezé tartalmi elemet, kiilénds tekintettel az
¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191./2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3)
bekezdésében foglaltakra.

A Vallalkozo kételes valamennyi Alvallalkozé szerzédésében érvényesiteni a Szerzddés
kovetkezo rendelkezéseit:

a)  tovabbi alvéallalkozasba adas tilalma a 3.10.1 pont szerint

b)  Alvallalkozé alvallalkozdinak alkalmazisa és bejelentése a Vallalkozo felé a 3.10.2
pont szerint

c)  alvallalkozo6i igények kielégitése a 3.10.4 pont szerint

d)  munkabiztonsagi el6irasok a 3.12 pont szerint

e}  ahatilyos jogszabalyoknak megfeleld szabdlyos foglalkoztatas a 3.13 pont szerint

f)  az Alvallalkozoi szerzddés atruhazésa a 3.5.3 pont szerint,

g)  Megrendel6 felhivasira a munkaltatoi feleldsségbiztositasrol szolo fedezet meglétét és a
biztositasi dij befizetésének igazolasa a 8.3 pont szerint,

h)  Vallalkozdi berendezés bérleti feltételei a 14.26 pont szerint

3.6 Egyiittmiikidés mas villalkozokkal
3.6.1 Lehetéségek mas vaillalkozok szimara

A Villalkozo koteles - a Mémdk igényeivel Osszhangban - minden ésszerii lehetdséget
biztositani ahhoz, hogy munkéjukat végezhessck:

a)  aMegrendeld és az Uzemelteté altal alkalmazott més véllalkozok és azok dolgozoi,

b)  aMegrendeld és az Uzemelteté dolgozéi,

c) barmely mas hivatalos hatésag dolgozdi, akik tevékenységet fejthetnek ki a
Munkateriileten vagy annak kozelében, barmely a SzerzGdésben nem szereplé, vagy
barmely olyan szerzédés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendels a
Projektelemmel kapcsolatban vagy annak aldrendelten, arra tekintettel vagy azzal
kapcsolatosan  szerzddést  kotott, beleértve  a  kozmiiszolgaltatokkal — kotott
egylittmiikodési megallapodast is, tovabba

d) a Kapcsolodd Projektelemek csatlakozo épitési szakaszain/részein a Megrendel$ és az
Uzemelteté érdekkorében és megbizasabol - a 4.7 cikkely szerint egyeztetett terveknek
és a 11.7 pont szerint egyeztetett {itemterveknek megfeleléen - munkat végzd
Vallalkozdk.

3.6.2 Kapcsolat mas villalkozékkal
A Villalkozé kételes a Mérndk irasbeli utasitasara
a)  rendelkezésre bocsatani barmely, a Beruhazédson munkat végzé mas vallalkozé, vagy a

Megrendeld, vagy barmely mdas hatdsag részére barmely olyan utat vagy utakat,
amelynek fenntartasaért a Vallalkozo felelés, vagy
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b)  megengedni barmely Vallalkozdi berendezés hasznalatat a Munkateriileten,

vagy
biztositani barmilyen mas, barmiféle sziikséges szolgaltatast.

A Villalkozd koteles a sajat épitési forgalom szamara megnyitott munkateriileten a
Megrendeld érdekkorében és megbizasa alapjan dolgozo mas Véllalkozék épitési forgalmat
lehetdvé tenni, de ezen a jogcimen tobbletkoltség a Megrendeld felé nem érvényesithetd. A
Vallalkozdnak az épitési forgalmat szabalyozd eldirasait a mds Vallalkozdk kételesek
betartani.

3.7 Munkabiztonsigi eldirasok
A Villalkozé koteles a Projektelem megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman:

a) teljes mértékben sajat koltségén biztositani a Munkateriileten tartézkodo személyek
biztonsagat és a Munkateriiletet, {olyan terjedelemben, ahogy az ellenérzése alatt van),
valamint a Projektelemet (amely részével nem késziilt ¢l és nem vette 4t a Megrendeld,
illetve az illetékes kézm( lizemeltetd) Orizni, ezen személyek biztonsaganak biztositasa
érdekében, és

b) folyamatosan biztositani sajat koltségén az Osszes vilagitast, rézsht, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, védelmi berendezéseket és Orzést, amikor és ahol sziikséges,
vagy ahogyan a Mémdk vagy biarmely megfeleld hatoésag eldirja a Projektelem
védelmére vagy a koz- és harmadik személyek biztonsiga ¢s haboritatlansaga
érdekében, és

c) megtenni az 8sszes kotelezd és ésszerl 1épést a kdrnyezet védelmére a Munkateriileten
és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok karosodasat ¢s
sériilését, amely légszennyezés, za] vagy egycb okbol kifolydlag keletkezhet a
Villalkozo tevékenységének kdvetkezményekent, €s

d) sajat koltségén biztositani - a munkak a munkahelyeken t06rténd megkezdésétol
szdmitva az Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasa idépontjaig, figyelemmel a 6.2 pont
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjardkat, korlatokat , keritéseket és egyéb
szilkségszeriien el6irt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos telkek
tulajdonosai ¢és bérl6i, valamint a kozforgalom és harmadik személyek védelme és
héboritatlansaga érdekében szitkség lehet.

Vallalkozé koteles - amennyiben a Szerz6dés megkotésekor nem all rendelkezésre —
elkésziteni / elkészittetni az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandé minimalis munkavédetmi kovetelményekrol sz6l6 4/2002. (11. 20.) SzCsM-
EiiM egyiittes rendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerinti biztonsagi ¢és egészségvedelmi tervet. A
Vallalkozé koteles a munkateriiletre 1épé6 Megrendeldi személyzet részére az eldirt
védbeszkdzoket és felszereléseket biztositani, illetve résziikre a munkavédelmi oktatést
megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a munkavédelemr6l szdlé - tobbszirosen
modositott - 1993, XCIII. sz. térvényben, vagy az ezt felvaltd jogszabalyokban és
utasitasokban foglaltakat.

3.8 Munkaerd
A Viallalkozo koteles, ha a Szerzddés masként nem rendelkezik, sajat maga biztositani a

személyzetet és munkaerdt - helyi illetoséglit vagy mast - és azok Osszes koltséget, igy
kiilondsen fizetését, szalldsat, biztositasat, étkeztetését, ellatasat és szallitasat.
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A Villalkozonak a hatdlyos jogszabalyok szerint be kell szereznie az dsszes sziikséges
engedélyt a munkavéllaldi alkalmazasihoz.

A Projektelem megvaldsitasdhoz igénybe vett személyeket a mindenkor hatdlyos
jogszabalyoknak megfelelé médon kell alkalmazni, veliik szerzédést kétni, a munkabériiket
¢s a kozterheket megfizetni.

A Villalkozo a szerzédéskotéskor koteles bemutatni a Munkateriileten intézkedési jogkorrel
rendelkezd személyzetét. Ezen személyzet hidnya a Villalkozot nem jogositja fel késedelmes
kezdésre, hataridé modositasara, az ajanlati feltételek megvaltoztatasara, az ajanlati {itemezés
atdolgozasara.

Munkaidé:
A hivatalos iinnepnapok Magyarorszdgon januar 1, mércius 15, Hisvét hétfs, majus 1,
Piink&sd hétfo, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a hivatalos tinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szilkséges engedélyek beszerzését a Mérnoktd] kérendd hozzajarulas megkérése eldtt be kell
szereznie. A Mémdk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elbtt kell, hogy
torténjen. A Mémok az igénybejelentést kévetden 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsén a
hozzajarulasrol. Amennyiben errdl nem kiild értesitést a Vallalkozonak, Ggy a beterjesztést a
Mémdok altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A Villalkozo személyzetének jelentds része kell, hogy rendclkezzen a magyar nyelv
munkaszinti ismeretével, ill. a Vallalkozénak megfeleld szamu szakértd tolmacsot kell
munkaiddben a munkak helyszinén biztositania.

Kiilf6ldi személyzet és munkaerd:
A Villalkoz6 a munkak elvégzéséhez kiilfoldi személyzetet (munkaerdt, szakmunkésokat és

segédmunkasokat) alkalmazhat. A Vallalkozénak gondoskodnia kell arrdl, hogy az ilyen
szemelyzet rendelkezzen a sziikséges tartézkodasi és munkavallalisi engedélyekkel. A
Villalkozonak kell biztositania az &ltala toborzott és a SzerzOdés teljesitése érdekében
alkalmazott személyzetének a toborzas helyére, vagy lakohelyére vald visszajuttatisat.

Ezekért a személyekért a Vallalkozot terheli a felelGsség, amig a Helyszinen tartozkodnak,
vagy az orszag hatarain tulrél toborzott kiilfoldi allampolgarok esetén, amig az orszagot el
nem hagytak.

3.9 Felvonulasi telep

A Villalkozonak a kivitelezés tartamara megfeleld irodat, raktart, étkezd helyiséget,
munkateriileten melegedd helyiséget, mosddt, WC-t, szallast, stb. kell épitenie vagy bérelnie,
fenntartania és iizemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel Osszefiiggd telepitési,
fenntartasi és lizemeltetési koltséget /vilagitas, fiités, vizellatas, stb./ a Vallalkozénak kell

viselnie.

3.10 Beszamolo a munkaerérdl és a Viallalkozo berendezéseirsl
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A Villalkozo koteles a havi elérehaladasi jelentése részeként részletes jegyzéket (,,Projekt
stitusz-jelentés™) adni a Mérmdk részére az alkalmazott, vagy elozetesen alkalmazni tervezett
munkaerdrl és berendezésekrdl, olyan formaban, ahogy azt a Mérndk eldirja.

3.11 A Mérnok kifogasolasi joga

A Mérndknek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozonal és megkdvetelni, hogy tavolitsa €l
a munkérol barmely, a Véllalkozé vagy barmely alvallalkozdja 4ltal alkalmazott személyt, aki
a Mérndk véleménye szerint nem megfeleld magatartasn, vagy nem megfelelen latja el
feladatait. Az ilyen személyeket a Mémdok elbzetes irasbeli egyetértése nélkiil nem szabad a
Projektelemen Ujra alkalmazni.

Barmely, a Projektelemrél ily médon eltavolitott személyt a lehetséges legrovidebb idon belil
a Véllalkozo potolni koteles, ennek elmulasztasa nem adhat okot barmely szerzédéses feltétel
megvaltoztatasara.

3.12 Szolgaitatasok a Mérnik részére

A Villalkozénak a Szerzodés megkotésétol szamitott 30 napon beliil biztositania kell a
Mérmdk tevékenységéhez sziikséges koriilményeket a Miiszaki El6irdsokban eldirt mértékben
és idStartamra.

4. TERVEK
4.1 Megrendeldi tervszolgaltatas

A Megrendeld a Villalkozo részére téritésmentesen szolgaltatia az Ajdnlatkéresi
Dokumentacié 1V. fejezetében foglalt hatdsagi engedélyeket, valamint a kiviteli terveket |
nyomtatott példanyban.

A Megrendeld altal szolgaltatott tervek és beszerzett engedélyek nem mentesitik a Vallalkozot
a Projektelem megfelely kivitclezése alol azzal, hogy a tovabbi szikséges tervek
elkészittetése és a szilkséges hatdsdgi jovahagyasok, engedélyck beszerzése, valamint
informaciok beszerzése és hatdsagi vagy egyéb egyeztetések lebonyolitasa - a Villalkozo
részére atadott tervek tckintetében is - a Villalkozo feladata és koltségeit is 6 viseli. A
hatosagi jovahagyasok, engedélyek beszerzésére iranyuld cljardsban a Megrendeld - sziikség
esetén - kozremiikddik. Az ilyen - Vallalkozé altal készittetett, vagy engedélyeztetett - tervek
hibaiért, esetleges késedelmes szolgaltatasaért a Megrendel6 nem felel.

4.2 Tervek ¢s dokumentumok megdrzése és szolgiltatisa

A Villalkozo koteles atadni a Mérndknek a Tervek, Miiszaki Eloirasok €s az egyéb, a
Vallalkozé altal benyujtott és a Mérndk altal elfogadott dokumentumok negy masolati
példanyat a 4.5 pontban foglaltaknak megfeleléen, mellékelve minden olyan anyag
sokszorositasra alkalmas példanyat, amelyet nem lehet kdzvetleniil megfelelé mindségben
masolni. A fenti dokumentumokat a Vallalkozé koteles digitalis, szerkesztheté formaban is
atadni a Mérndknek.
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A Villalkozd ezen feliil kételes tovabbi ilyen példanyokat szolgaltatni a sajat kéltségén azon
Tervekr6l, Miszaki Eléirasokrdl és egyéb dokumentumokrol, melyeket a Mémék irisban
rendel meg a Megrendelo részére.

4.3 A tervek egy példanyat a Munkateriileten kell tartani

A Tervek egy példanyat, amelyeket a Viéllalkozé kapott vagy szolgiltatott a Vallalkozo
koteles a Munkaterilleten tartani Ggy, hogy ellendrzés vagy haszndlat céljabél barmikor
hozzatérhetd legyen a Mérnok, a Megrendeld, vagy a Mémék altal irasban felhatalmazott
személy szdmara.

4.4 Kiegészito tervek és utasitasok

A Mémdk jogosult arra, hogy a Megrendelével valé elézetes konzultacio és a Megrendeld
eldzetes irasbeli hozzdjaruldsa alapjan idor6l-idére olyan potlélagos terveket és utasitisokat
adjon a Villalkozonak, vagy olyan potlolagos tervek készitését rendelje €l a Vallalkoznil,
amelyek a Projektelem megfelel6 és kielégité kivitelezése, megvaldsitdsa és a hibak kijavitasa
érdekében sziikségesek. A Vallalkozo ezek végrehajtasara azonnal kitelezett.

4.5 A Projektelem Villalkozé altal térténé tervezése

A Projektelemet - a 4.1 pontban régzitetteknek megfeleléen a Villalkozd részére atadott
terveket ide nem értve - a Villalkozd koteles megtervezni, és az érintett kezeld, hatdsig
hozzijarulasaval a Mérnokhoz jovahagyasra, vagy jovahagyatasra be kell nytjtania:

a)  azon terveket, miiszaki specifikiciokat, szamitasokat, miitirgyak esetében fiiggetlen
statikai szamitdsokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a Mérnék altal megfeleldnek
itélten jarulékosan sziikségesek a tervezés megfelel6 és kielégité volta érdekében, és

b)  az lizemeltetési ¢s fenntartasi utasitasokat a Projektelem terveivel egyiitt megfelelden
részletezve, hogy az Uzemeltetd képes legyen iizemeltetni, karbantartani, szétszerelni,
Gsszeszerelni és beszabalyozni a Projektelemet e tervek szerint.

A Projektelem nem tekinthetd befejezettnek az atadas-itvétel szempontjabdl a 19.7 pont
szerint addig, amig az ilyen lizemeltetési és fenntartasi utasitasokat a Megvaldsulasi tervvel
illetve a komplett mindsitési dokumenticioval egyiitt be nem nyujtottak a Mérndkhédz, és azt a
Mérnék jova nem hagyta, vagy hagyatta.

A Villalkozénak lehetdsége van arra, hogy a terveket szakaszosan szolgéltassa a Mémok altal
jovahagyott kivitelezési iitemterv szerint.

A Villalkozé a Megrendel6tél a 4.1 pontban rogzitetteknek megfeleléen atvett, illetve
sziilkség szerint maga altal terveztetett, engedélyezett és a Mémok altal jovahagyott, vagy
jovahagyatott kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkdkat elvégezni, attédl eltémi csak a
Mémdék elozetes, irdsbeli engedélyével lehet.

A Villalkozd koteles az altala készitett terveket a Mémdakkel, és a Megrendel6 altal elirt mas
szervezettel jovahagyatni.

A Megvaldsulasi terveket a kivitelezés soran folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek
megfelel adatok alapjan kell elkésziteni, és digitalis, szerkesztheté formatumban, valamint
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nyolc példdnyban, nyomtatott formaban a Megrendeldnek éatadni, a felhasznélashoz sziikséges
szerzbi jogi jogosultsagok biztositaséval, a 4.6 pontban leirtak szerint.

A Projektelem Villalkozo altal végzett szitkséges tervezésének és az engedélyeztetésének
koltsége a Vallalkozot terheli, fedezetét az atalanyaras Szerzddéses Ar tartalmazza.

A Kozmiikivaltasok, a Projektelem (izemeltetéséhez sziikséges kozmiivek tekintetében -
amennyiben a Kézmiikivaltasokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Véllalkoz6 a sajat tervezése
alapjan végzi el, - a Vallalkozo feladata a szakagi engedélyeztetés, valamint az chhez
sziikséges jovahagyasok, teriilettulajdonosi és kezeldi jovihagyasok beszerzése, elozetes €s
végleges szolgalmi jogi tervek elkészittetése és zaradékoltatdsa, szolgalmi jog alapitasa,
bejegyeztetése és az ezekhez kapcsolddo kartalanitasok rendezése.

A Villalkozé koteles sajat koltségén biztositani minden olyan ecljrason, épitési fAzisban,
targyalason a tervezé jelenlétét, ahol az sziikséges ¢€s indokolt, vagy a Megrendeld, vagy a
Mérndk ezt kiilon igényli, kiilénos tekintettel a kozmikivaltasokra.

4.6 A Tervekhez fiizédé szerzdi jogok atengedése

A Megrendelé a Vallalkozd részére biztositia a Szerz6dés szerint a Véllalkozot terheld
tervezési kotelezettség teljesitéséhez sziikséges mértékig a szerzi jogokat.

A Villalkozé a Szerz8dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan terv,
illetve szerzoi jogi védelem ald esé mil esetében, amelyet a Vallalkozo, vagy Alvallalkozdja a
Szerz6dés teljesitése soran hoz létre, és a Szerzddés szerint a Megrendelonek 4t kell adni,
biztositja a szerzdi jogok atengeddését a kovetkezok szerint:

a)  ahol a Szerzddés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendeld részére at kell adni,
oft a térben, funkciéban és idSben korlatlan felhasznalds, tdbbszorozes ¢s a
nyilvdnossag szamara térténé hozzaférés biztositasa,

b) ahol a Szerz8dés szerint a tervet, vagy egyéb miivet a Megrendeld részere digitalis,
tovabbszerkeszthetd formaban kell atadni, ott a teljes korll 4tdolgozads joganak
biztositasat is.

A fenti felhasznalasi jogok ellenértékét a Szerzddéses ar tartalmazza. A felhaszndlési jog
atengedésére kiilon szerzodést a felek nem kotnek. A felhasznalds célja a Projektelem és a
kapcsolddo 1étesitmények megvaldsitasa, izemeltetése, fenntartsa.

4.7 Felelosség fennillisa a jévahagyas ellenére

A tervek Mérndk altali jovdhagyasa, vagy jovéhagyatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a
SzerzOdés szerinti felel6ssége és kotelezettségei alol.

4,8 Munkahelyi miiveletek és épitési médszerek

A Vallalkozé teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletek és az épitési mddszerek
helyességéért, az épitmények allékonysagaért és biztonsagaért. Ha a Szerzddés kifejezetten
eldirja, hogy a Projektelembdl valamit a Vallalkozo koteles megtervezni, akkor teljes
mértékben felel a Projektelem ezen részéért, a Mémdk jovahagyasanak, vagy
jovahagyatdsanak ellenére is.
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4.9 Technolégiaviltas

A Vallalkozd jogosult ésszertisités céljabdl technoldgiavaltasi javaslatokat tenni. Javaslatai
nem ecredményezhetnek az Ajénlatkérési Dokumentacioban foglaltaknal dragibb, vagy
hosszabb megvalésitasi idével jaré megoldasokat, valamint azoknak az eredeti megoldashoz
képest miszakilag egyenértéklinek kell lennie. A technologia valtasat a Megrendeld
Jjovéahagyasaval a Mérndk Véltoztatasként rendeli el.

5. ENGEDELYEK

A Megrendelé altal nem szolgaltatott, de a Projektelem megvaldsitasahoz sziikséges
engedélyeket a Villalkozonak kell beszereznie az illetékes hatdsagoktol, vagy kijeldlt
szervezetektdl sajat koltségére. LEzen engedélyek kozé tartoznak egyebek kozott a
forgalomterelési €s utvonal engedélyek, munkakezdési engedély, a Kozmikivaltasok
engedélyei (amennyiben a Kozmikivaltds tervezése is a Vallalkozé feladata), szakhatosagi
engedélyek, vaganyzari engedélyek, tervek engedélyeztetése, stb. A Villalkozoénak
alkalmazkodnia kell a kdvetelményekhez, az ilyen engedélyekhez és korlatlan lehetéséget kell
biztositania arra, hogy az illetékes hatosigok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenck a
kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil biztositani kell a hatésagoknak a részvétel
lehetOséget azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo feleldsségi
korébe tartoznak.

Semmiféle jelentds miveletet, kiilondsen vaganyhaldzatot, berendezéseket érintd munkat,
dtfelbontdst, vagy ttelzdrast, vizvezeték vagy mas kdzmU bontasat, vagy clzarasat az egyéb
engedélyek birtokdban sem szabad végrehajtani a Mérnok irasbeli hozz4jarulasa nélkiil. A
Vallalkozénak irasban, elbzetesen és megfeleld idében értesitenie kell a Mémakat mieltt az
ilyen munkalatot megkezdené, €s elegendd idét koteles biztositani Mérndknek arra, hogy
gondoskodhasson a sziikséges ellendrzésrol.

Amennyiben a koézmiitulajdonosok, szakhatésdgok a Szerzédésben szerepld miiszaki
megoldasoktél lényegesen eltérd megoldasokat kivannak elbirni, a Villalkozo kételes

haladéktalanul értesiteni a Megrendelét és a Mérndkot.

Az lizembe helyezési és hasznalatbavételi eljarasok lefolytatasa és az engedélyek beszerzése a
Mérndk feladata, de ezeken az eljarasokon a Vallalkoz6 koteles kdzremiikddni.

A Villalkozo 4ltal igénybe vett szallitasi utvonalak, hidak hasznélatdhoz a Vallalkozénak be
kell szereznic a kozitkezel6k és az érintett 6nkormanyzatok hozzajarulasait, amelyekben
foglaltakat koteles betartani azzal, hogy ezek koltségei és az ezekkel kapcsolatos felelésség a
Vallalkozot terhelik, és amelyek a Megrendel6re nem hérithatok at.

6. KOCKAZATOK ES A KARVESZELY VISELESE

6.1 Vis maior események

A Szerzddésben hivatkozott vis maior események a kdvetkezok:

a)  habor(, hdborts cselekmények (akar tortént hadiizenet, akar nem) invazio,
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b} lazadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedéseli,
polgéarhabort, terrorcselekmény,

¢) barmely nukledris anyag, vagy a nukledris anyag elégésébol szdrmazod barmely
nuklearis hulladék, nuklearis robbanas, vagy barmely mas nuklearis robbano szerkezet
vagy annak nuklearis Osszetevoje altal keltett ionizdlo sugarzas, vagy radioaktivitas
okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiilé repiilogép vagy egyéb légi
eszkozok altal okozott 16késhullamok.

¢)  rendzavards, kivéve, ha abban a Villalkozd vagy Alvallalkozbinak alkalmazottai is
kézremikodnek,

f)  a természeti erdk barmely olyan miikddése, amely ellen egy tapaszialattal rendetkezo
Vallalkozotdl ésszerfien nem volt elvarhatd, hogy dvintézkedéseket tegyen, igy
kiilondsen az épitési munkakat ténylegesen akadalyozd tiiz, robbands, villamlas,
rendkiviilli mértékii esé és vihar, szélvihar, hovihar, havazds, 6nos esé vagy jégeso,
arviz, foldrengés vagy foldcsuszamlas, belviz,

de barmely esetben kizardlag akkor, ha a Vallalkozé a megfeleld részletezettséggel,
egyértelmiien bizonyitja, hogy

a) az nem a Vallalkozénak a jelen Szerzédés barmely dokumentumabél fakado
kotelezettsége megszegésébdl, vagy barmely egyéb gondatlan magatartasabdl,
szerzddésszegésébol, cselekményébdl vagy mulasztasabol adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

b) az attol fiiggetleniil kovetkezett be, hogy a Villalkozd betartotta a jelen Szerzodés
szerinti kitelezettségeit; €s

¢) a Vallalkozd az esemény bekdvetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy az épitési iitemterv szerinti épitési munkakat végzett volna; és

d) a Villalkozénak nem volt lehetdsége arra, hogy tevékenységét atszervezze annak
érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatésait elkeriilje, vagy mérsekelje; €s

¢) a fenti események barmelyikénck bekovetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozét a feladatai ellatasaban; €s

az adotl esemény megszinésének idépontjatol az épitési litemterv szerint az adott €pitési
munkara tervezett idétartambol az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mémdk altal, az
adott épitési munka megkezdése eclbtt jOvahagyott technologiai utasitasok —szerinti
elvégzéséhez a technologiailag szitkséges legrovidebb idé nem all rendelkezésre.

A Vallalkozé kiteles a Mérnokot és azzal egyidejiileg a Megrendeldt a vis maior esemeny
feltarasat kovetden azonnal szoban (telefonon) tajékoztatni, majd a szobeli tajékoztatdst
Vallalkoz6 koteles irdsban megerdsiteni.

6.2 A Projektelemmel kapcsolatos karveszély

A Vallalkozé teljes felelésséggel tartozik a Projektelem és az azzal kapcsolatos anyagok
védelméért a Kezdési Iddponttél a Projektelemre vagy annak Részére vonatkoz6 Befejezesi
Igazolas kibocsatasa napjaig, amikor ez a felel6sség atszall a Megrendeldre, kivéve ha:

a)  aMérndk hianypétlasi munkat rendel el. Ebben az esetben a Vallalkozonak kell viselnie
a Projektelemre - vagy annak Részére - az azzal kapcsolatos anyagokra, Telepre ¢s
minden egyébre vonatkozdan a teljes korii felelosséget a védelem ¢s barmilyen mds, a
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Villalkozot a Szerz6dés alapjan terheld ilyen jellegii kotclezettségért a Hidnypotlasi
Igazolas kiadasaig mikor ez a felelésség atszall a Megrendelére,

b)  a Villalkozo a Jotallasi Id6szak vagy Szavatossagi [dészak folyaman végez munkat a
Projektelemen, illetve annak egy Részén. Ebben az esetben a Vallalkozonak kell
viselnie a munkaval érintett Projektelem, illetve egy Részének védelmére vonatkozéan a
teljes felelosséget a munkavégzés befejezéséig.

6.3 Helyreallitasi kotelezettség

Ha barmilyen veszteség, hatrany vagy kér keletkezik a Projektelemen, vagy annak barmely
részén, vagy a kapcsolatos anyagokban és Telepen azon iddszak alatt, amig a Vallalkozo
tartozik felelésséggel annak védelméért, barmi okozta is azt - a 6.1 pontban meghatarozott
kockdzatokon kiviil - a Viallalkozé kételes sajat koltségén helyreillitani a veszteséget vagy
kért agy, hogy a Projektelem minden vonatkozésban megfeleljen a Szerzédés eldirasainak. A
Villalkozé szintén kételes a Projektelemen keletkezett barmilyen kart, veszteséget
helyrehozni, amit 6 okozott barmilyen altala végzett tevékenység sordn a 24.4. és 24.5 pont
szerinti kotelezettsége teljesitése érdekében.

6.4 Veszteség vagy kir a Megrendelé kockizataira

Abban az esetben, ha barmilyen jellegii veszteség vagy kar keletkezik, amely a 6.1 pontban
meghatarozott kockazatokbdl kévetkezik, a Vallalkozo koteles, amikor és amilyen mértékben
a Mémok megkivanja, helyrehozni a veszteséget vagy kart, és a Mérndk koteles ennek
megteritése érdekében az 18. ponttal Gsszhangban eljarni.

Azonosan kell eljarni a Projektelem barmely Része egy Epitési Szakaszanak vagy részének a
Megrendelé altal jogosulatlanul torténd birtokbavétele vagy jogosulatlan hasznalata miatt
bekovetkezd kar vagy veszteség esetén.

A veszteséget vagy kart okozo kockazatok kombindcidja esetén minden ilyen 18. pontnak
megfeleléen meghozott dontésnél tekintetbe kell venni a Megrendelé és a Vallalkozd
felel6sségénck ardanyos megosztasat.

6.5 Felelosség a vis maior események kivetkezményeiért

A Vallalkozé nem felel a 6.1 pont szerinti vis maior események barmelyikének

kévetkezményeiért, kivéve,

a) ha a 15.11-15.12 pont feltételei szerinti munka elutasitdsa az emlitett bdrmely
kiilénleges kockazat felmertilése elott tortént, vagy

b) ha az emlitett kévetkezmények a Villalkozé karenyhitési kételezettségeinek
elmulasztisa, késedelmes-, vagy nem az elvirhaté modon vald teljesitése miatt
kovetkeztek be.

0.6 Ldszermentesités

A munkateriiletek 16szermentesitése a Vallalkozo feladata, ill. a 16szer-mentesitési koltségek a
Villalkozot terhelik. Ha barmely akna, bomba, grinat, vagy 16vedék, rakéta, 18szer, vagy
robbanéanyag felrobbanasa vagy hatdsa altal okozott pusztulas, kar, sériilés vagy halal fordul
eld, azokat a vis maior események kivetkezményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a
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Villalkozé feladatkérébe tartozé l6szermentesitéssel kapesolatosan vagy annak elmulasztasa
miatt keriil sor.

7. TELJESITESI ES JOTALLASI BIZTOSITEK
7.1 A Biztositékok szolgaltatisanak médja

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapjan mind a Teljesitési
Biztositék, mind pedig a Jotallasi Biztositék teljesithetd az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld
bankszamlajara térténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerzodés alapjan
kiallitott, készfizetd kezességvillalast tartalmazd koételezvénnyel. A Szerzédéses Feltételek
rendelkezései kozill a tovabbiakban csak a megjeldlt modra vonatkozd szabdlyokat kell
alkalmazni.

7.2 A Teljesitési Biztositék mértéke, érvényessége

A Villalkoz6é a Teljesitési biztositékot a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasira, vagyis a Megrendeld kotbér- és a kotbéren felil érvényesitett kdrigényeinek
fedezetére nyijtja. A Vallalkozd nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a
Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna,

A Teljesitési Biztositékot a Villalkozo a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, azzal
egyidejlileg koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult a Szerzédés megk6tésétdl azonnali hatallyal elallni.

A Teljesitési biztositéknak a Projektelemre vagy annak Részére vonatkozé Befejezesi
Hataridé napjat kovetd 90 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Befejezési Hataridé
napja barmely okbol halasztast szenved, vagy ez valoszintisithetd, a Vallalkozo koteles a
Teljesitési Biztositék érvényességi idejét a Mémok elsé felszdlitdsara, a Mérndk altal
megadott iddpontra meghosszabbitani, a felszdlitast kdvetéen haladéktalanul, de legfeljebb 15
napon beliil. A meghosszabbitds elmulasztasa feljogositja a Megrendel6t a Biztositek igénybe
vételére.

A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vehetd.

A Teljesitési Biztositék a Szerzddéses Arhoz és a felhasznalt Tartalékkerethez viszonyitott
szazalékos mértékben keriil rogzitésre. A Teljesitési Biztositék mértékét a Szerzbdéses
Megallapodas tartaimazza.

7.3 A Teljesitési Biztositék Gsszegének novelése, illetve csokkentése

Amennyiben a Szerzodéses Ar barmilyen okbél névelésre vagy a Tartalékkeret igénybe
vételre keriil, a Vallalkozé koteles a Szerzédéses Ar médosuldsinak vagy a Tartalékkeret
igénybe vételének hatalyba 1épésétsl szamitott 15 napon belill a Teljesitési Biztositékot a
megnovelt ellenérték alapjan szamitott Ssszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositckot
az Uj Osszegnek megfeleld Osszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni és a Megrendeld
szamadra atadni.

Ha a Vallalkozdé a Teljesitési Biztositék megemelésére vonatkozo, elézéekben rogzitett

kotelezettségének nem, nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget, gy ¢z olyan
szerzodésszegésnek mindsiil, amely miatt késedelmi kotbért kételes fizetni a Megrendeldnek,
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melynek mértéke a megemelés elrendelésének idépontjaban még hatralévé munkarész nettd
ellenértckének - amennyiben a Szerz6déses Megdllapodas kifejezetten masként nem
rendelkezik - 0,2%-a, a késedelem minden naptari napja utin. Ezen késedelmi kétbér teljes
Osszege nem haladhatja meg a még hdtralévd munka nettd ellenértékének mint vetitési
alapnak - —a 15%-4t. Nyolc napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld egyoldalu
nyilatkozattal jogosult azonnali hatéllyal, minden kartéritési kotelezettség nélkiil felmondani a
Szerzédést,

Amennyiben a Szerz6déses ar barmilyen okbol csokkentésre keriil, a Véllalkoz6 jogosult a
Szerzodés modositasanak hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Teljesitési
Biztositékot a csokkentett Szerzdéses ar alapjan szdmitott Gsszegre csokkenteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az 1j 6sszegnek megfeleld dsszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.

74 Az dvadék

A Villalkozo a Teljesitési Biztositékot teljesitheti az eldirt pénzosszegnek a Megrendels
bankszamlajara torténd befizetéssel (6vadék nyujtasaval). Amennyiben a Vallalkozé a
Teljesitési Biztositékot ovadék formajaban nyijtja, kételes a Teljesitési Biztositék mértékének
megfelelé Osszeget a Megrendeld altal megjeldlt bankszamlara atutalni. Az 6dvadékot
hataridoben nyujtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesitési Biztositék szolgaltatisara elirt
hataridében az ovadék teljes Osszege a Megrendeld bankszamlijan jovairasra keriil. A
Megrendelé az Ovadék Osszegét elkiilonitetten kezelni, abbol a Vallalkozé nem
szerzddésszerl teljesitése esetén igényét kdzvetleniil kielégitheti.

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az dvadék dsszegét
haladéktalanul visszautalja a Vallalkoz6 bankszamlgjara.

7.5 Teljesitési Bankgarancia

A Villalkozo a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott banktol
szarmazd, feltétel nélkiili, valamint beszamitasi és kifogasolasi jog nélkiili, visszavonhatatlan,
HUF-ban kifejezett Osszegre szo6ld, magyar nyelven kiallitott teljesitési bankgarancia
nyujtasaval. A bankgaranciaban foglalt kételem tekintetében iranyadé jogként magyar jogot,
valamint az abbdl ered jogvitak eldséntésére magyar birosag joghatosagat kell kikotni,

A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat kévetéen a Megrendeld a bankgarancia
eredeti példanyat a Vallalkozd kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak id8pontjaban a
Jotallasi Biztositékot a Vallalkozd mar a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

7.6  Biztositoi kitelezvény

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott
biztositotol szarmazd, biztositasi szerz6dés alapjan HUF-ban kifejezett Osszegre szolo,
magyar nyelven kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel,
amelynek értelmében a biztositd koteles barmikor feltétel és kifogas, valamint beszamitas
joga nélkiili kifizetést eszk6zolni a Megrendeld elsd felszolitasara, ha a Megrendel6 kijelenti,
hogy a Villalkozé barmilyen mulasztast vagy szerzOdésszegést kovetett el a Szerzddés
végrehajtasa soran. A kotelezvényben foglalt kitelem tekintetében irdnyadd jogként magyar
jogot, valamint az abbdl ered6 jogvitik eldontésére magyar birosag joghatdsagat kell kikétni.



A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartat koveten a Megrendeld a biztositoi
kotelezvény eredeti példanyat a Vallalkozé kérésére visszaadja.

7.7 Megrendeléi igények érvényesitése

Megrendeld a Szerzédésen alapuld, illetve azzal Osszefiiggd kotbér- vagy karigényeit a
kovetkezd médon érvényesiti. A Megrendelé a késedelmes, vagy hibas teljesités, illetve
meghitisulds esetén - az igény jogalapjanak és az okot ado ténynek, eseménynek a
megjeldlésével - felhivja a Vallalkozot, hogy

a)  a kotbér és/vagy a kétbéren feliili kar jogalapjanak és Gsszegének elismerése mellett a
kotbér és/vagy a kitbéren feliili kar sszegét fizesse
meg, vagy

b)  a kétbér és/vagy a kétbéren feliili kar jogalapjénak és Osszegének elismerése mellett a
kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar osszegének a Vaéllalkozd szamlajaba torténd
beszamitas utjan valod kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

¢) nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kétbéren feliili kar jogalapjat, vagy Osszegét nem
ismeri el.

A Villalkozo koteles a fentiekre vonatkozé nyilatkozatat 3 napon beliil megadni. Megrendeld
a Vallalkozonak a Megrendeldvel szemben, a Szerzodéssel Gsszefiiggésben fennéllé
kivetelésébe kizardlag a Vallalkozé altal elismert kdvetelését szamithatja be. A beszamitas
mértékéig a kotelezettségek megsziinnek.

Amennyiben a Vallalkozd a Megrendeldi igényt nem, vagy késedelmesen vagy nem teljes
mértékben ismeri el, a Megrendeld a fennmarado kovetelését a Teljesitési Biztositékbdl
kielegitheti.

7.8 Jotallisi Biztositék

A Vallalkozé a jelen Szerzédés alapjan a jotdllas korébe tartozd kotelezettségeinek
biztositasara koteles a Befejezési Igazolas kiadasa elétt a Szerzddéses Megéllapodasban
rogzitett mértékii Jotallasi Biztositékot a Megrendeldnek atadni.

A Villalkozé a Jotallasi Biztositékot teljesitheti egy, a Megrendeld altal elfogadott
pénzintézet 4ltal HUF-ban kifejezett Osszegre sz616, magyar nyelven kiallitott jotallasi
bankgaranciaval, pénzbeni 6vadékkal vagy biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott, készfizetd
kezességvallalast tartalmazo, biztositointézet altal HUF-ban kifejezett dsszegre szo0l6, magyar
nyelven kiallitott kételezvénnyel szolgaltat. A Jotallasi Biztositék — az ovadekot ide nem értve
— kizar6lag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nynjtoja tekintetében mindennemii
kifogasolasi vagy beszamitasi jog nélkiil kiadott kell, hogy legyen.

A Jotallasi Biztositéknak a Jotallasi Idészak lejartat kévetd 90 napig kell érvényesnek lennie.
A Jotallasi Biziositék részletekben is igénybe vehetd, igénybevételére a 7.7 pontban leirtak
nem alkalmazanddk. A Jotillasi Biztositék érvényességi idejének lejartat kovetben a
Megrendel a bankgarancia eredeti példanyét a Vallalkozo kérésére visszaadja.

Amennyiben a Villalkozé a Jétallasi Biztositékot nem, vagy nem a SzerzGdesben eloirtak

szerint szolgéltatja, a Megrendel6 jogosulttd valik a Teljesitési Biztositék visszatartasara es
sziikség szerinti igénybevételére.
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8.

8.1

A PROJEKTELEM ES A VALLALKOZO BIZTOSITASA

A Projektelem és a Vallalkozo biztositasa

8.1.1 A biztositasi szerzodés

A Vallalkozd kételes, - anélkiil, hogy, korlatozna a sajat vagy a Megrendeld 6. pont alatti
kotelezettségeit és felelosségét — teljes korh épitési szerelési biztositast kotni:

a)
b)

c)
d)
€)
f

g)

a Projektelemre, az annak megvaldsitasahoz, kivitelezéséhez vagy a hibék kijavitasahoz
sziikséges anyagokra poétlasi értéken és teljes koriien,

a biztositott kareseményekkel felmeriilé potlolagos kéltségekre, ide értve a szakértoi
dijakat, a Projektelem barmely részének bontasi és elszallitdsi koltségeit, tovabbd
barmely romeltakaritdsi koltséget is, a biztositdsi dsszeg 15%-anak megfeleld értékre,

a Vailalkoz6i Berendezésre ¢s egyéb dolgokra, amelyeket a Villalkozd a
Munkateriiletre hozott, potlasi értéken,

a Jotallasi IdOszakban felfedezett olyan kéarokra, amelyek oka a Jotallasi Id6szak
kezdete eltt keletkezett,

a Vallalkozé altal a 24. pontban meghatarozott koételezettségei teljesitése érdekében
végzett tevékenység soran okozott karokra

a fold- €s tomeganyagok szallitdsdval, az egyes technolégiai folyamatokkal (pl.
colopozés, talajvizszint-siillyesztés stb.) Osszefiiggésben harmadik személynek vagy
harmadik személy ingatlanaban okozott karokra (pl. rezgés, repedés, siillyedés stb.),

a keresztfelelosségre (hogy a biztositasi kdtvény mind a Villalkozé, mind pedig a
Megrendeld, mint kiilon biztositottak részére fedezetet nyijtson).

8.1.2 Fedezet a kovetkezményi karokra

A Megrendeld elbirhatja, hogy a 8.1.1 pontban meghatirozott épitési-szerelési biztositasi
fedezeteken tilmenden a Vallalkozo épitési-szerelési biztositasa terjedjen ki a Projektelemre
vonatkozé Befejezési Igazolas kiadasaban a 8.1.1 pont a) alpontjéban megjeldlt biztositas
altal fedezett karesemények miatt bekdvetkez6 késedelem folytan a Megrendel6nél - vagy az
olyan személynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendel6t felelosség terheli -
fellépd elmaradt jovedelemre (kévetkezményi karok).

Nem kovetelhetd olyan a 8.1.1 és a 8.1.2 pontban meghatérozott - épitési-szerelési biztositas,
amely az alabb felsorolt kockazatokra nyijt fedezetet:

a)
b)

c)
d)

8.2

haboru, haborts cselekmények (akar tértént hadiizenet, akar nem) invazio,

lazadas, forradalom, zendiilés, katonai hatalomatvétel, bitorolt hatalom intézkedései,
polgarhabora,

terrorcselekmény

barmely nukledris anyag, vagy a nukledris anyag elégésébll szarmazd barmely
nuklearis hulladék, nukledris robbanas, vagy barmely mas nukledris robbano szerkezet
vagy annak nukledris Osszetevdje altal keltett ionizald sugarzas, vagy radioaktivitis
okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak mas veszélyes tulajdonsagai,
hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repiilé repiilégép vagy egyéb 1égi
eszk0zdk altal okozott 16késhullamok.

Felelosségbiztositis harmadik személynek okozott kirokért
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A Villalkozo koteles a 8.1.1 pontban emlitetteken tilmenden - anélkil, hogy ez korlétozna a
Vallalkozé vagy a Megrendeld 9. pontban irt kotelezettségeit vagy felelosséget -
feleldsségbiztositast kotni a 9.1 pontban meghatdrozottaken kiviil barmely személy halala,
vagy sériilése, tovabba barmely vagyoni kér, vagy veszteség ellen, amely a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont (a) - (c) alpontjaiban
felsorolt okokat.

8.3 Munkaltatoi felelosségbiztositas

A Villalkozo koteles a Projektelemen altala alkalmazott valamennyi munkavéllal6t iiletden
munkaltatoi feleldsségbiztositast kotni a munkavallalok iizemi baleseti halala, vagy sériilése
esetére és e biztositast alvallalkozéitél is megkdvetelni. A munkéltatoi felelésségbiztositast
mindaddig fenn kell tartani, amig a Projektelemen akar a Vallalkozo, akar az alvallalkozok
munkavdllaléi munkat végeznek. A Villalkozé alvallalkozéi iranyaban azt is koteles kikotni,
hogy a Megrendelé felhivasara a munkaltatdi felelosségbiztositasrol szol6 fedezet meglétét €s
a biztositasi dij befizetését az alvallalkozo igazolni kéoteles.

8.4 A fedezet kore és hatialya

A 8. pontban felsorolt 8sszes biztositast a Vallalkozo akként tartozik megkétni, hogy azokban
a Vallalkozé és a Megrendeld, mint egyiitt biztositottak szerepeljenek.

A 8. pontban felsorolt biztositisokat a Vaéllalkozé akként tartozik megkétni, hogy azok
fedezetet nyijtsanak az azokban irt kockézatokra legaldbb a Munkateriileten torteénd
munkavégzés megkezdésétdl a teljes Projektclemre vonatkozd Befejezési Igazolas kiadasat
kivets 60. napig.

8.5 A biztositas megkotése

A Szerzédésben elbirt biztositasokat a Vallalkozénak az Eurépai Unio tagorszagiban
bejegyzett jo nevii és megfeleld teljesitoképességii biztositonal kell megkdtnie a Megrendel6
altal jovahagyott feltételekkel legkésébb a szerz6déskotés idOpontjaig. Ennck elmaradasa
esetén a Megrendeld jogosult a szerzddéskotéstdl azonnali hatallyal elallni.

8.6 A biztositas igazolisa

A Vallalkozé a Megrendelének a szerzodéskotéssel egyidejilleg igazolni koteles, hogy az
Ajanlati felhivasban és a jelen Szerzédési Feltételekben eldirt biztositasokat megkétotte €s
azok megfelelé tartalommal hatdlyba léptek, a biztositisi k&tvényeket atadni a
Megrendelének. A biztositasi kotvények atadasarol a Vallalkozo kételes a Mémokot frasban
értesiteni.

8.7 A biztositisok érvényben tartasa

A Vallalkozo a Szerzddésben eldirt biztositasokat a Megrendeld ltal jovahagyott tartalommal
a 8.4 pontban meghatdrozott iddszak alatt folyamatosan kdteles érvényben tartani. A
Vallalkozo koteles a biztositokat és a Megrendelét értesiteni a Projektelem kivitelezésének
médjaban, mértékében vagy programjaban tortént valtozasokrol, és arrol gondoskodni, hogy a
biztositisok mindenkor Osszhangban legyenek a Szerzédés feltételeivel. A Vallalkozd a
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Megrendeld részére a biztositasok fenntartasat idészakonként a biztositasi dij megfizetésére
vonatkozo elismervény bemutatdsaval is igazoini kételes.

8.8 A Biztositisi esemény

Amennyiben a Projektelemmel kapcsolatosan biztositasi esemény (olyan halaleset, sériilés,
vagyoni kér, vagy veszteség, amelyre a biztositas fedezetet nynjt) kovetkezik be, a Véllalkozé
errd] a biztositot, a Megrendel6t és Mérnokét is tajékoztatni kiteles, tovabba a Szerz6dés
eldirasain tal is megtenni tartozik minden sziikséges intézkedést a biztositasi szerzédésben irt
feltételek érvényesitésére. A karenyhitési kotelezettség a Vallalkozdt terheli.

8.9 Felelosség a biztositissal nem fedezett 6sszegekért

Abban az esetben, ha olyan kar vagy veszteség keletkezik, amely biztositva nincsen, vagy
amelyet a biztositas nem fedez, az a Villalkozdt, illetve a Megrendelét terheli a 9. pontban irt
kotelezettségeik €s felelosségeik szerint.

8.10 A biztositasi feltételek betartisa

Abban az esetben, ha a Villalkozé elmulasztja a Szerzddés szerinti biztositasi szerzddésekben
eldirt feltételek betartdsat, koteles a Megrendel6t kartalanitani az ilyen mulasztas
kovetkeztében felmeriilt §sszes kar vagy igény kapcsan.

8.11 A Villalkoz6 biztositaskotési kotelezettségének elmulasztasa

Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja érvényben tartani az Ajanlatkérési dokumentécio és a
jelen Szerz8dési Feltételek szerint el6irt barmelyik biztositast, Megrendeld jogosult arra, hogy
az ilyen biztositasokat érvényben tartsa, tovabba az ezzel kapesolatos biztositasi dijakat
fizesse. Az ilyen biztositasi dijakat a Megrendeld jogosult levonni a Villalkozd részére
csedékes vagy esedékessé valo barmely kifizetésbél, vagy e nélkiil a Vallalkozé esedékes
tartozasaként szamon tartani.

Amennyiben a Villalkozé az igy esedékessé valt biztositasi dij megtéritésével nyolc napot
meghaladéan késedelembe esne a Megrendelé jogosult egyoldali nyilatkozattal, a
Szerzodéses Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos hatariddvel a SzerzGdést felmondani.

9.  KARFELELOSSEG
9.1 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kar

A Villalkozé kételes - kivéve, ha a Szerz0dés masként rendelkezik - a Megrendel6t
valamennyi, alabb felsorolt kar, vagy karigény kapcsan kartalanitani:

a)  barmely személy haldla vagy sériilése, vagy
b)  barmely vagyoni és nem vagyoni kdr esetén,

amely a Projektelem megvaldsitasa, kivitelezése, a hibdk kijavitdsa, illetve a Vallalkozo
munkavégzése kapesan meriil fel, tovabba az azokkal barmilyen médon dsszefiiggd barmely
per vagy egyéb eljaras, teher, igény, kar vagy koltség felmeriilése vagy annak kézvetlen
veszélye esetén, kivéve a 9.2 pontban foglalt eseteket.

4

34 (_D



9.2 Kivételek
A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a kvetkezok:

a)  a Projektelem, vagy annak barmely részének jogosulatlan birtokldsa, amennyiben az a
Megrendeldnek felrohato,

b) a Megrendel$ azon jogosultsiga, hogy maga kivitelezze a Projektelemet, vagy annak
barmely részét barmely terlileten,

¢) az a kir, amely a Projektelem e Szerz6déssel dsszhangban torténé megvaldsitasanak,
kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibdk kijavitdsanak elkeriilhetetlen
kdvetkezménye, feltéve, hogy az senkinek sem felréhatéan keletkezett,

d)  szeméiyek haldla vagy sériilése, tovabba az a vagyoni kdr vagy veszteség, amelyeknek
oka a Megrendeldnek, alkalmazottainak, megbizottjainak, a feiréhaté magatartasa.
Abban az esetben, ha a Vallalkozo, alkalmazottai, vagy megbizottai is kozrehatottak a
sériilés vagy kar bekdvetkezésében, tgy karmegosztast kell alkalmazni.

A Megrendelé nem felelés a Vallalkozé, vagy barmely alvallalkozdja alkalmazasaban &llo
munkavallalonak, vagy mds személynek fizetendd béarmilyen Kértéritésért vagy
kompenzacioért.

10. ELLENERTEK
10.1. A Szerzbdéses Ar
A Projektelem kivitelezésére vonatkozd SzerzOdéses Ar egydsszegii ataldnyar.

A vallalkozo kijelenti, hogy teljes korlien megismerte és feliilvizsgalta a Megrendeld altal
kiadott miiszaki dokumentaciot és tajékoztatasokat, az egydsszegii atalanyarat mindezek
alapulvétel hatarozta meg.

Az egybsszegli atalanyér erre tekintettel magaban foglalja mindazon munkakat - ideertve az
dsszes elvégzett tobbletmunkat is - és azok kdltségeit, amelyek a Szerzédésben rogzitetteknek
megfeleléen a Szerzddéses Megallapodasban, a Kézbeszerzési Eljarasban a Megrendel6 altal
kiadott kiegészitd tajékoztatdsban, a Projektelem Terveiben és azokhoz kapeselodo hatosagi
engedélyekben és egyéb jovahagyasokban, a Miiszaki Eldirasokban, a Bearazott Mennyiség-
kimutatdsban, tovdbba a Tételek tartalmaban megfogalmazottak szerint a Projekiclem
megvalositisdhoz, rendeltetésszerti haszndlatdhoz €s a SzerzOdésben megfogalmazott
feltételek teljes korii teljesitéséhez szitkséges a miiszaki eldirdsok szerinti legmagasabb
mindségi szinten.

A Bearazott Mennyiség-kimutatisban egy adott Tétel tartalméba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmiien az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozo kiegészitd-,
rész-, elé-, vagy utofeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmdnak leirdsaban, sem a
Szerzédés mas dokumentumaiban nem kerlilt kifejezetten nevesitésre.

A Bearazott Mennyiség-kimutatasban szerepld, a tételhez tartozo arak vagy egységarak AFA
(altalanos forgalmi add) nélkiil keriittek megallapitisra és tartalmaznak minden olyan
koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogdstalan muszaki megvalositasahoz
sziikségesek, ahogy a Tételek tartalmaban az el6irasra keriilt.

Z v » D %@



10.2. A Tartalékkeret

A tartalékkeret az Ajanlatkérési Dokumenticioban foglait miiszaki tartalmon feliil, az abban
foglalt épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalathoz
szlikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az albbi feltételek mellett.

A Tartalékkeret felhasznaldsarol a Mémdk irasbeli és indokolt javaslata alapjan a Megrendeld
frasban dont. A Véllalkozé a Mémoknél kezdeményezheti irasban a Tartalékkeret
felhasznalasat.

A Tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket az Ajanlatkérési
Dokumentaci6 milszaki tartalma magaba foglal és azt erre tekintettel az atalanyaras Szerzodés
alapjén, a Szerzédéses Ar keretében koteles teljesiteni a véllalkozo (Tobbletmunka). A
Tobbletmunka nem finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A Szerz6dés teljesitéséhez nem
sziikséges munkakra (pl. megvaltozott beszerzési igény miatti modositott miiszaki tartalmi
igények,) nem hasznéalhatd a Tartalékkeret. Amennyiben kivitelezési munka elvalaszthaté az
alapszerz6déstdl, csak kiilondsen indokolt, feltétleniil sziikséges esetben engedélyezhetd az
igénybevétel. A Pétmunka — a 18. pontban irt feltételek megléte esetén — megalapozhatja a
Tartalékkeret felhasznalasat.

A Mémdk irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy
egy¢b (pl. jogszabalyvaltozas, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése
szerint megalapozzak Tartalékkeret felhaszndlasi feltételeit és egyben igazoljdk a munkak
elvégzésének sziikségességét.

A Mémdk irasbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtdmasztani, hogy Vallalkozé a
kivitelezési munkat - annak miszaki tartalmara tekintettel — aldtamaszthaté és indokolt
ellenszolgaltatas mellett teljesiti. A kivitelezési munka ellenértékénck meghatérozasdra — a
munka tartalméanak figgvényében — megfeleléen irdnyaddak a 18.3 pontban foglaltak,

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasrol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi
feltételek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznaldsra vonatkozd Megrendelsi
dontést az ajanlattevik szamara — kérésiik esetén — megismerhetévé kell tenni,

10.3. Arkiigazitas

10.3.1 A Vallalkozé az éltala megadott atalanyérat, egységdrakat és arakat a Szerz8dés
teljesitése soran nem mddosithatja sem az 4rakban, sem egyéb okbol bekovetkezd valtozasok
miatt,

A tételes elszamolds ala esé Tételeknél (amennyiben a Szerzédés értelmében van ilyen) a

ténylegesen elvégzett és a Mérnok Aaltal igazolt mennyiségek keriilnek a feltiintetett
egységarakon, arakon kifizetésre. Az el nem végzett munka nem keriil kifizetésre.

10.3.2 Ha a Mémdok altal elrendelt Valtoztatas kovetkeztében megtakaritds jelentkezik a
Bedrazott Mennyiség-kimutatasokban foglaltakhoz képest, az elért megtakaritas dsszege teljes

mértékben a Megrendel6t illeti meg,

10.4. Vamok és adok
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A vamokat és minden, a Villalkozé, vagy személyzete altal a Szerzédéssel kapesolatban
folytatott tevékenységéért fizetendd egyenes- és jovedelmi adot és mas kozterhet a Vallalkozo
viseli a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelen.

10.5. Szellemi tulajdonhoz fiiz6dé jogok

A Villalkozd legkésdbb a Projektelem atadas-atvételéig koteles kiilén nyilatkozatban
4truhdzni a Megrendelére mindazon szellemi termékhez fliz6dé vagyoni jogot (tulajdon és
hasznositas jogat) teriileti, idébeli vagy a hasznositds modjara vonatkozé, barmely korlatozas
nélkiil, amely a Projektelem megvalositisa soran jon létre a Vallalkozd, vagy
Alvallalkozoinak érdekkorében.

10.6. Egyéb dijak

Ha valahol masként nincs rogzitve, a Vallalkozé koteles megfizetni minden kikotéi illetéket
és mds jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a
Projektelemhez sziikséges kO, homok, kavics, vagy mas anyagok, eszkozdk berendezésck
beszerzése, bérbevétele miatt felmeriilnek ideérve az épitési tormelék és veszélyes hulladék
lerakohelyi dijat is, amelyek dsszegét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

11. UTEMTERVEK
11.1 A munka és a Szerzédés dsszhangja

A Villalkozé kételes a Projektelem kivitelezését és megvalositasat, valamint barmely hiba
kijavitasat szigordan a SzerzOdéssel 6sszhangban végezni. A Vallalkozd koteles szigorian
alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérndk utasitasaihoz minden olyan iigyben, akar emliti a
Szerzédés, akar nem, amely a Projektelemet érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozé csak a
Megrendel6tdl, a Mémaoktdl vagy a 2. pont rendelkezései alapjan a Mérnok Képvisel6jétol
fogadhat el utasitasokat.

11.2 Bazisiitemterv

A Villalkozé koteles a Miszaki Eldiras 3. pontjaban foglaltak szerint a Munkakezdést
legalabb 15 nappal megelézéen a Projektelem kivitelezescre vonatkozdé napi bontést - annak
megvalosithatosagét igazolo - részletes litemtervet késziteni (,,Bazisiitemterv”) a Megrendeld
altal eldirt szoftver alkalmazasaval és altala eldirt formaban dokumentaiva a Megrendel6hoz
és a Mérnokhoz jovahagyasra benytjtani. A Bazisitemtervnek a technologianak megfeleld
részletezettsépgel tartalmaznia kell a Bearazott Mennyiség-kimutatas szerinti Tételek alapjan
az elvégzendé munka mennyiségének ¢és a felhasznilandd erbforrasnak, és az azok
kivitelezéséhez sziikséges kozlekedési, logisztikai és hatosagi intézkedéseknek az adatait ¢s
alkalmasnak kell lennie a szdzalékos késziiltség bemutatasdra.

A Villalkozé a Bazisiitemtervet a Megrendeld altal a Kozbeszerzési eljaras soran a
rendelkezésre 4116 munkateriiletr6l atadott adatokat, az ideiglenes allapotok terveit, valamint
az organizicios terveket figyelembe véve és azokkal Osszhangban kételes elkésziteni. Az
4tadott organizacios tervben szerepld vagényzarakat a Megrendeld megkéri és biztositja
azokat a Vallalkozo szdmara.
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A Villalkozo koteles, amennyiben a Mémék eldirja, informacioként frisban megadni azon
intézkedések ¢s eljarasok Altalanos leirasdt, amelycket a Vallalkozé javasol alkalmazni a
Projektelem kivitelezésénél.

11.3 Kivitelezési és organizacios iitemtery

A Villalkozo kételes kivitelezési és organizacids iitemtervet késziteni a Bazisiitemtervvel
Osszhangban, ¢és azokat a Munkakezdést legalabb 15 nappal megelézéen koteles a
Megrendel6hdz ¢és a Mérnokhoz egy idoben jovahagydsra benytjtani digitalis forméban is.

11.4 Feliilvizsgalt iitemterv

A Villalkozo a Bazisiitemtervet koteles a Mémdokkel egyiittmitkodve havonta aktualizalni és
az aktualizalt tervet - elektronikus tton és nyomtatott formaban is - benyijtani jévahagyasra a
Mérndk és egyidejiileg a Megrendeld részére minden honap 20. napjaig — az adott hénapban
esetlegesen kiadott - teljesités-igazolassal egyiitt.. A benytjtott iitemtervet a Mémok
észrevételeinek megfelel6en javitani kell.

Amennyiben barmikor a Mémak tgy itéli meg, hogy a Projektelem tényleges megvaldsulasi
uteme nem egyezik azokkal a tovabbi litemtervekkel, amelycket a 11.2 pont szerint
Jovahagytak, akkor a Villalkozo kételes a Mérnok kérésére 15 napon beliil elkésziteni és
jovahagyasra atadni egy feliillvizsgalt {itemtervet, amely azon mddositasokat tartalmazza,
melyek szikségesek a Projektelemnek a Befejezési Hataridén beliili elkészitése érdekében.

Az igy elkészitett kivitelezési iitemtervek, valamint a 11.5 szerinti Szamlazasi Utemezés
jovahagyasa a szamlazas feltétele.

11.5 A Villalkoz6 nem mentesiil a kitelezettségek és a feleldsség alol

Az itemtervek benyujtdsa és a Megrendeld részérdl torténd elfogaddsa nem mentesiti a
Vallalkozot a Szerzédésben foglalt barmely kételezettsége vagy felelossége alol.

Mérnék a Vallalkozo altal a 11.2 és 11.4 pont szerint benyijtott {itemterveket koteles 15
napon beliil feliilvizsgdlni és arra vonatkozo szakmai allaspontjat frdsban a Megrendelével
k6zdlni a Megrendelé pedig, a Mérnoki allaspont kézhezvételérdl szdmitott 5 munkanapon
beliil a jovahagyas targyaban déntését meghozni.

11.6 Utemtervek egyeztetése

Valamennyi kivitelezési iitemtervnek a Villalkozé és a kapcsolédé Projektelemek
Villalkozéi kozotti technolégiai ¢és organizacids egyeztetésen kell alapulnia a Mérndk
folyamatos feliigyelete mellett. Az egyeztetéseket az iitemtervek beny(jtasakor hitelt
érdemlden igazolnia kell a Vallalkozonak. Ez a jovahagyas egyik lényeges feltétele.

A Villalkozé koteles a Megrendeld mas vallalkozéival egyiittmiikédni, a munkdkat érinté
koordinacids értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a
meghozott dontések ra nézve kotelezettségeket tartalmazé részeinek eleget tenni.
Amennyiben a csatlakoz6 vonalszakasz kivitelezoéi altal benyujtott itemtervek nem
megvaldsithatéak, kozottik ellentmondas van, akkor a Mémék dént a sziikséges

modositasokrdl.
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11.7 A Koordindciés Intézkedési Terv (KIT), a Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv
(MMT) és a Technolégiai Utasitasok (TU) benyujtisa, elfogaddsa és modositasa

A Villalkozé a vonatkozé Munkateriilet dtadasat megelézden 15 nappal koteles jovahagyatas
céljabol benyujtani a Mémék és a Megrendeld szdmara az Engedélyeknek megfeleld, vagy az
esetlegesen azt modosito utasités szerint elkészitendd KIT-et, MMT-t valamint a TU-t.

A KIT és az MMT tartalmat a Miiszaki El6irasok 3.1.1. pontja hatdrozza meg. A TU tartalmat
a Vallalkozo az altala alkalmazott technologidknak megfelelden, a Miiszaki El6irdsokban
eldirt részletességgel kiteles elkésziteni,

A KIT-et és az MMT-t a Megrendeldvel és az Uzemeltetével torténd egyezietés alapjan az
Ajéanlatkérési Dokumentacioban foglaltak szerint a Vallalkozénak kell elkésziteni.
Amennyiben az egyeztetett KIT-t6] vagy az MMT-té] a Villalkozénak felrohatd okbol el kell
térni, az nem jelent szerzddésmodositast, és az ilyen modositds nem teremt jogalapot az adott
esetben a teljesitésre relevans hatdridé és a Szerzédéses Ar modositasara. Ettol eltéré alapon
torténd modositas esetén a 18. pont szerinti eljaras alkalmazando.

12. SzZALLITO UTAK
12.1 A szallité vitvonalak védelme

A Vallalkozénak minden ésszerii eszkdzt fel kell hasznalni annak érdekében, hogy megeldzze
a Munkateriiletre vezetd utvonalakkal &sszekottetésben levd, vagy azokon levd utak vagy
hidak karosodasat vagy sériilését, és kiilondsen Ggy kell itvonalakat, jarmiiveket valasztania
és hasznalnia, valamint terhelést korlatoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan kiilonleges
forgalom, amely elkeriilhetetleniil adodik az anyagok, szallitasabdl indokolt mértékben
korlatozott legyen, és semmilyen szilkségtelen kart vagy sériilést ne okozzon az igénybevett
utakon, hidakon és kdrnyezetilkben 1évé ingatlanokon, beleértve a sz4llito utvonalak altal
érintett ingatlanok por-, zaj- és rezgésériékelését is.

12.2 A szillité utak védelmével kapcsolatos altalinos kitelezettségek

villalkozo kételes feleldsséget vallalni és sajat koltsége terhére megfizetni a Munkateriiletre
vezetd utvonalakkal dsszekottetésben levd vagy azokon levd barmely miitargy megerdsitési,
vagy barmely Gtmodositasi vagy javitdsi koltséget, hogy lehetbvé tegye a Vallalkozoi
berendezés vagy anyagok mozgatdsat, tovabba a Villalkozo koteles arra, hogy mentesitse és
kartalanitsa a Megrendelét minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegii mozgatas
miatt barmely Gton vagy hidon, vagy a kornyezetiikben 1évo ingatlanokban bekovetkezett
karosodasbol fakad, beleértve a kozvetleniil a Megrendelével szemben benyujtott igényeket
18.

A Villalkozé koteles sajat felelosségére egyeztetni és megtériteni minden olyan igényt, amely
az ilyen kar miatt meriil fel.

A Vallalkozé koteles a kivitelezés soran igénybe venni kivant széllitd Gtvonalak és azok
mitirgyai (tovabbiakban egyiitt Szallité Utak) allapotat a Projektelem megvaldsitdsa soran
megbrizni és esetleges allapotromlas esetén az eredeti funkciot legkés6bb az adott utvonalon
torténd szallitas befejezését kivetden helyreallitani a Miiszaki Eléirasok rendelkezesei szerint.
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A helyredllitds soran a Vallalkozd kételes barmely sziikséges tervet elkésziteni, az esetleg
sziikséges engedélycket beszerezni. A Villalkozé viseli az allapotfelmérések, és barmely
szlikséges idGszaki vizsgalat koltségét, amelyeket ajanlata az altalanos tételek kozott, a
Széllitd Utak fenntartasara és helyreallitdsara meghatarozott kéltségeknél tartalmaz.

A Mémdk a Villalkozo6 tevékenységét a Miiszaki Eléirasok szerint ellendrzi. A Mémék a
Szallitd Ut kezel6jét a jelen Szerzédésben foglaltakrol tajékoztatja, és minden esetben kiilén
ertesiti, amennyiben a kezel jelenléte, vagy nyilatkozata sziikséges.

A Befejezési Igazolas kiadasanak feltétele a Szallité Utakkal kapcsolatos valamennyi
vallalkozéi kételezettség hidnytalan teljesitése.

Vallalkozonak a Szallité Utak fenntartdsa és helyreallitasa soran nem csak a Szerzédés
rendelkezéseit, hanem az adott Szallitd Utra vonatkozo6 valamennyi kételezé mitszaki eldiras
rendelkezéseit is be kell tartania.

12.3 Az organiziciés terv benyujtasa, elfogadisa, médositisa

A Szerzbdési Feltételek 11.3. pontja szerint a Vallalkozé a Munkakezdést megelézéen 15
nappal kételes jovihagyéasra benyudjtani a Mémdknek az organizacids tervet. Az organizicios
terv elfogadasanak feltétele, hogy az 5. pont rendelkezéseivel 6sszhangban a Villalkozé a
Szallité Utak kezel6inek hozzdjarulésait beszerezze, a Szallité Utak kezdeti allapotat felmérje
¢és dokumentalja, ¢s azokat a Mémoknek benyujtott organizacios tervhez csatolja. Az
organizacios terv elfogadasa a munkakezdési engedély kiaddsanak feltétele.

A Mérmndk altal jovahagyott organizacios tervben nem szerepld Szallité Utak mindaddig nem
vehetok igénybe sem a Vallalkozd, sem az érdekében szallitdst végzé, vele szerzédésben allo
barmely alvédllalkozoja 4altal a Projektelem megvalositisa érdekében nagytdmegi
anyagszallitasra, amig az organizacids terv mddositasra nem keriil. A mddositds soran - a
modosul6 rész tekintetében - ugyanugy kell eljarni, ahogy az organizéciés terv elfogadasa
soran.

Az organizacios terv modositasa nem jelenti a Szerzddés modositasat, és az ilyen moédositas
nem jelent jogalapot a Szerzédéses Ar vagy a Befejezési Hataridd vagy a kodtbérkoteles

részhatariddk modositisara.

Nagy témegli anyagszallitds elsésorban (de nem kizarolagosan) a sin, a beton és az aszfalt,
soder, zizottkd stb. szallitasa

A vallalkozo kételes a kézutak fizemeltetdinek rendelkezései és a vonatkozo jogszabalyok
alapjan a folyamatos forgalombiztonsagot fenntartani, évszaktdl fiiggetleniil, az igénybevett
szallitasi utakon.,

12.4 A kezel6i hozzdjirulis

A Villalkozd koteles a Szallite Ut kezeldjétél a jévahagyo nyilatkozataban kifejezett
nyilatkozatot kémi arra vonatkozdan, hogy

a)  akiindulé allapot felmérésén részt vett, a dokumentalt kiindulé 4llapotot elfogadja,
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b) az adott utvonalon szillitasra keriild anyagok jellegét, tervezett mennyisegét, a
szallitoeszkozok tipusat, méretét megismerte,

¢)  aszallitashoz hozzajarul, illetve

d)  aszallitas befejezésekor a helyreallitott szallitd 0t atvételében kozremiikddik.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tovabbd a szallitasra vonatkozo kezeldi eldirasokat,

igy

a) a sily-, vagy egyéb forgalmi korlatozasokat, a szallitds sordn figyelembe veendd
feltételeket,

b)  aszallitas megkezdése eldtt sziikséges beavatkozasokat,

c) aszallitas soran sziikséges beavatkozasokat.

12.5 Alvillalkozok a szallitasban

A Villalkozo killon nyilvantartast koteles vezetni a nagy tomegli vagy jelentds mennyiségil
anyagok szallitisaban részt vevd alvallalkozokrdl, amelyben a szillitott mennyisegtol
fiiggetleniil valamennyi alvallalkozét koteles nyilvantartani, és a Mérndk kérésere koteles
haladéktalanul atadni

a)  arészére szallitast végzo alvallalkozok nevét, cimét,

b)  az alvallalkozok 4ltal szallitott anyagokat,

c)  aszallitasok idotartomanyat

d) az alvallalkozé 4ltal hasznalt szallito utat,

¢) aszallitdjarmiivek tipusat, méretét, forgalmi rendszamat.

A Vallalkozé ugy felel az alvéllalkozo dltal a szallitoutban okozott barmely karért, mintha a
szAllitast maga végezte volna.

12.6 Az eredeti funkcié helyredllitisihoz  sziikséges munkik felmérése,
koltségeinek elszamoldsa

A Villalkozd a Kozbeszerzési eljarasban benyujtott Ajanlatinak részeként, a Bedrazott
Mennyiség-kimutatasban az 4ltaldnos koltségek kozott megadta a  szallito utak
helyreallitasaval kapcsolatos koltségeket. A Villalkozo az ajanlatidban megadott koltségen
feliil egyéb koltség elszamolasara nem jogosult.

Koltség elszamolasa csak a szallitisok befejezését kdvetden elvegzett funkcio-helyreallitas
jogeimén lehetséges. Az elézetes beavatkozas, illetve a szallitas soran sziikséges fenntartasi
munkék alapjan koltség nem szamolhato el.

Az Ajénlatban a szallitd atvonalak helyredllitisa soron szerepeltetett Osszkltségen tal a
Szallito Utakkal kapesolatban tovabbi kéliség akkor sem szdmolhaté el, ha a Villalkozo
raforditasai igazoltan ezt az 6sszeget meghaladjak. Tovabbi koltség akkor sem szamolhaté el,
ha az organizaciés terv modositasaval Megrendelé hozzajérul tovabbi Szallitd Utak
igénybevételéhez.

Az Bsszes Szallité Ut helyreallitasat kévetben a teljesités igazolasa a kozut kezeldjének
nyilatkozata (kezel6i nyilatkozatok) alapjan lehetséges, amelyben a kezeld nyilatkozik, hogy
tovabbi igényt a Véllalkozéval szemben nem timaszt. A Mémdk a feljesitést az arra
vonatkozé szerzddéses szabalyok szerint igazolja.
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12.7 Feleldsség az tithelyreallitisért

Villalkoz6 kételes az 0t kezeldjével - legkéstbb a helyreallitast kdvetden, a kezelének torténd
atadassal egyidejlileg - megallapodast kdtni a helyreallitissal Gsszefiiggésben a Villalkozo
altal a Szallitd Ut kezel8jével szemben vallalt felelésség tekintetében. Ezen megallapodas
bemutatasa a teljesités Mérndk altali igazolasanak feltétele.

12.8 Részletes végrehajtasi szabalyok

A kiindul6 burkolatallapot régzitésére, az elozetes beavatkozasok megtervezésére, a szallitas
soran biztositando allapotra, és a szallitds befejezése uténi vallalkozdi kotelezettségekre
vonatkozo részletes technikai jellegii eléirasokat a Miiszaki Eléirasok tartalmazzak.

13. Munkakezdés
13.1 Munkakezdés

A Mérnék a munkakezdési engedélyt a Bazisiitemtervnek megfelelé sorrendben Epitési
Szakaszonként adja ki. A Vallalkozo kételes ennek megfelelden az elsé Epitési Szakaszra a
munkakezdesi engedélyt megkérni a Mémoktol legkésdbb a Teljesitési Biztositék 7.2 pont
szerinti szolgdltatasat koveté 30 napon beliil, és a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
teljesitését haladéktalanul megkezdeni oly médon, hogy a valés munkavégzés a Szerzédés
hatalybalépését kovetd legkésdbb 45 napon beliil - a Mémdk altal kibocsatott munkakezdési
engedélynek megfeleléen - megkezdddjén. Ennck érdekében a Mémdk a munkakezdési
engedélyt - amennyiben annak feltételei fennéllnak - a Véllalkozd kérelmére a legrévidebb
idén beliil, de legfeljebb 15 napon beliil kiadja.

A masodik Epitési Szakaszra vonatkozé munkakezdési engedélyt a Villalkozé a
Bazislitemtervben jelolt kezdési idépontot megelézden legaldbb 30 nappal kételes megkérni.
A Mémdk a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fenndllnak - a Vallalkozd
kérelmére a legrévidebb iddn beliil, de legfeljebb 15 napon beliil kiadja.

A Mérndk indokolt esetben korlatozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes korl
munkakezdési engedély kés6bbi kiadasat megel6zoen.

Az elsé munkakezdési engedély kiadasanak feltétele a 14.10 pont (b) pontja szerint a teljes
Projektelemre vonatkozd Bazisiitemterv, a Mindségbiztositasi és Mintavételi Tervek,
valamint a Technoldgiai Utasitasok és a Koordinacios Intézkedési Terv eldzetes atadasa és
jovéhagyisa. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem, nem teljes kdriien vagy
késedelmesen tesz eleget, gy ez megalapozza a késedelem jogkivetkezményeinek a
Villalkozdval szembeni érvényesitését. A munkakezdési engedélykérelem és annak
elofeltételeit képezd dokumentacidk benydjtasanak 8 napot meghaladé késedelme esetén a
Megrendeld egyoldald nyilatkozattal jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési
kotelezettség nélkil eldllni a Szerzddéstol.

13.2 Munkateriilet hasznilatba adasa

A Szerz6dés €s a munkakezdési engedély rendelkezéseivel dsszhangban biztositani keil:

. A



a)  a Munkateriilet azon részeit, amelynek a Vallalkozo hasznélatdban kell lennie idorél-
idére, és mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkateriilet ezen részének hozzaférését
biztositjak a Vallalkoz6 szdmara.

b)  az olyan méretii Munkateriiletet - Gsszhangban a Szerzddéssel -, ami szilkséges annak
érdekében, hogy a Vallalkozé megkezdhesse és folytathassa a Projektelem kivitelezését,
dsszhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bazisiitemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott
munkakezdeési engedéllyel.

Az atadott rendelkezésre allo és igénybe veendd teriiletek listaja és adatai (helyrajzi szam)
alapjan a Vallalkozd a sajat koltségén beszerzi a foldhivatali geodéziai kitizési adatokat
ezeknek az igénybeveendd és a mar meglévé teriileteknek a hatirvonalairél és sajat koltségén
kitiizi azokat. A Vallalkoz altal igy kitiizott teriilet igénybevételi hatdrvonalakat a Vallalkozd
ingatlanonként a Mérndkkel leellendrizteti és elfogadtatja

A Megrendelé csak a munkavégzéshez szilkséges hozzaférést biztosit a munkateriilethez. A
munkateriilethez valo hozzaférés csak szabalyozott modon lehet hatssal a kozlekedésre.

13.3 A Munkateriilet hasznalatba adasanak elmulasztasa

Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved és/vagy a Mémdk éltal igazolhaté kéltsége
meriil fel a Megrendelé miatt, mert a Megrendeld elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel
dsszhangban a Munkateriilet hasznélatba adasat, akkor a Mémok koteles a Vallalkozo és a
Megrendeld részvételével a targyban kozds egyeztetést tartani.

Az egyeztetést kivetden, amennyiben a Vallalkozo ¢s a Megrendeld kozott nem jott Iétre
megallapodas, a Mémdk koteles irasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést
kévetd 8 napon beliil

a)  a hatdrido-hosszabbitds mértékére vonatkozdan, amennyiben ez a Vallalkozot a 20.3
pont alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

b) azon igazolt koltségek Gsszegére vonatkozdan, amely a Vallalkozonal keletkezett az
ilyen koriilmények felmeriilése folytan, és amelynek megtéritésére a Vallalkozo a
Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendelé a Mémok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon beliil kételes meghozni
dontését €s errdl a Mémokot és a Vallalkozdt irdsban értesiteni.

A fentiekben meghatarozott eljards lefolytatasa nem mentesiti a Vallalkozot a munka
megkezdésének és végzésének kotelezettsége alol, ha annak lehetdsége biztositott.

Vallalkozé nem hivatkozhat a Megrendel jelen pont szerinti mulasztisara, ha a 4.5 ¢€s az 5.
pontja szerinti barmely engedely és/vagy hozzajarulas nem all rendelkezésre. A Vallalkozd
nem hivatkozhat a Megrendeld jelen pont szerinti mulasztasara, amennyiben - fliggetlenil a
Bazisiitemtervben és a munkateriilet 4atadasaként megadott adatoktél - az érintett
munkateriileten megépitendd Epitmény megvalositisahoz technoldgiailag  szilkséges
legrovidebb idé a munkateriilet atadasatél a Bazistitemtervben az Epitmény befejezésére
meghatarozott hatarnapig elegendé.

14. MUNKAVEGZES

14.1 Munkateriileti szemle
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A Megrendeld elérhetvé tette a Vallalkozd szamara az olyan talajmechanikai, geotechnikai
¢s hidrologiai adatokat és felszin alatti viszonyokra vonatkozé adatokat, amelyeket a
Megrendelé altal vagy annak megbizdsabol a Projektelemmel kapcsolatos vizsgélatok alapjan
tisztdztak, de a Vallalkozo felelés azok sajat értelmezéséért,

A Villalkozo Ajanlatinak megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgalta a
Munkateriiletet ¢és koérnyekét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre 4ll6
informaciokat és az Ajanlat benyvjtasa elétt meggydz6dott az alabbiakrol:

(a) aterep jellegérdl és adottsagairol,

(b) az éghajlati és hidrolégiai viszonyokrol,

() a munka jellegérdl &s méretérdl, valamint a Projektelem kivitelezéséhez,
megvalositisahoz ¢és a hibak kijavitisahoz sziikséges anyagokrol, és

(d) a Munkateriilet megkézelitésének modjairdl és az elhelyezkedésrdl, melyet igénybe
vesz,

(¢)  a csatlakozoé szakaszokon (Kapesolodo Projektelemek) a Megrendeld érdekkérében mas
villalkozdk egy id6ben hasonlé jellegli munkat végeznek és a csatlakozé szakaszokon
egyiitt kell azokkal miikddni, tovabba altaldban Ggy kell tekinteni, hogy a fent
emlitettck szerint minden sziikséges informaciét megkapott azokra a kockdzatokra
nézve, amelyek befolyasolhatjak vagy érinthetik az Ajanlatat,

(f) minden, a Projekt megvalositasat akadalyozo, vagy befolyasolé olyan koriilményrél,
amelynek felismerése és kovetkezményeinek felmérése egy jelentds tapasztalattal
rendelkezd szakeégtdl altalaban elvarhato,

A munkatertileten taldlhaté régészeti leléhelyek feltdrasa soran keletkezd régészeti arkok
visszatoltése a terep adottsagainak mindsiil, amennyiben az ajanlatkéré a Kozbeszerzési
eljaras sordan megadta az erre vonatkozo adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkaterileten a
K&zbeszerzési eljaras soran szemmel is lathatoéak voltak.

14.2 Elére nem lathato fizikai akaddlyok vagy feltételek

Amennyiben a Vallalkozé szamara a Projektelem kivitelezése folyaman az olyan el6re nem
lathato fizikai akadalyok vagy feltételek meriilnek fel, amelyeket a Vallalkozd az elvarhatd
legnagyobb szakmai gondossaggal sem lathatott elére, Ggy a Vallalkozé haladéktalanul
kiteles irdsban értesiteni errdl a Mérnokoét, valamint a Megrendelét is egy mésolat
elkiildésével.

Az ilyen értesités kézhezvételekor a Mémok koteles, - ha megitélése szerint ezen akadalyokat
¢és feltételeket a Vallalkozé az elvarhaté szakmai gondossaggal sem lathatta elére - a
Vallalkozo és a Megrendeld részvételével a targyban kozos egyeztetést tartani. Az egyeztetést
kdvetden, amennyiben a Véllalkozé és a Megrendeld kozott nem jott 1étre megallapodas, a
Mérmndék koteles irdsban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kévetd 8 napon
beliil

(a) a hataridé hosszabbitas mértékére vonatkozoan, amennyiben ez a Vallalkozét a 20.3
pont alapjan a Mérndk szakmai megitélése szerint megilleti, és

(b) azon igazolt koltségek Gsszegére vonatkozoan, amelyek a Vallalkozénal keletkeztek az
ilyen akadalyok és koriilmények felmeriilése folytin és amelynek megtéritésére a
Vallalkoz6 a Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.
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A Megrendeld a Mérnok javaslatinak kézhezvételét kovetd 60 napon beliil kételes meghozni
dontését és errdl a Mérnokot és a Vallalkozét irasban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatisa nem mentesiti a Vallalkozot a munka elvérhaté mértékben és
moédon t6rténd folytatasanak kotelezettsége alol.

14.3 Kitiizés
A Vallalkozo koteles feleldsséget vallalni a kovetkezdkért:

(a) aProjektelem helyes kitlizéséért az épités-elokészitési €s az ¢épitési szakaszban egyarant,

(b) a Projektelem minden részének a vonatkozé szabvany, vagy a Miszaki Eloirasok
szerinti pontossigaért az (a) alpontban emlitett pontok, vonalak és szintek
vonatkozasaban,

(c) az Osszes sziikséges anyag, miszer, berendezés és munkaerd biztositasaért, valamint
mindezek megfeleld allapotaért, alkalmassagaért és kalibralasacrt.

A Villalkozé koteles a megkapott kitlizési alappontokat a munkakezdés sordn geodéziai
modszerrel leellendrizni és az iv, vaginykapcsolat fopont (szilkség esctén részletpont)
adatokat kitGzésiikkel leellendrizni, ill. a mitargy f6pont kitlizéseket végrehajtani, és vitas
esetekben tervezdi egyeztetést kezdeményezni, sajat koltségen intézkedni az esetleg
eléforduld  tervezési hibak megsziintetésének céljabol a Mémdk bevonasdval  és
jovahagyéasaval.

A vallalkozo koteles a munkateriileten hatdrpontokat kitiizni, megdrizni, helyreallitdsukrol
sajat koltségén a Mérndk elsé felszolitdsara intézkedni.

Amennyiben a Projektelem kivitelezése folyaméan barmikor hiba észlelhet6, a Projektelem
barmely részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijelléseben a Villalkozé koteles a
Mérnék ilyen irdnya felszolitaséra, sajat koltségén az ilyen hibat kijavitani.

A kitiizés vagy barmely vonal vagy szint Mémdk éltal torténd ecllendrzése nem mentesiti a
Villalkozot azok helyességéért fennalld feleldssége alol. A Vallalkozé koteles megvédeni és
fenntartani minden magassagi pontot és jelzést, amelyet a Projektelem kitlizésére hasznélnak.

14.4 Foldmérd

A Villalkozénak a munkak kivitelezése soran idérol-idére, a Technolégiai Utasitasok és a
Mémok utasitdsai szerint biztositani kell a helyszinen egy megfeleldé szakismerettel és
pyakorlattal rendelkezo, vastti mérésekben és kitlizésekben jartas és képesitett foldmérd
jelenlétét a kit{izés és egyéb geodéziai munkak elvégzeése €s ellendrzése érdekében.

A Vallalkozo altal hasznalt miszereknek és méréeszkdzoknek gyartmany és tipus
tekintetében alkalmasnak kell lennilik az elvégzendd feladatokra, kifogastalan miiszaki
allapotban és megfelelden belizemeltnek, tovabba hitelesitettnek, valamint érvényes id6szakos
vizsgalati jeldléssel ellatottnak kell lenniiik, melyen beazonosithaté az iddszakos vizsgalatot
végzo.

A felmérési és kitlizési hibakbol eredd minden kévetkezményt a Véllalkozonak kell viselnie,
beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.
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14.5 Kithazés ellendrzése

A Mémdk vagy az édltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrzi a kitizést az épitkezés
valamennyi szakaszdban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozénak at kell adnia a Mérndk
részére a mérési jegyzékonyveket, naplokat (lasd 17.1 pontot) és a helyszinrajzokat /terveket
¢s teljes kortien lehetové kell tennie az ellen6érzé mérések végrehaijtasat.

14.6 Alapszint

Kifejezetten ellenkezd eléirasok hidnydban minden szintadat az EOMA alapszintre
vonatkozik, méterben kifejezve.

14.7 Régészeti leletek

Minden, a Munkateriileten felfedezett régészeti lelet, valamint geologiai vagy régészeti
érdekességli mds maradvény vagy dolog a Magyar Allam kizarolagos tulajdona. A
Vallalkozénak megfeleld intézkedéseket kell tennie annak megeldzésére, hogy dolgozoi vagy
barmely mas személy eltavolitson vagy megrongaljon barmely ilyen targyat vagy dolgot.
Azok kozvetlen felfedezésekor és eltavolitasuk elétt a Mémokost tdjékoztatni kell a
felfedezésrél, tovabba végre kell hajtani a Mémdk rendelkezéseit az eltavolitasra
vonatkozoan.

Az utasitds végrehajtisa nem mentesiti a Villalkozét a munka folyamatos végzésének
kételezettsége aldl,

14.8 A kozlekedés és a szomszédos tulajdonok zavaridsa

Minden, a Projektelem kivitelezése és megvalésitasa, valamint a hibdk kijavitisa miatt
szitkséges tevékenységet - a Szerzddéses kovetelmények betartdsival - ugy kell végrehajtani,
hogy sziikségteleniil vagy alkalmatlanul ne zavarja

(a) akozosség kdrnyezetét, vagy
(b) akar a Megrendeld, akar mas harmadik személy tulajdonaban levé ingatlanokon levé,
vagy a kéz-, maganutak és gyalogutak megkozelitését, hasznalatat és birtokbavételét.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t megdvni, mentesiteni és kartalanitani minden kovetelés,
peres eljaras, kar, koltség, teher és kiadds vonatkozasdban, amely barmi mddon, barmely a
fenti a)-b) pont szerinti igybsl vagy azzal kapcsolatban meriil fel. A Vallalkozo kételes a
fenti a)-b) pontok szerinti igyekre vonatkozd bejelentéseket, illetve karigényeket a
kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil kivizsgalni és a szilkséges intézkedéseket megtenni.

14.9 Folyamatos és biztonsagos kizlekedés fenntartasa

A Vallalkoz6 kételes biztositani a kozlekedés folyamatossagat és biztonsdgit a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kdzutak, kerékpéarutak, gyalogjarddk, vasutak) és
amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek. Minden erre vonatkozé tervet és engedélyt a
Véllalkozonak kell biztositania. Az ilyen akadalyoztatds és forgalomterelés koltségét a
Szerzédéses Ar tartalmazza. Az épitési teriilet kozelében 1évé ingatlanokra vald bejarast
minden épitési teriilet mellett biztositani kell.
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14.10 Az anyagok és a munka mindsége
Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni kdvetelmeny:

(a) a Szerzédésben eldirt mindség és a Mérmndk utasitasaival vald dsszhang. (A munkakat a
Szerz6dés részét képezd Miiszaki Elbirdsok kovetelményeinek és a mindenkor érvényes
magyar szabvanyok és miiszaki eldirdsok kielégitésével kell elvégezni. Ha a kettdo nem
egyezik, akkor a szigoribb eldiras a mértékadd.)

(b) az épitési munka megkezdése eloétt 15 nappal a Miszaki Elbirasok kovetelményeivel
osszhangban levé Mindségbiztositasi és Mintavételi Terv, valamint Technolégiai
Utasitas atadésa jovahagyasra a Mémok részére. A jovdhagyas a munkakezdési
engedély egyik feltétele.

(c) id6rél-idére olyan vizsgilatok elvégzése, amelyeket a Mémdk eldir a készités, gyartas

vagy elokészités helyén, vagy a Munkateriileten, vagy mas egyéb helyen vagy helyeken,
ahogy a Szerzédés meghatarozza, vagy az ilyen helyek barmelyikén.
A Vallalkozé koteles biztositani olyan személyzetet, munkaerdt, elektromos energiat,
anyagokat, raktarakat, berendezést és szerszamokat, amelyek dltalaban szilkségesek az
anyagok vizsgalatahoz, méréséhez és kiértékeléséhez, tovabbd anyagmintakat kell
szolgéltatnia ellen6rzés végett mielstt a Projektelembe beépiti azokat, hogy a Mémdk
kivalaszthassa és elfogadja.

(d) A Villalkozénak az épités kivitelezéséhez korszerli miiszaki eszkdzoket és anyagokat,
sziikséges épitési-szerelési helyszini vizsgalatoknal a helyszini vizsgélatot lehetéve tévo
mérbeszkozt, épités alatti mindségellendrzést és olyan feliigyeletet kell biztositania, ami
nélkiilzhetetlen a hatariddk betartasdhoz és a mindségi kovetelmények teljesitéschez.
Az épitési-szerelési helyszini vizsgalatokhoz csak a Mémdk éltal elfogadott hitelesitet
és érvényes iddszakos vizsgalati jeloléssel cllatott mérdeszkdzt €s mérdberendezést
alkalmazhat a vallalkozd, melyen beazonosithaté az iddszakos vizsgalatot végzo és
annak érvényesito jele.

(¢) Villamos-vasuti felépitményi anyagot csak a gyart6 engedéllyel rendelkezo mindsitd
vizsgal6 laborja (szervezete) altal kiallitott, vagy az Uzemeltetd mindségi bizonylatanak
birtokaban és a Mémok jovahagyasaval épithet be Vallalkozo,

14.11 Természetes anyagok beszerzési helyének jovihagyisa

Az épitéshez szilkséges nyersanyag-igényeket a Vallalkozénak az Alaptervvel 0sszhangban
tervezni kell, és azokat hatosagilag, régészetileg engedélyezett kitermeld helyekrél kell
beszereznie (ko, kavics, homok stb.).

A természetes anyagok forrasait a létesitményhez valo felhasznalasuk el6tt a Vallalkozonak
meg kell vizsgaltatnia és az eredményeket at kell adnia a Méméknek.

A Mérmdk dltal jova nem hagyott forrasbol szarmazé anyagot nem szabad felhasznalni. Egy
anyagbeszerzési hely jovahagyésa nem jelenti azt, hogy minden errdl az anyagbeszerzési
helyr8l szarmazo anyag jova lett hagyva.

Ezen talmenden a Vallalkozé mieldtt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy geépi

berendezésre, amit a létesitménybe beépitenek meg kell adnia a Mémdknek azok jegyzékét,
beszerzési helyét és mindsitését.
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14.12 A munkalatok ellendrzése

A Mémdk, és minden éltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszerii idépontban
hozzaférhetdvé kell tenni a Munkateriiletet és az Ssszes miihelyt és olyan helyeket, ahol az
anyagokat készitik, gyartjak, vagy el0készitik a Projektelem szamara, valamint a Vallalkozo
koteles minden eszkozt és minden segitséget biztositani a Mérnok ezen joganak
gyakorlasahoz.

Osszhangban a 15.9 ponttal a Villalkozé kételes a Mémok rendelkezésére bocesatani minden
olyan a Mémak altal clbirt részletességli geodéziai felmérést, helyszini alépitmény és foldmi
vizsgdlati  eredményt, helyszini anyagvizsgilati és szerkezetvizsgalati, valamint
merethelyesség vizsgalati eredményt, ill. a Mindségbiztositasi és Mintavételi és Tervben eldirt
¢s jovahagyott vizsgélati eredményt, amely barmely kézbensé allapotban a tovabbépités
lehetéségenek és feltételeinek megitéléséhez sziikséges (eltakarasra keriilé munka atvétele). A
Mérndk id6rél-idore kérheti az elkésziilt részek geodéziai felmérési adatait, amit szamlazasi
feltételnek kell tekinteni,

14.13 Szolgalmi utak és kiegészitd felszerelések

A Vallalkozd koteles viselni az &sszes koltséget és dijat azon kiilonleges vagy ideiglenes
szolgalmi utakért, amelyekre sziiksége van a Munkateriilet megkdzelitésével kapcsolatosan. A
Villalkozé szintén biztositani koteles a sajat koltségén minden pétlolagos felszerelést a
Munkateriileten kiviil, amely szadmaéra sziikséges a Projektelem kivitelezése érdekében.

14.14 Munkateriilet viztelenitése

A Villalkozonak gondoskodnia kell az egész Munkateriilet folyamatos és biztonsigos
viztelenitésérdl a felszin alatti és csapadékvizek ellen, a tervek miiszaki megoldasait és az
engedélyek elbirasait figyelembe véve tgy, hogy sem a munkdk sem a kdmyezet ne
szenvedjenek kart.

14.15 Szennyvizelvezetés a Munkateriiletrdl

A Villalkozénak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkaval 6sszefiiggé teriiletrél
valo eltavolitasardl az illetékes hatosag rendelkezéseinek megfelelen.

14.16 Munkahelyi tiizvédelem

A Vallalkozonak az épitési munkék helyszinén meg kell tennie az orszagos megel$z
tizvédelmi elbirasok, és a Miiszaki El6iirasok tlizvédelmi elbirdsai szerint a szilkséges
intézkedéseket a tlz kitorésének megelézésére, a tiiz elleni védelemre vonatkozdan a
SzerzO6dés egész érvényességi ideje alatt, kiclégitve az iizemeltet6k adott munkateriiletre
vonatkoz6 eléirasait.

14.17 Kérnyezetvédelem, szemét elszallitas, gyomirtas

A Villalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megleleléen védenie kell a kérnyezetet a szennyezddéstdl. Ezért minden hulladékot ssze kell
gyljtenic és a Mérnok altal elfogadott szemétlerako-helyre kell szallittatnia mind a szerves,
mind a gyartasi, veszélyes és kommunalis hulladékokat.
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A Villalkozd feladata a teljes Munkateriileten a novényvédelemrdl és a novényvédelmi
tevékenységrél szoldo mindenkor hatdlyos jogszabalyok szerint a gyomndvényekkel,
kartevokkel és korokozokkal kapcesolatos védekezési kotelezettséggel érintett novényekkel
szembeni irtasi (védekezési) feladatok ellatasa, killéndsen a parlagfiivel szembeni védekezés
kérébe tartozé irtasi feladatok. Vallalkozé feladata kiilondsen a parlagfiivel szembeni
védekezés korébe tartozo irtasi feladatok elvégzése.

14.18 Epitési viz és energiaellatas

A Vallalkozénak magéanak kell gondoskodnia a sajat viz- és elektromos energia cllatasarol.
Ha a vizet a meglévé vizvezetéki halozatrdl kapja, be kell tartani a vizmuvek eloirasait, meg
kell fizetnie a vizvezetéki nyomocsovek és vizvételezési pontok bérleti dijat, €s viselnie kell
minden egyéb koltséget is. Ugyanilyen eljarast kell folytatnia az elektromos energia
szolgaltatas tekintetében is.

14.19 Uzemi préba és Probaiizem

A Villalkozo koteles biztositani a Projektelem, vagy annak barmely része iizemi probajat a
Miuiszaki El6irasok 1.21 pontjaban foglaltak szerint, az Atadas-atvételi Igazolas kiadasa elott.

A Projektelem vagy annak barmely részének probaiizemére - a Miiszaki Eloirasokban erre
vonatkozé szabalyok szerint — a sikeres {izemi proba utan keriilhet sor.

A sikeres iizemi prébihoz és a probaiizemi eljarashoz szilkséges vizsgilati s mérési
jegyzékonyveket, valamint mérSeszkozoket a Vallalkozonak kell rendelkezésre bocsétani. Az
{izemi probardl jegyzOkonyv késziil, amely rogziti a Iétesitmeny megvizsgalt jellemzéit,
késziiltségi  allapotat, amelyek a tovabbi probaiizem felteteleinek meghatarozasahoz
szitkségesek.

14.20 Betanitas, feliigyelet

A Villalkozd koteles betanitast biztositani a kiilénbozé technolégiai berendezések és
eszk6zok, valamint az informatikai rendszerek (iizemi hirkdzlés) izemeltetéseert és
karbantartasaért felelés, a Megrendeld altal kijeldlt személyzet szamara.

A Vallalkoz6é beiizemelési, betanitasi és feliigyeleti kotelezettségeit az érvényes Miiszaki
Eldirasokban, illetve a Tételek tartalmaban leirtak szerint kételes ellatni.

1421 A Villalkozdéi berendezések bérleti feltételei

Biztositékul a 22.1 pont szerinti felszdmolas esetére, a Vallalkozé csak akkor vihet bérelt
berendezést a Munkateriiletre, ha olyan megallapodas jott létre annak bérletére vonatkozodan,
amely tartalmazza azt a kikotést, hogy a tulajdonos, a Megrendelé irasbeli kérésére 7 napon
beliil bérbe adja a Megrendelének a berendezést ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a
Vallalkozé bérelte, azzal, hogy a Megrendeld jogosult atengedni annak hasznalatat az altala
alkalmazott barmely mds vallalkozénak annak érdekében, hogy a Projektelemet kivitelezze €s
megvalositsa és a hibakat kijavitsa, az emlitett 22.1 pont feltételei szerint. Fenticket a
Megrendeld kérésére a Vallalkozo a megillapodas bemutatisaval igazolni kdteles.
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Abban az esetben, ha a Megrendel$ kot megallapodast egy berendezés bérletére a jelen pont
alapjan, az Osszes, a Megrendel§ altal ezen megallapodés alapjan fizetendd sszeget, és az
ilyen megallapodas megkétése miatt felmeriild sszes kiadast (beleértve az illeték- és jogi
képviseleti koliségeket) a 22.3 pont értelmében Ggy kell tekinteni, mint a Projektelem
kivitelezésének és megvaldsitisanak vagy a hibak kijavitdsanak részét, és a Megrendel6 a
felmeriilt koltségeit jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

14.22 Siirgés helyrealiitasi munka

Ha barmely baleset, vagy egyéb esemény miatt sziikségessé valé barmely munkara, -akar a
Projektelem kivitelezése alatt, akar a J6tallasi Idészak folyamén - amely a Mérnok véleménye
szerint siirgdsen sziikséges a Projektelem biztonsaga szempontjabél, és amelyet a Vallalkozo
képtelen, vagy nem akar rogtdn elvégezni, a Megrendeld jogosult més vallalkozokat
alkalmazni, ahogy a Mémok sziikségesnck latja. Ha a munkat vagy javitist, amelyet a
Megrendeld igy készittet el, és a Mdérndk véleménye szerint a Vallalkozénak lett volna
kotelessége elkésziteni sajat koltségén a Szerz6dés értelmében, akkor az ehhez kapcsolodo
Osszes koltséget koteles a Megrendeld szamara a Mérndk visszaigényelni és errél a Mérnék
kételes értesiteni a Vallalkozét, valamint egy masolattal a Megrendelét. A Mérdk kételes az
ilyen siirgbsség felmeriilését kovetben az elfogadhatd legrovidebb idén beliil értesiteni a
Vallalkozot.

14.23 Felfiiggesztés

A Villalkozé koteles a Mémdk utasitdsai szerint felfliggeszteni a Projektelem vagy annak
barmely része tovabbi kivitelezését annyi idére és oly médon, ahogy azt a Mémék
szitkségesnek tartja, és koteles az ilyen felfiiggesztés folyaman megfelelden védeni és
biztositani a Projektelemet vagy annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Mémok
véleménye szerint sziikséges.

Az ilyen felfliggesziés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka
felfiiggesztésére a Vallalkozé szerzodésszegése, vagy a Szerzodés értelmében a Villalkozé
érdekkorébe esd ok miatt keriilt sor.

14.24 Felfiiggesztés kovetkezményei

Ha a 14.23 pont szerinti felfiiggesztés esetén a Villalkozé jogosult a 20.3 pont szerint a
Megvalositasi Id6 meghosszabbitasat kezdeményezni,

Amennyiben a felfiiggesztés nem zirul le a Befejezési Hatarid6t megel6zden addig az
idépontig, ameddig a felfiiggesztéssel érintett Projektelem vagy annak része a Befejezési
Hataridore még ésszertien megvalosithato, a Vallalkozé jogosult a felfiiggesztéssel érintett
munkék tekintetében a Szerzédéstdl — az clmaradt munkékra vonatkozé koltségeinek és
dijénak érvényesitése nélkiil - elézetes 15 napos bejelentési ktelezettséggel elallni és a mar
teljesitett munkakkal elszamolni.

Ha a 14.23 pont szerinti felfliggesztés miatt a Vallalkozonak tobbletkdltségei meriilnek fel, az

erre vonatkozé igényét a 18.4-18.8 pontok rendelkezéseinek megfelelden jogosult bejelenteni.
A tobbletkdltség elismerhetd Gsszegét a 20.7.2 alpontban meghatirozott képlet alapjan kell

kiszamitani,
b
o
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15. MINOSEGBIZTOSITAS
15.1 Mintik kéltsége

Az dsszes mintat az MMT-nek megfeleléen a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségen,
ha annak biztositasa a Szerzédés rendelkezéseibol kovetkezik, vagy az irja €ld.

15.2 Vizsgalatok kiltsége

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozéd viseli, ha ezt a vizsgélatot jogszabaly vagy a
Szerzddés irja eld, vagy abbol kovetkezik. A Tervekben nem szerepld anyagokat csak
vizsgalat és a Mérndk jovahagyasa utan lehet felhaszndlni.

15.3 EI6 nem irt vizsgilatok kiltsége
Ha barmely, a Mérndk altal megkivant olyan vizsgilat, amely:

a)  a Szerzédésben nincs eldirva vagy kikdtve, vagy nem kovetkezik abbol, vagy

b) bar eld van irva, de a Mérnok gy rendeli el, hogy a vizsgalatot barmely mas, a
Munkaterillettdl, vagy az anyagok eldallitasi, gyartdsi, vagy elkészitési helyctél
kiilonbozé helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgilatok koliségét eldzetesen a
Villalkozé viseli, de minden egyéb esctben a 15.4 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.4 A Mérnok dont a potlélagos vizsgalatokrol

Ahol a 15.3 pont alapjan ezen pont keriil aikalmazdsra, a Mémok koteles, a Vallalkozd €s a
Megrendeld részvételével a vizsgalat targydban kozos egyeztetést tartani. Az egyeztetést
kovetden, amennyiben a Vallalkozd és a Megrendeld kozott nem jott létre megallapodas a
Mérnosk koteles {rasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést kdvetd 8 napon
beliil.

a)  a hataridd hosszabbitas mértékére vonatkozoan, amennyiben ez a Villalkozot a 20.3
pont alapjan a Mérniok szakmai megitélése szerint megilleti, &s

b)  azon igazolt koltségek Osszegére vonatkozoan, amely a Villalkozénal keletkeztek az
ilyen koriilmények felmeriilése folytdn, és amelynek megtéritésére a Vallalkoz6 a
Mérndk szakmai megitélése szerint jogosult.

A Megrendelé a Mémok javaslatanak kézhezvételét kovetd 15 napon beliil koteles meghozni
dontését és errl a Mérnokot és a Vallalkozét irasban értesiteni.

A fenti eljaras lefolytatasa nem mentesiti a Véllalkozot a targybeli vizsgalat - a Mémok éltal
elrendeltek szerinti - elvégzése alol.

A Villalkozé felelds az anyagok szerkezeti elemek és a létesitménybe beépitett termékek
mindségéért, azok felhasznalisaért, valamint beépitéséért, fuggetleniil, attol hogy azokat
gyéartdomiiben vésarolta, harmadik személy éltal készittette, vagy sajat maga allitotta el6. A
Viallalkoz6é minden termék vagy anyag beépitése elétt kételes meggydz6dni arrdl, hogy az
alkalmas-e¢ a Miiszaki Eldirasokban lerdgzitett kdvetelmények kielégitésére, koteles elvégezni
a sziikséges vizsgalatokat, vagy clvégeztetni a vizsgilatokat a Mémdk altal elfogadott magyar
intézettel.
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15.5 Ellendrzés és vizsgalat

A Mérmdknek joga van, az elkészités, gydrtas vagy elokészités alatt az MMT-nek megfeleléen
ellendrizni és megvizsgalni az anyagokat, berendezéseket és beszerelendd targyakat,
amelyeket a Szerzédés alapjan széllitanak. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a
Vailalkoz6 miihelyeiben vagy teriiletein készitik, gyartjak vagy készitik elé, a Vallalkozo
koteles a Mérndk részére kellé iddben tajékoztatni, és szdmara engedélyt szerezni, hogy az
elvégezhesse az ilyen felllvizsgalatot és vizsgdlatot az érintett mithelyekben és helyeken.

Az ilyen felillvizsgalat vagy vizsgélat nem mentesiti a Vallalkoz6t semmilyen Szerzédés
szerinti kotelezettsége alol.

15.6 Az ellenérzés és a vizsgilat idépontjai

A Villalkozé koteles egyeztetni a Mérndkkel minden anyag, berendezés feliilvizsgalatanak és
vizsgalatinak id6pontjat €s helyét a Szerz6dés eldirasai alapjan. Ha a Mérndk vagy annak
meghatalmazott képviseléje nem jelenik meg az egyeztetett idépontban, a Vallalkozdénak
jogdban all - hacsak a Mémék masként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgalatokat,
amelyeket ugy kell tekinteni, mintha a Mérndk jelenlétében végezték volna el. A Villalkozd
koteles a Mérndknek tovabbitani a vizsgélat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban.

15.7 Elutasitas

Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és idében - a Mémdk megitélése szerint - az
anyagok, berendezések nincsenek készen a feliilvizsgilatra vagy vizsgalatra, vagy a
hivatkozott vizsgalat vagy feliilvizsgalat eredménye alapjan a Mémok tgy dént, hogy az
anyagok, berendezések, beszerelendé targyak hibasak vagy mas okbol nem felelnek meg a
SzerzOdésnek, a Mérndknek jogdban all az anyagokat vagy berendezéseket elutasitani a
Villalkozo6 egyidejl értesitése mellett.

Az értesitésnek tartalmaznia kell a Mérnok részérél torténd elutasitas okait. A Vallalkozd
azonnal koételes kijavitani a hibat, vagy gondoskodni arrdl, hogy az elfogadasra nem keriilt
anyagok, berendezések, beszerelendo targyak megfeleljenck a Szerz6désnek. Amennyiben a
Mémdk ugy irja eld, az elfogaddsra nem keriilt anyagok, berendezések vizsgalatait
ugyanolyan moddon és feltételekkel kell elvégezni vagy megismételni. Az Ssszes olyan
koltséget, amely a vizsgalatok megismétlése miatt meriil fel, a Vallalkozét terhelik és a
Mérndk koteles a Vallalkozotol a Megrendeld javara visszaigényelni, tovabba koteles errdl
értesiteni a Vallalkozot, valamint a Megrendeldt egy masolat megkiildésével.

15.8 Fiiggetlen feliilvizsgalat

A Mémdk jogosult megbizni az anyagok, berendezések, beszerelendé anyagok
feliilvizsgalatara vagy vizsgélatdra fiiggetlen szakértdt. Az ilyen megbizast a 2.3 alponttal
Osszhangban kell megkotni, és az ilyen céllal megbizott fiiggetlen szakértét a Mérndk
Helyettesének kell tekinteni. A Mérnok jogosult megvizsgélni a Viéllalkozo laboratoriumait és
vizsgdlé helyeit abbol a szempontbdl, hogy azok miiszakilag megfeleldek és megbizhatéak
lesznek-e, vagy harmadik személlyel feliil kell-¢ azokat vizsgéltatni és a Vallalkozonak el kell
végeznic a megkivant javitasokat. A Vallalkozénak a mérd és vizsgalo berendezéseit
hivatalosan akkreditalt intézménnyel kételes hitelesittetni azzal, hogy minden ilyen kéltséget

a Viallalkozdnak kell viselnie.
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Az ilyen megbizatasrol szolo értesitést (legkevesebb 15 nappal elétte) a Mémdk koteles
atadni a Vallalkozonak.

15.9 Vizsgidlat a munka eltakarasa elott

A Projektelem semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérnok irasbeli
engedélye nélkiil és a Villalkozo koteles teljes mértékben lehetové tenni a Mérndk szdmira,
hogy a Projektelem bérmely részét feliilvizsgalja és megmérje, amely befedésre vagy
eltakarasra keriil, valamint, hogy feliilvizsgalja az alapokat miel6tt a Projektelem barmely
része rakeriilne. A Véllalkozo koteles 8 nappal a tervezett eltakaras el6tt irasban értesiteni a
Mémokot, amikor a Projektelem barmely ilyen része, vagy az alapozisok késziilnek vagy
elkésziiltek és vizsgalatra alkalmasak, a Mérndk pedig kdteles, indokolatlan késlekedés nélkiil
- hacsak azt nem tartja sziikségtelennek, amirdl azonban a Villalkozot kdteles értesiteni -
megjelenni a Projektelem ilyen részének vizsgilata és mérése vagy az ilyen alapozasok
feliilvizsgalata céljabol.

15.10 Kibontas és feltarasok készitése

A Villalkozé koteles a Projektelem barmely részét kibontani vagy feltarasokat késziteni
abban, ha azt a Mérdk eldirja, és koteles helyreallitani és kijavitani az ilyen részt. Ha
barmely ilyen rész a 15.9 pont eldirdsaval 6sszhangban kerillt befedésre vagy cltakarasra és a
Szerzédésnek megfelelden lett elkészitve, a Mémdk koteles a Vallalkozé és Megrendeld
részvételével a kibontas-feltaras koltségeinek targyaban kozds egyeztetést tartani. Az
egyeztetést kovetden, amennyiben a Vallalkozé és a Megrendel§ kozott nem jott 1étre
megéllapodas, a Mérnok kételes frasban javaslatot tenni a Megrendeld részére az egyeztetést
kévetd 8 napon beliil a szakmailag indokolt és igazolt vallalkozoi koltségek targyaban. A
Megrendelé a Mémdk javaslaténak kézhezvételét kovetd 15 napon beliil kételes meghozni
dintését és errdl a Mémokot és a Vallalkozot irasban értesiteni. A jelen pontban rdgzitett
eljaras lefolytatisa nem mentesiti a Vallalkozot a kibontds és feltaras - Mémok altal
meghatarozottak szerinti - elvégzése alol.

Az bsszes tobbi esetben a Vallalkozé viseli a kdltségeket.
15.11 A nem megfelelé6 munka és anyagok eltavolitisa

A Mérnoknek jogéaban 4l elrendelni:

a) minden olyan anyag Munkateriiletrdl t6riénd eltavolitasat - az intézkedésben
meghatarozott hataridén beliil - mely a Mérnék vizsgalatokkal alatamasztott véleménye
szerint nem felel meg a Szerzédésnek,

b)  amegfelels és alkalmas anyagokkal torténd potiast, és helyettesitést, és

¢)  barmely munka elbontésat és megfeleld Gjra kivitelezésct, fliggetleniil minden elozetes
vizsgalattol vagy kozbensd kifizetéstol, amely
(i)  az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
(i) a Véllalkozd tervezése vagy az irdnti felelossége tekintetében a Meérndk

vizsgilatokkal alatimasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerzédésnek.

15.12 A Villalkozé mulasztisa a Mérndk utasitisianak végrehajtisaban
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Abban az esetben, ha a Villalkozé késlekedik a 15.11 pont szerinti utasitast végrehajtani az
abban meghatdrozott idén beliil, vagy egyaltalan nem teljesiti ésszerdi idén beliil, a
Megrendeld jogosult alkalmazni mas vallalkozot az utasitas végrehajtasara, €s az abbdl eredd
vagy azzal kapcsolatos Osszes koltséget a Mérndk koteles a Vallalkozotol visszaigényelni a
Megrendelé javara, a Mémdknek pedig errdl értesitenie kell a Vallalkozot, valamint egy
maésolattal a Megrendel6t.

Nyolc napot meghaladé késedelem esetén a Megrendelé egyoldali nyilatkozattal jogosult
minden kartéritési kotelezettség nélkiil a Szerzédési Feltételek 22.1. pontja alapjan 15 napos
hataridével a Szerzédést felmondani.

16. KOzZMUVEK
16.1 A Kiézmiuvek kivaltiasa

A Kozmikivaltasokat a Kézmiiszolgéltatd, vagy a Megrendelé nevében és helyett eljarva a
Vallalkozd végzi el. Megrendeld 4tadta a KzmUszolgaltatokkal megkststt egylittmiikddési
megallapodasokat és/vagy szakhatdosagi hozzédjarulasokat / engedélyeket, amelyek alapjan a
Kozbeszerzési eljards soran megjeldlte azokat a Kozmiiveket, amelyek kivaltdsat a
Kézmiiszolgaltatd végzi el, illetve amelyek kivaltasa a Vallalkozo feladata.

16.2 Egyiittmiikédés a Kézmiiszolgiltatoval

Amennyiben a Kozmii eredeti funkcidjanak helyredllitisaként a Koézmikivéaltast a
Kézmiiszolgaltato maga végzi el, a Vallalkozot csak egyiittmiikddési kotelezettség terheli. A
Kézmilszolgaltatd €s a Vallalkozo esetleg egyideji tevékenységének koordinalasat a
Megrendeld nevében a Mérnok latja el.

Amennyiben a Kozmiiszolgaltatd a Koézmikivaltast a Vallalkozé kivitelezési munkainak
megkezdése elott elvégezte, a Koézmikivaltassal érintett munkateriilet atadasakor a Vallalkozo
a kivitelezési munkainak megkezdése eldtt koteles ellenérzd méréseket végezni a Mérndk
utasitdsainak megfeleléen.

16.3 Kizmiikivaltas a Vallalkozé altal

A Villalkozo koteles a Szerzodésben meghatarozott Kozmiivek eredeti funkcidjanak
helyreallitisaként a Kozmiikivaltasokat elvégezni. A kivéltandé Kézmiveket a Tervek és a
Bearazott Mennyiség-kimutats tartalmazza. A Vallalkozé a Kozmikivaltashoz kapesolodd
kivitelezési munkdakat kizardlag jovahagyott, hatdsagok altal engedélyezett kiviteli tervek
alapjan és az illetékes hatosagi engedélyek, jogerSs hatdsagi engedélyek birtokaban kezdheti
meg,

A Villalkozo a Kozmiikivaltassal dsszefliggésben elvégzett kivitelezési munkak befejezését
kovetben készre jelentést kiild a Mémdknek, majd a Mérndk jovahagydsa utan a miiszaki
dtadas-atvételi eljarast osszehivja, melyre kételes meghivni a Kézmiszolgaltatot, a Mémokot
és a Megrendelot is. Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd és a Mérndk folytatja le, a
Kézmiszolgaltaté kézremikddésével. A muszaki atadas-atvételi eljards befejezését kivetden
a Vallalkozo elkésziti az atadas-atvételi dokumentaciot, amelybdl a sziikséges példanyt atadja

a Kézmiszolgaltatd részére.
&
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A Kozmiikivaltas miszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak feltétele egy kiilon
jegyzokonyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Kozmiszolgaltatoval megkotott és a
Villalkozénak 4tadott egyiittmiikodési megéllapodasban rogzitett rendelkezéseket. A
Kozmiikivéltasi feladatok a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljardssal és ezaltal a Kozmi
eredeti funkci6janak helyreallitasaval zarulnak le.

A Villalkozo feladatat képezi az Kozmiikivaltas folytan megvaltozott nyomvonald K&zmi, ¢s
azok biztonsagi Svezete ltal érintett ingatlanok tekintetében a teljes koril hatdsagi ligyintézés,
a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapitisa, modositasa, torlése) s
kartalanitdsok lebonyolitasa, melyhez a Kozmiiszolgaltaté meghatalmazast ad a Vallalkozo
nevében eljaré iigyvéd/iigyvédi iroda részére, hogy javéra a szolgalmi jog vagy vezetékjog
bejegyzésre keriilhessen.

16.4 Kibontott anyagok

A Villalkozé koteles a Kozmikivaltds soran kibontott, eltavolitott anyagokat a
Ko6zmiiszolgaltatd részére atadni, azokrél mennyiség alapjan elszamolni, ¢és azokat a
Koézmiiszolgaltato altal megjeldlt helyre, elszallitani.

16.5 Mindsitett alvillalkozok

Amennyiben Kozmiiszolgaltats megjelsli a Kozmiikivaltas elvégzésére jogosult (minositett)
alvallaikozokat, a Vallalkozé kételes ezek valamelyikével szerzodést kotni a Kozmiikivaltas
elvégzésére, olyan hataridSben, ami nem akadalyozza a Projektelem megvalésitasat. Az ilyen
alvallalkozok tevékenységének ellenértékét a Szerzidéses dr - a Bearazott Mennyiség-
kimutatasban a Kézmiikivaltasra megadott soron - tartalmazza.

17. FELMERES, ELSZAMOLAS, KIFIZETES
17.1 A munkaik felmérése

A Mémdk koteles - kivéve, ha a Szerzdédésben masként rogzitik - a kivitelezéssel
dsszhangban felmérni és meghatdrozni a Bézisiitemtervnek megfelelden az elvégzett munka
késziiltségi fokat az elvégzett munkafizisok meghatarozasaval, a hozzarendelt Mennyiség-
kimutatasokkal, Tételekkel, és mindezek alapjan meghatdrozni - figyelemmel a Szamlazasi
Utemezésre - a teljesitett és szamlba 4llithatd munka értékét. A Mérndk koteles a munka
felmérését megelézden értesitést killdeni a Vallalkozé meghatalmazott képvisel6jének, aki
koteles:

a)  azon megjelenni vagy killdeni egy képzett képvisel6t, aki a Mémok segitségere van az
ilyen felmérés elvégzésében, ¢s

b)  szolgaltatni az atadas-atvételhez sziikséges teljes dokumentaciét, valamint minden, a
Mémdk altal megkivant adatot.

17.2 Epitési Naplé
A Villalkozénak - kivéve, ha a Szerzédésben masként rogzitik - a kivitelezés helyszini

irod4jaban Epitési Naplot kell tartania. Az Epitési Naplét a Mémdk utasitdsa szerint
naprakészen kell vezetni.
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Az Epitési Naplét olyan részletességgel kell vezetni, hogy annak alapjan a késziiltségi fok
rogzitése és igazolasa meghatarozhato legyen.

Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozd lényeges adatot be kell vezetni az Epitési
Napléba, a 191/2009 (IX.15) szama korményrendeletnek, illetve a mindenkor hatalyos
jogszabédlyoknak megfeleléen.

Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két masolati példanyban kell
elkésziteni, amibdl az eredeti €s az els6 masolati példany a Mérnoknek jar.

Az elvégzett munka értékét a Szerzddésnek megfelelden, felmérés utjan hatarozzak meg. A
mennyiségek meghatarozasahoz sziikséges méreteket, feljegyzéseket, szamitdsokat és rajzokat
a munkdk felmérése soran az Epitési Napléban kell rogziteni. Az Epitési Naplot a
Villalkozénak allanddan a kivitelezés helyszini irodajaban kell tartania és vezetnie a
Mémdkkel kozosen végzett felmérés alapjan, a kivitelezés kiilonbozd fazisainak megfeleléen,
miel6tt valamely fazist a kévetkezé fazis eltakarna.

Ha a Vallalkozo nem volna jelen, vagy elmulasztja elkiildeni a képviseldjét, akkor a Mérndk
altal végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérnok jovahagy.

A Vallalkozé az Epitési Naplot koteles a kérésre barmely idépontban a Mérndknek
ellendrzésre atadni.

A Mémék az Epitési Naplét 5t naponta ellendrzi és alairja. A Vallalkoz¢ az éltala kért helyen
és idBben részt vesz a Mémok dltal az Epitési Naploban esctleg eszkdzolt javitasok
megvizsgaldsan és jovahagyasan. Amennyiben a Vallalkozé a javitasok feliilvizsgalata utan
nem fogadna el és nem irja ald azokat, mint altala elfogadottakat, azok mindaddig érvényben
maradnak, amig a birésag dontést nem hoz azok vonatkozasédban.

17.3 Kézbensd elszamolasok

A Villalkoz6 a Mémdknek igazoldsra a Szdmlazasi Utemezésben foglaltak szerint nydjthat be
az Epitési Naplo alapjan késziilt teljesitésigazolast a Megrendeld altal eldirt formaban, és
példanyban a targyi idészakban elvégzett munkairol, valamint a Megrendeld altal elfogadott,
a jelen Szerzddéses Feltételekben rogzitett esetleges egyéb esedékes koveteléseirdl.

A rész-szamlékban csak az Epitési Napléban a Mémgk altal clfogadott mennyiségek
keriilhetnek elszamolasra.

Az ilyen elszamolashoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatdmasztja, és amit a Mérmok sziikségesnek tart az
ilyen szamlak igazoldsahoz, kiiléndsen, de nem kizardlagosan a kdvetkezdket:

- a Megrendel6 részére a TAmogatési Szerz6désben és az arra iranyadd jogszabalyokban
eldirt formatumu szamla,

- a teljesitési igazolas a Mérnok alairasaval,

- az alvallalkozék teljesitéseinek megjelolése, valamint a veliik Kkapcsolatos
adatszolgaltatas a 306/2011 (X11.23). szam1 kormdanyrendelet 14 §-a szerint,

- a Projektelem statusz-jelentése a Mérnok altal elbirt tartalommal.
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A szamlakat a finanszirozast adé KOZOP palyazatok kovetelményeinek megfeleléen a jelen
Szerz6désre iranyado tamogatési palydzat idSpontjaban hatalyos, arra irdnyadé szabalyok (281/2006
(XI1.23.) Korm. sz. rendelet) és clszdmolasi utmutatok szerint, tovibba a Tamogatasi Szerz6dés
rendelkezéseire tekintettel kell kiallitani, tovabba minden esetben hivatkozast kell tartalmaznia jelen
Szerzddésre.

Az Osszegzd lapon kell meghatarozni a felmérés alapjan a Vallalkozénak jaré kifizetendd Ssszeget,
figyelembe véve:

- a Villalkozé egyéb, mér az ilyen szamlazast megelézden elfogadott kdveteléseit, ahogy
az a Szerzédésben mashol el van irva, ha ilyen esedékes,

- azElSleg (17.10. pont) visszatéritése miatti levonéasok, ha ilyen esedékes,

- a Megrendeld Vallalkozoval szembeni kéveteléseinek levonasat, ahogy az a
Szerzddésben mashol €ld van irva, ha esedékes,

- az¢ldzf elszamolasok esetleges hibaibol vagy tévedéseibdl eredd dsszeget.

Amennyiben a szdmla, vagy a szamlaval egyiitt benyijtandd dokumentumok hidnyosan vagy nem a
megfeleld tartalommal keriilnek kiallitasra, a Megrendel6 a hianyossag észlelésekor haladéktalanul —
legkésdbb a szamla kézhezvételét kévetd 8 (nyolc) munkanapon beliil — tijékoztatja a Vallalkozdt,
amely haladéktalanul kételes intézkedni a szdmla vagy a szamlaval benyijtandé dokumentumok
kijavitasa érdekében.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szamla benytijtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas rendjérdl
52016 2003, évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vallalkozd, mind az alvallalkozdk
esetében alkalmazni kell. Enneck megfelelden a havonta netté modon szamitott 200.000,-
(kettdszazezer) forintot meghalado kifizetésnél Megrendeld abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozé
bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idpontjatél szamitott 30 (harminc) napnél nem
régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes adéigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozdsmentes adézoi adatbazisban.

A Vallalkozé mind a rész-szamlakban, mind pedig a végszdmlaban elkiilonitve koteles megjelolni
azokat a teljesitéseket, amelyek a Tamogatdsi Szerz0dés alapjan tamogatott kifizetéseknek
mindsiilnek. Az ezek megjel6léséhez sziikséges instrukciokat a Megrendeld a Vallalkozd sziméra a
vonatkozd teljesitésigazolds kiadasaval egyidejlileg megadja.

17.4 Kézbenso kifizetések

Az igy benyujtott teljesitési igazolasokat a Mémdk ellendrzi és igazolja. A Vallalkozd kételes a
Mémdk altal igazolt teljesités alapjan a szamlat a targyhot kovetd honap 10. napjaig a Megrendel6nek
benytjtani, aki a teljesités igazolds alapjén a 17.9. pont szerint kételes ellendrizni a szdmlat, majd ezt
kovetben a 17.9. pont szerint a szamla kifizetése részben a Megrendeld, részben a Kozremi(ikods
Szervezet részérol torténik. A kozbensod kifizetés is eldlegfizetésnek mindsiil a Bazisiitemtervben
ilyenként meghatarozott végsé atadas-dtvétel &s végelszamolds szempontjabol, ezért a szémla
igazolasa ¢és kifizetése nem jelenti azt, hogy a szadmldban megjelolt miszaki tartalmat a Megrendel6
atvette volna.

Ha a Mémdk egy teljesités-igazoldst, vagy annak barmely részét nem hagy j6vé - figyelemmel a 17.4
pontban foglaltakra - a Vallalkozénak egy 0j szdmlat és teljesités-igazolast kell benyujtania a Mérnok
részére, kihagyva a Mérnok 4ltal kifogasolt dsszeget. Az (1j szamlén a fizetési hataridét az 0j szimla
benyijtasi hataridejéhez kell igazitani.

17.5 Fizetés és fizetési hataridd
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Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a jovahagyott szdmla kézhezvételétd] szamitott 30
(harminc) napen belill a Vallalkozé részére a fizetés teljesitését, a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerinti
mértékd késedelmi kamatot koteles fizetni, feltéve, hogy a fizetési késedelem a Megrendelonek
felrohatoan keletkezett.

17.6 Kifizetés pénzneme

Minden a Mérnék altal igazolt, vagy a Megrendelé altal kdzvetleniil elismert kifizetésre vonatkozd
szamlat a Szerzdéses Megallapodasban megjeldlt pénznemben kell killitani.

17.7 Arviltozisok

A Projektelem megvaldsitisa sordn barmilyen okbdl bekévetkezd drvaltozasokat a Vallalkozé nem
érvényesitheti. Az drvaltozasok varhaté mértékét a kivitelezés idétartaméara a Vallalkozdénak kell
megbecsiilnie, és azt be kell épiteni az egységarakba, drakba és ataldnyarba. A Bearazott Mennyiség-
kimutatasban megadott arak, egységérak nem mddosithatok.

Amennyiben a 20.3 pontban foglaltak alapjan a Szerzédéses Megallapodasban régzitett Befejezési
Hataridé nem a Vallalkozé mulasztasdbol keriil médositasra, 0gy az credeti Befejezési Hataridot
kdvetben elvégzett munkak vonatkozasaban a Vallalkozd a 20.7.2 pont szerint jogosult elszdmolni az
eredeti és a modositott Befejezési Hataridd kozotti idészakban a KSH altal kibocsatott épit6ipari
arindexnek megfeleld arvaltozasokat. A Villalkozd ezen igényét a Befejezési Hataridé modositasara
irdnyuld szerzédésmaodositasban érvényesitheti.

A Szerzédéses Ar és a Tartalékkeret csak a Szerzédés médositasaval valtoztathato.
17.8 Eléleg

A Megrendelé a Kozremiikdd Szervezettel kotott Tamogatasi Szerzddése alapjan a Vallalkozo
szaméra a netté Szerzddéses Ar timogatasbol finanszirozott, elszamolhaté dsszegének legfeljebb 30%-
os mértékig terjedden, 4.256.460.915.- HUF eldleget biztosit a Tamogatasi Szerzddésben
meghatarozott timogatasi intenzitdsi ardnyban, azaz a Szerzédéses Ar tamogatésbél finanszirozott,
elszamolhaté Osszegének legfeljebb 30%-anak 93,92 %-at a Kozremilkods Szervezet, mig a
fenmmarad6 6,08%-4at a Megrendeld biztositja. Az eldleg igénybevehettségére, kifizetésére és az azzal
valé elszamolasra a 4/2011 (1.28.) Korm. sz. rendelet 57. §-ban, valamint a jelen Szerz6désben
meghatarozott feltételek az irdnyadoak, azonban azzal, hogy a Vallalkozd a teljes, dltala a jelen
SzerzGdésben igényelt eldleg Gsszegét a Szerzddés alairdsatol szamitott két munkanapon beliil koteles
kozolni a Megrendeldvel. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az igénylési jog gyakorldsinak rovid
hataridejét a Szerzbdéses Ar Megrendel§ altali finanszirozasanak tervezhetésége indokolja, és ezért a
jog gyakorlasanak elmulasztisa jogvesztéssel jar.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés finanszirozasdban és annak keretében nyujtott
szallitoi eléleg folydsitasiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint Tamogaté, és a képviseletében
eljaréd Kozremiikodd Szervezet vesz részt. A Vallalkozo tudomdsul veszi tovabba, hogy az NFU a
szallitodi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFUJ altal megbizott miiszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti.
Az ellendrzés megallapitasai a Vallalkozéra nézve kotelez erével birnak.
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A Villalkozé az Eldleget a 3.sz. mellékletként csatolt Szamlazasi Utemezés szerint koteles
visszafizetni. Az egyes részszamlik dsszegébdl mindenkor levonasra keriil az adott szamla
nettd Osszegébdl az Eloleg elszamoldsa a 3. sz. mellékletként csatolt Szamldzasi Utemezés
szerint. A levonds mindaddig folytatodik, amig az Elleg teljes 6sszege visszafizetésre nem
kerdl.

A Szerzbdéses Ar barmilyen moédositasa esetén a Megrendeld tovabbi eldleget nem kételes
adni.

Az Flbleg visszafizetésének biztositisara a Vallalkozo legkésGbb az elbleg igénylésének
idopontjaig Eloleg-Visszafizetési Biztositék nyljtasara koteles az Elbleg mértékéig azzal,
hogy mentesiil a 368/2011 (XI1.31.) Korm. rendelet 77. §-a altal meghatarozott mértékig az
Elbleg-Visszafizetési Biztositék nyijtasa aldl. Az Eldleg-Visszafizetési Biztositék nydjtasa az
Eléleg kifizetésének feltétele. Az Eldleg-Visszafizetési Biztositék a 368/2011 (XI1.31) Korm.
sz. rendelet 77. §-ban, valamint a fenti 7.4-7.6 pontban foglalt feltételeknek megfelelen
teljesithetd, kiilonésen 6vadékkal, bankgarancia biztositisaval, biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, valamint, a Megrendel6
dltal az eldlegszamla kiallitasat megel6zden irdsban adott koézlése szerinti mértékig a
Vallalkozd cégjegyzésre jogosult tisztségviselojének vagy természetes személy tObbségi
tulajdonosdnak kezességvallalasaval, vagy garancianytjtassal foglalkozé pénziigyi szolgaltato
altal nydjtott kezességgel. Az ezen kozlés szerinti mértékig nyujtott Eldleg-Visszafizetési
Biztositék kedvezményezettjcként a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkséget, illetve a Megrendeltt
kell megjeldlni a tAmogatasi intenzitds aranyaban. Az Eloleg-visszafizetési Biztositék — az
dvadékot ide nem értve — kizardlag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztositék nyujtoja
tekintetében mindennem kifogasolasi és beszamitasi jog nélkil kiadottnak kell, legyen. A
szallitéi eloleg kizardlag a NFU dltal rendelkezésre bocsatott kiilén elSlegbekérd okirat
alapjan és a kiadott biztositéki minta alapjan benyujtott biztositék ellenében folydsithato.

A szallitéi eldleg jovahagyott dsszegét a Kozremiikdo Szervezet koteles az eldlegbekérd
okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyositani a Vallalkozo6 részére.

A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy szerz6désszegd magatartasa esetében a biztositékot a
Ko6zremikddd Szervezet jogosult azonnali hatallyal lehivni.

A szallitéi eldleg vonatkozasaban szerzédésszegésnek, illetve biztositék lehivasi oknak
mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan, ha a Vallalkozo:

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési cljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghalad6 idére kdztartozova valik;

- a szerzodés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével
-- érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiusulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el¢idézo korlilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevoen csdkken, és megfeleld j biztositék, vagy az
értékcsokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasarol a felszolitdsara a
megszabott hataridén belill nem intézkedik;
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- tevékenységeének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenérzésre jogosult
szerv altal megallapitasra keriil;

- a szillitol eldleg Osszegét a szerzodés teljesitését biztositd céltol eltérd modon
hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznilds Timogaté altali ellen6rzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgéltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A Vallalkozo koteles a részére folyGsitott szallitoi eldleg Gsszegét a szerzddés céljaval és
tartalmaval Gsszhangban felhaszndlni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Kozremiiksdd
szervezet a szallitoi eldleg felhasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapesan — ideértve a
Villalkozo szerzddésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitoi el6legnek a
szerz6dés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztetheté modon torténd felhasznaldsa vagy
hasznositdsa esetén a szallitéi eldleg visszakOvetelésére, valamint annak visszafizetése
hidnyaban a biztositék lehivasara,

A Szamlazasi Utemezés feltiinteti az Eléleg visszafizetésének tervezett iitemezését. Az
Eldleg-visszafizetési Biztositéknak a Szamlazasi Utemezésben rogzitett eléleg visszafizetési
hataridét kovetd 30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Szamlazasi Utemezés a
feliillvizsgalata sordn esetlegesen mddositasra kerill, Vallalkozé kételes a modositott
Szamlazasi Utemterv Megrendelé Aaltal torténd clfogadésat kovetd 15 napon belill a
moédositott Szamlazasi Utemezésnek megfelelé Eldleg-visszafizetési  Biztositékot a
Megrendeld részére szolgaltatni.

Szerz0d6 Felek megéllapodnak, hogy a Megrendelé altal nyujtott Elolegb6l még
visszafizetésre nem keriilt Osszeg az ElGleg-visszafizetési Biztositék érvényességi idejének
lejartat megel6z6 8. napon egy Osszegben esedékessé vélik és a Vallalkozdnak ezen §sszeget
a megjeldlt hatarnapig vissza kell fizetnie a Megrendel$ részére. Amennyiben a Vallalkozo
elmulasztja az Elbleg visszatizetését, a Megrendeld a vissza nem fizetett rész mértékéig az
Eléleg visszafizetési biztositékbol kielégitést kereshet.

17.9 A kifizetések rendje

A Vallalkozo6 a 17.3 pontban, 17.4. pontban, 17.8 pontban valamint 23.1-23.3 pontban foglalt
feltételeknek megfelelden kiallitott eldlegszamlat, kozbensd szadmlat, valamint végszamlat a
Megrendeld szaméra nyujtja be. A Megrendelé szdmdara 5 (6t) munkanap all rendelkezésre
annak ellendrzésére, hogy a szamla kiéllitasa a Szerz6désnek megfelelden tortént. E hataridod
lejarta utan a Megrendelé a szamla megteleld voltdt a Vallalkozd szaméra igazolja, errdl a
Kozremilk6do Szervezetet értesiti, szdmara a szdmlat, tovabba el6legszamla esetén az Eldleg-
visszafizetési Biztositékot kozvetlen kifizetés céljara tovabbkiildi és gondoskodik a szédmla
Osszegébdl a Megrendeld sajat forrasabdl finanszirozott rész atutalasardl a 17.5 pontban
foglalt hataridén belil. Amennyiben a Megrendeld Ggy taldlja, hogy a szamlat nem a
SzerzOdésnek megfelelden allitottdk ki, a szamlat a kifogds megjeldlésével a vizsgalati
hataridé lejartakor haladéktalanul visszakiildi a Vallalkozdnak, és err6l a Kézremiikodo
Szervezetet értesiti.

18. VALTOZTATASOK

18.1 A Viltoztatis fogalma
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A Szerzbdés alkalmazasa szempontjabol Valtoztatis a Projektelem valamely - a SzerzOdésben
rogzitett - méretének, mennyiségének vagy jellemzdjének megvéltoztatisa, amely a
Szerzodésben nem szereplé munka elvégzésével és/vagy valamely Szerzédés szerinti munka
elhagyasaval jar, és amelynek

- oka:

a) olyan jogszabalyvéltozas, vagy a Projektelem tervezése vagy megvaldsitasa
szempontjabol hataskérrel ¢és illetékességgel rendelkezd hatdsag azonnal
alkalmazandé ¢és koételezd rendelkezése a Projektelem tervezése vagy
megvaldsitasa vonatkozasaban, vagy

b) a megvaldsitas soran felmeriilt mliszaki szlikségszerliség, ideértve az elbére nem
lathaté és rendes gondossaggal el nem harithaté események koévetkeztében
szitkséges valtoztatasokat is,

¢) aMérndk altal a 4.9 pont szerint elfogadott technolégiavaltas,

d) ¢és

- amelynek  elvégzése  Projektelem  szerzddésszeri — megvaldsitasdhoz,  vagy
rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges,

- ¢s amelyeket a Mérnok elrendelt.

Nem tekinthetbk Valtoztatasnak azok a tervezésben, vagy megvalésitisban jelentkezd
eltérések, amelyekre a Kozbeszerzési eljaras soran a Villalkozonak atadott dokumentumok
barmelyikében feltiintetett olyan technoldgiai bizonytalansagok miatt keriil sor, amelyekre a
Megrendeld a hivatkozott dokumentumokban a Vallalkozo figyelmét felhivta, ezért alaposan
feltételezhetd, hogy Vallalkozo az ilyen eltérés lehetdségének figyelembe véve adta meg az
Ajanlatat.

A fenti a) pont szempontjabdl kételezének mindsill a hatdsadg rendelkezése, amennyiben
figyelmen kiviil hagydsa meghiusitana a szerzddésszeru teljesitéshez sziikséges (a Befejezési
Igazolas kiadasanak feltételcként megszabott) tevékenységek megvalositasat, engedélyek
megszerzését, igy kiilondsen a végleges forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek és
hozzajarulasok megszerzéset.

A Villalkozd jelen SzerzGdés alairasara alapitottan kotelezettséget véllal mindazon - a
Mémdk altal elrendelt - munkak elvégzésére, amely a Projektelemre hivatalos forgalomba-
lizembehelyezéshez és hasznalatbavételi engedély kiadaséhoz sziikségesek.

A Tébbletmunkak nem mindsiilnek Valtoztatasnak.

18.2 A Viltoztatas elrendelése

A Mérndk a valtoztatast a Villalkozd véltoztatasi kérelme alapjan, a Megrendeld eldzetes
hozzajarulasdval rendeli el.

18.3 A Viltoztatas értékelése

A 18.1 pontban hivatkozott valtoztatds alapjan elvégzett munkék, valamint elmaradé munkdak
értékének megallapitdsa a Bearazott Mennyiség-kimutatasban feltiintetett arakon, vagy
egységarakon térténik, amennyiben az elvégzett munka miszaki tartalma egyértelmiien
megegyezik a Bedrazott Mennyiség-kimutatdsban foglalt Tétel szerinti munka muszaki
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tartalmdval. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapjan a Mémdk nyilatkozata
elsddlegesen az iranyad6. Ha a Bearazott Mennyiség-kimutatds nem tartalmaz olyan 4rat vagy
egységarat, melyek alkalmazhatok a valtoztatés alapjan elvégzendd munkéra, illetve egyéb
ezen pont alapjan elszamolando, a jelen Feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a Mérmndk
sajat megitélése szerint, vagy

a)  az Arszakérté véleménye alapjan allapitja meg az alkalmazando arat, vagy

b)  utasitja a Vallalkozot az alkalmazandé ar megallapitisara azzal, hogy az alkalmazando
arat a piaci 4rnak megfeleld transzfer-r alatdimasztdsira jogszabalyban eléirt
dokumentacidval igazolja.

Amennyiben a Valtoztatds oka a Vallalkozd valamely szerz6désszegésére, mulasztisara vagy
az érdekkorében felmeriilt eseményre, allapotra vezethetd vissza, a Vallalkozé a Valtoztatds
elrendelésétdl figgetlentil felel a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerint, ezzel egyiitt
viseli a Viéltoztatds valamennyi kovetkezményéért a felelGsséget. Egyébként a Valtoztatas
kévetkezményeit (Szerzodéses Ar modositisa, Megvalésitasi idé meghosszabbitisa) a
Megrendelo viseli.

Ha a Tartalékkeret a Valtoztatas koltségeire nem hasznalhaté fel vagy arra mar nem ad
fedezetet, a felek a Szerzodést modositjak, feltéve, ha annak jogszer( feltételei fennallnak. Az
ilyen esetben Valtoztatds akkor rendelhetd el, ha a szerzédésmodositas hatalyba 1épett.

18.4 Kovetelések

Amennyiben a Villalkozé a Szerzédéses Arat meghaladdan a jelen Feltételek valamely
pontjaban régzitettek alapjan kdvetelést kivan érvényesiteni, akkor értesitenie kell a Mérnokot
errdl, valamint egy masolattal a Megrendel6t haladéktalanul, de legkés6bb az ilyen kvetelést
kivalté eseményt kdvetd 15 napos jogvesztd hataridon beliil.

18.5 Kovetelések igazolasa

A 18.4 pontban hivatkozott esemény bekdvetkezésérdl a Vallalkozo koteles megdrizni az
olyan dokumentumokat, amelyek sziikségesck lehetnek ahhoz, hogy alatamasszdk a
késobbiekben bejelentendd kivetelést.

A Megrendeld feleldsségének elfogaddsa nélkiil, a Mémdk kdételes, a 18.4 pont szerinti
értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil (amely indokolt esetben ésszeriien
meghosszabbithato) feliilvizsgalni a benyljtott dokumentumokat. A Mérndk utasithatja a
Viallalkozét minden olyan tovabbi irat mep6rzésére, amely igazolhatja a bejelentett
koveteléseket. A Vallalkozo koteles lehetdvé tenni a Mérndk szamara, hogy az feliilvizsgalja
az Osszes dokumentumot, amit ezen pont szerint megdrzdtt, €s masolatokat kell a Mérndk
rendelkezésére bocsatania, annak felhivasara.

18.6 Kovetelések jogossaga

A 18.4 pont szerint adott értesitésté] szamitott 15 napon belill vagy mas ésszerd idén beliil,
ahogy azt a Mémdok eldirja, a Vallalkozd koteles részletes elszamolast kiildeni a Mérndknek
az igényelt Gsszegrol és a kovetelést alatdmasztd tényekrdl. A Kovetelésben foglalt dsszegek
piackonform voltat a Vallalkozo a jogszabalyokban a transzfer-arak alatamasztasara szolgalo,
eloirt dokumentécid szabalyai szerint kételes igazolni. Ha az esemény, amely miatt a
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kovetelés felmeriilt folytatolagos hatasi, az ilyen elszamolast kozbensd elszamolasnak kell
tekinteni, és a Vallalkozo koteles - olyan id6kozokben, ahogy a Mémék eldirja - tovabbi
kozbensd elszamolasokat kiildeni, géngySlve a kovetelés Osszegét és tovabbi okokat, amelyek
a kovetelés alapjaul szolgalnak. Azon esetekben, amikor a Vallalkozé kdzbensd
elszamolasokat kiildott a Mérndknek, a Vallalkozé koteles végelszamolast kiildeni a hatast
kivalté esemény megsziinése utin 15 napon belil. A Villalkozo6 koteles minden, a Mérndknek
a jelen pont szerint kiildtt iratbél mésolatot killdeni a Megrendelének.

18.7 Az egyiittmiikédés elmulasztasa

Ha a Vallalkozé elmulasztja teljesiteni ezen pont barmely rendelkezését - igy kiiléndsen a
18.4 pont szerinti hataridében bejelenteni igényét - elveszti jogat a kovetelés kielégitésére.

18.8 A kovetelések elismerése és kifizetése

Azt kdvetden, hogy a Vallalkozd atadta a Mémok részére azokat a megfelelé feljegyzéseket,
amelyek lehctévé teszik a Vdllalkozoi kovetelés jogalapjdnak és Osszegszeriségének
megfeleld elbiralasat, a Mémok koteles a Vallalkozo és a Megrendeld részvételével
egyeztetést tartani a kovetelés elismerése targyaban. Amennyiben a Megrendeld a Mémdk
szakmai kozremikodése mellett a kdvetelést, vagy annak egy részét jogszerinek tartja, a
kévetelést a 18.3 pont szabalyai szerint kell elszamolni.

19. ATADAS-ATVETEL
19.1 A Munkateriilet rendbetétele befejezéskor

Legkésobb a Befcjezési Igazolas kiadasaig a Vallalkozo koteles eltakaritani és eltavolitani a
Munkateriiletré] minden Véllalkozéi berendezést, fclesleges anyagot, hulladékot és a
Munkateriiletet szabadon, valamint szakszer(i, rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas
allapotban hagyni a Mérndk elvarasinak megfelelden, kivéve, amennyiben a Vallalkozé a
Mérmék jovahagyasaval jogosult a Munkateriileten tartani a Jotallasi 1d6szak végéig az ilyen
anyagokat, vagy berendezést, amelyek szdmara kitelezetiségei  teljesitése érdekcben
sziikségesek a Jotallasi Idoszak folyaman.

A Villalkozonak az egész Munkateriiletet és minden munkahelyet tisztdn és gondozott
allapotban kell elhagynia, a Mérndk elvarasait kiclégitve.

19.2 Uzemeltetési és karbantartdsi kézikinyvek

Mielétt a munkékat a 19.5 ponttal 6sszhangban atadnék, a Vallalkozé kételes atadni a
megvaldsuldsi  tervdokumentaciot az {izemeltetési és karbantartasi kézikdnyveket
elektronikusan ¢és a Megrendeld altal kért nyomtatoit példanyszdmban. Ezek olyan
mélységben késziilljenck a Mérndk kozremiikodésével, hogy részletességiik folytan a
Megrendels, illetve az Uzemeltetd képes legyen iizemeltetni, karbantartani, beszabalyozni €s
kijavitani annak barmely részét. A kézikonyveket a Vallalkozd kételes elozetesen egyeztetni a
Megrendel6vel, hatosagi eldirds esetén az jlletékes szakhatosdgokkal is. A munkakat nem
lehet 4tadas-atvétel céljara eldkészitetinek tekinteni mindaddig, amig ezeket a kézikonyveket
és terveket a Megrendelonek és/vagy az Uzemeltetének at nem adtak.

19.3 Vizsgalatok a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras elott
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A Vallalkozé a felelds az egész rendszer megfelelé mitkodéséért. A Megrendeld altali
atveteli eljards és az lizembe helyezett rendszerek, és létesitmények végsé atvételének
elokészitésehez a Vallalkozénak el kell végeznie és/vagy hozza kell jérulnia a
uzemprobak és probaiizemi eljarisok elvégzéséhez. A forgalomba helyezési eljards
részeként a Mémdk bejarast szervez, ahol az Uzemeltetd képviseldje a Mémékkel
cgyeztetve dont a Projektelem tizembe helyezésérdl, illetve az ilzembe helyezéshez
szitkséges probaiizemi lépéseket ¢&s feltételeket meghatdrozza, A probaiizem teljes
idotartama nem haladhatja meg a 6 honapot.

A Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras altala javasolt idépontia elétt -
onalldan tizemeltetheté Epitési Szakaszok, Részek vagy Epitmények esetében legalabb
15 nappal, a teljes Projektelem esetében legalabb 30 nappal - értesiteni a Mérnokot
arrol, hogy a kozosen végzendd, megfeleldséget igazold atadasi vizsgalatokra és
mérésekre felkésziilt, és meg kell jelSnie a mérések, vizsgalatok kezdd iddpontjat. A
Vallalkozo értesitése alapjan a Mérnok koteles a miiszaki atadas-atvételi eljards
idépontjat kitiizni.

A Vallalkozonak a miiszaki atadds-atvételi eljras kezdd idépontjat megeléz6en
legalabb 8 (nyolc) nappal at kell adnia a megvalosulasi dokumentacié (mindsitési
dokumentécié ¢s a megvaldsulasi tervek) tervezetét. A dokumentacio dsszedllitasa elétt
a Villalkozonak egyeztetnic kell a Mémdkkel a dokumentcié felépitésérdl és
formdjarol. A dokumentacié elfogaddsanak feltétele a megfeleldség igazolasok és
tanusitdsok megléte a Miszaki Eléirasokban foglaltak szerint és a Mérnok Altal
clfogadottan, valamint a Projektelem kivitelezésének mindségét tanusitd Vallalkozoi
nyilatkozat atadésa.

A kozosen végzendd vizsgilat soran a Mérndknek meg kell hataroznia a megvaldsulasi
dokumentacié sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Mérdk ugy itéli meg, hogy az atadott mindsitési dokumentacié és/vagy
a megvalosuldsi dokumentécio olyan hidnyos, hogy azt/azokat a kozds feliilvizsgilat
idején teljes korlire kiegésziteni nem tudja a Vallalkozo, a dokumentécidkat a Mérnok
koteles kiegészitésre visszakiildeni, és err0l egyidejiileg értesiteni a Vallalkozot és a
Megrendel6t. Ebben az esetben az atadas-atvételi eljarast meghitsultnak kell tekinteni.

A kozos ellendrzé méréseket és vizsgalatokat Ondlléan lizemeltethetd Epitési
Szakaszok, Részek, vagy Epitményck esetében 8 napon, a teljes Projektelem esetében
15 napon beliil be kell fejezni azok kezdési iddpontjatol szamitva.

Amennyiben a Mérndk a minésité vizsgalatok vagy mérések barmelyikének eredményét
nem fogadja el, a Villalkozé kérheti, hogy a vizsgalatot azonos feltételekkel és
kortilmények kozott ismételjék meg. Ha a vizsgalatok eredménye szerint nem
megfeleldség, hianyossdg vagy mindségi csokkenés &ll fenn, akkor a Mémék a
Villalkozénak kiildott értesitésben azonnali kijavitast ir el6. Ha a vizsgalat vagy mérés
eredménye nem igazolja az elSirt mindséget, akkor az ilyen vizsgalat koltsége a
Villalkozét terheli. Amennyiben a megismételt vizsgalatok eredménye szerint az
elvégzett munkdk megfeleltek a Szerzodés eléirdsainak, az ismételt vizsgalatok

koltségei a Megrendel6t terhelik.
-
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A vizsgélatok-mérések alapjan rogzitett hibak kijavitisanak és hianyok pétlasanak
elvégzésérdl a Vallalkozo irasbeli bejelentést koteles tenni a Mérndknek a miiszaki
atadas-atvételi eljaras kezdé idopontja elott,

A Villalkozo kételes - az atvételre felajanlott munkék teljes korli mindsitése érdekében
- az clbzbleg atadott mindsitési dokumentacid kiegészitéseként a kozdsen végzett
mérések és vizsgalatok bizonylatait 8 nappal a miszaki 4tadas-atvételi eljaras kezdete
elott a Mérndk részére atadni.

b} Amennyiben a Vallalkozé hibajabol - ideértve a minositési dokumentacié és/vagy a
megvalosuldsi dokumentacié hibajat, valamint a vizsgalati-mérési eredmény nem
megfelels voltat (kivéve, ha a megismételt vizsgalat mégis megfeleloséget allapit meg)
- a jelen pont (a) alpontjaban rogzitett eljaras a Szerzodésben és/vagy a Villalkozo altal
meghatirozott miiszaki dtadas-atvételi eljaras kezdd idopontjaig nem fejezddik be, és
emiatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerz6désben kikotott hataridben nem
kezdoddik meg, az a Vallalkozo késedelmének mindsiil.

8 (nyolc) napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld egyoldalu nyilatkozattal
jogosult azonnali hatallyal, minden kartéritési kotelezettség nélkill a Szerzodést a
jovore nézve felmondani.

19.4 Az elkésziilt épitmények mindsitése

A Mémék az elkésziilt Epitmények, Epitési Szakaszok/Részek mindsitését a Villalkozé altal
a 193 (a) pont szerint Osszedllitott és kiegészitett, 2 példanyban atadott mindsitési
dokumentaci6 teljességi felillvizsgdlata és a dokumentalt vizsgalati/mérési eredményck
értékelése alapjan végzi el.

A mindsitést a Mérndk a miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezéséig koteles elkésziteni.

Amennyiben az elkészillt munkédk mindsége nem elégiti ki maradéktalanul a Szerzédésben
megfogalmazott kovetelményeket, a Mérndk - a Megrendeld hozzdjdrulasaval - elsédlegesen
elrendeli a hibas munka kijavitasat, vagy potlasat (jra épités helyett), vagy - amennyiben ez
nem lehetséges - megéllapithatja a mindsitéssel egyidejlleg a Szerzodéses Ar csokkentését is.
A Villalkozé jotallasi és szavatossagi feleldssége és kotelezettsége valtozatlan meértékben
marad fenn az érintett munkacrt.

A mindsités és a Szerzddéses Ar csokkentésének a Villalkozo dltal 1orténd elfogaddsa a
miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének, a szamla igazolasinak és az Atadas-atvételi
Igazolas kiadasinak feltétele. A Villalkozé jogosult jogfenntartassal is elfogadni a Mémdbk
mindsitését azzal, hogy a mindsités elfogadasatol szamitott 60 napos jogveszt6 hataridon
beliil a 25. pontban rdgzitettek szerint érvényesitheti igényét. Ez a rendelkezes iranyado
minden olyan esetben, amelyben a Szerzbdés a minésités elfogadasara vonatkozoan tartalmaz
clbirast.

A Villalkozé koteles 2 mindsitési dokumentaciot digitdlis forméban a Megrendelének atadni.

19.5 A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételei és folyamata
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a)

b)

A miszaki atadds-atvételi eljarast onalldan {izemeltethetd épitményenként, és a
SzerzOdéses Megallapodasban kijeldlt Epitési Szakaszonként/részenként kiilon-kildn
kell megtartani.

A miszaki datadas-atvételi eljards javasolt iddpontjat (onalldan (izemeltethet6
épitmenyek esctében legalabb 15 nappal, a Mémék tiizi ki, - a Megrendeld, a Vallatkozo
€s valamennyi érintett egyidejii értesitésével - a teljesitési hataridon beliili idépontra,
vagy a teljesitési hataridd napjéra.

A Megrendeld ¢s a Vallalkozo kételesek megjelenni az eljaras kitlizétt idépontjaban és
helyén, és megvizsgélni, hogy a teljesités szerzddésszerti-e.

Amennyiben a Megrendelé nem jelenik meg az eljarason, atvételi késedelem kavetkezik
be, ami kizarja a Villalkozé esetleges késedelmét a kovetkezd eljaras megkezdéséig.

A Mémok altal kitlizott idépontban és helyen a Mérnok levezeti a miiszaki atadas-
atvételi eljarast.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet Kell felvenni, amelyben rdgziteni
kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld, a Mérndk illetve més érintettek altal
¢szlelt hibakat €s hidnyossagokat, a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket, esetleges mindségi levondsok miatti igény bejelentést, és a hibak
kijavitasanak, illetve a hidnyok pétlasanak Megrendel6 altal eldirt hataridejét, tovabba a
Vallalkoz6 ezekre vonatkozo vallalasi nyilatkozatait.

A jegyzOkonyvben kell rogziteni az atvételt, a jotallasi id6szak kezdetét, illetve az
atvétel megtagadasanak indokait.

Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a SzerzOdéses
Megallapodasban eldirt befejezési hataridén beliif vagy a hatarnapon megkezdédik
kivéve, ha a felajanlott szolgaltatast az eljaras végén a Megrendeld nem vette at.

A Megrendel6 jogalap nélkiil nem tagadhatja meg a projektelem atvételét.

A miszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak feltétele, hogy az eljaras kezdetét
megeldzden a Mérnsk megkapja a kijavitott minositési dokumentacio kiegészitését és a
megvalosulasi terveket, tovabba hogy a Vallalkozo legkésobb az eljards befejezésekor
elfogadolag tudomésul vegye a Mérnok altal készitett mindsitést.

A miszaki atadas-atvételi eljarast 30 napon beliil be kell fejezni.
A miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltételei:

- a rendeltetésszer(i haszndlatot nem akadalyozd, a Megrendeld 4ltal elfogadott
mértékii javithato hiba és mennyiségi hiany,

- amindsités Vallalkozd részérdl torténd elfogadd tudomasulvétele,

- amegvalosulasi terv atadasa

- a hibajavitds ¢és hidnypdtlas Megrendeld altal eldirt hataridére  torténd
elvégzésének vallalasa. Ezt a hatarid6t a hibajavitds és hianypotlas targyatol
fliggden kell meghatarozni. A hatéridd lejarta el6tt legalabb 5 nappal a Vallalkozd
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kiteles a megvalositasi  dokumenticid hibajavitisnak és hidnypétlasnak
megfelelGen javitott valtozatat atadni.

A muszaki atadas-atvételi eljardst nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén

meghitsultnak kell tekinteni, amennyiben

a) az épitmény rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas,

b) a Vallalkozé a megvalésuldsi dokumentaciot nem adta 4t hataridében, illetve a
Mérmndk eldirdsainak megfelelden nem javitotta, vagy egészitette ki.

19.6 Hianypétlasi Igazolas

A muszaki 4tadas-atvételi jegyzOkdnyvben rogzitett hibdk kijavitasianak és hianyok
potlasanak elvégzésérél a Vallalkozd irasbeli bejelentést tesz a Mérndknek a hidnypoilasi
munkakra vonatkozo feliilvizsgalat ltala javasolt id6épontja el6tt 8 nappal. Ennek alapjan a
Mérndk a Villalkozoval egyeztetett idépontban koteles megkezdeni a feliilvizsgalatot
(ellendrizni a hiba kijavitds és a hianypétlas teljes korliségét). Amennyiben a hianypoétldsi
munkdak a Meémok megelégedésére elkésziiltek, tovabba a Mémdk a megvalositisi
dokumentacid hibajavitasnak és hianypdtlasnak megfeleléen javitott valtozatat elfogadta, a
Vallalkozé az erre vonatkozd értesités alapjan kérheti, és a Mémok koteles kiadni a
Hianypotlasi Igazolast, megjelslve abban azon idépontot, amikor a Vallalkozé ténylegesen
teljesitette hidnypotlasi kotelezettségét. A Hidnypdtlasi munkdkra vonatkozodan a Szavatossagi
¢s Jotallasi Idészak kezdé iddpontjat a Hidnypdétlasi Igazoldsban allapitjia meg a Mérnék.

19.7 Befejezési Igazolas

A Projektelem egészének vagy Részének vonatkozasdban a Befejezési Igazolas kiadasa iranti
bejelentés megtételének a feltétele, hogy
a) a Vallalkozo a Projektelemre vonatkozodan rendelkezzen a Mémdck altal kiadott
Atadas-atvételi Igazolassal, és
b} a Villalkoz6 elvégezze a hibak kijavitasat és hianyok potlasat, és a Mérnok kiadja a
Vallalkozo részére a Hianypotlasi Igazolast.

A bejelentést irasban kell megtenni. A Mérnok az ilyen bejelentés keltét koveto legkésdbb 30
napon beliil kiadja a Vallalkozonak - egy masolattal a Megrendel részére - a Befejezési
Igazolast.

19.8 Atadas-atvételi Igazolds

Atadas-atvételi Igazolasnak kell tekinteni a sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételrél felvett
jegyzdkonyvet,

19.9 Megvaldésulasi dokumentacio szolgaltatasa

A Villalkozo koteles a Mémok altal jovahagyott tervdokumentacio egy példanyat késedelem
nélkiil és folyamatosan javitani a munkak kivitelezése soran foganatositott modositdsok
szerint. A Megvalosuldsi dokumenticiét vilagos €s jol attekinthetd, a Megrendeldvel
elozetesen egyeztetett, nyomtatott és digitalis formaban kell szolgaltatnia a Vallalkozdnak a
M¢érndk részére a 19.3 pont a) pontja szerinti bejelentés (készre jelentés) idSpontjaban 2
nyomtatott példanyban a valtozdsok piros szinii feltiintetésével. Ezt kivetben a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasig kijavitva, illetve kiegészitve 2 (két) nyomtatott - a
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véaltozasokat piros szinnel feltiintetd - példanyban, és tovabbi 6 (hat) a valtozdsokat nem jel6l6
nyomtatott példanyban, tovabba .dwg kiterjesztésii, tovabbszerkeszthett digitalis formaban is
atadni.

20, HATARIDO
20.1 Megvalositasi Ido

Az egész Projektelemet, illetve barmely Epitési Szakaszt a Szerzodéses Megallapodas 2. sz.
mellékletét képezd , Mérfoldkovek és kotbérkoteles részteljesitési hataridok™ c. tdblazatban
eldirt idotartamon, illetve rész-idotartamon beliil kell megvaldsitani, vagy olyan
meghosszabbitott idon beliil, amely a 20.3 pont alapjan engedélyezhetd.

20.2 Befejezési Hatarido

A teljes Projektelemet, és ezen beliil az Epitési Szakaszokat, Részeket vagy Epitményeket a
Szerzodéses Megallapodas 8. pontjdban rOgzitett Befejezési Hataridore kell hiba- és
hianymentesen megvalositani.

20.3 Megvaldsitasi Id6 meghosszabbitisa

Az aldbbiakban meghatarozottak gy, mint:
a}  a Viltoztatas és Kovetelés kivetkezmenyei a 18. pont szerint,
b}  valamely vis maior esemény a 6.1 pont szerint,
¢) aMunkateriilet hasznalatba adasanak elmulasztasa a 13.3 pont szerint,
d} valamely elore nem iathato fizikai akadaly, vagy feltétel a 14.2 pont szerint,
¢} régészeti leletek a 14.7 pont szerint,
f)  el6 nem irt (pdtlolagos) vizsgélatok a 15.4 pont szerint,
g) felfliggesztés a 14.23 pont szerint,

a Villalkozét feljogositjak a Projektelem vagy, annak valamely (érintett) Epitési Szakasza
Megvalésitasi Idejének meghosszabbitisara vonatkozd igény bejelentésére, de barmely
esetben kizdrélag akkor, ha a Véllalkozé a megfelelé részletezettséggel, egyértelmiien
bizonyitja, hogy

a) az nem a Vallalkozénak a jelen Szerzddés barmely dokumentumabdl fakadé
koételezettsége megszegésébdl, vagy bammely egyéb gondatlan magatartisabol,
szerzddésszegéseébol, cselekménycébdl vagy mulasztasabol adodik vagy nem azok
barmelyikének tulajdonithato; és

b) az attdl fliggetlenill kovetkezett be, hogy a Vallalkozd betartotta a jelen Szerzddés
szerinti kotelezettségeit; és

¢) a Vallalkozd az esemény bekovetkeztekor az esemény helyszinén épitési munkakat
végzett, vagy a Bazislitemterv szerint épitési munkdkat végzett volna; és

d) a Vdllalkozénak kelld gondossiggal sem volt lehetdsége arra, hogy tevékenységét
atszervezze annak érdekében, hogy a bekdvetkezett esemény hatasait elkerilje, vagy
mérsékelje; és

¢) a fenti események barmelyikének bekdvetkezte ténylegesen és jelentds mértékben
hatraltatja a Vallalkozét a feladatai ellatdsaban; és
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az adott esemény megsziinésének idépontjatél a Bazisltemterv szerint az adott épitési
munkara tervezett idtartambdl az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Mémok altal, az
adott épitési munka megkezdése eldtt jovahagyott technoldgiai utasitasok —szerinti
elvégzéséhez a technologiailag sziikséges legrovidebb id6 nem 4ll rendelkezésre.

A Vallalkozét a fentiek alapjan megilletd jogosultsag azt foglalja magéaban, hogy a hatarid6
hosszabbitds targyaban a Vallalkozé és a Megrendeldé a Mémdk kozremikodésével
egyeztetést folytasson le, amelynek alapjan a Megrendeld dont az akadalyoztatds miatt
sziikséges hatdridd modositasrdl a Mérnok szakmai allaspontja alapjan. Ha az ennek
megfeleld modositasrol nem sikeriilne megallapodni, az nem mentesiti a Vallalkozét a munka
megkezdésének ¢és elvégzésének kotelezettsége alol.

A Megvalésitasi hataridd meghosszabbitasa, illetve a Szerzddés szerinti kdotbérkdteles
részhataridok modositasa kizarolag a Szerzodés modositasaval lehetséges.

20.4 A Vaillalkozé bejelentési kitelezettsége

A Villalkozo koteles a Megvalositasi 1dé6 meghosszabbitasara vonatkozoé igényét az alapul
szolgald esemény bekdvetkeztét kdvetden haladéktalanul, de legkésdbb 15 napos jogveszto
hataridén beliil bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek
alkalmasak a 20.3 pontban foglaltak igazoldsara. Ha a Villalkoz6 elmulasztja teljesiteni ezen
pont barmely rendelkezését - igy kiildndsen a jelen pont szerinti hataridoben bejelenteni
igényét - elveszti jogat a Megvalositasi Idé meghosszabbitdsara.

20.5 Kizbenso jelentési kitelezettség

Amennyiben egy eseménynek olyan folytatdlagos hatdsa van, amely nem teszi lehetove a
Vallalkozd részérdl a 20.4 pontban hivatkozott 8 napos idészakon beliil a részletes leiras
benyujtasat, a Vallalkozo jogosult marad a 20.3 pontban meghatarozott hatarid6 hosszabbitasi
eljaras lefolytatdsara és dontés meghozatalira, amennyiben a Mémdkhéz 8 napon belil
kozbenséd leirdst nyujtott be, és a végsd leirast pedig 15 napon belil azt kovetden, hogy a
hatast okozé esemény megsziint. Az ilyen kdzbensé leirds kézhezvétele utdn a Mémdk
koteles felesleges késedelem nélkiil a 20.3 pontban foglalt eljaras szerint kozbensé eljarast
kezdeményezni a hatdridd meghosszabbitas targydban, tovabbd a Megrendel$ kozbensd
déntést hozni azzal, hogy a végleges leirds kézhezvétele utdn - a kozbensd eljaras
feliilvizsgalasaval és az Osszes koriilmény alapjan, a 20.3 pontban meghatdrozott eljards
szerint - a Megrendeld koteles a végsé dontést meghozni. Mindkét esetben a Mérndk kételes
errd] értesiteni a Vallalkozot, A végleges feliilvizsgalat nem eredményezheti a Megrendeld
altal mar korabban kézbensd dontéssel jovahagyott hataridé hosszabbitas csokkentését,

20.6 Haladaisi iitem

Ha barmely okbél - amely a Véllalkozot nem jogositja fel a 20.3 pont szerint a Megvalositasi
Id5 meghosszabbitisinak igénylésére - a Projektelem vagy amnak valamely reészének
elérehaladasi iiteme barmely id6ben a Mérnok véleménye szerint tul lasst a Megvalositasi
Idohdz viszonyitva, a Mémdk koteles értesiteni a Vallalkozot, aki kételes megtenni a
sziikséges és a Mérnok éltal jovahagyott lépéseket, hogy az el6rehaladas mértékét fokozza a
Megvaldsitasi Idének megfeleld iitemben. A Vallalkozo nem jogosult pétlolagos elszamolasra
vagy a Szerzddéses Ar novelésére az ilyen 1épések megtétele miatt. Ha a Mérnck ezen pont
alapjan killdstt barmilyen értesitése eredményeként a Véllalkozo sziikségesnek tartja barmely
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munka €jszakai vagy pihendnapon torténd végzését, jogosult ehhez a Mérnok hozzajarulasat
kérni. Barmely olyan lépés, amelyet a Vallalkozo ezen pont szerinti kitelezettségei teljesitése
érdekében tesz, és ez a Megrendeld szdmadra tébblet feliilvizsgalati koltséget jelent, akkor az
ilyen koltséget a Mérnok koteles visszaigényelni a Villalkozotél a Megrendeld szamara, ¢és
etrrél a Megrendelé koteles értesiteni a Vallalkozot, valamint egy masolattal a Mérnokot.

20.7 Taobbletkoltségek a Megvalositasi Id6 meghosszabbitisa esetén
20.7.1 A tobbletkoltség iranti igény bejelentése

Ha a Villalkozo a Megvalositasi 1d6 20.3 pont szerinti meghosszabbitisa esetén, és ezzel
osszefiiggésben a Megrendelével szemben koltségigényt kivan érvényesiteni, kételes az erre
vonatkozé igényét a 20.4, illetve a 20.5 pont szerinti bejelentésben a jelen pontra
hivatkozassal megjeldlni. Az igény bejelentésével és elbirdlasaval kapcsolatban a 18.4-18.8
pontokban leirtak megfelelden alkalmazandok. Az igény bejelentése egyben kizarja az abban
megjelslt hataridd-hosszabbitasra vonatkozoan tovabbi igények bejelentését.

20.7.2 A tibbletkoltség elismerheté Osszege a Megvalésitisi ido meghosszabbitisa esetén

Amennyiben a Megvalositasi id6 a 20.3 pontnak megfeleléen, 6 (hat) hénapot meghaladd
terjedelemben meghosszabbitasra kerill, és a Vallalkozd a jelen pontban leirtaknak
megfelelden a Szerzodéses drat meghaladd koltségigényt nyujt be, a kovetkezd
tobbletkoltségekre jogosult:

a) A Befgjezési Hataridé utan teljesitett munkik a Bedrazott Mennyiség—kimutatas
alapjan az adott kifizetésre vonatkozo ellenérték Gsszege a KSH altal hivatalosan
kozzétett, az adott munkak elvégzésének idépontjaban érvényes épitdipari arindexszel
korrigalt 6sszegen keriilnek elszamolasra (KSH), tovabb4

b) a Befejezési hataridd utan Szolgiltatds a mémdk részére (M), Biztositékok és
biztositasok koltsége (teljesitési biztositék, Szerzédés szerinti biztositasok) (B), és
Projektiranyitas (P) koltségei idaranyosan elszdmolhatok a Beérazott Mennyiség-
kimutatasban az adott tételekre megadott dsszegek alapjan a kovetkez6 képlet szerint:

Elszamolhaté dijtobblet: KSH + M*x/y + B¥x/y + P*x/y, ahol

x= a Megvaldsitas meghosszabbitasanak 6 (hat) honapot meghaladé részének
idétartama honapokban

y = a Megvaldsitasi id6 tartama honapokban (meghosszabbitas el6tt)

A Projektirdnyitas koltségekeént a Bearazott Mennyiség-kimutatasban a kulcsfontossagu
személyzet biztositasara megjelslt koltség szamithato fel.

21. KESEDELEM, MULASZTAS

21.1 A késedelmi kitbérek

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztana, hogy befejezze a Projektelem Epitési Szakaszainak
megvaldsitasit a Szerzddéses Megallapodasban régzitett Befejezési Hataridére vagy az egyes
Meérfoldkdvek megvaldsitasat a Mérfoldkdvek és kotbérkoteles részhatariddk c., 2. sz.

mellékletben eldirt részhataridokre, akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek.
A kotbér vetitési alapja az Epitési Szakaszokra, illetve a 2. sz. mellékletben Mérfoldkdként
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megjeldlt részhatariddkre vonatkozé késedelem csetén az azokhoz tartozo teljes netto
ellenériék. A kotbér mértéke a vetitési alap 0,25 %-a késedelem minden naptéri napja utan,
amely eltelik az eldirt Befejezési Hataridé és az egész Projektelemre vagy, annak vonatkozo
Epitési Szakaszéra, részre, Epitményre kiadott Atadéds-atvételi Igazolas szerinti tenyleges
befejezési idopont kozott, de legfeljebb a kétbéralap 15%-dig.

A kisebb jelentdségli hibdk kijavitisara, a hidnyok potlasara vallalt és a miszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvekben rogzitett hatariddkre torténd elvégzésének elmulasztasa esetén a
Vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének, melynek mértéke a miszaki
atadds-atvételi jegyzOkonyvekben a hibakijavitds és hidnypétlas Mémok dltal megallapitott
netté értékének, mint vetitési alapnak figyelembe vételével keriil meghatarozasra. A kotbér
mértéke a vetitési alap 0,25 %-a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik az eloirt
hibajavitasi hataridé és a hibdk tényleges kijavitdsanak idopontja kozott, de legfeljebb a
koétbéralap 15%-4ig.

21.2 Azonnali felmondas

Amennyiben a Vallalkozénak felrohaté késedelem a kdtbérkoteles hataridékre (Szerzodéses
Megéllapodas 9. pontja és 2. sz. melléklete} nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendelének
jogaban all a Szerz6dést teljesitési pothataridé tiizése nélkiil, azonnali hatéllyal felmondani.

21.3 A meghiusulasi kotbér

A Villalkozénak felrohato lehetetleniilés, a Vallalkozd édltal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa és/vagy a Vallalkozo felrohaté magatartasa miatt a Megrendel$ altal jogszerlien
gyakorolt elallas vagy felmondas és ennek kovetkeztében a Szerzédésnek a Vallalkozo
szamara felrohaté meghitsuldsa esetén a Vallalkozo kotbér- és kartéritési felelésséggel
tartozik. A meghiusulasi kotbér mértéke a kotbér alapjat képezd meghitsult munka nett6
ellenértékének 30 %-at kitevd dsszeg. (Egyosszegii kotber)

21.4 Kotbérigények érvényesitése

A Megrendelé a Szerzdés alapjan szédmitott kétbéreken feliill jogosult érvényesiteni a
kothérek dsszegén feliili kardt is. A Megrendeld igényét a 7.7 pontban leirt ¢ljarasrend szerint
érvényesiti.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot kotelezettségei teljesitése alol. A
meghitsulasi kotbér megfizetése a teljesités tovabbi kovetelését, illetve késedelmi kothér
kovetelését kizarja.

22. FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR

22.1 A Villalkoz6é mulasztisa

Ha a Vallalkozéval szemben végelszamolds, vagy felszamolasi eljards indul, vagy a
Viéllalkozo

a) megszegi a SzerzOdést és a szerzodésszegést €sszerd pothatéaridén beliil sem orvosolja,
vagy megtagadja annak teljesitését, vagy
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b) elfogadhaté kifogds nélkiil elmulasztja megkezdeni a Projektelem kivitelezését a 13.1
alponttal 8sszhangban, vagy
¢)  eclmulasztotta teljesiteni a 15.7 pont szerint kiadott értesitésben foglaltakat, vagy a 15.11
pont szerint kibocsdtott intézkedést - haladéktalanul, de legkésébb 8 napon beliil azt
kdvetden, hogy fogadta - vagy
d) a Mémok eldzetes irasbeli figyelmeztetése ellenére mas modon kdvetkezetesen és
kirfvéan elhanyagolja teljesiteni a Szerzddés szerinti barmely lényeges kotelezettségeét,
vagy
¢)  megszegi a 3.10 pont vonatkozé rendelkezéseit, vagy
f) az eldrehaladdssal jelentds késedelembe esik, amelyet bizonyitottnak kell tekinteni, ha
- a felilvizsgalt Bazisiitemtervben megjellt eréforrds, vagy a technologiai atfutasi
idék nem megalapozottak, vagy

- a Vallalkozé feliitvizsgalt Szamlazasi Utemezéshez képest az igazoltan teljesitett
munkdk értéke tobb, mint 30 % lemaradast igazol.
gla Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételnek,

g) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételnek, vagy a Villalkozoban szerez részesedést ilyen tarsaasag,

h)  aVallalkozé nem értesiti a Megrendel6t a h) pontban irt eseményrél.

a Megrendelé jogosult a Szerzddést egyoldalu nyilatkozatival 15 napos hatariddvel
felmondani, és 15 nappal a Vallalkozoénak kiildott értesités utdn birtokba venni a
Munkateriiletet.

A Megrendeld vagy barmely mds altala megbizott vallalkozo jogosult hasznalni a
befejezéshez a Vallalkozoi berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a
Megrendeld vagy a vallalkozo megfeleldnek tartjak.

22.2 Ertékelés a felmondas idépontjaban

A Szerz0dés 22.1 pont szerinti megsziinése esetén Mérndk kételes - amilyen hamar csak

lehetséges - régziteni és meghatarozni

a)  a Szerzbdés megsziinésének idSpontjaig a Vallalkozé 4ltal végzett, addig még fel nem
mert munkat és annak ellenértékét megallapitani és,

b) a fel nem hasznélt vagy részben felhaszndlt anyag, értékét és barmely Vallalkozdi
berendezés fel nem hasznalt értékét megallapitani.

22.3 Kifizetés a Szerzédés megsziinése utan

Amennyiben a Megrendeld a Szerzodést a 22.1 pont alapjan felmondja, nem kételes a
Villalkozéval elszamolni mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés és a hibak kijavitasanak
koliségét, a befejezés késedelme és egyéb okbdl bekdvetkezé kart, és minden egyéb kiadast,
koltséget, amely a Megrendelénél a Szerzédés megsziinésével kapesolatban jelentkezett, a
Mémok nem rogzitette és igazolta.
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A Mérmdk igazolasat kovetben a Megrendeld jogosult az elszdmolds vonatkozasiban a
Mémok kozremilkddésével egyeztetést kezdeményezni a Vallalkozdval. Amennyiben az
egyeztetésen a Megrendeld ¢s a Vallalkozo kdzstt nem jon Iétre megallapodas, ugy a targyban
a bir6sig dontését kérhetik.

22.4 A szerzddéses javak dtruhazisa

Amennyiben jogszabily nem tiltja, a Vallalkozd kételes - amennyiben a Mémdk igy
rendelkezik - a 22.1 pont szerinti birtokbavételt és lezarast koveté 15 napon beliil a
Megrendelére atruhazni minden olyan megéllapodds alapjan megszerzett jogot, amely
barmely aru vagy anyag, vagy szolgaltatas szallitasara, teljesitésére, és/vagy barmely munka
kivitelezésére vonatkozik azon szerzédés keretében, amelyet a Vallalkozé a Projektelemre
vonatkozoan megkétott. Ugyanezen hataridén beliil kiteles a Vallalkozo teljesiteni a szellemi
termékek vagyoni jogainak atruhdzédsara vonatkozd kotelezettségét (Szerzodéses Feltételek
10.5 pontja).

22.5 A Megrendel6é mulasztisa

Abban az esetben, ha a Megrendeld elmulasztja a Villalkozonak a Mémdk valamely
igazolasara a Szerzodés szerint jaré Osszeg kifizetését annak esedékessé valasat kovetd 60
napon beliil és a Megrendel$ szabalyszerlien értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy elére nem
lathaté okok miatt lehetetlenné valt szamara, hogy szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésct
folytassa, a Vallalkozé jogosult felmondani a Szerzodést a Megrendelének kiildétt
értesitéssel, valamint egy masolattal a Mémdknek. Az értesités Megrendeld altal tortént
atvételt kovetd 15, napon valik érvényesse.

22.6 A Vallalkozdi berendezések eltavolitisa

A 22.5 pontban hivatkozott 15 napos hataridé lejartakor, a Vallalkozo koteles eltavolitani a
Munkateriiletr6] az 8sszes altala odaszallitott berendezést.

22.7 Kifizetés felmondaskor

A 22.5 pont szerinti felmondas esetén a Megrendelének ugyanolyan kotelezettségei vannak a
Vallalkozéval szemben a kifizetés szempontjabol, mintha a SzerzGdés a 22.8 pont
rendelkezései szerint sziint volna meg, de az ott meghatarozott kifizetéseket kiegészitendo, a
Megrendeld koteles megfizetni a Vallalkozonak azon kér vagy veszteség Gsszegét, amely a
Vallalkozonal felmeriilt az ilyen felmondas kovetkezményeként, vagy azzal kapcsolatban.

22.8 A teljesités lehetetleniilése

Ha mindkét fél érdekkérén kivill esdé barmilyen olyan kériilmény mertil fel a Szerzidés
létrejottét kovetéen, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja barmely fél szamara a
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitését, vagy a Szerzddésben érvényes jog szerint a feleket
felmenti a tovabbi teljesités alél, akkor az elvégzett munka vonatkozasaban a Mérndk
felmérése alapjan a felek elszamolnak egymassal.

23, ELSZAMOLAS

23.1 Elszamolis befejezéskor
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A Projektelem egészére vonatkozé Befejezési Igazolas kiadasat kéveté 30 napnal nem
késdbbi idépontig a Villalkozé koteles benytjtani a Mémdknek és egy masolatban a
Megrendelonek a Végszamla tervezetét, cllatva az azt megalapozd dokumentumokkal olyan
formdban, ahogyan azt a Mémésk és Megrendelé elbirja, amelyek igazoljak a Szamlazasi
Utemezés szerint a szerzbdésszeriien elvégzett dsszes munka végso értékét a Hianypotlasi
Igazolasban rogzitett id6pontig, a Mémok felmérése és jovahagyasa alapjan. A Végszamla
kiallitasara egyebekben a jelen Szerzédéses Feltételek 17.3 pontjaban foglaltak megfelelden
alkalmazandok.

Amennyiben a Végszamla kiallitdsét a Mérndk nem kifogasolja, gy azt a Mémdk 30 napon
beliil igazolja és a Megrendelének megkiildi, aki azt kételes kifizetni.

23.2 Végszamla

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a Végszamla
kibocsathatosigat, akkor tovabbi 30 nap idStartamon beliil a Megrendeldvel és a
Vallalkozoval k6zds egyeztetéseken kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés hianya esetén a
Villalkozé koteles a Megrendeld altal jovahagyott Mémdki utasitis szerinti Végszamlat
Gsszeallitani €s 15 napon beliil a Mérnéknek megkiildeni, aki azt 15 napon beliil igazolja. A
Végszamla kellékeit alkotjdk a Szerzédéses Feltételek 17.4. pontjdban a rész szamlak
kellékeire vonatkozoan felsoroltak, valamint ezen feliil a Befejezési Igazolas, és a Projektelem
hasznalatba vételi engedélye, vagy — fliggben a targytol - probatizemének megkezdésére
vonatkoz6 engedély, mind az illetékes hatdsagok, mind pedig az Uzemeltetd részérol.

A Végszamlaval egyidejlleg koteles a Vallalkozo atadni a Jotallasi Biztositékot is.
23.3 Villalkozoi nyilatkozat

A Végszamla benydjtasakor a Vallalkozé kételes a Megrendelének atadni - egy mdsolati
példinnyal a Mémdk részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerésiti, hogy a
Végszamla véglsszege tartalmazza a teljes kor(i végelszamolast, amely a Szerzédésbol
eredden a Vallalkozé szdméra esedékes, és a Vallalkozénak a Megrendelével szemben
tovabbi kdvetelése nincs.

23.4 A teljesités elfogadasa csak Jotallasi Igazolds alapjin

Csak a 23.5 pontban hivatkozott Jotallasi Igazoldst lehet a Szerzédés végsé és minden
tekintetben hidnytalan teljesitése elfogadasanak tekinteni. Ez a rendelkezés nem irja feliil azt,
hogy a Befejezési Igazolas a Projektelem cgészének atadas-atvételét igazolja.

23.5 Jotallasi Igazolds

A Szerzédést nem lehet teljesitettnek tekinteni, amig a Jotallasi Igazoldst a Mérndk ala nem
irta, ¢s a Megrendeld meg nem kapta, valamint egy mésolatot a Véllalkozd, melyben régzitik
azon idépontot, amikorra a Vallalkoz6 teljesitette a jotallasi kotelezettségeit.

A Jotallasi Igazolast a Mérndk adja ki - 30 napon beliil a Jotallasi Id6szak lejartat kovetden -

vagy, ha kilonbozd jotallasi idészakok vonatkoznak a Projektelem kiilonbézé Lpitési
Szakaszaira vagy részeire, akkor az utolsé idészak lejartat kovetden, vagy azutan, a lehetd
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legrévidebb idén beliil, ahogy minden eléirt munkat a 24. pont értelmében befejeztek a
Mérnék megelégedésére.

23.6 Fennmarado kotelezettségek

A Jotallasi Igazolds kiadasa ellenére a Villalkozé felelds marad minden olyan, a Szerzédés
alapjan fennmarad6 térvényes szavatossag alapjan a rea harulé kotelezettség teljesitéséért,
amely a Jotallasi Igazolas kibocsatasakor nem teljesiilt, és az ilyen kotelezettség jellegének és
mértékének meghatirozasa céljabol a Szerzédést hatalyban levonek kell tekinteni a felek
kozott.

24. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Vallalkozé jotallasi kotelezettséget vallal a Jotallasi IdGszak idétartamdra, valamint azt
kévetden és annak leszamitasdval szavatossagot a kotelezd alkalmassag [12/1988 (XI1.27)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint 11/1985 (VL. 22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BKM egyiittes rendelet (,Rendeletek™) szerint] fennmaradé id6tartaméra a
Projektelem szerzédésszerii megvalésitisaért, valamint annak anyag- és kivitelezési, ¢és
sajat tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibatol valéo mentességéert.

A Vallalkoz6 jotallast vallal tovabba a Jotallasi 1doszak alatt a kovetkezokeért:

a) A Megrendel 4ltal szolgaltatott Ajanlatkérési Dokumentaciot, a Terveket és a Miszaki
Eléirasokat a Vallalkozo megvizsgalta és azok teljes korliek, hianytalanok ¢s
alkalmasak a Projektelem hibatlan megvalositasara,

b)  a Projektelemet alkoté dolgok, és az ahhoz tartozé szellemi tulajdon per-, teher és
igénymentes tulajdondnak atruhazasaért. A Vallalkozo koteles megdévni, mentesiteni €s
kértalanitani a Megrendeldt minden igénnyel és peres eljarassal kapcsolatban, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt
meriil fel barmely vallalkozoi berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a
Projektelemhez vagy azzal kapcsolatban hasznalnak, valamint minden azok
vonatkozasidban vagy azokkal kapesolatban felmeriild Osszes kar, koltség, teher és
kiadas tekintetében,

¢) Mindazon kijelentés és vallalds tekintetében, amely alatimasztotta a Kdzbeszerzesi
Eljaras soran azt, hogy a Szerzédés teljesitésére miiszaki ¢s gazdasagi alkalmassaggal
rendelkezik.

24.1 Jotallasi és Szavatossagi Idészakok

A jelen Feltételekben a "Jotillasi Iddszak" kifejezésen a Szerzédéses Megallapodas 11.
pontjdban meghatirozott és a Vallalkozé altal véllalt jotallasi idSszakot kell érteni a
Projektelem vagy annak Epitési Szakasza tényleges befejezésének idSpontjatol, melyet
Mérmok a 19. 7 pont (Befejezési Igazolas) szerint igazolt.

A Jotallasi Idészakba nem szamit be, és azt meg kell novelni azzal az idétartammal ameddig a
Projekteiem nem hasznélhatd olyan hiba, vagy kar miatt, amiért a 24.2 pont szerint a
Vallalkozo a felelds.

A jotallastol figgetleniil a Vallalkozot szavatossag kotelezi a Jotallasi Idoszak letelte utan,
annak leszamitasival, a Rendeletekben foglalt targyakra ¢s iddtartamok szerint
(.Szavatossigi Idészak”). Ennek értelmében a jelen szerz6dés alapjan megvaldsitandd
épitményszerkezetekre és azok létrehozasihoz felhasznalt egyes termékekre és anyagokra
eloirt kotelezéd alkalmassagi id6 altalaban 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva.
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A felek megallapodnak, és a Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 a Szerzédésbél
fakado jotallasi, vagy szavatossdgi jogait a Projektelem, vagy annak barmely Epitési szakasza,
része, vagy épitménye kijelolt tizemeltetdjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a
Villalkozonak kiildott értesités idopontjaté] a Megrendeld helyébe 1ép. A Vallalkozé koteles -
amennyiben az értesitést kézhez vette - a Jotallasi Biztositék jogosultjaként az értesitésben
megjeldlt lizemeltet6t feltiintetni.

24.2 Munkak a jotallas és szavatossag keretében

A Jotallasi Idoszak és a Szavatossagi IdGszak egész ideje alatt a Projektelem a Megrendeld,
illetve az Uzemeltetd birtokdban van és annak szakszerii tizemeltetésérdl és/vagy
fenntartdsardl is 6 gondoskodik, de a Vallalkozénak ki kell javitania és/vagy helyre kell
allitania minden hibat, hidnyossagot, repedést, ténkrement részt stb., amelyre a Megrendeld,
vagy a Mémok az 24.5 pontban foglaltak szerint utasitja a Vallalkoz6t. Ha valamilyen hiba
jelentkezik, vagy kar eléfordul, a Megrendeld, a Mémok vagy az {izemeltetd azonnal
értesiteni koteles errol a Vallalkozot, elbirva a javitds hataridejét.

24.3 A hibak kijavitasanak koltségei

A Villalkozd a jotalldsi és a szavatossagi idészakban eldirt valamennyi munkat a sajat
koltségén koteles elvégezni. A jotallasi idGszak alatt bejelentett hibak kijavitasanak
ellenértekére tételes felmérés és a Mémok igazoldsa alapjan kizarélag akkor jogosult, ha
bizonyitani tudja, hogy a hiba oka az Atadas-atvételi igazolas kiadasanak idopontjat kovetden
keletkezett. A Villalkozo a szavatossagi idészak alatt kijavitott hibak ellenértékére kizardlag
akkor jogosult, ha a szavatossagi igényt érvényesitdé Megrendeld vagy az iizemeltetd nem
tudja bizonyitani, hogy a rejtett hiba miiszaki atadas-atvétel id6épontjaban fennallt, amely
kérdés tekintetében elsGsorban a miiszaki atadds-atvételi jegyzdkonyvet tekintik mérvado
igazolasnak a felek.

24.4 Vallalkozé mulasztasa az utasitasok végrehajtasdban

Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a hibak kijavitasat az eldirt hataridén beliil, a
Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas ésszerl ajanlatot tevd vallalkozokkal
elvégeztetni a javitast, amelyeket a Viallalkoz6 lett volna kiteles elvégezni sajat koliségén a
Szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba kijavitdsaval felmeriilt Osszes koltségét a
Villalkozoto] visszaigényelni a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi Biztositék megfeleld
részének igénybe vételével. A Megrendel$ jogosult a Teljesitési Biztositék vagy a Jotallasi
Biztositék 6sszegével nem fedezett igényét a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

24.5 Villalkoz6 hibafeltarasi kotelezettsége

Ha barmely hiba, repedés vagy.mas hianyossag meriil fel a Projektelemen a Jotallasi Id6szak
vagy a Szavatossagi Idoszak vége elétt barmikor, a Mémdk és/vagy Megrendeld jogosult
utasitani a Vallalkozét - egy masolatot kiildve a Megrendel6nek - hogy iranyitdsa szerint tarja
fel azok okait.

Ha ez a hiba, repedés vagy egyéb hidnyossag olyan, amelyért a Véllalkozd felelds, a feltaras
elvégzésével kapcsolatban felmeriilt kéltséget a Vallalkozo viseli és a Vallalkozé kételes
helyredllitani a hibat, repedést vagy egyéb hidnyossdgot a sajat koltségén a 24. pont
rendelkezéseivel 0sszhangban.

24.6 Egyiittmiikodési kitelezettség
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A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfelelten
haladéktalanu! tajékoztatjak egymast nem csupan a jelen Szerzodésben foglaltak teljesitésérol,
hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény) és valtozasrol, amely a teljesitésre
hatassal lehet.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelst haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen Szerzdés id6tartama alatt végelszamolas alé keriil, valamint ha ellene,
illet6leg alvallalkozéja ellen csdd-, felszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetet
megismerhetévé tenni, és a Megrendelot azonnal értesiteni, ha a tarsasigban kozvetve vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé részesedést szerez olyan térsasdg (vagy & szerez 25%-0s
részesedést olyan tarsasagban), amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban irt feltételeknek
nem felel meg.

25, VITAK RENDEZESE

25.1 A jogvita békés rendezése

Ha a vitara vonatkozdan perinditas szandékarél érkezik értesités, a felek kiscrletet tesznek
eldbb a békés megegyezésre, azzal a kikotéssel, hogy hacsak a felek masként meg nem
dllapodtak, a peres eljaras megkezdhetd 60 nappal azt kévetben, hogy a vitara vonatkozo
perinditasi szandékrol az értesitést dtadték, akar megkisérelték a békés megegyezést, akar
nem.

25.2 Birodsagi eljaras
A szerzbdd felek békés tton nem rendezett jogvitainak eldéntésére a magyar allami birosagok
rendelkeznek hataskérrel, a magyar polgari eljarasjog szabalyai szerint.

26. ZARO RENDELKEZESEK

26.1 Uzleti titok, kdzérdekii adatok

A Szerzddd felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrél szol6 2011. évi LXVL
torvény S. §-anak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevszék ellendrizheti
az allamhaztartas alrendszereibsl finanszirozott beszerzéseket ¢és az allamhaztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéscket a megrendelénél, a megrendeld nevében
vagy képviseletében eljaré természetes személynel és jogi személynél, valamint azoknal a
szerzbdéd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért felelosek, tovabba a
szerz6dés teljesitésében kizremiikodoknel.

A Szerzddé felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Térvénykdnyvrdl szolé 1959. évi 1V.
térvény 81. §-anak (3) bekezdése értelmében nem mindsiil {izleti titoknak az allami és a helyi
onkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai kdzdsségi taimogatds felhasznaldsaval,
koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és Onkormanyzati vagyon
kezelésével, birtoklasaval, hasznélatdval, hasznositasaval, az azzal valo rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilon toérvény
kozérdekbél elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy killondsen a technologiai eljardsokra, a miiszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovdbba a know-how-ra
vonatkozé adatokhoz - valé hozzaférést, amelyek megismerése az lizleti tevékenység végzése
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szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a
kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

A Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 1959. évi 1V.
torvény 81. §-d4nak (4) bekezdése értelmében az, aki az 4llamhaztartds valamely
alrendszerével pénziigyi, illetve iizleti kapcsolatot 1étesit, kérésre koteles a jogviszonnyal
Osszefliggo és a kozérdekbodl nyilvanos adatokra vonatkozoan tajékoztatast adni, valamint azt,
hogy a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerz6dés
lényeges tartalmardl a tdjékoztatas iizleti titok cimén nem tagadhat6 meg.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére a személyes adatok védelmérsl és a
kézérdekit adatok nyilvanossagarol rendelkezé 2011. évi CXIL. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

26.2 A Szerziodés modositasa
A Szerz6dés modositasa kizardlag irasban, a Kbt. 132. §-aval dsszhangban lehetséges.

26.3 A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdések
A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozo hatalyos magyar anyagi és
eljarasjogi jogszabalyokat kell alkalmazni.

26.4 A Szerzodés részleges érvénytelensége

A Szerzddés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerzddés
érvénytelenségét. A Szerzodd Felek megallapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul
egyeztetéscket tartanak az érintett rendelkezés mas megfelelé rendelkezéssel torténd
helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jén létre kozottik megallapodas, ugy az
érvénytelen rendelkezést figyelmen kiviil kell hagyni.
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