Vallalkozasi szerzédés
kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészr6l a BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkoriien Mikods
Részvénytarsasag (székhely: 1052 Budapest, Varoshdz utca 9-11.; cégjegyzékszam: 01-10-
046840; ad6szam: 23028966-4-41; csoportazonosité szdm: 17781372-5-44: egylittesen
képviseli: Somodi Lédszl6 vezérigazgat6-helyettes és Hom Gergely diviziévezetd), mint
megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”),

masrészr6l a Dunagép Szolgéltaté Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag (székhely: 2316
Tokol, Csépi 1t 221.; cégjegyzékszdm: 13-10-040630; adészdma: 11969017-2-13; képviseli:
Benkovics Antal vezérigazgat6), mint véllalkoz6 (a tovébbiakban: ,,Vallalkoz6”)

Megrendeld és Villalkoz6 a tovadbbiakban egyiitt: , Felek”, kiilon-kiilén: ,,Fél”

kozott az alulirott helyen és napon az al4bbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI:

1.1 A Megrendelé késziti elé és valdsitja meg , A Budai fonéd6 villamoskézlekedés
megteremtése, Sz€ll Kalman téri dg (Budai €szak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)”
_ elnevezésii projektet (projektazonosité: KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016). A Szépvolgyi
it — Nagyszombat utca kozotti szakaszon a Budai fon6dé projekt fejlesztési teriilete
csatlakozik a III. keriileti Onkormanyzat .Obudai Promenad fejlesztése” cimi
projektjéhez. Mivel a III. keriileti projektnek 2012. év novemberéig meg kell valésulnia,
ezért a 17-es villamosvonal Nagyszombat utca — Bécsi Gt kozotti szakaszan kiépitendé
BKV Zrt. vontatdsi kdbel nyomvonaldt meg kell valdsitani 2012. év november 15-ig.
- Mindezekre tekintettel a Megrendeld, mint ajanlatkérd, a kozbeszerzésekrdl sz616 2011,
eévi CVIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti eljarést inditott a 122.
§ (7) bekezdés a) pontja alapjan ,,Budai fonédé villamos halézat megvalos1tasahoz
kapcsolodd eréétviteli kabelek kiépitése az Obudai Promendd fejlesztési teriiletén
targyban.

1.2 A Megrendelé a beérkezett ajanlatokat elbiralta és a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a)
pontja alapjan a legalacsonyabb &sszegii ellenszolgéltatast tartalmazé érvényes ajanlatot
benyijté ajénlattevével koti meg a kozbeszerzési eljards vonatkozdsiban a jelen
szerzddest.

1.3 A jelen vallalkozasi szerz6dés részét képezik csatolds nélkiil is az aldbbi

dokumentumok:

a) a kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa

b) a kozbeszerzési eljards ajdnlattételi dokumentécidja és a kiegészitd
tdjékoztatds;

c) a kozbeszerzési eljdrdsban benyijtott és elfogadott ajéanlat és annak

hidnypdétldsa (amennyiben relevans).




2. A SZERZODES TARGYA

Jelen szerz6dés alairasaval Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja az elkésziilt
kiviteli terv, a jelen szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentécio, valamint az
ajanlattételi felhivds, a részletes dokumenticioban meghatarozott kabel nyomvonal kiépitésére
vonatkozd feladatokat a nyertes ajanlat alapjan, az azokban foglaltaknak megfeleléen.

A Felek megallapitjdk, hogy a részletes mennyiségeket az ajanlattételi felhivds és
dokumentAaci6 tartalmazza.

3. A MUNKATERULET ATADAS-ATVETELE

3.1. Megrendeld a munkateriiletet legkésdbb a jelen szerzddés Felek altali aldirdsat kovetd
15 napon beliil dtadja a Véallalkoz6 részére, munkavégzésre alkalmas édllapotban. Felek
megéllapodnak abban, hogy amennyiben az ,,Obudai Promenad fejlesztése” projekt
kivitelezése késedelmet szenved és emiatt Megrendeld az 5.2. pont szerinti hatéridét
Onhibdjan kiviil nem tudja tartani, akkor Felek a munkateriilet 4taddsnak idépontjarél
egyeztetnek, ¢s Megrendel6 a tényleges atadds napjarol irdsban értesiti a Vallalkozot. A
Viéllalkozd ezt kovetben koteles megkezdeni a jelen szerzddésben meghatdrozott
feladatainak teljesitését.

3.2. Szerz6dé felek a munkateriilet dtadasat a munkateriilet dtadds-atvételével egyidejiileg
megnyitott épitési napléban rogzitik. A Vaéllalkozé a munkateriilet atadéds-atvételétol
kezdve épitési naplét koteles folyamatosan vezetni, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint, és amelyet allanddan az épitkezés helyszinén hozzaférhetd helyen kell
tartania.

4. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

4.1 Vallalkozo a szerz6désszeri teljesités esetén az aldbbiakban meghatdrozott médon
jogosult dijazdsra. Megrendelé tdjékoztatja Vallalkozot, hogy az elvégzendd feladat
épitési hatdsagi engedély koteles, igy a szdmldzéds az éltaldnos forgalmi adérdl szold
2007. évi CXXVIL torvény (a tovébbiakban: AFA tv.) 142. § szerint, gynevezett
,forditott adozas szabélya” szerint térténik. Ennek megfelelden a Vallalkozé a BKK Zrt.
részére a viallalkozési dijrél altalanos forgalmi ad6t nem tartalmazé (nettd) szamlét allit
ki. A vallalkozéi dijat terheld altaldnos forgalmi add torvény szerinti rendezésére
Megrendel6 koteles.

4.2. A Viéllalkozé a jelen szerz6dés 2. pontjaban, az ajanlattételi felhivasban, ajanlattételi
dokumentacidban és az ajanlatban rogzitett feladatainak szerzddésszerli, Megrendeld
altal igazolt teljesitéséért, a hatdlyos jogszabdlyoknak valamint az AFA tv. 142. §-nak
(az elvégzend6 feladat épitési hat6sagi engedély koteles) megfeleléen benytjtott szamla
alapjdn netté6 40.994.745 Ft, azaz negyvenmillid-kilencszdzkilencvennégyezer-
hétszdznegyvenot forint véllalkozéi dij illeti meg. A szerzédés és a kifizetések
pénzneme forint.

43. A 4.2. pont szerinti vallalkozéi dij magéban foglalja az ajdnlattételi dokumentédcid és a
nyertes ajanlat szerinti miszaki tartalom megvaldsitdsanak valamennyi koltségét és
raforditasat.

A kivitelezés targydért fizetett egydsszegll atalany ar tartalmazza a szerz6dés szerint
elvégzendd munkdk teljes koltségét, valamint minden a teljesitéssel Osszefiiggésben
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4.4.

4.5.

felmeriild koltséget, kiaddst, ennek keretében egyebek mellett magdban foglalja a
miiszaki tartalom el6irt mindségben torténd megvaldsitasihoz sziikséges kovetkez6, a
koltségvetésben kiilon tételben meg nem jelolt, aldbbiakban felsorolt koltségeket:

o a befejezési hataridéig varhat6 arvaltozasok kihatésai,

° a szakfeliigyeletek biztositdsdval kapcsolatos koltségek,

a sziikséges enged€lyek, hozzdjdrulasok beszerzésével kapcsolatos koltségek

tobb véllalkozo esetén az egyiittmiikodési koltségek,

anyagbeszerzési koltségek,

szallitasi, deponaldsi, lerakoéhelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartdsi, haszndlati és javitdsi

koltségei,

kiilonleges koriilmények, akadalyoztatds miatti koltségek,

szabadalmi €és licencia koltségek,

szerz0dés szerinti fenntartasi koltségek,

jotallési, szavatossagi koltségek,

helyszini adottsdgok és koriilmények miatti koltségek,

a kivitelezéshez sziikséges - a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi és

egy€b kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jiré engedélyekkel,

hozzdjérulasokkal (pld. forgalomterelési, ttvonal, munkakezdési, stb.)
kapcsolatos koltségek,

° az atadasi tervdokumentacid, mindsitési dokumentécié készitésének dija,

e az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirdsokban, valamint a
mintavételi tervben el6irt mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsitési
koltségek,

° harmadik fél altal végzett garancidlis mérések (fiiggetlen mmoseg ellendrzés,

geodéziai ellendrzés) koltségei,

a sziikséges forditdsi koltségek,

eljdrédsi koltségeket, illetékek,

tervez6i muvezetés koltségei,

hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltségeket,

az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvalodsitashoz és szerz6dés: telJeSLtesehez

sziikséges jarulékos koltségek. Ezen jarulékos koltségeket a vonatkozo

egységiraknak tartalmazni kell.

A milszaki sziikségességbol felmeriilt, és a jelen szerzddésben nem szerepld,
ugyanakkor a szerz6dés teljesitéséhez, a Létesitmény rendeltetésszerli haszndlatahoz
sziikséges kiegészitd épitési munkdkat, illetéleg szolgdltatdsokat a Megrendeld
kizdrolag a Kbt. megfelel6 rendelkezéseinek betartdsaval adhatja vallalkozasba.

A munkék pénziigyi fedezetének 16,6 %-at a Megrendeld a sajat koltségvetésébol, a
fennmaradé 83,4 %-ot pedig a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zartkoriien Miikodd
részvénytdrsasag (a tovabbiakban: KIKSZ) fizeti meg a Megrendel§ 4ltal palydzat itjan
elnyert tdmogatds keretében (projekt azonosité: KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016). A
kifizetések 16,6 %-os ardnyban a BKK Zrt. részér6l, mig 83,4 %-os ardnyban a KOZOP
program keretében KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 sz4dmon regisztrdlt, ,,A Budai
fonéd6 villamoskdzlekedés megteremtése, Széll Kdlman téri dg (Budai észak-déli
villamos kapcsolat kialakitdsa)” ciml projekt finanszirozdsdra elnyert palyazati
forrasbél, a KIKSZ — mint kézrem(ikodé szervezet (a tovabbiakban: Kozremiikodd
Szervezet) — részérol keriilnek kiegyenlitésre.




4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Villalkozé a Kbt. 131.§ (1) bekezdése szerint kérheti eldleg kifizetését a szerzdédésben
foglalt teljes ellenszolgdltatds 5%-énak megfelelé Osszegben a 306/2011. (XIL.23.)
Kormanyrendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatarozott idén beliil.

A Megrendelé a munka elvégzését egy litemben szdmolja el, a Villalkozé 1 db
végszamla benyujtasara jogosult. A végszdmla benyujtdsara a kivitelezés teljes
befejezését kivetden, a miiszaki dtadds-atvételi eljards lezardsa utan, teljesitésigazoldsi
jegyzokonyv alapjan kerlilhet sor. A Megrendelé és a KIKSZ a villalkozéi dijat
szallitoi finanszirozas keretében a Tamogatdsi szerzédés 10. szami mellékletének
(jelen szerz6dés XX. szamu melléklete) megfelelen utalja Véllalkozé bankszdmldjara.

Abban az esetben, ha Megrendel6 altal biztositott eldleg kifizetése a Vallalkozo
kérésére megtortént, annak elszdmoldsara a fenti szdmldban keriil sor oly médon, hogy
a Megrendelo és a KIKSZ a teljes netté vallalkozéi dij 95%-at utalja Villalkozé
bankszaml4jara.

Amennyiben Vallalkozé a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan eldlegfizetést kér, kiteles
a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott médon, legkésébb az eldleg
kifizetés id6pontjaig a Megrendeld altal igazolt teljesitésig tartd érvényességgel eldleg-
visszafizetési garancidt nydjtani, amelynek mértéke az eldleg teljes Osszegével
megegyezik. Vallalkozé mentesiil az eldleg-visszafizetési garancia nyijtdsanak
kotelezettsége aldl, amennyiben irdsban nyilatkozik arrél, hogy az eldlegmegfizetésére
nem tart igényt.

4.10. Megrendel6 legkésdbb a vallalkozd irasbeli készre jelentésének kézhezvételét kovetd 15

napon beliil nyilatkozik a teljesités elismerésérdl vagy annak megtagadasarol a b2
pontban meghatarozott teljesitésigazolasi jegyzokonyv alapjan. :

A jelen szerz6dés szerinti véllalkozéi dij kifizetése egyebekben az igazolt teljesitést
kovetéen a Kbt. 130. § (3) és (5) - (6) bekezdései, az épitési beruhdzdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14.
§-a, valamint a4/2011. (1. 28.) Korményrendelet alapjan torténik.

4.11. Fizetési késedelem esetén Vallalkozo a Ptk 301. és 301/A. §. szerinti kamat

8.1

5.2,

3.3.

felszamitdséara jogosult.
A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

A szerzddés teljesitésének kezdési idépontja: Az a munkanap, amely idépontra
Megrendeld a jelen szerzédés 3. pontja szerint a munkateriiletet atadja Véllalkozd
részére.

Teljesitési _hatarid6: 2012. oktéber 30. Megrendelé elbteljesitést is elfogad.
Amennyiben a jelen szerzddés 3.1. pontja szerint a munkateriilet ataddsa késedelmet
szenved, akkor a jelen pont szerinti teljesitési hatarid6 a késedelem napjaval
meghosszabbodik.

Az Obuda-Békasmegyer Vérosfejleszté Nonprofit Kft. szerzédéses kotelezettségei miatt
a Villalkozé koteles a kdbel nyomvonalat (a rendelkezésre bocsétott épitési teriiletet)
2012. szeptember 30-ig, tikoér szintig helyredllitva, a foldmunkat mindsito
bizonylataival visszaadni az Obuda-Békasmegyer Vérosfejleszté Nonprofit Kft.



vallalkozdjdnak tovdbbi munkavégzésre. Amennyiben Villalkozé a jelen pontban
meghatdrozott hataridot neki felrohaté okbol elmulasztja, akkor Megrendeld jogosult a
Szerzddéstdl elallni €s a 9.4. pont szerinti meghitsulasi kotbért kivetelni.

6. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A munka Vallalkozé altali készre jelentését kivetben Megrendeld tlizi ki az atadés-
atveteli eljards id6pontjdt és arra a jogszabalyban megjelolt szervek képvisel6it
meghivja. A kivitelezésben kézremiksds alvallalkozokat a Vallalkoz6 hivia meg. A
miiszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a jelen
szerz0dés szerinti munkak elkésziiltek, és a sziikséges dokumentumok (megval6sulési
terv, felhaszndlt €s beépitett anyagok jegyz6kényvei, széllitolevelek, stb.) hianytalanul
rendelkezésre dllnak.

Megrendelé a miiszaki atadas-dtvétel sordn koteles a munkdt megvizsgdlni és a
vizsgalat alapjdn felfedezett hibdkat, hidnyossdgokat, azok kijavitdsénak, potlasanak
hatéaridejét jegyzOkonyvben rogziteni.

Villalkozo kételes a Megrendel6vel kozdsen felvett hiba- és hidnylista alapjdn a
szitkséges javitdsokat a kitiizott hianypétlasi hataridére, sajat koltségére elvégezni.
Megrendeld koteles a fenti javitasok el6irt I. osztalyd mindségben valé elvégzése utan a
kivitelezési munkdakat 4tvenni.

Ha a Vallalkoz6 a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendel$ azt a
Villalkoz6 koltségére elvégeztetheti.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a szolgdltatds olyan jelentéktelen hib4i, hidnyai miatt,
amelyek a kijavitdsukkal, pétldsukkal jaré munkdk folytdn sem akadélyozzik a
rendeltetésszer(i haszndlatot.

A készre jelentéssel egyidejiileg Vallalkozd koteles atadni a Megrendel részére a
mindségtantisitasi dokumentéciét, valamint a Megvaldsuldsi dokumentéciot is magaban
foglal6 4taddsi dokumentéciét 5 példanyban. :

Az ataddsi dokumentdciénak tartalmaznia kell a megvaldsuldsi tervet, azaz az
épitmények ténylegesen megvalésult dllapotdnak miiszaki terveit valamint az alabbi
iratanyagokat magyar nyelven;

- karbantartési, kezelési utasitdsokat, lizemeltetési, hasznalati el6irdsokat;

- €pitési naplék maésolatait;

- akozremiikodo alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal;

- a mindségtanusitasi dokumentacidt az elfogadott Mintavételi és mindsitési terv

szerint;

- mindségtanisitasi jegyzékonyveket;

- mérési jegyzokonyveket;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzdkonyveket;

- nem szabvényositott beépitett anyagok miibizonylatait;

- kivitelezoi nyilatkozatokat;

- jotéllasi nyilatkozat;

- geodéziai bemérés adatait, megvalésuldsi térképet;

- digitalizalt formdtumi dokument4ciot.
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6.6. Ha a Megrendelé egyes munkarészeket a teljesités elott atvesz (elézetes atadas), ezek
tekintetében a karveszély az atvétel idopontjatol a Megrendeldre szall 4.

6.7. A jelen szerz6dés akkor tekintetd teljesitettnek, ha a munka elsé osztalyt minéségben,
hiba- és hidnymentesen elkésziilt és azt a Vallalkoz6 a Megrendelének atadja sikeres és
hidnytalan 4tadés-atvételi eljards befejezésével, valamint a teljesitést a Megrendeld
teljesitésigazolassal igazolta.

7. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.1. Megrendel6 a Vallalkoz6 altal vezetett Epitési naplét legaldbb 5 munkanaponként
ellen6rzi. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetbleg a Megrendeld altal eredetileg felkért,
vagy kijelolt személyek jogosultak. Az épitési napldt 1 eredeti és 1 mésolati példanyban
kell vezetni, amelyb6l Megrendeld 1 eredeti példanyt kap.

7.2. Megrendeld a Vallalkozd napldbejegyzéseire, vagy irdsbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb 1d6n beliil allast foglal. A Megrendeld ugyanakkor elvérja a Vallalkozotol,
hogy a tervt6l eltérd sziikséges, vagy javasolt mdodositasokat miiszaki vagy gazdasagi
szdmitdsokkal tdmassza ala.

7.3. A Megrendeld, illetve a Megrendeld képviseldje az épitési naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozé vesz részt.

7.4. Megrendel6nek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az
elvart mindségnek megfeleld. Utasitasa szerint a hibasan teljesitett részt le kell bontani
és megfelel6 mdédon Gjra kell épiteni, amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A--
bontédsi és djraépitési tobbletkoltségek a Villalkoz6t terhelik €s a javitdsi, ujraépitési
munka a szerz6dés 5.2 pontjaban meghatarozott teljesitési hataridét nem moédosithatja.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a kivitelezési munkakat '
folyamatosan ellenérzi. A munkavégzésnek a terveknek, a koltségvetésnek és a nyertes *
ajanlatnak megfeleléen kell torténnie. '

A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt €s utasitast
a munkahelyen vezetett épitési napléban kotelesek egymassal kozolni.

7.5. Megrendeld csak az érvényes Nemzeti Szabvanyok el6irdsainak megfeleld I. osztalyd
teljesitést fogad el.

7.6 A Megrendeld elmaradt munkdnak mindsiti azt, ha a Villalkozé a szerzédésben
meghatarozott miiszaki tartalmat nem valdsitja meg, hanem azt masfajta, nem az
elfogadott ajanlatdnak megfelel6, hanem Iényegesen értéktelenebb megoldassal a
megrendel6 tudta €s beleegyezése nélkiil helyettesiti.

8. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkoz6 kotelezi magat a szerzddéses feladat teljesitésére, az ajanlataban és a
szerzddésben foglaltak alapjan, tovdbba kotelezettséget vallal a szerzddés teljesitési
hatdridejének betartdsdra. Véllalkozd kételes a szerzddéskotéstdl szamitott 10 napon
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8.2.

8.3.

8.4.

beliil GANTT- diagram forméjaban épitési iitemtervet késziteni, és azt a Megrendelovel
egyeztetni, jovdhagyatni.

A Villalkozd koételes a kivitelezés id6tartaméara az ajanlattételi felhivasban
meghatérozott feleldsségbiztositast kétni vagy azt kiterjeszteni €s azt a szerz6déskotés
napjdig megrendel6 felé igazolni akként, hogy a feleldsségbiztositasi kotvény eredeti
példanyat 4atadja a Megrendeld részére.

A Villalkoz6 koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkatertilet
dtaddsat kovetben megkezdeni. A Villalkozé koteles a munkahelyi 4llapot
szakértelemmel és gondossdggal torténd Atvizsgalasara. A Vallalkozd a munkateriilet
atvételével egyidejlileg megnyitja az épitési naplét. A Véllalkozé a jelen szerzédésben
foglalt épitési munka teljes idétartama alatt — a munkateriilet dtaddsatél a miiszaki
dtadds-atvételi eljards befejezéséig — koteles az épitési naploét a hatilyos
jogszabalyoknak megfeleléen vezetni. A Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a naplét a
Megrendeld, illetve a Megrendelé képviselGje folyamatosan ellendrizhesse, €s abba
bejegyzéseket tehessen.

Az épitési napléban a Villalkozé koteles a naponta elvégzett munkédkat feltiintetni,
emellett a Villalkozé koteles a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
koriilményt €s utasitast is az épitési naploban rogziteni, és a Megrendeldvel kozdlni. A
haladékot nem tlird értesitéseket a Vallalkozd a naplobejegyzésen tilmenden is azonnal
(révid tdton telefonon) koteles kizélni a Megrendeldvel.

A Viéllalkoz6 részérdl az épitési naploba bejegyzésre jogosult felelds miiszaki vezetd

neve: Czdvek Barnabds

cime: 3231 Gydngydssolymos, Dézsa Gy. u. 49.
telefonszdma:+3624-488-862

névjegyz€ki szama: MV-VI/A 10-00101

A Megrendel6 részérdl az épitési naploba {érténd bejegyzésre jogosult muszaki ellenér

neve: Gabor Zsolt

cime: 2310 Szigetszentmiklés Napfény u. 5.
telefonszdma: +3630-774-1107

névijegyzéki szdma: ME-VV-I-BOMEK-05-50257/2014

A Megrendel6 helyszini képviseletét Gabor Zsolt latja el.

Villalkozé koteles a kivitelezés sordan gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasarol. A munkavédelmi eszkdzoket
és berendezéseket a Villalkoz6 koteles biztositani a munkavallaldi részére, ezdltal a
biztonsdgos kivitelezési feltételek adottak. A Vallalkozé feladata a munkavillaléi
részére az elbzetes, illetve az id6szakos munkavédelmi oktatdsok megtartdsa és a
munkavédelmi oktatdsi napléba vald bejegyzése, az oktatason résztvevékkel valo
aldfratatdsa. A Villalkozé a munkavallal6i részére koteles a munkavégzéshez sziikséges
mindsitett egyéni védbeszkozoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes
idotartama alatt megkovetelni.

Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladék, egyéb a munka végzése soran
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keletkezd szemét - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszéllitdsa a Vallalkozo
feladatdt képezi. Villalkozé feladata tovabba az épitési terlileten az anyagmozgatési és
takaritdsi feladatok elvégzése. A Felek rogzitik, hogy a hulladékok elszallitdsaval
kapcsolatban felmertilé hulladéklerakasi dij koltségét a Vallalkozo koteles viselni.

8.5. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek
beszerzése a Villalkozé feladata. Vallalkozd kételes gondoskodni a szerzédés
teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok, gépek felhasznélasdhoz
sziikséges engedélyek, tantsitvanyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartisi lefrdsdnak, utasitdsdnak betartasat.

8.6. Villalkozé a kivitelezési munkdkra 36 hénap jotallast vallal. A jotallasi id6 alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Megrendel6 a Vallalkozé tudomaéséara hozza,
aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba megsziintetésére. Megrendel6 kételes a
felfedett hidnyossdgokat, hibdkat a tudomdsra jutdsat6l szamitott 7 napon beliil - vagy
az €pitési naploban meghatérozott hatarideig - a Vallalkozd szdméra frasban bejelenteni
¢s az {rasos dokumentumban a hibdk kijavitdsinak megkezdésére ésszerii hatarid6t
tlzni. Vallalkozo koteles az értesitésben szerepld hataridén beliil a hibajavitast
megkezdeni €s errdl, valamint kijavitds varhatd befejezésérél értesiteni a Megrendel6t.
A kijavitas koltségeit Vallalkoz6 koteles viselni.

8.7. A Villalkozé villalja, hogy a munkdkat az érvényes Nemzeti Szabvany utasitdsainak
megfeleld 1. osztalyt mindségben végzi el, ugy, hogy az osztalyos elbirast tartalmazd
szabvanyok esetében a legmagasabb el6irt kovetelményeknek felel meg, a mindségi
osztalyt nem tartalmazé szabvanyoknél pedig a szabvany kovetelményeit kielégiti. A
felhasznalt anyagok csak elsé osztalyt mindségliek lehetnek.

- 8.8. A Vallalkoz6 koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadélyoztatva van a jelen szerzOdésben foglalt barmely kételezettségének iitemezés
szerinti teljesitésében.

8.9. Ha a Megrendel6 szakszeriitlen utasitast ad, erre a Véallalkozd kételes 6t figyelmeztetni,

a Vallalkozé6 a Megrendel$ utasitasa szerint ‘nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy a hatdsdgi rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

8.10. A Villalkoz6 jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvéllalkozékat alkalmazni. A

Villalkozé az alvéllalkozék munkéjéért igy felel, mintha a munkdt maga végezte volna
el.

8.11. A Vallalkozo6 a teljesités idépontjarél 5 nappal kordbban, a Villalkozé arra jogosult
képviseldje altal cégszertien aldirt készre jelentd levél formajaban értesiti (postai \iton
és/vagy telefaxon) a Megrendel6t, amely alapjan a Megrendeld a szerzédés 6.1. pontja
alapjan kitlizi az dtadés-atvétel idépontjat.

Vallalkoz6 feladata a tervezd altal elkészitett tervdokumenticié és a nyertes ajanlat
szerinti megvaldsités, fliggetleniil attdl, hogy a tételes koltségvetés tartalmaz-e minden
munkarészt, mennyiséget.

Ha a tervdokumentéciéban Villalkozé tervezési hibat észlel, kételes a miiszaki ellendrt
és Megrendelét figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért a
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8.13.

8.14.

a.1.

9.2.

Vallalkozo felelés. Tobbletkoltséget az esetleges tervezési hibdk miatt nem
érvényesithet a Villalkozo.

Villalkozé kételes biztositani, hogy Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa
ellendrzési jogéat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezését, mindségét.

Az esetleges sikertelen dtadds-atvételi eljarasok koltségei a Viallalkozot terhelik.

Megrendel6 ilyen iranyu igénye, illetve utasitisa alapjan a Vallalkoz6 — a Megrendeld
tdjékoztatdsi tevékenységének biztositdsa céljabol - koteles minden segitséget megadni
a Megrendel6 altal a projekt kommunikédcios feladatainak ellatasdval megbizott
lgynokségnek. Ez jelenti a projekttel kapcsolatos, kozérdekl6désre szamot tartd
informéaciok ataddsat, tajékoztatisban részt vevd szakember biztositdsat, valamint a
munkateriilet biztositdsat a tdjékoztaté eszkozok elhelyezése vagy sajtéesemények
rendezése céljabol. A Villalkozé maga is folytathat kommunikaciés tevékenységet a
projekttel kapcsolatban, de ez csak a Megrendel6é hozzédjaruldsival toérténhet. Azon
sajtonyilatkozat és projekttel kapcsolatos nyilvdnos 4lldsfoglalds, amely nem a
Megrendeld, ill. Megrendel6 nevében eljaré ligynokség jévahagyadsaval torténik, silyos
szerz0désszegésnek mindsil, mely a szerz6désszegés egyéb Ptk. szerinti
jogkovetkezményeinek alkalmazdsa mellett hibds teljesitési kotbér megfizetésének
kotelezettségét vonja maga utan.

Villalkoz6 koteles a megvaldsitds adatait tartalmazé, az Arculati kézikonyv USZT
(2007-2013) kedvezményezettek szdmdra c. dokumentumban meghatdrozott 1 db. ,A”
tipust hirdet6tablat elkészittetni és az épitkezés helyén kihelyezni.

Villalkoz6 kommunikécids tevékenysége sordn koteles betartani az Unié 4ltal
meghatarozott arculati kézikonyv, valamint a Megrendeld vagy a Megrendelé nevében
eljar6 tigynokség altal elfogadott kommunikacios stratégia eléirasait.

Villalkoz6 nem szdmolhat fel kdoltséget a projekttel kapesolatos kommunikécids
tevékenységéért. :

KOTBER, BIZTOSITEKOK, FELELOSSEGBIZTOSITAS

Amennyiben Véllalkozd a jelen szerzddéssel kapcsolatban barmely kotelezettségét
hataridében nem vagy nem megfeleléen teljesiti, feladatainak teljesitésével felrohatd
okbdl késedelembe esik Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult azzal, hogy
Megrendelé a koétbért meghaladd karat is érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén
Villalkozé a késedelem minden napjara a nett6 véllalkozéi dij alapjan szdmitott napi 1
% kotbért koteles fizetni a Megrendelonek. A szamitott késedelmi kétbér Gsszege nem
haladhatja meg a nett6 véllalkozéi dij 10 %-at. Amennyiben a Villalkozé késedelme
meghaladja a 10 napot Megrendel6 jogosult a jelen szerz6déstél elallni, amely esetben
Villalkozé a 9.4. pont szerinti meghidsuldsi kotbér fizetésére koteles.A Megrendeld
eldllasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallds a
Villalkoz6 kotbér- és kartéritési fizetési kotelezettségét nem érinti.

Mennyiségileg, vagy minGségileg hibas teljesités esetén Villalkozé a jotélldsi és

szavatossagi feleldsségen tul, kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A hibas

teljesitési kotbér mértéke a netté vallalkoz6i dij 1 %-a/nap a hiba felfedezésétd] annak

kijavitasdig terjed6 idore. A szdmitott hibds teljesitési kotbér dsszege nem haladhatja

meg a nettd véllalkoz6i dfj 10 %-at. Amennyiben Villalkozé a hibat 10 napon beliil sem
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9.3.

94.

8.5,

9.6.

Dl

javitja ki, vagy a jelen szerzddés idétartama alatt 2 alkalommal hibdsan teljesit oly
maddon, hogy azt a Megrendeld altal adott pothataridében sem orvosolja, Megrendel
jogosult a szerz6déstdl eldllni, amely esetben Vallalkozé a 9.4. pont szerinti
meghidsulasi kotbér fizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a Vallalkozdhoz
intézett irdsbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az eldllis a Villalkozéd kotbér- és

-----

Ha a Villalkoz6 fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a
szerzOdéstol elallni. Felek ilyen lényeges fizet6képességben bekovetkez6 valtozasnak
tekintik kiilondsen, ha a Véllalkozdval szemben a szerzodés teljesitésének idotartama
alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas, vagy birdsagi hatdrozat Utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé joger0s hatdrozat hatdlya, vagy végelszdmolds alatt 4ll. Amennyiben
Villalkoz6 fizetéképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas
kovetkezik be, kiteles Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irdsban értesiteni. A Megrendeld elallasi jogat a Véallalkozohoz intézett irdsbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az eldllds a Vallalkozé kotbér- és kartéritési fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Amennyiben a teljesités a Villalkozénak felrohaté okbdl meghitsul, a Kiviteleza netté
véllalkozéi dij 30%-nak megfeled meghitsulasi kotbér fizetésére koteles. Ebben az
esetben hibas teljesitési és késedelmi kotbér felszamitasara nincs lehetdség.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzodésszegésbél eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetdségét.

Villalkoz6 a jelen szerzddésben meghatdrozott feladatok teljesitésének biztositasa
érdekében koteles teljesitési biztositékot nyujtani Megrendel6 részére. A teljesitési
biztositékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerz6déskotéskor kell rendelkezésre
bocsétani.

A teljesitési biztositék mértéke a jelen szerzédés szerinti netté vallalkozéi dij 5 %-a,
amelyet a Villalkoz6 az eloirt pénzosszegnek a Megrendeléd fizetési szamlédjara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallaldst tartalmaz6 — kotelezvénnyel teljesit. A teljesitési biztositék
iddbeli hatalya: a szerzédéskostés id6pontjatol a sikeres és hianytalan, Megrendeld 4ltal
igazolt miiszaki atadas-atvételt kdvetd 30. nap.

A Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék terhére lehivast eszk$z61ni, amennyiben a
Vallalkozo6 a jelen szerz6désben meghatérozott teljesitési kotelezettségének nem tesz
eleget. Vallalkozd a jelen szerz6dés érvényességi ideje alatt a teljesitési biztositékbdl
torténd lehivas esetén 5 napon beliill koteles a biztositékot az eredeti &sszegre
kiegésziteni.

Vallalkoz6 a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapjin koteles j6tdlldsi biztositékot nydjtani a jotalldsi
kételezettség kezdetének idépontjara, annak lezéruldsénak idépontjaig.

A jotallasi biztositék a Kbt. 126. § (3) bekezdése alapjan a netté vallalkozasi dij 5%-a.
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10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11,2,

A jotalldsi igény teljesitésére kikotott biztositék teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szdmlajara torténd befizetéssel vagy bankgarancia biztositdsdval, vagy
biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A Megrendel6 jogosult a jétéllasi biztositék terhére lehivdst eszkdzdlni, amennyiben a
Villalkozé a jelen szerzédésben meghatérozott jotallasi kotelezettségének nem tesz
eleget. Villalkozé a jotallas ideje alatt a j6tallasi biztositékbol torténd lehivas esetén 5
napon beliil kiteles a biztositékot az eredeti Gsszegre kiegésziteni.

KAPCSOLATTARTAS

Megrendeld, képvisel6i:

Neve: Gabor Zsolt

Megrendeld helyszini képviseldje: Gabor Zsolt

Cime: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21 (Rumbach Center)
Telefon:+3630-774-1107

Villalkozé, képvisel6i:

Neve: Benkovics Antal

Cime: 2316 Tokol, Csépi ut 221.

Telefon: +3624-488-862

Vallalkozo helyszini képviseldje: Czovek Barnabés
Cime: 3231 Gydngydssolymos, Dézsa Gy. u. 49.
Telefon: +3624-488-862

A Villalkoz6 megbizasdbdl a munkélatok helyszini szervezéséért és 1rany1tasaert a
Véllalkozo altal kinevezett épitésvezetd a felelds. -

SZERZODES MEGSZUNESE, IRANYADO JOG, JOGVITAK, EGYEB
RENDELKEZESEK -

A Megrendels a:szerzédéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé karét
megtériteni.

Ha a Megrendelé a szerz8déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta elott
nyilvanvalévd vilt, hogy a Villalkozé a munkét csak olyan késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendelének méar nem 4ll érdekében, a Megrendeld a
szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint kértéritést kdvetelhet.

A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasig, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott
feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
térsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott
feltételeknek.




Fenti bekezdés szerinti felmondds esetén a Villalkozé a szerzddés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgéaltatds szerzddésszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.3. Jelen szerzddést a masik fél silyos szerzddésszegése esetén barmelyik fél azonnali
hatéllyal felmondhatja.

Sulyos szerzOdésszegésnek mindsil a Megrendeld részérél killondsen, de nem
kizar6lag, ha a Megrendel a vallalkozasi dijat hataridére nem fizeti meg. A Vallalkoz6
részér6l sulyos szerzodésszegésnek mindsil kiilonosen, de nem kizérdlag, ha a
Vallalkozo késedelmes vagy hibas teljesités esetén a jelen szerzddésben meghatérozott
feladatait a Megrendel® altal tlizott pothatariddben sem teljesiti jelen szerzédésben
foglaltaknak megfelelden.

11.4. A jelen szerzddés aldirasdnak napjan lép hatdlyba. A jelen szerzddésben nem
szabdlyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozé mindenkori hatélyos
jogszabalyok irdnyaddk.

11.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras alapjan keriilt megkdotésre,
ezért a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL torvény rendelkezéseit is alkalmazni
kell a jelen szerz6dés teljesitésére, modositasara és megsziintetésére. A jelen szerzédés
kiegészitése, vagy modositdsa csak frdsban, a felek kozos megegyezése alapjan a Kbt.
132. § altal meghatarozott feltételek szerint lehetséges.

11.6. A felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitése soran kozottik felmeriilt vitas
kérdéseket el@szor megkisérlik kozvetlen targyaldsok utjan rendezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulnak a birésdghoz. Jogvita esetére a megrendeld
székhelye szerinti bir6sag kizarolagos illetékességét kitik ki szerz6do6 felek. -

11.7. Megrendelé és a Vallalkozé tudomdsul veszik, hogy a szolgiltatds kozbeszerzés
teljesitéséhez kapcsolédik gy a szolgaltatds ellenértékének kifizetése sordn az addzas
rendjérél szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. § (1) bekezdését kell alkalmazni. A
szolgéltatd részére havonta netté médon szamitott 200.000 Ft-ot meghaladé Gsszeget a
megrendel6 abban az esetben fizet ki, ha

a) a Vallalkozé bemutat, dtad vagy megkiild 30 napndl nem régebbi nemlegesnek
mindsiilé egylittes addigazolast,

vagy
b)a Vallalkozd a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozdsmentes adozoi
adatbdzisban.

11.8. Amennyiben a jelen szerzddés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a szerz6dés
tobbi része tovabbra is hatilyos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan
megéllapodasra kell jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné vilt
rendelkezés eredeti céljanak.

11.9. A Megrendel$ a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az aldbbiakat
irja el6:

a) a nyertes ajanlattevd nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével

Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja

szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és

12 @\(



melyek a nyertes ajanlattevd addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzO0dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és az (5) bekezdés szerinti
tigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

Jelen szerzddést szerz6d6 felek elolvasds és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyodlag 6 példanyban alairtdk, amelybdl 4 példany a Megrendeldt és 2
példany a Vallalkozét illet.

Budapest, 2012. ul;ﬁmmt- ...... ..

Megrendel6 részérol:

Somodi Laszlo Horn Gergely
vezérigazgato-helyettes divizidvezetd vezérigazgatd
BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Dunagép Szolgaltaté Zartkoriien
Zartkoriien Milkod6 Részvénytarsasag Miikodo Részvénytarsasag
Mellékletek:

- Felel6sségbiztositasi kotvény +

- Teljesitési biztositék "

- Bedrazott koltségvetés

- Tamogatasi szerzodés 10. szamu melléklet
- Miszaki tervdokumentécid

.....................

Dr, Gurher Balaze,
i o)

Dui{ai Zsuzsa







- e g+

\ VOE A .\[.VA.
ST,

% AegIeY|PBLLIOY URQYEIPIFFASY T8 XS pLY (BpsiA WA e WU 3ABPSAULRW Y TPIFRYQY
I E1-2-L10696LL

ejurmugp s§ BeAuepples Bedue seBpmins zaypsFzipaR eXUNW B UIPU [[9) B juzew|Ele) Yeuye.ss Bopedaul e “ef|g301s 1pspa)|uoseyarssQ puapailda xﬁnmcw? ze .mﬂpma:c_mx 1BysiAuvaw Ropedw BQIRPR|PFW Y ,

Q
wf‘“

- .Ewwmoc«. !
nn.u—u _h .bm.m - n @ 70 o1y DEB 960 TV adazssg 53(j9] SPLIRTSIg
@.\\\v Qm. 1?0( O\ 20h ¢ ww. [ k) 519 69T S19 69Z 1 qap |ULIBZS IAAUCAIZRY REINIE N 28 UpLREAIRY Dyafoid & aspzadiaye eigel 1zzoxp(m s-n3| 19
W s TV T T = : F| ooooss ¢ | ooooss i A% yo1aBnjaprezs| 09
Q-w 04 \. 5 - X sABa spysaWawBnnIsed| 65
H 2055 9% Ow 7 00E 93 0T DT EZLZ 5 P 1PAI3PIQUPT |eAg|OSodEY plozsenezs ‘dR| |
QSZT/T-58 9P 9 I 1 q 35935N| AUPD(IZSHY  |2q5{p|Qy sezpuBeAueniAl "dil QOO TXH-Z-93 NN
oz 7 J85 008 595 ooz 8 3 QF| HRRMUSIQZABA] ‘[SpEs3 LI UEN 53 1018 SEUIIFRIAYIRIONING JRIEBZIA (SRR DueipuaAB3|
X CoT 095 211 ov1 8L v ap |eddo[zs0 SFUDY 57 I599J9%(3) VAW QIS AFTIA| 25
eriel ham 095 ZTT Q9L 8T ] R “eSpU0q Is7YdP wnuezjacud saBoRAg| ‘1g
- HIANIWLSIIIVIFNIN b
20 00Z 69T [+J4 4 09€ w 11040PPA |FpSuOiTlq| “6E
raoyD O@ . 00Z 096 T 068 OT o8t w '$0[925 W 07T ‘BIBpsAW
e W Q' [RAESTY||E2S13 * Py $383153(3; © Teapsgioieliucziq ,_.E- BBy & 56 81 ‘|astaigBupp ue
10 PlRs ‘|eARsRTSPY Yped
UB(BRIO 19) [3A357198USASD XPUIPIQIR ‘|ISSPELLIRI PSS |SAFSPIQIRI HL|CUONIEIRY E SESE YOUBIRqEY
00499 000 T£T 08T “|2AFSPINLONA YOIEPE HO0IFIEGBRAL
[B3]p 93BY|3WATY T8 JUPNUS-UY B-5  ABRUIW UHOTSEY ABo 72 Jujwejen ‘(Puyeipagss| ‘gz
2 53 [puyoauodsug) ‘|puasyioy e aspyzBou 53 aspuzSy) zewe|pzaf Feduenw gysouozR|AqE)y
O.WQ ) Nr._rw 3 0% LLT 0zz Y v ap “IESSRIELS) SaNGSI0BNIST "[BAFSTIIAIBUIRL 92)20|3G P IAFSERR XRITAA
‘BIXPIITIA DINTSIDWITTHIA N TWW OVZXT NSNJL O-NQHSSN INOWOLOHd 957|34325]34 Frues Y33azan
STO 16 057 €6 ost v TZ 9P| CERIRIS| SPIANUZIA HSIPAIIqE | B/ET
[S2k] IQN_. 9 Ov6 065 ovt 8z 12 qp ‘UR(GE Y ZWW DOOT X T INVINYZS [95593098q
9]EAIQIITSPUA (WIPPASFIULS |BASSIIOBNSZ 021385 FRAURDL |3A3571|S0ua3 Sasdoy J0zs
ANIES|PGE ‘|IAPSITBQY (9GP ‘|BABSEQERS 2nupL BRA|IGEY B ESTIDIRIPY G13TFNIQE OPOIOBNsZ|
o0 370 00% 92 0zt 4325 OB-T/LBPL TSN HAIY |BUOAWIOAL ¥ 269234(3Y(3 Te|e259213l DAd
eSS DY 01T 88 St 88T [ w/By 91°Q ESpzyYRqgsD AFIezanguoa |3t Yozhueliay| 02
QOW 2 WON 08 50T 985 0BT w UegBysaptooT]
w 0z'] ‘weqBesSeisea W 0Z°0 |2APSRIMElIA SP [BPAPSTRICUIRES YOWOY '35 s ABpyowoy
V0T 2 7 J 0SB EVE b ST z88 w 28WW9| SO TXOOTXO000T ‘|RSFRIOGBEP MULITS BFSANTE "URGAURINT Y =
ABeA zssoy ‘|azzRWS|GIEXE) SEAUBOW BSPPRIB| JBlAqEY 13BI0LYBY EQCIPRAEN WIIPFAOPY [9qF
- B 00¥ SLEE 098t 06E 1 w upyeiEpigizse[pa| |
om,.\ R. Ik ‘UnsaBalgBRD ‘[EnriBmIRq Rt (PATSERIOFES Rl & ‘EssapiBy ASISGE NIELPR) RayoRoqRN| |
8& &Mm 020 PEE 098§ LS qp “U9I9sa [9qE PZOME EqUOAOSIAIDS q/|| ‘WeqAus]
saBa1pBBn, ‘UpeuonuOAU U UE|PZS SPIPAY|IGP) € ESPINY AGYSIDPRA GQIPIADS [FU-WI 7 Affiea ‘asginiay| 0T
"25379325219) "Q35 Y3|IQPY 42A0ST HRARIROW 953 RQEIFLONUOAU SIOPIHIGHY © STIRINY|IGEN
oo/ 77 012 It SE0L 9 ap 123959 [aqEs} 3]eJ05 EQARIZSOAINS §/)[ "3q9SI NZSSOY [§3-1 ST SEINY IQSPPIN| B
- O¥T O¥T 0EP T 86 w eppespyBa|
U.NN. Wm N« “NQIQY AUPD[IZSP|OsOdEY 1Y ZAYSPIONIZSTQ SINPIVTIA ‘35728A|pY|0 9oadsd se-ww €3 B dd g
0%‘ g ¢of 0Z9 826 069 ¢ 861 w Idi Wi OTT @ ‘JenFERa
QUFLEI [egqeY YN APBPAGSD QTRW(RLIERY YRy B S5 S0 T8 |RAFSEYRED| SIIUDLW-SRINPIOWB 5P| Y
; -Bezpy Y2eI299||| 28 '[BARSRRIOUIHZS $7 |BARSEEPALIRIFU QSI0PFA ‘BQNOIRIIQEY & ITFIIAIRYIR OOQPIA
o0 The] 00892t 1 ozg orLt W UFIPSS 393 TOMR] eqUIOdOSIAIS || ‘[RApSI e g FH|3q, Spzapualaqey] €
OMQ G m. » o N SLSEILT S£0Z8 Tz gp ‘|IPRSFIFU ‘ZTIYFSILITTTG AU FTSDloTIdey
9113 eSE2NYq ‘[21R|ONING QIiF AN 5P 613p30120.10% DA ‘|3A019234 ND Noupos IsspiRIalizmip| T
: DAd 419234 NUIRIPUAASS ‘N1BZSLAUNISAISY ZUILI OHZXT NSNEA] O-NOHHSSN INOWOIWOLOYS
Om;mu NMM 3 OOE €68 OTLT d 08z w “UOBUSALIOA $3{[31 € 35933143} |38 93] PIFTAUNTSIBY MW S TXY (HAAAWHZS| o -1
200 201 7 000 050 ET 005 £ orLl w ‘|SSFUCAETSIIAPIG) ‘EPIOITP|R} FSRIAPIRY
[e3ae|oIng 9REEgIZE.LI0N DA |aAULIAEY FR|eZS NjR IS '|IAQIITIA [V HOPOS [ISSRRBZUI OAY [
‘|G [STIRIUOA NIEIRUIABI DIRTSIIWITTIY 24 D00 T X T pEgsynzssy A 1/9°0 DSNAR INYHIWYZS
$3131>31389
uaFsBISSO UISAZSIO JApasd JpBasARa papass Bysjhuuaws

uaggiaiey 3afaid & Dluys (espyNE(ep Tejosodex SOLE|[A (FP-YezsF 12pNE) BE U3 URILIEY (1925
‘IsFULAITBI SPPIAPZPATOWEIA PPYUOS [EPNE ¥
asgzapAp 5923]aqEY SRIEIIOA AYG B3N JOXOE 18Y l|






?Igg SZECHENYITERY
KO0z0P-8.5.0-09-11-2011.0016 B

10. sz. melléklet

TAJEKOZTATO A PENZUGYI ELSZAMOLASHOZ

A vissza nem téritendd tamogatas folyositasat a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-
igénylés benyujtdsaval. A tAmogatés igénybevétele teljesitmény- és forrasardnyosan térténik
(kivéve kedvezményezetti és szallitéi eldleg). A Kedvezményezettnek a kifizetési igénylést a
Téamogaté képviseletében eljard KIKSZ Kdzlekedésfejlesztési Zrt.-hez (KSz} kell benyjtania a
kivetkezd cimre:

KIKSZ Kézlekedésfejleaztési Zrt. -1012 Budapest, Vérmezé u. 4.

5 A finanszirozis formdils:

A Kedvezményezett a Szerzédés 3. szdmu mellékletében nyilatkozik arrdl, hogy mely
projektelemek tamogatdsi Osszegének megtéritését kéri kedvezményezetti illetve szallitoi
finanszirozds formajaban.

Hatésagi dijak és illetékek esetében szallitoi ﬁnan'.szfrozdsra csak akkor kertilhet sor, ha ezek
a koltségek beéplinek a tervezést, engedélyeztetést végzd wvallalkozd szdmldjaba.
Terilletszerzéssel és projektmenedzsmenttel kapesqlatos kéltségek megtéritésére kizarélag
kedvezményezetti finanszirozds formdjaban keriilhet sor.

)13 Eldleg:
IL.1. Kedvezményezetti elbleg:

A kedvezményezetti finanszirozast projektelemekre igényelhets eldleg legmagasabb mértéke
az allamhéztartas mikodési rendjérél sz6lé 217/1998. (XI1.30.) Korményrendelet (Amr.)
01.8 szerinti meghatarozott mérték.

Nem nyujthaté eldleg a Kedvezményezett szaméra, ha a kéltségvetésbbl nydjtott tamogatas
kifizetésére kedvezményezetti ﬁ_pgnszirozéssal. ‘a projekt megvaldsitisat kovetden, egy
daszegben keriil sor. . e

~ Amennyiben a tAmogatas elnyerése esetén a Kedvezményezett biztositék nyljtasara koteles,
tgy az eldleg folyositdsa csak akkor engedélyezhetd, ha a megkovetelt biztositékok
rendelkezésre alinak. : ;

Elbleg folydsitaséra, a chvezményezett altal meghatdrozott Gitemezésben, tobb részletben is
sor keriilhet. Az eléleg tobb részletben térténd folydsitdsa esetén a tébb részletben igényelt
és folyositott eldleg egyittes Osszege nem haladhatja meg az Amr.-ben meghatérozott
mértéket.

Amennyiben a Kedvezményezett az eldleg vagy annak elsé részletének folydsitasatol
szamitott nyolc honapon belill nem nyujt be Kkifizetési igénylést a KSz-hez, illetve a
benyujtott kifizetési igénylés vagy mas kérllmény (pl. helyszini ellendrzés tapasztalatai) a
tamogatas nem rendeltetésének megfeleld hasznalatat bizonyitja, a Kedvezményezett kételes
visszafizetni a kedvezményezetti eldleget a Polgari Torvénykdnyvrol sz6lo 1959, évi IV,
torvény 232. § (3) bekezdése szerinti ligyleti kamattal ndvelten. A visszafizetés teljesitéséig a
Kedvezményezett kozbensé kifizetésre nem jogosult.

Az eldleg folydsitasahoz szilkséges az eldleg igénylésére vonatkozd ,Eldlegigénylésrol szolo
nyilatkozat” adatlap (Szerzddés 2. szamu melléklete) kitdltése, cégszerll aladirdsa (aldiras,
illetve cégbélyegzd).

13 Palyazati felhivds alapjan a nem relevans finanszirozasi forma térlendd
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A KSz az igényelt eléleg 6sszegét az igénylési dokumentacié KSZ-hez torténé beérkezésétd]
szémitott 15 napon belll Atutalja a Kedvezményezett Szerzédésben megjeldlt
bankszémlajara. A felfiiggeszté hatalyd esetek iddtartama a hataridobe nem szémit bele.
Amennyiben az eldlegigénylés a Tamogatési Szerzddés mellékletét képezi, akkor a 15 napos
hataridét a szerz6dés hatélybalépésétol kell szamitani.

A folyositott elSleggel torténd elszdmolas nem eléfeltétele az idékézi kifizetéseknek. A
tamogatasi dsszeg tovabbi igénybevételéhez a kifizetési igénylés folyamatosan benyujthatd,
de az eldleggel legkésdbb a zaré kifizetési igénylésben el kell szamolni.

A kedvezményezettnek az eldleggel el kell szamolnia, ha az igénybe vett eldleg és a
kedvezményezetti finanszirozasu projekt elemekre folyésitott és igényelt tamogatds Gsszege
eléri a kedvezményezetti projekt elemekre megitélt tAmogatas 100 %-at!4,

Felhivjuk figyelmét, hogy az eléleghdl szarmazé banki betéti kamatot a projekt céljara kell
forditani.

11,2, Szillitdéi eldleg:

A széllitéi finanszirozdsu projektelemek esetében a kozbeszerzési eljards keretében
kivalasztott vallalkozonak, illetve szallitdnak szallitéi eléleg nyijthato, amelynek maximélis
mértékérsl a hatdlyos elszamolhatésagi utmutaték rendelkeznek. A szallitéi elSleg
elszAmolasa megegyezik a kedvezményezetti eloleg elszamoldsdval a kovetkezd
kiegészitésekkel:

A Kedvezményezetteknek a szallitéi szerzédésekben az igényelt szallitéi eldleg teljes
Bsszegére kbtelezd visszavonhatatlan é&s feltétel nélkili bankgaranciat keérnie. A
bankgarancidnak a szallit6i elleg teljes Gsszegével vald elszamolas id6szakat le kell fednie.
Ebben az esetben teljesitésigazolas nélkil is kifizethet6 a szallitoi elfleg. A szallitoi szerzddés
megszinése vagy megsziintetése esetén a Kedvezményezett a szallitoi eldleg el nem szamolt
teszegét a szallitéi szerzddés megszlinésétdl, illetve megsziintetésétdl szamitott 10 napon
beliil kbteles visszautalni a MAK-néal vezetett forint lebonyolitési bankszamlara:

10032000-00290311-00000048

A visszafizetési Kkotelezettség ‘maradéktalan teljesitéséig a tamogatas _folyc‘asitésé
felftiggesztésre kertilhet. j

A Kedvezményezettnek a kéltségvetési szervnek minésilé szallitéval kétott szerzédésekben
bankgaranciat nem kell kik6tnie.

A szallitéi eldleg visszavonasardl/visszafizetésérél a vallalkozoi szerzédésben  kell
rendelkezni, Jelen tamogatdsi szerzddés hatdlybalépését kdvetben megkdtdtt vallalkozéi
szerzédések esetében a szallitéi eldleg teljes Bsszegének visszavondsanak/visszafizetésének
legkésdbb a szallitdi szerzdés teljesitéséig meg kell torténnie.

A Kedvezményezett egyéb esetekben pl: kedvezményezetti finanszirozdsi projektelem
esetén is fizethet szallitéi eldleget, de ezt csak a kedvezményezetti eldleg terhére teheti meg.
Ebben az esetben az eléleg elszdmoldsdra a kedvezményezetti eldleg elszdmoldsara
vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni, azaz az elélegre juté tAmogatas folybsitasira csak
a fizikai teljesitést igazold dokumentum alapjin keriilhet sor.

A fentiekhél kovetkezden egy projektelemre egyszerre csak egyik tipusii finanszirozés
lehetséges.

IO. Kifizetési igénylés

4 Palyazati kiirasban megjeldlt mértéket.
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IIL1. A Kedvezményezett a kifizetési igénylését a Szerzédés hatélyba lépését kovetden,
leggyakrabban havonta egy alkalommal, a Projekt Statusz Jelentéssel (PSJ) egytitt, a
Szerzddésben meghatarozott idépontig a Kdzremukodé Szervezethez nyijtja be a Szerzédés
3. sz. mellékletében részletezett kdltségvetés soraira hivatkozdssal, csoportositva és
aldbontva. A kizardlag szallitdi eldleget tartalmazd kifizetési igénylés PSJ nélkdl is
benyUGjthaté. A tAmogatas folydsitasdhoz szitkséges kifizetési kérelem kitltése, cégszeri
aldirdea (aldiras illetve cégbélyegzs) és a KSz részére tOrténé megkuldése. A Kkifizetési
igénylésnek a szallitéi €s a kedvezmeényezetti finanszirozast kifizetési kérelmeket kilon kell
tartalmaznia.

A kézponti kbltségvetésbdl megeldlegezett, a kdzponti koltségvetési forras terhére elszamolt
tételeket kiilon kifizetési kérelembe kell benytjtani. A kifizetési kérelmen fel kell tiintetni
Megeldlegezett tételek”.

A kifizetési igénylés benytjtdsara a jogszabaly az alébbi feltételeket szabja:

A.) Kedvezményezetti finanszirozés esetén:

1. 1 milliard forintot meg nem haladé megitélt tdmogatds eseten idokozi kifizetési
igénylés akkor nyGjthaté be, ha az igényelt tdmogatas meghaladja a megitélt
tamogatds 10%-at, és legalabb a 100 ezer forintot;

2. 1 milliard forintot meghaladé megitélt tamogatas esetén idékdzi kifizetési igénylés
akkor nydjthaté be, ha az igényelt tAmogatas meghaladja legaldbb a megitélt
tamogatas 2%-at;

3. 10 milliard forintot meghaladé megitélt tdmogatds esetén kifizetési igénylés akkor
nytjthaté be, ha az igényelt tmogatas meghaladja az 50 milli6 forintot

B.) Sz4llitdi &s vegyes finanszirozas esetén:

A megitélt tamogatas dsszegétol figgetleniil idékozi kifizetési igénylés akkor nyiijthaté be, ha
az igényelt tamogatas meghaladja a 10 milli¢ forintot.
A Kbt. 305. § -a szerinti épitési beruhdzas megvalésitisara kotott epitesn szerzodéshez
kapcsolédo szamlak esetén a kifizetési kérelemn benyijtdsakor a fenti értékhatar figyelmen
kiviil hagyhat6.
A tamogatids a Kedvezményezett vagy a tamogatasx szerzddésben megnevezett, projekt
végrehajtasaban résztvevd nevére kiallitott szdmlakon, vagy egyéb, a gazdasagi eseményt
hitelesen dokumenta]o bizonylatok (szémla) alapjan a fizikai teljesitést kdvetden (kivéve
szallitoi elSleg) keril folyésitdsra. Az egyéb, gazdasigi eseményt hitelesen dokumentalé
bizonylat lehet:

e szamla,

adasvételi szerzddés,
e gzAamlaval egy tekintet ala esé okirat,
» hatérozat/végzés.

Kedvezményezetti finanszirozas esetén a Kedvezményezett vagy a tamogatasi
szerzbdésben megnevezett, projekt végrehajtisdban résztvevd altal kifizetett szamlak
tAmogatasi Osszegének utdlagos megtéritése kozvetlendl a Kedvezményezettnek a
Szerzodésben megjeldlt vagy az engedményes bankszamléjara vald utalassal torténik, a
kézlemény rovatban a projekt azonosité széméanak megjeldlésével. A Kedvezményezett
rendelkezése szerint a Szerzddésben megjeldlt bankszamlatol eltéré bankszdmlara is
utalhaté az igényelt tAmogatés Gsazege.

" Bz&1lit6i finanszirozds esetén a szamlik tamogatasi sszegének folydsitasa koézvetlendl a

szallité vagy az engedményes bankszamlajara valé utaldssal térténik a Kedvezményezettet
vagy a tAmogatési szerzédésben megnevezett, projekt végrehajtasdban résztvevét terhels, a
szamla tdmogatason felili dsszege kifizetésének igazolasa mellett.
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Forditott AFA fizetési kotelezettség esetén az AFA Osszege a Kedvezményezett részére
utalandé a szlikséges igazoldsok bemutatasat kovetden.

Az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé kormanyrendelet szerint épittetdi
fedezetkezelés hatalya ald tartozd épitdipari kivitelezési tevékenység esetén szallitoi
finanszirozéskor a fedezetkezeldi szamléra tdrténd utalas a szallitd vagy az engedményese
pénzforgalmi szamldjara térténd utalasnak mindstil.

1.2, A kifizetési kérelmet megfelelden kitdltve, a KSz-hez elézetesen bejelentett moden,
cégszerti aldirdssal (aldirds illetve cégbélyegzd) ellatva kell a KSz-nek megkiildeni. A
kifizetési kérelemhez kapcsolédd dokumentumokat az alabb részletezett médon kell esatolni.

1. Szémla
A Kedvezményezett vagy a tamogatési szerzddésben megnevezett, projekt
végrehajtasdban résztvevd nevére és cimére kiéllitott szamlék, vagy egyéb, a gazdasagi
eseményt hitelesen dokumentald bizonylatok (a tovabbiakban: szamla) egy, az
eredetivel mindenben megegyezd masolati példényban, ahol
e az eredeti szamldn fel kell tintetni a projekt azonositd szamit,

¢ az eredeti szamlara ra kell vezetni, hogy ,TiAmogatds elszdmolisra benyijtdsra
keriilt”,

o az eredeti szamléara ra kell vezetni a kapcsoldédd szerzédést egyértelmien beazonositd
adatokat (kiilénosen: szerzédés nyilvantartdsi szdma, modositas esetén a méodositas
szama)

¢ A masolatokat cégszer alairassal {aldiras illetve cégbélyegz) kell hitelesiteni. A
szamlamaéasolatnak az eredeti szamlan szereplé informacidkat mar tartalmaznia kell.

¢ idegen nyelvl szamla esetében — a fentieken tilmenden - a Kedvezmeényezett altali
magyar nyelvi forditas ceatoldsa szlikséges (a szamlan elegendé a {6bb
megnevezégek leforditisa),

Ha a projekt keretében elszamolhaté koltségrol szold bizonylat eredeti, elsé példanya
elveszett vagy megsemmisilt, és a szamlakibocsatd az altala kidllitott vagy érzdtt
bizonylatré! mésolatként ij bizonylatot &llit ki, akkor az abban az esetben fogadhat6
el, haa azamlalqbocsé\té a bizonylat azonosségat szabalyszerien igazolta.

A szabélyszert igazolason a bizonylatot kibocsété bizonylati rendjében szabalyozott
moédon tdrténd hitélesitési, alairdsi rendnek ‘megfelelé médon és személyek altal
tdrténd alairds, esetlegesen bélyegzélenyomat alkalmazasét kell érteni. :

Az (j bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az eredetivel mindenben megegyezik. Az 1j
bizonylat bizonyité ereje a tartalmat illetéen az eredetiével azonos.

Az 0j bizonylat eredeti példanyat cégszer(i aldirdssal {alairds illetve cégbélyegzo)
hitelesiteni kell és elkiildnitetten kell nyilvantartani, illetve megérizni.

2. Teljesitésigazolas

Az elvégzett épitési beruhézésrél, szolgaltatdsrol szold szamldhoz kapcsolédd a
Kedvezményezett altal kiéllitott teljesitésigazolds az eredetivel mindenben
megegyezé misolati példanyban, amelynek tartalmaznia kell legalabb a projekt
azonositd szamat, az elvégzett munka megnevezését, a teljesitésigazolas altal lefedett
idészakot, a munka le nem vonhaté AFA-val szédmitott értékét, valamint a
Kedvezményezett cégszert alairasat.

Hatésagi hatérozat, végzés alapjan fizetendd dij, illeték, eljarasi koltség esetén nem
sziikséges a fent nevezett teljesitésigazolas benyjtasa.

3. Kifizetési igazolas

Az adott szamlak pénzigyi teljesitését igazolé dokumentum (bankkivonat, banki
igazolas esetében az igazolason szerepeljen a kiegyenlitett Osszeg, a kiegyenlitett
szamla szama, az utalas napja, a jogosult bankszdmlaszdma) az eredetivel
mindenben megegyezd masolatl példinyban. (Kedvezményezetti utéfinanszirozds
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esetén szamla dsszegének, szallitél finanszirozas esetén a szamla tAmogatason feldli
részének kiegyenlitésérdl sz616 igazolas csatoldsa szlikséges.)

A szamla faktoralasa, engedményezése esetén az ezt aldtdmaszté dokumentumok
hitelesitett masolatat (pl.: kedvezményezett altal tudomasul vett értesits, szerzédés)
4. Egyéb dokumentumok

¢ A II1.3. 1-5. pontban felsorolt szerzédések esetén a vallalkozési, megbizési, illetve
egyéb szerzédések egy mésolati példinya. A masolatokat cégszerd aléirassal
(alairas illetve cégbélyegzd) kell hitelesiteni. A szerzédések masolatat egyszer, az elsé
elszamolaskor, illetve médositas esetén kell benytijtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy olyan vallalkoz6i szerzddéshez nyijthatdé be kifizetési

kérelem, melyet a KSz jovahagyott / ellenjegyzett.

s Személyi jellegli kiadasok elszdmolésa esetén:

o a kedvezményezett cégszerli aldirdsdval ellatott személyi jellegli koltségeket
bsszesitd tablazatot

o a netté bérek Atutalasérdl szolé bankkivonatok munkavallalonként vagy a
csoportos utalds bizonylata a kedvezményezett altal hitelesitett masolati példanyat

o A munkavallalét és munkaltatot terhelé adsk és jarulékok befizetését igazold
bankkivonatok jaruléktipusonként, illetve magannyugdijpénztari tagsag esetén a
befizetést igazolé bankkivonatok kedvezményezett altal hitelesitett médsolati
példényat

o Osszevont utalds esetén a kedvezményezett nyilatkozatét, hogy az dsszevont tétel
milyen az adott projektre elszdmolni kivant kbltséget tartalmaz.

o projekt megvalositasiban részt vevék munkaszerzédésének, munkakori
leirasdnak egy maésolati példanya. A masolatokat cégszeri aldirdssal (alairas
illetve cégbélyegzé) kell hitelesiteni. A munkaszerzédések, munkakéri leirdsok
mésolatat egyszer, az elsd elszamolaskor, illetve médositas esetén kell benyijtani.

o a munkaidé-nyilvantartds hiteles masolatat, amely tartalmezza a projektre
forditott munkaidét, amennyiben munkabére és kapcsolodd koltségek csak
részben kerlilnek a projekt terhére elszamolasra

e Amennyiben a kedvezményezetti finanszirozasu szamla tamogatastartama nem
“haladja meg a 100/500 ezer Ft!S-ot, Ugy a szamla osszesitén is benytjthato.

e Legkésébb a zarb kifizetési igényléshez a beszerzett eszkoz hasznalatba vételét /

iizembe helyezését igazolé dokumentum (pl: lizembe helyezési jegyzbkonyv)

. masolati példanyat. (A dokumentumnak tartalmazni. kell legalabb az Uzembe
helyezés idépontjat, helyét, izembe helyezett eszkoz megnevezését, Uzembe helyezd
alairasat.)

e A le nem vonhaté afa tdmogatésa esetén a Kedvezményezett cégszert aldirasaval
ellatott AFA Gsszesité forditott adézds esetén tablézatot, amennyiben az AFA
megfizetésére az 2007. évi CXXVIL tv 142, § szerint keriil sor. Tablazathoz csatolni
kell az alabbi dokumentumok cégszeriien hitelesitett masolatat:

o Kedvezményezett AFA bevallasat,
o a bevallas alapjaul szolgdld analitikat, mely egyértelmlen tartalmezza az
elszamolni kivant tételt,

o Afa befizetését igazolé bizonylat (bankszémla kivonat), amennyiben a
kedvezményezett befizetd poziciéban van.

15 100ezerFt alatti tamogatastartelmii szamlak osszesitSje, ha megitélt tAmogatas nem
haladja meg a 25 millié Ft-ot, 500ezerFt alatti tamogatastartalmi szamlak Gsszesitdje, ha
megitélt tamogatas meghaladja a 25 millié Ft-ot. Lasd 281/2006. (Xi1,23.) Korm. rend. 19.8
(10)

¢
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o a kedvezményezett nyilatkozata, amennyiben a kedvezményezett visszaigényls
pozicibban van,

o Szallitoi eldleg esetén a szallité altal a kedvezményezett részére nyujtott biztositék
(bankgarancia) mésolati példanyat, melynek lejarati datuma megfelel az aktuélis,
KSZ altal ellenjegyzett vallalkozdl szerzédés szerinti hataridének

e Az elsé idokozi kifizetési igényléshez a bejelentési arlapot a Projekt
megvaldsitdsanak tényleges kezdé idépontjarél (Tamogatési szerzédés 13. sz,
melléklete), amennyiben a szerzédéskdtéshez nem nytijtotta be.

* A zérd- kifizetési igényléshez a bejelentési tirlapot (TAmogatdsi szerzodés 11, sz
melléklete} a Projekt fizikai megvalésitdsdnak tényleges idépontjarél, valamint az ezt
alatamaszté dokumentum masolatat.

HIL.3. A kifizetési kérelemhez csatolandé tovabbi dokumentumok kbltségkategoriak szerint
az alabbiak
1. Tertiletszerzés koltségei (fold, ingatlan):

» Terlletszerzéssel kapcsolatos bizonylatok dsszesitdje

o nem kell benyujtani az alatdmaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
atkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

* adas-vételi szerzddés
* szamla, ha a f8ld, ingatlan vasarlasrél szamla is kidllitasra kerfilthatarozat,
végzés
= Iifizetést igazolé bizonylat
* ¢rtékbecslés
* tulajdoni lap
* egyéb a terlilet megszerzésével kapcsolatos dokumentumok
* 100/500 ezer Ft alatti tAmogatdstartalmu szdmlak dsszesit6jelo

o 100/500 ezer Ft tamogatast meg nem haladé tigyvédi, értékbecsldi szolgaltatas
esetén 3 o

o mnem kell benyijtani az aldtamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellen6rzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

« szAamla

s gzerzddések

" Kifizetést igazold bizonylatok

= értékbecslés

»  teljesités igazolds

= egyéb a terillet megazerzésével kapcesolatos dokumentumok
* 100/500 ezer Ft-ot meghaladd tamogatastartalmii szolgaltatasok

o 100/500 ezer Ft tAmogatast meghaladé ligyvédi, értékbecsiéi szolgaltatas esetén
egy az eredetivel mindenben megegyezé méasolati példanyban benyijtandé
dokumentumok

« gzamla
* kifizetést igazold bizonylat
= szerzOdés
= teljesités igazolas
o nem kell benyujtani az aldtamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellenérzés
alkalméaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:
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»  értékbecslés
» egyéb a teriilet megszerzésével kapcsolatos dokumentumok

2. Epités / beruhazas:

Kivitelez6i szerzddés (melléklet: fizetési Gitemezés)
Szamla

Kifizetés bizonylata

Teljesités igazolas

Elbleg esetén a II. 2.) ponitban hivatkozott bankgarancia
PSJ-ben benydjtandé dokumentumok:

o jogerés hatosagi engedélyek vagy azok megadasdra vonatkozo kérelmek
benyijtasat igazolé dokumentum (amennyiben kordbban nem kertilt benyujtasra)

o mérndki/muszaki ellendr igazolasa a teljesitésrdl, amennyiben a 191/2009.
{1X.15) Korm. rend 16. §-aban foglalt feltételeket teljesiti az épitési projektelem

o vallalkozé nyilatkozata a teljesitésrél, amennyiben a 191/2009. (IX.15) Korm. rend
16. §-a nem vonatkozik az adott épitési projektelemre

o 250 milli6 forintot meghaladé tdmogatassal megvaldsuld épitési beruhazas esetén
fiiggetlen mérndk nyilatkozata, amelyben a mérndknek igazolnia kell, hogy az
épités a tervekmek megfeleléen halad, és tartalmaznia kell a munka késztltségl
fokat

nem kell benyujtani az alatamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocséatani eredeti példdnyban:

o engedélykdteles épitési beruhdzasnal, felujitasnal épitési naplé els6 oldala
o nem engedélykbteles épitési beruhdzéasnal a kivitelez6 nyilatkozata a kezdésrdl
o flizembe helyezéshez szilkséges okmanyck

. Eszk6z / Immateriélis javak beszerzése:

Szallitéi szerzédés [Adasvételi szerzodés [ Visszaigazolt irasos megrendeld /
Nyilatkozat arrél, hogy irdsbeli szerzédés nem tdrtént (ez abban az esetben kérhetd,
ha az elézéek nem allnak rendelkezésre)

Szamla _

Kifizetés bizonylata

Szallitélevél / Atadas-atvételi jegyzokdnyv (devizaban kiallitott szamla esetén)
Uzembe helyezési okmianyok, Immaterialis javakhoz kapcsolédéan tétel &tadas-
atvételi jegyzdkonyv

Hasznélt eszkdz esetén: nyilatkozal, hogy az eszkdz korabbi beszerzése az eldz6 hét
év sordn nem nemzeti vagy kozdsségi tamogatds igénybevételével tortént

Szallitoi eléleg esetén a Il 2.) pontban hivatkozott bankgarancia

4, SzolgAltatés:

L ]

Szerzédés | nyilatkozat arrol, hogy irasbeli szerz6dés nem tortént [visszaigazolt
irdsos megrendeld
Szamla
Kifizetés bizonylata
Az elvégzett szolgaltatasrol szolo teljesitésigazolas
Szallitsi elsleg- esetén a 11, 2.) pontban hivatkozott bankgarancia
PSJ-ben benyijtando dokumentumok:
o tajékoztatas, kommunikécios koltségek esetén:
= elektronikus adathordozén dokumentiltan a teljesités (fotd, audié, vided,
meghivo)
o rendezvény esetén:
» résztvevd dltal alairt jelenléti iv
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" meghivo
« részvétel igazolasa elektronikus adathordozon dokumentéltan
o miiszaki ellendr esetén:
» épitési szamlahoz kapcsolddé miszaki/mérndki igazolds, illetve vallalkozd
nyilatkozata a teljesitésrdl
« kedvezményezett igazolasa a mérndk/miszaki ellendr teljesitésérél

s nem Kkell benytjtani az alatdmasztd bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
alkalméaval rendelkezésre kell bocsétani eredeti példanyban:

o képzés esetén:
= részvételt igazold jelenléti ivek

» a képz6 intézmény A&ltal Kkiallitott, a képzés sikeres elvégzését igazolo
dokumentumok

n részvétel igazoldsa

o szakértdi dijak esetén:
»  kedvezmeényezett részérd! aldirasra jogosult személy, valamint a szakért6 4ltal

ellenjegyzett beszamold az elvégzett tevékenységrol

o kézbeszerzési szakértdi dij esetén:
. eljaras alapjan megkotstt véallalkozési szerzodés
» tajékoztatd az eljards eredményérél c. hirdetmény
" beszdmold a targyiddszaki tevékenységrdl

» 100/500 ezer Ft alatti tamogatastartalmi szamlék dsszesitojel7

o Nem kell benyijtani az alatamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellenérzés
alkalméval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

* szamla
« gzerzbdés
» " ‘kifizetés bizonylata
= teljesités igazolas
5. Bérleti dijak:
o Szamla .
* Kifizetés bizonylata
o Berleti szerzodés

+ Aranyositasi modszer leirasa (egyszer a koltség elsd elszamolasakor illetve véaltozas
esetén)

¢« 100/500 ezer Ft alatti tamogatastartalmii szamlak dsszesitdjel8

o nem kell benyajtani az alatimaszté bizonylatokat, azonban helyszim ellendrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

s gzerzddések
»  kifizetést igazold bizonylatok
» teljesités igazolas
6. Altalénos (rezsi) kdltség:
» Altalanos (rezsi) kdltségek Ssszesitdje

7 100ezerFt alatti tamogatastartalmi szamldk dsszesitéje, ha megitélt tamogatds nem haladja meg a
25 millid Ft-ot, 500ezerFt aslatti tAmogatastartalmi szamlak OsszesitGje, ha megitélt tamogatés
meghaladja a 25 millié Ft-ot, Lasd 281/2006. (X11.23.) Korm. rend. 19.§ (10)
18 100ezerFt alatti tairnogatastartalmu szamlak GsszesitGje, ha megitélt taimogatas nem heladja meg a
25 millié Ft-ot, 500ezerFt alatti tAmogatastartalmmi szamldk OsszesitGje, ha megitélt tdmogatas
meghaladja a 25 millié Ft-ot. Lasd 281/2006. (X11.23.) Korm. rend. 19.§ (10)
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Kifizetés bizonylata

Aranyositasi modszer leirdsa (egyszer a koltség elsd elszamolasakor illetve véaltozas
esetén)

Nem kell benyujtani az alatamaszté bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

o szamla
o szerzodés

7. Személyi kdltségek:

személyi jellegti kdltségek Ssszesitdje

Munkaszerzédés | Megbizasl szerzdés /Kinevezés / Célfeladat-kiiras (tartalmazza a
projekt azonositsjat és a projekiben elvégzendd tevékenység leirasat) - egyszer a
koltség elss elszamolasakor illetve valtozas esetén

Munkaidé nyilvantartas (ha nem a teljes bérkoltség keriil elszamolasra az adott
projekt terhére)

Munkaszerzédés esetén munkakdri leiras (tartalmazza a projekt azonositojat és a
projektben elvégzendd tevékenység leirasat) - egyszer a koltség elsé elszamalasakor
illetve valtozds esetén

Cafeteria elszdmolasat alatamaszté dokumentum (pl.: juttatasi szabalyzat / kollektiv
szerzédes) - egyszer a koltség elsd elszamolésakor ifletve valtozés esetén

Etkezési hozzajarulds esetén (személyi jellegli koltségek Osszesitd részre
o 4tadas-atvételi igazolas
Kifizetés bizonylata

nem kell benyijtani az aldtdmasztd bizonylatokat, azonban helyszini ellendrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredet! példanyban:

o Bérjegyzék / Fizetési jegyzék illetményekrdl / adohatdséag folydszamla kivonat az
illetmeényekrol s _

o meghbizasi szerzbdés, célfeladat esetén teljesités igazolas az elvégett tevéiéehységrél

o prémium kiiras és annak értékelésérdl az igazolas

o étkezési hozzajarulas esetén szamla

8. Utikéitség, kikildetés koltség:

[

Osszesité az utazési és kikiildetési (napidij) koltségtérités elszamoldsahoz

Kifizetés bizonylata

Arényositas modszer leirdsa (egyszer & kéltség elsd elszamolasakor illetve véltozés
esetén) |

nem kell benydjtani az alathmasaztd bizonylatokat, azonban helyszini ellenbrzés
alkalmaval rendelkezésre kell bocsatani eredeti példanyban:

o szémla
o bérlet/jegy
o kikitldetési rendelvény / kikiildetési utasitas

9. Sajat teljesités:

Sajat teljesitéshez kapcsolodo koltségek Hsszesitdje
Sajat teljesitéshez kapcsolddd szamlak, szamviteli bizonylatok, kimutatésok

A koltségmegosztas modszerének leirdsa (pl: onkoltség szamitasi szabélyzat) -
egyszer a koltség els6 elszamolasakor illetve valtozds esetén

10. Forditott AFA:

Afadsszesitd forditott adozas esetén

Szamla
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« Az 4&fa befizetését igazolé bizonylat (bankszdmiakivonat), amennyiben a
kedvezményezett befizetd poziciéban van / a kedvezményezett nyilatkozata, ha a
kedvezményezett visszaigényld pozicidban van

o Afabevallas és kapcsolédd analitika

11. Kbt. 305. §-a szerinti kifizetés esetében benyijtandé dokumentumok:
s Nyilatkozat az alvdllalkozoi teljesités mértékeérsl
o Nyilatkozat az alavallalkozét megillets ellenszolgaltatds teljesitésérsl

A kifizetési igényléshez benyijtands nyomtatvanyok, dsszesiték az NFU (www.nfu.hu), illetve
a K8Z (www.kiksz.eu) honlapjarél letolthetdek. '

Az dsszes benyljtott masolati dokumentumra ra kell vezetni a kovetkezd szdveget: A
maésolat az eredetivel megegyez6.” A mésolatokat a Kedvezményezetinek cégszert alajrasaval
(alairas illetve cégbélyegzi) kell hitelesitenie.

A KSz szallitéi finanszirozas esetében a kifizetési kérelem beérkezésétol szamitott 15 napon
belill, kedvezményezetti finanszirozas esetében a kifizetési kérelem beérkezésétdl szamitott
30 napon beliil legfeljebb 30 napos hataridével jogosult a Kedvezményezettet felszélitani a
hidnyok pétlasara, illetve a hibdk kijavitdsira. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a
kotelezettségének a hataridé lejartat kdvetd 8 napon beliil sem tesz eleget, az a kifizetési
igénylés érintett részének elutasitdsat jelenti. Ez esetben tovabbi hidnyp6tlasnak nincs
helye.

A KSz szallitéi finanszirozas esetében a tamogatast a kifizetési kérelem beérkezésétél
szamitott 30 napon belill, kedvezményezetti finanszirozas esetében a kifizetési kérelem
beérkezéaétdl szamitott 60 napon belill fizeti ki. A kifizetés hataridejébe a Kedveaményezett
dltal hianypétlasra igénybe vett idétartam, valamint a kifizetés felfliggesztésének idétartama
nem szamit bele.

A Kedvezményezett a zard kifizetési igénylést csak a Zardjelentéssel egyiitt nydjthatja be a
KSz részére. A Zardjelentés mintaja letdltheté a KSz honlapjardl (www.kiksz.eu). A zar6
kifizetési igénylés benyijtdsara, a zard kifizetési kérelemhez csatolandé dokumentumokra,
illetve az elszamolas maodjara vonatkozé eldirdsokrol a kedvezményezett kiildn tajékoztatd
keretében kertil értesitésre. S

A kifizetési igénylés a papir alapi dokumentacié mellett elektronikusan is a szamlakitélté
programon keresztlil benyujtandé. A. program egyrészt biztositja a kifizetési igényléshez
beadandé dokumentumok konnyti, hibamentes el6allitAsat, masrészt gyorsitja a KSz
tgyintézését.

A szamlakitdltd program hasznalata kotelezd, de esetleges hibds mikddése esetén a KSz
engedélyezése alapjan lehetésége van papir alapon Osszeallitani a kifizetés igényléséhez
szilkséges elszamolasi csomagjat.

A program az NEU honlapjardl elérheté (www.nfu.hu).

Felhiviuk a figyelmet, hogy a tdmogatds folydsitasa kizdrélag forintban torténik. Forinttél
eltéré pénznemben kiallitott szallitéi szamla esetén a forintra torténd atvéltas alapja a
szamlan, vagy egyéb csatolt bizonylaton megadott gazdasédgi teljesités napjan érvényes
Magyar Nemzeti Bank altal kozzétett hivatalos arfolyam. '

A kifizetési igénylések ellendrzéséhez a KSz kiegészit6 informacitk bekérésének lehetoségével
élhet.

A Kedvezményezett altal benyujtott kifizetési igénylés a 217/1998. (XI1.30.) Korm. fcnde]et,
a 281/2006. (XIl. 23.) Korm. rendelet, a 16/2006. (XIi. 28.) MeHVM-PM egytittes rendelet,
valamint a hatalyos szamviteli és adotdrvények szerint keril ellendrzésre.

. Specidlis szabdlyok
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IV.1. Fedezetkezeld hevondsdval megvalésuld projektek esetén

A fedezetkezeldi szamla megnyitdsat kovetden az épittetd kedvezményezett koteles errél a
kézremiikddé szervezetet haladéktalanul tdjékoztatni.

Kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 111, pontban emlitett dokumentumokon tal:
e fedezetkezelSi szerzddés hiteles mésolatat
e fedezetkezelSi szamlaszerz6dés hiteles mésolatat

A relevans kifizetés igénylésekben pedig ennek megfeleléen szlikséges a tamogatas
fogadasara szolgal6 szamlaszédmot megadni (a szallité neve mellett).

Epittetsi fedezetkezelés esetén a sajat er6 Osszegét a kézremikodd szervezet felé
benyujtandd  kifizetés igénylést megelézden az épittetd kedvezményezettnek a
fedezetkezel6nél/Magyar Allamkincstdrndl megnyitott fedezetkezeléi szémlajara kell
befizetnie, és az errdl szdld igazolast (bankszamlakivonatot) kell csatolnia a kifizetés igénylés
mellé. A befizetést igazolé bankszamlakivonat szolgal a sajat erd igazolasaként.

Az bsszes benyGjtott masolati dokumentumra ra kell vezetni a kovetkezd szdveget: A
mésolat az eredetivel megegyezd.” A mésolatokat a Kedvezményezettnek cégszerQ alairasaval
(alairas illetve cégbélyegzd) kell hitelesitenie.

Epittetéi fedezetkezeléssel érintett projekiek esetén a szallitél finanszirozédst tartalmazé
kifizetés kérelmek benyijtasdnak modja és forméaja nem valtozik.

Fedezetkezeld bevonasa esetén a fedezetkezelst a szamlakitoltdé rendszerben szallitdi
engedményesként kell régziteni.

A KSz abban az esetben is a fedezetkezeléi szamlara utalja a szallitéi finanszirozast szamla
jovahagyott tamogatési 6sszegét, ha a szamlan szerepld fizetési hatariddé miatt az épittetd
kedvezményezettnek méar a KSz éltali utaldst -megelézéen elére el kell helyezni a
fedezetkezeldi szamlan a tamogatas Osszegét. Ez esetben a KSz 4ltal a fedezetkezeldi
szémiara utalt tamogatis épittetsi kedvezményezett felé tdrténd ,visszautalasaért” a
Kincstar felel.

Amennyiben az épittetd kedvezményezett vallalkozoi eiéleget nyujt a szallitéjanak, az eldleg
tamogatassal érintett részének kifizetése  szallitéi finanszirozas esetén szintén a
fedezetkezelsi szamlan keresztiil tdérténik. :

A 281/2006. (XI.23.) Kormanyrendelet 20.§ (6) bekezdése szerinti kifizetést felfiggesztd
esetek (pl. hidnyp6tlas) az épittetéi fedezetkezeléssel érintett szallité szamlak kifizetési
hataridejébe sem szamitanak bele.

Utbfinanszirozas esetén a fedezetkezeld bevondsa nem jelent valtozast a tamogatas
folyésitasanak folyamataban, azaz kifizetett szamlédnak mindsil az, ha a kedvezményezett
atutalja a fedezetkezeléi szamlara az ellenértéket. llyen esetben tehat tovabbra is a
kedvezményezett részére térténik a tdmopgatas folydsitasa.

Amennyiben a kbzbeszerzés ellendrzése sorén szabalytalansagi eljaras indul, és korrekeibt -
ilietve ki nem fizetendé témogatdsl Osszeget - hatdroz meg a Témogatd, az épittetd
kedvezményezett koteles errdl haladéktalanul tgjékoztatni a fedezetkezeldi feladatokat ellatd
Magyar Allamkincstart.

IV.2. Kbt. 305.§ szerint alkalmazandé eljards a kivetkezd: )

A Kbt. 305. §, valamint az 1997. évi LXXVIIL(Etv.) 39/A. § (6] bekezdése értelmében a
fovallalkoz6 mindaddig nem jogosult sajat teljesitésének ellenértékére, amig a teljesitésben
részt vevé alvallalkozékat, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban &ll6 szakembereket (a tovAbbiakban: alvallalkozdk) az ellenszolgéltatasbél
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megilletd részt (a kedvezményezett vagy a tdmogaté altali utalést kovetSen) ki nem
egyenlitette,

Ebbél a kotelezettségbdl adédéan az igy érintett szallitéi kifizetésekre két részletben keriil
sor: az 1. részlet keretében az alvAllalkozdkat megilletd Osszeg, a 2. részlet keretében a
févallalkozdt megillets osszeg kertil kifizetésre.

Ajanlattevéi konzorcium esetén minden egyes ajanlattevének, azaz a konzorciumban részt
vevé tagnak kiilon kell kezelni az alvallalkozojét.

A Kbt. 305. § (4) bekezdése értelmében a kifizetési hataridét felfiiggesato eseteket a 305, § (3)
szerinti kifizetésekre nem lehet értelmezni,

A 281/2006. (XI1.23.) Korményrendelet 20. § (7) bekezdése értelmében fizetends késedelmi
kamat a kormanyrendeletben eléirt fizetési hataridék nem teljesitése esetén jelentkezik azon
projektek esetében is, amelyek a Kbt. 305. §-a ala esnek.

Szallitoi finanszirozis esetén az aldbbi mddon térténhetnek a kifizetések:
I.  SzAllitéi eldleg és elbleggel torténd elsziamolis rendje

Szallitoi eldleg esetén a tamogatés folydsitdsara a I1./2. pont szerint van lehetbség.

A szallitéi eldleg visszavonasardl/visszafizetésérdl a véllalkozéi szerzédésben kell
rendelkezni.

II. Teljesitést tartalmazé szimla kifizetése
A) 8z4llit6i kifizetés 1 szdmla alapjin 2 részletben
1. részlet: alvdllalkozdkat megilletd dsszeg kifizetése

A fovallatkozo legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig kételes nyilatkozni a
kedvezményezett felé, hogy az A4ltala a teljesitéshe bevont alvallalkozé(k) az
ellenszolgéltatasbol mekkora Osszegre jogosultak, egyidejiileg fel Kell Sket szélitania a
szamlaik kiallitasara. _ ‘
" Bzt kivetGen a fovallalkozé az Afa tv.-nek megfelelden koteles a"-_teljes teljesitésrol szamlét
 kiallitani, részletezve szonban az alvallalkozoi teljesités, valamint a sajat teljesitése
meértékét. A kedvezményezett e szamlat az alvallalkozdi teljesités mértékére vonatkozd
nyilatkozataval egylitt, valamint a teljes teljesitésre vonatkozéd teljesités-igazolasi
“dokumentéciét (beleértve az alvallalkozdknak jard ellenszolgaltatasbél a tamogatason feliili
rész kifizetésérdl szold alatamaszté dokumentumot) kételes a Kézremtksddd Szervezethez
(KSZ) benyujtani szallitéi kifizetésre. Annak érdekében, hogy a Kbt. altal szabott, teljesités-
igazolastél szamitott 45 napos kifizetési hatarids tarthaté legyen, a dokumentaciot legfeljebb
a kedvezményezetthez torténd benyijtasat kévetd 15 napon beliil be kell nyjtani a KSZ-
hez,

A KSZ lefolytatjia a megfelelé dokumentum-alapt ellendrzést az alvillalkozdi teljesitésre.
Tekintettel a masodik részlet kifizetésére rendelkezésre allo hataridé rovidségére, a KSZ
haladéktalanul megkezdi az ellendrzést a fovallalkozoi teljesitésre is. Ennek elvégzését
kévetéen az alvéllalkozdknak jard ellenszolgaltatds tamogatds-tartalmat a dokumentacié
beérkezését kévetd 30 napon beliil kételes a fovallalkozd felé teljesiteni. (Ezt kévetSen a
févallalkoz6 kételes az alvallalkozdknak jaré ellenszolgaltatast haladéktalanul kifizetni.)

2. részlet: a févallalkozit megillets Esszeg kifizetése

Az alvallalkozdi teljesitések kifizetését kovetéen valik jogosulttsa a fovallalkozd az
ellenszolgaltatasboél &6t megilletd rész  kifizetésére, Ehhez igazolnia kell, hogy az
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alvallalkozdkkal szembeni fizetési kitelezettségét, illetve az Art. 36/A. § szerinti visszatartési
kbtelezettségét teljesitette. (A visszatartott sszeget az adohatésag jogosult lefoglaini.}

A kedvezményezett az alvallalkozokat megilletd ellenszolgéltatds teljesitésére vonatkozd
nyilatkozatat koteles a KSZ-hez benyijtani sz&llitéi kifizetésre a sz4llitdé nyilatkozatanak
hozza vald beérkezését kévetden haladéktalanul.

A KSZ a 2. részlet keretében a févallalkozé teljesitését mar nem vizsgalja Wjra, kizardlag az
alvallalkozokat megilleté ellenszolgaltatas teljesitésére vonatkoz6é nyilatkozat alaki és
szamszaki ellenérzését, annak teljesités-igazolassal vals Osszhangjat, valamint a
fovallalkozdt megilletd ellenszolgaltatdsbél a tamogatdson felili Osszeg megfizetésének
igazolasat vizsgalja. A Kbt. a mésodik kifizetésre legfeliebb 15 napot ir elé a szaliito
nyilatkozatanak kedvezményezetthez torténd beny(Qjtdsatél szdmitva, A rendelkezésre allo
id6 rovidsége miatt a kedvezményezett koteles az alvéllatkozdkat megilletd ellenszolgaltatas
teljesitésére vonatkozéd nyilatkozaton hiteles aldirdsdval igazolni az atutalasok igazolasai
masolatinak, illetve az alvéallalkozdk kdztartozdst mutaté egylttes adéigazoldasa
masclatainak beérkezési didtumit. A nyllatkozatot koteles a févallalkozdt megilleté
ellenszolgaltatasbol a tamogatason felllli Gsszeg megfizetését kovetden haladéktalanul,
legkésdbb a pénziigyi rendezést (a kedvezményezett pénzforgalini  szamlgjanak
megterhelését) kévetd munkanapon a KSZ felé benyUjtani. 100%-os tamogatési intenzitas
esetén a kedvezményezett a nyilatkozatdt a szallitéi nyilatkozat beérkezését kdvetden
haladéktalanul kdteles benytjtani a KSZ-hez.

Projekt Statusz Jelentésben (PSJ) és SzamlakitSltében torténd rogzités: Az alvallalkozéi és
fovallalkozoi teljesitésrol szolé szamla két részletben kertiljon rdgzitésre dsszege a P3J-ben
és a Szémlakitdltében az alabbiak szerint:

1.  Alvallalkozdi teljesitést tartalmazoé rész:
_ Szamla sorszama: szamla sorszdma-AV (példaul: XYZ-123456-AV)
Tétel elszamolni kivant osszege: alvallalkezoi teljesités elleﬁértéke

2. Fovallalkoz6i teljesitést tartalmazo rész:
Széamla sorszama: szamla sorszama-FV (példaul: XYZ-123456-FV)
‘Tétel elazamolni kivant dsszege: fovallalkozdi Fgljesités ellenértéke

A kifizetés elsd korében kizarélag az alvéllalkozok teljesitése keriil kifizetésre, a févallalkozot
megilleté ellenszolgaltatas mindeddig hidnypétlasra keril, ameddig a kedvezményezett be
nem nyujtja az alvallalkozékat megillets ellenszolgaltatas teljesitésérdl sz6l6 nyilatkozatot. A
hidnypdtlas beérkezését kovetéen a KSZ haladéktalanul intézkedik a szamla fennmaradé
Bsszegének kifizetésérdl. ‘ ‘

B) Széllitdi kifizetés 1 szdmla alapjin 1 részletben

Amennyiben a févéllalkozo a teljes teljesitésrol kiallitott szédmla benyuajtasaval egyidejiileg
igazolja, hogy az alvallalkozdkat megilletd ellenszolgaltatast teljesitette (azaz el6bb kifizeti az
alvallalkozéit, mint ahogy ezt a Kbt. elsirja), a teljes teljesitésrol kiallitott szallitéi szamla
tamogatéstartalma egy Gsszegben kifizetheté, Ebben az esetben az alvallalkozoi teljesités
mértékérél és az alvallalkozokat megilleté  ellenszolgaltatds  teljesitésérdsl  szold
kedvezményezetti nyilatkozatokat egyidejtileg kell benytjtani.

PSJ-ben és Szamlakitdltében torténd rogzités: A rogzités a PSJ-ben egy tételként, a
Szamlakitdltoben egy kifizetési titem keretében, egy szdmla rogzitésével torténik.

A szallitéi finanszirozasu szamlék rendkiviili PSJ és id6kozi kifizetési igénylés keretében
benyujthatéak. A rendkivilli kifizetési igénylés megkllonbdztetésének érdekében mind a
kisérdlevélre, mind a Kkifizetési kérelem formanyomtatvanyéra fel kell vezetni, hogy az
igénylés a Kbt. 305. § (3)-(5). bekezdésének hatélya ala tartozd szamlat tartalmaz.
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Amennyiben a szallité nem vesz igénybe alvallalkozot, a Kbt. 305. § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni, a szallitéi kifizetést a 281/2006. (XI.23.) Kormdanyrendeletben rdgzitett
szabalyok szerint kell teljesiteni. Ebben az esetben rendkivilli PSJ és kifizetési igénylés
benyljtasara nincs lehetéség.

Kedvezményezetti finanszirozis esetében

Kedvezményezetti finanszirozds esetén A kedvezményezett az alvillalkozdkat és a
févallalkozot megilleté dsszegrédl szolé szamlakat egyltt, egy kifizetési igénylés keretében
koteles benytjtani a KSZ felé, csatolva az aldvillalkozéi teljesitésre illetve az alvallalkozdi
kifizetésre vonatkozé nyilatkozatokat,

A kedvezményezett mind szallitéi, mind kedvezményezetti finanszirozds esetén. A kifizetési
kérelemben kételes nyilatkozni arrél, hogy mind a Kbt. 305. § ezerinti ellenérzési, mind az
Art. 36/A. § oszerinti szallitéi koOztartozds-ellendrzési, €s esetleges visszatartasi
kételezettségét teljesitette.

Felhivjuk szives figyelmét, hogy a fent emlitett pontokban szabélyozott médon térténd
kifizetések adéra gyakorolt hatdsai kedvezményezetti oldalon jelennek meg. Ezen kockazat
minimalizaléasa érdekében a Kbt. 305. § alapjan teljesitendd szallitéi finanszirozédsn szamlak
feldolgozasat a KSZ kiemelten kezeli,

A KSZ-nek a Kbt. 305. § hatalya ald tartozd kifizetéseket a kedvezményezett &ltal alafrt
nyilatkozatok birtokaban &ll médjdban teljesiten.

A kifizetési kérelem mellé benyjtandé nyilatkozatok az NFU (www.nfu.hu), illetve a KSZ
(www.kiksz.eu) honlapjarél letdlthetéek.

V. KOZOP keretében nem elszdmolhatd koltségek!? megtéritéseso
1.)Eléleg igénylés

Attol fogva, hogy a teriiletszerzésre elszamolt és-a KOZOP terhére kifizetett tamogatas
psszege elérte a projekt elszdmolhaté koltségeinek 10%-t, & kedvezményezettnek lehetdsége
van az eldiranyzat terhére elélegigénylésre. Az elleg aranya nem haladhatja meg a 10 %
feletti teriiletszerzésre nyijtott tAmogatds 25 %-at, de legfeljebb a haromszaz millié forintot,
mely felsé hatarba beleszamitandé a projekt elszamolhaté kdltségeire nyGjtott tamogatas
eldlegtartalmal 3 2

A kedvezményezett kiteles visszafizetni az el6leget, amennyiben a kedvezményezett nem
nyljt be kérelmet idokozi fizetésre a KSZ-hez az eldleg fizetésétol szamitott hat hénapon
belfil.

Az -eldleg igénylésére az erre rendszeresitett formanyomtatvany KSZ-hez tdrténé
benyujtasaval van lehetéség. A nyomtatvany a KSZ {www.kiksz.eu) honlaprél tolthets le.

A KSz altal elbiralt eldleg igénylés megkilldésre kerill az NFU részére. A tamogatast a
Kedvezményezett részére az NFU foly6sitja.

Az eléleggel legkésébb a projekt keretében az Elsirdnyzat terhére beny(jtott utolsé kifizetési
kérelemben el kell szdmolni.

Elolegigénylés tobb részletben is lehetséges. Ez esctben a nyilatkozatot a projekt
megvalositas ideje alatt akkor kiilldheti be a kedvezményezett, amikor az eldleg részletre
szilksége van. Eléleg folydsitaséra tobb részletben is sor kertilhet, ha a projekt megvalositasi

19 48-127/2/2010 ikt sz. NFU Eléterjesztés a 10% feletti tertletszerzés XIX. Unids fejlesztések fejezet
terhére térténé finanszirozasra szolgalé eljarasrendréi
20 Amennyiben nincs XIX. fejezet terhére térténé folyositas, torlend6ill
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koltségeinek felmeriilése azt indokolttd teszi. Ez esetben az elbleg - elsd részletének
folybsitasat kovetéen - fennmaradé részét a projekt elinditésat kovetéen is lehet igényelni.
Az elblegigénylés feltétele a hatalyos tamogatasi szerzédés. Az elbleg tobb részletben térténd
folyositdsa esetén a fenti szazalékos mértékek és Osszeghatar az eldleg teljes Gsszegére
értenddék.

2.)Kifizetésl igénylés

A  Kedvezményezettnek a XIX. Unids fejlesatések fejezet JAllami  koltségvetési
kedvezményezettek sejaterd tdmogatdsa® fejezeti kezelésti elbirnyzat terhére kifizetést
igényelni az elszamolhaté koltségek kézdtt szerepld teriiletmegszerzés keretbsszegének
felhasznalasa utan van lehetésége.

Az eldiranyzat terhére csak utéfinanszirozas keretében keriilhet sor kifizetésre

A Kedvezményezett e kbltségeket tartalmazd kifizetési igénylését a Kdzremukédd
Szervezethez nytjtja be.

A kifizetési igénylés minimum Osszege az Eldiranyzat terhére megitélt tamogatas 10%-a, és
legalabb a 100 ezer forint.

FEzen kifizetési kérelmeket nem kell az On-line szamlakitdltében régziteni.

A Kkifizetési igényléshez kapcsolédé dokumentumokat az aldbb részletezett médon kell
csatolni:

1. Kifizetési kérelem formanyomtatvany 10 % feletti teriletszerzés XIX. Unids
fejlesztések fejezet ,Allami koltségvetési kedvezményezettek sajiterd tamogatésa’
cim eldiranyzat terhére torténé kifizetéshez

Megfelelden kitdltve és a Kézremiikéds Szervesethez a KOZOP elszdmoldsokra
vonatkozoan bejelentett médon, cégszert aldirdssal (alairas és cégbélyegzd) ellatva.

A nyomtatvénj a ,10 % feletti teriiletszerzés XIX. Unios fejlesztések fejezet terhére
t8rténd finanszirozdsara szolgald eljarasrend” melléklete.

Tovabba kérjitk, hogy a kifizetési kérelmeket folyamatos sorszamozéssal ldssa el.

2. Szémla

A Kedvezményezett vagy a tamogatdsi szerzédéshben megnevezett, ! pro_]ekt
végrehajtasaban” résztvevé nevére és cimére liallitott szamldk, vagy egyéb, a
gazdasagi eseményt hitelesen dokumentalé bizonylatok {a tovabbiakban: szamla)
egy, az eredetivel mindenben megegyezé mésolati példanyhan, ahol

- az eredeti szarnlan fel kell tiintetni a projekt azonosité szimat,
az eredeti szamlara ra kell vezetni, hogy ,XIX. Fejezet Allami koltségvetesi
kedvezményezettek sajiters tdmogatdsa”,
s A masolatokat cégszerl alairassal (alairas illetve céghélyegzd) kell hitelesiteni.
A szamlamdsolatnalt az eredeti szamlan szereplé informécidkat mar
tartalmaznia kell.
¢ idegen nyelvli szamla esetében - a fentieken tulmenden — a Kedvezményezett
&ltali magyar nyelvl forditas csatolasa szlikséges (a szamlan elegendd a fobb
megnevezések leforditasa).
3. Teljesitésigazolés

A1l 2.) 2. pont szerint
4. Kifizetés igazolas
A1l 2.) 3. pont szerint

5. A kapcsolédd véllalkozési, megbizéasi, illetve egyéb szerzédések egy masolat
példanya. A masolatokat cégszeri aldirdssal (aldiras illetve cégbélyegz6) kell
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hitelesiteni. A szerzGdések masolatat egyszer, az elsé elszamoldskor, illetve
mdédositas esetén kell benyijtani.

Felhiviuk a figyelmet, hogy olyan vallalkozdi szerzédéshez nyujthaté be kifizetési
kérelem, melyet a KSz jovahagyott / ellenjegyzett.

6. A 10 % feletti teriiletszerzéssel kapcsolatos bizonylatok 0sszesitdje

Megfeleléen kitbltve és a Koézrem(kodo Szervezethez a KOZOP elszamolasokra
vonatkozdan bejelentett madon, cégszeri alairdssal (aldirds és céghélyegzé) ellatva.

7. 500 ezer Ft alatti tAmogatéastartalmi szdmlak dsszesitdje
Megfelelden kitdltve és a Kozremiikddé Szervezethez a KOZOP elszamolasokra
vonatkozéan bejelentett mddon, cégszeri alairdssal (aldirds és cégbélyegzd) ellatva.
A nyomtatvany az IMK-rél t6lthets le.

Kérjiik, a formanyomtatvanyon tintesse fel a ,10 % feletti teriiletszerzéssel
kapcsolatos” feliratot.

A nyomtatvanyok a KSZ (www.kiksz.eu) honlaprél télthetdek le.

Az ily moédon benyiijtott kifizetési igénylést a KSZ megvizsgllja és a kifizetési igénylés
beérkezésétdl szamitott 30 napon belil legfeliebb 30 napos hataridével jogosult a
Kedvezményezettet felszdlitani a hidnyok potlasdra, illetve a hibak kijavitasara. Amennyiben
a Kedvezményezett ennek a kotelezettségének a hatéridé lejartat kéveté 8 napon bellll sem
tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasitdsat jelenti. Ez esetben tovabbi
hidnypoétlasnak nincs helye,

A tamogatés folydsitasdnak végsd hatérideje: a kifizetési kérelem beérkezése napjatol
szémitott 60 nap. Az esetleges hidnypétlasok a 60 napba nem szamitandék bele.

A KSZ altal elbiralt kifizetési igénylés megkiildésre keriil az NFU részére. A ta.mogatast a
Kedvezményezett részére az NFU folyésitja.

A Kkifizetési igényléssel kapcsolatban az NFU kiegészitd informaci6k bekérésének
lehetéségével élhet.
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BUDAPESTI
KOZLEKEDES| Beszerzési és Kozbeszerzési Foosztaly

KOZPONT

Cimzett: Ten-T Zrt. Iktato- BKK/5677/ 19 /2012.
Toth Imre szam:

Telefax: ' Ugyintézé: dr. Jurisits Lizandra
2004442 +36 30 774 1082
ten-t@ten-t.hu

Térgy: Ertesités szamitdsi hiba
ajanlatkéré dltal torténd
javitdsarol

Tisztelt Cim!

- A BKK Zrt. a ,,Budai fonédé villamos halézat megval6sitdsahoz kapcsolddo erdétviteli kabelek

P

kiépitése az Obudai Promendd fejlesztési teriiletén” térgyt kozbeszerzési eljardst inditott.

A Kbt. 68. § szerint: Ha az ajdnlatkérd az ajénlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés
eredményére kihaté szamitdsi hibat észlel, annak javitdsdt az ajdnlatkérd végzi el dgy, hogy a
kozbeszerzés targya elemeinek tételesen meghatdrozott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
szémitja ki az Osszesitett ellenértéket vagy més — az ajénlatban megtaldlhatd szamitdson alapuld
_ adatot. A szdmitdsi hiba javitasarél az dsszes ajanlattevét egyidejiileg, kozvetlentil, irdsban,

_ haladéktalanul tdjékoztatni kell.

Ajnlatkérd téjékoztatja ajanlattevéket, hogy az ajdnlatok értékelése sordn szdmitdsi hibat
észlelt, melyet a fent hivatkozott Kbt. 68. § - dban eldirt kotelezettsége alapjan kijavitott.

: A Dunagép Zrt. végleges ajnlatdban, a felolvasdlapon az ,egydsszegll netté ajanlati dr”
- esetében 40.994.985.- Ft Osszeget tiintetett fel, mely nem egyezik az drazott koltségvetés
dsszesen oszlopaban megadott értékek dsszegével. Az drazott koltségvetés Gsszesen oszlopaban
megadott értékek dsszege helyesen 40.994.745,- Ft.

Ajénlatkérd a ,beszerzés teljes osszege” (azaz ajdnlattevd ajdnlati kotottséggel terhelt, végleges
egydsszegli nettd ajdnlati dra) sorban megadott 40.994.985,- Ft javitja €s megallapitja, hogy a
,,beszerzés teljes vsszege”, valamint a felolvasélapon megadott ,,egyosszegii netté ajanlati
ar” helyesen 40.994.745,- Ft, azaz negvvenmi]lié-kilencszézkilencvennégvezer-

hétszdznegyvenot forint.

Kérem fentiek szives tudomasulvételét.
Budapest, 2012. augusztus 15.

Tisztelettel: 2. A N\ ~—— 1

cégjegyzékszdm: 01-10-046840

At 108D Rudanac + Viarnchds n 011

web: www.bkk.hu 1/1
a_mails barhacrarrac @hll hi

Ignacz Gergely L
féosztalyvezetd (.

BKK Budapesti Kizlekedési Kozpont i - telefonszdm: +36 30 774 10 82

Zéartkoriien Miikodd Részvénytdrsasg S5 fax: +36 1327 16 73






MUSZAKI DISZPOZICIO

A Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése Sz€Ell Kdlman téri dg
(Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitédsa) projekt részeként megvaldsitandd

Nagyszombat utca — Bécsi ut kozotti szakaszon kiépitendé BKV Zrt. vontatdsi kibel nyomvonalrdl

1. Elézmény

A BKK Budapesti Kézlekedési Kozpont Zartkoriien Miikodod Részvénytdrsasdg. késziti eld €s valositja
meg a Budai fonédd villamoskozlekedés megteremtése elnevezésii projektet.

A Szépvélgyi it — Nagyszombat utca kozotti szakaszon a Budai fon6dé projekt fejlesztési teriilete
csatlakozik a III. keriileti Onkormanyzat ,,Obudai Promendd fejlesztése” cimii projektjéhez. Mivel a
IOI. keriileti projektnek 2012. év novemberéig meg kell valdsulnia, ezért a 17-es villamosvonal
Nagyszombat utca — Bécsi ut kozotti szakaszdn kiépitendé BKV Zrt. vontatdsi kdbel nyomvonalat meg
kell valdsitani 2012. év oktéberéig. Az épitendd kabelek BKV Zrt. hdlézatdra torténd csatlakozésa
nem képezi targyét jelen feladatnak, a BKV ZRt. el6 hal6zatit nem kell felhasitani. A IIL keriileti
fejlesztési projekt gazddja a Obuda-Békdsmegyer Virosfejleszté Nonprofit Kft. A kivitelezés
folyaman a III. keriileti pdlydzat nyertes véllalkozéjdval szorosan egyiitt kell mikodni. A
kapcsolattarté személye jelenleg nem ismert, az eredményhirdetés utin megadasra kertil a nyertes

pélydzonk részére.

2. Altaldnos elgirasok

A kivitelezés a FOMTERYV Zrt. altal készitett 13.09.194 tervszami kiviteli tervek alapjin kell
késziteni, azzal egyiitt kezelendd.

A tervezett munkdlatokra vonatkoz6 mindazon hatdlyos szabvéanyt, mely a bontdsi, az épitési szerelési
munkékra, a beépitendd anyagokra, szerelvényekre, berendezésekre utalé el6irdsokat tartalmazza, be
kell tartani.

Az épités sordn a tervek miszaki utaldsait, a szabvinyos védétavolsagra €s elhelyezésre vonatkozd
el6irdsait be kell tartani.

Meglévé utak kornyezetében, illetve azok alatt végzendé munkdkndl a forgalom fenntartdsardl,
sziikség szerint korldtozdsirdl vagy terelésérdl, valamint a biztonsdgos kozlekedés feltételeirdl
gondoskodni kell. Ezen munkélatok csak jovadhagyott forgalomkorldtozdsi tervek alapjin végezhetok.
Kébelkivaltdsok esetén részletes organizaciés iitemtervet kell késziteni, ennek tartalmaznia kell a
kiviltdsok sorrendjét, az elé vezetéken a kotések iddpontjat az illetékes kozmiitulajdonosokkal
egyeztetve. Az organizécids terven figyelembe kell venni, hogy a forgalmat folyamatosan fenn kell
tartani.

Foldmunka végzéséhez a vonatkozd érvényes szabviny, vonatkozé eléirdsai az irdnyaddak. A
keresztezo, illetve a munkadrokban fellelhetd parhuzamos kdzmiivek biztonsagos felfiiggesztésérol,
iizembiztonsdgarol, sértetlenségérél a foldmunka készitése sordn €és az drok visszatoltéséig
folyamatosan gondoskodni kell. A munkagtdérbe bontdsi tormelék, szerves anyag €s salak nem
tolthetd vissza. A vonatkozé szabvéanyok el6irdsai szerint igazolandé a visszatoltott f6ld tomorsége, 20
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cm —ként vibraciés tomoritéssel torténjen.(teherbirds, tomorség) A vizsgilati jegyzOkonyvet 5 eredeti
példanyban kell 4tadni a Ajdnlatkérd részére.

Kébelek és az egyéb szerelvények, kotdelemek és idomok anyaginak, illetve gyartmanydnak
kivdlasztdsakor, azok telepitésekor a miszaki tervek és a gyartdi eldirdsok, szabvényok szerint kell
eljarni. A kivitelezés sordn kizdr6lag megfelelé minéségi tandsitvdnnyal rendelkez6 anyagok épitheték
be, melyeknek meg kell felelni a vonatkozé szabvanyoknak €s az eloirt egyéb vizsgilatok, mérések
alapjdn azok megfelel6ek legyenek. A véddcsoveket a foldtiikor készitése utdn gy kell elhelyezni,
hogy a cs6végek a burkolatszélen kiviil min. 0,5 m-re keriiljenek.

Milanyag burkolatd kabelek 4rnyékoldsinak vagy a fémkopenyl kébelek fémkdpenyeinek
folytonositdsat, végelzdréndl valé kivezetését, az drnyékoldssal, fémkopennyel azonos vagy nagyobb
villamos vezetdképességli vezetdvel kell késziteni.

Milanyag szigetelési és burkolati kdbelek Gsszekotésére a kibel burkolatdndl nem kisebb villamos
szilardsagu burkolatp6tlast kell alkalmazni.

A kabelfektetést megelézden ellendrizni kell:

- a kibel tipusit (szerkezet, keresztmetszet, névleges fesziiltség);
- a kdbel 4llapotit, kiiléndsen a kdbeldobon 1év kabel kiilsé menetei burkolatdnak sértetlenségét,

- a kabelvégek lezdrdsdnak épségét.

A fektetés sordn szemrevételezéssel folyamatosan és dllandéan ellendrizni kell a kdbel burkolatit €s
csak hibdtlan burkolatd kébelt szabad fektetni, sériilés esetén a burkolatot ki kell javitani.

A kébelfektetés sordn - ha a termékszabvany mdsképp nem rendelkezik - a kdbel hémérséklete ne
legyen kisebb:

- mianyag szigetelés esetén 0 °C-nal

- telitett papir szigetelés esetén +4 °C-ndl

Ennél kisebb kornyezeti hémérsékleten tdrolt kdbelt a kibelfektetés megkezdése eldtt elé kell
melegiteni (pl. a kdbel meleg helyiségben val, 24-48 drds tdroldsdval, vezetdinek villamos fiitésével
vagy a fektetés helyén holégfivé alkalmazdsdval). A fektetés kozben (a kdbel lecsévélése, terelése,
mozgatésa stb. vagy a szallitédobrdl egy mdasik dobra val¢ attekercselése sordn), valamint a végleges
elhelyezéshez sziikséges egyszeri hajlitdsra megengedett legkisebb hajlitdsi sugdr 10 D-nél nem lehet.
A fektetés sordn a kébel legnagyobb hiiz6 igénybevétele ne haladja meg a 600 N-t.

A kabelnek a kédbeldobrdl vagy a kédbelkarikdrdl valé lecsévélésekor a hiizdsi sebességet lassan €s
folyamatosan kell névelni. Géppel valé hizdsndl a hizasi sebesség - egyéb eldirds hidnyaban

- legfeljebb 20 m/perc lehet. A hizds irdnya a dob tengelyére merdleges legyen.

A lecsévélés és a tovédbbitas sordn tigyelni kell arra, hogy a kdbel hossztengelye koriil ne csavarodjék.
A kibel elcsavaroddsdnak megakadilyozdsdra csavarodds gitld csatlakozét (pl. forgd dsszekotdt) kell
alkalmazni.

A lecsévélés és a tovibbitds sordn biztositani kell a kdbel burkolatdnak sértetlenségét. Ennek
érdekében nem szabad a kdbelt foldon vagy tartészerkezeten hizni, gorgékon kell haladnia. A gorgok,
illetve az aldtdmasztdsok tdvolsdgdt a kédbel merevsége és tomege figyelembevételével kell
meghatdrozni. Kézi hordozds esetén megfelelé hordozdeszkozokkel kell aldtdmasztani. A gorgdk
tdvolsaga altaldban 2-5 m legyen.



A kébel véddcsdbe, tombesatorndba, zdrtszelvényii kdbelcsatorndba valé behizésa esetén a burkolat
védelmére a megfeleld terelogorgékon kiviil védotolesért kell alkalmazni.

A kabelszerelvények szereléséig a kdbelvégeket tgy kell lezdrni, hogy a kébelbe viz, nedvesség,
szennyezddés ne hatolhasson be.

A Kkabelszerelvények helyénél a szereléshez, a végleges elhelyezéshez és a tartalékképzéshez
megfeleld kabeltobbletet kell biztositani.

A folyamatosan aldtdmasztott kdbeleket (pl. kdbeldrokban) kismértékben hullimosan kell fektetni.

A kébeleket fektetés utdn rendezni kell. A kébeleket a kébeldrokban lehetleg azonos fektetési
mélységben kell fektetni. A széElsd kébeles a kabeldrok fala kozotti tdvolsdg legalabb 0,1 m legyen.

A Kkabelt dgy kell elhelyezni, hogy sehol se fekiidjon fel éleken. Ahol az éleken val6 felfekvés
lehetésége fenndll (pl. falattorésnél, védocsé végeinél, nyildsokndl), id6allé anyaghol (pl.
iiveggyapotb6l, gumibdl, milanyagbdl) aldtétet, parndt kell kiképezni.

A kébelszerelvények szerelését csak megfeleld kdbelszereldi vizsgdval rendelkezd személy végezheti,
amely tényt a kivitelezoének igazolnia kell.

Szabadtéren torténd szereléskor szélben, esében, barmilyen hullé szennyez6dés esetén, valamint 0,6/1
kV-ndl nagyobb névleges fesziiltségnél szereldsétrat kell alkalmazni.

Talajba fektetett kdbelnél a talaj visszatoltése elott a kabel burkolatdt szemrevételezéssel ellendrizni
kell; sériilés esetén, a burkolaton 1év hibat ki kell javitani.

A kébel fiiggdleges elhelyezését - ha a szintkiilonbségnek megfelelé hosszisdgi kédbel tomege
meghaladja a kébelre megengedett hizd igénybevételt - tartokotél és csorld segitségével kell
végrehajtani. A kdbelt megfelel6 tdvolsdgokban a tartékotélhez kell rogziteni.

Altaldnos kivetelmény, hogy tiizvédelmi szempontbdl a létesitmény kébeleit dgy kell elhelyezni, hogy
az egyes kdbelek esetleges égése a lehetd legkisebb kart okozza.

Az energiaétviteli, valamint az irdnyitdstechnikai kdbeleket egymdstdl elvalasztva vagy kiilon
nyomvonalon kell vezetni, vagy a kétféle kdbel kozé nem éghet6 anyagi, legaldbb 0,25 h tz4all6 sdgi
hatérértékii elvalasztast kell alkalmazni.

A tavkozlési kdbeleket az energiadtviteli kdbelektdl legaldbb 0,5 m tivolsdgban kell vezetni, vagy ha
ez a tidvolsig nem tarthaté be, akkor a tdvkozlési kdbeleket nem égheté anyagu, legaldbb 0,25 h

//////

A kébelre a kdbelvonal azonositdsa céljabdl kdbeljelzét kell rogziteni. A kébeljelzd a kornyezet (talaj,
szabadtér, belsdtér) hatdsainak tartdsan ellendllé anyagbdl késziil jon.

A kébeljelz6n a kovetkezd adatokat kell feltiintetni:
- a kdbelvonal azonositési jelét (betiik, szimok vagy azok kombin4cidja);
- a kdbelvonal (hadlézat) névleges fesziiltségét.

A kébeljelzdket oly médon és olyan siiriin kell elhelyezni, hogy a kdbelvonal a nyomvonal bérmely
részén azonosithato legyen.

Talajban fekvo kdbelekre kdbeljelzot kell rogziteni:

- 4ltaldban legaldbb 10 m-enként;

- 6tnél tébb parhuzamosan fekvo kébel esetén legaldbb 5 m-enként;
- épiiletekbe vald bevezetésnél a fal sikjatol 0,5 m tadvolsdgon beliil;



- keresztezések elott és utan 0,5 m tavolsdgon beliil;

- Bsszekotd, illetve eldgazé mindkét (harom) végén 0,2 m tdvolsdgon beliil;
- kdbelvédoesd mindkét végén 0,5 m tdvolsdgon beliil,

- kdbelvégelzar6k alatt j6l lathaté helyen.

Kiébelcsatorndban, kdbelhelyiségben stb. fektetett kdbelekre kabeljelzot kell elhelyezni:
- a kabel szemmel kovethet6 tavolsigan beliil, de legalabb 30 méterenként;

- keresztezések, kdbelszerelvények el6tt €s utdn 0,5 m tdvolsdgon beliil;

- fodém-, falattorések, tiizgatlo falak mindkét oldaldn 2 m tdvolsdgon beliil.

Parhuzamosan elhelyezett kdbelek esetén a kabeljelzOket valamennyi kédbelen azonos kereszt
metszetszelvényben kell rogziteni.

A kdbel fektetési mélysége jarddban legalabb 0,7 m, tttest alatt legaldbb 1 m kell legyen, ha erre a terv
més utasitds nem ad. A kabelfektetési mélység a helyi koriilmények miatt néhdny kébel szakaszon
nem biztosithatd, fokozott mechanikai szildrdsdgd védéboritds vagy védoécsd alkalmazdsdval a kdbel
kisebb mélységben is elhelyezhetd. A kisebb mélységben elhelyezett kdbelszaka szokat, azok hosszdt
a kdbelnyomvonal rajzon fel kell tiintetni.

A kébeldrok kidsdsa sordn iligyelni kell a fold feletti és a fold alatti épitmények, nyomvonalas
Iétesitmények (vezetékek) biztonsdgara.

Szennyezett, agressziv kémhatasu vagy nagy fajlagos hoellendlldsu talaj esetén a kidsott féldet el kell
tdvolitani és semleges kémhatés, illetve kisebb fajlagos héellenalldsy talajjal kell kicserél ni.

A kidsott kdbeldrok aljin darabos és éles targyak (ko-, beton-, téglatdrmelék, liveg- és porcelin
cserepek), amelyek a kdbel sériilését okozhatjdk, ne maradjanak.

A kédbeleket a kibeldrok aljara legaldbb 5 cm vastagsdgi, semleges kémhatdsi dgyazorétegre kell
fektetni és a kdbelt legaldbb 5 cm vastag dgyazdréteggel kell lefedni. Az dgyazoréteg a kébelek kozotti
hézagokat toltse ki (a kdbelt liregmentesen vegye koriil).

A kébeleket a kdbeldrokban lehetdleg azonos fektetési mélységben kell fektetni. A sz€ls6 kébeles a
kéabelarok fala kozotti tivolsdg legaldbb 0,1 m legyen.

Az egy sikban fektetett kdbeleket egymastdl legaldbb 0,07 m tavolsagra kell fektetni.

Minden térszint alatt talajba elhelyezett kdzmiivezeték folott, a nyomvonal jelzésére jelzészalagot
vagy jelzohalot kell elhelyezni.

Megjegyzés:

A jelzbszalag anyaga olyan legyen, hogy a kérnyezet hatdsara szinét ne valtoztassa meg €s a rajta 1€v0
felirat olvashaté maradjon. A vezeték felett elhelyezett jelz6szalagnak folyamatosnak kell lennie. A
szalagok barmilyen kotéssel toldhatdk, de a kotés szakitoszilardsdga a szalag szakit6szildrdsagandl
kisebb nem lehet. A jelzdszalag kotés nélkiil is toldhatd, legaldbb 3,0 m-es atfedéssel.”

A jelzészalag szélessége 100-200 mm, vastagsidga legaldbb 0,2 mm, szine sirga legyen. A
jelzoszalagon vagy jelz6hdlén legaldbb 0,5 méterenként ismétlodéen vords szinli villimjelet €s
EROSARAMU KABEL feliratot kell elhelyezni.

A jelzészalagot vagy a jelz6hdlét dltaldban a kabelfektetési mélységének felében kell a kédbeldrokba
helyezni, de a kébel fels6 alkotdjit legfeljebb 0,3 m-re kozelitse meg.

A jelzoszalagok kozdtti tdvolsdg 0,2-0,3 m legyen. A kabel talajszint fel6l okozott sériilésének
csbkkentésére és a munkit végzok életvédelme érdekében a jelzdszalag vagy jelzohdld alatt a
kéabeleket borit6 dgyazdrétegre védoboritast kell helyezni.
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Fokozott mechanikai szilirdsidgd véddboritast kell alkalmazni abban az esetben, ha valamilyen ok
folytdn a fektetési mélység kisebb a fent leirtaknal. Kiegészité mechanikai védelemként hasznélhatd
110 @ KPE cs6. A védoboritdst az agyazdrétegre kell helyezni és gyakorlatilag folyamatosan,
hézagmentesen kell a kdbelvonal folott kialakitani. A védéboritds kialakithaté kabeltéglabdl vagy a
tégldzdssal legalibb egyenértékii szilardsigd és megfeleld6 méretli betonlapokbdl vagy
mianyaglemezekbdl. Indokolt esetben falazdtégla is hasznélhato.

A kdbelek elhelyezését foldben, homokdgyazattal, valasz és fedotéglazdssal ellatva kell elvégezni. Az
ttpélya keresztezése 110 @ KPE csével torténhet.

A véddcesovezés kialakitdsa a helyi adottsdgoktél fiiggben egy vagy két soros elrendezésii, az
elmozdulds ellen a csdveket beton dgyazatba kell helyezni. Csdben kdbel 6sszekotot elhelyezni tilos. A
csd belso feliilete, ne legyen érdes, a toldasoknél, peremeknél, széleknél ne legyenek olyan kidll6
részei, amelyek a kdbelt a behtizdskor megsérthetik.

A talajban a csovet gy kell elhelyezni, hogy vizzsik ne keletkezzék benne. A kabel késébbi
kihtizhat6sdganak biztositdsa érdekében a csévégek megfeleld tomitésével a csd beiszapolddésa ellen
védekezni kell.

Foldben torténd keresztezés esetén az erdsdramu kabelt a tdvkozlési berendezés felett kell fektetni.

Erésdramu kabelvonal és nyomvonalas tdvkozlési berendezés* keresztezésénél - kiilon védointézkedés
nélkiil - a megengedett legkisebb tdvolsig 0,5 m.

Ha - helyhidny miatt - a 0,5 m tdvolsdg nem tarthaté be és az erésdrami kabel nem csatlakozik
szabadvezeték-hdlézathoz, akkor a keresztezési tdvolsigot abban az esetben szabad 0,2 m-re
csOkkenteni ha:

- mind az erdsarami kibel, mind a tdvkozlési kdbel védécsoben van elhelyezve vagy

- az utélag fektetett er6saramu vagy tdvkozlési kdbelt védocsobe fektetik és a tavkozlési kabel és az
erbsdramu kdbel kozé dtlapoldssal késziilt valasztotéglazast helyeznek el.
A védécesé a keresztezéstol szamitott mindkét irdnyban legalébb 0,5-0,5 m tévolsagig €rjen.
Szabadvezeték-hdl6zathoz csatlakozé erdsaramu kébel esetén a 0,5 m keresztezési tdvolsig nem
cstkkenthetd.

Erésarami kabelvonal és nyomvonalas tdvkozlési berendezés fold alatti részei kozott - kiilon
védobintézkedés nélkiil - a megengedett legkisebb vizszintes tdvolsdg 1 m.

Ha - helyhidny miatt - az 1 m tévolsdg nem tarthatd be, akkor a megkozelitési tdvolsdgot abban az esetben szabad 0,5 m-ig
l;cs(ik_ksnteni, ha az erdsarami kédbel és a tdvkozlési kdbel kizé dtlapoldssal késziilt valasztotéglazast helyeznek el.
Ut alatt a kdbeleket egymadssal keresztezni tilos.

3. Meglévo allapot
A 17-es villamos vonala jelenleg sugaras rendszerli szakaszokbdl 4ll. A Nagyszombat utcdig tartd
vonalrész hdrom tdpszakaszt érint. Az els6 a Germanus Gyula park — Zsigmond tér kozotti ,,19-06
Frankel Le6” tti tdpszakasz, a mdsodik a Zsigmond tér — Nagyszombat utca ,,17-01 Bels6 Bécsi 1t”,
illetve a harmadik érintett szakasz a Nagyszombat utca — Fold utca kozotti ,,17-04 Bécsi ut”. Az elébbi
a BKV Pilfy, mig az utébbi ketté a BKV Obuda dramétalakitébél keriil megtapl4lésra.

A Pilfy dramatalakitébél 6 db kédbel keriilt kivezetésre az Ustokds utcai — ,,19-06-0s tdpszakasz —
tdppont és szivépont kapcsolészekrényig. Az Ustokds utcatdl az Arpid fejedelem ttja mentén jut el az
a 3 db kooperéciés kébel (I db negativ és 2 db pozitiv) melyek a Zsigmond téri tdpponthoz €s
szivéponthoz csatlakoznak. A Zsigmond tértd]l a Nagyszombat utca irdnydba I€v6 Lajos utcai




elosztészekrényekig 5 db pozitiv és 3 db negativ kdbel keriilt lefektetésre. A nyomvonal részben a
,,17-01-es” iizemi és a Palffy — Obuda kooperacics kibeleket tartalmazza. A ,,17-017-es tdpszakasz 1.
sz. tAppontja és visszavezetd szivépontja a Lajos utcai elosztdszekrényekbdl van megtaplélva.

4. Tervezett allapot

Az Ajénlatkérd 4ltal kiadott diszpoziciés kiirdsnak megfeleléen egy hosszabb pdrhuzamos és egy
sugaras rendszerii keriilt megtervezésre. A Margit hid budai hidféjétél a Kiscelli utcdig tart6 vonalon
keriilt kialakitdsra a ,,19-21 Bécsi t” parhuzamos, mig a Kiscelli utcat6l a Bécsi titi végdllomasig tartd
részen a ,,17-21 Bécsi tt” konzolos tdpszakasz.

Az Ustskos utca sarkdn 1évé negativ elosztészekrényektdl a Bécsi iti villamos pédlydban 3 db negativ
kébel keriilt betervezésre, amelyek a szivépontok felfiizésével a Bokor utcdt érintve a Nagyszombati
utcai tervezett elosztészekrénybe csatlakoznak. Ezzel a kabelkiépitéssel meg lehet erdsiteni a kordbban
kis keresztmetszeti, illetve mindossze a villamos sinekre korldtozddé dramvisszavezetd hdlézatot.

A kibel fektetését az Obuda Promendd projekt fejlesztési teriiletén kell elvégezni, burkolat bontési és
burkolat helyredllitdsi feladata nincs, a burkolat bontdsit és helyredllitisit az Obuda-Békdsmegyer
Virosfejleszté Nonprofit Kft-vel szerzodott kivitelezd fogja elvégezni. A nyertes véllalkozo feladata a
k4belnyomvonal kidsasa, kdbelek fektetése, elosztd szekrények telepitése, eloszté szekrények kiépités
szerelésre, kabelek bekdtése, kabeldrok visszatoltése, fold tomoritése (tiikdrszintig).

Vizsgalatok
A kébel szerelésének megkezdése elott kibelszakaszonként:

e szemrevételezni kell a burkolat épségét
e meg kell mérni az kdbelerek szigetelési ellendllasat
e el kell végezni a burkolat fesziiltségprobéjat

A kdbeleken a sziikséges szigetelési ellendllds méréseket mind foltomorités, mind a fedétakards utdn el
kell végezni. A munka megkezdése el6tt értesiteni kell az érintett kozmiiveket a kdbelek épitésérdl €s
felkérni a sziikség szerinti szakfeliigyeleti kozremiikddésre. Ennek alapjdn valamennyi kozmi éltal
érintett nyomvonalpontokon, a vonatkozé szabvanyok figyelembe vételével, az €pitési naplGban
rogzitve, kizos megegyez€s alapjin kell az épitést végezni.

5. Tervezett halozat f6bb elemei

A tervezett egyendrami hél6zat egységesen SZAMKAM tipusi, 1x1000 mm® keresztmetszetli Al
energiaitviteli kabelekbdl 4ll. (vonatkozé szabvdnyok: MSZ IEC 60502-1, szigetelési ellendllds
szempontjabél meg kell felelnie az MSZ-07-5041-1991 szabvanyban eldirt értéknek R szigetelési
>40Mohm/km.)

A kabelek kétései az iizemeltetdi gyakorlatban alkalmazott szoritépréses technolégidval (Raychem
vagy Pfisterer) rogzitett told6 hiivelyekkel és zsugorcsoves lezdrdsokkal készitendék. A kébelfej
végelzardk préselt sarus kialakitistak, zsugorhiivelyes lezardssal.

A tervezett folkdbel hilézat csatlakozdsi pontjaihoz — 2-6 db kézi mikddtetésii, legaldbb 1250 A
névleges terhelhetdségii (BS-1/1250 tip.) szakaszol6-kapcsolé beépitésére alkalmas — milanyag
boritdasi, UV 4ll6, kiviteli (KVGY 4ltal gyartott MKEB tipusi mianyaghdzas szakaszolos
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kdbelhdlozati elosztocsalidd BKV szabadtéri alkalmazdsra) elosztd, kapcsoldszekrényeket kell
telepiteni. A tervezett kapcsoldszekrények telepitését a gépkdnyvnek megfelelden kell végezni.

A szekrények csavarodds elleni védelmének érdekében helyszini betonldbazat készitendo. A
érintésvédelmileg kettds szigeteléslinek mindsitett milanyag elosztdoszekrények ldbazatiban egy — a
szekrény vézszerkezetéhez fémesen nem csatlakoztathaté — ridféldeldt kell elozetesen bekésziteni
mérdszonda céljara.

A funkciondlisan 0Osszetartozé szekrények kozotti, alsé 4atkotésti kozvetlen csatlakozdsokhoz
PROTOMONT-NSSHU-O tip. 1x240 mm?> keresztmetszetli, kettds érszigetelésii  hajlékony
vezetékeket kell alkalmazni.

A kdbel nyomvonalon 1 db SZRMKVM-J 4x1,5 mm”* keresztmetszetii jelzd kibel fektetendd 5-5
méteres rahagydssal, mechanikai védelemmel.

A muianyag védbécsdvek megfeleld fekvése érdekében a talajegyenetlenségek kikiiszdbdlésére
homokégy készitendo.

A mellékletben megadott mennyiségi kimutatés, az ajdnlatok egyértelmil osszehasonlitdsét szolgdlja, a
megadott araknak tartalmazni a kell minden a munka elvégzéséhez sziikséges anyag, segédanyag, €s
¢lémunka koltségét.

(A feltlintetett tervezett beépitendd elemekkel egyenértékil elemeket is elfogad az Ajanlatkérd.)

Miszakilag akkor egyenértéklieck a beépitendé elemek, ha villamossigi paramétereiben minimum a
megadott tipusok paraméterit teljesitik. Jobb lehet, rosszabb nem.

6. Kivitelezési hatarok:

Az Obuda Promenid fejlesztési projekt hatirai a Bécsi titon 17-es villamos viginy zénija és a
Nagyszombat utca déli jarddjdnak szegélye a kdabeleket ezen a hatdron belill kell fektetni, igy
forgalomtechnikai terv készitése nem sziikséges. A kdbelek BKV Zrt. hdl6zatara torténd rdkotés nem
része a feladatnak. A kivitelezési hatarok végein a kabelvégeket vizmentesen le kell zarni €s el kell
dsni, a kdbelvégek helyeit geodétdval be kell méretni és a koordinatdkat a megvaldsuldsi terven at kell
adni a ajanlatkérdnek.

A kébelek késobbi tolddsdhoz, mind két végiikdn 8 m tartalékot kell meghagyni, majd vizmentesen
Raychem tip. végelzardval lezarni és betemetni.

A kivitelez6 altal atadandé dokumentumok:

Kivitelez6i nyilatkozat,

Megvaldsulasi terv (kdbelnyomvonal)

Kabelleltar (MSZ 13207-1, 8.3 pontja szerint)

Geodézia a nyomvonalrél, téréspontokrél, végpontokrol,

Meérési jegyzokdnyvek

Kabelhizdsrdl késziilt regisztratum, kibel erenként,

A beépitett anyagokrél mindségi tanisitvanyok,

Kivitelezdi nyilatkozat,

Eloszté szekrények nyitdsdhoz az lizemeltetd 4ltal kért tip. kulcsok, gépkonyvek



7. Hataridoé, rész hatarido:

A kivitelezés véghatdrideje 2012. oktéber 30. Az Obuda-Békdsmegyer Viarosfejleszté Nonprofit Kft.
szerzbdéses kotelezettségei miatt a kdbel nyomvonalat (a rendelkezésre bocsétott €pitési teriiletet)
2012. szeptember 30-ig, tiikor szintig helyredllitva, a foldmunkat mindsité bizonylataival vissza/at

kell adni, az Obuda-Békdsmegyer Virosfejlesztdé Nonprofit Kft. véllalkozdjanak tovdbbi
munkavégzésre.
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Kozlekedési Feliigyel6sége
Utligyi Osztaly

BKV Zrt. Iktatoszam:  BF/UO/NS/B/136/13/2011.

Targy: Bp. II. ker. 17-es villamos vonal
Budapest Torok utca — Nagyszombat utca
Akécfa u. 15. kozétti szakaszanak atépitéséhez
1980 kapcsolédé gyalogos-atkelShelyek

athelyezésének, létesitésének és
megsziintetésének engedélyezése

Ugyintézé:  Aghné Laszl6 lidiko
B 473-3524, &:430-2712

Melléklet: Jelenléti iv

HATAROZAT

A Budapesti Kdzlekedési Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag (BKV Zrt.) (1980 Budapest, Akacfa
utca 15.) — mint Epitteté — megbizasabol eljard FOMTERV Mérndki Tervezé Zrt. (1024 Budapest,
Lévéhaz u. 37.) — mint Megbizott - a Budapest Févaros Kormanyhivatala Kézlekedési Felligyeléségehez
(tovabbiakban Felugyel6ség) 2011. junius 16-an ill. augusztus 10-én érkezett kérelmei alapjan a
kévetkezd dontést hoztam:

Az engedélykérd fenti targyu kérelmeinek, azok érdemi vizsgalatat kévetéen helyt adtam és az alabbi
feltételekkel

1. a Bp. Il. ker. Zsigmond tér E-i oldalan lévé Bécsi (ton atvezetd gyalogos-atkelGhely
athelyezését a Zsigmond téri (j villamos peron déli oldalara engedélyezem,

2. a Zsigmond téri Gj villamos peron északi oldaldn a Cserfa utcai csomoépontban a Bécsi

iton atvezeté (j gyalogos-dtkelGhely létesitésének engedélyét megadom,

3. aFrankel Led titon atvezetd Kavics utcanal 1évé gyalogos-atkelShely athelyezését a
Komijadi Béla utcai villamos peron E-i oldalara engedélyezem,

4, a Kavics utcan atvezetd gyalogos-atkeléhely megsziintetését engedélyezem.

Engedélyes: BKV Zrt.(1980 Budapest, Akacfa utca 15.)

Létesitési feltételek:

A gyalogos-atkeléhelyeket a FOMTERV Mérmoki Tervezé Zrt. 2010. évben készitett, 13.09.194
tervszamu engedélyezési tervei szerint, a BFFH Véarostzemeltetési Féosztaly 2011. februar 24-én kelt
10/218-3,4/2011 iktatoszamu forgalomtechnikai kezeléi hozzajarulasa és a 2011. augusztus 24-én keit
61/5328-2/2011. sz. tdmegkdzlekedési kezelbi hozzajarulasa ill. az FKF Zrt. 2010. december 16-an kelt
462/2610/2/2010. sz. tzemeltetdi véleméenyének figyelembevételével kell kialakitani az alabbiak szerint:

1033 Budapest, Mozaik u. 5. Levelezési cim: 1300 Budapest, Pf.: 91. Telefon: (36 1) 473-3500 Fax: (36 1) 430 2712
E-mail: ut-buda@nkh.gov.hu Honlap: www.bfkh.hu qgék
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A gyalogos-atkeléhelyek burkolati jeleit thermoplastik kivitelben 4,50 m szélességben kell
felfesteni.

2. A gyalogos-atkeléhelyeknél a ,belteruleti Il. rendd féut” (min. 20 Ix, ill. 1,5 cd/m? megvilagitast, és
min. 0,4 megvilagitasi egyenletességet add) megvilagitasi szintet mindenkor biztositani kell.

3. A BDK tzemeltetéi nyilatkozatat be kell szerezni és az abban foglaltakat be kell tartani.

4. A gyalogos-atkelShely felfestésére csak a sziikséges épitési munkak elvégzesét kdovetben, a
szlikséges megvilagitasi szint megléte esetén kertilhet sor.

5. A gyalogos-atkeléhelynél a jardaszegélyt az Gtpalya szintje folé 0,02 m-re kell lesullyeszteni. A
jardaban a gyalogos-atkeléhely megkdzelitésére szolgald felalidhely max. 2,5 %-os esésl lehet,
melyet max. 5 %-ot nem meghaladd lejtést kifuttatassal kell kialakitani (kiilénds tekintettel arra,
hogy a jarda hossziranyu lejtése-emelkedése jelentds).

6. A tervezett gyalogos-atkel6hely terlletén és a csatlakozé jardaterileten viznyeld, jelzé- illetve
lampaoszlop, valamint egyeb akadaly nem lehet.

7. A latas-sérultek kozlekedésének megkdnnyitése érdekében a  gyalogos-atkelShely
jardacsatlakozasainal a forgalomtechnikai kezeldvel tértént egyeztetés alapjan mind a jardatol,
mind az Gtpalyatol jél megkilénboztetheté médon eltérd feltletll segitdkdvek alkalimazésaval
vezetbsavot kell kialakitani.

8. Az eltirasoktdl eltérd kivitelezés esetén visszabontast és megfeleld helyredilitast helyezek
kilatéasba.

Felhivom az Engedélyes figyelmét, hogy az 50 millié forint szamitott épitmény-értéket meghalads, illetve

a kozbeszerzésrol szold torvény, valamint az épittetdi fedezetkezelés hatalya ala tartozd épitesi

tevékenység fentieken tilmenden csak akkor kezdhetd meg illetve folytathatd, ha épitteté annak tenyet

legalabb 10 munkanappal elébb —

¢ Felugyeléségemnek, mint egyben targyi Ggyben épitésfelligyeleti szervnek a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendelet 29.§ (1) bek. és 4. sz. melléklete szerinti adattartalommal,

o a terlletileg illetékes NAV-nak az épitési tevékenység teljes kivitelezési értékét, az eépités
helyszinének cimét és helyrajzi szamat

— bejelentette.

Amennyiben az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésérdl szold 191/2009. Korm. rendelet 16. § (1)
bek. szerint az épitési tevékenységhez miszaki ellenért kell megbizni, akkor a Kkivitelezés
megkezdésekor a megbizott épitési miszaki ellenér személyét Felligyeléségemnek be kell jelenteni. A
kivitelezesi munkak soran épitesi naplét kell vezetni.

Ezen engedély a jogerSre emelkedést koveté harom évig érvényes.

A gyalogos-atkelShely letesitéséert €s megsziintetéséért az Engedélyes felelds.

Engedélyes koteles bejelenteni a Felugyeldségnek a fenti kikdtések teljestlését, a létesltés es a
megszintetes tényleges iddpontjat.

Engedélyem nem mentesiti az Engedelyest az egyéb, mas jogszabalyok altal elsirt szikséges
engedelyek és hozzajarulasok beszerzési kotelezettsége alol.

Felhivom Engedélyes figyelmét, hogy a hatosagi dontésben megallapitott kételezettség onkéntes
teljesitésének elmaradasa esetén a kdzigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatés altalanos szabalyairdl
sz6l6 2004. évi CXL. torvény 125.§ a) pontja és 140. § (1) bekezdés d) pontja alapjan eljarasi birsag
szabhaté ki, amelynek 6sszege a 61. § (2) bekezdés szerint természetes személy esetén 500.000.-Ft-ig,
jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet esetén 1.000.000.- Ft-ig terjedhet.
Kotelezettség ismételt megszegése (nem teljesités) esetén az eljdrasi birsag a 61. § (3) bekezdés
szerint ismételten kiszabhato.

Dontesem ellen a kozlést kévetd naptol szamitott 15 napon bell Felugyeléségemnél, — 1033 Bp. Mozaik
u. 5. — de a Nemzeti Kézlekedési Hatdsag Kézpontjahoz (Bp. VI. ker. Teréz krt. 38.) cimzetten lehet
fellebbezést elbterjeszteni.



A fellebbezésrdl a Nemzeti Kozlekedési Hatosag Kozpontja dént.

A fellebbezési eljaras az engedélykérelem benyujtasakor hatélyos t6bbszérésen médositott 26/1997.
(XIl.12.) KHVM rendelet 2.§.(1) szerint dijkételes. Az uthatésagi fellebbezési dij 6sszege az eljarasi
igazgatasi szolgaltatasi dij 50 %-a, azaz 95 900 Ft.

A jogorvoslati eljaras dijat a fellebbezés benyljtaséval egyidejlleg kell a Nemzeti Kozlekedési Hatosag
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-00289926-00000000 szamu eldiranyzat-felhasznalasi
keretszamlgjara befizetni.

A feladévevény masolatat vagy az atutalds megtorténtének igazolasat a fellebbezéshez kell csatolni.

Amennyiben a hatarozat kézhezvételétél szamitott 15 napon belll fellebbezés nem térténik, vagy
valamennyi érintett a fellebbezési jogardl lemond, a hatarozat jogerére emelkedik. Errél az Engedélyest
a ,JOGEROS” zaradékkal ellatott hatarozat és 1 pld. ,JOGEROS" zaradékkal ellatott engedélyezési terv
megkuildésével értesftem.

INDOKOLAS

A Budapesti Kdzlekedési Zartkorlien Miiksdé Részvénytarsasag (BKV Zrt.) (1980 Budapest, Akacfa utca
15.) — mint Epitteté — megbizasabdl eljaré6 FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt. (1024 Budapest, Lévshaz u.
37.) — mint Megbizott - 2011. junius 16-én ill. augusztus 10-én érkezett kérelmei alapjan a
Felugyeltségen eljaras indult.

A kérelem benyuijtasat kévetéen 2011. junius 27. — 2011. julius 12. kézott kozzétett ,Hirdetmény”-ben
{BF/UONS/B/136/2/2011) értesitettem az ugyben érintetteket az eljaras meginditasarol és kitliztem a
helyszini szemle id6pontjat 2011. jdlius 7. 9:00 orara.

A benyujtott iratanyag attanulmanyozasa utan a BF/UO/NS/B/136/1/2011 szamon 2011. jlnius 23-an
kiadott végzésben hianypétlas teljesitésére, majd BF/UO/NS/B/136/8/2011 szdmon 2011. augusztus 3-
an kiadott vegzésben eljarasi dij fizetésére szdlitottam fel az engedélykérét.

A 26/1997. (XIl. 12.) KHVM rendelet szerint meghatarozott 191 800 Ft utugyi hatdsagi eljarasi dij
befizetése 2011. augusztus 22-&n megtdrient.

A helyszini szemlén felvett jelenléti iv jelen hatarozat mellékletét képezi.

A benyujtott iratanyag és az érinteftek nyilatkozatai és a helyszini szemle alapjan megallapitottam, hogy
a tervezett gyalogos-atkelbhelyek I|étesitésével és megszintetésével kapcsolatban alapvet
ellenészrevétel egyetlen szervezet részérél sem merdlt fel, ahhoz mindenki kik&téssel vagy anélkil
megadta a hozzajarulasat.

Az epitési miszaki ellendri tevekenységet, az épitési napld vezetését és a kivitelezés megkezdésére
vonatkozé adatszolgaltatasi kotelezettseget az épitipari kivitelezési tevékenység végzésérdl szdld
191/2000. (IX. 31.) Korm. rendelet 16. §, 24. § és 29. § alapjan irtam eld.

A szakagi tervezé tervezéi jogosultséga a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben eléirtaknak megfeleld.

Fentiekre tekintettel a rendelkezé részben foglaltak szerint dontsttem, a gyalogos-atkelShelyek
létesitését és megszintetését a rendelkezd részben foglalt eléirasokkal, a kézuti kozlekedés szabalyairdl
sz0lo tobbszorésen médositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM szamu egyUttes rendelet (KRESZ), valamint az
utak forgalomszabalyozasarol eés a kozuti jelzések elhelyezésérél szold 20/1984. (X11.21.) KM. szamu
rendelet eléirasainak megfeleléen engedélyeztem.

Felugyel6ségem az tgyben hozott dontését a rendelkezésére 46 Uigyintézési hataridén bellil hozta meg.

—



Az eljarasi koltségek viselésérdl a Ket. 153.§. (2) 2. pontja, 156.§. (1) bekezdés, valamint a 1568.§. (1)
bekezdése alapjan rendelkeztem.

Jelen hatarozatomat az egységes kozlekedési hatdsagi szervezet feladat- és hatéskorérdl szolo
modositott 263/2006. (XIl. 20.) Korm. rendeletben biztositott jogkérémben eljarva, valamint a

kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 20. §
(1),29. § (1), 71.§ (1), 102, § (1), 104. § (1) bekezdese alapjan hoztam meg.

A fellebbezésre a 2004. évi CXL. torvény 98.§ (1) és 99. § (1) bekezdése ad lehetbseget.

Budapest, 2011. december 22.

Szakigazgatasi szerv vezetd nevében €s megbizasabdl:

balba

Balassa Balint
mb. féosztalyvezetd-helyettes

Kapjak:
1. BKV Zrt. 1980 Budapest  Akacfautca 15.
2. FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. 1024  Budapest Lévghaz u. 37.
3. BFFH Varostiz. Féo. Kézl. Oszt. Forgt. és Témegk. Csop. 1052  Budapest Varoshaz u. 9-11.
4. Il ker. Onkormanyzat PH. 1024  Budapest = Mechwart liget 1.
5. FKF Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatésag 1081  Budapest  Alfoldiu. 7.
6. BRFK II. kerilleti Rendérkapitdnysag 1024  Budapest  Rdmer Floris u. 6-8.
7. NKH Utigyi, Vasuti és Hajdzasi Hivatal Vasuti Féosztaly 1066  Budapest Teréz krt. 62.
8. BDKKit. 1203  Budapest Csepeli atjar6 1-3.
9. lrattar
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Nemzeti
Kozlekedési
Hatosag

Utligyi, Vastiti 8s Hajozasi Hivatal

Ugyiratszam:  UVH/VF/57/ 3 /2011. Targy: A budapesti 17-es villamos I

Ugyintézé: Kovécs Ildiké szakasz: Toérdk u. — Nagyszombat

Elérhetéség: (+36) 1-474-1714 u. kozotti vasati palya atépitési
vasuthatosagio kui@nkh.gov.hu engedélye.

Mellékletek: - tervek, cimjegyzék szerint;
- levél végén felsorolt mellékletek.

HATAROZAT

A Budapesti Kozlekedési Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag (roviden: BKV Zrt,, 1072
Budapest, Akacfa u. 15., tovabbiakban: Engedélyes) megbizasabél a Fémterv Mémoki
Tervezd Zrt. (1024 Budapest, LévShaz utca 37. tovabbiakban: Ugyfél) 13/2564/2010. szam,
2010. szeptember 2-4n kelt, a Nemzeti Kézlekedési Hatésaghoz (1066 Budapest, Teréz krt.
62., tovabbiakban: Hatosag) 2010. szeptember 03-4n beérkezett kérelmére a budapesti 17-es
villamos To6rok utca — Nagyszombat utca kdzotti szakaszan a vasuti palya &tépitésének
tigyében a kévetkez6 dontést hoztam.

Az Ugyfél fenti targyban el6terjesztett, a 17-es villamos vonalan a To16k utca — Nagyszombat
utca kozott a vasuti palya, felsdvezeték atépitésére, valamint a Kavics utca, Zsigmond tér,
Kolosy tér és Nagyszombat utca megéllohelyek atépitésére vonatkozé engedély kérelmének,
annak érdemi vizsgalatat kdvetéen

helyt adok.
A tervdokumentacidban foglaltak alapjan az aldbbiakban részletezett feltételekkel az
az engedélyt megadom.

Az engedély 2014. augusztus 31-ig érvényes.

Hatarozatom a 2011. majus 09-én megtartott szemle jegyzokonyvével (1. szdmi mellékler),
valamint az alabbiakban felsorolt, a hatarozat szaméaval zaradékolt 13.09.194 tervszami, ,,17-
es villamosvonal atépitésének tervezése, Engedélyezési terv, Torok utca — Nagyszombat utca”
cim( tervekkel egyiitt érvényes:

Vaganyépités (mddositott), 01. kétet 2010. augusztus:

—  Miiszaki leiras 01-13-1-002/M1
— Helyszinrajz I. 01-13-R-01/M1
— Helyszinrajz IL. 01-13-R-02/M1
— Helyszinrajz III. 01-13-R-03/M1
— Hossz-szelvény 1. 01-13-R-04/M1
~ Hossz-szelvény 1L 01-13-R-05/M1
— Hossz-szelvény II1. 01-13-R-06/M1

Vasuti Féosztaly

Vasuti Palya- és Hidosztaly »
H-1066 Budapest, Teréz kit 62. Levélcim: 1387 Budapest Pf. 30 /,%/
Telefon: +36 1474 1734 Fax: +36 1 3126614 Internet: www.nkh.gov.hu
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— Minta keresztszelvények . 01-13-R-07/M1
— Minta keresztszelvények II. 01-13-R-08/M1
— Minta keresztszelvények IIL 01-13-R-09/M1

— Felépitmények rajza 01-13-R-10/M1
Felsovezeték épités, 02. kotet M2 mdd. 2010. oktober
— Miiszaki leiras 02-13-1-003/M2
— Epitési helyszinrajz L. 02-13-R-005/M2
—  Epitési helyszinrajz II. 02-13-R-006/M2
—  Epitési helyszinrajz III. 02-13-R-007/M2
— Epitési helyszinrajz IV. 02-13-R-008/M2
— Mintakeresztszelvények 02-13-R-009/M2

BKV 0,6 kV-0s egyenaramii vontatasi és 0,4 kV-os erdatviteli foldkabelhal6zat
03. kétet 2010. janius

—  Miiszaki leiras 03-13-1-003

— Helyszinrajz I. 03-13-R-001
— Helyszinrajz IL 03-13-R-002
— Helyszinrajz II1. 03-13-R-003
— Keresztmetszeti rajzok 03-13-R-004
— Kapcsolési rajz 03-13-R-005

Aram-visszavezetés, 04. kotet 2010. janius

— Miuszaki leiras 04-13-1-003

— Helyszinrajz L. 02-13-R-001
— Helyszinrajz II. 02-13-R-002
— Helyszinrajz IIL 02-13-R-003
— Helyszinrajz IV. 02-13-R-004
— Keresztmetszeti rajzok 02-13-R-005

Engedélyezési feltételek:

. Az engedélyben foglalt jogok és kotelezettségek az Engedélyest illetik, illetve kotelezik.

. Nem szilinik meg az engedély érvényessége, ha az épitési tevékenységet az érvényességi
id6n beliil megkezdick €s azt folyamatosan végzik.

. Engedélyes az engedély lejarta eldtt legaldbb 60 nappal kérheti az engedély
érvényességének meghosszabbitasat.

. Jelen engedély az érdekeltek irasbeli kérelmére atruhazhatd, amely kérelmet
Hatosdgomhoz kell benyujtani.

. Az engedély polgari jogi kérdéseket nem dont el, idegen tulajdonban Iévé ingatlanok
igénybevételére nem jogosit. Nem mentesit a jogszabalyokban eldirt egyéb engedélyek és
hozzajarulasok (Gtépitési, kozmi, teriletfoglaldsi, fakivagdsi, kozutkezel6i stb.)
megszerzése alol.

. Amennyiben az épittetd a kivitelezés sorén az engedélyezett tervtdl, illetve az épitési
engedélytdl el kivan térni, ugy az eltérés engedélyezésére 2 pld médositott tervet és az
eltérés okat részletez6 miszaki leirast koteles elbirdlasra a Hatésdgomhoz benyujtani.

. Engedélyes koteles gondoskodni arrdl, hogy a vasuti létesitmények épitését, az ezzel
Osszefliggh gyéartast, szerelést az érvényben lévé szabvdnyok és miiszaki eldirasok,

Vas(ti Féosztaly
Vasiiti Palya- és Hidosztaly

H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim: 1387 Budapest Pf. 30 =
Telefon: +36 1 474 1734 Fax: +36 13126614 Internet; www.nkh.gov.hu
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valamint a tulajdonosi, szakhatésagi és egyéb szervek altal adott nyilatkozatokban
rogzitett feltételek szerint hajtsdk végre. A kivitelezés el6tt az érintett kdzmiivek,
vezetékek lizemeltet6it értesiteni kell, és sziikség esetén szakfelligyeletet kell kérni.

A kivitelezés soran Magyarorszagon eddig nem alkalmazott szerkezetekre, alkatrészekre,
technol6gidkra vonatkozoan a beépités elott a 18/1998. (VIIL. 3.) KHVM rendelet 1. szami
mellékletében kiadott Orszdgos Vasuti Szabélyzat II. kotet (tovabbiakban: OVSZ IL.) 1.
fejezet 1.2. pontja szerint kell eljarni.

Beépiteni csak megfeleldség-igazoladssal rendelkez6, épitési célra alkalmas épitési
termékeket szabad.

Jelen engedély alapjan végzett kivitelezési tevékenység csak akkor kezdhet6 meg, ha az
épitdipari kivitelezdi tevékenységrol, az épitési naplérol és a kivitelezési dokumentécié
tartalmérol kiadott 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 12. §-aban eldirt, a kivitelezdvel
szemben tamasztott kovetelményeket teljesitették. Engedélyes koteles a kivitelezési
tevékenység megkezdésének, hataridejének iddpontjat és az épitési naplé megnyitdsanak
napjat a kivitelezés megkezdését kovetd 10 napon beliil Hatésadgomnak bejelenteni.

Megvaldsulasi feltételek

Kozati-vasuti pdlya

A vasiti palyat az Ugyfcl altal benyujtott 13.09.194 tervszdmu engedelyezes1 terv 01.
Vaganyépités kotete szerint kell atépiteni a Torok u. - Nagyszombat u. kozott: a 33+46
hektométer szelvénytol az 50+65 hektométer szelvényig, ahol csatlakozik az atépitésre
keriilé II. szakaszhoz. A Nagyszombat utca megalléhelynél Ph100/100e kitérékbol
forgalmi iizemi kapcsolatot kell kialakitani.

1.1. Fabb paraméterek

— az atépités hossza: 3438 vim;

— palya vezetése: kozépfekvést kétvaganyu palya, mindkét oldalan az
lirszelvény hataran elhelyezkedd felfestéssel; a kozuti
forgalom a megalldhelyeknél a kozati vasiti
(villamos) palyat hasznalja;

— vaganytengely tavolsag: min. 3,20 m;

- ivek: R =141 m és R = 10000 m kozott, terv szerint;
— mértékadé emelkedo: 18,9 %o;

— engedélyezett tengelyterhelés: 150 kN;

— engedélyezett sebesség: 50 km/h.

1.2. Felépitmény

A felépitmény valyussines rugalmasan aldtdmasztott folyamatos sindgyazasi (RAFS)
rendszer, a sinszéal alatt legalabb 18 cm vastag vasbeton lemezben elhelyezve, ontott
aszfalt burkolattal, az lirszelvény hatdron nagykockakd sorral.

A Nagyszombat u. utan Ph100/100e kitér6kbol épiil6 forgalmi vaganykapesolat felfutos
rendszer(, kézi allitasn, automata fiitéssel, valyissines, bebetonozott talpfas kialakitassal,
gumipaplan adgyazassal, aszfalt burkolattal.

1.3. Vizelvezetés

A vasiti palya viztelenitésére — a terveken szerepld szelvényekben — vaganyviztelenito
keresztracsokat kell elhelyezni. A megalldhelyi peronoknél a vaganyok viztelenitésére

Vasuti Féosztaly
VasUti Palya- és Hidosztaly
H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim: 1387 Budapest Pf. 30 ;
Telefon: +36 1474 1734 Fax: +36 1 312 6614 Internet: www.nkh.gov.hu \;\}Ff
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oldalbedmlés viznyeloket kell beépiteni, a jarda feldli oldalon a szintkiilonbségeket
oldaleséssel kell biztositani, a vizelvezetést pedig hossziranyu folydkakkal kell megoldani.

1.4. Megdliohelyek, peronok

Az érintett szakaszon atépitésre keriilnek a Kavics utca, Zsigmond tér, Kolosy tér,
valamint a Nagyszombat utca megalldhelyek.

A megallohelyeknél a koziti forgalom a kézati vasiti (villamos) palyan fog haladni, a
peronokat a jardak kiszélesitésével kell kialakitani, 4,34 m vaganytengely tavolsaggal,
amellyel biztositott a peronszigetek kozott két forgalmi sdv 7,0 m-es szélessége.

A megaéllohelyek széls6 peronos kialakitasuak, hasznalhatd hosszuk 35 m, magassaguk a
sinkoronaszint felett 26 cm. A peronszegélyek vaganytengelytol mért tavolsaga 1,33 m.

A peronokon az esélyegyenléség biztositasara legfeljebb 5 % esést rampakat kell
kialakitani. Az utasforgalom szdmadra a peronokon az elsodrasi hataron kiviil, 1,5 m széles
akadalymentes kozlekedési teriiletet kell biztositani és a taktilis vezet6-sdvokat ebben a
1,5 m szé€les tartomédnyban kell kialakitani.

Felsovezetek

A kdzati merev rendszeri felsGvezetéket 100 mm? keresztmetszetil, réz 5tvizetbol késziilt
munkavezetékkel 5800 mm magassigban 35 mm’ keresztmetszetli horganyzott
acélsodronyok felhasznalasaval kell kialakitani az Ugyfél altal készitett 13.09.194
tervszamu engedélyezési terv 02. Felsdvezeték épités M2 Maodositas kotete szerint.

A munkavezeték érintésvédelmét az MSZ-07-5017-83 sz. szabvéany szerint kell
megvaldsitani. A Villamos tlizem@, helyi témegkdzlekedés dramellatdsi rendszereinek
érintésvédelmére vonatkozo szabvany kovetelményeiben eldirt elszigetelés érintésvédelmi
moédot megvaldsito kettds szigetelést gy kell kialakitani, hogy a méasodlagos szigetelék a
villamosvasut f{rszelvényeinek kiilsé széléhez keriiljenek. Kozittal, jardéval, peronnal
hataros esetben a jardaban elhelyezett oszlop, illetve az épiilethez rogzitett falihorog
esetén ez dltal a kozut és/vagy jarda feletti kereszthuzalok, tartésodronyok a kettds
szigetelés villamos (rszelvényen beliili Kkivitelezése kovetkeztében a szigetelok
barmelyikének meghibasodasa esetén sem keriilhetnek fesziiltség ald. Ezzel kialakitdsra
keriil az MSZ 1585/1-87 Er6saramii Uzemi Szabélyzat biztonsagi dvezetre vonatkozd
eldirdsa.

Térvilagitds

rrrrr

megvilagitast a kozvilagitas fogja biztositani.

4. Tovdbbi feltételek az UT 2-1.212 szdmi Utiigyi Miiszaki Eldirdsoknak megfelelden

— parhuzamos kozlekedésl kozuti vasat és kozit esetén a kozati vasut Grszelvényét a
ko6zati forgalmi savok az eldirt biztonsagi savnal jobban nem kozelithetik meg;

IIl. Szakhatésagok feltételei
Az eljarasba bevont szakhatdsagok allasfoglaldsaiban eldirt feltételeket be kell tartani.

1.

A Budapesti Rend6r-fékapitanysag Rendészeti Szervek Kozlekedésrendészeti Féosztaly
Forgalomszervezési és Megelézési Osztaly 01000149043/20101 alt. szamu, 2011. januar
04-én kelt szakhatdsagi allasfoglalésa:

A budapesti 17-es villamos vonal I. szakasz: Torék utca — Nagyszombat utca valamint a
II. szakasz Nagyszombat utca — Virdsvdri ut kozotti szakasz atépitésének engedélyezése

Vasuti Féosztaly
Vasuti Palya- és Hidosztaly
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-5

(felsGvezeték és vdgdny-épités) ellen kozlekedésrendészeti szempontbdl kifogast nem
emelek.”

. A Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal Kozép-magyarorszagi Iroda 460/5909/003/2010.
szamu, 2010. december 21-én kelt szakhatésagi allasfoglalasa:

»A BKV Zrt. (1072 Budapest, Akdcfa u. 15.) nevében eljdré Fémterv Mérniki Tervezd Zrt.

(1024 Budapest, Lovéhdz u. 37,) kérelmére a Nemzeti Kozlekedési Hatosdg mint eljaro

hatdsdg eldtt folyd, a 17-es villamos vonal Torok u. — Nagyszombat u. kiézétti szakasz

dtépitésének engedélyezése irdnti, KU/VF/3915/7/2010 szdmi eljdrdsban az engedély
megaddsdhoz el6irt orokségvédelmi szakhatdsdgi hozzdjdruldst megadom az alébbi

Jeltételekkel:

1) A régészeti orokség védelme érdekében a villamos vonal alépitményénck megbontdsa
és barmilyen foldfelszin alatti munka kizdrélag folyamatos régészeti megfigyelés
mellett végezhetd.

2)  Ha a régészeti megfigyelés sordn régészeti leletek, objektumok vagy rétegek keriilnek
eld, el kell végezni azok Hatdsdgom engedélyéhez kititt megelézd régészefi
Jeltdrdsdt.

Ezen dllasfoglaldsom ellen jogorvoslattal csak az engedélyezd hatésdg dltal az gy

érdemében hozott 1. foki hatdrozat ellen benyijtott fellebbezésben lehet éini.”

. A Budapesti Banyakapitanysdg Foldtani- és Adattéri Osztaly BBK/4462/2/2010. szam,
2010. december 17-¢én kelt szakhat6sagi allasfoglaldsa: :

wA fenti tdrgyi dokumentdcié elfogaddsdhoz kikotéssel jarulunk hozzé az aldbbiak

szerint:

1. Engedélyezd Hatdsdg: Nemzeti Kozlekedési Hatésdg, Kiemelt Ugyek Igazgatosaga,
Vasuti Hatésdgi Féoszidly

2. A beruhdzds helyszine: Budapest 17-es villamos I. szakasz: Torok utca — Nagyszombat
u. kozott

3. A kivitelezés eldit a gdzkozmiivek iizemeltetGivel egyeztetni kell. A terileten hiizédé, a
munkdlatokkal ~ érintett  gdzvezetékek pontos  nyomvonaldrol,  méretérdl,
nyomdsfokozatdrdl, fektetési mélységérdl, biztonsdgi ovezetének mértékérél az
uzemeltetSk rendelkeznek nyilvdntartdssal. A vezetékek keresztezésének modidrol,
meghkozelitésik feltételeirGl, a vezetdkek kirnyezetében végezhetd kivitelezés -
Jeltételeirdl az dzemeltetGk iizemi egyeztetéseit kitelesek megkérni, az abban
Joglaltakat megtartani. A gdzszdllito vezetékek biztonsagi évezetére a banydszatrél
sz0l6 1993. évi XLVII torvény végrehajtdsdra vonatkozé 203/1998. (XI.19.)
Kormadnyrendelet 19/4. § (2) bekezdésében felsorolt tiltdsok, korlétozdsok vannak
érvényben.

Szakhatdsdgi dlldsfoglaldsunk ellen énmagdban nincs helye fellebbezésnek; az az

engedélyezd hatdrozattal kapcsolatban teheté meg.”

. Koz¢p-Duna-volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel6ség
KTVF: 10936-2/2011. szam(, 2011. mércius 30-an kelt szakhatésagi 4llasfoglaldsa:

A Nemzeti Kozlekedési Hatésdg Kiemelt Ugyek Igazgatésdga KA/3915/7/2010. szémi

megkeresésére szakhatdsdgi dlldsfoglaldst adok.

Budapest, 17-es villamos I szakasz: Torok u. — Nagyszombat u. kozotti szakasz datépitésére

vonatkozo engedély kiaddsdhoz hozzdjdarulok, az aldbbi kikotésekkel:

1. Az épitési revékenység sordn keletkez8, a helyszinen nem beépitheté, illetve nem
felhaszndlhatd, épitési-bontdsi anyagokat a tovabbiakban huiladékként kell kezelni, és
a hulladékok jegyzékérdl sz6l6 16/2001. (VIL 18) K6M rendelet alapjdn EWC
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kédszdm szerint be kell sorolni és az adott hulladékfajta kezelésére jogosult
hulladékkezeld szervezetnek adhatdk dt.

2. Biztositani kell a keletkezd hulladékok szelektiv gyiijtését és lehetéség szerint minél
nagyobb ardnyi hasznositdsdt.

3. Az épitési munkdk sordn a meglévé csapadékviz elvezetl rendszerbe a szabad
dramldst akaddlyozo-, illetve szennyezdanyagok nem keriilhetnek. ,

4. A haszndlatbavételi engedélyhez valo hozzdjdruldsom alapfeltétele, annak igazoldsa
miiszaki dtadds-dtvételi jegyzékonyvvel, hogy a csapadékviz elvezetés megépiilt és
sizemeltetésre alkalmas dllapotban van, a jegyzdkionyvhoz csatolni kell a befogado
kezeldjének hozzajarulo nyilatkozatdt.

5. Az engedélyezési dokumentdcié Zaj- és rezgésvédelmi munkarészében megfogalmazott
zaj- és rezgéscsokkentd intézkedéseket meg kell valdsitani a |, kiviteli tervben
pontositdsra kerilG szerkezetek és intézkedések alkalmazdsa” révén.

6. A vdgdnyok felujitdsdt és a milszaki dtadds-atvételt kovetden, iizemszerd mikodés
kozben végzett, helyszini zajmérésekre alapozott szakvéleményben kell bizonyitani,
hogy a létesitmény kozvetlen hatdsteriiletén elhelyezkeds védends épiileteknél a
kornyezeli zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megallapitasdrdl szolo 27/2008.(XII
3) KvVM — EUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: HR.) 5. §-dban meghatdrozott
helyeken teljesiilnek-e rendelet szerinti, vonatkozé kizlekedési zajterhelési
kéovetelményértékek. ‘

A szakvéleménynek tartalmaznia kell a szakvélemény készitésénél felhaszndlt forgalmi
adatokat, valamint a zajvédelmi kivetelmények megfelelésének igazoldsat.

A mérési pontokat ugy kell megvdlasztani, hogy a mérési eredmények OsszevethetSk
legyenek az engedélyezési eljardsban benyujtott szakvéleménnyel.

A zajméréseket a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabdlyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerint
kell elvégezni és dokumentdlni.

HatdridG: a haszndlatbavételi kérelemmel egyiitt kell benyijtani.

A szakhatdsdgi dlldsfoglalds ellen kilon fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos

Jogorvoslati jog az iigyben érdemi dontésre jogosult hatésdg dltal hozott hatdrozat ellen

irdnyulé fellebbezés keretében gyakorolhatd.”

IV. Tulajdonosi, kezeldi, kizmii-iizemeltetdi és egyéb hozzdjaruldsok, nvilatkozatok
Kotelezem az Engedélyest az aldbbi hozzajarulasokban foglalt feltételek betartasara:

Tulajdonosi hozzajarulasok:

Budapest Févarosi Kozgytilés Varosfejlesztési és Varosképvédelmi Bizottsdga FPH020/3757-
1/2010. szamu, 2010. szeptember 22-én kelt nyilatkozatdban a tulajdonosi hozzajarulasat
feltételekkel megadta (2. sz. melléklet).

Budapest Févaros II. Keriileti Onkorméanyzat a 2011. majus 26-4n kelt, XII-426/14/2010.
sz4mu nyilatkozatdban a vdganyépités és megallohelyek épitésére vonatkozodan (3. sz.
melléklet), a XI1-426/15/2010. szaml nyilatkozatdban a felsévezeték korszeriisitésére
vonatkozéan (4. sz. melléklef), a XII-426/16/2010. szamu nyilatkozatidban pedig az
energiaellato rendszerre (BKV 0,6 kV-os egyendrami vonatatasi és 0,4 kV-os erdatviteli
foldkabel halozatara) vonatkozoan (5. sz. melléklef) a tulajdonosi hozzajaruldsat feltételekkel
megadta.
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Budapest III. keriilet Obuda-Békdsmegyer Onkorményzat X/789/10, X/789-2/10, VKI-
1548/10, 1082/ és 1396/] szamokon, 2010. szeptember 13-d4n kelt nyilatkozatdban
tulajdonosi hozzajarulasat feltételekkel megadta (6. sz. mellékier).

Kezeldi hozzdjarulasok:

1. Budapest Févaros Onkorményzata Fépolgarmesteri Hivatal Vérosiizemeltetési Féosztaly
2011, februar 24-én kelt, 10/218-3,4/2011. szdmon forgalomtechnikai kezel6i
hozzajarulasat feltételekkel megadta (7. sz. melléklet).

2. Budapest II. keriilet Onkorményzat a 2011. majus 26-4n kelt, X1I-426/14/2010. szamu
nyilatkozataban a vaganyépités €és megallohelyek épitésére vonatkozdan (8. sz. mellékler),
a XI1-426/15/2010. szamu nyilatkozatdban a felsévezeték korszeriisitésére vonatkozdan
(9. sz. mellékler), a XII-426/16/2010. szamu nyilatkozatdban pedig az energiaellato
rendszerre (BKV 0,6 kV-os egyendramu vonatatasi és 0,4 kV-os erdatviteli foldkabel
hélézatara) vonatkozdéan (/0. sz. mellékler) kozitkezel6i és utiizemeltetéi hozzajaruldsat
feltételekkel megadta.

3. Budapest III. keriilet Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat Polgirmesteri Hivatalanak
Varostizemeltetési Osztialya VIII/1240-3/10. szamon, 2010. oktober 27-én kozitkezeldi
hozzéjarulasat feltételekkel megadta (11. sz. melléklet).

Kézmi-lizemeltetdi nyilatkozatok:

Az érintett kozmii-lizemeltetbk nyilatkozatait a 13.09.194 tervszamt, ,,09. kétet
Kdézmiigeneral terv (médositott) 2010. augusztus hé” dokumenticio tartalmazza.

A dokumentacién kiviil beérkezett kozmii-tizemeltetdi nyilatkozatok az alabbiak:

1. GTS Hungary Kft. 2011. méjus 17-én kelt, iktatészdm nélkili nyilatkozataban
megerdsitett érintettségét, valamint haldzatdnak kivaltisat, védelembe helyezését és a
kiviteli terv egyeztetését kérte.

2. FOGAZ Fildgazelosztdsi Kft. 2011. mijus 05-én kelt, 1-212110-018502 szdmu
nyilatkozatdban fenntartja a 2010. 4prilis 30-4n kelt, Fémterv Zrt. részére kiadott
nyilatkozatéban foglaltakat.

Az érintett kézmiivek nyilatkozataiban foglalt eldirasokat, feltételeket a kiviteli tervek

készitéskor, valamint a kivitelezés soran be kell tartani.

Nemzeti Kézlekedési Hatésdg Kozép-magyarorszagi Regionalis [gazgatosdga nyilatkozata:

A Nemzeti Kézlekedési Hatdsdg Kozép-magyarorszagi Regionélis Igazgatdsdga, jogutddja:
Budapest Févaros Korményhivatala Kozlekedési Feliigyel0sége (tovabbiakban: Feliigyel6ség)
2010. december 31-én kelt, KA/12657/1/2010. szdmu, belfoldi jogsegély keretében
megfogalmazott szakmai allasfoglalasanak a vasithatosagi eljarast érinté tartalma:

— A tervezett 26 cm-es emelt peronmagassdg a villamospalyan kozlekedd gépjarmil
forgalom szdméra az atlagosndl magasabb oldalakadalyt jelent, ezért a peron feldl is
prizmasor létesitése sziikséges, legalabb 25 cm-es biztonsagi oldaltavolség tartissal.

— A villamospdlya és az utpdlya kozé tervezett gémbsiivegsort a csomépontoknal a
mértékadé kanyarodé jarmiivek helyigényének figyelembe vételével kell befejezni ill.
elkezdeni. A gOmbsiivegsor elején és végén megkozelitbleg 5 m hosszban
fényvisszaver6 prizmat kell alkalmazni.

— A meglévd jardak mellé tervezett emelt peronokndl a jardak csapadékviz elvezetését
biztositani kell. A jarddk és a peronok kozotti magassigkiilonbséghtél adodo
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botldsveszélyes szakaszokat védelemmel kell elldtni. A gyalogosforgalom szamdra
akadalymentes hasznalatot kell kialakitani.

Kavics utcai megallohelynél a tervezett gyalogos-atkelShely 4thelyezés csak a
Felligyeloség altal kiadott engedély alapjan valdsithatd meg.

Zsigmond téri megallohelynél a tervezett gyalogos-atkeléhely athelyezés csak a
Feliigyel6ség altal kiadott engedély alapjan valésithatdé meg.

Szépvolgyi ti megélidhelynél a nyugati oldali tervezett peron és a mellette 1évé
tobbszintes jarda kialakitisat magassagilag Ossze kell egyeztetni, lehetdség szerint
minél kevesebb szintmagassagot kell 1étesiteni.

A peron rampaszakasza ne l6gjon bele a kijelolt gyalogos-atkelShely felalléfeliiletébe.

V. Hasznilatbavételi feltételek

Az engedélyezett vasati épitmények csak az engedélyezd hatdsdg hasznalatbavételi
engedélyével vehetok haszndlatba. A haszndlatbavételi engedély iranti kérelmet a
hasznilatbavétel tervezett id6pontja eldtt legalabb 30 nappal, a létesitési engedélyre torténd
hivatkozassal, a vasit lizemeltetd nevére kérve kell benytjtani Hatésdgomhoz.

A haszndlatbavételi engedélyezési eljarasban az alabbi dokumentumokat vizsgalja a Hatdsag:

Altaldnosan:

jogszabdlyban meghatdrozott vasithatosagi igazgatdsi szolgéltatasi dij befizetését
igazolo szamlakivonat masolatat;

a kivitelezésnek megfelelo — ,kivitellel egyezik” zaradékkal ellatott, a kivitelezd, az
épittetd (Engedélyes), valamint az iizemelteto altal eredetiben aldirt — megval6suldsi
terveket 2 példanyban;

a muszaki ellendr és felelds miszaki vezetd megnevezését és jogosultsdganak
igazolasat;

a kivitelez6 felelos miiszaki vezet6jének nyilatkozatdt a vonatkozod eldirasok és
szabvanyok betartdsarél, valamint nyilatkozatot arrdl, hogy a kézmi tizemeltetok 4ltal
eloirt feltételek betartisra keriiltek;

az €pités miszaki feliigyeleti tevékenységét ellaté miiszaki ellenérok épitési naplok
alapjan Osszeéllftott, szakteriiletekre bontott Gsszefoglald jelentését a megval6sult
létesitményrdl, az épitési folyamat soran alkalmazott technoldgiai eljarasokrol és a
mindséget befolydsolé eseményekrdl, valamint az engedélyezett tervektdl valé
eltérésrdl, annak indoklaséval, és engedélykoteles modositdsok esetén az eltérési
engedély(ek) szamaval;

a BKV Zrt. altal megtartott forgalmi prébatizem értékeld jegyzékonyvét;

annak igazolasat, hogy a prébaiizem megkezdésekor a gyalogos forgalom a jardak és
az oldalperonok kozotti biztonsdgos atvezetése az elOirdsoknak megfelelden
megtdrtént;

a sikeres miiszaki atadds-atvétel jegyzokonyvét, kitérve a feltart hibak, hidnyossdgok
megsziintetésére;

a beépitett anyagok és az épitett szerkezetek megfeleldségét igazold dokumentumokat;
a Magyarorszagon el6szor beépitett elemekre és a beépitésre vonatkozo a 3/2003.
(1.25.) BM-GKM-KvVM rendelet szerint jogosult mindsité szervezet éltal kiadott
tanusitast, megfeleldség igazolast.
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Szakdganként az aldbbiakkal kiegészitve:

Vasuti vaganyokra vonatkozdan:

a kiértékelt vagadnymérési eredményeket tartalmazo jegyzokonyvet;
hézagnélkilli vaganynal a varratvizsgélatokra ¢és zarOhegesztésre vonatkozd
osszefoglald jegyzokonyvet, semleges homérsékleti kimutatast;

Fels6vezetékre vonatkozdan:

szakértdi/tizemeltetoi nyilatkozatot arr6l, hogy a felsGvezeték allapota megfelel a
kivant sebességnek;

muiszaki leirast (kooperacios lehetdségek, zarlat- és tilaramvédelmek értékelésével);
dtnézeti helyszinrajzot;

a palyaterv lIéptékével megegyezd felsOvezeték helyszinrajzot/feszitési tervet
{(oszlopok helye szelvényszammal, oszlopok tipusa, alapok mérete, vaganytengelytél,
illetve a szomszédos kozuti (rszelvénytSl, az Tttest szélétél mért tavolsag,
sinkoronatél mért magassag, kihizds mértéke, terhelés a csatlakozd vezeték
magassagaban,  falihorgok  magassaga, légtdpvezetékek  betdpokkal és
tapledgazasokkal, tilfesziiltség levezettkkel),

keresztmetszeti rajzot feltiintetve az lirszelvényt is — a jellemz6 keresztmetszetekben, a
kritikus helyeken, szabvanytél eltér$ alapozasnél, ahol az alapozashoz kézeli kézmi
van, mitargyak alatt és felett; ‘

foldelési tervet (vildgitdssal-telefonnal kozds oszlopnal, kézi arbockapcsoléval
felszerelt oszlopndl, tilfesziiltség levezetds oszlopnal, stb);

oszlopok, falthorgok egyedi szdmozéis alapjan felvett, teherbirdsrél szolé mérési
jegyzOkonyvét kiériékeléssel;

felelés miiszaki vezetd nyilatkozatat arrél, hogy kébordram védelem szempontjabé! a
halozat megfeleld;

a felsdvezeték geometriai bemérésének eredményeit (magassag, kigy6zas) tartalmazé
jegyzbkonyvet kiértékeléssel, kiemelve az utatjardkat;

dramelldtasi kapcsoldsi vézlatot a tapszakaszok szdmaval, megnevezésével, a
légvezetékek anyagaval, keresztmetszetével, az eloszté szekrények, arbockapcsolok
szamdaval;

felstvezeték-hdlozat érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyzokonyvét
kiértékeléssel.

Foldkabel halézatra vonatkozdan:

miiszaki leirast;

aram visszavezetési helyszinrajzot a palyaterv léptékében, a vontatisi kdbel
nyomvonalanak feltiintetésével, szivd szekrényekkel, koopericios kabelekkel;

pozitiv foldkabelek esetén azokrdl is helyszinrajzot eloszté szekrényekkel felszalld
agakkal, kooperécios kabelekkel; ‘
a foldkabel halézat foldzarlat és szigetelési ellenallds mérési jegyzokonyvet,
hurokellenéllas mérési jegyzokonyvet.

Peronvildgitasra vonatkozdan:

a peronok megvilagitdsanak fénytechnikai mérési jegyzOkonyvét a helyszinrajzra
berajzolt mérési pontok megjelolésével, a megfelel6ség kiértékelésével.
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V1. Proébaiizemeltetési feltételek

1. A hasznalatbavételi engedély megszerzése elétt — a létesitési engedély érvénytartaman
beliil — az engedélyezett 1étesitményeken probatizem tarthatd.

2. A prébalizem meginditdsanak feltétele a gyalogos forgalom biztonsigos atvezetésének
megolddsa a gyalogos jardak és az oldalperonok kozitt Az utak forgalomszabdlyozdsdrél
és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Melléklet, VI
Jejezet, Gyalogos- és kerékpdros forgalom szabdlyozdsa elGirdsai szerint.

3. A probalizemet az Engedélyes és a vastti palyahdlézat mukddtetésére engedéllyel
rendelkez6 lizemeltetd kozotti egyiittmiikodési szerzodés alapjan a vasiti palyahaldzat
miikddtetésére engedéllyel rendelkezé iizemeltetd hatirozhatja meg, de legfeljebb 6
hoénap lehet.

4. A probaiizem alatt a vasuti forgalom biztonsagos lebonyolitdsdért, vasati létesitmények
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatra alkalmas allapotaért, rendszeres és szakszer(
karbantartasaért a vasuti palyahalozat mikodtetésére engedéllyel rendelkezd tizemeltetd
teljes kori felelosséggel tartozik.

5. A probalizem megkezdésérdl Hatésagomat téjékoztatni kell.

Jelen engedélyt6l indokolatlanul eltérden végzett épités esetén az engedélyt visszavonhatom,
és az adott létesitmény lizemeltetésének sziineteltetését, silyosabb esetben annak lebontasat
rendelhetem el. Az ezért felelds, vagy intézkedésre kotelezett személlyel szemben
pénzbirsagot szabhatok ki, amely nem teljesités esetén ismételhetd.

Az eljarés igazgatasi szolgaltatasi dija 1.263.900,- Ft.

Déntésem ellen a kozlést kévetd naptol szamitott 10 munkanapon beliil lehet fellebbezést
eldterjeszteni~ az els6foku kozigazgatasi hatdrozatot hozé ~ Nemzeti Kozlekedési Hat6sag
Utiigyi, Vasuti és Hajozasi Hivatalhoz (1066 Budapest, Teréz korit 62.), de a Nemzeti
Kozlekedési Hatosag Kézpontjahoz (1066 Budapest, Teréz korat 38.) cimzetten.

A fellebbezés elektronikus uton vald benyujtasara nincs lehetdség.
- A fellebbezésrol a Nemzeti Kozlekedési Hatosag Kozpontja dont.

A fellebbezési eljaras dijkoteles. Az elsé fokon eljard kézlekedési hatésdg hatdrozata ellen
benyujtott fellebbezés dija azonos az elsé foku eljaras dijaval: 1.263.900,- Ft, azaz egymillio
kettoszazhatvanharomezer kilencszdz forint. A jogorvoslati eljaras dijat a fellebbezés
benytjtasival egyidejiileg kell az NKH Magyar Allamkincstarnal vezetett 10032000-
00289926-00000000 szam eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlajara befizetni.

Dontésem kiilon értesiteés nélkiil emelkedik jogerdre.

Hatérozatom a hatdrozat szdmaéval zaradékolt tervmellékletekkel egyiitt érvényes, melyek a
jogerbre emelkedést koveten hasznalhatdk fel.

INDOKOLAS

Az Engedélyes 2010. szeptember 16-an kelt, 141/642/2010. szami meghatalmazasa alapjan
Ugyfél 2010. szeptember 03-an, 13/2564/2010. szamon, ,,17-es villamos vonal 4tépitésének

Vasuti Féosztaly
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tervezése Torok utca - Nagyszombat utca kézotti szakasz Vasithatosagi engedély kérelem”
tirgyban kérelmet nytjtott be Hatosagomhoz.

Ugyfél kérelméhez csatolta a vasiti épitmények engedélyezésérél és iizemeltetésitk
ellendrzésérdl sz616 15/1987. (XII. 27.) KM-EVM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Rendelet)
6. §-aban ¢és 3. szamu mellékletében meghatarozott mellékleteket.

A kérelem alapjan az ligyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgaltam, a vonatkoz6
Jogszabalyi eléirdsokat attekintettem, és az aldbbiakat éllapitottam meg.

A tervez6i jogosultsagok a felepiiléstervezési és az épitészeti-milszaki tervezési, valamint az
épitésiigyi  miiszaki  szakértGi  jogosultsdg szabdlyairél kiadott 104/2006. (1V. 28.)
Kormdnyrendelet 1. melléklet I. részében foglaltak alapjan megfeleltek.

Az engedélykérelemhez nem csatolt, azonban a jogszabalyokban eléirt mellékletek pétlasara
a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgdltatds dltaldnos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL.
torvény (tovabbiakban: Ket.) 37. § (3) bekezdése és a 153. § (2) bekezdés 2. pontja alapjan, a
vasuti kozlekedésrdl sz6lé 2005. évi CLXXXIIIL torvény (tovabbiakban: Vtv.) 80/A. § (2)
bekezdés figyelembe vételével 2010. szeptember 08-an KU/VE/3915/2/2010. szémon
melynek Ugyfél a megadott hatéridére eleget tett.

Az érintett szakhat6sdgokat a Ket. 44. § (1) bekezdése és a Nemzeti Kizlekedési Hatdsdgrol
52616 263/2006. (XII. 20.) Kormdnyrendelet (tovibbiakban: NKH Korm. rendelet) 8/D. § (1)
bekezdése alapjan a 2010. december 06-an kelt, KU/VF/3915/7/2010. szdmu levélben
kerestem meg. A szakhatGsagok hozzéjarulasukat az aldbbiak szerint indokoltdk:

1. Budapesti Rend6r-fokapitdnysdg Rendészeti Szervek Kozlekedésrendészeti Féosztaly
Forgalomszervezési és Megel6zési Osztaly 01000149043/20101 Alt. szama, 2011,
janudr 04-én kelt szakhatdsagi dllasfoglaldsat kiilon nem indokolta.

2. Kulturdlis Ordkségvédelmi Hivatal Kézép-magyarorszagi Iroda 460/5909/003/2010.
szamu, 2010. december 21-¢én kelt szakhatosagi allasfoglalasénak indokolésa;
»A rendelkezd részben meghatdrozott iigyben az eljaré hatésdg 2010. december 11.
napjdn kereste meg Hatosdgomat szakhatdsdgi dlldsfoglalds irdnt.
Megdllapitottam, hogy az gy targydt képezd villamosvonal-szakasz teljes nyomvonala
régészeti lelGhelyeken halad dt. Felhéviz és Budaijjlak északi része régészeti lelGhely a
Kulturdlis Orékségvédelmi Hivatal hatésdgi nyilvdntartdsdban a 42719 és 70015-s
azonositéval szerepel, kiemelkeds torténeti-régészeti jelentGségére valé tekintettel
védeltté nyilvdanitottdk.
A kérelem, a benyijtott tervek és a lelGhely nyilvdntartdsi adatainak ésszevetése
alapjdn megdllapitottam, hogy a tervezett tevékenység a régészeti lel6helyet érintheti.
Mindezekre tekintettel a régészeti megfigyelést a kulturdlis érokség védelmérdl szolo
2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) 22. § (2) bekezdése, illetve a régészeti lelGhelyek
feltardsdnak, illetve a régészeti lelGhely, lelet megtaldidja anyagi elismerésének
részletes szabdlyairdl szol6 5/2010 (VIII 18.) NEFMI rendelet (a tovabbiakban R.) 15.
§ (1) bekezdésének a) pontja alapjdn irtam elé.
A régészeti megfigyelés a Kotv 7. § 21. pontja, illetve a R. 15. § (4) bekezdése szerint a
Joldmunkdval jdré fejlesztések, beruhdzdsok régész dltal a helyszinen torténd
folyamatos figyelemmel kisérése és annak dokumentdldsa. Amennyiben a foldmunkdk
sordn régészeli emlékek keriilnek elG, akkor a régészeti megfigyelés elldtdsa nem
szolgdlja kielégitGen a lelbhely és a régészeti orokség védelmét, ezért a tovdbbi
régészeti levékenységet a megel6zé feltdrdsra vonatkozé szabdlyok szerint kell
Jolytatni Hatésagomtol beszerzett engedéllyel. A régészeti megfigyelés sordn eldkerild
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régészeti leletek, illetve emlékek feltarasat a Kotv. 19. § (2), valamint a 22. § (1)
bekezdése alapjan irtam eld.

Szakhatésdgi  dlldsfoglaldsomat a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatalrdél sz616
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Kr.) 2. sz. mellékletében
Jelsorolt szakkérdéseket figyelembe véve adtam ki.

A szakhatdsdgi eljdrds iigyintézési hatdrideje leteltének napja: 2011. janudr 10.
Hatésagom mint szakhatosdg hatdskore a Kr. 1 § (2) bekezdésének a) pontian és a
263/2006 (XII. 20} Korm. rendelet rendelkezésén, illetékessége a Kulturdlis
Orokségvédelmi Hivatal eljérdsaira vonatkozd szabdlyokrdl sz616 10/2006. (V. 9.)
NKOM rendelet 1. § (3) bekezdésére figyelemmel a Kr. 1. 5z. mellékletének 3. pontjdn
alapul.

A jogorvoslat médjardl a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

. A Budapesti Banyakapitanysdg Foldtani- és Adattari Osztily BBK/4462/2/2010.
szamu, 2010. december 17-én kelt szakhat6sagi allasfoglaldsanak indokolasa:

. Az engedélyezd hatésdg a KU/VF/3915/7/2010 vgyiratszamu, 2010. december 6-i
keltezésii (érkezett: 2010. december 11) levelével megkereste a Budapesti
Banyakapitdnysdgot, és a mellékelt dokumentdcié alapjdn  szakhatésdgi
dllasfoglaldasdat kérte. A'lldéfoglaldsunkat a 15/2000. KoViM rendeletben biztositott
Jjogkoriinkben eljdrva, a 263/2006. (XI120.) Korm. rendelet 8/A.§. (2) bekezdése
alapjan adtuk ki. ”

. Ko6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség
KTVEF: 10936-2/2011. szamu, 2011. marcius 30-4n kelt szakhatosagi allasfoglaldsanak
indokolasa:

»A  Kozép-Duna-volgyi  Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Viziigyi
Felugyeldséghez (a tovabbiakban: Feliigyeloség) 2010. december 12. napjdn érkezett
a Nemzeti Kozlekedési Hatésdg Kiemelt Ugyek Igazgatosdga KA/3915/7/2010. szdmi
szakhatosdgi megkeresése.

A megkeresést, valamint a csatolt, FOMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lovéhdz u. 37;
tovabbiakban: Kérelmezd) dital készitett 2010. augusztusi keltezésii Tsz. 13.09.194.
tervszdmu engedélyezési tervdokumentdciot atvizsgaltam.

Az 1igy elbiraldsa soran megdllapitdasra keriilt, hogy a benyijtott dokumentdcio nem
tartalmazta maradékialanul az elbirdldshoz sziikséges adatokat, ezért Kérelmezit
KTVF: 57419-1/2010. szdmu végzésemben tényallds tiszidzdsdara hivtam fel.

A Felugyeléségen 2011. februdr 16. napjdn keriilt érkeztetésre Kérelmezd hatdridd
mddositds kérelme, melyhez KTVF: 10936-1/2011. szamii végzésemben hozzdjdarultam.
A 2011, mdrcius 28. napjan benyujtott Vibrocomp Kft. dltal készitett, ,, 17-es villamos
palyadtépitése a Torék utca — Vordsvari kozott szakaszra / Engedélyezési terv
dokumentacié / Zaj- és rezgésvédelmi munkarész” cimy, 15/2011. témaszamu
dokumentdciét (a tovabbiakban: Munkarész) dattanulmdnyozva megdllapitottam, hogy
a tervezési szakaszon a kozuti (gépjdrmii és villamos egyiittes) kizlekedéséi zaj
Jelenlegi szintje éfszaka a teljes szakaszon, nappal annak jelentls részén meghaladja a
Jjogszabdlyban rogzitett hatdrértéket.

Ezért a jelenleg hatdrértéket meghalado zajterhelésii helyeken a HR. 4.§ (5)b) pontja
alapjdn a vonatkozo kivetelményértéket ez a jelenlegi zajterhelés adja.

A Munkarészben szdmitdsokkal mutattdk ki, hogy a villamos-vonal Gtépitését kivetden
a hosszu-tavii forgalom mellett (2026 év) vdarhaté zajterhelés nem fogja meghaladni e
kovetelményértékeket.
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Ugyanakkor a Munkarész rezgések tekintetében rogziti, hogy ,, a védends épiiletekben
. a rezgés dltal gerjesztett szerkezeti zqf valészinitleg megjelenik a villamos
szerelvények elhaladdsakor ... zajeseményként.”
Az igazgatdsi szolgdltatdsi dijat a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
viziigyi hatdsdgi eljdrdsok 1gazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl sz616 tobbszor médositott
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet VI fejezet 4.4. pontja szerint
dllapitottam meg. Az igazgatdsi szolgdltatdsi dijat a kérelmezé 2010. november 23,
napjdn megfizette.
A hatdskorombe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre Gl dokumentdcict
elbirdlva megdllapitottam, hogy a vonatkozé Jogszabalyi elGirdsok, valamint
kikotéseim betartdsdval a tervezett tevékenység kirnyezetvédelmi, természetvédelmi,
illetve viziigyi érdeket nem sért. ezért szakhatdsdgi hozzdjdgruldsomat megadtam.
Szakhatésdagi dlldsfoglaldsomat a Nemzeti Kozlekedési Hatdsdgrél sz616 263/2006.
(X1 20.) Korm. rendelet 8/D. S 1) pontja, a kizigazgatdsi hatosdgi eljdrds és
szolgdltatds dltaldnos szabdlyairél sz6l6 2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban:
Ket.) 44. § (1) bekezdése, és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, viziigyi hatésdgi és
igazgatdsi feladatokat elldi6 szervek kijelolésérdl szélé 34 7/2006. (XII. 23.) Korm,
rendelet (a tovébbiakban: Kr. ) 25., 28., 28/4. és 32. §-a és 1. szdmis mellékletének IV,
3. pontja alapjén adtam meg.
A Kr. 39. § (1) bekezdése értelmében, a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
szakhatdsdg szakhatésdgi dlldsfoglalésanak kialakitdsdra a megkeresés beérkezését
kovetd naptél szdmitott harmine nap all rendelkezésre.
A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatésdgi dlldsfoglalds ellen hiilon
Jellebbezésnek nincs helye, az lgyfél az engedélyezd hatésdg dlial hozott hatdrozat -
vagy az eljdrdst megsziintetd végzés - ellen nyiijthat be jogorvoslati kérelmet.”

2010. december 06-an kelt, KU/VF/3915/8/2010. szimt belfsldi jogsegély megkeresésiinkre
a BFKH Kozlekedési Feliigyeldsége jogelddje 2010. december 31-én kelt, KA/12657/1/2010.
szamu levelében megadta szakmai allasfoglalasét, amelynek a vasuthatdsagi eljdrast érinté
részeit déntésem meghozatalakor figyelembe vettem.

A kivitelezés sordn eddig Magyarorszdgon nem alkalmazott rendszerelemekre,
alrendszerekre, strukturélis alrendszerekre vonatkozé elbirdsokat az épitési termékek miszaki
kovetelményeinek, megfeleldség igazoldsinak, valamint Jorgalomba hozataldnak és
Jelhaszndldsdnak részietes szabdlyairdl szolé 3/2003. (I 25. ) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendelet, valamint az QVSZ Il kotete, valamint az épitetr kornyezet alakitdsdrél és
védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII torvény (ETV) 41. § alapjan irtam elé.

A felel8s miiszaki vezetd és az épitési miiszaki ellendr feladataira, az épitési naplo vezetésére
valamint a kivitelezés megkezdéséhez szlikséges adatszolgaltatasi kotelezettségre az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplérol és a kivitelezési dokumentdcio
tartalmdrdl kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirésai vonatkoznak.

A koziti-vasit megkozelitési feltételeit 4 koziti kozosségi kozlekedés (tomegkozlekedés)
pdlydinak, utas- és jarmifforgalmi létesitményeinek tervezése cimii UT 2-1.212 szémi Utiigyi
Miiszaki Elirdsok tartalmazza.

A gyalogos-étkelShely kialakitasardl Az utak Jorgalomszabdlyozdsdrdl és a koziti Jelzések
elhelyezésérdl sz6l6 20/1984. (XII 21.) KM rendelet Mellékler, VI Jejezet, Gyalogos- és
kerékpdros  forgalom szabdlyozdsa elfirdsai 23, Gyalogosforgalom pontja alapjan
rendelkeztem,
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A probaiizem tartiséra a Rendelet 13. § (1) bekezdése ad lehetOscget.

A probaiizem lebonyolitéjarél a Vtv. 6. § (1) bekezdése, az Engedélyes €s a vasuti
palyahalézat miikodtetésére engedéllyel rendelkezd izemeltetd kozotti egytittmiikédési
szerzddésrdl a Vtv. 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

Az igazgatasi szolgéltatdsi, valamint a fellebbezési dij a kozlekedési hatésdg dltal végzert
vasiti hatésdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairél szolé 72/2006. (IX. 29.) GKM
rendelet (tovébbiakban: Dijrendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 2. § (1) és (4)
bekezdése alapjan keriilt megéllapitasra. Az eljarasi koltségek viselésérdl a Ket 153. § (2)
bekezdés 2. pontja és a Vtv. 80. § (6) bekezdése alapjén rendelkeztem.

Ugyfél a Dijrendelet alapjan megallapitott igazgatasi szolgdltatasi dfjat, 1.263.900,- Ft-ot, a
Hat6sag részére 2010. november 22-én befizette.

A Kozép-Duna-volgyi Koérmyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Viziigyi Feligyel6ség
(KTVF) szakhatésagi 4llasfoglaldsdnak kiadésdhoz szitkséges, a kirnyezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a viziigyi hatésdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl sz616
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapjan eldirt 14.000,- Ft-os igazgatasi szolgaltatasi dijat
Ugyfél a szakhatosag részére 2010. november 22-én befizette.

Az engedélyté] indokolatlanul eltérden végzett épités esetén az engedély visszavonasira, az
{izemeltetés sziineteltetésének, illetve a létesitmény lebontdsénak elrendelésére, valamint az
* igazgatsi birsag kiszabéasara Vtv. 81. § (3), (4), (5) és (15) bekezdései adnak lehetoséget.

A kérelem teljesithetdségének jogszabalyi feltételei fenndllnak.

Fenti indokok alapjan Ugyfél kérelme tirgyiban a rendelkezd részben foglaltak szerint
hataroztam.

A rendelkez6 részben szereplé dontés meghozatala soran a Ket. 20. § (1) bekezdésében,
tovabbé az NKH Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatrozott hataskdrémben és a
2. § (6) bekezdésében megjelélt illetékességi teriiletemen jértam el.

Déntésemet a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, a 102. § (1) bekezdése €s a 104.
§ (1) bekezdése, tovabba a Vtv. 80. § (4) bekezdése alapjan, valamint a Rendelet 2. és 18. §-ai
alapjan hoztam meg.

A 326/2010. (XII. 27.) Kormanyrendelettel modositott, a Nemzeti Kézlekedési Hatosagrol
sz616 263/2006. (XII. 20.) Kormanyrendelet 6. § (1) és (2) bekezdése szerint a Nemzeti
Kozlekedési Hatésag Kiemelt Ugyek Igazgatosaga hataskorét 2011. janudr 1. napjatol a
Nemzeti Kozlekedési Hatésdg Utiigyi, Vasiiti és Hajézdsi Hivatala gyakorolja.

A fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése ad lehetbséget.

A targyi iigyben folytatott eljaras 2010. szeptember 03-4n indult.
AVtv. 80. § (9) bekezdése szerint az ligyintézési hatdrid6 3 hénap.
Az iigyintézési hatdridébe nem szamito idétartamok:
— ahianyp6tlésra iranyulé felhivasoktol azok teljesitéséig terjedd id6tartamok:
2010. 09. 08. - 2011. 07. 18.
— aszakhatdsagok eljardsédnak idotartama: 2010. 12. 06. - 2011. 04. O1.
— abelftldi jogsegélyeljaras idotartama: 2010. 12. 06.-2011. 01. 12.
A tényleges ligyintézési id6: 28 munkanap.
A hatdsagnak felrohato6 tigyintézési hataridé tillépés nem tortént.
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A dontés jogerdre emelkedésersl a Ket. 128. §. (1) bekezdése rendelkezik.

Az engedély alapjaul szolgdlt, a hatarozat szamaval zaradékolt terveket a cimzetteknél jelzett
példanyban a hatirozathoz meliékelve megkiildom.

Budapest, 201 1. augusztus 24.

Biré Jozsef ttiigyi, vasiti és hajozasi elnok-helyettes nevében és megbizasabol:

Alscher Tamas s.k.

foosztalyvezetd
Mellékletek:
1. sz. melléklet A 2011. majus 09-én megtartott szemle jegyzékonyve
2. sz. melléklet Budapest Févarosi Kézgytilés tulajdonosi hozzéjarulasa, FPH020/3757-1/2010.
3. sz. melléklet Budapest II. ker. Onkorményzat vaganyépités és megallShelyek épitésére
vonatkozo tulajdonosi hozzajarulasa, X11-426/14/2010. 7
4. sz.melléklet Budapest II. ker. Onkorményzat felsévezeték korszeriisitésére vonatkozé
tulajdonosi hozzajarulasa, X11-426/15/2010.
5. sz.melléklet Budapest II. ker. Onkormdnyzat energiaellaté rendszerre vonatkozé
tulajdonosi hozzajarulasa, XI1-426/16/2010.
6. sz. melléklet Budapest III. ker. Onkormdnyzat tulajdonosi hozzajaruldsa, X/789/10,
X/789-2/10, VKI-1548/10, 1082/J és 1396/]
7. sz. melléklet BFFH forgalomtechnikai kezel6i hozz4jarulasa, 10/218-3,4/2011.
8. sz. melléklet Budapest II. ker. Onkorményzat vaganyépités és megallohelyek épitésére
vonatkozo kozuitkezeldi és Utiizemeltet6i hozzajarulasa, X11-426/14/2010.
9. sz. melléklet Budapest II. ker. Onkormanyzat felsdvezeték korszeriisitésére vonatkozd
kozitkezeldi és utiizemeltetoi hozzajarulasa, X11-426/15/2010.
10. sz. melléklet Budapest II. ker. Onkormanyzat energiaelldté rendszerre vonatkozod
kozutkezeloi és Gtiizemeltet6éi hozzajarulasa, X11-426/16/2010.
11. sz. melléklet Budapest III. ker. Onkorméanyzat kézitkezelsi hozzajaruldsa, VIII/1240-3/10.
A hatarozatot kapjak:
1. BKYV Zrt. MI Beruhézasi Szakigazgat6sag 1072 Budapest, Akacfa u. 15.
Mellékletek:  Zaradékolt tervek 2 pld
2. BKYV Zrt. MI MU Szakigazgatosag 1072 Budapest, Akécfa u. 15.
3. Fémterv Mémdki Tervezo Zrt. 1024 Budapest, Lovéhaz utca 37.
Mellékletek: ~ Zaradékolt tervek 1 pld
4. BFFH Varosiizemeltetési Foosztaly 1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.
5. Budapest Févaros II. kerileti Onkormanyzat 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
6. Budapest Févaros III. keriilet Onkorményzat 1033 Budapest, F6 tér 3.
7. BFKH Kozlekedési Feliigyelosége 1033 Budapest, Mozaik u. 5.

Vasiti Féosztaly
Vasiiti Palya- s Hidosztaly

H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim: 1387 Budapest Pf. 30
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8. BFKH Kulturalis Orokségvédelmi Irodaja
9. BRFK Kézlekedésrendészeti Foosztaly

10. Budapesti Banyakapitanysag
11. Kézép-Duna-vélgyt KTVF

12. Févarosi Kozteriilet-Fenntartd Zrt.

13. Févarosi Vizmivek Zrt.

14. Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
15. FOGAZ Foldgézelosztasi Kft.”
16. ELMU Halozati Szolgéltato Kft.
17. Antenna Hungaria Zrt.

18. FiberNet Kommunikécios Zrt.
19. UPC Magyarorszag Kft.
'20. GTS Hungéria Kft.

21. Invitel Zrt.

22. Magyar Villamos Miivek Zrt.
23. NOVOTRON Zrt.

24. Nokia Siemens Networks TraffiCom Kft.

25. Hatésteriileten 1évé — teriilet-igénybevétellel érintett, vagy szomszédos — ingatlan
tulajdonosai, kezeldi (hirdetmény 1tjan)

A kiadmény hitelétl:

(s

2011. 08. 26.

1014 Budapest, Szentharomsag tér 6.
1149 Budapest, Hungéria korut 149.
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
1072 Budapest, Nagydiéfa u. 10-12,
1081 Budapest, Alf6ldi utca 7.

1325 Budapest, Pf.:355

1087 Budapest, Asztalos Sandor utca 4.
1081 Budapest, Koztérsasag tér 20.
1076 Budapest, Péterffy S. u. 21-23.
1119 Budapest, Petzval J. utca 31-33.
1013 Budapest, Krisztina tér 2.

1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.
2040 Budaérs, Ipartelep utca 13-15.
2040 Budadrs, Puskds Tivadar u. 8-10.
1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.
1124 Budapest, Stromfeld Aurél ut 9.
1092 Budapest, Koztelek utca 6.

Vas(ti Féosztaly

Vas(ti Palya- és Hidosztaly

H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim: 1387 Budapest Pf. 30
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